

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo 2017 m. ir 2018 m. I ketv. ataskaita

VĖLUOJAMI VYKDYTI 2017 METAIS VEIKSMAI

(pagal ministerijas)

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
Aplinkos ministerija		
1.	01-05-03-03. Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės reikalavimus (IV ketv.)	<u>Neatliktas galimybių mokslinis įvertinimas</u> , nes 2017 m. dėl finansavimo trūkumo neįvyko 2 kartus organizuoti paslaugos pirkimai. Balandžio 16 d. finansavimas skirtas iš Atliekų tvarkymo programos lėšų, šiuo metu vyksta pasirengimas viešojo pirkimo procedūroms.
2.	01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius (IV ketv.)	Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo. <u>Dėl užsitęsusio derinimo</u> įstatymo projektas pakartotinai teiktas Vyriausybei tris kartus, ir 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 216 pateiktas Seimui. Seimo Teisės departamentas pateikė išvadą 2018-04-10. Įstatymo projekto pateikimas <u>išbrauktas iš Seimo 2018-04-12 plenarinio posėdžio darbotvarkės</u> .
3.	01-05-05-04. Aplinkos monitoringo aprašo parengimas ir patvirtinimas, užtikrinant efektyvų duomenų surinkimą, panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti (IV ketv.)	Vėluojama aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymo planą, nes <u>laukiama kol Seimas pavasario sesijoje pritar</u> s atitinkamų įstatymų pakeitimams. 2018-04-19 įstatymai svarstyti Seimo plenariniame posėdyje, nutarta pritariti po svarstymo, toliau bus svarstoma Aplinkos apsaugos komitete.
Finansų ministerija		

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
4.	01-04-02-09. Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietai ir kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims (IV ketv.)	<u>Netikslinga rengti</u> Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, nes Seimo narių grupė 2017-10-19 užregistravo atitinkamą įstatymo projektą. 2018-01-24 Vyriausybė svarstė ir pateikė Seimui savo išvadas dėl šio projekto.
5.	03-01-03-02. Atitinkamų turto rūšių valdymo efektyvumo rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas, remiantis valstybės turto (žemės, miškų, kelių, mineralinių išteklių, kultūros kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertybių) valdymo analize (IV ketv.)	Iš dalies įvykdyta. 2018-01-19 Finansų ministerijoje įvyko šių valstybės turto rūšių valdymo efektyvumo rodiklių aptarimas, <u>ministerijoms pateiktos FM pastabos dėl rodiklių</u> , kurie neparodo kaip bus vertinamas efektyvus turto valdymas, kur bus naudojami nustatomi rodikliai. <u>Ministerijų atstovai iki kovo 1 d. turėjo atsižvelgti į pastabas ir pateikti FM patikslintus rodiklius ir jų panaudojimo paskirtį.</u> Ministerijos po FM rašytinių raginimų, pasitarimų vėluoja vykdyti pavedimą.
6.	03-01-03-03. Naujų valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo pakeitimas (IV ketv.)	Vyriausybės 2018-01-31 pavedimu Nr. S-338 įstatymo ir jį lydinčių įstatymų projektai Vyriausybės kanceliarijai turi būti pateikti iki 2018-04-10 d. Finansų ministerija programos priemonių apimtyje (nekilnojamojo įsigijimo būdai ir panauda) <u>baigia rengti įstatymų pakeitimų projektus</u> ir artimiausiu metu teiks derinti suinteresuotoms institucijoms.
7.	04-03-01-08. Papildomų kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu priemonių nustatymas atsižvelgiant į ES ir EBPO rekomendacijų rezultatus, – Pelno mokesčio įstatymo pakeitimų parengimas (IV ketv.)	Projektas dar nėra pateiktas Vyriausybei, nes šiuo metu <u>vyksta oficialus susirašinėjimas su Europos Komisija</u> dėl Lietuvoje taikomų palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklių, kurio rezultatai gali turėti įtakos įstatymo projektui. Galutinės išvadas Europos Komisija turėtų priimti ne anksčiau 2018 m. gegužės mėn.
Krašto apsaugos ministerija		
8.	05-02-01-02. Kibernetinio saugumo reikalavimų įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir	Pagrindinė veiksmo įgyvendinimo problema – <u>valstybės įstaigos nevykdo ar vėluoja vykdyti nustatytus reikalavimus.</u> Nustatytų reikalavimų įgyvendinimas

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
	ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje (II ketv.)	skatinamas vykdant periodines subjektų apklausas, skatinant kurti kibernetinio saugumo politiką apibrėžiančius dokumentus ir planuoti bei vykdyti investicinius projektus. Taip pat planuojama metų eigoje vykdyti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų atitikties organizaciniams-techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams patikras.
	Kultūros ministerija	
9.	02-03-06-01. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas (IV ketv.)	<u>Vėluojama parengti</u> įstatymo projektą, numatyta jį pateikti Seimui 2018 m. II ketv.
10.	02-03-07-01. Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir procesų savireguliacijos (IV ketv.)	Iš dalies įvykdyta. <u>Vėluojama parengti</u> pertvarkai reikalingus teisės aktų pakeitimus, nes Tarybų ir ekspertų komisijų pertvarkos principai bus reglamentuoti Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekte. 2018 m. balandžio 3 d. kultūros ministro įsakymu buvo patvirtintos Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių sudarymo rekomendacijos.
	Sveikatos apsaugos ministerija	
11.	01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas (III ketv.)	<u>Vėluojama parengti reikalavimus</u> , nes vis dar vyksta derinimas su partneriais Vokietijoje dėl jų sertifikato panaudojimo teisių. (2018 m. sausio 31 d. ataskaitoje buvo nurodyta ta pati priežastis.)
12.	03-03-04-04. Pacientų ir darbuotojų skatinimas pranešti apie nusižengimus ir galimą piktnaudžiavimą sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, įdiegiant saugią tokių pranešimų sistemą ir reguliariai informuojant visuomenę apie pranešimų srautus ir priimtus sprendimus (IV ketv.)	<u>Tik 2017 m. gruodžio mėn.</u> ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti tvarkos aprašo projektą iki 2018 m. kovo 31 d. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas parengtas, jį vertina ministerijos teisininkai.

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
13.	03-03-04-08. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės vertinimo bei stebėsenos viešinimo modelio paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti, gydymo įstaigų konkurencijai skatinti sukūrimas ir įgyvendinimas, numatant įstaigos korupcijos rodiklių vertinimą ir reitingavimą (IV ketv.)	<p><u>Vėluojama sukurti modelį ir jį įgyvendinti dėl didelės darbų apimties ir dėl to, kad šios veiklos yra suplanuotos vykdyti, įgyvendinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus.</u></p> <p>2017 m. gruodžio 20 d. ministro įsakymu patvirtintas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių <u>stacionarines</u> asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašas. Šiuo metu parengtas ir vizuojamas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių <u>ambulatorines</u> asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo projektas.</p> <p>Pagal projektų veiklų grafikus 3.3.4.8. veiksmas gali būti įgyvendintas ne anksčiau, kaip 2019 m. IV ketvirtyje.</p>
Švietimo ir mokslo ministerija		
14.	02-01-03-06. Trumpųjų studijų įteisinimas (IV ketv.)	<p><u>Vėluojama, nes vyko diskusijos</u>, koku būdu įteisinti trumpąsias profesines studijas: keičiant Mokslo ir studijų įstatymą ar ir Vyriausybės nutarimą dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo. Šiuo metu <u>Seimui pateiktas įstatymo projektas</u> (užregistruotas), jį priėmus ŠMM bus įpareigota atlikti studijų vykdymą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus iki 2018 m. rugsėjo 1 d.</p>
15.	02-02-03-05. Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas (IV ketv.)	<p>Optimizavimo plano <u>projektas parengtas</u>, tačiau užtruko derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Susitarta dėl optimizavimo krypčių, planuojamos priemonės joms įgyvendinti.</p> <p>ŠMM pateikė mokytojų etatinio darbo apmokėjimą įteisinančius įstatymo projektus, LRV pritarė mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimui.</p>
16.	02-03-01-01. Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos, kurioje numatyta, kad už pedagogų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą atsakingos stipriausią mokslinį bei profesinį	<p>Iš dalies įvykdyta.</p> <p>Patvirtinti: Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir Pedagogų rengimo modelio aprašas.</p>

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
	potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir įdiegimas (IV ketv.)	<p>Derinami: Pedagogų veiklai reikalingų kompetencijų aprašo projektas ir Pedagogų rengimo reglamentas.</p> <p>Rengiami: Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) veiklos vertinimo modelis; Pedagogų etikos kodeksas.</p> <p>Parengti dokumentų projektai aptariami su švietimo bendruomene ir profesinėmis sąjungomis. Dokumentų tvirtinimas susietas su sprendimais dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimo.</p>
17.	02-03-03-02. Mokyklų savarankiškumo modelio sukūrimas ir įdiegimas (IV ketv.)	<p>Iš dalies įvykdyta.</p> <p>Mokyklų savarankiškumo modelio projektas rengiamas. Modelis reikalauja sąsajų su bendrojo ugdymo finansavimo, kokybės užtikrinimo, kokybės krepšelio dalimis, todėl pilnai bus įgyvendintas pateikus visą pasiūlymų paketą. Patvirtinus modelį numatyta patikslinti atitinkamus teisės aktus.</p>
18.	02-03-05-03. Formaliojo profesinio mokymo programos vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas (IV ketv.)	<p><u>Sistemos sukūrimas vėluoja</u>, nes dar rengiamas naujas ES lėšomis finansuojamas projektinis pasiūlymas, kurio preliminarus pavadinimas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“. Projekto veiklos gali prasidėti tik 2018 m. gegužės pabaigoje.</p>
19.	02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas (IV ketv.)	<p><u>Vėluojama parengti</u> tvarkos aprašą, nes prieš tai ministro įsakymu turėjo būti patvirtintas studijų kryptių išorinio vertinimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2018-02-26 įsakymu Nr. 191). Šiuo metu rengiamas Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas.</p>
20.	02-05-02-01. Kultūros, meno įstaigų ir aukštųjų mokyklų, humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinių tyrimų institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistemos sukūrimas (IV ketv.)	<p>Iš dalies įvykdyta.</p> <p>Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama atnaujinti socialinių ir humanitarinių mokslų (toliau – HSM) politiką Lietuvoje, 2018 m. sausio 10 d. kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą prašydama organizuoti HSM baltųjų knygų parengimą įtraukiant akademinę bendruomenę ir socialinius-ekonominius partnerius. Taip</p>

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
		<p>pat 2017 m. lapkričio 30 d. veiklą pradėjo darbo grupė, rengianti pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo.</p> <p>Parengus strateginį HSM dokumentą bei sutelkus valstybinių mokslinių institutų tyrėjų potencialą, bus sukurta efektyvi HSM srityse veikiančių valstybinių institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistema. Sistemą numatoma sukurti 2018 m. II ketv.</p>
	Užsienio reikalų ministerija	
21.	05-05-11-01. Ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformos koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano parengimas (III ketv.)	<p><u>Koncepcija neparengta</u>, nes nepasiektas tarpinstitucinis sutarimas dėl reformos krypties ir apimties. 2017 m. liepos 13 d. Ekonominės diplomatijos tarybos (EDT) posėdyje URM ir ŪM pristatė skirtingus pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 28 d. sutarta dėl esamos ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos tobulinimo, neatliekant esminės reformos.</p>
	Ūkio ministerija	
22.	04-01-08-02. Paskatų įmonėms atlikti technologinius auditus, kurie padėtų nustatyti modernizavimo poreikį ir problemines sritis, sukūrimas	<p><u>Vėluojama vykdyti</u>, nes tai siejasi su planuojama patikslinti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa, jos patikslinimui pritarta 2018 m. sausio 31 d. Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas šiuo metu derinamas su socialiniais ekonominiais partneriais ir įgyvendinančiąja institucija (LVPA), bendras sutarimas nepriimtas dėl priemonėje naudojamų sąvokų ir technologinio audito struktūros. Suderintas projektų finansavimo sąlygų aprašas bus tvirtinamas ūkio ministro įsakymu.</p> <p>Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2018 m. II ketvirtyje.</p>
23.	04-02-12-01. Produktų saugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti aiškia produktų saugos reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą, sustiprinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimus (IV ketv.)	<p><u>Vėluojama</u> Produktų saugos įstatymo pakeitimo projektą pateikti Seimui dėl derinimo su suinteresuotomis institucijomis bei Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe. Suderintą su LR Vyriausybe projektą planuojama pateikti LR Seimui 2018 m. gegužės mėnesį.</p>

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
24.	04-02-12-02. Turizmo įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant patobulinti turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą ir turistų apsaugą (IV ketv.)	<u>Vėluojama priimti</u> , nes 2017 m. spalio 10 d. Seimo sprendimu įstatymų (Turizmo ir Civilinio kodekso) projektai buvo gražinti tobulinti. 2017 m. gruodžio 8 d. patobulinti įstatymų projektai pateikti Vyriausybei, o 2018 m. sausio 10 d. Vyriausybės posėdyje jiems pritarta. Įstatymų projektų pateikimas Seime įvyko 2018 m. kovo 27 d. Numatoma preliminari jų svarstymo Seime data – 2018 m. gegužės 15 d.
Vidaus reikalų ministerija		
25.	03-01-01-01. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos parengimas ir patvirtinimas (IV ketv.)	Vėluojama. 2017 m. gegužę VRM iš Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos gavo patvirtinimą, kad VRM bus suteikta parama Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos ir jos įgyvendinimo plano projektų rengimui. Kadangi Tarnyba vėlavo pradėti paramos projektą, pirmasis jos deleguotų ekspertų vizitas įvyko 2018 m. sausio 30-31 d. Paramos projektas negalės būti užbaigtas, kol parengtas koncepcijos projektas nebus įvertintas Tarnybos ekspertų.
Vyriausybės kanceliarija		
26.	05-04-04-02. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir įteisinimas (LRVK, KAM, URM, VRM) (IV ketv.)	<u>Vėluojama vykdyti</u> dėl 2017 m. liepos 18 d. Vyriausybės kanceliarijoje įkurto Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuro žmogiškųjų išteklių stokos. Biuras nagrinėja ir vertina 2017 m. liepos mėn. Valstybės saugumo departamento pateiktus siūlymus dėl Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio įteisinimo. Dėl žmogiškųjų išteklių stokos vėluojama priimti sprendimus.

ĮVYKDYTI 2018 M. I KETV. VEIKSMAI

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
	01.Prioritetas-Darni, atsakinga ir sveika visuomenė			
	01-02.Kryptis-Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas			
	01-02-04.Darbas-Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka			
<i>Labai svarbus</i>	01-02-04-03. Vaiko teisių apsaugos institucijų funkcijų išgryninimas ir stiprinimas	SADM (SADM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Vaida Budzevičienė (SADM) 2018-05-02 Įgyvendinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234 pakeitimo įstatymą, LR Vyriausybė 2018-03-28 nutarimu Nr. 293 patvirtino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, kuriuose aiškiai išgryninamos centralizuotos vaiko teisių apsaugos institucijos funkcijos.
	01-02-04-05. Vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko paėmimo iš šeimos tvarkos nustatymas	SADM (SADM, SAM, ŠMM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Vaida Budzevičienė (SADM) 2018-05-02 2017-09-28 Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234 pakeitimo įstatymą (įsigalioja nuo 2018-07-01), kuriame nustatyta vaiko paėmimo iš šeimos tvarka, vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas.
<i>Labai svarbus</i>	01-02-04-07. Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei	SADM (SADM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Vaida Budzevičienė (SADM) 2018-01-12

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>Plėtojant prevencines paslaugas bendruomenėje vaikui ir šeimai įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 patvirtintas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planas“ (toliau – veiksmų planas). Pagal šį veiksmų planą savivaldybės įgyvendindamos Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą turi galimybes savivaldybėse plėtoti kompleksiai teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai. Pagal veiksmų planą savivaldybėse vykdomi projektai sudaro galimybes šeimoms dalyvauti pozityvios tėvystės kursuose, gauti psichosocialines ir mediacijos paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės bei vaikų priežiūros paslaugas. Kiekviena savivaldybė, įgyvendindama veiksmų planą ir siekdama teikti paslaugas savo savivaldybėje, pagal poreikius pasirenka iš veiksmų plane nurodytų kompleksiai teikiamų paslaugų sąrašo ne mažiau kaip tris paslaugas ir organizuoja jų teikimą. Šeima (asmuo) dėl kompleksiai teikiamų paslaugų gali kreiptis į savivaldybėje veikiančius Bendruomeninius šeimos namus. 2017 m. gruodžio mėnesio duomenimis 44 savivaldybės vykdo minėtus Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektus.</p> <p>2017 m. konkurso būdu pradėta teikti konsultacinę pagalbą telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams. Konsultacinės pagalbos telefonu tikslas – telefonu suteikti konsultacinę pagalbą tėvams, reikalingą auklėjant vaikus.</p> <p>Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsultantų mokymų medžiagos parengimas; • konsultantų mokymas ir paruošimas teikti konsultacijas telefonu; • konsultacinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas tėvams; • supervizijų konsultantams organizavimas; • informacijos apie projekto vykdymą sklaida. <p>Konsultacinės pagalbos teikimas telefonu pozityvios tėvystės klausimais numatomas tęsti ir 2018 m.</p>
	01-02-07.Darbas-Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus procedūros			
	01-02-07-02. Vaikų, paimtų iš šeimų, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje	SADM (SADM, SAM,	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Vaida Budzevičienė (SADM)

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	atvejus, laikino apgyvendinimo problemų sprendimas, šias paslaugas teikiančių institucijų nustatymas (neblaivių nepilnamečių, kūdikių, paauglių apgyvendinimas)	VRM)		2018-05-02 2017-09-28 Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo NR. I-1234 pakeitimo įstatymą (įsigalioja nuo 2018-07-01), kuriame nustatyta vaiko paėmimo iš šeimos tvarka, vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko laikinas apgyvendinimas saugioje aplinkoje (43 str.)
	01-04.Kryptis-Visuomenės sveikatos stiprinimas			
	01-04-01.Darbas-Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“			
	01-04-01-04. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio riebalų rūgščių transizomerų (transriebalų) kiekius maiste, projekto parengimas ir pateikimas Europos Komisijai notifikuoti	SAM (SAM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Aurelija Biliuvienė (SAM) 2018-02-19 Patvirtintas 2017 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“, kuriuo bus ribojamas transriebalų kiekis maisto produktuose. Šio įsakymo projektas buvo notifikuotas Europos Komisijoje (EK), jį parėmė ir kitos Europos Sąjungos (ES) šalys. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvos rinkai tiekiamuose maisto produktuose turės būti ne daugiau kaip 2 gramai transriebalų 100 gramų bendro riebalų kiekio. Šis reikalavimas netaikomas gyvūninės kilmės riebalams ir maisto produktams, kuriuose transriebalai susidaro ir egzistuoja natūraliai. Įsigaliojus įsakymui, maisto gamintojai bus įpareigoti tiekti sveikesnius maisto produktus, taip pat nebus įvežami sveikatai netinkami produktai iš kitų šalių, ir ilgalaikėje perspektyvoje tai turi prisidėti prie mažesnio Lietuvos žmonių sergamumo lėtinėmis ligomis.
	01-04-03.Darbas-Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas			

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	01-04-03-02. Paslaugų, teikiamų su savižudybės rizika susijusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės vertinimo atlikimas, pagal poreikį inicijuojant tyrimus, kurių reikia savižudybių prevencijos priemonėms planuoti	SAM (KAM, SADM, SAM, ŠMM, TM, VRM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Aurelija Biliuvienė (SAM) 2018-04-19 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atlikdama konsoliduotus patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, įvertino psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų prieinamumą asmenims, susijusiems su savižudybių rizika, 10-yje savivaldybių, kuriose didžiausi savižudybių rodikliai. Valstybinis psichikos sveikatos centras atliko sveikatos priežiūros paslaugų su savižudybės rizika susijusiems asmenims prieinamumo vertinimą. Ataskaita paskelbta Valstybinio psichikos sveikatos centro internetinėje svetainėje http://vpssc.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-prieziuros-paslaugu-su-savizudybes-rizika-susijusiems-asmenims-prieinamumo-vertinimas .
	01-05.Kryptis-Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas			
	01-05-05.Darbas-Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimančioms sprendimams, perkeliant ekologinius principus į viešąjį sektorių			
	01-05-05-07. Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos vykdymo mechanizmo sukūrimas	SAM (SAM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Aurelija Biliuvienė (SAM) 2018-03-29 Sveikatos apsaugos ministro 2018m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-242 patvirtintas Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos tvarkos aprašas. Pagrindinis pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				stebėsenos tikslas – stebėti pavojingų cheminių medžiagų ir (ar) jų metabolitų koncentracijas žmogaus biologinėse terpėse ir įvertinti cheminių medžiagų poveikį ir riziką žmogaus sveikatai bei, remiantis gautais duomenimis, imtis atitinkamų prevencijos veiksmų.
	02.Prioritetas-Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas			
	02-01.Kryptis-Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką			
	02-01-03.Darbas-Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą			
	02-01-03-07. Paskatų, skirtų aukštųjų mokyklų studijų programoms (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menus) atnaujinti, sukūrimas	ŠMM (KM, ŠMM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM) 2018-04-11 2018 m. kovo 22 d. patvirtintas švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1“. Tai sukuria paskatas aukštųjų mokyklų studijų programoms atnaujinti.
	02-01-03-09. Naujos priėmimo į menų studijas tvarkos patvirtinimas ir pasiūlymų dėl menų specialistų rengimo regionams parengimas	ŠMM (KM, ŠMM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM) 2018-04-18 2018 m. balandį priimtas ŠMM ministro įsakymas Nr. V-364 „Dėl preliminarus

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				universitetinių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų kryptių grupes, menų studijų – ir pagal studijų programas, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašas“, kur paskirstomos pagal studijų programas menų studijų valstybės finansuojamos studijų vietos. Antrus metus dėl priėmimo į menų studijas vietų paskirstymo ir tvarkos bendradarbiauja ŠMM ir KM. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 4 dalies nuostatomis atitinkamais metais priimamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams skiriamo valstybės finansavimo ir preliminarus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymą pagal studijų kryptis ir (arba) jų grupes (menų studijų – ir pagal studijų programas arba specializacijas, pedagogų rengimo – pagal studijų programas arba jų grupes) iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos nustato švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius.
	02-02.Kryptis-Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas			
	02-02-02.Darbas-Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę			
	02-02-02-08. STEAM būrelių skatinimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas	ŠMM (ŠMM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM) 2018-04-24 2017 m. birželio 22 d. ministrės įsakymu Nr. V-503 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas. Skatinat STEAM būrelius, apraše numatyta, kad viena iš 4 konkurso organizavimo teminių sričių skiriama STEAM projektams, kurie skatintų neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse ir sietų kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis. 2017 m. pateiktų 200 paraiškų finansavimas buvo paskirstytas 35 atrinktiems projektams,

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				iš jų – 8 STEAM krypties. Šis konkursas yra tęstinis, numatomas vykdyti ir šiais metais. Įgyvendinant ESF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2017 m. sukurta mokymų programa, orientuota į NVŠ mokytojų STEAM krypties kompetencijų ugdymą. Programos trukmė – 40 val. 2017 m. pagal programą apmokyta 50 mokytojų. 2018 m. bus apmokyta 200 mokytojų. Ateityje programos įgyvendinimą numatoma tęsti skiriant biudžeto finansavimą, tokiu būdu užtikrinant STEAM krypties NVŠ mokytojų kompetencijų stiprinimą. Tokiu būdu mokytojams suteikiama kompetencijų ir jie įgalinami vykdyti įvairias STEAM veiklas neformaliojo švietimo srityje.
	02-03.Kryptis-Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka			
	02-03-05.Darbas-Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas			
	02-03-05-08. Žmogiškųjų išteklių būklės analizės parengimas ir publikavimas	LRVK (LRVK, ŠMM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Nijolė Kundrotienė (LRVK) 2018-04-24 Lietuvos žmogiškųjų išteklių būklės analizė parengta ir aprobuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti. Š.m. balandžio 23 d. suplanuotas analizės viešasis pristatymas, po kurio ji bus Lietuvos patalpinta MOSTA interneto puslapyje (publikuota).
	02-03-07.Darbas-Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą			
	02-03-07-05. Kultūros ministerijos	KM	2018 m.	Įvykdyta.

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, krypčių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
	struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo principus	(KM)	I ketv.	Rita Jankauskienė (KM) 2018-02-15 Nuo 2018 m. sausio 15 d. įsigaliojo nauja ministerijos struktūra, kuri atitinka jai pavestas įgyvendinti funkcijas. Naujo modelio esmė – darbas, nukreiptas į kultūros politikos formavimą, organizavimą bei stebėseną ir Vyriausybės programos prioritetų įgyvendinimą. Po pertvarkos Kultūros ministerijoje sumažėjo vadovaujančių darbuotojų, padaugėjo kultūros politikos ir turinio specialistų. Atsisakyta perteklinės hierarchijos – iš 3 departamentų ir jiems pavaldžių 18 skyrių liko 11 administracinių padalinių. Ministerija stiprins kultūros edukacijos, medijų raštingumo bei visuomenės informavimo politikos kompetencijas. Įsteigtas Viešųjų ryšių ir strateginės komunikacijos skyrius bus atsakingas ir už Lietuvos kultūros ir meno informacijos sistemos sukūrimą bei jos veiklų koordinavimą, informacinio saugumo politikos formavimą.
	02-03-08.Darbas-Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą			
	02-03-08-03. Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo sistemos tobulinimas	KM (KM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Rita Jankauskienė (KM) 2018-04-11 Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 19 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-948 "Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu tvarkos aprašu.
	02-03-08-06. Viešųjų pirkimų ir administravimo kultūros sektoriuje supaprastinimas ir subalansavimas, siekiant socialinės atsakomybės	KM (KM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Rita Jankauskienė (KM) 2018-04-11 Ministerija aktyviai dalyvavo formuluojant 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 71 straipsnio 6 dalies 2 ir 6 punktus,

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>kuriuose atsirado galimybė, vykdant supaprastintus pirkimus, kurių tikslas įsigyti muziejų eksponatus, archyvų ir bibliotekų dokumentus, prenumeruojamus laikraščius ir žurnalus bei ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų, valstybės institucijų kontrolės veiklai reikalingų ekspertų teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, netaikyti pirkimo procedūroms keliamų reikalavimų (71 straipsnio 3 dalis), kas racionalizavo tokių prekių ir paslaugų įsigijimą.</p> <p>Šiuo metu parengtas ir paruoštas teikti LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteriame laiko pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kurį priėmus, bus patvirtinta nauja radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteriame laiko pirkimų vykdymo tvarka, pakeisianti šiuo metu galiojančią Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteriame laiko pirkimų tvarką.</p>
	03.Prioritetas-Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas			
	03-01.Kryptis-Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas			
	03-01-02.Darbas-Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas			
<i>Prioritetas</i>	03-01-02-01. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimas	FM (LRVK, FM, KM, SM, VRM, ŪM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Nijolė Kundrotienė (LRVK) 2018-03-14</p> <p>Siūloma patikslinti pavadinimą (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras) ir koordinuojančia institucija paskirti FM, nes Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija priėmė sprendimą dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro priskyrimo finansų ministro valdymo sričiai. Centras įkurtas.</p>
	03-01-05.Darbas-Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos			

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą			
	03-01-05-04. Viešųjų finansų planavimo susiejimas su Vyriausybės prioritetais („pokyčių krepšelio“ suformavimas), siekiamais rezultatais visuose biudžeto formavimo ir įgyvendinimo etapuose	FM (LRVK, FM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Marius Radžiūnas (FM) 2017-10-05</p> <p>Planuojant 2018 metų valstybės biudžetą buvo suformuotas „pokyčių krepšelis“. Visos ministerijos buvo skatinamos atsakingai peržiūrėti išlaidas, mažinant jas neefektyvioms paslaugoms ir neprioritetinėms sritims, taip pat lėšos asignavimų valdytojams buvo sumažintos baigtinėms programoms ir priemonėms, baigiamiems investicijų projektams, peržiūrėta valstybės investicijų programa, asignavimai ministerijoms taip pat sumažinti atsižvelgiant į jų veiklos efektyvumo rodiklius.</p> <p>„Pokyčių krepšelio“ lėšos buvo paskirstytos ministerijoms ir kitoms institucijoms, įgyvendinančioms Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės patvirtintą programą ir Vyriausybės patvirtintus 2018 metų prioritetus.</p>
	03-01-07.Darbas-Teisėkūros procesų tobulinimas			
Svarbus	03-01-07-02. Baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimas	TM (LRVK, TM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Vera Pocienė (TM) 2018-04-12</p> <p>Lietuvos teisės institutas 2017 m. atliko ir 2018 m. sausio 11 d. pateikė mokslinį tyrimą „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“, kuriame analizuojama ex-post vertinimo modelio samprata ir šio modelio taikymas užsienio valstybėse (Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje), nurodytos bendros rekomendacijos dėl ex post vertinimo modelio Lietuvoje. 2018 m. vasario- kovo mėn. vyko pasitarimai su LRVK atstovais dėl šio veiksmo tolesnio įgyvendinimo eigos. Pasitarimų metu buvo pasikeista įžvalgomis dėl ex post vertinimo modelio sukūrimo ir apibrėžti jo parengimo ir įdiegimo tarpiniai etapai. Šiuo metu rengiamas Lietuvos teisės sistemai adaptuoto ex post modelio ir schemos pristatymas.</p> <p>Pastebėtina, kad šis veiksmas įeina į projektą „Teisėkūros procesų tobulinimas“,</p>

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				kuris yra įtrauktas į 2017 m. rugsėjo 28 d. Strateginių projektų portfelio komisijos patvirtintą strateginių projektų portfelį.
	03-03.Kryptis-Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas			
	03-03-02.Darbas-Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas			
	03-03-02-04. Bendros konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas	LRVK (LRVK)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Nijolė Kundrotienė (LRVK) 2018-04-16 Parengta viešųjų konsultacijų metodika, kurioje nustatyti viešųjų konsultacijų principai, viešųjų konsultacijų etapas integruotas į geresnio reglamentavimo procesą, nustatytas viešųjų konsultacijų vykdymo pagal vieningą standartą procesas. Taip pat parengtos viešųjų konsultacijų praktinio taikymo gairės institucijoms. Pagal vieningą standartą įvykdytos 9 viešosios konsultacijos. Planuojama gegužės mėn. parengti ir paskelbti viešųjų konsultacijų praktinio taikymo gairių elektroninį sprendimą, kuris padėtų institucijoms pagal vieningą standartą ir kokybiškai atlikti konsultacijas. Taip pat pradėti aktyvią viešinimo kampaniją.
	03-03-02-05. Bandomojo projekto dėl nepriklausomų patariamųjų tarybų įvedimo vienoje iš valstybės institucijų įgyvendinimas	VRM (VRM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Darius Andriūnas (VRM) 2018-04-18 Bandomasis projektas buvo įgyvendintas Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – KKSD). KKSD 2018 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 291 buvo sudaryta KKSD patariamoji taryba, kurios įsteigimo tikslas – tobulinti KKSD sprendimų priėmimo procesą ir gerinti šių sprendimų kokybę. Taryba teiks KKSD generaliniam direktoriui rekomendacinius siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant geresnio

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				valstybės valdymo kūno kultūros ir sporto srityje ir administracinės naštos mažinimo; nevyriausybių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, efektyvaus Valstybės investicijų programos lėšų, KKSD valdomo sporto paskirties turto naudojimo, administracinių ir (ar) viešųjų paslaugų teikimo ir kitais su KKSD veikla susijusiais klausimais.
	03-03-04.Darbas-Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas			
	03-03-04-07. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimų parengimas, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaratyvių priemonės, skirtos veiksmingai kontrolei užtikrinti	SAM (SAM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Aurelija Biliuvienė (SAM) 2018-05-02 Parengtas įstatymo projektas buvo teiktas derinti VMI, STT ir VTEK. VMI ir STT pastabų neturėjo, tačiau VTEK 2018-04-12 raštu Nr. S-1420(2.5) nurodė, kad kyla abejonų, ar siūlomas teisinis reguliavimas būtų taikomas Įstatymo 4 str. 1 d. nurodytiems sveikatos priežiūros ir farmacijos srityje dirbantiems, t. y. asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje. Taip pat įstatymo projekte siūloma deklaruoti privačių juridinių asmenų atstovų skirta (siūloma skirti) parama kvalifikacijai kelti ar kita gauta nauda, VTEK nuomone, yra laikytina dovana. Pažymima, kad vadovaujantis Įstatymo 14 str. 1 d., asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti Įstatymo 2 str. numatytą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Manoma, kad siūlomas naujas teisinis reguliavimas yra perteklinis, o esamas yra tinkamas ir pakankamas.
	03-05.Kryptis-Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas			
	03-05-01.Darbas-Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas			
	03-05-01-05. Bendro intereso paslaugų ir projektų, kuriuose būtų ekonomiškai naudinga dalyvauti kuo daugiau	VRM (LRVK, AM, FM, KM,	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Darius Andriūnas (VRM) 2018-04-18

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	savivaldybių, nustatymas	ŠMM, VRM, ŪM)		Rengiant Lietuvos regioninės politikos baltąją knygą, kuriai buvo pritarta 2017-12-15 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, atlikta visų viešųjų paslaugų teikimo analizė ir įvertinti paslaugų teikimo modeliai. Identifikuota paslaugų grupė – visuomeninio transporto paslaugos, kurioms gali būti pritaikytas organizavimo regioniniu principu modelis. Visuomeninio transporto paslaugos modeliui įgyvendinti parengtas projektas „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“, kurį numatoma finansuoti ES lėšomis. Vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-218 projektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.
	03-05-02.Darbas-Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus			
	03-05-02-01. Socialinių ir ekonominių partnerių bei bendruomenių įtraukimas į savivaldybių ir regionų investicijų planavimą	VRM (FM, VRM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Darius Andriūnas (VRM) 2018-04-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 patvirtintas Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaudamasi Aprašo nuostatomis Vidaus reikalų ministerija skelbia kvietimus dėl socialinių ir ekonominių partnerių atstovų delegavimo į regionų plėtros tarybas, nustato jų atitiktį Aprašė numatytiems principams, organizuoja susirinkimus ir formuoja regionų plėtros tarybų sudėtis.
	04.Prioritetas-Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra			

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
	04-01.Kryptis-Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra			
	04-01-02.Darbas-Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas			
	04-01-02-02. Veiksmingo MTEPI infrastruktūros prieinamumo nustatymas, įdiegiant virtualią inovacijų informacinę platformą	ŪM (ŪM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Aušra Jankauskienė (ŪM) 2018-02-15</p> <p>2017 m. sukurta inovacijų platforma – www.inovacijos.lt. 2017 m. gruodžio mėn. sukurta ir įdiegta elektroninė prieiga įmonėms gauti MITA išvadas dėl jų veiklos pripažinimo MTEP veikla. Inovacijos.lt platforma – tai tarpusavyje suderintų priemonių rinkinys verslo, mokslo, valdžios atstovams ir visuomenei vienoje vietoje gauti naujausią informaciją apie inovacijas, dar tik plėtojamas idėjas, paramą inovacijoms kurti, diegti ir plėtoti, apie inovacijų ekosistemos pokyčius, reglamentavimo atnaujinimus, ekspertų ir specialistų rekomendacijas. Inovacijų platformos tikslas – veiksmingo MTEPI infrastruktūros prieinamumo nustatymas, t. y. technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas ir darbo vieta, ieškant informacijos, plėtojantiems inovacijas. Tinklapyje yra realizuota paieškos sistema, leidžianti vykdyti paieškas su inovacijomis ir jų plėtra susijusiose duomenų bazėse, tokiose kaip Europos įmonių tinklas, CORDIS, HORIZON2020. Taip pat gauti svarbiausią informaciją apie vykdomus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus nacionaliniu ir europiniu lygmeniu, rasti bendraminčių, potencialių partnerių, ir tokiu būdu kelti savo bei visos šalies konkurencingumą. Inovacijų platforma pradėjo veikti 2018 m. sausio mėn.</p>
	04-01-02-06. Technologinės plėtros projektų, skirtų mokslo ir studijų institucijų bei mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimui, inicijavimas	ŠMM (ŠMM, ŪM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM) 2018-04-13</p> <p>Technologinės plėtros projektų priemonė buvo inicijuota 2017 m. vadovaujantis ŠMM strateginiu veiklos planu ir švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl lėšų skyrimo“. Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektams finansuoti buvo paskelbtas 2017 m. birželio 1 d., vadovaujantis su ŠMM suderintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros</p>

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				(toliau – MITA) direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154 patvirtintu Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašu. Projektai konkursui buvo teikiami iki 2017 m. liepos 18 d. Iš viso Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonės konkursui buvo pateiktos 79 paraiškos. Po ekspertinio vertinimo finansavimas iš valstybės biudžeto asignavimų buvo patvirtintas 16-ai projektų. Šios priemonės tęstinis įgyvendinimas yra numatytas MITA 2018 m. veiklos plano projekte.
	04-01-03.Darbas-Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas			
	04-01-03-01. Kvalifikuotų tarpininkų sumanios specializacijos kryptyse pritraukimas, siekiant skatinti technologines partnerystes ir spartinti inovacijų diegimą įmonėse (parengti ir įgyvendinti bandomuosius projektus)	ŪM (ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Aušra Jankauskienė (ŪM) 2018-04-16 Veikla įgyvendinama per priemonės „Inogeb LT“ projektą „Inospurtas“ (projekto veikla „Technologijų brokerystė ir žvalgyba“). 2017 m. kovo 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneriai vykdo skautų, galinčių dalyvauti veikloje, paiešką ir atranką. Atrinkta 11 skautų, iš jų 9 vykdo veiklą, dar 1 patvirtintas, bet dar neįdarbintas. Surastos ir aprašytos 10 technologijų (technologiniai pasiūlymai). Pasirašytos 2 technologijų perdavimo sutartys.
	04-01-05.Darbas-Energijos vartojimo efektyvumo didinimas			
	04-01-05-09. Vartotojų skatinimo efektyviau vartoti energiją informacinės kampanijos įgyvendinimas	EM (EM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Vaidas Vaitėnas (EM) 2018-05-02 Patvirtinus 2017 m. rugpjūčio 25 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-221 Aprašą, energetikos įmonės, turinčios virš 1000 vartotojų, raštu buvo informuotos apie pareigą sudaryti susitarimus iki spalio 10 d. Įvertinus daugelio įmonių prašymu š. m. spalio 12 d. raštu Nr. (19.2-19 E)3-1975 šis terminas buvo pratęstas iki š. m. spalio 25 d. Šiuo metu jau yra pasirašyti 100 proc. susitarimų (48 įmonės) su raštu kviestomis įmonėmis. Šiuo metu yra gaunamos ataskaitos apie šių susitarimų vykdymą už 2017 metus.

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				2018 m. sausio 22 d. raštu Nr. (19.2-19)3-128 buvo išsiųstas kvietimas iki 2018 m. vasario 9 d. sudaryti susitarimus su Energetikos ministerija mažiau kaip 1000 vartotojų turinčioms energetikos įmonėms. Daugelio įmonių prašymu 2018 m. kovo 1 d. raštu Nr. (19.2-19)3-399 terminas buvo pratęstas iki 2018 m. kovo 14 d. Iš 18 mažiau kaip 1000 vartotojų turinčių energetikos įmonių 6 jau pasirašė susitarimus, 12 įmonių suderino susitarimų tekstus ir pateikė arba paštu juos siunčia Energetikos ministerijos vizavimui bei pasirašymui. Su minėtomis energetikos įmonėmis susitarimai yra sudaryti.
	04-01-07.Darbas-Mokslo, technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas informuojant verslą ir visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo naudą			
	04-01-07-01. Koordinuotos mokslo ir inovacijų diplomatijos sistemos, užtikrinančios, kad Lietuvos diplomatinės atstovybės nuosekliai ir koordinuotai prisidėtų prie tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo MTEPI srityje, sukūrimas	ŠMM (LRVK, ŠMM, URM, ŪM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Gintarė Vasiliauskaitė (ŠMM) 2018-04-13 Pasirašyta sutartis su MOSTA dėl Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapių sukūrimo. Mokslo tarptautinį bendradarbiavimo žemėlapių sudarys rekomendacijos dėl tarptautinio bendradarbiavimo kryptių, bendradarbiavimo potencialo įsivertinimo metodika ir bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis analizės interaktyvus įrankis. Numatoma projekto trukmė 60 mėn. (iki 2022 IV ketv.). Taip pat įkurtas liaison biuras mokslo ryšiams Briuselyje „LINO“, kuris veikia nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis bendradarbiaujama ne tik organizuojant renginius, susitikimus, ieškant partnerių, bet ir siekiant pritraukti aukšto lygio mokslininkus ir tyrėjus iš užsienio (paskelbtas kvietimas: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendarinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-426).
	04-05.Kryptis-Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas			
	04-05-01.Darbas-Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo			

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	didinimas			
	04-05-01-01. Finansinių paskatų ūkininkų susijungimui sukūrimas	ŽŪM (ŽŪM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Giedrė Kizevičienė (ŽŪM) 2018-03-13</p> <p>Siekiant skatinti ūkininkų bendradarbiavimą, jų kooperuotos veiklos konkurencingumą ir finansiškai remti kooperacijos plėtrą kaime žemės ūkio ministro 2017-03-13 įsakymu Nr. 3D-168 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklės. Priemonė skirta gamintojų grupių steigimuisi ir apima žemės ūkio veiklą nuo gamybos iki realizavimo. Susijungę į gamintojų grupes (organizacijas) ūkininkai ir kiti gamintojai tampa aktyvesni, labiau diegia inovacijas, sėkmingiau prisitaiko prie naujų technologijų bei naujos besikeičiančios aplinkos, labiau tarpusavyje dalijasi patirtimi, turi geresnes galimybes naudotis praktinėmis, mokslinėmis ir techninėmis žiniomis. Šia veiklos sritimi prisidedama prie rinkos poreikius atitinkančių ūkių stiprinimo, smulkių ūkių ekonominio gyvybingumo didinimo. Kol kas galimybė gauti šią paramą nebuvo pasinaudota, nes 2017 m. gauta paraiška, atlikus vertinimą, buvo atmesta. 2018 m. paraiškos bus renkamos gegužės 1 d. – birželio 29 d.</p> <p>Tikimasi, kad žemės ūkio veiklos subjektai pasinaudos sukurtomis finansinėmis paskatomis ūkininkų susijungimui ir tai padės spręsti kooperatyvų stambėjimo</p>
	05.Prioritetas-Saugi valstybė			
	05-01.Kryptis-Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra			
	05-01-01.Darbas-Gynybos srities įsigijimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas			
	05-01-01-01. Krašto apsaugos sistemos (KAS) įsigijimų ir aprūpinimo agentūros įsteigimas	KAM (KAM)	2018 m. I ketv.	<p>Įvykdyta. Audronė Prokopienė (KAM) 2018-03-20</p>

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2018-02-19 11:13:09 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą pradėjo naujai įsteigta Gynybos resursų agentūra prie KAM, atsakinga už KAS įsigijimų organizavimą ir valdymą, skaidrumo ir kontrolės užtikrinimą.
	05-01-06.Darbas-Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas			
	05-01-06-06. Žvalgybos pareigūnų motyvacijos didinimas peržiūrint ir tobulinant jų tarnybinio atlyginimo sistemą	KAM (KAM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Audronė Prokopienė (KAM) 2018-04-17 Parengti žvalgybos pareigūnų tarnybinio atlyginimo sistemą reglamentuojančių įstatymų pakeitimo projektai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 2018 m. sausio 17 d. Po svarstymo Seime 2018 m. balandžio 10 d. projektams buvo pritarta, priėmimas Seimo posėdyje numatytas 2018 m. balandžio 19 d. (Numatoma, kad norminių aktų pakeitimai įsigalios 2018 m. liepos 1 d.)
	05-04.Kryptis-Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas			
	05-04-02.Darbas-Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas			
<i>Labai svarbus</i>	05-04-02-01. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo nustatymas	VRM (LRVK, AM, SAM, VRM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Darius Andriūnas (VRM) 2018-04-18 Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos mechanizmo teikiant skubią pagalbą gyventojams nustatymo projektas pateiktas Lietuvos respublikos Vyriausybei VRM 2018-03-02 raštu Nr. 1D-1194. LRV 2018 m. kovo 14 d. pasitarime pritarė Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo 1 alternatyvai – centralizuotam pagalbos skambučių vienu skubios pagalbos numeriu 112 administravimui

Požymis	Vyriausybės programos prioritetų, kryptių, darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketv.)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				Bendrajame pagalbos centre ir autonominiame pagalbos tarnybų pajėgų operatyviam valdymui.
	05-05.Kryptis-Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas			
	05-05-02.Darbas-2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visišką įgyvendinimą ir tęstinumą užtikrinimas			
	05-05-02-02. Pasiūlymų dėl NATO vadovavimo struktūros peržiūros parengimas ir siekimas juos įgyvendinti	KAM (KAM, URM)	2018 m. I ketv.	Įvykdyta. Audronė Prokopienė (KAM) 2018-03-16 NATO šalių kariuomenių vadai ir gynybos ministrai pritarė atnaujintam pasiūlymui dėl naujos NATO vadovavimo struktūros ir jos įgyvendinimo gairių. Tačiau toliau bus svarstomos įgyvendinimo galimybės, tikslinamas personalo skaičius ir geografinės vadaviečių steigimo vietos. Sprendimus tikimasi priimti 2018 m. vasario birželio mėn. NATO gynybos ministrų susitikime.

VĒLUOJAMI VYKDYTI 2018 M. I KETV. VEIKSMĀI

(pagal ministerijas)

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vēlavimo priekšastys
	Aplinkos ministerija	
1.	01-05-01-01. Vandens īstatymo pakeitimo īstatymo, nūstatančio naujus valstybinēs reikšmēs vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upiū ir ežerū reguliavimo, leidimū naudoti vandens telkinius ir jū vandenī īšdavimo reikalavimus, projekto parengimas ir priēmimas	Vēluoja, nes užtruko Teisingumo ministerijas pastabū derinimas. Teisingumo ministerija pateikē īšvadā 2017-09-01 (40 pastabū), projekts darbo tvarka derintas su Teisingumo ministerija, 2018-04-04 organizuoto pasitarimo metu suderintas visos likusios pastabos. Projekts 2018-04-20 pateiktas Vyriausybei, svarstymas Seime numatytas 2018 m. gegužēs mēn.
2.	04-01-04-05. Atliekū darytojo atsakomybēs už atliekū galutinī sutvarkymā ir pavojingū atliekū identifikavimo tvarkos nūstatymas – Atliekū tvarkymo īstatymo pakeitimo īstatymo ir kitū teisēs aktū pakeitimū parengimas ir priēmimas	Vēluoja, nes užtruko derinimas su Teisingumo ministerija ir LRVK. Įstatymo projekts 2017-05-26 pateiktas derinti Teisingumo ministerijai, 2017-10-04 pateiktas LRVK. Vyriausybēs 2018-02-12 sprendimu īstatymo projekts sujungtas su 4.1.4.7 veiksmē numatytu īstatymo projektu. Sujungtas īstatymo pakeitimo projekts Vyriausybei pateiktas 2018-03-19. 2018-03-30 īstatymo projekts grāžintas īvertinti LRVK Teisēs grupēs. Įstatymo projekts iki 2018-05-04 bus pateiktas Vyriausybei pakartotinai, svarstymas Seime numatytas 2018 m. gegužēs mēn.
3.	04-01-04-06. Atliekū kainodaros principū, taikomū teikiamoms komunaliniū atliekū tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas – Atliekū tvarkymo īstatymo pakeitimo īstatymo projekto parengimas ir priēmimas	Vēluoja, nes užtruko derinimas su Valstybine kainū ir energetikos kontrolēs komisija (VKEKK), todēl derinti visuomenei pateikta tik 2018-03-05. 2018-05-04 pataisytā pagal gautas pastabas īstatymo pakeitimo projektā numatyta aptarti susitikime su VKEKK. Įstatymo pakeitimo projekto svarstymas Seime numatytas 2018 m. birželī. Tikētina, kad gali užtrukti Įstatymo projekto pateikimas Seimui, nes gauta daug reikšmingū pastabū, kurias reikēs pakartotinai derinti su suinteresuotomis institūcijomis. Įstatymo projekto pateikimas Seimui gali nusikelti ī rudens sesijā.

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
4.	04-01-04-07. Atliekų nelaikymo atliekomis standartų (kriterijų) ir jų panaudojimo pramonės įmonėse nuostatų patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas	<p>Vyriausybės 2018-02-12 sprendimu įstatymo projektas sujungtas su 4.1.4.5 veiksme numatytu įstatymo projektu. Sujungtas įstatymo pakeitimo projektas Vyriausybei pateiktas 2018-03-19. 2018-03-30 įstatymo projektas gražintas įvertinti LRVK Teisės grupės. Įstatymo projektas iki 2018-05-04 bus pateiktas Vyriausybei pakartotinai, svarstymas Seime numatytas 2018 m. gegužės mėn.</p> <p>Įstatymo projektu perkeliama ES teisės aktų nuostatos. Jos turi būti perkeltos iki 2018-07-05. Jei užsitęstų projekto pateikimas Seimui, gali kilti rizika, kad nebus laiku įgyvendintas ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę. Tikėtina, kad projekto svarstymas gali užsitęsti Seime dėl išaugusios projekto apimties, sudėtingumo ir aktualumo visuomenei.</p>
5.	04-01-04-08. Gaminių, pakuočių ir atliekų vieningos apskaitos informacinės sistemos įdiegimas	<p>Vėluojama, nes diegiami papildomi funkcionalumai iki 2018 m. II ketv. GPAIS įgyvendinimui ir apskaitos reglamentavimui būtini teisės aktai priimti nustatytais teisės aktų priėmimo terminais, poįstatyminiai teisės aktai priimti iki 2017 m. spalio 1 d., likus trims mėnesiams iki GPAIS paleidimo į gamybinę aplinką.</p> <p>Nuo 2018-01-02 pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Atliekų eksporto/importo vežimo dokumentų pildymo GPAIS funkcionalumais atliekų tvarkytojai galės naudotis š. m. birželio mėn. 2018-04-25 sukurta gamintojų ir importuotojų apskaitos integracija, kuri leis gamintojams ir importuotojams automatiškai pateikti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenis į GPAIS. Gamintojai ir importuotojai nuo gegužės mėnesio gali pradėti kurti integracijas tarp savo verslo valdymo sistemų ir GPAIS.</p> <p>Kad verslo subjektams būtų lengviau prisitaikyti prie GPAIS, taikomas pusės metų (iki 2018-06-30) pereinamasis laikotarpis duomenims suvesti į GPAIS.</p>
	Finansų ministerija	

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
6.	04-02-11-04. Nacionalinės skatinamojo finansavimo institucijos (NSFI) paskyrimas arba įsteigimas	Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas 2018-03-12 pakartotinai pateiktas LRV. 2018-03-21 LR Vyriausybės posėdyje pritarta projekto pateikimui LR Seimui. 2018-03-29 projektas užregistruotas Seime.
7.	04-03-01-07. Proporcingų sankcijų už mokesčių įstatymų pažeidimus nustatymas	Projektai parengti. Finansų ministerija 2018 m. kovo 30 d. Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijai pateikė pasiūlymus dėl mokesčių ir šešėlinės ekonomikos mažinimo reformos.
Krašto apsaugos ministerija		
8.	05-02-01-03. Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos parengimas	Vėluoja, nes kilo kliūčių bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. 2017 m. liepos 12 d. Kibernetinio saugumo tarybos posėdyje pristatyta Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos (toliau – strategija) vizija, tikslai ir jos prioritetinės kryptys. Nutarta sudaryti ekspertinę darbo grupę strategijai parengti. 2017 m. lapkričio mėn. pradžioje institucijoms/organizacijoms darbo tvarka buvo išsiųsti klausimai dėl kiekvienos iš numatytų Strategijos veiksmų sričių. Ne visi paskirti atstovai bendradarbiavo su KAM, ir Strategijos projekto parengimas užtruko siekiant išsamiai išanalizuoti atitinkamos Strategijos srities problematiką, užsienio šalių praktiką, rekomenduojamus veiksmus. Parengtas strategijos projektas pateiktas visuomenei derinti, jį planuojama pateikti LR Vyriausybei gegužės mėn.
Kultūros ministerija		
9.	02-01-04-03. Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas	Įvyko 4 darbo grupės posėdžiai, kuriose aptarta tikslinės grupės imtis, surinkta statistinė informacija, užsienio šalių patirtis, suformuotos penkios galimos alternatyvos. Jos bus svarstomos tolesnėse darbo grupės diskusijose dėl optimaliausios alternatyvos siūlymo.

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
10.	02-03-06-02. Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas	Vėluojama atlikti parengiamuosius strategijos rengimo darbus. Rengiama galimybių studija, balandžio pabaigoje paslaugų teikėjas pristatys pirmąją tarpinę ataskaitą.
11.	02-03-08-07. Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, savivaldybių bibliotekų paslaugų integravimo modelio sukūrimas	Vėluojama laiku organizuoti darbo grupės posėdžius. 2017 m. spalio 20 d. bendru ŠMM ir KM ministrų įsakymu Nr. IV-1021/V-808 sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai pavesta parengti mokyklų bibliotekų plėtros gairių projektą. Darbo grupės posėdis įvyko 2018 m. kovo 8 d., kitas posėdis numatytas balandžio mėn.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija		
12.	01-02-02-02. Įvaikinimo tvarkos patobulinimas, sutrumpinant ir supaprastinant įvaikinimo procedūras	Šiuo metu LRV nutarimo projektas parengtas ir bus teikiamas derinimui institucijoms.
13.	01-02-04-02. Nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas, paimant vaiką iš nesaugios aplinkos (vaiko teisių apsaugos skyrių budėjimo darbo laiko pailginimas ir suvienodinimas visose savivaldybėse, nenutrūkstamos pagalbos visą parą užtikrinimas)	<p>Įvykdyta iš dalies. Ministerija, siekdama užtikrinti savivaldos savarankiškumą vykdant Vaiko teisių funkciją ir atsižvelgdama į savivaldybių teritorijas, dirbantį VTAS darbuotojų skaičių, vaikų skaičių savivaldybių teritorijose paskaičiavo papildomų lėšų poreikį. Savivaldybių nurodytas lėšų poreikis yra 5,03 mln. eurų, 327 pareigybių steigimui savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose. Pažymėtina, kad 10 savivaldybių organizavo ir rado galimybių finansuoti VTAS budėjimus iš savivaldybių biudžetų.</p> <p>Veiksmo įgyvendinimo terminas (2018 m. I ketv.) buvo siejamas su planuojamu Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-234 pakeitimo įstatymo įsigaliojimu nuo 2018-01-01. Tačiau Seimui 2017-09-28 nustačius minėto įstatymo įsigaliojimą nuo 2018-07-01, nepertraukiamas vaiko teisių apsaugos užtikrinimas galimas tik nuo 2018-07-01.</p>
14.	01-02-04-04. Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas, optimizuojant jų veiklą	Įvykdyta iš dalies. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, kaip centrinė vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo institucija valstybėje,

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
		iki 2018 m. birželio 30 d. turi atlikti vaikų teisių apsaugos skyrių veiklos valdymo centralizavimą ir jų veikos optimizavimą, vadovaujantis aukščiau nurodyto naujojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis. Todėl ši priemonė 2018 m. I ketv. įvykdyta iš dalies, tačiau visiškas jos įgyvendinimas įmanomas tik nuo 2018-07-01.
15.	01-02-06-01. Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų parengimas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų projektą, kuris baigiamas derinti su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir ekspertais, kurie rekomendacijų projektui teikė pastabas ir pasiūlymus. Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir rekomendacijos dėl veiksmų, įtarus smurtą bus paskelbti 2018 m. gegužės mėn.
16.	01-02-07-01. Mobilių reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus grupių įsteigimas, įtraukiant medikus, policijos pareigūnus, socialinius darbuotojus, vaikų teisių apsaugos skyrių specialistus	Šiuo metu yra rengiamas Mobiliosios komandos darbo organizavimo dokumentų ir specialistų mokymų programos projektai bei gegužės – birželio mėnesiais numatomi mokymai. Veiksmo įgyvendinimo terminas (2018 m. I ketv.) buvo siejamas su planuojamu Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-234 pakeitimo įstatymo įsigaliojimu nuo 2018-01-01. Tačiau Seimui 2017-09-28 nustačius minėto įstatymo įsigaliojimą nuo 2018-07-01, nepertraukiamas vaiko teisių apsaugos užtikrinimas galimas tik nuo 2018-07-01.
	Sveikatos apsaugos ministerija	
17.	01-04-03-01. Pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiems asmenims gairių, skirtų tarpinstituciniam bendradarbiavimui stiprinti, pagalbai organizuoti ir informacijai perduoti, parengimas	Parengtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas.
	Švietimo ir mokslo ministerija	

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
18.	02-02-05-07. Valstybinės neformaliojo ir savaiminio būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas	Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (įvykę 6 susitikimai) klausimams dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos ir dėl reikalavimų akredituotoms kompetencijų vertinimo institucijoms spręsti. Svarstomas modelis.
19.	02-03-05-05. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas	<p>Patvirtintas Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017 m. rugsėjo 14 d. ĮSAK Nr. V-683) įtvirtina profesinio augimo sąvoką, numato pedagogo karjeros raidos kelius ir kompetencijų tobulinimo programų tiekėjus.</p> <p>Nuosekliai atnaujinami teisės aktai: parengtas siūlymas Švietimo įstatymo keitimui, parengtas ir pateiktas diskusijai Pedagogų rengimo reglamento projektas, rengiamas Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų naujas projektas.</p>
20.	02-03-05-07. Švietimo valdymo informacinės sistemos atnaujinimas žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti, sukuriant švietimo ir kitų nacionalinių registrų sąsajas	<p>Patvirtinti Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai (LRV 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1152). Sistemos kūrimui skirtas ESF finansavimas (2017 liepos 10 d. ŠMM įsakymas Nr.V-558). Šiuo metu patvirtinta sistemos specifikacija (2017 10 16 Nr. VI-1), atliktas programinės įrangos kūrimo paslaugų viešasis konkursas ir 2017 gruodžio 18 d. pasirašyta sutartis su UAB "S2P".</p> <p>Visus darbus pagal sutartį planuojama užbaigti iki 2018 gruodžio 1 d. Derinamos sutartys su išoriniais duomenų teikėjais.</p>
Ūkio ministerija		
21.	04-01-01-04. Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI programų peržiūra ir vienos MTI srities plėtros programos bei jos įgyvendinimo plano parengimas	2018 m sausio mėn. Ilgalaikės MTI plėtros programos (su ŪM ir ŠMM priemonėmis) projektas parengtas. 2018-03-29 projektas derinamas su LRVK teisininkais. Artimiausiu metu bus teikiamas derinti ministerijoms.

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
22.	04-01-02-03. Nuolat veikiančios inovacinių čekių programos, skatinančios įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, sukūrimas	Parengtas ir su FM suderintas naujos „Inočekiai“ priemonės įgyvendinimo planas, pagrindimas ir stebėsenos rodikliai. Ūkio ministerija parengė priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektą. 2018 m. kovo 7 d. PFSA projektas išsiųstas oficialiam derinimui ŠMM, MITA ir Konkurencijos tarybai, paskelbtas viešam aptarimui. Gautos socialinių-ekonominių partnerių pastabos. PFSA projektas pateiktas derinti ŪM teisininkams. Kvietimą planuojama skelbti 2018 m. balandžio mėn. pabaigoje.
23.	04-01-03-03. Iniciatyvos, užtikrinančios verslo MTEPI projektų, gavusių gerą įvertinimą tarptautinių programų konkursuose, dalyvavimą nacionaliniuose MTEPI konkursuose be pakartotinio ekspertų vertinimo, įgyvendinimas	Parengtas ir su FM suderintas naujos „Inočekiai“ priemonės įgyvendinimo planas, pagrindimas ir stebėsenos rodikliai. Ūkio ministerija parengė priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektą. 2018 m. kovo 7 d. PFSA projektas išsiųstas oficialiam derinimui ŠMM, MITA ir Konkurencijos tarybai, paskelbtas viešam aptarimui. Gautos socialinių-ekonominių partnerių pastabos. PFSA projektas pateiktas derinti ŪM teisininkams. Kvietimą planuojama skelbti 2018 m. balandžio mėn. pabaigoje.
24.	04-01-08-03. Paskatų įmonėms investuoti į procesų skaitmenizavimą sukūrimas	Vėluojama organizuoti teminių darbo grupių susitikimus. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4-510 „Dėl Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės sudarymo“ patvirtinta „Pramonė 4.0“ koordinacinė grupė ir jos sudėtis. Paskatos skaitmenizacijai bus kuriamos vykdant veiklą teminėms darbo grupėms. Planuojama, kad teminės darbo grupės savo veiklą pradės 2018 m. I ketvirtyje.
25.	04-02-06-01. Žemėtvarkos procedūrų LEZ efektyvinimas siekiant sudaryti sąlygas LEZ operatoriams paprastai ir greitai įtraukti naujas teritorijas ir pašalinti nekonkurencingas teritorijas iš LEZ	Vėluojama laiku parengti analizę ir pateikti pasiūlymus. 2017 m. rugsėjo 18 d. atliktas viešasis pirkimas „Dėl pasiūlymų siekiant LEZ teritorijas pritaikyti planuojamai vykdyti veiklai“. Pagal pateiktus pasiūlymus rengiami teisės aktu pakeitimo projektai, kuriuos planuojama teikti derinti institucijoms 2018 m. gegužės mėn. pradžioje.

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
26.	04-02-06-02. Sąlygų investuotojams išsipirkti žemę LEZ sudarymas	<p>Atliekama teisės aktų, reglamentuojančių laisvųjų ekonominių zonų veiklą, žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius, analizė.</p> <p>Žemės ūkio ministerija informavo, kad šiuo metu pagal galiojančią teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str. 5 dalis, Vyriausybės 199 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260) asmenims, investavusiems ir įsigijusiems nuosavybės teisę į LEZ teritorijoje vystomai veiklai reikalingus statinius, yra galimybė įsigyti nuosavybės šioms statiniams eksploatuoti reikalingus valstybinės žemės sklypus.</p>
27.	04-02-06-03. Paramos priemonių LEZ ir pramonės parkų inžinerinei infrastruktūrai (keliams ir vandens, nuotekų bei kitiems inžineriniams tinklams) įrengti sukūrimas, konsoliduojant finansinius išteklius	<p>Aplinkos ministerija informavo, kad LEZ ir pramonės parkai nenumatyti kaip projektų vykdytojai ir jiems vystyti atskiros priemonės nėra patvirtintos. Ūkio ministerija 2017 m. liepos 21 d. Ūkio ministro įsakymu patvirtino Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis aprašą ir numatė priemonę šiam tikslui.</p> <p>Atlikta analizė, kuria siekiama sukurti paramos priemonę – konsoliduotą finansavimo modelį, kuris būtų skirtas bendrajai inžinerinei infrastruktūrai LEZ ir pramonės parkų teritorijose įrengti. Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus ir gautus pasiūlymus, planuojama parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.</p>
28.	04-02-06-05. Teritorijų planavimo procedūrų LEZ teritorijose pagreitinimas	<p>Vėluojama laiku parengti analizę ir pateikti pasiūlymus. Aplinkos ministerija informavo, kad pagal galiojančią teisinį reguliavimą detaliųjų planų sprendinių keitimas ar įgyvendinimas teisės aktuose nustatytais atvejais atliekamas rengiant žemėtvarkos projektus. Yra rengiami Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, kurie pagreitins teritorijų planavimo procedūras LEZ teritorijose.</p> <p>2017 m. rugsėjo 18 d. atliktas viešasis pirkimas „Dėl pasiūlymų siekiant LEZ teritorijas pritaikyti planuojamai vykdyti veiklai“. Pagal pateiktus pasiūlymus rengiami teisės aktų pakeitimo projektai.</p>

Nr.	Veiksmo pavadinimas	Vėlavimo priežastys
29.	04-02-07-03. Stambių didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektų pritraukimo specialaus reguliavimo numatymas siekiant mažinti jiems tenkančią administracinę naštą, būtinų procesų kiekį ir trukmę, sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą	Atlikta teisinės aplinkos analizė dėl stambių didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektų pritraukimo, kuri padės identifikuoti galimas priemones. Pasiūlymai pristatyti suinteresuotoms institucijoms, 2018-04-09 išsiųstas derinti LRV pasitarimo protokolo dėl šių pasiūlymų įgyvendinimo projektas.
Vyriausybės kanceliarija		
30.	03-01-07-01. Geresnio reguliavimo priemonių (poveikio vertinimas, administracinės naštos mažinimas, teisinio reguliavimo stebėseną, viešosios konsultacijos, kt.) taikymo teisėkūros procese peržiūra, tarpusavio sąsajų ir veiksmingumo sustiprinimas	Formuluojamos analizės išvados ir pasiūlymai. Balandžio mėn. analizės išvadas pristatomos strateginių projektų portfelio projekto „Teisėkūros procesų tobulinimas“ savininkui – Vyriausybės vicekancleriui A. Mačiuliui.
31.	04-01-07-02. Mokslo ir studijų institucijų ir verslo įmonių tarptautiškumo MTI srityje skatinimo ir stebėsenos tvarkos parengimas (įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo MTI srityje žemėlapių sukūrimą)	Pasirašyta Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapių sukūrimo projekto finansavimo sutartis, jos pagrindu inicijuotas palyginamasis MTEPI veiklos ekspertinis vertinimas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.
32.	05-04-04-03. Institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, funkcijų perskirstymas pagal patvirtintą modelį	Sudarytas institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, kontaktinių asmenų sąrašas, atliekantis neformalaus išplėstinio GVKPB funkcijas. Vidinės veiklos tvarka dar nėra patvirtinta, planuojama šį formatą įteisinti atlikus įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimus, kuriais bus įteisintas integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelis. Vyksta neformalus įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimo projektų derinimas.
33.	05-04-04-04. Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos sistemos sukūrimas	Parengtas perspėjimo problemų ir indikatorių projektas, kuris buvo teikiamas institucijų komentarams ir papildymams. Šiuo metu institucijos siunčia savo indėlius, su jomis vyksta neformalus derinimasis dėl projekto papildymo.