

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PASITARIMO
PROTOKOLAS

2022 m. d. Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2022 I ketvirčio ataskaitą ir pavesti:

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

1.1. iki 2022 m. birželio 15 d. bendradarbiaujant su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nustatyti projektų „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ ir „Žmogaus biologinių išteklių centras“ atskirų etapų galutinės kritinės įgyvendinimo datas, apie jas informuoti Finansų ministeriją, o praleidus nustatytus terminus priimti sprendimus dėl projektų nutraukimo;

1.2. iki 2022 m. birželio 15 d. bendradarbiaujant su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Sveikatos apsaugos ministerija kompleksiškai įvertinti dviejų tarpusavyje susijusių projektų „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ (Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas projektas) ir „Branduolinių tyrimų centras (NRC)“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamas projektas) įgyvendinimo eigą ir iki 2022 m. rugsėjo 30 d. informuoti Finansų ministeriją apie sprendimą dėl tolimesnio šių projektų įgyvendinimo;

1.3. iki 2022 m. birželio 15 d. nustatyti kritines projekto „Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimo datas bei konkrečius tolesnius žingsnius (laiko juosta), o jų nesilaikant – priimti sprendimus dėl tolesnio šiam projektui skirtų lėšų panaudojimo;

1.4. iki 2022 m. birželio 15 d. įvertinus realius projekto „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo terminus bei tolesnio įgyvendinimo tikslumą, svarstyti galimybę dalį projekto veiklų (pvz., įrangos įsigijimą) finansuoti Investicijų programos lėšomis arba svarstyti nutraukti šio projekto finansavimą ir sutaupytas lėšas panaudoti kitų projektų išbrangimui apmokėti;

1.5. iki 2022 m. birželio 15 d. įvertinus projekto „Gamtos mokslų ir informatikos fakultetų perkėlimas, ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimo terminus bei tolesnio įgyvendinimo tikslumą, svarstyti šio projekto finansavimo nutraukimo galimybę;

1.6. užtikrinti suderintų kritinių datų ir reikalavimų laikymąsi įgyvendinant projektą „LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas) ir iki 2022 m. birželio 1 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo pažangą;

1.7. iki 2022 m. birželio 15 d. įvertinti 2018 m. ir anksčiau pradėtus įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, kurių investicijos nesiekia 10 proc. suplanuotų projekto lėšų ir informuoti Finansų ministeriją apie tolesnius rizikos valdymą užtikrinsiančius sprendimus;

1.8. bendradarbiaujant su Europos socialinio fondo agentūra, iki 2022 m. birželio 15 d. įvertinti 2018 m. ir anksčiau pradėtus įgyvendinti projektus, kurių investicijos nesiekia 10 proc. suplanuotų projekto lėšų ir informuoti Finansų ministeriją apie tolesnius rizikos valdymą užtikrinsiančius sprendimus.

2. Aplinkos ministerijai:

2.1. iki š. m. birželio 15 d. patvirtinti pažangos priemonę, numatančią kompensacines išmokas savivaldybių pastatų atnaujinimo projektams iš Modernizavimo fondo;

2.2. iki š. m. birželio 30 d. įvertinti Savivaldybių pastatų fondo lėšų nepanaudojimo iki finansavimo laikotarpio pabaigos riziką ir prireikus pateikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo;

2.3. iki 2022 m. birželio 30 d. perskirstyti visas nutraukto projekto „Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonės įsigijimas“ lėšas;

2.4. iki 2022 m. birželio 30 d. priimti sprendimą dėl tolimesnio projekto „Potvynių rizikos valdymas Radikių kaime, Kauno rajone“ įgyvendinimo tikslingumo ir apie priimtą sprendimą informuoti Finansų ministeriją.

3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai iki š. m. birželio 15 d. bendradarbiaujant su Inovacijų agentūra priimti sprendimą dėl projekto „Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra“ finansavimo tęsimo ar nutraukimo.

4. Susisiekimo ministerijai:

4.1. iki 2022 m. birželio 30 d. pateikti informaciją apie projektų vykdytojų AB „LTG Infra“ ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, 4 rizikingų projektų įgyvendinimo pažangą bei priimtus sprendimus dėl tolimesnio šių projektų įgyvendinimo;

4.2. iki 2022 m. birželio 30 d. įvertinti ir informuoti Finansų ministeriją kiek sanglaudos fondo lėšų (nurodyti sumą), numatytų geležinkelio elektrifikacijai, bus nepanaudota, jei iki finansavimo periodo pabaigos didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projektas būtų įgyvendintas nepilna apimtimi;

4.3. iki 2022 m. birželio 30 d. kartu su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra vykdyti didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto nuolatinę stebėseną, pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties 5 priedą „Tarpinių projekto rezultatų pasiekimo planas“ ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus per 15 d. apie pažangą informuoti Finansų ministeriją.

5. Vidaus reikalų ministerijai:

5.1. iki š. m. birželio 30 d. atlikti rizikingų projekto Tauragė+ veiklų tolesnio finansavimo ES lėšomis tikslingumo galutinį vertinimą ir nustatčius poreikį atsisakyti dalies veiklų, priimti reikiamus sprendimus, užtikrinančius nustatytą rodiklių pasiekimą ir apie juos informuoti Finansų ministeriją;

5.2. iki š. m. liepos 31 d. įvertinti projektų „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ ir „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ veiklų įgyvendinimą ir apie priimtus sprendimus informuoti Finansų ministeriją;

5.3. iki 2022 m. liepos 1 d. suderinus su Europos socialinio fondo agentūra parengti Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimą ir jį patvirtinti iki š. m. liepos mėn. pabaigos;

5.4. siekti, kad 10 prioriteto didelės rizikos projektų vykdytojai laiku įgyvendintų suplanuotus veiksmus, kurie turi būti atlikti valdant rizikas ir iki 2022 m. rugsėjo 30 d. informuoti Finansų ministeriją apie projektų įgyvendinimo pažangą, esant dideliems vėlavimams – apie priimtą sprendimą dėl tolimesnių šių projektų įgyvendinimo.

6. Energetikos ministerijai:

6.1. iki 2022 m. birželio 15 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ 2 rizikingų projektų įgyvendinimo eigą ir sprendimus dėl tolesnio šių projektų įgyvendinimo, jei nebus laikomasi projektams nustatytų jų įgyvendinimo kontrolinių datų;

6.2. iki 2022 m. birželio 30 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie 6 vidutinės rizikos elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimo bei plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir sprendimus dėl tolesnio šių projektų įgyvendinimo;

6.3. iki 2022 m. liepos 15 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ 3 rizikingų projektų įgyvendinimo eigą ir sprendimus dėl tolesnio šių projektų įgyvendinimo, jei nebus laikomasi projektams nustatytų jų įgyvendinimo kontrolinių datų.

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki 2022 m. rugsėjo 30 d. informuoti Finansų ministeriją apie didelės rizikos priemonių „Socialinio būsto fondo plėtra“, „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ ir „Paslaugų centrai vaikams“ projektų įgyvendinimo pažangą ir priimtus sprendimus dėl tolimesnio šių projektų įgyvendinimo.

8. Sveikatos apsaugos ministerijai bendradarbiaujant su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kompleksškai įvertinti dviejų tarpusavyje susijusių projektų „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ (Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas projektas) ir „Branduolinių tyrimų centras (NRC)“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamas projektas) įgyvendinimo eigą ir iki 2022 m. rugsėjo 30 d. informuoti Finansų ministeriją apie sprendimą dėl tolimesnio šių projektų įgyvendinimo.

9. Ministerijoms iki 2022 m. birželio 30 d. įvertinti ir pateikti Finansų ministerijai informaciją apie visas projektų, kurie nebus spėti įgyvendinti laiku, užbaigimo po tinkamumo laikotarpio galimybes, vadovaujantis laikotarpio užbaigimo gairėmis bei šiuose projektuose planuojamą nepanaudoti ES lėšų sumą.

Ministrė Pirmininkė