

## INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2021 M. PIRMO PUSMEČIO DUOMENIS

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

Programos kodas	Programos pavadinimas*	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija							
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	8 652,00	7 585,00	87,67	-1 067,00	-113,00 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. -94,70 Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos į laisvas pareigas nepaskirto Vyriausybės atstovų Šiaulių ir Telšių apskrityse, užsitęsusių į atsilaisvinusias valstybės tarnautojų pareigas priėmimo procedūrų bei mažesnio naujai priimtų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio. -19,00 Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato vadovo laikino nebuvimo ir l.e.p. generalinio sekretoriaus paskyrimo dirbti tik nuo 2021 m. gegužės 3 d. sutaupyta darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -54,10 Priskaičiuotas DU už 2021 m. birželio mėn. bus išmokėtas 2021 m. liepos mėn. -394,70 Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso sumažėjo pirkimų poreikis, todėl neįsigyta dalis prekių ir paslaugų, skirtų institucijų išlaikymui. Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso atsisakyta renginių, todėl neįsigyta dalis paslaugų, susijusių su Istorinės atminties puoselėjimo priemonės vykdymu, nepanaudota dalis asignavimų Istorinės atminties puoselėjimo projektų įgyvendinimui. -158,40 Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms nepanaudota dalis asignavimų skirtų reklamos sklaidos žiniasklaidoje (media planavimo) ir įgyvendinimo paslaugų siekiant užtikrinti sklandžią Vyriausybės veiklos ir COVID-19 pandemijos valdymo komunikaciją įsigijimui. -210,20 -22,90 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -5,20 Nepanaudota dėl negautų pajamų įmokų už patalpų nuomą.
		1. 4.1.1. 1	6,00	0,80	13,33	-5,20	-5,20
		Iš viso pagal programą:	8 658,00	7 585,80	87,62	-1 072,20	
II. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba							
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	1.4.2.1. 1	4 250,0	3 129,9	73,64	-1 120,10	-307,90 Sutaupyta dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -8,40 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų sutaupyta perkant kompiuterius. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio nupirkta mažiau kompiuterinės technikos, baldų, ūkinių ir higienos prekių. -161,10 Darbdavio soc. paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėjimui. -50,90 Gautos sąskaitos už birželio mėnesį suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -237,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, projektų "Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos sukūrimas", "Kainų palyginimo informacinės sistemos" vystymo ir praplėtimo darbai. Dėl karantino ir susidariusios ekstremalios situacijos neįvyko suplanuotos komandiruotės, kai kurie darbuotojų mokymai, suplanuoti renginiai; sumažėjo transporto išlaikymo sąnaudos, komunalinės paslaugos. -354,80 Kaupiamas lėšų rezervas tolimesniam projekto "Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos sukūrimas" vykdymui.
		Iš viso pagal programą:	4 250,00	3 129,90	73,64	-1 120,10	
III. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba							
01.004	Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	1. 1.1.1. 1	6 485,1	5 249,3	80,94	-1 235,80	-54,70 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų, dėl dalyvavimo ES projektuose, kurių metu darbo užmokestis iš valstybės biudžeto lėšų nemokamas. -6,90 Dėl mažiau išmokėtų socialinių išmokų. -31,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -105,90 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -72,20 Neįvykusios komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kiti renginiai. -431,80 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -339,80 Nebaigti remonto darbai, laukiama prekių pristatymo pagal pasirašytas sutartis.

							-193,30 Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos informacinės sistemos įstaigoje kūrimo darbų trukmės.
		1. 2.2.7. 2	15,0	14,6	97,33	-0,40	-0,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
		1. 3.2.7. 2	81,0	80,9	99,88	-0,10	-0,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
		1. 4.1.1. 1	3,1	0,9	29,03	-2,20	-2,20 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>6 584,20</b>	<b>5 345,70</b>	<b>81,19</b>	<b>-1 238,50</b>	
<b>IV. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba</b>							
01.002	Saugomų asmenų apsauga	1.1.1.1.1	10 110,50	8 081,20	79,93	-2 029,30	-327,90 Darbuotojų kaita, liko neužpildyti etatai, darbuotojai sirgo daugiau nei planuota. -10,50 Dėl mažesnių kainų. -956,70 Pirkimai buvo suplanuoti pirmą pusmetį, bet dėl paskelbto karantino atidėta antram pusmečiui. -18,80 Dėl paskelbto karantino neįvyko suplanuoti renginiai. -34,70 Tiekėjai vėluoja įvykdyti įsipareigojimus. -56,80 Apmokama pasibaigus atskaitiniam mėnesiui. -82,10 Dėl COVID-19 nevyko vizitai į užsienio valstybes. -531,10 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. Sudarytos sutartys pratęsimas dėl susidariusių logistikos sunkumų. -10,70 Tiekėjas vėluoja įvykdyti įsipareigojimus.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>10 110,50</b>	<b>8 081,20</b>	<b>79,93</b>	<b>-2 029,30</b>	
<b>V. Aplinkos ministerija</b>							
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės	1. 1.1.1. 1	9 128,10	7 281,30	79,77	-1 846,80	-1 441,00 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį. -88,00 Mažesnis nei planuota pirkimų kaina. -17,80 Sąskaitos už paslaugas bus apmokamos seknačiame atskaitiniame laikotarpyje. -300,00 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos dar galutinai nepatvirtintos įmokos tarptautinėms organizacijoms.
		1. 2.3.1. 47	48,00	3,80	7,92	-44,20	-44,20 Užsitęsę 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ projektų įgyvendinimas, dėl to nukelti mokėjimai.
		1. 3.2.7. 1	4 600,00	2 275,40	49,47	-2 324,60	-2 324,60 Užsitęsęs projekto "Vandens išteklių valdymas ir apsauga" viešųjų pirkimų procedūros, dalis suplanuotų lėšų neišmokėta, jos persikelia į vėlesnius laikotarpius.
		1. 3.3.1. 47	268,60	21,60	8,04	-247,00	-247,00 Užsitęsę 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ projektų įgyvendinimas, dėl to nukelti mokėjimai.
		1. 4.1.1. 1	572,60	470,20	82,12	-102,40	-7,50 Dėl personalo kaitos. -10,00 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį. -76,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -8,90 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos netikslus planavimas.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>14 617,30</b>	<b>10 052,30</b>	<b>68,77</b>	<b>-4 565,00</b>	
		1. 1.1.1. 6	5,50	0,00	0,00	-5,50	-5,50 Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) vadovaudamasi Finansų ministerijos raštu "Dėl administravimo lėšų" šių lėšų nenaudojo, kadangi 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suplanuoti valstybės biudžeto lėšų asignavimai, skirti DNR plano veiksmams ir projektams administruoti (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.6), neteko teisinio pagrindo ir negali būti naudojami.
							-112,00 Netiksliai suplanuotos lėšos APVA projektui " Aplinkos oro kokybės gerinimas", 2021 m. buvo numatyti išmokėjimai, tačiau 2020 m. pabaigoje, skyrus papildomą finansavimą, projektas buvo baigtas.
							-6 607,00 Vykdant APVA projektą "Potvynių rizikos valdymas" užsitęsę vykdomi darbai, atsisakyta dalies darbų (sumažėjo lėšų poreikis), užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros - 2068,8 tūkst. eurų; vykdant projektą "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas" lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių darbų ir pirkimo procedūrų (teisminiai ginčai), dėl šalyje paskelbto Covid-19 karantino nebuvo galimybės dalies darbų vykdyti pagal planuotus pajėgumus - nepanaudota 3484,9 tūkst. eurų; vykdant projektą „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ užsitęsę pirkimo procedūros bei jų derinimas (infrastruktūros įrengimo darbų pirkimas) ir liko nepanaudota 960,0 tūkst. eurų; vykdant projektą "Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas" užsitęsęs dalies projektų viešųjų pirkimų procedūroms, dalis suplanuotų II ketv. lėšų - neišmokėta, lėšas planuojama išmokėti IV ketv. - 93,3 tūkst. eurų.

01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1. 3.2.7. 1	37 744,00	17 497,50	46,36	-20 246,50	<p>Vykdam APVA projektą "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas" dėl šalyje paskelbto karantino užsitęsę vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas, pirkimo procedūros bei jų derinimas, rangovai neėmė planuoto rangos sutarties avanso - 1952,8 tūkst. eurų; vykdam projektą "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" dėl šalyje paskelbto karantino užsitęsę vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas, užsitęsę pirkimo procedūros bei jų derinimas, todėl rangovams neišmokėti planuoti avansai - 1055,4 tūkst. eurų; vykdam projektą "Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas (maisto atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimo projektų įgyvendinimas)" užsitęsę dokumentacijos tvarkymas (projektų sutartys buvo pasirašytos 2021-03-31, sutarčių terminas buvo pratęstas iki 2021-06-30, dėl to reikėjo koreguoti investicinį projektą, buvo keičiamas regiono plėtos planas) liko nepanaudota 2686,7 tūkst. eurų; vykdam projektą "Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra" dėl šalyje paskelbto karantino užsitęsę vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas, dėl rangovo bankroto buvo pasirašyta Taikos sutartis ir užbaigtas mediacijos procesas ir liko nepanaudota 2878,0 tūkst. eurų; vykdam projektą „Užterštų teritorijų tvarkymas“ dėl darbų metu paaiškėjusių aplinkybių buvo pratęsti darbų terminai, dažniais atvejais buvo koreguoti tvarkymo planai bei skirtos papildomos lėšos per papildomo finansavimo procedūras, vyko parengtų ataskaitų tikslinimas po atsakingų institucijų peržiūros (LGT), taip pat nebuvo atliekamos patikros vietoje, todėl liko nepanaudota 1271,5 tūkst. eurų.</p> <p>Užsitęsę projektų, įgyvendinamų pagal tęstinę priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 "Nuotekų surinkimo tinklų plėtra", sutarčių pasirašymas tarp UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" ir projektų vykdytojų. Projektų vykdytojai įvykdė mažiau darbų nei planavo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir projektavimo darbų - dėl ko liko nepanaudota 1523,4 tūkst. eurų. APVA projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys - užsitęsę aikštelių įrengimo vietų derinimas su gyventojais, rangovai neėmė numatytų rangos sutartyse avansų, užsitęsę projektavimo paslaugos (vietų parinkimas, derinimas su gyventojais), nutrauktos rangos sutartys ir planuojami nauji pirkimai (pagal pasiūlytą kainą tiekėjai negali atlikti darbų), darbų stabdymas dėl nenumatytų aplinkybių (gyventojų pasipriešinimo, šalyje paskelbto karantino, medžiagų ir žaliavų tiekimo sutrikimo) - viso 2159,7 tūkst. eurų.</p>
		1. 4.1.1. 1	32,00	17,40	54,38	-14,60	<p>-14,60 Dėl šalyje paskelbto karantino APVA sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis, taip pat jų buvo įsigyta mažesniais kainomis. Sutaupytos lėšos komandiruotėms, nes konferencijos vyko nuotoliniu būdu.</p>
		1. 6.1.1. 2	37 434,10	11 458,00	30,61	-25 976,10	<p>-108,20 Personalo kaita (laikini neįsimokėjęs) ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-32,20 Neįsimokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai už birželio mėn., kurie buvo išmokėti liepą.</p> <p>-341,90 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>APVA užsitęsę projektų aprašų derinimas, dėl to vėliau paskelbti kvietimai teikti paraiškas, dalis pareiškėjų išlaidų kompensavimo prašymų nepateikė, užsitęsę pirkimo procedūros bei jų derinimas, dėl to juridiniai asmenys nepateikė mokėjimo prašymų.</p> <p>-8 706,90 Būsto energijos taupymo agentūroje (BETA) užsitęsę vykdomi darbai ir jų dokumentacijos tvarkymas - nepanaudota 874,1 tūkst. eurų; dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių vykdymo Aplinkos ministerijoje nepanaudota studijoms, analizėms, viešinimui skirtų lėšų dalis - 169,4 tūkst. eurų. Dalis šių lėšų bus panaudotos 2021 m. antrą pusmetį.</p> <p>Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamiems projektams nepanaudotos lėšos, nes dar vyksta kvietimai, todėl dar negautos visos paraiškos, taip pat vyksta jau pasibaigusius kvietimų paraiškų vertinimas ir pasirašomos sutartys. Faktiniai mokėjimai bus vykdomi 2021 m. antrą pusmetį ir 2022 m.</p>
		1. 6.1.1. 3	1 820,60	1 391,80	76,45	-428,80	<p>-21,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-4,60 Neįsimokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai už birželio mėn., kurie bus išmokėti liepą.</p> <p>-37,20 Nepanaudotos lėšos prekėms, paslaugoms ir turtui įsigyti. Dėl šalyje paskelbto karantino sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis.</p> <p>Vėliau nei planuota bus apmokėti Aplinkos apsaugos departamento administruojamos Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos atnaujinimo darbai. Asignavimai į Aplinkos apsaugos departamento sąmatą bus perkelti ir už paslaugas bus atsiskaitoma 2021 m. antrą pusmetį.</p> <p>Daliai APVA projektų nutrauktas finansavimas, dalies projektų vykdymas buvo nukeltas į tolimesniam terminui. Mokėjimai vykdomi pagal realų poreikį įgyvendinant projektus. Šiuo metu paskelbti 4 kvietimai, tačiau mokėjimai bus vykdomi vėlesniais laikotarpiais – 338,3 tūkst. eurų; Nebuvo poreikio Aplinkos apsaugos departamento administruojamos Aplinkosauginių mokesčių kontrolės IS gedimams šalinti (skubiam remontui paslaugų pirkimui, organizuojant supaprastintą pirkimą) ar modernizuoti sistemą – 6,0 tūkst. eurų.</p>
		1. 6.1.1. 4	2 239,20	1 015,20	45,34	-1 224,00	<p>-80,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-25,00 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį.</p> <p>Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis – sutaupyta 37,7 tūkst. eurų. Pagal APVA faktiškai pateiktus apmokėjimus lėšų poreikis, suplanuotas dotacijoms, buvo mažesnis nei planuota, liko nepanaudota 52,3 tūkst. eurų, dėl šalyje paskelbto karantino sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis ir buvo įsigyta mažesniais kainomis - sutaupyta 10,5 tūkst. eurų.</p> <p>-393,70 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės procedūros.</p>

							-37,60 APVA išmokėta mažesnė nei planuota suma dėl projektuose pasiektų mažesnių rodiklių - 20,2 tūkst. eurų; dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti išpareigojimus nepanaudota 17,4 tūkst. eurų. Užsitęsęs Atliekų tvarkymo programos (nuo 2021-07-01 Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos) lėšų administravimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų (įskaitant Atliekų tvarkymo įstatymą) pakeitimas (įstatymo pakeitimas dėl finansavimo sričių išplėtimo ir administravimo procedūrų pakeitimo įsigaliojo 2021-07-01).
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	Iš viso pagal programą:	79 275,40	31 379,90	39,58	-47 895,50	
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1. 1.1.1. 1	3 793,60	3 108,60	81,94	-685,00	-174,80 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -394,00 VSTT darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. -13,90 VSTT mažesnė nei planuota pirkimų kaina. -23,00 VSTT mažesnis pirkimų poreikis. -6,60 VSTT netikslus planavimas. -72,70 VSTT sąskaitos už atliktus darbus bus apmokamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
		1. 1.1.1. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 APVA yra tik metinis planas.
		1. 2.2.7. 1	206,00	148,50	72,09	-57,50	Užsitęsę viešieji pirkimai bei darbų vykdymas pagal APVA projektą „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. -57,50 Vykdamas APVA LIFE programos projektus nebuvo pateikti mokėjimo prašymai, LIFE techninės pagalbos projektas pradėtas vykdyti tik 2021 m. birželio 1 d., lėšos bus naudojamos antrame pusmetyje.
		1. 2.3.2. 1	234,00	114,70	49,02	-119,30	Dėl šalyje paskelbto karantino APVA buvo atidėtos kai kurios LIFE Integruoto projekto "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" veiklos (pvz. užsienio vizitai), arba jos vyko nuotoliniu būdu (pvz. metinis partnerių susitikimas). Dėl to buvo sutaupytos lėšos, kurios buvo suplanuotos komandiruotėms, prekėms ir išorės paslaugoms.
		1. 3.2.7. 1	9 371,00	3 498,20	37,33	-5 872,80	Vykdamas APVA projektą „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ lėšos nepanaudotos užsitęsusių kelių didžiųjų objektų viešiesiems pirkimams bei dėl šalyje paskelbto karantino sustabdyta dalis darbų, todėl liko nepanaudota 3314,2 tūkst. eurų; vykdamas projektą "Biologinės įvairovės apsauga" vėlavo Gyvūnų globos centro projekto viešieji pirkimai, dėl šalyje paskelbto karantino nusikėlė paslaugų teikimas - liko nepanaudota 1649,1 tūkst. eurų. Vykdamas APVA projektą „Pajūrio juostos tvarkymas“ užsitęsęs Palangos savivaldybės projekto pakeitimų vertinimui nusikėlė darbų pirkimai ir liko nepanaudota 485,5 tūkst. eurų; vykdamas projektą „Kraštovaizdžio apsauga“ vėlavo projektavimo paslaugos, sustabdyti darbai ir paslaugų teikimas, todėl nepanaudota 424,0 tūkst. eurų
		1.3.3.1.34	608,00	2,00	0,33	-606,00	Vykdamas APVA projektą "Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje LIFE-IP-PAF-NATURALIT(LIFE16IPE/LT/016)" partneriai dėl šalyje paskelbto karantino ir jo ribojimų turėjo sutaupyti lėšų už 2020 m., (pvz. dėl nusikėlusios veiklų, neįvykusių renginių ir pan.), dėl to 2021 m. pirmą pusmetį neteikė avanso mokėjimo prašymų.
		1.3.3.1.45	662,00	605,70	91,50	-56,30	-56,30 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sąskaitos už atliktus darbus bus apmokamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
		1.4.1.1. 1	553,30	196,90	35,59	-356,40	-0,50 VSTT personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -154,10 VSTT darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. -6,20 VSTT nesurinko planuotų pajamų įmokų. -101,70 VSTT mažesnis pirkimų poreikis. -93,90 VSTT sąskaitos už atliktus darbus bus apmokamos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, nesurinktas pajamų už paslaugas planas.
		Iš viso pagal programą:	15 427,90	7 674,60	49,74	-7 753,30	
		1. 1.1.1. 1	2 799,40	2 016,00	72,02	-783,40	-34,10 Dėl neužimtų pareigybų Valstybinėje miškų tarnyboje. -297,70 Darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Dėl Lietuvos zoologijos sodo netikslaus planavimo (dėl pavėluoto sodo uždarymo rekonstrukcijai) nepanaudota 57,8 tūkst. eurų. -4,20 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus sutaupė dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainos. -22,90 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio Valstybinė miškų tarnyba nepanaudojo 16,0 tūkst. eurų, Lietuvos zoologijos sodas - 6,9 tūkst. eurų.
		1. 2.2.7. 1	410,00	106,10	25,88	-303,90	-424,50 Lietuvos geologijos tarnybos ilgalaikio turto viešojo pirkimo procedūros atidėtos 2021 m. III ketvirčiui. Užsitęsęs APVA projekto "Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas" pakeitimų suderinimui vėlavo Lietuvos zoologijos sodo statybų darbų vykdymas.
		1. 3.2.7. 1	1 350,00	601,30	44,54	-748,70	Užsitęsęs APVA projekto "Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas" pakeitimų suderinimui vėlavo Lietuvos zoologijos sodo statybų darbų vykdymas.
		1. 4.1.1. 1	230,80	86,40	37,44	-144,40	-5,10 Dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų laikino nedarbingumo. -131,60 Darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. -0,70 Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus mažesnės nei planuota pirkimų kainos. -7,00 Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus racionalus ir taupus biudžeto asignavimų naudojimo.

02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	1. 6.1.1. 5	7 507,70	3 087,30	41,12	-4 420,40	<p>-14,00 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.</p> <p>-1,50 Dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus mažesnių nei planuota pirkimų kainų.</p> <p>-48,90 Dėl šalyje paskelbto karantino mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos netikslus planavimo nepanaudota 14,8 tūkst. eurų; Lietuvos geologijos tarnybos dalis darbų ir jų viešojo pirkimo procedūros atidėtos 2021 m. trečiam ketvirčiui, todėl nepanaudota 16,2 tūkst. eurų; Lietuvos zoologijos sodo asignavimai mitybai, materialiojo turto paprastajam remontui, kitoms prekėms ir paslaugoms bus panaudoti sekantį ketvirtį, viso 88,1 tūkst. eurų; Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dalis darbų atidėta 2021 m. trečiam ketvirčiui, todėl liko nepanaudota 99,3 tūkst. eurų.</p> <p>Dėl karantino, susijusio su COVID-19 pandemija, užsitęsę viešieji pirkimai ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros, todėl liko nepanaudota 999,0 tūkst. eurų; dėl Aplinkos apsaugos departamento užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų - 1059,6 tūkst. eurų. APVA planuota panaudoti suma neišmokėta dėl nustojo viešojo pirkimo pažeidimo, todėl liko nepanaudota 79,8 tūkst. eurų, dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 206,5 tūkst. eurų.</p> <p>APVA užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (t.y. laiku nebuvo sudarytos planuotos gyventojų prijungimo sutartys, dėl to nusikėlė projekto apmokėjimas) nepanaudota 34,8 tūkst. eurų; dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo nepanaudota 115,8 tūkst. eurų; dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsitęsę vykdomų darbų nepanaudota 43,6 tūkst. eurų.</p> <p>Dėl mažesnio nei prognozuota poreikio ekstremalių ekologinių situacijų bei avarijų likvidavimui, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti, stumbrų ir vilkų padarytai žalai atlyginti liko nepanaudota 946,0 tūkst. eurų; Aplinkos apsaugos agentūros vykdomų projektų lėšos lėčiau naudojamos dėl šalyje užsitęsio karantino – nepanaudota 451,2 tūkst. eurų;</p> <p>-1 598,50 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos lėšos buvo perskirstomos tarp vykdomų priemonių, nepanaudota 128,8 tūkst. eurų; Lietuvos zoologijos sode dėl užsitęsusių paukščių gripo epidemijos nepanaudota 22,4 tūkst. eurų; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba dėl paskelbus karantiną įvestų apribojimų nebuvo galimybės atlikti numatytus darbus, todėl nepanaudota 50,1 tūkst. eurų.</p>
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>12 297,90</b>	<b>5 897,10</b>	<b>47,95</b>	<b>-6 400,80</b>	
02.039	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	1. 6.1.1. 6	12 183,30	6 147,30	50,46	-6 036,00	<p>-279,10 Dėl neužimtų pareigybių ir darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-12,10 Darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.</p> <p>Nepanaudotas rezervas stichinių nelaimių padariniams, masinių ligų ir kenkėjų židiniams likviduoti – 100,0 tūkst. eurų. Dėl laisvos žemės, tinkamos miškų įveisimui, trūkumo nepanaudotas rezervas naujiems miškams įveisti skirtai žemei įsigyti –</p> <p>-891,20 389,0 tūkst. eurų. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio Valstybinė miškų tarnyboje nepanaudota 392,5 tūkst. eurų, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyboje - 9,7 tūkst. eurų.</p> <p>Lėšos investicijų projektams nenaudotos, nes reikėjo keisti LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (perkelti lėšas investicijų projektams iš turto ciltės į išlaidas). Įstatymo pakeitimas patvirtintas 2021 m. birželio 22 d., Nr. XIV-430, perkeltos lėšos bus naudojamos suplanuotoms ir kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms 2021 m. antrą pusmetį – jos sudaro 4486,0 tūkst. eurų; dėl netikslaus planavimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje nepanaudota 6,6 tūkst. eurų, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyboje - 5,3 tūkst. eurų.</p> <p>-4 497,90 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų Valstybinė miškų tarnyba nepanaudpjo 252,0 tūkst. eurų, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba - 4,0 tūkst. eurų.</p> <p>-256,00</p> <p>-99,70 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba dėl įvestų dėl karantino apribojimų neturėjo galimybės atlikti numatytus darbus.</p>
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>12 183,30</b>	<b>6 147,30</b>	<b>50,46</b>	<b>-6 036,00</b>	
		1. 1.1.1. 1	21 432,00	20 602,00	96,13	-830,00	<p>-108,30 Dėl didelės darbuotojų kaitos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, neįvykusių paskelbtų konkursų į valstybės tarnybą (neatvyko pretendentai).</p> <p>Dėl Mmažesnio nei planuota pirkimų poreikio Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nepanaudojo 30,6 tūkst. eurų, Būsto energijos taupymo agentūra - 127,4 tūkst. eurų; Aplinkos ministerijoje sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos</p> <p>-175,80 atšaukus pristatymo renginius urbanistikos, architektūros ir erdvinio planavimo temomis, užsienio ekspertai pristatymus rengė nuotoliniu būdu (sutaupyta lėšos, planuotos užsienio ekspertų apgyvendinimo, maitinimo. kelionių ir kitoms renginių organizavimo išlaidoms apmokėti) – 17,8 tūkst. eurų.</p> <p>-344,00 Užsitęsę Būsto energijos taupymo agentūros vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-71,90 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija asignavimų nepanaudojo dėl kitos šalies vėlavimo vykdam įsipareigojimus.</p>

03.037	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas						Aplinkos ministerija nepanaudojo 100,0 tūkst. eurų lėšų, kadangi dar nepatvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (LRBP). Patvirtinus LRBP (procesas užsitęsė dėl prioritetinių darbų gausos ir darbuotojų trūkumo) planuojama pradėti įgyvendinimo programos parengimo paslaugos pirkimą (planuojamų pirkti paslaugų specifikacija parengta). Asignavimai bus panaudoti 2021 m. antrą pusmetį. Dėl darbuotojų kaitos ir didelio darbo krūvio normatyviniams statybos techniniams dokumentams parengti nepanaudota 30,0 tūkst. eurų. Šias lėšas numatoma panaudoti 2021 m. II pusmetį.		
		1. 3.2.7. 1	12 706,00	4 735,10	37,27	-7 970,90	-3 652,90 Dėl APVA projekto "Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas" netikslaus planavimo nepanaudota 20,7 tūkst. eurų; dėl projekto "Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama" - 3632,2 tūkst. eurų.		
							-4 318,00 VIPA, įgyvendindama Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo fondo sutartį, nepateikė AM mokėjimo prašymo suplanuotai antrajai įmokai įmokėti dėl nepakankamai panaudotos paskoloms išmokėti pirmosios įmokos dalies.		
		1. 6.1.1. 1	772,80	295,70	38,26	-477,10	-477,10 Aplinkos ministerija užskaitė tiek gautų palūkanų ir delspinigių pajamų, kiek deklaravo VIPA.		
	Iš viso pagal programą:	34 910,80	25 632,80	73,42	-9 278,00				
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1. 1.1.1. 1	3 460,60	2 589,80	74,84	-870,80	-177,30 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -373,40 Neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai už birželio mėn., buvo išmokėti liepą. -12,90 Neįvykdyti mokėjimai už ataskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kiti mokėjimai. -150,00 Užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms vėluojama pasirašyti elektroninio pašto atnaujinimo paslaugų pirkimo sutartis.  Sutaupyts 20,2 tūkst. eurų – dėl pandeminės padėties nepanaudoti asignavimai, skirti komandiruočių išlaidoms; 137,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl organizacinių priežasčių, vėluojama pasirašyti biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl topografijos paslaugų atlikimo.		
		1. 2.2.7. 2	196,10	143,10	72,97	-53,00	-157,20 Sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo. -15,40 APVA lėšos nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -28,60 Dėl COVID-19 pandemijos nepanaudotos lėšos komandiruočiams ir kvalifikacijos kėlimui užsienyje, sutaupytos lėšos komunalinių ir remonto paslaugoms, prekėms. -9,00		
		1. 2.3.1.49	2,40	0,80	33,33	-1,60	-0,80 Sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo. -0,80 Dėl karantino, susijusio su COVID-19 pandemija, nepanaudotos lėšos komandiruočiams ir ekspertų paslaugoms.		
		1. 3.2.7. 2	1 098,10	810,30	73,79	-287,80	-87,40 Sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo. -120,60 APVA lėšos nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -31,80 APVA viešinimo projekto lėšų nepanaudojo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir dokumentų tvarkymo. Dėl COVID-19 pandemijos nepanaudotos lėšos komandiruočiams ir kvalifikacijos kėlimui užsienyje, sutaupytos lėšos komunalinių ir remonto paslaugoms, prekėms - viso 37,2 tūkst. eurų. Dėl šalyje paskelbto karantino ir nukeltų viešųjų pirkimų ilgalaikio turto įsigijimui APVA suplanuotos lėšos - 10,8 tūkst. eurų bus naudojamos vėlesniais laikotarpiais.		
		1. 3.3.1.34	62,00	56,70	91,45	-5,30	-5,30 Lėšos nepanaudotos dėl APVA projekto „LIFE gebėjimų vystymas Lietuvoje“ Nr. LIFE14AP/LT/000008" mažesnio pirkimų poreikio, 2021-05-31 projektas užbaigtas (gavus Europos Sąjungos finansavimą, projektui panaudotos lėšos bus atstatytos).		
		1. 3.3.1.49	11,70	4,40	37,61	-7,30	-2,20 Sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo. -5,10 Dėl karantino, susijusio su COVID-19 pandemija, nepanaudotos lėšos komandiruočiams ir ekspertų paslaugoms.		
		1. 7.1.1. 1	30,00	4,40	14,67	-25,60	-25,60 Mažėjantis poreikis specialiosioms tikslinėms dotacijoms Piliiečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu savivaldybėms perduotoms funkcijoms vykdyti.		
			Iš viso pagal programą:	4 860,90	3 609,50	74,26	-1 251,40		
		VI. Ekonomikos ir inovacijų ministerija							
				1. 1.1.1. 1	37 489,70	17 201,80	45,88	-20 287,90	-430,10 Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir valdymo srities įstaigose užpildyti ne visi etatai, laikinas nedarbingumas dėl ligos, tikslinės atostogos. 7577,0 tūkst. eurų nepanaudota Registro centro kompensacijoms už jų tvarkomų registrų duomenų teikimą ir objektų registravimą, nes dar nepasirašyta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. 1422,0 tūkst. eurų nepanaudota mokesčiui už dalyvavimą Europos kosmoso agentūros veikloje. 7193,8 tūkst. eurų nepanaudota investuotojų pritraukimui, nes lėšos jiems pervedamos pagal gautus investuotojų prašymus kompensuoti patirtas išlaidas. 1540,2,0 tūkst. eurų nepanaudota vežimo paslaugų užtikrinimui, nes dėl įvesto karantino Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. buvo sumažintas skrvdžių skaičius.

01.005	Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas					-2 124,80	Lėšų nepanaudojimui įtakos turėjo COVID-19: nevyko planuoti renginiai, atšauktos ar atidėtos komandiruotės, mokymai, konferencijos ir pan. Dalis mokėjimų perkelti į trečią ketv. dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procesų; taip pat birželio 30 d. dar nebuvo gautos visos sąskaitos už einamąsias paslaugas.
		1. 1.1.1. 6	49 460,40	3 054,40	6,18	-46 406,00	Lėšos DNR administravimui nebuvo naudojamos atsižvelgiant į Finansų ministerijos prašymą. Sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo VšĮ „Versli Lietuva“ veiksmui įgyvendinti pasirašyta 2021 m. birželio 1 d. -215,80 Sutartys dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra veiksams įgyvendinti pasirašytos 2021 m. gegužės 5 d. ir 2021 m. gegužės 19 d. -806,00 Lėšos DNR administravimui nebuvo naudojamos atsižvelgiant į Finansų ministerijos prašymą. Atsisakyta įgyvendinti veiksmą „Startuolių ekosistemos vystymas“. -38 900,00 Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ), pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymui numatytas lėšas planuojama panaudoti patvirtinus investavimo strategiją trečią ketv. Sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo VšĮ „Versli Lietuva“ veiksmui įgyvendinti pasirašyta 2021 m. birželio 1 d. -6 484,20 Sutartys dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) veiksams įgyvendinti pasirašytos 2021 m. gegužės 5 d. ir 2021 m. gegužės 19 d. Dėl galiojusio karantino turistinis sezonas neprasidėjo įprastu metu.
		1. 1.1.1. 7	222 117,40	135 892,20	61,18	-86 225,20	Lėšų nepanaudojimui įtakos turėjo mažesnis nei planuota besikreipiančiųjų skaičius dėl palūkanų kompensavimo. Ne visi galimi pareiškėjai kreipėsi valstybės pagalbos dėl COVID-19 viruso plitimo (subsidijų ar kompensacijų), arba neatitiko priemonės apraše keliamų finansavimo reikalavimų. -86 225,20 Lėšos nepanaudotos dėl intensyviai vykdyto vakcinavimo proceso, pasikeitusių teisės aktų dėl valstybės lėšomis finansuojamų subjektų testavimo, priemonių planavimo sunkumų ir įgyvendinimo nesklandumų (pareiškėjai dažnai pateikia neteisingus dokumentus (pvz. nurodo neteisingas sąskaitas), nepateikia visų reikalingų dokumentų ir pan.
		1. 2.2.7. 1	2 010,00	629,70	31,33	-1 380,30	Lėšų nepanaudojimui įtakos turėjo lėtesnė nei planuota projektų įgyvendinimo eiga dėl pasikeitusių finansavimo prioritetų ir COVID-19 krizės, kuomet visas dėmesys sutelktas į COVID-19 priemonių įgyvendinimą (resursų stoka: didelės laiko sąnaudos ir žmogiškieji ištekliai). -1 380,30
		1. 2.2.7. 2	840,80	561,50	66,78	-279,30	Lieuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) užpildyti ne visi etapai, laikinas nedarbingumas dėl ligos, tikslinės atostogos. -131,90 Sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo su MITA pasirašyta 2021 m. birželio 11 d., lėšos bus panaudotos trečią ketv. -4,00 Informacinės visuomenės plėtros komitetai (IVPK), kaip metodiniai pagalbos centrai, užduotis formuluojanti institucija (Finansų ministerija) nepateikė užduočių, todėl darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos nepanaudotos. Pažymėtina, kad lėšos gali būti naudojamos tik kai atliekamos pavestos užduotys. Dėl paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui. Dėl tiekimo sutrikimų kompiuterinės įrangos įsigijimas LVPA nukeltas į trečią ketv. Dalyvavimo konferencijose/renginiuose bei seminarų/mokymų pareiškėjams/projektų vykdytojams organizavimo nuotoliniu būdu patirtos išlaidos mažesnės, nei buvo planuota. -143,40 Lėšos komunikacijos kampanijoms LVPA buvo planuotos 2020 m., atsižvelgiant į DNR plano ir kitų 2021-2027 m. finansinio laikotarpio priemonių startą. Nelikus DNR plano ir investavimo prioritetams pakitus, taip pat esant dėl COVID-19 pratęsto karantino situacijai, keitėsi ir 2021 metams viešinimui numatytų ir planuotų lėšų poreikis. Planuotos, bet nepanaudotos lėšos bus perkeltos į kitus 2021 m. ketvirčius ir naudojamos priklausomai nuo sprendimų dėl ES lėšų investavimo bei tolimesnių Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkių ekstremalios padėties metu bei atitiktis planuotu kvietimu skelbimu eiga. 2021 m. balandžio 20 d. MITA direktoriaus įsakymu Nr. 2V-148 buvo skirtas finansavimas šešiams 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srities projektams ir du projektai įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. Iki 2021 m. birželio 30 d. vyko projekto įgyvendinimo sutarčių derinimas ir pasirašymas, pasirašytos trys projektų įgyvendinimo sutartys. Pirmi mokėjimai projektams, su kuriais sutartys buvo pasirašytos antra ketv., bus vykdomi trečią ketv.
		1. 2.3.1. 47	639,00	0,00	0,00	-639,00	-0,20 Laikinas nedarbingumas dėl ligos. -2,70 Nepilnai panaudotos lėšos paraiškų ekspertiniam vertinimui. Lėšos buvo planuotos nežinant tikslaus paraiškų, kurios būtų vertinamos, skaičiaus.
		1.2.3.1. 49	18,60	15,70	84,41	-2,90	Lėšų nepanaudojimui įtakos turėjo lėtesnė nei planuota projektų įgyvendinimo eiga dėl pasikeitusių finansavimo prioritetų ir COVID-19 krizės, kuomet visas dėmesys sutelktas į COVID-19 priemonių įgyvendinimą (resursų stoka: didelės laiko sąnaudos ir žmogiškieji ištekliai). Taip pat atsiliekama nuo asignavimų plano vykdymo dėl vėluojančių projektų veiklų, atidedami ar keičiami mokėjimų prašymų grafikai, nutraukiamos sutartys.
		1. 3.2.7. 1	181 188,00	92 887,30	51,27	-88 300,70	-88 300,70 LVPA užpildyti ne visi etapai, laikinas nedarbingumas dėl ligos, tikslinės atostogos.
						-743,80	Sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo su MITA pasirašyta 2021 m. birželio 11 d., lėšos bus panaudotos trečią ketv.

		1. 3.2.7. 2	4 752,90	3 182,60	66,96	-1 570,30	IVPK, kaip metodiniam pagalbos centrui, užduotis formuluojanti institucija (Finansų ministerija) nepateikė užduočių, todėl -20,00 darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos nepanaudotos. Pažymėtina, kad lėšos gali būti naudojamos tik kai atliekamos pavestos užduotys. Dėl paskelbto karantino nepanaudoti asignavimai komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui. Dėl tiekimo sutrikimų kompiuterinės įrangos įsigijimas LVPA nukeltas į trečią ketv. Dalyvavimo konferencijose/renginiuose bei seminarų/mokymų pareiškėjams/projektų vykdytojams organizavimo nuotoliniu būdu patirtos išlaidos mažesnės, nei buvo planuota. -806,50 Lėšos komunikacijos kampanijoms LVPA buvo planuotos 2020 m., atsižvelgiant į DNR plano ir kitų 2021-2027 m. finansinio laikotarpio priemonių startą. Nėlikus DNR plano ir investavimo prioritetams pakitus, taip pat esant dėl COVID-19 pratęsto karantino situacijai, keitėsi ir 2021 metams viešinimui numatytų į planuotų lėšų poreikis. Planuotos, bet nepanaudotos lėšos bus perkeltos į kitus 2021 m. ketvirčius ir naudojamos priklausomai nuo sprendimų dėl ES lėšų investavimo bei tolimesnių Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkių ekstremalios padėties metu bei atitiktis planuotu kvietimu skelbimu eizai.
		1. 3.2.8. 1	849,50	0,00	0,00	-849,50	-849,50 Panaudoti šio šaltinio lėšų kol kas nėra galimybių.
		1. 3.3.1. 47	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00	2021 m. balandžio 20 d. MITA direktoriaus įsakymu Nr. 2V-148 buvo skirtas finansavimas šešiams 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srities projektams ir du projektai įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. Iki 2021 m. birželio 30 d. vyko projekto įgyvendinimo sutarčių derinimas ir pasirašymas, pasirašytos trys projektų įgyvendinimo sutartys. Pirmi mokėjimai projektams, su kuriais sutartys buvo pasirašytos antra ketv., bus vykdomi trečia ketv.
		1. 3.3.1.49	107,20	88,90	82,93	-18,30	-2,40 Laikinas nedarbingumas dėl ligos. -15,90 Nepilnai panaudotos lėšos paraiškų ekspertiniam vertinimui. Lėšos buvo planuotos nežinant tikslaus paraiškų, kurios būtų vertinamos, skaičiaus.
		1. 4.1.1. 1	230,70	164,10	71,13	-66,60	-8,00 Turto bankas nesudarė valgyklos patalpų, esančių Gedimino pr. 38 pastato rūsyje, nuomos sutarties. -10,50 Užsitęsęs pirkimų procedūroms ir sutrikus įrangos pristatymui iš užsienio, nespėta įvykdyti viešųjų pirkimų sutarties reikalavimų. -48,10 Nebuvo gauta pajamų įmokų iš klientų už suteiktas paslaugas.
		1. 6.1.1. 1	4 916,60	2 420,80	49,24	-2 495,80	-2 495,80 Pirmą pusmetį nebuvo kreiptasi dėl garantijų išmokų išmokėjimo, todėl lėšos nėra panaudotos. Dalis lėšų planuojama teismų sprendimų vykdymui pagal įsigaliojusius teismo sprendimus. "COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams" priemonei lėšos nepanaudotos dėl mažesnio nei planuota besikreipiančiųjų pagal priemonę pareiškėjų skaičiaus, intensyviai vykdyto vakcinavimo proceso, pasikeitusių teisės aktų dėl valstybės lėšomis finansuojamų subjektų testavimo.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>508 220,80</b>	<b>256 099,00</b>	<b>50,39</b>	<b>-252 121,80</b>	
<b>VII. Energetikos ministerija</b>							
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	6 661,00	4 189,60	62,90	-2 471,40	-362,90 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas						-231,60 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kurios bus panaudotos antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas						Ukrainos atašė bei Briuselio atašė pav. buvo planuota vaikų mokymosi ir ikimokyklinio auklėjimo išlaidų kompensacijoms mokėti, kuriomis buvo nepasinaudota. Taip pat buvo nepanaudotos Briuselio atašė dėl perkraustymo (iš Briuselio ir į Briuselį) suplanuotos lėšos, kurias planuojama panaudoti antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas						-94,70 Sutartis su VĮ Ignalinos atominė elektrinė pasirašyta tik birželio 25 d., todėl suplanuoti mokėjimai perkeliama į antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas						-204,80 Ši suma panaudota liepos mėnesį. -1 577,40 Užsitęsios studijų, įvairių tyrimų, ekspertų konsultacijų viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Lėšas planuojama panaudoti antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 1.1.1. 5	547,80	547,80	100,00	0,00	
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 1.1.1. 6	3 652,70	347,00	9,50	-3 305,70	-3 305,70 Lėšos nepanaudotos dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais paraiškų teikimų, pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 2.2.7. 2	21,30	9,00	42,25	-12,30	-12,30 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 2.3.1.47	21,00	5,00	23,81	-16,00	-16,00 Suplanuotos ir nepanaudotos pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams, kurios bus panaudotos antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 2.3.1.49	2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo.



01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 3.2.7. 1	100 487,00	26 930,50	26,80	-73 556,50	-48 419,60	Projektai dar įgyvendinami, paskutinės sutartys pasirašytos 2020 m. žiemą. Nesklandus viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas, taip pat dėl Covid-19 situacijos, paskelbto karantino nusikėlė dalies projektų veiklų įgyvendinimo terminai. Pratešti rangos sutarčių terminai, rangovams susidūrus su medžiagų tiekimo sutrikimais, kurie kilo dėl pasaulinės COVID-19 viruso pandemijos ir ženkliai darbuotojų, dirbančių objektuose, sumažėjimu dėl jų saviizoliacijos. O pasikeitus planuotam veiklų įgyvendinimo grafikui, įgyvendinimo terminai nukeliami ir dėl sezoniško – dauguma rekonstravimo darbų gali būti vykdomi tik ne šildymo sezono metu. 2020 m. nutraukta sutartis su Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto generaliniu rangovu, dėl šio priežasties nevykdomi mokėjimai. Dalis fizinių asmenų, kuriems buvo numatytas finansavimas, nepateikė išlaidų kompensavimo prašymų, be to, vertinimo metu dalis paraiškų buvo atmestos, kaip neatitinkančios kvietimo dokumentų reikalavimų.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 3.2.7. 2	117,50	50,20	42,72	-67,30	-5 955,80	-60,30 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas						-19 181,10	-7,00 Suplanuotos ir nepanaudotos lėšos kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Šios lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 3.3.1. 43	17 092,00	7 523,50	44,02	-9 568,50	-9 568,50	Vėluoja mokėjimai rangovams dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų. AB LITGRID nesikreipia iš anksto dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų išmokėjimo, nes jų nepanaudojus, už jų laikymą banko sąskaitoje mokamos palūkanos.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 3.3.1. 47	119,00	28,70	24,12	-90,30	-90,30	Dėl Covid-19 situacijos bei paskelbto karantino nukelti dalies projektų veiklų įgyvendinimo terminai. Rangovams susidūrus su medžiagų tiekimo sutrikimais pratešti rangos sutarčių terminai.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1. 3.3.1. 49	11,10	0,00	0,00	-11,10	-11,10	Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo.
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas	1.6.1.1.7	172,00	56,10	32,62	-115,90	-115,90	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nukelti planuoti vėjų elektrinių statybų darbai.
<b>01.001</b>	<b>Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>128 904,40</b>	<b>39 687,40</b>	<b>30,79</b>	<b>-89 101,10</b>		
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	1. 1.1.1. 2	10,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	Projekto VEV.02 (Visagino energizacija) daugiabučių pastatų renovavimo užbaigimo dokumentų tvarkymas užtruko. Šios lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	1. 2.3.1. 13	453,00	0,00	0,00	-453,00	-453,00	Planuotų lėšų neprireikė pirmame pusmetyje, Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimas perkeltas į antrą pusmetį. Šios lėšos bus panaudotos antrame pusmetyje.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	1. 3.3.1. 13	25 485,00	15 874,20	62,29	-9 610,80	-352,80	Projekto DML.01 (Ignalinos atominės elektrinės nebenaudojamų pastatų griovimas) pirkimo kaina buvo mažesnė nei planuota.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa						-394,00	Projekto UTS.20 (Ignalinos atominės elektrinės komunalinės paslaugos) energijos resursų pirkimo poreikis buvo mažesnis nei planuotas.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa						-1 864,00	Projekto LFL.03 (Labai mažo radioaktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba) satatybos užbaigimo dokumentacijos tvarkymas užtruko. Projekto OPS.01 (Ignalinos atominės elektrinės elektros energijos tiekimo sistemos optimizavimas) dokumentų rengimas užtruko.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa						-7 000,00	Nebuvo sumokėtas VĮ IAE darbo užmokesčio avansas VĮ IAE pagal prašymą dėl bankų taikomo mokesčio už įmonės sąskaitoje esančias lėšas. Įmonė naudojo savo nuosavas lėšas. ES lėšos bus išmokėtos antrą pusmetį.
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	1.6.1.1.1	10,00	9,90	99,00	-0,10	-0,10	Dėl sąmatoje esančio poreikio apvalinimo, pasirašytos sutarties ir faktinių išlaidų skirtumo.
<b>72.010</b>	<b>Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>25 958,00</b>	<b>15 884,10</b>	<b>61,19</b>	<b>-10 073,90</b>		
<b>VIII. Finansų ministerija</b>								
							-3 391,80	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, darbo užmokesčio už birželio mėn. išmokėjimo liepa.
							-126,00	Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
							-332,70	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio dėl COVID-19 pandemijos ir nuotolinio darbo karantino metu.
							-223,60	Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais.
							-7 455,60	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų VĮ Turto bankui įgyvendinant investicijų projektą „Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos tarnybos reikmėms“; Valstybės mokesčių inspekcijos (VMI) investicijų projektų „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, III etapas“ ir „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, III etapas“, „Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, IV etapas“ ir kt. viešųjų pirkimų.
							-1 314,10	VMI Investicijų projektų „Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, III etapas“, „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, III etapas“, „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas“, „Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas“ užsėtusių įvairių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.

01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	85 940,60	70 102,60	81,57	-15 838,00	<p>VMI paslaugų teikėjai nepateikė sąskaitų apmokėti. VĮ Turto bankas atsisakė išduoti leidimus jo nuomojamų patalpų remontui, kuriam buvo suplanuotos lėšos. Sąskaita už išspręstus incidentus, atliktus keitimus pagal mokesčių mokėtojų registro (MMR) priežiūros sutartį pateikta pavėluotai. Integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) diegėjas dalies incidentu neišsprendė ir pagal sutartį sprendima nukėlė į trečią ketvirtį.</p> <p>-53,00 Mažiau nei planuota panaudota lėšų priemonei „Apmokėti valstybės lėšų valdymo išlaidas“.</p> <p>-22,50 VĮ Turto bankui lėšos bus pervedamos 2021 m. trečią ketv.</p> <p>-593,00 Mažiau nei planuota panaudota lėšų priemonei „Įgyvendinti Vyriausybės suteiktus įgaliojimus Finansų ministerijai su AB banku „Snoras“ susijusiuose procesuose“, nes iš anksto neįmanoma suplanuoti proceso eigos ir jo sąnaudų.</p> <p>-396,80</p> <p>Mažiau nei planuota panaudota lėšų priemonei „Pasirašius valstybės biudžeto lėšų panaudojimo sutartis su tradicinėmis Lietuvos bažnyčiomis ir religinių organizacijų vadovybėmis, pervesti joms asignavimus“, nes dalis religinių organizacijų prašymu gauta antro ketv. pabaigoje – trečio ketv. pradžioje.</p> <p>-48,00 Nebuvo finansavimo poreikio nenumatytoms įmokoms, susijusioms su Finansų ministerijos administruojamais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais projektais, nebuvo poreikio jas pervesti Europos Komisijos nustatytu terminu arba skirti skoloms padengti.</p> <p>-500,00 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p> <p>-906,70 VĮ Lietuvos prabavimo rūmams lėšos bus pervedamos 2021 m. trečią ketv.</p> <p>-24,00 Pavėluotai gautos sąskaitos pagal sudarytas sutartis, o pateiktos sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinio laikotarpio.</p> <p>-417,30 Vykdam VMI investicijų projektą „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas“ dėl galimai per didelio Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) apkrovimo atsisakyta dalies funkcionalumo.</p> <p>-32,90</p> <p>Nebuvo atitinkamo netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų poreikio, kurį reikėtų padengti valstybės biudžeto lėšomis.</p>
		1. 1.1.1. 3	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		1. 1.1.1. 6	7 241,00	0,00	0,00	-7 241,00	<p>-241,00 Lėšos nepanaudotos 2021 m. vasario 3 d. LRV nutarimu Nr. 72 nutraukus DNR projektų finansavimą.</p> <p>-7 000,00 Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais.</p>
		1. 1.1.1. 7	5 349,10	5 253,70	98,22	-95,40	<p>-28,60 Dėl sustabdyto lėšų pervedimo Šiaulių m. savivaldybei pagal 2021-05-06 LRV nutarimą Nr. 379.</p> <p>-59,40 Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti 2021 m. birželio mėn. 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 500 skirtos lėšos bus panaudotos liepos mėnesi.</p> <p>-7,30 Dėl apskaiciuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį.</p> <p>-0,10 Skirtumas susidarė dėl apvalinimo.</p>
		1. 2.2.7. 1	1 000,00	0,00		-1 000,00	-1 000,00
		1. 2.2.7. 2	1 118,20	655,10	58,59	-463,10	<p>Nebuvo atitinkamo papildomų bendrojo finansavimo lėšų poreikio ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.</p> <p>-178,40 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, darbo užmokesčio už birželio mėn. išmokėjimo liepą.</p> <p>-25,30 Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais.</p> <p>-137,60 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų siekiant įsigyti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (darbu su Finansų valdymo ir apskaitos posistemiu ( FVAIS)) licencijas ir kt. turta.</p> <p>-44,50 Dėl užsitęsusių įvairių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.</p> <p>-6,30 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai lėšos bus pervedamos 2021 m. trečią ketv.</p> <p>-71,00 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p>
		1. 2.2.8. 1	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
		1. 2.3.1. 48	36,00	20,20	56,11	-15,80	<p>Negauta asignavimų valdytojų prašymų.</p> <p>-7,00 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-8,80 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p>
		1. 2.3.1. 49	40,00	22,30	55,75	-17,70	<p>-7,20 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-10,50 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p>
		1. 3.2.7. 2	6 451,10	3 812,00	59,09	-2 639,10	<p>-1 012,70 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.</p> <p>-148,10 Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais.</p> <p>-782,20 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų siekiant įsigyti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (darbu su Finansų valdymo ir apskaitos posistemiu ( FVAIS)) licencijas ir kt. turta.</p> <p>-252,20 Dėl užsitęsusių įvairių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.</p> <p>-42,10 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai lėšos bus pervedamos 2021 m. trečią ketv.</p> <p>-401,80 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p>
		1. 3.3.1. 10	260,00	5,00	1,92	-255,00	-255,00
		1. 3.3.1. 48	310,20	134,50	43,36	-175,70	<p>Dėl COVID-19 mažiau nei planuota įvyko kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus, todėl išmokėta mažiau kompensacijų.</p> <p>-53,10 Dėl COVID-19 neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės.</p> <p>-32,10 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.</p> <p>-1,60 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-47,80 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.</p>

							Priimtas sprendimas dalį NORIS išlaidų perskirti programos operatoriams pagal 2021 m. vasario 4 d. Finansų ministerijos raštą Nr. (4.164Mr-2405)-6K-2100978. Dėl COVID situacijos nepatirta renginių organizavimo išlaidų, nes susitikimai buvo organizuojami virtualioje erdvėje.
		1. 3.3.1. 49	339,20	147,50	43,48	-191,70	-35,20 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -156,50 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.
		1. 3.3.1. 50	154,00	95,00	61,69	-59,00	-59,00 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.
		1. 3.3.1. 51	168,00	103,90	61,85	-64,10	-64,10 Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino neįvyko planuoti renginiai ir komandiruotės, atidėti suplanuoti pirkimai.
		1. 4.1.1. 1	1 595,60	1 084,40	67,96	-511,20	-1,00 Dėl karantino mažiau nei planuota gauta pajamų už valgyklos įrangos nuomą. -13,00 Dėl karantino mažiau nei planuota gauta pajamų už seminarus. -2,30 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -476,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -4,00 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų. -13,90 Pateiktos sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio. -0,90 Užsėtusiai tiekėjo paieška.
		1. 5.1.1. 1	36 811,60	15,40	0,04	-36 796,20	-36 796,20 LRV rezervo lėšos perskirstytos atsižvelgus į asignavimų valdytojų prašymus.
		1. 6.1.1. 1	41 188,90	22 590,00	54,84	-18 598,90	-18 379,30 17 947,3 tūkst. eurų dividendų, gautų per 2021 m. II ketvirtį, numatoma pervesti į Rezervinį (stabilizavimo) fondą 2021 m. liepos mėnesi; 432,0 tūkst. eurų pervesta mažiau už akcijų privatizavimą. -185,70 VĮ Turto bankas pardavė mažiau turto nei planuota. -33,90 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 7.1.1. 1	5 250,00	1 648,80	31,41	-3 601,20	-3 601,20 Iki 2021 m. birželio 30 d. savivaldybės išmokėta 1 648,8 tūkst. eurų dotacijų. Dotacijos savivaldybės mokamos pagal iš VIPA gautas mokėjimų paraiškas asignavimų valdytojams. Išmokėta ne visa dotacijoms suplanuota suma, kadangi paraiškų daugiau nebuvo gauta.
		1. 7.1.1. 2	102 000,00	55 537,80	54,45	-46 462,20	-46 462,20 2021 m. kovo 31 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo" savivaldybės paskirstyta 55 537,8 tūkst. eurų.
		Iš viso pagal programą:	297 753,50	161 228,20	54,15	-136 525,30	
IX. Krašto apsaugos ministerija							
01.001	Sausumos pajėgos	1. 1.1.1. 1	158 362,00	100 918,40	63,73	-57 443,60	-6 850,80 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -204,20 Dėl mažesnių kainų įsigijant transporto paslaugas ir dalis bei ūkinį inventorių. -1 486,80 Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, mitybai, komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, paprastojo remonto darbams ir kt. karantino metu. -499,60 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant kompiuterius, pastatų remonto (esminio pagerinimo) darbus ir kt. -44 242,60 Dėl užsėtusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų įsigijant ginklų atsargines dalis bei pastatų projektavimo paslaugas. -567,50 Dėl tiekėjų vėlavimo pristatant kovos platformas ir kitų transporto priemonių atsargines dalis. -3 592,10 Dėl išmokų kariams, kurios išmokėtos liepos mėn. neįvykusių komandiruočių, valiutos kurso svyravimų, dėl pavėluotai gautų sąskaitų už ginklus ir karinę įrangą.
		Iš viso pagal programą:	158 362,00	100 918,40	63,73	-57 443,60	
01.002	Karinės oro pajėgos	1. 1.1.1. 1	30 760,50	26 797,20	87,12	-3 963,30	-1 729,00 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -9,40 Dėl mažesnių, nei planuota kainų įsigijant kurą transportui. -118,80 Dėl užsėtusių baldų, stelažų, prekių bei psalugų pirkimo procedūrų. -45,90 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ryšių įrangą, turto remonto paslaugas, ūkinį inventorių ir kt. -695,90 Dėl užsienio įmonės vėlavimo atlikti sutartinius įsipareigojimus orlaivio "Spartan" logistiniam aprūpinimui. -1 364,30 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	6,50	2,80	43,08	-3,70	-3,70 Dėl mažesnių kainų įsigijant kitas mašinas ir įrenginius.
		Iš viso pagal programą:	30 767,00	26 800,00	87,11	-3 967,00	
01.003	Karinės jūrų pajėgos	1. 1.1.1. 1	10 440,50	8 710,00	83,43	-1 730,50	-1 148,50 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -75,10 Dėl mažesnių kainų įsigijant radijo stočių atsarginės dalis. -67,80 Dėl mažesnio lėšų poreikio kompiuterių remontui, reprezentacinėms paslaugoms, turto nuomos paslaugoms, komandiruotėms ir kt.karantino metu. -229,20 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant laivų kurą, atsargines dalis ir spec. skysčius bei remonto paslaugas. -13,30 Dėl laiku negautų sąskaitų už vartų, gaisro sistemos ir narų įrangos remontą. -196,60 Dėl tiekėjų sąskaitų faktūrų pristatymo kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	1,00	1,00	100,00	0,00	

		Iš viso pagal programą:	10 441,50	8 711,00	83,43	-1 730,50	
01.004	Logistika	1. 1.1.1. 1	58 193,40	47 428,20	81,50	-10 765,20	-1 976,20 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -24,40 Dėl mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių, transporto išlaikymo bei informacinių technologijų paslaugas. -686,00 Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt. karantino metu. -795,50 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ryšio, transporto išlaikymo paslaugas, pastatų remonto (esminio pagerinimo) darbus. -50,20 Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų karantino metu. -3 194,10 Dėl laiku nepristatytų karinių atsargų, strateginių ir neliečiamų atsargų bei medicininės įrangos. -4 038,80 Dėl tiekėjų sąskaitų faktūrų pristatymo kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	139,60	61,80	44,27	-77,80	-12,50 Dėl mažesnių kainų įsigyjant prekes ir paslaugas ir kt. -65,30 Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio bei tiekėjų sąskaitų faktūrų pristatymo kito mėnesio pradžioje.
		Iš viso pagal programą:	58 333,00	47 490,00	81,41	-10 843,00	
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1. 1.1.1. 1	34 186,00	29 808,90	87,20	-4 377,10	-1 543,60 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -311,00 Dėl mažesnių kainų įsigyjant ryšių įrangą ir paslaugas, reprezentacijai skirtas prekes, sporto aprangą ir kt. -208,80 Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt. karantino metu. -112,60 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas, remonto paslaugas ir kt. -101,20 Dėl užsitęsusių vykdomųjų darbų, atliekant kareivinių fasadų remontą bei dokumentacijos tvarkymo procedūrų karantino metu. -1 086,40 Dėl laiku nepristatytų sąskaitų už mašinas ir įrengimus. -1 013,50 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	121,00	50,10	41,40	-70,90	-9,50 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -56,70 Dėl mažesnių prekių ir paslaugų kainų. -4,10 Dėl mažesnio komunalinių paslaugų poreikio. -0,60 Dėl mažesnio poreikio darbuotojų išmokoms.
		Iš viso pagal programą:	34 307,00	29 859,00	87,03	-4 448,00	
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1. 1.1.1. 1	13 321,40	8 698,80	65,30	-4 622,60	-1 006,80 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -1,50 Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, turto nuomos paslaugoms, informacinių technologijų prekėms ir kt. karantino metu. -158,80 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant aprangos elementus, transporto remonto paslaugas, ūkinį inventorių ir kt. karantino metu. -428,00 Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų karantino metu. -2 700,80 Dėl laiku nepristatytų atsarginių dalių ir kt. -326,70 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		Iš viso pagal programą:	13 321,40	8 698,80	65,30	-4 622,60	
02.001	Centralizuotos tarnybos	1. 1.1.1. 1	31 757,90	26 164,60	82,39	-5 593,30	-2 630,90 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -85,20 Dėl mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių, raktų valdymo (išdavimo) sistemą, pervežimo paslaugas ir kt. -872,30 Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo kursams, transporto išlaikymui ir kt. karantino metu. -1 083,90 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant remonto paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas ir kt. karantino metu. -5,00 Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo įsigyjant saugojimo dėžes. -332,30 Dėl apribojimų, susijusių su COVID-19 plitimu tiekėjas vėlavo pristatyti prekes. -583,70 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	748,30	256,60	34,29	-491,70	-86,80 Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio. -9,40 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje. -299,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant turto nuomos paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas ir kt. karantino metu. -96,50 Dėl apribojimų, susijusių su COVID-19 plitimu tiekėjas vėlavo pristatyti prekes.
		1. 7.1.1. 1	407,10	407,10	100,00	0,00	

		Iš viso pagal programą:	32 913,30	26 828,30	81,51	-6 085,00	
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1. 1.1.1. 1	21 175,40	17 487,60	82,58	-3 687,80	-964,30 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -1,00 Dėl mažesnio lėšų poreikio karantino metu komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, kvalifikacijos kėlimo kursams, mokesčiams tarptautinėms organizacijoms ir kt. -1 447,70 Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, reprezentacijai, kvalifikacijos kėlimo kursams, transporto išlaikymui ir kt. -1 274,80 Dėl tiekėjų sąskaitų faktūrų pristatymo kito mėnesio pradžioje. -2,00 Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio.
		1. 4.1.1. 1	2,00	0,00	0,00	-2,00	
		Iš viso pagal programą:	21 177,40	17 487,60	82,58	-3 689,80	
03.001	Karinės operacijos	1. 1.1.1. 1	24 069,40	20 469,00	85,04	-3 600,40	-1 533,90 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei birželio mėn. priskaičiuotų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn. -54,10 Dėl mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių, transporto išlaikymo paslaugas ir kt. -283,10 Dėl mažesnio lėšų poreikio karantino metu komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, kvalifikacijos kėlimo kursams ir kt. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant elektros tinklų projektavimo paslaugas, informacinių technologijų prekes -110,50 bei baldus ir kt. -24,50 Dėl laiku nepristatytų sausų davinių, medalių ir kt. Dėl tiekėjų ir NATO partnerių, kurie vykdo oro policijos misiją, pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje, COVID- -97,30 19 grėsmės atšaukto personalo iš misijos bei dėl Afganistane, esančio įšaldyto lėšų likučio ir kt. -1 497,00 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje. -0,20 Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio.
		1. 4.1.1. 1	0,20	0,00	0,00	-0,20	
		Iš viso pagal programą:	24 069,60	20 469,00	85,04	-3 600,60	
X. Kultūros ministerija							
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	1. 1.1.1. 1	22 895,00	17 041,40	74,43	-5 853,60	-452,00 Personalo kaita ir darbuotojų laikinas nedarbingumas. -45,80 Netikslus planavimas, dėl karantino pasikeitė darbuotojų atostogų grafikas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Karantino metu buvo -2 198,90 ribojami spektakliai, pastatymų ir kitos veiklos, komandiruotės. Dėl karantino nemokėti priedai už darbą švenčių dienomis, darbuotojai sirgo. -412,10 Dėl COVID 19 neįvyko gastrolės, mažiau sunaudota komunalinėms paslaugoms. Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Skirtos lėšos programos projektui vykdyti bus panaudotos kitame -2 744,80 ketvirtyje. Dėl COVID 19 pandemijos nevyko koncertai ir renginiai, spektaklių pastatymai ir viešas rodymas nukelti į antrą pusmetį. Pirkimai nukelti vėlesniam laikotarpiui. Dėl COVID 19 karantino sustabdytos veiklos, artistų kintamoji dalis nebuvo mokama. Taip pat dėl netikslus planavimo - dėl karantino pasikeitė darbuotojų atostogų grafikai, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių. -548,50 Lėšos buvo suplanuotos nenumatytiems atvejams, kurių neprireikė. Karantino metu buvo ribojama veikla, nesurinkta pajamų, pirkimai nebuvo vykdomi pilna apimtimi. -191,00 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Dėl COVID 19 karantino vyko mažiau koncertų, dėl to sumažėjo pajamos ir sąnaudos. Taip pat lėšos nepanaudotos ir dėl neįvykusių gastrolių. -3,00 Dėl COVID 19 karantino sustabdytos veiklos. Dėl pandemijos neįvykdytas pajamų įmokų planas. Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, prekėms ir paslaugoms, nepanaudotų planuotų asignavimų darbavių socialinei pašalpai mirus darbuotojui, esant darbuotojo sunkiai materialinei padėčiai ir kt., dėl COVID 19 pandemijos nukeltas ilgalaikio turto įsigijimas. Valstybinio Šiaulių dramos teatro 2020 m. pajamų įmokų likutis 129,0 tūkst. eurų įkeltas į 2021 m. pirmą ketvirtį ir naudojamas visus metus, mažiau prekių ir paslaugų pirka dėl karantino (45,4 tūkst. eurų). -466,30 -548,50 -191,00 -3,00 -1 736,20
		1. 5.1.1. 1	10,40	10,40	100,00	0,00	
		1. 6.1.1. 1	4 895,00	4 764,80	97,34	-130,20	-30,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -12,00 Mažesnis nei buvo planuota pirkimų poreikis. -88,00 Dėl COVID 19 neįvykę renginiai.
		1. 7.1.1. 1	500,00	500,00	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	31 510,90	22 582,10	71,66	-8 928,80	
		1. 1.1.1. 1	21 301,70	16 044,50	75,32	-5 257,20	-174,40 Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. -6,60 Dėl DU ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. -1 313,20 Asignavimai nepanaudoti dėl to, kad darbo užmokestis mokamas kitą ataskaitinį laikotarpį. -108,00 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -68,90 Asignavimų planas įkeltas į pirmą ketvirtį, o veiklos vykdomos visus metus. -0,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.

01.008	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas						-25,00 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Sąskaitos už paslaugas atskaitinio laikotarpio pabaigoje apmokamos kitą mėnesį, nei buvo planuota. Dėl karantino laikotarpio planuoti darbai nusikėlė į vėlesnį laikotarpį. Dėl karantino sąlygų įvedimo nebuvo galima skirti dalinio finansavimo suplanuotiems renginiams, nes renginiai negalėjo būti organizuojami. Dalis renginių perkelti vasaros pabaigai. Savivaldybių paraišku gauta mažiau nei planuota.
		1. 1.1.1. 2	88,00	62,50	71,02	-25,50	-0,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -25,00 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 1.1.1. 6	2 132,00	134,70	6,32	-1 997,30	-1 997,30 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.2.7. 1	2 376,00	613,10	25,80	-1 762,90	-1 762,90 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.3.1. 46	286,00	38,00	13,29	-248,00	-248,00 Dėl pasaulinės pandemijos laiku neįgyvendintos suplanuotos veiklos.
		1. 3.2.7. 1	17 503,00	4 801,60	27,43	-12 701,40	-12 701,40 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.3.1. 46	1 624,00	215,40	13,26	-1 408,60	-1 408,60 Dėl pasaulinės pandemijos laiku neįgyvendintos suplanuotos veiklos.
		1. 4.1.1. 1	7 356,10	1 611,00	21,90	-5 745,10	-11,60 Laikinas nedarbingumas. Paskelbus karantiną įstaigos nesurinko pajamų. Priskaičiuotas darbo užmokestis buvo mokamas iš valstybės biudžeto lėšų. -1 369,80 Dėl karantino paskelbimo muziejų lankymas buvo uždraustas ir dalis darbuotojų buvo priversti išeiti į prastovas, kita dalis turėjo nedarbingumo pažymas. -18,20 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -7,40 Suplanuotos įmokos didesnės už faktines įmokas į biudžetą. -790,30 Dėl užsitęsusių statybos leidimų išdavimo derinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje. Dėl karantino laikotarpio nesurinktos įstaigos pajamos.Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus sąmatos neįvykdė dėl pastato, esančio adresu Pylimo g. 4, uždarymo rekonstrukcijai, taip pat gavo ženkliai mažiau pajamų nei per analogišką laikotarpį. Lietuvos aklųjų biblioteka surinko pajamų įmokas už paslaugas, tačiau dar nebuvo panaudota 1,0 tūkst. eurų. Lietuvos jūrų muziejaus nepanaudoti asignavimai - 2020 metų BJ pajamų įmokų lėšų likutis, sudarantis 4 494 950,43 eurų, buvo perkeltas į 2021 metų pirmą ketvirtį, kurio didžiąją dalį - 1 846,3 tūkst. eurų planuojama panaudoti kitą pusmetį.
		1. 7.1.1. 1	287,00	287,00	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	52 953,80	23 807,80	44,96	-29 146,00	
01.009	Kultūros rėmimo fondas	1. 1.1.1. 7	2500	2479,4	99,176	-20,6	-20,60 Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro 2021 m. projektų finansavimo įsipareigojimai pagal etapines sutartis, kurios vykdomos 2021 metais, tačiau projektų vykdytojai dar nepateikė to etapo išlaidų sąmatų, siekiančių 1,2 tūkst. eurų. Lėšos banko sąskaitoje, likusios birželio 30 dieną, susidarė projektų vykdytojams grąžinus nepanaudotas lėšas - 19,4 tūkst. eurų.
		1. 6.1.1. 1	20 886,00	15 166,80	72,62	-5 719,20	-5 719,20 Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro 2021 m. projektų finansavimo įsipareigojimai pagal etapines sutartis, kurios bus vykdomos 2022 – 2023 metais, bei antro finansavimo etapo metu paskirtos lėšos stipendijoms bei ekspertų paslaugoms, kurių apmokėjimo terminas dar nesuėjęs – viso 5 671,6 tūkst. eurų. Lėšos banko sąskaitoje birželio 30 dieną liko nepanaudotos bankui neleidus atlikti mokėjimų dėl per didelio mėnesio per mėnesį atliktų operacijų skaičiaus – 47,6 tūkst. eurų.
		Iš viso pagal programą:	23 386,00	17 646,20	75,46	-5 739,80	
02.007	Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	1. 1.1.1. 1	24 850,70	8 407,20	33,83	-16 443,50	-219,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -83,90 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -3 942,50 Užsitęsę viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -358,20 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -4 386,00 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		1. 1.1.1. 1					Pasirašyta sutartis, darbai bus vykdomi kitą ketvirtį. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus lėšas panaudoti numato paskutinį ketvirtį - viso 250,0 tūkst. eurų. Dėl užsitęsusių statybos leidimų išdavimo derinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje liko nepanaudota 1 100,3 tūkst. eurų. Valstybinis Šiaulių dramos teatras lėšas gavo 2021 m. gegužės 6 d., koreguotas darbo grafikas 133,0 tūkst. eurų.
		1. 1.1.1. 1					-7 453,40
		1. 1.1.1. 2					-15,00 Užsitęsę viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -49,60 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 1.1.1. 2					-2 649,70 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.2.7. 1	3 400,00	750,30	22,07	-2 649,70	-2 649,70 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.2.7. 2	50,80	26,20	51,57	-24,60	-24,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
		1. 2.3.1. 48	6,00	2,90	48,33	-3,10	-3,10 Netikslus planavimas.
		1. 3.2.7. 1	17 500,00	5 862,90	33,50	-11 637,10	-1 196,00 Užsitęsę viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 3.2.7. 1					-10 441,10 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.2.7. 2					-123,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
		1. 3.3.1. 48	24,00	16,30	67,92	-7,70	-7,70 Netikslus planavimas.
		1. 4.1.1. 1	15,30	14,30	93,46	-1,00	-1,00 Mažesnis nei buvo planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	46 208,70	15 254,00	33,01	-30 954,70	
XI. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija							

01.002	Užimtumo didinimas	1. 1.1.1. 1	139 964,90	124 644,50	89,05	-15 320,40	-2 566,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes darbo užmokestis Užimtumo tarnyboje ir Valstybinėje darbo inspekcijoje už birželio mėnesį išmokėtas liepos mėnesį. Dalis asignavimų nepanaudota, nes įmonių darbuotojams esant prastovose ir 14 panaikinus socialinės įmonės statusą sumažėjo subsidijoms išmokamų lėšų poreikis. Dėl COVID-19 paskelbto karantino mažiau asmenų dalyvavo profesiniame mokyme, projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ veiklose, renginiai skatinanti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus ir informacijos apie tuos renginius sklaidimas, turėję vykti užsienio valstybėse, vyko nuotoliniu būdu, dalis Užimtumo tarnybos veiklų, skirtų atvykusių ir grįžusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti, neįvyko. -12 753,60 Nacionalinių socialiai atsakingų įmonių apdovanojimų renginys vyko nuotoliniu būdu ir neprireikė renginio dalyvių maitinimo paslaugų. Dalis asignavimų nepanaudota taikant papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiesiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams dėl mažesnio papildomų išėitinių išmokų poreikio: 3 atleisti darbuotojai į Užimtumo tarnybą kreipėsi tik liepos mėn., taip pat lėjos nepanaudotos dėl priešpenninės bedarbio išmokos mokėjimo nutraukimo.
		1. 1.1.1. 7	488 400,00	422 499,50	86,51	-65 900,50	Dalis asignavimų nepanaudota asmenims gaunantiems darbo užmokesčio subsidiją už prastovas, nes per ataskaitinį laikotarpį mažesnis asmenų (įmonių) skaičius kreipėsi dėl subsidijos gavimo (Užimtumo tarnybos duomenimis, nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30 prastovų subsidijos išmokėtos 23693 darbdaviams, 141056 darbuotojams) ir dėl COVID-19 paskelbto karantino mažiau asmenų dalyvavo bedarbių integracijos į darbo rinką veiklose. Asignavimai bus panaudoti 2021 m. II pusmety.
		1. 2.2.7. 1	1 270,00	1 183,70	93,20	-86,30	Dalis asignavimų nepanaudota, nes dėl COVID-19 paskelbto karantino sumažėjo jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančių programų veiklų skaičius
		1. 3.2.7. 1	36 880,00	14 130,00	38,31	-22 750,00	Dalis asignavimų nepanaudota, nes dėl COVID-19 paskelbto karantino ribojimų sumažėjo jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančių programų, socialinio dialogo ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų veiklų skaičius, dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo nebuvo galimybių išmokėti viso projektui „TAPK“ priklausiančio avanso; lėšos subsidijoms verslo pradžiai skirtos atsižvelgiant į INVEGA kas ketvirtį pateiktą lėšų poreikį; lėšos veikloms "Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas" ir "Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas" skirtos atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos pateiktą realų lėšų poreikį
		1. 6.1.1. 1	17,00	12,40	72,94	-4,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“, nes lėšos skiriamos pagal INVEGA pateiktas prognozes.
		1. 7.1.1. 1	3 882,40	3 882,40	100,00	0,00	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>670 414,30</b>	<b>566 352,50</b>	<b>84,48</b>	<b>-104 061,80</b>	
		1. 1.1.1. 1	49 289,80	42 074,00	85,36	-7 215,80	-641,10 Dalis asignavimų nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo socialinės globos ir kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, Techninės pagalbos neįgaliesiems centre, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje.  -223,60 Dalis asignavimų nepanaudota dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių už birželio mėnesį išmokėjimo liepos mėnesį Jaunimo reikalų departamente, Socialinių paslaugų priežiūros departamente, Ginčų komisijoje, Neįgalųjų reikalų departamente, Pabėgėlių priėmimo centre. -42,10 Dalis asignavimų nepanaudota dėl paskelbto karantino ir COVID-19 pandemijos pasekmių neužpildytų visų vietų socialinės globos ir kitose įstaigose, teikiančių socialines paslaugas, sumažėjusio prekių ir paslaugų pirkimo poreikio, Socialinių paslaugų priežiūros departamente - dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio buvo mažesnės ryšio, informacinių technologijų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. -1 209,30 Įgyvendinant 2021 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, asignavimai 2021 m. pirmą pusmetį nepanaudoti dėl užsėtusių viešųjų pirkimų, teisinių ir administracinių procedūrų, Asignavimai bus panaudoti 2021 m. antrą pusmetį. Dalis asignavimų nepanaudota Socialinių paslaugų priežiūros departamente, Pabėgėlių priėmimo centre, taip pat įgyvendinant 2021 m. visuomenės švietimo ir gestų kalbos plano priemones dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.  -425,00 Dalis asignavimų aprūpinant socialinės globos namus mikroautobusais su specialia įranga neįgalųjų su judėjimo negalia pervežimui nepanaudota dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (užsakyti 9 vienetai automobilių šiuo metu komplektuojami); dalis asignavimų nepanaudota teikiant paramą neįgalųjų socialinei integracijai dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.

03.003	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra						<p>Dalis asignavimų nepanaudota nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimui, nes daugumoje savivaldybių antrą ketvirtį vyko paraiškų surinkimas, finansavimas bus vykdomas 2021 m. antrą pusmetį. 2021 m. pirmą pusmetį buvo rengiami pagalbos tarnybos, organizuojančios ir koordinuojančios pagalbos nukentėjusiems asmeniui teikimą, finansavimui reikalingi Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikaltamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo poįstatyminiai teisės aktai ir tarnybos finansavimas bus vykdomas nuo trečio ketv. Dėl COVID-19 paskelbto karantino bei asmenų judėjimo apribojimo mažesnis prieglobsčio gavėjų skaičius naudojosi integracijos paslaugomis, daugelis užsieniečių pasinaudojo galimybe dėl išankstinės integracijos, taip sutrumpindami integracijos ir pragyvenimo Pabėgėlių priėmimo centre laikotarpį; dėl COVID-19 paskelbto karantino profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas yra sustabdytas; techninės pagalbos neįgaliesiems tiekėjai apribojus judėjimą tarp šalių laiku nesugebėjo įvykdyti priemonių tiekimo užsakymų; dėl COVID-19 paskelbto karantino įgyvendinant jaunimo politikai skirtas priemones dalis planuotų renginių (konferencijų, mokymų), vizitų neįvyko, buvo nukelti ar pakeistas jų pobūdis (vyko nuotoliniu būdu), stabdyta savanoriška veikla, atvirų jaunimo centrų, erdvių veikla (asignavimai bus panaudoti ateinančiais ketvirčiais); dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant priemones šeimos ir vaiko gerovei dėl COVID-19 paskelbto karantino ir apriboto asmenų judėjimo nepradėtų įgyvendinti, atidėtų ar nepilnai įgyvendintų veiklų (tarptautinio bendradarbiavimo, visuomenės švietimo; viešinimo ir pan.); dėl COVID-19 paskelbto karantino nevyko vaikų dienos centrų veiklos ir kt.</p>
		1. 1.1.1. 7	2 500,00	1 907,10	76,28	-592,90	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes dėl mažėjančio COVID-19 užsikrėtimų skaičiaus, mažėjo besikreipiančių dėl pagalbos nevyriausybiniams organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, veiklą subsidijų.</p>
		1. 2.2.7. 1	3 980,00	1 443,70	36,27	-2 536,30	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, lėšos, skirtos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtrai, integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams skirtos atsižvelgiant į realų projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, kuris sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino atidėtų ar nepradėtų įgyvendinti veiklų; paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtros sutarčių pasirašymo terminas buvo atidėtas iki gautų skundų nagrinėjimo pabaigos.</p>
		1. 2.3.1. 42	547,00	273,90	50,07	-273,10	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos skirtos prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos veiklų įgyvendinimui skirtos atsižvelgiant į realų projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, kuris sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino ir jo metu atidėtų ar nepradėtų įgyvendinti veiklų.</p>
		1. 2.3.1. 46	275,00	5,40	1,96	-269,60	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą sutartys su projektų vykdytojais nebuvo pasirašytos planuotu laiku dėl gairių pareiškėjams derinimo tarp institucijų.</p>
		1. 2.3.1. 48	4,00	1,30	32,50	-2,70	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą nebuvo priimti darbuotojai, visą laiką dirbsiantys su šia programa</p>
		1. 3.2.7. 1	23 770,00	14 869,80	62,56	-8 900,20	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, lėšos, skirtos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtrai, integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką, ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikti jiems kvalifikaciją, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, stiprinti socialinių paslaugų sistemą, įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones, teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, integralios pagalbos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims plėtrai, teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų ir kt. skirtos atsižvelgiant į realų projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, kuris sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino atidėtų ar nepradėtų įgyvendinti veiklų, dėl pandemijos sustabdyto profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo; paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtros sutarčių pasirašymo terminas buvo atidėtas iki gautų skundų nagrinėjimo pabaigos.</p>
		1. 3.3.1. 42	2 475,00	1 138,00	45,98	-1 337,00	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos skirtos įgyvendinti prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos veiklas skirtas atsižvelgiant į realų projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, kuris sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino atidėtų ar nepradėtų įgyvendinti veiklų.</p>
		1. 3.3.1. 46	1 543,00	30,60	1,98	-1 512,40	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą sutartys su projektų vykdytojais nebuvo pasirašytos planuotu laiku dėl gairių pareiškėjams derinimo tarp institucijų.</p>
		1. 3.3.1. 48	18,60	7,20	38,71	-11,40	<p>Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą nebuvo priimti darbuotojai, visą laiką dirbsiantys su šia programa.</p>
		1. 4.1.1. 1	15 181,30	13 793,40	90,86	-1 387,90	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 206 "Dėl biudžetinės įstaigos Senjorų Socialinės globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei" perdavus įstaigos teises, pareigas ir turtą Vilniaus miesto savivaldybei, Senjorų socialinės globos namų surinktos įmokos iš gyventojų bus pervestos įstaigai 2021 m. trečią ketvirtį; dėl COVID-19 paskelbto karantino ir pandemijos pasekmių neužpildytos visos vietos globos įstaigose ir dėl to iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų nei planuota.</p>



		1. 6.1.1. 1	700,00	1,50	0,21	-698,50	-698,50	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų fondo veiklą dėl užtrukusio teisės aktų projektų derinimo, užsitęsusių tarpinstitucinių pasitarimų su kitomis institucijomis dėl galimybės pasitelkti pavaldžią viešąją įstaigą reikalingoms funkcijoms atlikti.
		1. 7.1.1. 1	1 615,80	1 602,60	99,18	-13,20	-13,20	Dalis asignavimų nepanaudota perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti dėl COVID-19 paskelbto karantino mažesnio prekių ir paslaugų pirkimų poreikio.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>101 899,50</b>	<b>77 148,50</b>	<b>75,71</b>	<b>-24 751,00</b>		
04.005	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	1. 1.1.1. 1	4 948,70	3 476,80	70,26	-1 471,90	-280,10	2021 m. pirmą pusmetį asignavimų likutis susidarė dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SADM) darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių.
							-444,90	Asignavimų likutis susidarė dėl SADM birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių, išmokėtų liepos mėnesį.
							-2,80	Dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų vykdant šviečiamąją veiklą socialiai pažeidžiamoms ir kitoms gyventojų grupėms įsigyjant informacijos viešinimo paslaugas naujienų portale.
							-173,00	Dalis asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti liko nepanaudoti dėl SADM mažesnio nei planuota 2021 metų pirmo pusmečio pirkimų poreikio bei SADM planuotą 2021 m. pirmo pusmečio turto įsigijimą nukėlus vėlesniam laikotarpiui; dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio vykdant šviečiamąją veiklą socialiai pažeidžiamoms ir kitoms gyventojų grupėms – per televiziją ir radiją transliuojami ne du, o vienas video klipas.
							-26,00	Dalis asignavimų nepanaudota, nes tyrimo "Išanalizuoti paslaugų skirtingo tipo šeimoms poreikį, pasiūlą, prieinamumą bei atitikimą individualiems šeimų poreikiams ir pateikti siūlymus dėl paslaugų šeimoms sistemos tobulinimo ir plėtos" viešasis pirkimas užsitęsė.
							-545,10	Nepanaudota SADM darbavių socialinės paramos lėšų dalis dėl mažesnio nei atskaitiniam laikotarpiui planuoto paramos gavėjų skaičiaus; vykdant šviečiamąją veiklą socialiai pažeidžiamoms ir kitoms gyventojų grupėms projektas „15min“ portale įgyvendintas birželio mėn., tačiau bus atsiskaitoma liepos mėn. Dėl Socialinės paramos informacinės sistemos gedimo buvo koreguojami viešųjų pirkimų planai, keitėsi kitų viešųjų pirkimų terminai; vykdant strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą sąskaitos birželio mėn. sąskaitos gautos vėliau; dėl COVID-19 paskelbto karantino ir asmenų judėjimo ribojimų nevyko dalis renginių (seminarų, konferencijų, posėdžių, dvišalio bendradarbiavimo, EBPO renginių, ES Rytų partnerystės ir kt.), atidėtos komandiruotės; dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones, nes lėšos skirtos atsižvelgiant į realų projektų vykdytojų pateiktą poreikį, kuris sumažėjo dėl COVID-19 paskelbto karantino nepradėtų įgyvendinti ar atidėtų veiklų; dėl COVID-19 pandemijos ir karantino sukeltų trikdžių, nebuvo galimybės atlikti tyrimo siekiant įvertinti moterų ir vyrų politikos padėtį savivaldos lygmeniu.
		1. 2.2.7. 2	597,00	445,80	74,67	-151,20	-151,20	Dalis asignavimų nepanaudota, nes užtikrinant tinkamą SADM ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 m. techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti finansavimą, Europos socialinio fondo agentūros vykdomos metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimą finansavimą dėl COVID-19 paskelbto karantino buvo mažesnis lėšų poreikis ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo veikloms.
		1. 3.2.7. 1	90,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	Asignavimai nepanaudoti, nes lėšos skiriamos vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus atsižvelgiant į realų ESFA pateiktą lėšų poreikį, tačiau dėl COVID-19 paskelbto karantino veiklos nepradėtos įgyvendinti.
		1. 3.2.7. 2	3 264,00	2 526,40	77,40	-737,60	-737,60	Dalis asignavimų nepanaudota, nes užtikrinant tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti finansavimą, Europos socialinio fondo agentūros vykdomos metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimą finansavimą, dėl COVID-19 paskelbto karantino buvo mažesnis lėšų poreikis ryšio, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, posėdžių ir renginių organizavimo veikloms.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>8 899,70</b>	<b>6 449,00</b>	<b>72,46</b>	<b>-2 450,70</b>		
<b>XII. Susisiekimo ministerija</b>								
		1.1.1.1.1	12 319,40	6 898,30	56,00	-5 421,10	-853,00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-1 394,40	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdamas viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
							-16,30	Sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas bus apmokamos po atskaitinio laikotarpio.
							-3 074,00	Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Paskelbus karantiną dėl COVID-19 vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
							-83,40	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		1.1.1.1.6	150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	Dėl COVID-19 pratęsti projektų įgyvendinimo terminai, nauji projektai pasirašomi vėliau, nei buvo planuota.
		1.2.2.7.1	3 700,00	2 464,50	66,61	-1 235,50	-1 235,50	Dalyje projektų pratęstos IS modernizavimo sutartys, nes tiekėjai dėl pagrįstų aplinkybių nespėjo įgyvendinti jų laiku; dalyje projektų pratęstas finansavimo sutarties įgyvendinimo laikotarpis, todėl nusikėlė išlaidų deklaravimas, daliai projektų buvo nukelti galutinio mokėjimo paraiškų pateikimo terminai.

01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.2.2.7.2	35,00	21,80	62,29	-13,20	-13,20	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Dėl paskelbto karantino šalyje nebuvo vykstanti į komandiruotes, nebuvo keliama kvalifikacija.
		1.2.3.1.43	3 391,00	714,30	21,06	-2 676,70	-2 676,70	Lėšos nepanaudotos dėl rangovo netinkamai parengtų darbų užbaigimo dokumentų. Taip pat vėluojama įgyvendinti „Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ projektavimo paslaugų sutartis, o tai lemia ir planuotų paslaugų atlikimo priėmimo ir apmokėjimo vėlavimą. Nebaigus tvarkyti dokumentus dėl VIA BALTICA statybos užbaigimo akto gavimo, nepateiktas planuotu laiku galutinis mokėjimo prašymas.
		1.3.2.7.1	30 000,00	9 900,50	33,00	-20 099,50	-20 099,50	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės dokumentacijos tvarkymo pilnai nepanaudotos skirtos lėšos.
		1.3.2.7.2	195,00	123,70	63,44	-71,30	-71,30	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Dėl paskelbto karantino šalyje nebuvo vykstanti į komandiruotes, nebuvo keliama kvalifikacija.
		1.3.3.1.43	21 074,00	5 098,60	24,19	-15 975,40	-15 975,40	Lėšos nepanaudotos dėl rangovo netinkamai parengtų darbų užbaigimo dokumentų. Taip pat vėluojama įgyvendinti „Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ projektavimo paslaugų sutartis, o tai lemia ir planuotų paslaugų atlikimo priėmimo ir apmokėjimo vėlavimą. Nebaigus tvarkyti dokumentų dėl VIA BALTICA statybos užbaigimo akto gavimo, nepateiktas planuotu laiku galutinis mokėjimo prašymas.
		1.4.1.1.1	3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	Lėšos bus panaudotos š. m. trečiame ketvirtyje, kadangi sutartys dėl spaudos konferencijų transliavimo pasirašytos birželio mėnesį.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>70 867,40</b>	<b>25 221,70</b>	<b>35,59</b>	<b>-45 645,70</b>		
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	3 065,00	1 847,70	60,28	-1 217,30		-19,60 Apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -8,70 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -5,40 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -1 152,30 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -31,30 Buvo vėluojama apmokėti sąskaitą faktūrą.
		1.4.1.1.1	241,00	214,10	88,84	-26,90		-15,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -11,80 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1.3.2.7.1	54 599,00	34 076,40	62,41	-20 522,60	-11 614,30	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės dokumentacijos tvarkymo pilnai nepanaudotos skirtos lėšos.
		1.3.2.7.1					-8 908,30	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės dokumentacijos tvarkymo pilnai nepanaudotos skirtos lėšos.
		1.3.2.8.1	190 035,20	174 614,60	91,89	-15 420,60	-15 420,60	Lėšos nepanaudotos dėl vėliau, nei buvo planuota su savivaldybių administracijoms pasirašytų finansavimo sutarčių; taip atlikta mažiau, nei buvo planuota rangos darbų, dėl ko ir mokėjimo prašymai pateikti mažesnei sumai, nei buvo planuota.
		1.6.1.1.8	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	Lėšos nepanaudotos, nes CPVA mokėjimo parąšką pateikė tik š. m. liepos mėnesį.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>253 940,20</b>	<b>210 752,80</b>	<b>82,99</b>	<b>-43 187,40</b>		
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	2 570,00	1 200,10	46,70	-1 369,90	-1 369,90	Biudžeto lėšos nepanaudotos dėl pandemijos COVID-19 priimtų apribojimų, užtūkęs įrangos gabenimas iš pardavėjo šalies (Kinijos). Apmokėjimas už įrangą vyks tik pristatius į vietą.
		1.1.1.1.6	500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	Lėšos nepanaudotos dėl užtrūkusių lėšų panaudojimo sutarties pasirašymo (pasirašyta II ketvirtyje).
		1.3.2.7.1	9 200,00	2 665,90	28,98	-6 534,10	-6 534,10	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl projekto „Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtos auginių priemonių įgyvendinimas“ vykdymo, kadangi rangovo iniciatyva buvo keičiami projekto įgyvendinimo sprendiniai, dėl to užtruko darbo projekto rengimo ir derinimo procedūros, rangovas aktu nepatvirtino atliktų rangos darbų.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>12 270,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>31,51</b>	<b>-8 404,00</b>		
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	7 130,70	1 014,50	14,23	-6 116,20		Dėl nepasirašytos biudžeto lėšų naudojimo sutarties nepateiktos mokėjimo paraiškos patirtoms išlaidoms, vežant keleivius -5 848,50 vietinio susisiekimo maršrutais, apmokėti.  Subsidijuojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Paskelbus karantiną -267,70 dėl COVID-19 vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionės bilietų.
		1.1.1.1.6	2 430,00	405,90	16,70	-2 024,10	-2 024,10	Neparengti ir nepriimti teisės aktai, leidžiantys 2021 m. panaudoti skirtas lėšas.
		1.3.2.7.1	10 472,20	7 207,60	68,83	-3 264,60	-3 264,60	Dėl atliktų technologinių pakeitimų, įgyvendinant elektrifikavimo projektus, dėl vėliau, nei buvo planuota, pasirašytų triukšmo slopinimo sienelių įrengimo rangos sutarčių, nepilnai panaudotos I pusmečiui planuotos panaudoti ES lėšos.
		1.3.2.8.1	1 665,20	0,00	0,00	-1 665,20	-1 665,20	Neparengti ir nepriimti teisės aktai, leidžiantys 2021 m. panaudoti skirtas lėšas.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>21 698,10</b>	<b>8 628,00</b>	<b>39,76</b>	<b>-13 070,10</b>		
01.012	Susisiekimo oro transportu užtikrinimas	1.1.1.1.1	14 475,00	0,00	0,00	-14 475,00	-14 475,00	Biudžeto lėšos nepanaudotos dėl COVID-19 pandemijos metu paskelbto karantino ir veiklos apribojimų tiek oro uostams, tiek aviakompanijoms.
		1.1.1.1.6	2 575,00	1 520,00	59,03	-1 055,00	-1 055,00	Biudžeto lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių vykdomų darbų dokumentacijos tvarkymo.

01.012	Susiekimo oro transporto užtikrinimas	1.3.2.7.1	4 502,00	4 291,90	95,33	-210,10	-210,10	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		Iš viso pagal programą:	21 552,00	5 811,90	26,97	-15 740,10		
XIII. Sveikatos apsaugos ministerija								
01.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas	1. 1.1.1. 1	15 015,90	13 138,60	87,50	-1 877,30		-3,00 Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -447,90 Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje. -261,90 Mažesnis, nei planuota prekių ir paslaugų pirkimo poreikis. -420,60 Užsitęsusių paslaugų, prekių ir turto viešųjų pirkimų procedūros.  -46,40 Veiklos, susijusios su informacinėmis technologijomis, pradėtos vykdyti vėliau nei planuota dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų bei dėl šalyje paskelbto karantino. Dalis veiklų yra prasidėjusios, bet nebaigtos, todėl neatlikti planuoti mokėjimai.  -151,00 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. -546,50 Dėl valstybės biudžeto išlaidų kompensavimo iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio koregavimas); dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės rezervo atsargų pirkimus, pasikeitimo.
		1. 1.1.1. 7	73 980,80	62 660,30	84,70	-11 320,50		-592,60 Apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, negu planuota. -300,00 Užsitęsę paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų rengimo procedūros. Lėšų panaudojimas perkeliamas į antrą pusmetį.  -10 427,90 Dėl užsitęsusių lėšų skyrimo proceso (2021-06-28 LRV nutarimas Nr.500 ir kiti teisės aktai) numatytos išmokos, susijusios su COVID-19 pandemijos padarinių šalinimu ir ligos plitimo valdymu, bus paskirstytos ir išmokėtos antrą pusmetį.
		1. 2.2.7. 1	1 050,00	368,90	35,13	-681,10		Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko projektų veiklos, susijusios su tikslinių grupių asmenų dalyvavimu renginiuose, mokymuose ir pan., ir todėl nebuvo pateikti planuoti mokėjimai. Taip pat dėl teismo ginčo užsitęsę brangios įrangos pirkimas ir nebuvo pateiktas planuotas mokėjimo prašymas.
		1. 2.3.1. 46	333,00	192,30	57,75	-140,70		Dalis suplanuotų lėšų nepanaudota dėl užtrukusio gairių kvietimams ir kitų dokumentų rengimo ir derinimo su atsakingomis institucijomis, atitinkamai vėliau paskelbtų kvietimų teikti paraiškas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemones „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ bei „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“, pagal kuriuos buvo planuoti išmokėti avansai projektų vykdytojams.
		1. 2.3.1. 48	4,50	1,40	31,11	-3,10		-1,40 Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje. Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybų. -1,70 Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus (dėl COVID-19 pandemijos) ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio. Darbdavio socialinės paramos lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio.
		1. 3.2.7. 1	5 895,00	2 030,20	34,44	-3 864,80		Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko projektų veiklos, susijusios su tikslinių grupių asmenų dalyvavimu renginiuose, mokymuose ir pan., ir todėl nebuvo pateikti planuoti mokėjimai. Taip pat dėl teismo ginčo užsitęsę brangios įrangos pirkimas ir nebuvo pateiktas planuotas mokėjimo prašymas.
		1. 3.3.1. 46	1 892,00	1 089,90	57,61	-802,10		Dalis suplanuotų lėšų nepanaudota dėl užtrukusio gairių kvietimams ir kitų dokumentų rengimo ir derinimo su atsakingomis institucijomis, atitinkamai vėliau paskelbtų kvietimų teikti paraiškas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemones „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ bei „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“, pagal kuriuos buvo planuoti išmokėti avansai projektų vykdytojams.
		1. 3.3.1. 48	24,90	8,20	32,93	-16,70		-5,40 Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje. Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybų. -4,30 Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio. Darbdavio socialinės paramos lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio. -7,00 Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių poreikio dėl COVID-19 pandemijos.
		1. 4.1.1. 1	2 121,70	1 243,30	58,60	-878,40		-485,40 Apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, negu planuota. -226,50 Mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų pirkimų poreikis. -166,50 Užsitęsę turto viešųjų pirkimų procedūros. Lėšų panaudojimas perkeliamas į antrą pusmetį.
		1. 7.1.1. 1	12 013,60	12 013,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso pagal programą:	112 331,40	92 746,70	82,57	-19 584,70			
							-63,20 Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -305,60 Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje. -6,00 Dėl COVID-19 pandemijos nulemtos mažesnio, negu planuota komandiruočių, transporto išlaidų poreikio.	

02.021	Sveikatos sistemos valdymas	1. 1.1.1. 1	24 394,70	22 400,40	91,82	-1 994,30	-409,10	Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta mažiau mokėjimo prašymų, nei planuota iš gydytojų rezidentų rezidentūros bazių; Dalis numatytų informacinių technologijų pirkimų, kurie buvo suplanuoti pirmą pusmetį, yra vykdomi, ir dėl pasikeitusių prioritetinių darbų perkelti į trečią ketvirtį; Dalis paslaugų pirkimų, susijusių su visuomenės informavimu, nebuvo vykdomi pagal numatytą planą, kadangi du viešieji pirkimai neįvyko ir užsitęsė, taip pat buvo keičiami pirkimų prioritetai, atsižvelgiant į kintančią situaciją dėl COVID-19 ir pagal tai planuojamą komunikaciją; Dalis sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; Nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2021 m. antrą pusmetį.
							-1 210,40	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, taip pat dėl rangovų vėlavimo atlikti rangos darbus pagal numatytą grafiką (atsirado nenumatytos aplinkybės, dėl kurių reikia tikslinti techninį projektą ir kt.), investicinių projektų vykdytojai negalėjo laiku pateikti mokėjimo paraiškų.
		1. 1.1.1. 2	90,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai nepateikė tokių mokėjimo prašymų.
		1. 1.1.1. 6	85,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00	Veikla nevykdoma dėl pasikeitusių teisės aktų. Priimtas sprendimas lėšas perskirstyti kitoms reikmėms.
		1. 2.2.7. 1	5 224,00	1 850,20	35,42	-3 373,80	-3 373,80	Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko projektų veiklos, susijusios su tikslinių grupių asmenų dalyvavimu renginiuose, mokymuose ir pan., ir todėl nebuvo pateikti planuoti mokėjimai. Taip pat dėl teismo ginčo užsitęsė brangios įrangos pirkimas ir nebuvo pateiktas planuotas mokėjimo prašymas.
		1. 2.2.7. 2	51,10	31,60	61,84	-19,50	-5,70	Igyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ dėl neužimtų pareigybų nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
							-13,80	Igyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1. 3.2.7. 1	31 562,00	17 694,60	56,06	-13 867,40	-13 867,40	Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko projektų veiklos, susijusios su tikslinių grupių asmenų dalyvavimu renginiuose, mokymuose ir pan., ir todėl nebuvo pateikti planuoti mokėjimai. Taip pat dėl teismo ginčo užsitęsė brangios įrangos pirkimas ir nebuvo pateiktas planuotas mokėjimo prašymas.
		1. 3.2.7. 2	278,00	178,80	64,32	-99,20	-28,30	Igyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ dėl neužimtų pareigybų nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
							-70,90	Igyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ lėšos nepanaudotos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
02.022	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas						-206,80	Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	673,90	410,70	60,94	-263,20	-8,20	Lėšos nepanaudotos todėl, kad prekių ir paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija - neįvyko planuotos komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo renginiai, nebuvo poreikio įsigyti visų planuotų prekių ir paslaugų.
							-48,20	Už 2021 m. birželio mėnesį pateiktas prekes ir atliktas paslaugas sumokėta trečio ketv. pradžioje.
		1. 7.1.1. 1	2 562,00	63,00	2,46	-2 499,00	-2 499,00	Klaipėdos miesto savivaldybė nepateikė laiku, kaip buvo suplanuota, mokėjimo paraiškos gauti dotaciją už įsigytą medicininę įrangą (linijinį greitintuvą). Paraiška pateikta apmokėjimui liepos mėn.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>64 920,70</b>	<b>42 629,30</b>	<b>65,66</b>	<b>-22 291,40</b>		
		1. 1.1.1. 1	7 633,60	6 786,70	88,91	-846,90	-102,60	Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų nedarbingumo.
							-630,00	Apskaičiuotas darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje.
							-8,90	Darbdavio socialinės paramos lėšos pašalps panaudotos pagal faktinį poreikį.
							-28,00	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-13,40	Patvirtintų ministerijos programų ir priemonių vykdytojai nepanaudojo lėšų, skirtų programoms finansuoti, ir pateikė paraiškų mažesnei nei planuota sumai (Embriono donorystės programa ir kt.).
							-41,80	Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
							-22,20	Sąskaitos už komunalines ir kitas paslaugas gautos ir apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Turto ir paslaugų pirkimai nukelti į vėlesnį laikotarpį.
		1. 4.1.1. 1	1 195,40	650,10	54,38	-545,30	-136,90	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Mažiau priskaičiuota darbuotojams išeitinių išmokų.
							-212,20	Mažesnis, nei planuota prekių, paslaugų, komandiruočių išlaidų poreikis.
							-33,00	Dėl sąskaitų už prekes ir paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-163,20	Ištaigos gavo mažiau, negu planuota pajamų (už teikiamas mokymo, ekspertizės ir kitas paslaugas), atitinkamai buvo mažinamos ir išlaidos.
		1. 7.1.1. 1	119,50	119,50	100,00	0,00	0,00	

		Iš viso pagal programą:	8 948,50	7 556,30	84,44	-1 392,20	
04.001	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas	1. 1.1.1. 1	470 023,00	291 000,00	61,91	-179 023,00	Mažiau, negu planuota, pervesta lėšų į Valstybinės ligonių kasos administruojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF). Įvertinus faktinį lėšų poreikį, paslaugų teikimo apimtis (2021 m. pirmą pusm. PSDF biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 71,8 mln. Eur), atsižvelgiant į PSDF gautas įplaukas (pvz., Sodra PSD įmokų 2021 m. pirmą pusm. pervedė 74,3 mln. Eur daugiau, nei planuota) ir fondo turimus lėšų likučius, 2021 m. pirmą pusm. neprireikė visų sąmatoje suplanuotų valstybės biudžeto lėšų (įmokų už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis pervesta 138,5 mln. eurų mažiau, negu suplanuota, kitų asignavimų – 40,5 mln. eurų. mažiau). Planuojama, kad visos 2021 m. sąmatoje numatytos lėšos bus panaudotos.
		Iš viso pagal programą:	470 023,00	291 000,00	61,91	-179 023,00	
<b>XIV. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija</b>							
11.001	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	17 284,00	11 217,70	64,90	-6 066,30	Ne visos planuotos lėšos buvo panaudotos, nes dėl COVID-19 karantino, kompetencijų vertinimo procesas vyko tik nuotoliniu būdu, nebuvo galima vykdyti grupinių vertinimų, todėl tiek asmenų įvertinta mažiau, tiek procesas buvo lėtesnis. Nevyko dalis planuotų renginių. Dalis renginių perkelta vėlesniam laikui. -231,10 Patyčių prevencijos priemonių diegimo ir rezultatų apibendrinimo paslaugų atlikimo terminas 2021 m. liepos 01 d. -4,30 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio -3,70 Nepanaudota dėl laiku nepateiktų sąskaitų faktūrų tarptautiniams tyrimams. -60,20 Lėšos prekės ir paslaugoms nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėlavusio kapitalo investicijų paskirstymo, kuris buvo patvirtintas tik 2021-04-18 LRV nutarimu Nr. 240, todėl tik balandžio, gegužės mėn buvo pasirašytos finansavimo sutartys. -1 919,70 Lėšos prekės ir paslaugoms nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėlavusio kapitalo investicijų paskirstymo, kuris buvo patvirtintas tik 2021-04-18 LRV nutarimu Nr. 240, todėl tik balandžio, gegužės mėn buvo pasirašytos finansavimo sutartys. -628,90 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar 2019 m. nupirko šalies bendrąjį ugdymą teikiančioms mokykloms Microsoft 365 A3 naudotojo paketo 15000 vnt. licencijų, už kurias mokama kas metai. 2021 m. ketvirtą ketv. ministerija turi sumokėti už minėtas licencijas 628 535 eurų. Taigi šios priemonės lėšos bus panaudotos 2021 m. antrą pusmetį. -115,00 Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje pavaldžių įstaigų perkeltas renginių vykdymas į ateinančius atskaitinius periodus, sustabdytas tarptautinių renginių vykdymas ir kitos veikos, todėl liko nepanaudotos lėšos. -2 353,30 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros pavaldžiose įstaigose. -750,10
		1. 2.2.7. 1	9 005,00	2 481,80	27,56	-6 523,20	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdam pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1.2.2.8.1	14 010,00	0,00	0,00	-14 010,00	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdam pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1. 3.2.7. 1	73 926,00	24 923,90	33,71	-49 002,10	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdam pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1.3.2.8.1	78 386,00	3 489,10	4,45	-74 896,90	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdam pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1. 7.1.1. 1	608,00	607,00	99,84	-1,00	-1,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio atskaitiniu laikotarpiu. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.
		Iš viso pagal programą:	193 219,00	42 719,50	22,11	-150 499,50	
							-781,10 Dėl COVID-19 pandemijos padarinių neįvyko dalis planuotų renginių ir veiklų, lėšos prekės ir paslaugoms liko nepanaudotos. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį. -731,00 Generolo P.Plehavičiaus kadetų licėjus, kaip buvo planuota, iki šiol neperduotas ŠMSM pavaldumui, todėl lėšos nepanaudotos. -3 161,20 Švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis bus didinamas nuo š. m. rugsėjo 1 d., todėl pirmą pusmetį šiam tikslui suplanuotos lėšos liko nepanaudotos.  -805,90 Dėl COVID-19 pandemijos, lėšas, suplanuotas pirmame pusmetyje dviračių turnyro atrankai ir kitoms tarptautinėms Aukšto meistriškumo varžyboms organizuoti, planuojama panaudoti trečiame ketvirtyje. Taip pat lėšos bus panaudotos sportininkų stipendijoms ir premijoms už aukštus sportinius pasiekimus tarptautinėse varžybose apmokėti.

11.002	Švietimo, mokslo ir sporto administravimas	1. 1. 1. 1. 1	139 769,60	112 904,20	80,78	-26 865,40	<p>Lėšos prekėms ir paslaugoms nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėlavusio kapitalo investicijų paskirstymo, kuri buvo patvirtintas tik 2021-04-18 LRV nutarimu Nr. 240, todėl tik balandžio, gegužės mėn buvo pasirašytos finansavimo sutartys.</p> <p>-8 614,80 Pavaldžių įstaigų darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai išmokėti liepos mėnesį.</p> <p>-36,10 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.</p> <p>-84,50 Pavaldžių įstaigų sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas perkeltas į kitą ataskaitinį laikotarpį.</p> <p>-1 232,40 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ataskaitiniu laikotarpiu. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.</p> <p>-402,10 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>Didžiausia dalis pavaldžių įstaigų nepanaudotų lėšų dėl COVID-19 sukeltų padarinių t.y. studentų ir mokytojų, dėstytojų neatvykimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas, nevykimo į užsienį, nutraukus sutartis dėl bendrų veiklų organizavimo, dėl nuotolinio darbo organizavimo ir pan. Veiklos perkeltos į antrą pusmetį. Taip pat profesinio mokymo įstaigų moksleivių profesinio mokymo organizavimo nuotoliniu būdu ir dalies veiklų perkėlimo į antrą pusmetį.</p> <p>-9 859,80</p>
		1. 1.1.1. 2	2 502,00	1 943,30	77,67	-558,70	<p>-558,70 Dalis lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio projektų vykdytojų lėšų poreikio teikiant mokėjimo prašymus dėl netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio.</p>
		1. 2.2.7. 2	157,00	41,20	26,24	-115,80	<p>-46,00 Lėšos nepanaudotos, nes Paslaugų teikėjų prašymu apmokėjimai už paslaugas dėl antrame ketvirtyje sudarytose viešųjų ryšių ir komunikacijos srities Sutartyse nurodytų paslaugų bus atliekami III ketvirtyje.</p> <p>-56,70 Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiai suplanuotos lėšos.</p> <p>-1,30 Dėl COVID-19 neturėjome komandiruočių į užsienį, mokymai darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui pagrįste vyko nuotoliniu būdu. Lėšos bus panaudotos II pusmetį.</p> <p>-8,00 Lėšos skirtos ilgalaikiam turtui, prekėms ir komunaliniams mokesčiams bus panaudotos iki metų pabaigos.</p> <p>-3,80 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio švietimo ir mokslo srities prioritetų strateginis vertinimas pradėtas vėliau, nei numatyta, todėl nukelti ir išmokėjimai už tarpinius paslaugos rezultatus.</p>
		1.2.3.1.48	1,0	0,1	10,00	-0,9	-0,90 Netikslus planavimas. Lėšas planuojama panaudoti antrą pusmetį.
		1. 3.2.7.1	40 425,00	3 929,00	9,72	-36 496,00	<p>-36 496,00 Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdamas pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.</p>
		1. 3.2.7. 2	885,00	233,50	26,38	-651,50	<p>-261,00 Lėšos nepanaudotos, nes Paslaugų teikėjų prašymu apmokėjimai už paslaugas dėl antrą ketvirtį sudarytose viešųjų ryšių ir komunikacijos srities Sutartyse nurodytų paslaugų bus atliekami trečiame ketvirtyje.</p> <p>-314,70 Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiai suplanuotos lėšos.</p> <p>-6,60 Dėl COVID-19 neturėjome komandiruočių į užsienį, mokymai darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui pagrįste vyko nuotoliniu būdu. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.</p> <p>-51,50 Lėšos skirtos ilgalaikiam turtui, prekėms ir komunaliniams mokesčiams bus panaudotos iki metų pabaigos.</p> <p>Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio švietimo ir mokslo srities prioritetų strateginis vertinimas pradėtas vėliau, nei numatyta, todėl nusikėlė ir išmokėjimai už paslaugos rezultatus.</p> <p>-17,70</p>
		1.3.3.1.48	3,0	0,3	10,00	-2,7	-2,70 Netikslus planavimas. Lėšas planuojama panaudoti antrą pusmetį.
		1. 4.1.1. 1	3 232,10	764,00	23,64	-2 468,10	<p>-2 289,90 Dėl paskelbto karantino surinkta mažiau pajamų, nei planuota.</p> <p>-23,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-13,00 Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį.</p> <p>-141,50 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p>
		1. 5.1.1. 1	650,00	650,00	100,00	0,00	
		1.1.1.1.6	113,0	0,0	0,00	-113,0	-113,00 Patikslinus Seimui 2021m. biudžetą, visa metinė suma 224 tūkst. eurų (113 tūkst. eurų - planuotos ir nepanaudotos lėšos pirmame pusmetyje ir 111 tūkst. eurų suplanuotos antrame pusmetyje), bus minusuota iš ministerijos asignavimų.
		1.1.1.1.7	17 607,3	7 994,2	45,40	-9 613,1	<p>-5 107,10 LRV 2021-05-12 nutarimu Nr. 331 ministerijai skirtoms lėšoms neparengtas "Geros savijautos" programos priemonėms įgyvendinti paskirstymo teisinis pagrindas.</p> <p>-1,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-44,10 Kadangi ugdymas vyko nuotoliniu būdu, lėšos buvo panaudotos tik abiturjentų konsultacijoms, lėšų panaudojimas nukeltas į rugsėjo mėnesį, kada prasidės kontaktinis mokymas.</p> <p>-0,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.</p> <p>-25,70 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-17,00 Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas nukeltas į sekantį ataskaitinį laikotarpį.</p> <p>-4 239,30 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros pavaldžiose įstaigose.</p> <p>-178,00 Vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursas patvirtintas 2021 m. birželio 29 d., todėl stovyklų finansavimas vyks sekantį ataskaitinį laikotarpį.</p>

		1. 7.1.1. 1	594 372,0	593 681,1	99,88	-690,9	-690,90	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 856 „Dėl viešosios įstaigos Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pavesta įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininkės, turtinės bei neturtinės teises ir pareigas. Licėjų buvo planuota perimti iš Kauno m. savivaldybės šiais metais, bet iki šiol Licėjus dar neperduotas, todėl liko jo išlaikymui suplanuotos ir nepanaudotos lėšos.
		1.6.1.1.1	10 773,0	7 180,6	66,65	-3 592,4	-3 592,40	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (Sporto rėmimo fondo lėšomis finansujamų sporto projektų).
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>810 490,00</b>	<b>729 321,50</b>	<b>89,99</b>	<b>-81 168,50</b>		
12.001	Studijų ir mokslo plėtra	1. 1.1.1. 1	38 076,90	27 565,30	72,39	-10 511,60	-1 727,50 -3 156,00 -213,40 -2 199,80 -1 187,80 -241,10 -31,70 -449,00 -133,30 -1 172,00	Dėl studijų proceso organizavimo nuotoliniu būdu mažesnio prekių ir paslaugų pirkimo poreikio, taip pat nevyko planuoti renginiai. Lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos. Kolegijos nepanaudojo II ketvirtyje planuotų lėšų, skirtų MTEP veiklai skatinti. Šios lėšos tikslinant sąmatas perkeltos ir bus panaudotos III ketvirtyje. Projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo vėlavimo esant ekstremaliai COVID-19 situacijai šių metų I pusmetį. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Pavaldžių įstaigų suplanuoti mokėti atostoginiai bus panaudoti sekantį ataskaitinį laikotarpį dėl darbuotojų prašymo atidėti atostogas. Dėl mažesnio nei planuota darbo užmokesčio lėšų poreikio baigiamųjų darbų vadovams, nevykimo į užsienį, nutraukus sutartis dėl bendrų veiklų organizavimo, dėl nuotolinio darbo ir kitų Covid-19 pandemijos padarinių, taip pat nuraukus ar sustabdžius studentams studijas. Veiklos perkeltos į 2021 m. II pusmetį. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Didžiausia dalis lėšų nepanaudoti dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių. Neįvyko arba ne pilna apimtimi įvyko suplanuoti įstaigų renginiai ir kitos su tuo susijusios veiklos. Veiklos perkeltos į 2021 m. II pusmetį.
		1. 2.2.7. 1	2 000,0	94,4	4,72	-1 905,6	-1 905,60	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdamas pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1.2.2.8.1	5 222,0	100,7	1,93	-5 121,3	-5 121,30	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdamas pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1. 3.2.7. 1	117 520,00	45 859,50	39,02	-71 660,50	-71 660,50	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdamas pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1.3.2.8.1	12 182,00	570,70	4,68	-11 611,30	-11 611,30	Užtrukę viešieji pirkimai. Projektų vykdytojams nepavyksta planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdamas pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, dėl ko vėliau patiriamos ir deklaruojamos išlaidos. Taip pat mažesnius išmokėjimus sąlygojo situacija dėl COVID-19. Projektų vykdytojai deklaravo mažesnes sumas nei buvo planuotata.
		1. 4.1.1. 1	59,0	0,0	0,00	-59,0	-59,00	Dėl Covid-19 paskelbto karantino, surinkta mažiau pajamų, nei planuota.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>175 059,90</b>	<b>74 190,60</b>	<b>42,38</b>	<b>-100 869,30</b>		
<b>XV. Teisingumo ministerija</b>								
02.001	Paslaugos gyventojams ir verslui	1. 1.1.1. 1	3 166,10	2 239,00	70,72	-927,10	-273,40 -5,80 -3,10 -0,40 -23,20 -50,70 -4,50 -0,60 -0,50 -564,90 -55,30	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų. Dėl mažesnio, nei planuota poreikio. Netikslus planavimas dėl pasikeitusių nuomos išlaidų. Netikslus planavimas dėl pasikeitusių sutarčių vykdymo sąlygų. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje karantino įvyko mažiau komandiruočių nei planuota. Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje karantino išlaidų poreikis buvo mažesnis nei planuota. Apskaičiuotas laikinas nedarbingumas už birželio mėn. išmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Lėšos bus panaudotos 2021 m. III ketv., nes užsitęsė Biudžeto lėšų naudojimo sutarties parašymas su valstybės įmone Registrų centru. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

		1. 4.1.1. 1	414,70	126,90	30,60	-287,80	-125,90 Dėl COVID-19 pandemijos neįvyko planuojamos komandiruotės, dėl mažesnio poreikio nei planuota. -6,60 Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje karantino atlikta mažiau paslaugų nei planuota. -100,00 Nepanaudotos investicinio projekto lėšos. Vykdytas priklauso nuo VPB partnerio - Europos patentų organizacijos.
		1. 6.1.1. 1	784,60	640,90	81,68	-143,70	-10,10 Dalis darbo užmokesčio buvo mokama pagal pasirašytą sutartį iš tarptautinės organizacijos lėšų. -133,60 Dėl COVID-19 pandemijos mažiau bei vėliau pirktą prekių ir paslaugų.
		1. 7.1.1. 1	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>4 389,40</b>	<b>3 030,80</b>	<b>69,05</b>	<b>-1 358,60</b>	
03.001	Bausmių sistema	1. 1.1.1. 1	42 434,40	35 765,10	84,28	-6 669,30	Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės, darbuotojų tikslinės atostogos, dėl apskaičiuoto darbo -1 783,40 užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėn. nei buvo planuota, dėl COVID-19 lėšos skirtos ligoms nebuvo panaudotos, nes veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. -115,20 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota, netikslus planavimas. Sumažėjo nuteistųjų skaičius, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, dėl -281,50 nuotolinio darbo, laisvų etatų. MC buvo suplanuoti mokytojų atostoginiai, bet dėl COVID-19 mokslo metai buvo pratęsti ir atostogos perkeltos į 2021 m. liepos mėn. -534,90 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis, dalis darbų ir pirkimų persikėlė į trečią ketvirtį, sąskaitos už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, pateiktos birželio mėn. pabaigoje, bus apmokėtos liepos mėn. Dėl COVID-19 veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. -225,60 Gauta mažiau nei planuota prašymų pagal teismų sprendimus atlyginti žalą dėl netinkamų kalininio sąlygų. -107,80 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, netikslus planavimas. -1 024,20 Užsitęsios viešųjų pirkimų organizavimo bei susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Užsitęsusieji darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -2 054,30 Užsitęsusieji darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Dalis sąskaitų bus apmokama po ataskaitinio laikotarpio - dar nėra gautos sąskaitos už komunalines paslaugas, maitinimo paslaugą. Prav.PN-AK 87,7 tūkst. eurų padidinta programos sąmata, nespėta panaudoti dėl dokumentacijos tvarkymo. -27,10 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. -515,30 Dėl COVID-19 padidėjęs darbuotojų turėjusių nedarbingumo pažymėjimus skaičius, todėl trūko pinigų socialiniai darbuotojų paramai, darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn nebuvo išmokėtas ketvirčio pabaigoje, bus mokamas 2021 m. III ketvirčio pradžioje. Dėl COVID-19 patirtų, nepersikirstytų lėšų, nuotolinio darbo. Probacijos tarnybos sąmata patikslinta ketvirčio pabaigoje. Projekto įgyvendinimo sutartis buvo pasirašyta tik 2020 m. rugsėjo 18 d. Nuo šios datos prasidėjo realios projekto veiklos, t. -59,30 y. viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, darbuotojų priėmimas dirbti projekte ir kt., todėl buvo patirta mažiau išlaidų nei planuota. -0,60 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi. -3,20 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi. Projekto įgyvendinimo sutartis buvo pasirašyta tik 2020 m. rugsėjo 18 d. Nuo šios datos prasidėjo realios projekto veiklos, t. -334,10 y. viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, darbuotojų priėmimas dirbti projekte ir kt., todėl buvo patirta mažiau išlaidų nei planuota. -3,10 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi. -14,00 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi. Likusi dalis nepanaudotų darbo užmokesčio asignavimų, kurie susitaupe dėl neužimtų nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus pajamų įmokų lėšos. -49,40 pareigybių, darbuotojų laikinas nedarbingumas.Nuteistųjų algoms nebuvo pakankamai biudžeto lėšų, todėl buvo naudojamos -33,30 Darbo užmokestis už birželio mėn. bus išmokėtas liepos mėn., netikslus planavimas. -29,00 Dėl pasibaigusios nuomos sutarties, mažiau surinkta pajamų įmokų, todėl mažesnė suma pervesta Finansų ministerijai. Darbo užmokestis nutreistiesiems už birželio mėn. bus išmokėtas liepos mėn. -441,60 Į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinkta daugiau įmokų, nei gauta asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos ir išmokėta kompensacijų.
		1. 2.3.1. 47	64,00	4,70	7,34	-59,30	
		1. 2.3.1. 48	1,00	0,40	40,00	-0,60	
		1. 2.3.1. 49	5,60	2,40	42,86	-3,20	
		1. 3.3.1. 47	361,00	26,90	7,45	-334,10	
		1. 3.3.1. 48	5,50	2,40	43,64	-3,10	
		1. 3.3.1. 49	27,80	13,80	49,64	-14,00	
		1. 4.1.1. 1	388,10	276,40	71,22	-111,70	
		1. 6.1.1. 1	610,00	168,40	27,61	-441,60	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>43 897,40</b>	<b>36 260,50</b>	<b>82,60</b>	<b>-7 636,90</b>	
<b>XVI. Užsienio reikalų ministerija</b>							
02.001	Užsienio reikalų politikos formavimas	1. 1.1.1. 1	10 816,30	8 524,50	78,81	-2 291,80	-75,20 Netikslus planavimas:sąskaitos-faktūros už birželio mėn. apmokėtos liepos mėn. -633,60 Dėl COVID-19 pandemijos atšauktos ir sustabdytos komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo seminarai, renginiai, susitikimai. -807,00 Dėl COVID-19 pandemijos sutriko projektinė veikla su šalies ir užsienio partneriais, pasirašyta tik nedidelė dalis projekto finansavimo sutarčių. -456,90 Dėl COVID-19 pandemijos sutriko tiekėjų darbai užsienio šalyse ir Lietuvos teritorijoje, neįsigyta paslaugų, atsargų ir turto ministerijoje.



							-319,10 Tarptautinės organizacijos laiku nepateikė bankų rekvizitų, dėl ko dotacijos pervestos jau liepos mėn.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>10 816,30</b>	<b>8 524,50</b>	<b>78,81</b>	<b>-2 291,80</b>	
03.001	Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	38 414,80	27 068,60	70,46	-11 346,20	-508,30 Darbuotojų kaita, neužimtos pareigybės, darbuotojų nedarbingumas. -3 000,20 Netikslus planavimas:sąskaitos-faktūros už birželio mėn. apmokėtos liepos mėn., dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo priskaitymų už birželio mėn. sumokėti liepos mėn. -403,20 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, nepasirašytos kompiuterinės techninės ir elektroninės ryšių įrangos įsigijimo sutartys. -577,30 Dėl perkeliamų asmenų iš Venesuelos pasų išdavimo trukdžių ir humanitarinių skrydžių nutraukimo nepanaudotos perkėlimui organizuoti skirtos lėšos. -677,50 Dėl pasCOVID-19 pandemijos sutrikus tiekėjų darbams užsienio šalyse ir Lietuvos teritorijoje: neįsigyta ilgalaikio turto tiek ministerijoje, tiek diplomatinėse atstovybėse, neįsisavintos pastatų rekonstrukcijai skirtos lėšos. -392,30 Dėl COVID-19 pandemijos atidėtos planuotos diplomatinų atstovybių patalpų remonto paslaugos, turto nuomos sutartys.  Dėl COVID-19 pandemijos sutriko sąskaitų už sveikatos draudimą užsienio šalyse ir prašymų dėl vaikų ikimokyklinio ugdymo ir mokymosi išlaidų kompensavimo pateikimas, dėl judėjimo tarp šalių apribojimų ir sutrikusios rotacijos liko nepanaudotų darbuotojų kelionių atostogų metu išlaidų kompensavimo lėšų ir išmokų apsirūpinti gyvenamuoju plotu lėšų. -749,50 Dėl COVID-19 pandemijos įteisinus nuotolinį darbą, sumažėjo komunalinių ir ryšių, transporto paslaugų poreikis. -554,30 Dėl COVID-19 pandemijos atšauktos ir sustabdytos komandiruotės, sumažėjo arba atšaukti kvalifikacijos kėlimo seminarai, renginiai, susitikimai, rotacijos atstovybėse. -1 280,60 Dėl COVID-19 pandemijos atšauktos ir sustabdytos komandiruotės, sumažėjo arba atšaukti kvalifikacijos kėlimo seminarai, renginiai, susitikimai, rotacijos atstovybėse. -3 203,00 Leistini pereinamieji diplomatinų atstovybių likučiai.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>38 414,80</b>	<b>27 068,60</b>	<b>70,46</b>	<b>-11 346,20</b>	
<b>XVII. Vidaus reikalų ministerija</b>							
01.005	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1. 1.1.1. 1	44 346,70	39 018,70	87,99	-5 328,00	-2 423,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų etatų, dėl COVID-19 karantino sustabdytas naujų darbuotojų priėmimas, dėl laikino nedarbingumo, dėl darbuotojų tikslinių atostogų). -188,10 Kita (dėl nesukomplektuotų etatų). -229,80 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -2 487,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 1.1.1. 7	532,30	532,30	100,00	0,00	
		1. 4.1.1. 1	2 692,90	1 275,90	47,38	-1 417,00	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų etatų nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinių garantijų lėšos, -869,30 dėl darbuotojų tikslinių atostogų nepanaudotos darbo užmokesčio ir soc.garantijų lėšos; pasirašyta mažesnė nei planuota sąmata su AB Orlen Lietuva). -19,00 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -206,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio (dėl Covid-19 karantino sumažėjo paslaugų užsakymų, sumažėjo pajamos ir sąnaudos; nevyko komandiruotės). -196,60 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų -126,00 Kita (psikeitus pirkimo poreikiui dėl paskelbto COVID-19 pandemijos. Pasirašyta sąmata mažesnė su AB Orlen Lietuva, nei planuota).
		1.5.1.1. 1	5,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (humanitarinės pagalbos krovinys į Nepalo Federacinę Demokratinę respubliką t.b. pristatytas liepos mėn.).
		1. 7.1.1. 1	16 406,10	16 406,10	100,00	0,00	
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>63 983,00</b>	<b>57 233,00</b>	<b>89,45</b>	<b>-6 750,00</b>	
01.006	Valstybės sienos apsauga	1. 1.1.1. 1	39 591,30	35 076,10	88,60	-4 515,20	-193,00 Dėl nedarbingumo (dėl saviizoliacijos dėl COVID-19). -1 800,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų nepanaudotos projekto "Atvykimo-išvykimo sistemos įgyvendinimas" valstybės biudžeto lėšų dalis. -29,00 Dėl užsitęsusių procedūrų (teisės suteikimo susipažinti su riboto naudojimo informacija viešajame pirkime dalyvaujančiam tiekėjui). -1 725,80 Dėl užsitęsusių vykdomų valstybės investicinių projektų statybos darbų, kurių atlikimo aktų pasirašymas perkeltas į 2021 m. liepos mėn.). -129,90 Dėl užsitęsusių prekių ir paslaugų pirkimų procedūrų ir dokumentacijos tvarkymo. -526,20 Dėl užsitęsusių prekių ir paslaugų pirkimų procedūrų ir dokumentacijos tvarkymo. -46,90 Dėl apribotų komandiruočių, mokymų ir renginių dėl ekstremalios situacijos šalyje. -64,40 Dėl nedarbingumo (dėl saviizoliacijos dėl COVID-19) neišmokėtų išmokų darbuotojams ir kitiems asmenims.
		1. 1.1.1. 7	2 128,80	2 128,80	100,00	0,00	
		1. 4.1.1. 1	34,20	11,00	32,16	-23,20	-4,40 Dėl nedarbingumo (dėl saviizoliacijos dėl COVID-19). -18,80 Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino negautos planuotos turto nuomos pajamos ir į valstybės biudžetą nepervestos pajamų įmokos.

		Iš viso pagal programą:	41 754,30	37 215,90	89,13	-4 538,40	
01.012	Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga	1. 1.1.1. 1	4 734,70	2 545,50	53,76	-2 189,20	-53,70 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos mokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -0,80 Dėl laikino nedarbingumo. -31,70 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio (dėl COVID-19 karantino nukelti vėlesniam laikui mokymai, komandiruotės, prekių ir paslaugų pirkimai, mažesnės reprezentacinės, prekių ir paslaugų įsigijimo, komunalinės išlaidos). -1 122,20 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. -980,80 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio (informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui).
		1. 4.1.1. 1	243,50	191,80	78,77	-51,70	-48,30 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos mokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -3,40 Dėl laikino nedarbingumo.
		Iš viso pagal programą:	4 978,20	2 737,30	54,99	-2 240,90	
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	1. 2.3.1. 40	1 700,00	662,30	38,96	-1 037,70	-1 037,70 Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis priežastimis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais (ilginami projektų įgyvendinimo terminai, perplanuojamos veiklos). Be to, lėšos nepilnai panaudotos dėl pandemijos vėlesniam laikotarpiui nukeliamų kai kurių veiklų projektuose (pvz., mokymo projektai).
		1. 3.3.1. 40	12 278,60	6 442,10	52,47	-5 836,50	-5 836,50 Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis priežastimis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais (ilginami projektų įgyvendinimo terminai, perplanuojamos veiklos). Be to, lėšos nepilnai panaudotos dėl pandemijos vėlesniam laikotarpiui nukeliamų kai kurių veiklų projektuose (pvz., mokymo projektai).
		Iš viso pagal programą:	13 978,60	7 104,40	50,82	-6 874,20	
01.051	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	1.3.3.1.56	14 300,00	8 684,10	60,73	-5 615,90	-5 615,90 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi Europos Komisijai vėluojant priimti Sienų valdymo ir vizų priemonės programos įgyvendinimą reguliuojančius teisės aktus, šiuo metu vykdomi tik nepertraukiamam Kaliningrado tranzitui užtikrinti skirti projektai. Intensyvesnis lėšų išmokėjimas prasidės, kai tik bus priimti reikiami teisės aktai.
		1.2.3.1.56	400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi Europos Komisijai vėluojant priimti Sienų valdymo ir vizų priemonės programos įgyvendinimą reguliuojančius teisės aktus, šiuo metu vykdomi tik nepertraukiamam Kaliningrado tranzitui užtikrinti skirti projektai. Intensyvesnis lėšų išmokėjimas prasidės, kai tik bus priimti reikiami teisės aktai.
		Iš viso pagal programą:	14 700,00	8 684,10	59,08	-6 015,90	
01.059	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	1.2.3.1. 47	800,00	189,10	23,64	-610,90	-610,90 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu ir projektų įgyvendinimo terminais, tačiau dalis projekto vykdytojų keičia projektų įgyvendinimo terminus, kadangi projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros, dėl pandemijos COVID – 19 šalyje projektuose lėčiau vyksta kai kurios veiklos ir jų vykdymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui bei susiduriama su kt. projektų įgyvendinimo sunkumais, todėl šių nepanaudotų lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams nusikelia į vėlesnius laikotarpius.
		1.2.3.1. 48	16,00	0,20	1,25	-15,80	-15,80 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 paskelbimo.
		1.2.3.1.49	29,00	2,20	7,59	-26,80	-26,80 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 paskelbimo.
		1.3.3.1. 47	3 800,00	1 071,80	28,21	-2 728,20	-2 728,20 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu ir projektų įgyvendinimo terminais, tačiau dalis projekto vykdytojų keičia projektų įgyvendinimo terminus, kadangi projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros, dėl pandemijos COVID – 19 šalyje projektuose lėčiau vyksta kai kurios veiklos ir jų vykdymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui bei susiduriama su kt. projektų įgyvendinimo sunkumais, todėl šių nepanaudotų lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams nusikelia į vėlesnius laikotarpius.
		1.3.3.1. 48	29,30	1,00	3,41	-28,30	-28,30 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 paskelbimo.
		1.3.3.1. 49	96,50	12,50	12,95	-84,00	-84,00 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 paskelbimo.
		Iš viso pagal programą:	4 770,80	1 276,80	26,76	-3 494,00	
		1. 1.1.1. 1	218,00	162,50	74,54	-55,50	-52,80 Socialinis draudimas nepanaudotas dėl įvykdytos Departamento pertvarkos 2021 m. vasario mėn. Darbdavių socialinė parama: likviduojant Departamentą, DU lėšos buvo perkeltos darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti. Dėl anksčiau įsidarbinusių buvusių darbuotojų, dauguma išmokų mokėjimas sustabdytas, todėl šių lėšų neprireikė.  -2,10 Dėl COVID-19 planuotos komandiruotės ir mokymai atšaukti arba perkelti vėlesniam laikotarpiui.

03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas						-0,60 Dėl departamento pertvarkos prekių ir paslaugų poreikis sumažėjo.
		1. 2.2.7. 1	3 870,00	2 667,00	68,91	-1 203,00	-1 203,00 Lėšos nepilnai panaudotos dėl pandemijos lėčiau vykstančių arba nukeliamų vėlesniam laikotarpiui kai kurių veiklų vykdymo projektuose (mokymai, renginiai, vizitai-stažuotės ir kt.); ilgiau, nei planuota, vykstančių viešųjų pirkimų, dėl ko vėliau sudaromos rangos sutartys ir atliekami mokėjimai; užsitęsęs viešiesiems pirkimams atitinkamai koreguojami mokėjimo prašymų planai.
		1. 2.2.7. 2	154,80	93,20	60,21	-61,60	-23,10 Dėl personalo kaitos, laikinai neužimtų pareigybų, dėl darbuotojų tikslinių atostogų. -38,50 Techninės paramos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos dėl pandemijos šalyje paskelbimo (renginius nukėlus vėlesniam laikotarpiui, komandiruotes, planuotus mokymus atšaukus, mažesnis transporto priemonių poreikis).
		1. 3.2.7. 1	40 649,00	31 920,50	78,53	-8 728,50	-8 728,50 Lėšos nepilnai panaudotos dėl pandemijos lėčiau vykstančių arba nukeliamų vėlesniam laikotarpiui kai kurių veiklų vykdymo projektuose (mokymai, renginiai, vizitai-stažuotės ir kt.); ilgiau, nei planuota, vykstančių viešųjų pirkimų, dėl ko vėliau sudaromos rangos sutartys ir atliekami mokėjimai; užsitęsęs viešiesiems pirkimams atitinkamai koreguojami mokėjimo prašymų planai.
		1. 3.2.7. 2	874,60	532,70	60,91	-341,90	-132,60 Nepanaudota dėl personalo kaitos, laikinai neužimtų pareigybų, dėl darbuotojų tikslinių atostogų. -209,30 Techninės paramos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos dėl pandemijos šalyje paskelbimo (renginius nukėlus vėlesniam laikotarpiui, mažesnis transporto priemonių poreikis). Dėl departamento pertvarkos sumažėjo prekių ir paslaugų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	45 766,40	35 375,90	77,30	-10 390,50	
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1. 2.3.1. 45	884,00	662,30	74,92	-221,70	-221,70 Dėl 2014–2020 m. finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose tebevykstančios projektų atrankos ir paramos sutarčių pasirašymo proceso, iš Lietuvos partnerių gauta mažiau paraiškų dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, kas sąlygojo ir mažesnį pateiktų avansinio mokėjimo prašymų skaičių. Pagal bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo reikalavimus Lietuvos partneriai avansinių mokėjimų gali paprašyti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl programoms leidžiant ilgesnės trukmės projektus, avansinių lėšų Lietuvos partneriai prašo tik tuomet, kai yra numatytas realus jų panaudojimas, t. y. kai lėšos yra reikalingos patirtoms išlaidoms padengti. Taip pat daugeliui projektų dėl COVID-19 pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių leidžiama prasižesti projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygoja projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu, dėl to galutinio mokėjimo prašymai gaunami vėliau nei planuota.
		1. 3.3.1. 45	4 912,00	3 784,10	77,04	-1 127,90	-1 127,90 ES lėšos nepilnai panaudotos, nes gautose projektų įgyvendinimo ataskaitose pagal Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą deklaruota mažiau išlaidų nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi. Pagrindinė to priežastis – projektuose tebevykdomi viešieji pirkimai, tęsiamas veiklų įgyvendinimas, rengiamos ir derinamos ataskaitos, todėl tai sąlygoja lėtesnį lėšų deklaravimą. 2020 m. pabaigoje vykę atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad 2021 m. pradžioje buvo tik pasirašomos paramos sutartys dėl finansavimo skyrimo projektams ir dar nebuvo suėjęs terminas dėl lėšų išmokėjimo projektams. Taip pat daugeliui projektų dėl COVID-19 pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių leidžiama prasižesti projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygoja projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu.
		Iš viso pagal programą:	5 796,00	4 446,40	76,71	-1 349,60	
03.054	Europos kaimynystės priemonės programa	1. 2.3.1. 44	73,00	25,10	34,38	-47,90	-47,90 Lėšos paslaugoms ir prekėms buvo sutaupytos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimo.
		1. 2.3.1. 52	32,00	11,00	34,38	-21,00	-21,00 Lėšos paslaugoms ir prekėms buvo sutaupytos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimo.
		1. 3.3.1. 44	8 527,50	1 383,10	16,22	-7 144,40	-12,40 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -7 132,00 2020 m. tebevykę atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygojo tai, kad dalis projektų, kurie buvo atrinkti finansavimui, dar nebuvo įvykdę sąlygų ir 2021 m. pradžioje nebuvo pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias turėtų būti vykdomi avansiniai mokėjimai. Dėl COVID pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių daugeliui projektų leidžiama prasižesti projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygoja projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu. Be to, susidariusi politinė situacija Baltarusijoje ir nuo 2020 m. spalio mėnesio sustabdyti mokėjimai Baltarusijos partneriams neigiamai įtakojo lėšų panaudojimą.
		1.3.3.1. 52	1 763,10	1 216,70	69,01	-546,40	-5,00 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, -541,40 Tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams, ne visi projektai atrinkti finansavimui arba dalis projektų, kurie atrinkti, nėra įvykdę sąlygų ir nėra pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias vykdomi mokėjimai. Daugeliui projektų dėl Covid pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių leidžiama prasižesti projektų įgyvendinimo trukmę(projektų veiklos perkeliamos ir mokėjimo prašymai pateikiami vėlesniu nei planuota laikotarpiu).

		Iš viso pagal programą:	10 395,60	2 635,90	25,36	-7 759,70	
<b>XVIII. Žemės ūkio ministerija</b>							
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	1. 1.1.1. 1	34 302,50	27 372,30	79,80	-6 930,20	<p>-279,90 Nepanaudoti asignavimai Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) išlaikymui dėl suplanuotų ir laiku neįvykusių konkursų.</p> <p>-1 089,70 Nepanaudoti asignavimai NMA išlaikymui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėlavimo pasirašant sutartis. Asignavimai pagal paramos priemones nepanaudoti gavus mažesnę kiekį pažymų/paraiškų paramai gauti negu buvo planuota (parama veislininkystei - 1 mln. Eur, parama žemdirbių konsultavimui - 245 tūkst. Eur), dėl mirusių paramos gavėjų ir negautų paveldėtojų dokumentų, taip pat dėl nesibaigusio paraiškų surinkimo pagal priemonę "Pagalba kiaulių laikytojams už bioloėiniu saueumo rriemoniu reikalavimu ievvėdinima" (370 tūkst. Eur). ŽŪM vadovybei nepritarus viešajam pirkimui, viena iš priemonių nepradėta vykdyti.</p> <p>-81,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros, Užsitęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas</p> <p>-108,30 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio (Dėl Covid-19 protrūkio įtakos įprastai ministerijos veiklai, įvestų priemonių ir ribojimu, neįvykusių komandiruoėiu)</p> <p>-9,50 Nepanaudotos lėšos pagal priemonę "Genetinių išteklių išsaugojimas".</p> <p>-7,00 Dėl COVID-19 pandemijos ir užsitęsusio karantino suplanuoti susitikimai, posėdžiai bei renginiai neįvyko gyvai dėl tam tikrų apribojimų. Didžioji dalis susitikimų bei posėdžių buvo transliuojami videokonferencijos būdu.</p> <p>-51,90 Pagal priemonę "Parama palūkanoms kompensuoti" parama išmokama vadovaujantis paramos gavėjų pateiktomis finansų įstaigų išduotomis pažymomis apie už paskolas ar lizingo paslaugas sumokėtas palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma suplanuoti kiek paramos gavėjų ir kokių dažnumu kreipsis dėl paramos išmokėjimo, taip pat į tai, kiek paramos gavėjai bus sumokėję palūkanų, tikslaus lėšų poreikio numatyti nėra galimybė.</p> <p>-632,30</p> <p>-75,00 Pagal priemonę „Nereikšminga (de minimis) pagalba asmenims, perkantiems turtą pirminei gamybai vykdyti“ paraiškų nebuvo pateikta, todėl skirtos lėšos nebuvo panaudotos.</p> <p>-144,00 Atsižvelgiant į numatomą pirkti kompiuterinę programinę įrangą ir kompiuterinės programinės įrangos licencijas ir į tai, kad gali užtrukti pirkimo procedūros, lėšų panaudojimo terminas, pasirašant sutartį su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, buvo patikslintas ir lėšos suplanuotos III ketvirtvie.</p> <p>-17,80 Neįvyko numatytos komandiruotės ir planuoti pirkimai</p> <p>-310,00 Ne visi planuoti mokesčiai buvo sumokėti (bus sumokėti III ketv.)</p> <p>-101,00 Dėl COVID-19 per I pusmetį neįvyko dvi planuotos tarptautinės parodos (Fruit Logistica ir Summer Fancy Food Show), kai kurios parodos vyko nuotoliniu būdu, todėl buvo mažesnis lėšų poreikis</p> <p>-428,30 Dėl koronaviruso I ir II ketvirtį neįvyko numatyti EBPO posėdžiai organizacijos būstinėje Paryžiuje</p> <p>-70,60 Valstybės rezervu atsakingasis saugotojas AB „Jonavos grūdai“planuoja kreiptis į valstybės rezervu žemės ūkio ir (arba) maisto produktų tvarkytoją Žemės ūkio ministeriją dėl prašymo pakelti pasaugos/saugojimo įkainį už saugomas valstybės rezervu atsargas.</p> <p>-119,50 Šiuos darbus anksčiau vykdė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pagal sustartį su ŽŪM, ši įstaiga 2021 m sausio 1 d. reorganizuota, tapo nebepavaldi ministerijai. Reikalingi darbai bus perkami viešųjų pirkimų būdu.</p> <p>-8,90 Šiuos darbus anksčiau vykdė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pagal sustartį su ŽŪM, ši įstaiga 2021 m sausio 1 d. reorganizuota, tapo nebepavaldi ministerijai. Reikalingi darbai bus perkami viešųjų pirkimų būdu.</p> <p>-111,50 Užsitęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p>
		1. 1.1.1. 2	755,00	372,00	49,30	-383,00	<p>-383,00 PVM poreikis buvo mažesnis nei sąmatoje numatyti asignavimai gavus mažesnę kiekį paraiškų pagal maisto produktų skatinimo priemones dėl paskelbto karantino dėl COVID-19.</p>
		1. 1.1.1. 6	135,60	75,00	55,30	-60,60	<p>Nepanaudotos lėšos pagal priemonę "Užtikrinti DNR priemonių įgyvendinimą".</p> <p>Nepanaudotos lėšos pagal priemonę "Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir plėtrai".</p> <p>Gyvulininkystės dalyje užsitęsė pastato projektavimas, nes ekspertizės metu paaiškėjo, kad reikia taisyti.</p> <p><u>Pienininkystės dalyje užtruko viešieji pirkimai dėl įrangos isigijimo.</u></p>
		1. 1.1.1. 7	12 000,0	1 870,9	15,6	-10 129,1	<p>Asignavimai nepanaudoti dėl nepatvirtintų paramos administravimo taisyklių (Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą) dėl COVID-19 epideminės situacijos - 6,800 tūkst. Eur) bei dėl vykdomų paraiškų surinkimo pagal kitas valstybės pagalbos susiduriančiams su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio priemones.</p>
		1. 2.3.1. 3	1 610,0	293,2	18,2	-1 316,8	<p>-1 316,80 Dėl paskelbto karantino dėl COVID-19 buvo gauta mažiau paraiškų pagal maisto produktų skatinimo priemones nei planuota.</p>
		1. 2.3.1. 36	34 437,80	21 738,70	63,10	-12 699,10	<p>-12 699,10 Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių, vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų dėl šalyje paskelbto karantino.</p>
		1. 3.3.1. 3	44 195,6	32 835,0	74,3	-11 360,6	<p>Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjams pritaiktų sankcijų už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą, t.y. buvo išmokėta mažesnė parama nei planuota bei neišmokėta parama dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.</p>
		1. 3.3.1. 36	144 941,8	95 653,9	66,0	-49 287,9	<p>-49 287,90 Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių, vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų dėl šalyje paskelbto karantino.</p>

		1. 6.1.1. 1	24,0	24,0	100	0,0	
		1. 7.1.1. 1	13 467,0	13 464,9	100,0	-2,1	-2,00 Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, negu suplanuota poreikio. -0,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>285 869,30</b>	<b>193 699,90</b>	<b>67,76</b>	<b>-92 169,40</b>	
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	1. 1.1.1. 1	1 735,20	1 262,00	72,73	-473,20	-20,00 Nepateikta paraiškų paramai gauti. -96,10 87,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 8,9 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų lėšų nepanaudota dėl to, kad darbo užmokestis darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos už 2021 m. birželio mėn. sumokėti liepos mėn. Dėl paskelbto karantino Lietuvoje apribojus daugelį veiklų nepanaudota 13,2 tūkst. eurų lėšų, skirtų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (komandiruočiams, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacinėms išlaidoms, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimui ir kt.). -13,20 29,0 tūkst. eurų lėšų nepanaudota dėl to, kad sąskaitos faktūros už birželio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas buvo gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. -29,00 37,2 tūkst. eurų lėšų nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų ir mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -37,20 -5,10 Gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą. -272,60 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
		1. 2.3.1. 35	3 312,00	782,60	23,60	-2 529,40	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių, vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų dėl šalyje paskelbto karantino, o taip pat pateiktų mokėjimų prašymų mažesnei negu buvo planuota sumai.
		1. 3.3.1. 35	10 160,8	2 753,4	27,1	-7 407,4	-7 407,40 Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau negu planuota pasirašytų paramos sutarčių, vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų dėl šalyje paskelbto karantino, o taip pat pateiktų mokėjimų prašymų mažesnei negu buvo planuota sumai.
		1. 4.1.1. 1	10,9	3,4	31,2	-7,5	-7,50 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>15 218,90</b>	<b>4 801,40</b>	<b>31,55</b>	<b>-10 417,50</b>	
03.001	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	1. 1.1.1. 1	14 324,60	10 140,40	70,79	-4 184,20	-1 161,40 Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirti asignavimai buvo nepanaudoti, nes karantino laikotarpiu buvo daugiau nedarbingumų, taip pat padidėjo neužimtų etatų skaičius. Dalis darbuotojų, planavusių atostogas birželio mėn. teikė prašymus išmokėti atostoginius su birželio mėn. atlyginimu, t.y. liepos mėn. -577,20 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos dėl užsėtusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Taip pat dalis sąskaitų buvo gautos pavėluotai ir apmokėtos liepos mėnesį (kitą ketvirtį). -249,40 Tiekėjai dalį sąskaitų už žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus pateikė pavėluotai. Taip pat negautos visos sąskaitos už komunalines paslaugas, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugas, informacinių technologijų priekų ir paslaugų įsigijimą, todėl pusmečio pabaigoje liko nepanaudota 249,35 tūkst. eurų. Lėšas planuojame panaudoti iki metų pabaigos. Dėl užsėtusių bylų nagrinėjimo nebuvo priimti ir įsiteisėję visi teismo sprendimai, nutartys, kuriems įvykdyti buvo suplanuotos lėšos, todėl panaudota 296,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Piliėčiai nepateikė duomenų apie sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti lėšas už negražintą nekilnojamąjį turtą, ar nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų, liko neišmokėta 872 tūkst. Eur suplanuotų išmokėti per 2021 m. pirmą pusmetį kompesacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius. Nepanaudotas lėšas planujame panaudoti iki metų pabaigos. -331,70 Geodezijos ir kartografijos įstatymas (pakeitimas) įsigaliojo 2021 m. liepos 1, todėl sutartis dėl priemonės vykdymo pasirašoma po šios datos. -696,50 Asignavimai, skirti ilgalaikio turto įsigijimui, liko nepanaudoti dėl užsėtusių viešųjų pirkimų. Asignavimai bus panaudoti per sekanti pusmetį.
		1. 4.1.1. 1	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00 Nesurinkta pajamų įmokų, nes nebuvo gauta prašymų Nacionalinės žemės tarnybos turimų duomenų panaudojimui (komercinei veiklai).
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>14 325,60</b>	<b>10 140,40</b>	<b>70,79</b>	<b>-4 185,20</b>	
04.001	Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	1. 1.1.1. 1	3 292,80	2 321,00	70,49	-971,80	-76,90 Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, negu suplanuota poreikio. -460,90 Gautos viršplaninės lėšos II ketvirtį. -434,00 Dėl COVID-19 ekstremalios padėties įvedimo nusikėlė pirkimai bei prekių ir paslaugų tiekimas, dalis prekių ir paslaugų pirkimų neįvyko arba nusikėlė vėlesniam laikui.
		1. 2.3.1. 2	16,80	5,80	34,50	-11,00	-7,70 Gautos viršplaninės lėšos II ketvirtį. -3,30 Dėl COVID-19 ekstremalios padėties įvedimo nusikėlė pirkimai bei prekių ir paslaugų tiekimas, dėl karantino mažėjo tikrinimų.
		1. 3.3.1. 2	51,40	17,50	34,00	-33,90	-22,90 Gautos viršplaninės lėšos II ketvirtį. -11,00 Dėl COVID-19 ekstremalios padėties įvedimo nusikėlė pirkimai bei prekių ir paslaugų tiekimas, dėl karantino mažėjo tikrinimų.

		1. 4.1.1. 1	579,5	335,4	57,9	-244,1	-16,90 Gautos viršplaninės lėšos II ketvirtį. -227,20 Dėl COVID-19 ekstremalios padėties įvedimo nusikėlė pirkimai bei prekių ir paslaugų tiekimas, dalis prekių ir paslaugų pirkimų neįvyko arba nusikėlė vėlesniam laikui.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>3 940,50</b>	<b>2 679,70</b>	<b>68,00</b>	<b>-1 260,80</b>	
<b>XIX. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras</b>							
01.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	1. 1.1.1. 1	8 688,50	5 438,30	62,59	-3 250,20	-2 331,40 Ne visi didieji kolektyvai išėjo atostogų pirmąjį pusmetį kaip buvo planuota. -364,80 Dalis paslaugų ir prekių gauta/užsakyta vėliau nei buvo planuota metų pradžioje. -554,00 Finansavimo sumos dalis 800 tūkst. Eur buvo perkelta į 2022 metus negavus pasiūlymų viešojo pirkimo konkurse orkestrinės modernizavimui.
		1. 4.1.1. 1	353,80	30,80	8,71	-323,00	-323,00 Dėl COVID-19 nesurinkta tiek pajamų kiek planuota.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>9 042,30</b>	<b>5 469,10</b>	<b>60,48</b>	<b>-3 573,20</b>	
<b>XX. Lietuvos nacionalinis dramos teatras</b>							
01.002	Teatro meno pristatymas	1. 1.1.1. 1	4 449,50	3 715,30	83,50	-734,20	-225,00 Dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn., nei planuota. -38,30 Dalis išlaidų buvo kompensuota. -68,80 Sąskaitos bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio. -3,80 Mažesnis susirgimų skaičius. -398,30 Užsitęsę vykdomi rekonstrukcijos darbai.
		1. 4.1.1. 1	379,90	0,00	0,00	-379,90	-379,90 Dėl COVID-19 ir rekonstrukcijos nesurinkta pajamų.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>4 829,40</b>	<b>3 715,30</b>	<b>76,93</b>	<b>-1 114,10</b>	
<b>XXI. Viešojoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"</b>							
01.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	1. 1.1.1. 1	25 689,40	22 003,30	85,65	-3 686,10	-65,30 Dėl COVID-19 neįvykusios komandiruotės ir nukelti reprezentaciniai renginiai. -1 241,90 Darbo užmokestis ir su tuo susiję mokesčiai už birželio mėn. sumokėti liepos mėnesį. -1 245,70 Sąskaitos už suteiktas birželio mėn. paslaugas, prekes, gautos ir apmokėtos liepos mėnesį. -1 133,20 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir COVID-19 metu tiekėjų vėlavo pristatyti įrangą.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>25 689,40</b>	<b>22 003,30</b>	<b>85,65</b>	<b>-3 686,10</b>	
<b>XXII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba</b>							
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	1. 1.1.1. 1	4 513,60	3 642,40	80,70	-871,20	-43,50 Personalo kaita. -330,70 Netikslus planavimas. -58,20 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir mokesčių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo planuota. -90,80 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -16,40 Netikslus planavimas. -178,30 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -61,60 Tiekėjas atliko mažiau suplanuotų darbų. -91,70 Sąskaitos už paslaugas buvo apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 4.1.1. 1	432,70	155,60	35,96	-277,10	-35,00 Personalo kaita. -122,90 Netikslus planavimas. -58,20 Dėl mažesnio nei buvo planuoto pirkimų poreikio. -43,50 Netikslus planavimas. -13,90 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -3,60 Dėl karantino Lietuvoje nebuvo vykdomi suplanuoti paslaugų teikimo darbai.
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>4 946,30</b>	<b>3 798,00</b>	<b>76,78</b>	<b>-1 148,30</b>	
<b>XXIII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba</b>							
		1. 1.1.1. 1	13 212,40	11 024,10	83,44	-2 188,30	-164,10 Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos ir darbdavio socialinė parama pinigais už birželio mėnesį bus sumokėta po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 1254,4 tūkst. eurų nepanaudota darbo užmokesčiui, kadangi darbo užmokestis už praėjusį mėnesį mokamas sekantį mėnesį. -2 016,80 Taip pat vyksta prekių, įrangos ir paslaugų pirkimai dėl pasirengimo galimai Astravo avarijai už 490,0 tūkst. eurų bei likusi suma bus panaudota už 2021 m. birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitų, gautų 2021 m. liepos mėn. apmokėjimui.
		1. 1.1.1. 2	142,00	78,50	55,28	-63,50	-7,40 Sąskaitos už įsigytas prekes ir paslaugas bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Vykdomi pirkimai, lėšos pilnai bus įsisavintos per 2021 m. II pusmetį. -57,30 Įgyvendinamos ES finansuojamos programos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl užsitęsusių programų patvirtinimo procedūrų taip pat užsitęsę prekių ir paslaugų pirkimai, lėšos bus įsisavintos per 2021 m. II pusmetį. -6,20 Sąskaitos už įsigytas prekes bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

04.002	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	1.1.1.1.6	100,0	19,4	19,4	-80,6	-80,60	Vykdomas investicinis projektas, kuriam vystyti darbai buvo perkami per 2021 m. I pusmetį, lėšos bus panaudotos per 2021 m. II pusmetį.
		1.1.1.1.7	484,0	0,0	0,0	-484,0	-484,00	Asignavimai skirti pagal 2021 06 28 LRV nutarimą Nr. 500 ir bus panaudoti per 2021 m. II pusmetį.
		1. 2.3.1. 2	366,00	168,00	45,90	-198,00	-193,00 -5,00	Igyvendinamos ES finansuojamas programos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl užsitęsusių programų patvirtinimo procedūrų taip pat užsitęsė prekių ir paslaugų pirkimai, lėšos bus panaudotos per 2021 m. II pusmetį. Sąskaitos už įsigytas prekes bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
		1. 3.3.1. 2	1 006,00	277,90	27,62	-728,10	-727,70 -0,40	Igyvendinamos ES finansuojamas programos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl užsitęsusių programų patvirtinimo procedūrų taip pat užsitęsė prekių ir paslaugų pirkimai, lėšos bus panaudotos per 2021 m. II pusmetį. Sąskaitos už įsigytas prekes bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 4.1.1. 1	2 215,10	1 766,30	79,74	-448,80	-266,10 -96,10 -86,60	Darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos ir darbdavio socialinė parama pinigais už birželio mėnesį bus sumokėti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sąskaitos už įsigytas prekes ir paslaugas bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Vykdomi pirkimai, lėšos panaudotos per 2021 m. II pusmetį. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros, įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
		Iš viso pagal programą:	17 525,50	13 334,20	76,08	-4 191,30		
XXIV. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba								
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	1. 1.1.1. 1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos, darbuotojų nuotolinio darbo (mažesnis kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų poreikis).
		1. 4.1.1. 1	3,90	2,00	51,28	-1,90	-1,90	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios darbuotojams dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame tarptautiniame projekte, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų lėšų ekonomijos ir dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų, paskaičiuotų už 2021 m. birželio mėn. išmokėjimo 2021 m. liepos mėn.
		1. 4.2.1. 1	3 632,00	2 460,00	67,73	-1 172,00	-455,00 -35,60 -98,20 -1,00 -2,90 -9,70 -3,00 -65,80 -189,80 -87,10	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, t.y. dėl palankiomis kainomis pasirašytų sutarčių su ryšio paslaugų teikėjais ir dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos šioms paslaugoms persikėlus į elektroninę erdvę (ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos). Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, t.y. dėl palankiomis kainomis pasirašytų sutarčių ir dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos ir įsipareigojimų tiekėjams apmokėjimo š.m. liepos mėn. (informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (tiektėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota, vykdant vaizdo stebėjimo sistemos įsigijimą bei požeminio garažo atnaujinimo projektavimo darbų ir ekspertizės įsigijimą. Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio (medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos). (Lėšos, numatytos su karantinu (COVID-19 pandemija), susijusiai darbuotojų apsaugai ir apsaugos priemonių įsigijimui).  Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio (ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos). Dėl mažesnio, nei planuota, faktinio ilgalaikio materialiojo turto ir programinės įrangos pirkimo poreikio (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos). Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (vykdant požeminio garažo atnaujinimo įsigijimą (55,8 tūkst. Eur) nutrauktos pirkimo procedūros ir paskelbtas pakartotinas pirkimas; vykdant dyzelinio elektros generatoriaus įsigijimą (5 tūkst. Eur) tiekėjui atsisakius pasirašyti sutartį paskelbtas pakartotinis pirkimas; vykdant numerių ir kodų valdymo administravimo informacinės modernizavimą (5 tūkst. Eur) skirtas papildomas laikas tiekėjams pateikti paaškinančią informaciją)  Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procesų (įskaitant be kitoko ir karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtaką), projektavimo dokumentacijos ir projekto ekspertizės išvadų pakartotinio derinimo įtakos vėluojantys: - naujo pastato statybos ir statybos techninės priežiūros darbų įsigijimo procesai (Specialiosios paskirties pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas - 185,3 tūkst. eurų); - dėl dokumentacijos derinimo, tikslinimo (Tambūro ir stogelių įrengimas Vilniuje, Mortos g. 12, 14, ir automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje, Mortos g. 10, atnaujinimas - 4,6 tūkst. eurų). Dėl didesnių nei buvo numatyta dokumentacijos rengimo, poreikių tikslinimo darbų apimčių, pareikalavusių daugiau laiko, vykdant: - elektrostatinio išlydžio generatoriaus įsigijimą (20 tūkst. eurų); - bepiločio orlaivio (drono) įsigijimą (23 tūkst. eurų); - elektroninių ryšių paslaugų kokybės palyginimo įrankio sukūrimą (4,1 tūkst. eurų); - kalibruotų plačiajuosčių logoperiodinių antenų įsigijimą (18 tūkst. eurų); - kompiuterinės techninės įrangos (VPN kompiuteriniam tinklui) ir spausdinimo įrenginių įsigijimą (22 tūkst.eurų)
		1. 4.2.1. 1	3 632,00	2 460,00	67,73	-1 172,00		

							-40,50 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos (mažesnis transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo poreikis). -10,00 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos, darbuotojų nuotolinio darbo (mažesnės aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos). -94,80 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų komandiruočių, mažesnio komandiruočių išlaidų poreikio). -1,30 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos (mažesnis materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų poreikis). -26,80 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos, darbuotojų nuotolinio darbo (mažesnio, nei planuota, įrangos remonto poreikio (materialiojo turto paprastojo remonto paslaugų įsigijimo išlaidos)). -3,30 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų, fizinių mokymų, mažesnio, nei planuota kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikio). -13,40 Dėl elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir karantino metu, darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, sumažėjusio kai kurių komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų poreikio). -14,30 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos (neįvykusių planuotų renginių, mažesnio, nei planuota, reprezentacinių išlaidų poreikio). -12,70 Dėl karantino (COVID-19 pandemijos) įtakos, darbuotojų nuotolinio darbo (mažesnis kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų poreikis). -5,80 Dėl išlaidų poreikio darbdavių socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą). -1,00 Dėl išlaidų poreikio specifškumo ir mažesnės valiutos kurso svyravimo įtakos, susijusios su sumažėjusiu komandiruočių poreikiu pandemijos metu (išl. str. valiutos kurso įtaka).
		Iš viso pagal programą:	3 635,90	2 462,00	67,71	-1 173,90	
<b>XXV. Vilniaus universitetas</b>							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	38 874,7	31 495,5	81,02	-7 379,20	-6 205,20 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. -825,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -349,00 Dėl vėluojamų paslaugų suteikimų ir prekių pristatymo, apmokėjimai bus atlikti ateinantį astaskaitinį laikotarpį.
		Iš viso pagal programą:	38 874,70	31 495,50	81,02	-7 379,20	
<b>XXVI. Vytauto Didžiojo universitetas</b>							
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	16 601,00	13 346,90	80,40	-3 254,10	-2 566,40 Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, darbuotojų prašymu atostogos perkeltos vėlesniam laikotarpiui. -62,10 Dėl nuo nepanaudoto darbo užmokesčio fondo priskaičiuoto socialinio draudimo mokesčio. -43,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -582,10 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	16 601,00	13 346,90	80,40	-3 254,10	
<b>XXVII. Kauno technologijos universitetas</b>							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	16 618,7	13 730,5	82,62	-2 888,23	-2 888,23 Dėl atostoginių išmokėjimo tvarkos pakeitimo, išmokos perkeliamos į III ketv.
		Iš viso pagal programą:	16 618,70	13 730,47	82,62	-2 888,23	
<b>XXVIII. Vilniaus Gedimino technikos universitetas</b>							
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	1. 1.1.1. 1	14 085,70	12 383,30	87,91	-1 702,40	-1 043,70 Atostoginiai išmokėti liepos mėnesio pradžioje. Planuota birželio mėnesio pabaigoje. -206,50 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo ekonomija 206,5 tūkst. Eur susidarė dėl tiekėjo laiku neatliktų mokomojo lėktuvo einamojo remonto darbų ir laiku neatvežto lėktuvo kuro. -3,10 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidų ekonomija 3,1 tūkst. eurų susidarė neįvykus sporto renginiams, dėl pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus pandemiją dėl viruso COVID-19 plitimo. -2,10 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų ekonomija susidarė, dėl tiekėjo birželio mėnesį nepateiktos PVM sąskaitos faktūros. -3,40 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 3,4 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -122,50 Pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus pandemiją dėl viruso COVID-19 plitimo, darbuotojai dirbo nuotoliniu būdu ir dėl šios priežasties susidarė 122,50 tūkst eurų komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų ekonomija. 1,00 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms panaudoti metams supanuoti asignavimai. -47,10 Prekių ir paslaugų įsigijimo 47,1 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -65,00 Birželio mėnesį pratęsus pedagoginiam personalui darbo sutartis, neišmokėtos planuotos išeitinės išmokos. Dėl šios priežasties susidarė 65,0 tūkst. eurų socialinių išmokų ekonomija.



							-210,00	Pasaulinei sveikatos organizacijai paskelbus pandemiją dėl viruso COVID-19 plitimo, dėl apsunkintos įmonės veiklos rangovas vėlavo atlikti VGTU Senamiesčio rūmų kapitalinio remonto statybos darbus.
		Iš viso pagal programą:	14 085,70	12 383,30	87,91	-1 702,40		
XXIX Klaipėdos universitetas								
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	5 398,0	3 664,2	67,88	-1 733,80	-650,00	Dėl perėjimo prie naujos apskaitos sistemos vieno mėnesio darbo užmokesčiai ir su juo susiję mokesčiai buvo apmokėti iš nuosavų lėšų.
							-350,00	Kadangi dėl COVID-19 pandemijos dalis pedagogų pradėjo dirbti nuo 2020 m. rugsėjo 15 d., tai atostogų jie buvo išleisti 2021 m. liepos 15 d. Atostoginiai buvo sumokėti liepos mėn.
							-607,00	Sumažėjus studentų skaičiui, mažėjo planuotų užimti etatų skaičius.
							-126,80	Neužimtos pareigybės, laikinas nedarbingumas.
		Iš viso pagal programą:	5 398,00	3 664,20	67,88	-1 733,80		
XXX. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas								
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	14 602,50	13 094,00	89,67	-1 508,50	-1 167,50	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos buvo suplanuotas atskaitinį ketvirtį, tačiau išmokėtas kitą ketvirtį.
							-341,00	Suplanuotiems poreikiams patenkinti pakako mažesnės pinigų sumos.
		Iš viso pagal programą:	14 602,50	13 094,00	89,67	-1 508,50		
XXXI. Lietuvos muzikos ir teatro akademija								
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	5 216,40	3 809,20	73,02	-1 407,20	-1 040,70	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą ketvirtį.
							-364,20	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
							-2,30	Ligos pašalpų susidarė mažiau nei planuota.
		Iš viso pagal programą:	5 216,40	3 809,20	73,02	-1 407,20		
XXXII. Lietuvos mokslo taryba								
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	1. 1.1.1. 1	10 662,50	8 114,50	76,10	-2 548,00	-193,50	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-3,62	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-4,57	Dėl pandemijos organizuoto darbo nuotoliniu būdu, kai kurių planuotų paslaugų negalėjome įsigyti.
							-76,20	Dėl pandemijos pasikeitė kai kurių planuotų paslaugų suteikimo terminai, persikėlė į kitus ketvirčius bei dalis II ketv. suteiktų paslaugų bus apmokamos po atskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-2 270,11	Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes vis dar išlieka apribojimai dėl laisvo judėjimo esant COVID-19 pandemijai, todėl projektų vykdytojai dalį veiklų (išvykų į archyvus, ekspedicijas tyrimo medžiagai rinkti ar bendradarbiavimo veikloms atlikti, taip pat į konferencijas mokslinių tyrimų rezultatams pristatyti) planuoja (perkelia) vėlesniais metų ketvirčiais.
		1. 2.2.7. 2	89,60	55,40	61,83	-34,20	-0,85	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-31,92	Didžiąją dalį nepanaudotų lėšų sudaro išlaidos ekspertų paslaugoms įsigyti. ŠMSM inicijavus COVID-19 kvietimo projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą, dviems mėnesiams nusikėlė paraiškų vertinimas, tad ekspertinis vertinimas numatomas rugpjūčio mėnesį.
							-1,33	Lėšos nepanaudotos planuotu laiku, kadangi pirkimai buvo nukelti į 2021 m. trečią ketvirtį. Pirkimus planuojama atlikti 2021 m. trečio ketvirčio pradžioje.
							-0,10	Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
		1. 2.3.1. 46	277,80	193,40	69,62	-84,40	-84,40	Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimų neįgyvendinimo Projektų vykdytojų negalėjo laiku deklaruoti užsienio partnerių patirtų išlaidų.
		1. 2.3.1. 48	11,00	6,10	55,45	-4,90	-1,10	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-3,80	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		1. 3.2.7. 2	503,50	313,90	62,34	-189,60	-178,21	Didžiąją dalį nepanaudotų lėšų sudaro išlaidos ekspertų paslaugoms įsigyti. ŠMSM inicijavus COVID-19 kvietimo projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą, dviems mėnesiams nusikėlė paraiškų vertinimas, tad ekspertinis vertinimas numatomas rugpjūčio mėnesį.
							-6,79	Lėšos nepanaudotos planuotu laiku, kadangi pirkimai buvo nukelti į 2021 m. trečią ketvirtį. Pirkimus planuojama atlikti 2021 m. trečio ketvirčio pradžioje.
							-0,30	Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
							-4,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
		1. 3.3.1. 46	1 573,80	1 096,20	69,65	-477,60	-477,60	Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimų neįgyvendinimo Projektų vykdytojų negalėjo laiku deklaruoti užsienio partnerių patirtų išlaidų.
		1. 3.3.1. 48	81,80	34,40	42,05	-47,40	-5,60	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-40,80	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-1,00	Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
		1. 3.3.1.50	19,00	0,0	0,00	-19,00	-19,00	Dėl pandemijos nevyko planuoti renginiai.
		1. 3.3.1.51	21,00	0,0	0,00	-21,00	-21,00	Dėl pandemijos nevyko planuoti renginiai.

		Iš viso pagal programą:	13 240,00	9 813,90	74,12	-3 426,10
--	--	----------------------------	-----------	----------	-------	-----------