

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS**  
**PASITARIMO**  
**PROTOKOLAS**

2022 m. d. Nr.

---

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

---

Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2022 II ketvirčio ataskaitą ir pavesti:

**1. Aplinkos ministerijai:**

1.1 iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ priskyrimą prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

1.2. iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ priskyrimą prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

1.3. stebėti iki III ketv. pabaigos ir iki spalio 14 d. priimti sprendimą dėl projekto „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą“ priskyrimo prie nefunkcionalių projektų (projekto vykdytojo lėšomis).

**2. Energetikos ministerijai:**

2.1. iki rugpjūčio 5 d. nespėjus suprojektuoti ir ekspertuoti projekto „Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastato aktualizavimas diegiant energinio efektyvumo priemones“, priimti sprendimą dėl projekto nutraukimo;

2.2. iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius projekto „Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ rangos sutarties, nutraukti sutartį arba svarstyti galimybę finansuoti 2021-2027 m. laikotarpio lėšomis;

2.3. iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius projekto „Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje“ rangos sutarties svarstyti nutraukti sutartį;

2.4. iki rugpjūčio 5 d. neįvykdžius projektuose suplanuotų darbų pagal sutartą grafiką priimti sprendimą dėl šių projektų įgyvendinimo arba nutraukimo:

- Administracinės paskirties pastato modernizacija Vilniaus g. 265, Šiauliai;
- Administracinės paskirties pastato modernizacija V. Kudirkos g. 3, Radviliškis;
- Administracinės paskirties pastato modernizacija Kęstučio g. 2, Šilutėje;
- VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas;
- Klaipėdos valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomo viešojo pastato - bendrabučio, adresu Taikos pr. 16, Klaipėda, atnaujinimas (modernizavimas);
- Laboratorijos (6D1p) pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas;
- Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato - operacinių bloko (2D2B) esančio Šiltnamių g.29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas;
- Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, atnaujinimas;
- Kauno tardymo izoliatoriaus pastato, kurio unikalūs Nr. 1901-9001-8015 atnaujinimas.

**3. Kultūros ministerijai** iki gruodžio 1 d. sudaryti projekto „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ rangos darbų sutartį (CPVA ir VIPA projektų dalims bendrai). Jei projektas vėluotų

dar 2 mėn., spręsti ar nutraukti projekto sutartį, ar priskirti projektą nefunkcionalioms (Kultūros ministerijos asignavimų lėšomis).

#### **4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:**

4.1. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. sudaryti priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ rizikingų projektų rangos sutartis, jei ne, svarstyti kiekvienam projektui tinkamiausią alternatyvą:

1) priskirti 9 neįgaliųjų globos pertvarkos projektus (iš kurių 7 - didelės rizikos, 2 - vidutinės rizikos) nefunkcionalioms projektams (projektų vykdytojų lėšomis);

2) užbaigti projektus mažesne apimtimi, o tų projektų rizikingus objektus finansuoti 2021-2027 m. laikotarpio lėšomis formuojant naujus projektus;

3) etapuoti projektus, t. y. antrąjį projekto etapą finansuoti 2021-2027 m. laikotarpio lėšomis, jeigu nėra galima 2 alternatyva;

4.2. Atėjus metui pasirašyti priemonės „Paslaugų centrai vaikams“ rizikingų projektų statybos darbų sutartis (2022 m. rudenį) nuspręsti ar:

1) 5 projektus pripažinti nefunkcionaliais projektais (projektų vykdytojų lėšomis);

2) etapuoti projektus, jeigu paaiškės, kad konkurso būdu atrinktiems projektams galima taikyti etapavimą, t. y. antrąjį projekto etapą finansuoti 2021-2027 m. laikotarpio lėšomis, tačiau pabrangimus finansuoti projekto vykdytojo lėšomis.

**5. Sveikatos apsaugos ministerijai** iki rugsėjo 30 d. nepasirašius projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ rangos darbų sutarties, projektą siūloma traukti į nefunkcionalių projektų sąrašą (projekto vykdytojo lėšomis).

#### **6. Susisiekimo ministerijai:**

6.1. iki spalio 31 d. apsispręsti dėl priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ didžiausio projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių;

6.2. iki rugpjūčio 5 d. gavus iš Centrinės projektų valdymo agentūros informaciją, priimti sprendimą dėl šių projektų įgyvendinimo arba nutraukimo:

- Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;
- Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste;
- Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste;
- Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste;

6.3. iki rugsėjo 1 d. rasti ir su Finansų ministerija suderinti optimalų sprendimą dėl projektų „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas“ ir „Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ tolesnio įgyvendinimo;

6.4. iki rugpjūčio 5 d. pabaigti projekto „Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas“ rangos darbų pakeitimus. Esant poreikiui ir galimybėms svarstyti projekto finansavimą kitose priemonėse sutaupytomis lėšomis;

6.5. iki spalio 1 d. pasirašyti projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio)“ III etapo sutartį. Esant poreikiui ir galimybėms svarstyti projekto finansavimą kitose priemonėse sutaupytomis lėšomis.

#### **7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:**

7.1. iki spalio 3 d. įrengti projekto „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ mokslo centro pastato 4 aukšto perdangas. Jei nustatytu terminu perdanga nebus įrengta, svarstyti priskyrimą prie nefunkcionalių (projekto vykdytojo lėšomis);

7.2. iki rugpjūčio 5 d. nustatyti projekto „Žmogaus biologinių išteklių centras“ kritinę datą dėl finansavimo šaltinio suradimo ir priimti sprendimą dėl valdymo komiteto keitimo. Nesilaikant termino svarstyti priskyrimą prie nefunkcionalių (Nacionalinio vėžio instituto lėšomis);

7.3. Jei Sveikatos apsaugos ministerijos projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ rangos darbų sutartis nebus pasirašyta iki rugsėjo 10 d., svarstyti apie projekto „Branduolinių tyrimų centras (NRC)“ priskyrimą prie nefunkcionalių.

7.4. iki rugsėjo 1 d. pasirašyti projekto „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“ nuolatinių ekspozicijų erdvės įrengimo (eksponatų įsigijimo ir įrengimo) sutartį. Nesilaikant termino, svarstyti projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (savivaldybės lėšomis).

7.5. įgyvendinant projektą „LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“:

- iki rugpjūčio 15 d. pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai dienai būtino nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (EIB paskola);
- iki rugpjūčio 31 d. įrengti statinio konstrukcijas (TKF ir MSB statinys);
- iki 2023 m. sausio 31d. baigti sklypo sutvarkymo darbus. Stebėti terminų laikymąsi;

7.6. įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“:

- iki rugsėjo 30 d. paskelbti visų pedagogų didaktikos laboratorijų remonto darbų pirkimus;
- iki lapkričio 30 d. pasirašyti rangos darbų sutartį;
- nesilaikant terminų svarstyti nutraukti projektą;

7.7. įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros modernizavimas“:

- iki spalio 13 d. paskelbti rangos darbų pirkimą;
- iki 2023 sausio 01 d. pasirašyti rangos darbų sutartį;
- iki lapkričio 01 d. paskelbti įrangos/baldų pirkimus;
- nesilaikant terminų, siūloma nutraukti projektą

7.8. įgyvendinant projektą „Gamtos mokslų ir informatikos fakultetų perkėlimas, Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“:

- iki rugpjūčio 5 d. pasirašyti paprastojo remonto darbų sutartį;
- iki rugsėjo 30 d. gauti statybą leidžiančius dokumentus;
- iki rugsėjo 30 d. pasirašyti rekonstravimo darbų sutartį;
- nesilaikant terminų, siūloma nutraukti projektą.

## **8. Vidaus reikalų ministerijai:**

8.1. 1. Kreiptis į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtos strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ sutarties keitimo ir atsisakyti veiklos "Bijotų mokyklos pastato pritaikymas soc. globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai". Iki rugpjūčio 5 d. nepasirašius rangos sutarties, svarstyti atsisakyti Tauragės aplinkkelio veiklos;

8.2. iki rugsėjo 30 d. pasirašyti projekto „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ rangos darbų sutartį. Jei sutartis nebus pasirašyta, svarstyti atsisakyti dalies projekto veiklą;

8.3. iki rugsėjo 30 d. pasirašyti projekto „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ rangos darbų sutartį. Jei sutartis nebus pasirašyta, svarstyti atsisakyti dalies projekto veiklą;

8.4. parengti Vietos plėtos strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą iki 2022 m. rugpjūčio mėn., siekiant, kad tiesioginis vietos projektų administravimas – patvirtintų vietos

projektų, kurių negali administruoti atitinkamos miesto VVG, būtų atliekamas Europos socialinio fondo agentūros. Nesant galimybės, nutraukti projektą „Kids go Tech“;

8.5. iki rugsėjo 01 d. pasirašyti projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ sutartį su tiekėju. Nebaigus projekto, svarstyti jo priskyrimą prie nefunkcionalių (VB lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

8.6. iki rugsėjo 01 d. pasirašyti projekto „Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo sektoriaus žmoniškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas“ sutartį su tiekėju. Nepavykus, siūloma nutraukti projektą arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

8.7. iki rugpjūčio 30 d. parengti SVIS diegimo techninę specifikaciją. Iki rugsėjo 15 d. paskelbti SVIS diegimo pirkimą. Iki lapkričio 30 d. pasirašyti sutartį su tiekėju dėl SVIS diegimo paslaugos. Nesilaikant terminų, svarstyti projekto „Strateginio valdymo sistemos tobulinimas“ priskyrimą nefunkcionaliams (VB lėšomis).

**9. Ministerijoms** stebėti vidutinės rizikos projektų įgyvendinimą.

Ministrė Pirmininkė