


PAŽYMA
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, NUMATYTŲ 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, INVESTAVIMO

Ataskaitos teikėjas: Finansų ministerija

Ataskaitos tikslas: 1) pristatyti ES investicinių fondų 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) įgyvendinimo būklę iki 2023-03-31 2) pateikti pasiūlymus dėl veiksmų, reikalingų tolimesniam veiksmų programos sėkmingam įgyvendinimu.

I. Įgyvendinimo būklė:

- Lietuva pagal Europos Komisijos išmokėtas lėšas užima 1-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį.
- Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta **7,3 mlrd. (104 proc.)** eurų ES fondų lėšų.
- Įgyvendinant projektus, iš viso investuota (išmokėta) **6,2 mlrd. eurų (88 proc.)**. Per 2023 m. I ketv. bendra investuota tinkamų išlaidų suma padidėjo 152 mln. eurų ES fondų lėšų.
- EK iš viso deklaruota **6,1 mlrd. eurų (87 proc.)**.
- Nuo periodo pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios yra Socialinės apsaugos ir darbo (98 proc.) ir Švietimo, mokslo ir sporto (93 proc.) ministerijos.
- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mažiausios ES lėšų investicijos yra Energetikos, Kultūros ir Sveikatos apsaugos ministerijų administruojamose priemonėse – po 82 proc.



II. Situacijos sektoriuose analizė ir siūlymai:

Š. m. I ketv. pabaigoje Finansų ministerija kartu su ministerijomis atliko periodinę projektų įgyvendinimo rizikų peržiūrą ir vertinimą. Šio periodinio vertinimo metu didelei rizikai priskirta rizikinga suma sudaro – **306,5 mln. eurų**, vidutinei rizikai priskiriama suma – **171,2 mln. eurų**.

Didelės rizikos projektų įgyvendinimo stebėsenai yra sudaryti projektų etapų įgyvendinimo terminų planai. Ministerijoms siūloma kartu su įgyvendinančiomis institucijomis įvertinti projektų vykdytojų galimybes užbaigti projektus nuosavomis lėšomis. Atlikus vertinimą, iki š. m. II ketv. pabaigos turi būti keičiamos šių projektų sutartys ir jose numatomas įpareigojimas projekto vykdytojui užbaigti projektą nuosavomis lėšomis. Kituose rizikinguose projektuose turi būti priimti galutiniai sprendimai dėl jų finansavimo galimybių ar projektų nutraukimo.

Pažymėtina, kad finansavimo periodas baigiasi ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. visos 2023 m. suplanuotos veiklos turi būti įvykdytos, ir lėšos išmokėtos. Atsižvelgiant į tai, ministerijos turi atlikti trūkstamus viešuosius pirkimus ir sudaryti paslaugų sutartis iki 2023 m. II ketv. pabaigos.

Ataskaitoje apžvelgiamos rizikingiausių projektų rizikų valdymo ir jų mažinimo priemonės bei teikiami su tuo susiję siūlymai (protoliniu sprendimu).

Daugiausia rizikingų projektų turi Susisiekimo ministerija – šių projektų suma sudaro 196,5 mln. eurų. Taip pat daug rizikingų projektų turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Aplinkos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime ir atsižvelgti į Finansų ministerijos pateiktus siūlymus ministerijoms dėl projektų įgyvendinimo.

Grupės patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė