

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
PASITARIMO
PROTOKOLAS**

2023 m.

d. Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2023 rugpjūčio mėn. ataskaitą ir pavesti:

1. Aplinkos ministerijai:

1.1. Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ sutartį, ir pratęsti projekto įgyvendinimo terminą iki metų pabaigos bei bei perskirstyti projekto lėšas tarp veiklų;

1.2. Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ sutartį ir projekto vykdytoją įpareigoti projektą užbaigti nuosavomis lėšomis;

1.3. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ papildomo finansavimo skyrimo;

1.4. Iki rugsėjo 25 d. atsižvelgiant į projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ gamyklos bandymų rezultatus, priimti reikiamus sprendimus užsakovo ir rangovo ginče;

1.5. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projektų „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)“ ir „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste“ sutarčių keitimo.

2. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

2.1. Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projektų „Inovatyvių kompozicinių ir polimerinių medžiagų, turinčių reikšmingą aplinkosauginį efektą, kūrimas“, „Išskirtinių savybių medžiagų, turinčių plačias komercinio pritaikymo galimybes, sukūrimas“, „DYRK1 kinazės inhibitoriai, skirti 1 ir 2 tipo cukriniam diabetui gydyti“, „Kartoninių dėžučių dengtų chitino pluoštais iš atsinaujinančių šaltinių prototipo vystymas, ir jų panaudojimas maisto produktų vertės didinimui“, „El. komercijai skirtos blokų grandinių technologijos ir ja paremtos platformos vystymas“, „MB Rugaitis technologinių ekoinovacijų diegimas“, „UAB „Ūko medis“ produkcijos eksporto pradžia / Naujos galimybės“, „UAB Promatik technologinių ekoinovacijų diegimas / Eco-inovacijos LT+“ ir „UAB „Elektros taupymo sprendimai“ eksporto rinkų plėtra“ nutraukimo arba dėl jų įgyvendinimo apimties mažinimo;

2.2. Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl projektų „Eksportuojamų seifų sertifikavimas / Expo sertifikatas LT“, „UAB „Elektros taupymo sprendimai“ produkcijos sertifikavimas / Expo sertifikatas LT“ ir „AQ Wiring Systems UAB darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“ nutraukimo;

2.3. Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinį sprendimą dėl projektų „E. komercijos modelio diegimas UAB „Sinergija LT“ ir „E-komercijos sprendimai UAB „RS-linija“ nutraukimo;

2.4. Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra“ sutarties keitimo;

2.5. Iki kito rizikų vertinimo susitikimo priimti galutinius sprendimus dėl projekto „UAB „Car rent“ darbo našumo didinimas“ įgyvendinimo arba dėl įgyvendinimo apimties mažinimo;

2.6. Iki lapkričio 30 d. pakeisti projekto „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“ sutartį ir projekto vykdytoją įpareigoti projektą užbaigti nuosavomis lėšomis;

2.7. Iki spalio 2 d. nutraukti projekto „Išmaniosios augalų auginimo uždaroje erdvėje sistemos sukūrimas“ sutartį;

2.8. Iki spalio 31 d. nutraukti projekto „E. komercijos modelio diegimas UAB „Via stella“ sutartį.

3. Energetikos ministerijai:

3.1. Iki rugsėjo 22 d. priimti sprendimą padidinti projekto „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstytklose“ vertę arba nutraukti sutartį;

3.2. Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projekto „Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas III etapas“ sutartį ir numatyti sąlygą, kad projekto nespėjus įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis arba projekto vykdytojui neįvykdžius viešųjų pirkimų, priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo;

3.3. Iki rugsėjo 24 d. pakeisti projektą „Šilalės savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“, „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas, II etapas“ ir „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas“ sutartis ir numatyti sąlygą, kad projektų nespėjus įgyvendinti laiku, jie būtų užbaigti projektų vykdytojų lėšomis.

4. Kultūros ministerijai:

4.1. Iki spalio 2 d. pakeisti projekto „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas;

4.2. Iki spalio 2 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“ papildomo finansavimo skyrimo bei pakeisti projekto sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas;

4.3. Spręsti klausimą dėl projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ netinkamų finansuoti išlaidų;

4.4. Iki spalio 2 d. priimti galutinį sprendimą dėl „UAB Oxon technologijos“ projekto „Konkurencingų kultūros produktų kūrybinių industrijų ir kultūros industrijų sektoriui kūrimas“ ir „MB Virtualus Pašnekovas“ projekto „Konkurencingų kultūros produktų kūrybinių industrijų ir kultūros industrijų sektoriui kūrimas“ nutraukimo arba užbaigimo.

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

5.1. Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ ir „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ sutartis ir nustatyti projektų užbaigimo sąlygas;

5.2. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ sutarties keitimo;

5.3. Atsižvelgiant į įtariamo pažeidimo tyrimo rezultatus, priimti reikiamus sprendimus dėl projekto „Panevėžio rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ įgyvendinimo;

5.4. Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ sutartį dėl papildomo finansavimo skyrimo;

5.5. Imtis papildomų veiksmų, skatinant projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ vykdytoją deklaruoti išlaidas;

5.6. Iki rugsėjo 25 d. pakeisti projekto „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ sutartį ir nustatyti projekto užbaigimo sąlygas bei imtis papildomų veiksmų, skatinant projekto vykdytoją deklaruoti išlaidas;

5.7. Iki rugsėjo 25 d. nutraukti projektą „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ ir „Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumo didinimas“ sutartis.

6. Susisiekimo ministerijai:

6.1. Iki rugsėjo 25 d. pratęsti projekto „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas“ sutartį ir priimti sprendimus dėl papildomo finansavimo skyrimo;

6.2. iki rugsėjo 25 d. kartu su Centrine projektų valdymo agentūra aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus dėl projektų „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas“ ir „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas“ statybos užbaigimo aktų gavimo, įpareigoti projekto vykdytojus laiku atlikti reikiamus veiksmus dėl Detaliojo plano koregavimo organizavimo ir informuoti FM raštu apie projektų pažangą;

6.3. Iki rugsėjo 25 d. raštu pateikti Finansų ministerijai projekto „Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ I etapo rizikų valdymo planą dėl įgyvendinimo vėlavimų, rangos sutarties vertės padidėjimo (po indeksavimo). Taip pat iki rugsėjo 25 d. kartu su Centrine projektų valdymo agentūra užtikrinti, kad būtų atliktas su projekto etapavimu susijęs projekto sutarties pakeitimas. Siekiant užtikrinti projekto II etapo finansavimą 2024 m. pradžioje, iki spalio 15 d. Finansų ministerijai pateikti, su Centrine projektų valdymo agentūra suderintą, pažangos priemonę „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ o iki lapkričio 30 d. – projektų finansavimo sąlygų projektą.

7. Sveikatos apsaugos ministerijai:

7.1. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „SARS-CoV-2 viruso infekcijos diagnozavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (SMART-LAB)“ įgyvendinimo ir finansavimo po 2023 m. bei dėl projekto įgyvendinimo apimties mažinimo;

7.2. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1“ įgyvendinimo ir finansavimo po 2023 m.;

7.3. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ įgyvendinimo apimties mažinimo;

7.4. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projekto „Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose“ įgyvendinimo (sutaupytų lėšų panaudojimo).

8. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iki rugsėjo 30 d. pakeisti projektą „KTU Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras „M-Lab“ ir „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas“ sutartis ir numatyti sąlygą, kad nespėjus projekto įgyvendinti laiku, jis būtų užbaigtas projekto vykdytojo lėšomis.

9. Vidaus reikalų ministerijai:

9.1. Kontroliuoti tolesnių projektų „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“, „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ ir „Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ įgyvendinimo etapų terminus, jų nesilaikant, mažinti projektų įgyvendinimo apimtis;

9.2. Iki rugsėjo 25 d. priimti galutinius sprendimus dėl projektų „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus“ ir

„Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g.“ sutarčių keitimo, įpareigojant projekto vykdytojus užbaigti projektus savo lėšomis;

9.3. Užtikrinti, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba pateiktų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ projektų „VSAT. Administracinio pastato, adresu Pročiūnų g. 3, Šiaulių m. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“, „VSAT. Administracinio pastato, adresu Alytaus g. 1, Varėnos m., Varėnos r. sav. atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“ ir „VSAT. Administracinio pastato, adresu Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“ visus dokumentus kurių reikia, kad projektai būtų užbaigti .

Ministrė Pirmininkė