



LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, tel. +370 5 262 7774, el. p. muziejus@lnm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190756849, PVM mok. kodas LT907568414

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2022-10-17 Nr. SD-586

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS GEDIMINO KALNE SUVALDYMUI IR GEDIMINO KALNO TERITORIJOS TVARKYMO REIKALINGO FINANSAVIMO SKYRIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-18 nutarimu Nr. 1044 nuo 2017 m. gruodžio 30 d. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (toliau – Gedimino kalno teritorija) yra paskelbta ir iki šiol neatšaukta valstybės lygio ekstremalioji situacija (toliau – Ekstremalioji situacija).

2021 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 10 Ekstremaliosios situacijos Gedimino kalno teritorijoje, valstybės operacijų vadovu buvo paskirtas kultūros ministras Simonas Kairys.

2020 m. balandžio 2 d. kultūros ministro įsakymu Nr. IV-278 gelbėjimo darbų vadove buvo paskirta Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – LNM) direktorė Rūta Kačkutė.

Ekstremaliosios situacijos paskelbimas Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo rėmuose suteikė teises LNM gauti valstybės rezervo lėšų Ekstremaliosios situacijos Gedimino kalno teritorijoje suvaldymui.

Valstybės rezervo lėšos buvo naudojamos ne tik laikinų priemonių įrengimui, likviduojant įvykusių nuošliaužų padarinius bei užtikrinat prevencinius veiksmus, bet ir diegiant ilgalaikes Gedimino kalno šlaitų stabilizavimo priemones šiaurės vakarų šlaite, kurios vėliau buvo kompensuojamos ES lėšomis, įgyvendinant investicijų projektą „Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate“.

2019 m. rugpjūčio 19 d. LNM ir UAB „Hidroterra“ buvo sudarę Paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. 92, kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo atlikti Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektavimo, taip pat vykdyti tvarkomųjų statybos darbų techninio projekto vykdymo priežiūros bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas. Dėl šios sutarties įgyvendinimo šiuo metu vyksta teisminis procesas, o pati sutartis yra nutraukta. Pagal minimą sutartį didžioji dalis patirtų išlaidų taip pat buvo apmokėtos valstybės rezervo lėšomis.

Šiuo metu LNM įgyvendina ES fondų investicijų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013 „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas“ pagal 2020 m. gegužės 21 d. projekto finansavimo administravimo sutartį, sudarytą tarp LNM ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Pradinė finansavimo sutarties vertė siekė – 12 896 227,93 eurų. Dalis Gedimino kalno teritorijoje vykdomų ilgalaikių priemonių diegimo darbų (bendra vertė 2 269 470,87 eurų) buvo atlikti iki finansavimo sutarties sudarymo ir taip pat buvo finansuojami valstybės rezervo lėšomis, vėliau kompensuojant iš minimo investicijų projektui skirtų ES ir valstybės biudžeto lėšų. Dėl užsitęsusių teisminių procesų su UAB „Hidroterra“ iškilo rizika, kad pagal minimą investicijų projektą nebus pilnai įsisavintos projekto lėšos, skirtos Gedimino

kalno teritorijos Pietrytinės dalies tvarkymui. Dėl šių priežasčių buvo pakeista finansavimo sutartis, pagal kurią bendra finansavimo suma dabar siekia 2 263 859,43 eurų.

2022 m. gegužės 19 d. LNM ir UAB „Maspro“ sudarė paslaugų sutartį Nr. 123 dėl Vilniaus piliavietės, šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projekto laidos „A“ parengimo ir vykdymo priežiūros, kurią siekiama užbaigti projektavimo darbus, kurie buvo neužbaigti pagal sutartį Nr. 92, sudarytą su UAB „Hidroterra“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 508 LNM iš valstybės rezervo yra skyrusi ~ 515 tūkst. eurų valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos Vilniaus Gedimino kalno teritorijoje padariniams šalinti. Šiuo metu panaudota valstybės rezervo lėšų suma siekia ~ 476 tūkst. EUR. Likutis ~ 39 tūkst. EUR.

Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, tvarkant Gedimino kalno teritoriją ir valdant ekstremalią situaciją joje, LNM prognozuoja šį papildomą finansavimo poreikį 2022-2023 m.:

1. 2022 m.:

1.1. Finansavimo poreikis, atsiradęs dėl CPVA nustatytų pažeidimų (~538 tūkst. eurų), įgyvendinant investicijų projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas“. Pažeidimo esmę sudaro du epizodai:

- CPVA nuomone vietoje supaprastinto pirkimo turėjo būti vykdomas tarptautinis pirkimas.
- organizuojant Gedimino kalno aikštelės tvarkymo rangos darbų pirkimą, LNM galimai rangovui kėlė perteklinius reikalavimus turėti tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atestatus, kadangi techninis projektas buvo suformuotas, kaip tvarkybos darbų projektas, CPVA nuomone tokiu būdu LNM galimai nustatė perteklinius reikalavimus rangovui. Atkreipiame dėmesį, kad CPVA yra oficialiai nurodžiusi LNM terminą (iki 2022 m. pabaigos) gražinti LNM dalį IP įgyvendinimui skirtos avanso sumos ir būtent dėl trūkstamų lėšų pažeidimui padengti, LNM negali įgyvendinti CPVA nurodymų. LNM laiku neįvykdžius CPVA nurodymų, bus skaičiuojami delspinigiai.

1.2. Finansavimo poreikis, atsiradęs dėl CPVA pripažintų netinkamų išlaidų (~15 tūkst. eurų), įgyvendinant investicijų projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas“. Netinkamos išlaidos apima:

- bendrosios ekspertizės (ekonominės dalies) išlaidas, kadangi CPVA nustatė, kad esant tik tvarkybos projektui atliekama tik specialioji ekspertizė (atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-279/IV-233, 4 punktas nurodo, kad visais atvejais, kai kultūros paveldo statinio projekte numatomi kultūros paveldo statinio ar **jo teritorijos** tvarkomieji statybos darbai ir/arba **tvarkomieji paveldosaugos darbai**, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokio statinio projekto bendroji ar dalinė ekspertizė yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas bei vadovaujantis reikalavimais, nustatytais 4.1, 4.2, 4.3. punktuose).
- Gedimino kalno pietrytinės dalies projekto specialiosios ekspertizės išlaidos, kadangi Gedimino kalno teritorijos Pietrytinės dalies tvarkymo darbų pagal IP buvo atsisakoma.

- Dalis Gedimino kalno aikštelės apšvietimo projektavimo darbų bei specialiosios ir bendrosios ekspertizės išlaidų, kadangi pagal IP projektą bus įgyvendintas tik I aikštelės apšvietimo darbų etapas.

1.3. Finansavimo poreikis Gedimino kalno kompleksiniam projektavimui užbaigti ~ 172 tūkst. eurų, jei bus gauti visų suinteresuotų institucijų pritarimai I etapo A dalies projektiniams sprendiniams dar 2022 m.

1.4. Ekstremaliosios situacijos suvaldymui prognozuojamų lėšų poreikis ~ 204 tūkst. eurų.

Viso papildomai prognozuojamas finansavimo poreikis 2022 m., susijęs su Gedimino kalno teritorijos tvarkymu ir ekstremaliosios situacijos suvaldymu siektų ~ 929 tūkst. eurų.

2. 2023 m. poreikis:

2.1. Finansavimo poreikis Gedimino kalno projektavimo užbaigimui, projekto vykdymo priežiūrai, I etapo A dalies darbų atlikimui bei techninės priežiūros paslaugoms siektų ~ 1 973 tūkst. eurų. Atkreipiame dėmesį, kad skaičiai yra preliminarūs ir bus tikslinami pasibaigus projektavimui, kada bus gauti visi reikiami leidimai.

2.2. Ekstremaliosios situacijos suvaldymui prognozuojamų lėšų poreikis ~ 485 tūkst. eurų.

Viso papildomai prognozuojamas finansavimo poreikis 2023 m., susijęs su Gedimino kalno teritorijos tvarkymu ir ekstremaliosios situacijos suvaldymu, siektų ~ 2 458 tūkst. eurų.

Detalūs prognoziniai skaičiavimai pateikiami rašto priede.

Atsižvelgiant į visas šiame rašte išdėstytas aplinkybes, LNM prašo skirti papildomai lėšų Gedimino kalno teritorijos tvarkymui ir ekstremaliosios situacijos suvaldymui, reikalingų 2022-2023 m. prognozuojamam poreikiui padengti. Taip pat prašome apsvarstyti galimybes Gedimino kalno projektavimo ir tvarkymo darbų traktavimą ateityje suformuoti, kaip atskirą investicijų projektą, skiriant atskirą finansavimą, atsiejant nuo valstybės rezervo finansavimo. LNM ir toliau yra pasiryžusi būti tokio investicijų projekto vykdytoja.

PRIDEDAMA. 1. Prognoziniai Gedimino kalno teritorijos tvarkymui ir ekstremaliosios situacijos suvaldymui reikalingų lėšų srantai 2022-2023 m.

Muziejaus direktorė

Rūta Kačkutė