

SKAIČIAVIMAI PATEIKIAMAI VERTINANT 2023 M. GRUODŽIO 7 D. ESAMĄ SITUACIJĄ

Eil. Nr.	Aktualūs sutartiniai įsipareigojimai	Išlaidų kategorija	Patiriamos išlaidos 2023 m. lapkričio-gruodžio mėn.	Planuojamos patirti išlaidos 2024 m.	Komentaras
1	UAB "Hidroterra" Nr. 92	Tvarkybos projekto skaičiuojamosios kainos atnaujinimas	3 388,00	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
2	UAB "Projektų ekspertizė" Nr. CPO262923/SR-221	Gedimino kalno I etapo bendroji ekspertizė	29 161,00	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
3	UAB "Rekreacinė statyba (Sutarties Nr. SR-370 278)	Gedimino kalno tvarkybos darbai, esant ekstremaliai situacijai (galiojanti sutartis)	107 494,51	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
4	UAB "SPVG"(Sutarties Nr. 284)	Gedimino kalno tvarkybos darbų tech. priež., esant ekstremaliai situacijai (galiojanti sutartis)	2 687,36	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
5	UAB "Rekreacinė statyba (Sutarties Nr. SR-370)	Gedimino kalno tvarkybos darbai, esant ekstremaliai situacijai (galiojanti sutartis)	146 709,85	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
6	Papildomi darbai pagal 2023.11.23 Sutartį	Gedimino kalno tvarkybos darbų tech. priež., esant ekstremaliai situacijai (galiojanti sutartis)	3 667,75	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
7	UAB "GJ Magma" Nr. SR-335	Gedimino kalno kartografavimo sutartis	3 025,00	0,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
8	Sutartis su UAB "GPS partneriais " Nr. 156	Kalno šlaitų monitoringas	5 277,00	14 483,70	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
9	Sutartis su Rimanto Šliko IĮ "Georima" Nr. SR-330	Niveliavimo sutartis	2 550,00	5 100,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos

10	Rangovas bus atrinktas pagal VPI	Gedimino kalno tvarkybos darbai esant ekstremaliai situacijai (nauja ilgalaikė sutartis 2024-2026 m.)	0,00	605 000,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
11	Rangovas bus atrinktas pagal VPI	Gedimino kalno tvarkybos darbų tech. priež., esant ekstremaliai situacijai (nauja ilgalaikė sutartis 2024-2026 m.)	0,00	15 125,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
12	Rangovas bus atrinktas pagal VPI	Kalno šlaitų monitoringas (nauja ilgalaikė sutartis 2024-2025 m.)	0,00	21 000,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
13	Rangovas bus atrinktas pagal VPI	Kalno šlaitų monitoringo sistemos atnaujinimas	0,00	5 000,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
14	Rangovas bus atrinktas pagal VPI	Niveliavimo sutartis (nauja ilgalaikė sutartis 2024-2025 m.)	0,00	3 000,00	Ekstremaliai situacijai suvaldyti planuojamos lėšos
VISO:			303 960,47	668 708,70	

Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinio direktoriaus
pavadootojas infrastruktūrai

Vaidas Petrokas