



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

DĖL „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ PLANO ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS IR RODIKLIŲ NEPASIEKIMO RIZIKŲ VALDYMO

Finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) š. m. rugpjūčio 20 d. ministrų pasitarimui svarstyti „Naujos kartos Lietuva“ plano (toliau – NKL planas) įgyvendinimo pažangą ir rodiklių nepasiekimo rizikų valdymo veiksmus.

Tikslas – pristatyti NKL plano įgyvendinimo pažangą ir rodiklių nepasiekimo rizikų valdymo veiksmus, siekiant, kad NKL plano rodikliai būtų pasiekti pagal NKL plane numatytą rodiklių pasiekimo tvarkaraštį bei už visus NKL plano rodiklius Europos Komisijai (toliau – EK) atsiskaityta pagal mokėjimo prašymų teikimo tvarkaraštį.

NKL plano rodiklių nepasiekimo rizikų valdymui būtina skirti didelį dėmesį, siekiant užtikrinti, kad atsakingos ministerijos sėkmingai įgyvendintų NKL plane suplanuotas investicijas ir reformas iki Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) tinkamumo laikotarpio pabaigos (2026 m. rugpjūčio 31 d.), EK vėliausiai būtų atsiskaityta iki 2026 m. rugsėjo 30 d., kitu atveju – EGADP lėšos gali būti prarastos. Pažymėtina, kad NKL plano investicijų atveju įgyvendinami projektai turi būti baigti ir už juos projektų vykdytojai turi atsiskaityti NKL plano administruojančiajai institucijai viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) vėliausiai iki 2026 m. birželio 1 d.

NKL planą sudaro 216 rodiklių, iš kurių 116 rodiklių siekiama. Pagal š. m. liepos mėnesio rodiklių rizikų vertinimą, atliktą Finansų ministerijos, veikiančios kaip NKL plano koordinuojančios institucijos, ir CPVA iš siekiamų rodiklių 44 rodikliai yra didelės rizikos. Pažymėtina, kad NKL plano rodiklių rizikų vertinimas atliekamas kas mėnesį, todėl didelės rizikos rodiklių kiekis gali kisti.

Pagrindinės rodiklių didelės rizikos priežastys: užtrukęs viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir (arba) viešųjų pirkimų skelbimas, teisiniai procesai dėl viešųjų pirkimų (skundai, ginčai), svarbių reformų teisės aktams parengti reikalingos ilgesnės diskusijos, daug suinteresuotų socialinių partnerių ir šalių, mažesnis suinteresuotumas iš galimų pareiškėjų nei tikėtasi, projektuose vykdomi sudėtingi rangos darbai, lieka nedaug laiko projektams įgyvendinti, diskusijos su EK dėl rodiklių tinkamo pasiekimo.

Rizikos sprendžiamos ministerijoms imantis konkrečių veiksmų dėl susijusių problemų sprendimo (pavyzdžiui, projektų finansavimo sąlygų peržiūra, lengvinant sąlygas, naikinant perteklinius apribojimus, išplečiant pareiškėjų ratą, mažinama projektų apimtis, alternatyvių įgyvendinimo būdų paieška, griežtesnė projektų terminų kontrolė sudarant detalius veiksmų planus, „virškontraktavimas“ paklausioms priemonėms), jeigu reikia, taip pat siūlomi NKL plano pakeitimai (kai suplanuotų rodiklių neįmanoma įgyvendinti visa apimtimi arba laiku), kai kuriais atvejais rodikliai reikalauja tik didesnės priežiūros.

Pažymėtina, kad labai svarbu, kad ministerijos atidžiai sektų NKL plano rodiklių pasiekimo situaciją, laiku imtųsi tinkamų rodiklių nepasiekimo rizikos valdymo veiksmų.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas;

2. Po liepos mėn. atlikto rodiklių rizikų vertinimo NKL plano didelės rizikos rodiklių sąrašas, 15 lapų.

Asta Druskienė, tel. +370 645 56 407, el. p. asta.druskiene@finmin.lt