

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 5 D. NUTARIMO NR. 1095 „DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO BASEINAS (50 M) SU SVEIKATINGUMO CENTRU“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO NR. 549 „DĖL DAUGIAFUNKCIO LAZDYNŲ SVEIKATINIMO CENTRO VILNIUJE PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PAKAITIMO PROJEKTŲ
(TAP-19-1182(2), TAIS NR. 19-8646(2); (TAP-19-1183(2), (TAIS NR. 19-8645(2))**

2019-10-02 Nr. NV-2761

Vilnius

Projektų rengėjas – Vidaus reikalų ministerija.

Projektų tikslas. Panaikinti projekto „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą ir palikti šį statusą projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“, patikslinant šio projekto lėšas, įgyvendinimo datą, rodiklius ir kt.

Dabartinė situacija.

- Vyriausybės 2019-06-12 ir 2018-06-13 pasitarimų protokolinais sprendimais atitinkamoms ministerijoms buvo pavesta iš naujo įvertinti valstybei svarbių projektų statusą turinčių projektų tęstinumo poreikį ir jiems statusą suteikusių Vyriausybės nutarimų atitiktį konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams.
- Vyriausybės nutarimais „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ (2012 m. nutarimu Nr. 1095) ir „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ (2014 m. nutarimu Nr. 549) projektams buvo suteiktas valstybei svarbių ekonominių projektų statusas.
- Projektas „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ pagal 2012 m. patvirtintą Vyriausybės nutarimą turėjo būti baigtas įgyvendinti 2016 m. Projektu buvo numatyta pastatyti 50 m. ilgio ir 25 m. pločio baseiną su sveikatingumo centru, įrengti administracines patalpas, 110 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų ir kt. Turėjo būti investuota 5,79 mln. Eur (20 mln. lt). Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m., užbaigtas 2018 m. Projekto, kurį vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, galutinė bendra vertė 15 772 939,59 Eur, iš jų: 11 564 519 Eur ES lėšų, 1 020 399 Eur valstybės biudžeto lėšų, 3 188 021,59 Eur savivaldybės lėšų, 1 013 492,74 Eur privačios lėšos.
- Projektas „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ pagal 2014 m. patvirtintą Vyriausybės nutarimą turėjo būti baigtas įgyvendinti 2018 m. Projektu buvo numatoma pastatyti sporto, laisvalaikio, sveikatingumo ir rekreacinės paskirties statinį, su 10 plaukimo takelių 50 m. ilgio plaukimo baseinu, 8 plaukimo takelių 25 m. ilgio šuolio į vandenį baseinu, ne mažiau kaip 120 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų ir kt. Turėjo būti investuota ne mažiau kaip 5,79 mln. Eur (20 mln. lt). Iki 2019 m. liepos mėn. pagal rangos sutartį yra atlikta 24,10 proc. visų numatytų darbų. 2019-08-04 projektui įgyvendinti yra išmokėta apie 41 proc. skirtų lėšų (6 108 573,39 Eur ES lėšų ir 538 991,63 Eur valstybės biudžeto lėšų). Darbų vėlavimo priežastys: nustatytos techninio projekto klaidos, rangovo ieškinys į Vilniaus apygardos teismą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. Pagal sudarytą taikos sutartį su rangovu darbai turi būti baigti 2020-05-28.

Projektų esmė. Siūloma:

- panaikinti projekto „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, kadangi projektas baigtas įgyvendinti.
- palikti projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą ir Vyriausybės nutarime nustatyti:
 - projekto tikslą: įrengti naują daugiafunkcę sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai pritaikytą vandens sporto bazę, su 50 m. ilgio plaukimo ir 25 m. ilgio šuolių į vandenį baseinais ir kt. (nekeičiama);
 - didesnę projekto investicijų vertę – 21 167 931,37 Eur, iš kurių 14 792 769,89 Eur ES lėšos, 2 250 244,11 Eur valstybės biudžeto lėšos, 2 985 673,85 Eur projekto vykdytojo lėšos ir 1 139 243,52 Eur privačios lėšos;
 - kitokius projekto rezultatus ir jų rodiklius (didesnės kvadratūros bendrąjį plotą ir tūrį; mažesnių automobilių statymo vietų skaičių -105), vėlesnį projekto įgyvendinimo terminą – iki 2021 m.; iki 2021 m. sudaryti koncesijos sutartį 14 metų;
 - taip pat įgalioti vidaus reikalų ministrą valstybės vardu pasirašyti su projekto vykdytoju – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – sutartį dėl nustatytų įsipareigojimų įvykdymo nustatytu laiku ir mastu.

Derinimas. Projektai svarstyti 2019-07-30 tarpinstituciniame pasitarime ir patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Socialinės politikos grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.

Dalykinio vertinimo išvada. Atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus dėl kurių trūksta paaiškinimų:

- siūloma projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo terminą nukelti iki 2021 m., tačiau lydraštyje nurodoma, kad koncesijos sutartį planuojama sudaryti jau 2020 m. birželio 22 d., todėl nėra aišku tokio įgyvendinimo termino nustatymo pagrindimas;
- nenurodytos priežastys kodėl keičiami projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ rodikliai, t.y. pačio Centro parametrai: bendrasis plotas didėja nuo 7 000 kv. m iki 11 153 kv. m (beveik 60 proc.), tūris – nuo 76 100 kub. m iki 103 397 kub. m (36 proc.), atsižvelgiant į tai, kad projektas jau vykdomas ir jau atlikta 25 proc. darbų bei investuota 41 proc. lėšų. Be to, nėra aišku, ar būtent šių parametrų keitimas neįtakos didesnės projekto vertės ir investuojamų lėšų bei neįtakos ilgesnės jo įgyvendinimo trukmės. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kiti rodikliai (pvz., sukuriama darbo vietų skaičius 10) didėjant projekto vertei nekeičiami;
- Vilniaus miesto savivaldybė finansine sutartimi įsipareigojo daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro valdymą ir paslaugų organizavimą perduoti koncesijos būdu atrinktam operatoriui, nors projektas įgyvendinamas pagrinde ES, valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšomis, privačios lėšos iš bendros projekto vertės 21 167 931,37 Eur sudarys tik 1 139 243,52 Eur, todėl kyla klausimas, ar perdavus objektą 14 metų valdyti privačiam operatoriui bus užtikrintas viešasis interesas ir Centro teikiamos paslaugos bus prieinamos visiems vartotojams (moksleiviams, senjorams ir kt.).

Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas siūlytina Projektus svartyti Vyriausybės posėdžio B dalyje, prieš tai aptarus tarpinstituciniame pasitarime.

tel. 8 706 63 741, el.p. aiste.zedelyte@lrv.lt