

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2014 M. BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO NR. 549 „DĖL DAUGIAFUNKCIO LAZDYNŲ
SVEIKATINIMO CENTRO VILNIUJE PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU
EKONOMINIŲ PROJEKTŲ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (toliau – Projektas)
(TAP-19-1183(3); TAIS NR. 19-8645(3))**

2020-02-17 Nr. NV-446

Vilnius

Projekto rengėjas – Vidaus reikalų ministerija.

Projekto tikslas. Pakeisti Vyriausybės nutarimą, kuriuo projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ buvo suteiktas valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas ir patikslinti jame nurodytą informaciją apie šio projekto investicijų vertę, įgyvendinimo terminą, rodiklius ir kt.

Dabartinė situacija.

- Vyriausybės 2019-06-12 ir 2018-06-13 pasitarimų protokolinais sprendimais atitinkamoms ministerijoms buvo pavesta iš naujo įvertinti valstybei svarbių projektų statusą turinčių projektų tęstinumo poreikį ir jiems statusą suteikusių Vyriausybės nutarimų atitiktį konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams.
- 2014-06-18 Vyriausybės nutarimu Nr. 549 projektas „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ buvo pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Vyriausybės nutarime buvo nustatyti ir kiti su šiuo projektu susiję įsipareigojimai, t.y.: projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2018 m.; iki šio termino turi būti pastatytas sporto, laisvalaikio, sveikatingumo ir rekreacinės paskirties statinys, su įrengtu 10 plaukimo takelių 50 m. ilgio plaukimo baseinu, 8 plaukimo takelių 25 m. ilgio šuolio į vandenį baseinu, ne mažiau kaip 120 vietų automobilių stovėjimo aikštele, sukurta ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų, turi būti investuota ne mažiau kaip 5,79 mln. Eur (20 mln. lt) ir kt. Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė.
- Iki 2019 m. lapkričio mėn. atlikti ir priimti darbai sudarė 54,61 proc. visų pagal rangos sutartį numatytų atlikti darbų. Šiuo metu generaliniam rangovui UAB „Irdaiva“ yra paskelbtas bankrotas. Vilniaus miesto savivaldybė artimiausiu metu organizuos viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo. Baigus vykdyti rangos darbus, pagal koncesijos sutartį koncesijos būdu atrinktas operatorius turės visiškai įrengti Daugiafunkciame centre esančias erdves, skirtas SPA centro, maitinimo bei treniruočių paslaugoms teikti (planuojama darbų trukmė apie 6 mėn.).

Projekto esmė, nauda. Siūloma:

- palikti projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą ir nustatyti:
 - projekto tikslą: įrengti naują daugiafunkcę sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai pritaikytą vandens sporto bazę, su 50 m. ilgio plaukimo ir 25 m. ilgio šuolių į vandenį baseiniais ir kt. (nekeičiama);
 - didesnę projekto investicijų vertę – 21 167 931,37 Eur, iš kurių 14 792 769,89 Eur ES lėšos, 2 250 244,11 Eur valstybės biudžeto lėšos, 2 985 673,85 Eur projekto vykdytojo nuosavos lėšos ir 1 139 243,52 Eur privačios lėšos;
 - kitokius projekto rezultatus ir jų rodiklius (didesnės kvadratūros bendrąjį plotą ir tūrį; mažesnę automobilių statymo vietų skaičių -105), vėlesnį projekto įgyvendinimo terminą – iki 2021 m.;

- taip pat įgalioti vidaus reikalų ministrą valstybės vardu pasirašyti su projekto vykdytoju – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – sutartį dėl nustatytų įsipareigojimų įvykdymo nustatytu laiku ir mastu.

Nauda: bus sukurta daugiafunkcė sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai pritaikyta infrastruktūra - vandens sporto bazė.

Derinimas. Projektas derintas su Finansų, Švietimo, mokslo ir sporto ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Svarstytas 2019-07-30, 2019-10-08 tarpinstituciniuose pasitarimuose, 2019-10-09 Vyriausybės posėdyje ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Socialinės politikos grupės pateiktas pastabas.

Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.

Dalykinio vertinimo išvada. Projekto teikime nurodoma, kad Vidaus reikalų ministerija siūlo projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo terminą nukelti iki 2021 m., kadangi, paskelbus bankrotą generaliniam rangovui UAB „Irdaiva“, Vilniaus miesto savivaldybė artimiausiu metu organizuos viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad viešasis pirkimas dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo dar tik planuojamas atlikti, svarstyтина ar Projekte nustatomas projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo terminas yra realus. Taip pat svarstyтина, ar nebūtų tikslingiau Projektą teikti Vyriausybei tvirtinti tik tuomet, kai bus įvykęs viešasis pirkimas (pasirašyta sutartis su rangovu) ir bus žinomi tikslesni projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo terminai.

Siūlome Projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime.

Socialinės politikos grupės patarėja

Aistė Zedelytė-Kaminskė

tel. 8 706 63 741, el.p. aiste.zedelyte@lr.lt