

2023-10-19 Nr. NV-2556

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS Nr.: TAP-23-1352 TAIS-23-12667(2)		DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO NR. 549 „DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO LAZDYNŲ SVEIKATINIMO CENTRO ĮKŪRIMAS“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (toliau – Projektas)		
		Rengėjas	Svarstyta	Siūloma
Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne Priėmimo Terminas Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.	Vidaus reikalų ministerija	Pasirenkama <input type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis <input checked="" type="checkbox"/> Nesvarstyta Data iš kalendoriaus	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Svarstyti TAP <input type="checkbox"/> Svarstyti LRV pasitarime <input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti LRV posėdyje <input type="checkbox"/> Gražinti tobulinti
Įgyvendina Vyriausybės programą	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne			

SPRENDŽIAMA PROBLEMA

Projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Vyriausybės 2014 06 18 nutarimą Nr. 549 „Dėl projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, kaip neaktualų. Vykdytojas (Vilniaus m. savivaldybės administracija) 2023 04 30 įgyvendino projektą „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ (toliau – projektas).

Pasiekti Vyriausybės 2014 06 18 nutarimu Nr. 549 (toliau – LRV nutarimas) nustatyti rodikliai:

- pastatytas ne mažesnio kaip 11 153 kv. m. bendrojo ploto ir apie 103 397 kub. m. tūrio Centras (VĮ Registrų centre įregistruotas pastato bendrasis plotas yra 11 145,07 kv. m. – skirtumas nuo numatytojo yra 7,93 kv. m. arba 0,07 proc. mažesnis; paklaida atsirado dėl Lietuvos teisės aktų reikalavimų dėl kadastrinių matavimų vykdymo);
- Centras pritaikytas daugiafunkcei sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai;
- įrengta 10 plaukimo takelių 50 m ilgio plaukimo baseinas ir ne mažiau kaip 1 000 sėdimųjų vietų tribūnomis žiūrovams; įrengta 8 plaukimo takelių 25 m ilgio šuolių į vandenį baseinas ir ne mažiau kaip 200 sėdimųjų vietų tribūnomis žiūrovams; įrengta ne mažiau kaip 105 automobilių statymo vietų Centro lankytojams; sukurta ne mažiau kaip 10 darbo vietų Centre.

LRV nutarimu nustatytas gyvendinimo terminas – iki 2022 m.

Projektas baigtas įgyvendinti 2023 04 30.

Projekto įgyvendinimas vėlavo dėl techninių sprendinių, kurie buvo rengti Nyderlandų ir Lietuvos architektų, tikslinimo, atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius griežtesnius priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus.

LRV nutarimu nustatyta projekto investicijų vertė – 21 167 931,37 eur.

Įgyvendinto projekto investicijų vertė – 21 029 655,67 eur.

Projekto įgyvendinimui panaudota ES lėšų ir valstybės biudžeto lėšų bendra suma yra didesnė, nei numatyta LRV nutarime, nes vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-108 projektui buvo skirtos papildomos ES lėšos. Šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis finansų ministro patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir atsižvelgiant į VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2023 m. sausio mėn. raštu pateiktą išvadą dėl projekto papildomo finansavimo.

ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS

Nenumatomas; kitų teisės aktų priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.

TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMAS

Projektas suderintas su Finansų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe.

PAŽYMĄ PARENGĖ

Dalia Masaitienė

Socialinės politikos grupė, patarėja

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA