

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO  
NR. 1220 „DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS PROJEKTO  
DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PRIPAŽINIMO VALSTYBEI  
SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PAKEITIMO PROJEKTO  
(NR. TAP-16-1536) (TAIS NR. 16-10271)  
PAŽYMA**

2016-09-22 Nr. LV-340

Vilnius

**1. Projekto teikėjas – Energetikos ministerija**

**2. Projekto esmė –**

Pakeisti Lietuvos pusės GIPL projekto įgyvendinimo datą iš 2019-06-30 į 2021-12-31, įvertinus tai, kad Lenkijos pusėje dėl iškilusių techninių ir aplinkosauginių problemų GIPL projekto įgyvendinimo terminas nukeliamas iki 2021-12-31.

Lenkijos teritorijoje planuojamas GIPL projekto įgyvendinimo naujas techninis sprendimas (toliau – NTS) susijęs tik su pokyčiais Lenkijos teritorijoje, neturi įtakos techniniams sprendimams Lietuvoje, Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo taškas išlieka nepakitęs.

GIPL projekto įgyvendinimo NTS numato mažesnę projekto investicijų apimtį Lenkijos teritorijoje – trumpesnę dujotieki, atsisakoma Rembelszczynos kompresorių stoties statybos. Dėl potencialiai mažesnių GIPL projekto kaštų, proporcingai mažėtų Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (toliau - ACER) 2014-08-11 sprendimu nustatytos Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių mokėtinės kompensacinės įmokos Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui, taip pat tarp projekto vykdytojų būtų perskirstyta GIPL projektui skirta finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl., *Connecting Europe Facility* – CEF). Mažėjant GIPL projekto investicijoms Lenkijos teritorijoje, *Lietuvos projekto daliai skirtas CEF finansinės paramos intensyvumas galėtų padidėti.*

GIPL projekto įgyvendinimo NTS *sudarys galimybes apie 10 proc. padidinti GIPL projekto transportavimo pajėgumus iš Lietuvos į Lenkiją*, tai gali turėti teigiamą poveikį Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų efektyvesniam išnaudojimui.

Dėl numatomų pakeitimų Lenkijos teritorijoje GIPL projekto įgyvendinimas Lenkijos teritorijoje gali užtrukti iki 2021 m. IV ketvirčio, t. y. 2 metais ilgiau lyginant su šiuo metu GIPL projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu. Keičiantis terminams, AB „Amber Grid“ šiuo metu vykdomi GIPL projekto vamzdžių pirkimo ir dujotiekio statybos darbų pirkimo konkursai turės būti nutraukti bei skelbiami iš naujo atitinkamai suderintais su projekto įgyvendinimu Lenkijos teritorijoje terminais.

Dėl GIPL projekto įgyvendinimo termino nukėlimo atitinkamai nusikels ir GIPL projekto Baltijos šalims sukuriama socialinė – ekonominė nauda dėl didesnio Baltijos šalių dujų rinkos konkurencingumo ir tiekimo saugumo.

Dėl numatomų pakeitimų LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė Nr. 202, numatanti siekti, kad 2016 m. III ketv. būtų pradėta GIPL statybos, bus įgyvendinta vėliau nei numatytais terminais.

**3. Dalykinio vertinimo išvada –**

Prašoma projektą svarstyti 09 26 LRV positarime ir 09 28 LRV posėdyje.

Patarėja

Lina Žongolavičiūtė

Lina Žongolavičiūtė, tel. 870663853, el. p. lina.zongolaviciute@lrv.lt



## LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 715,  
faks. 8 706 64 820, el. p. info@enmin.lt, http://www.enmin.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-09-21 Nr. (7.5-09)3-2058

Kopija:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

AB „Amber Grid“

Į 2016-09-20 Nr. 7-110-1291

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

2016 m. rugsėjo 5 d. Lenkijos Respublikos energetikos ministerija raštu Nr. DRO-I-532-7/16 informavo Baltijos šalių energetikos sritį kuruojančias ministerijas apie Lenkijos pusėje iškilusias technines ir poveikio aplinkai problemas dėl kurių Lenkijos perdavimo sistemos operatorius planuoja keisti Lenkijos teritorijoje numatytą Lietuvos-Lenkijos dujotiekių jungties (toliau – GIPL-PL) trasą. Rašte informuota, kad šie pakeitimai gali sumažinti projekto kaštus bei padidinti dujotiekių pralaidumą srautui iš Lietuvos į Lenkiją, tačiau galimai prailginti GIPL-PL statybos darbus iki 2021 m. IV ketv.

Pagal projekto vykdytojų, Europos Komisijos energetikos direktorato bei Inovacijų ir tinklų vykdomosios agentūros (INEA) suderintą veiksmų planą, atsižvelgus į pokyčius įgyvendinant GIPL projektą Lenkijos pusėje, GIPL projekto vykdytojų bendras prašymas pakeisti GIPL projekto parengiamųjų darbų ir statybos darbų CEF finansinės paramos sutartis turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Šiuo tikslu iki 2016 m. rugsėjo 23 d. GIPL projekto vykdytojai ketina užbaigti minėtų sutarčių techninių pakeitimų derinimo su INEA procesą ir iki 2016 m. rugsėjo 30 d. parengti, suderinti su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už CEF paramos administravimą ir pateikti bendrą prašymą pakeisti sutartis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-250 patvirtintomis Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklėmis, paramos gavėjas prieš pateikdamas INEA prašymą dėl finansinės paramos sutartyje numatytų projekto veiklų ir (arba) biudžeto pakeitimų, privalo gauti Energetikos ministerijos sprendimą pritarti paramos gavėjo teikiamam prašymui. Siekiant sudaryti teisinį pagrindą AB „Amber Grid“ pateikti prašymą INEA pakeisti GIPL projekto parengiamųjų darbų ir statybos darbų CEF finansinės paramos sutartis ir įvertinus į tai, kad vykdant anksčiau minėtą susitarimą, prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d., reikalinga skubos tvarka priimti siūlomus nutarimo projekto pakeitimus.

Teikiamas nutarimo projektas parengtas įvertinus minėtame Lenkijos Respublikos energetikos ministerijos rašte pateiktą informaciją, taip pat atsižvelgiant į AB „Amber Grid“ š. m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. 7-110-1291 pateiktą prašymą inicijuoti Lietuvos pusės GIPL projekto įgyvendinimo datos pakeitimą, numatant, kad GIPL projekto statybos darbai bus baigti vėliausiai iki 2021 m. gruodžio 31 d.

**Nutarimo projekto tikslas** – pakeisti Lietuvos pusės GIPL projekto įgyvendinimo datą iš 2019 m. birželio 30 d. į 2021 m. gruodžio 31 d., įvertinus tai, kad Lenkijos pusėje GIPL projekto įgyvendinimo terminas nukeliamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma pridedama. Priėmus Nutarimo projektą, keisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės aktų nereikės. Nutarimo projektas neperkelia Europos Sąjungos teisės aktų, jam įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius (vedėjas Dainius Bražiūnas, tel. 8 706 6 4912, vedėjo pavaduotojas Karolis Švaikauskas, tel.: 8 706 64872). Nutarimo projektas yra individualaus teisės akto pobūdžio todėl atskiros viešosios konsultacijos nėra inicijuojamos

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome svarstyti Nutarimo projektą š. m. rugsėjo 26 d. LRV pasitarime ir š. m. rugsėjo 28 d. LRV posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas;
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai;

Energetikos ministras



Rokas Masiulis

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D.  
NUTARIMO NR. 1220 „DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIJS TARP LENKIJOS IR  
LIETUVOS PROJEKTO DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PAKEITIMO**

2016 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 2 punkto pirmąją pastraipą:

„2. Rekomenduoti projektą įgyvendinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui akcinei bendrovei „Amber Grid“, kuri pagal šio nutarimo 5 punkte nurodytą sutartį turėtų įsipareigoti, kad iki 2021 m. gruodžio 31 m. bus atlikti projekto ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai ir:“.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis  
2016-09-21

Energetikos ministro  
Tiesės skyriaus vedėjo pavaduotoja

  
Ramona Mikulionienė

2016-09-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D.  
NUTARIMO NR. 1220 „DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR  
LIETUVOS PROJEKTO DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PAKEITIMO

2016 m.

Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 2 punkto pirmąją pastraipą:

„2. Rekomenduoti projektą įgyvendinti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui akcinei bendrovei „Amber Grid“, kuri pagal šio nutarimo 5 punkte nurodytą sutartį turėtų įsipareigoti, kad iki ~~2019 m. birželio 30 d.~~ **2021 m. gruodžio 31 m.** bus atlikti projekto ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai ir:“

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis  
2016-09-21

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rašoma: Viskalaukianė

2016-09-21

## NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA

**Projekto pavadinimas** Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo“ projektas (toliau – nutarimo projektas).

**Projekto rengėjas** Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

**Projekto tikslas** Pakeisti Lietuvos pusės GIPL projekto įgyvendinimo datą iš 2019 m. birželio 30 d. į 2021 m. gruodžio 31 d., įvertinus tai, kad Lenkijos pusėje dėl iškilusių techninių ir aplinkosauginių problemų GIPL projekto įgyvendinimo terminas nukeliamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

### Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės)

**Poveikis atitinkamai sričiai**

Lenkijos teritorijoje planuojamas GIPL projekto įgyvendinimo naujas techninis sprendimas (toliau – NTS) susijęs tik su pokyčiais Lenkijos teritorijoje, neturi įtakos techniniams sprendimams Lietuvoje, Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo taškas išlieka nepakitęs.

GIPL projekto įgyvendinimo NTS numato mažesnę projekto investicijų apimtį Lenkijos teritorijoje – trumpesnę dujotieki, atsisakoma Rembelszczynos kompresorių stoties statybos. Dėl potencialiai mažesnių GIPL projekto kaštų, proporcingai mažėtų Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (toliau - ACER) 2014 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu nustatytos Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių mokėtinės kompensacinės įmokos Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui, taip pat tarp projekto vykdytojų būtų perskirstyta GIPL projektui skirta finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau - CEF). Mažėjant GIPL projekto investicijoms Lenkijos teritorijoje, Lietuvos projekto daliai skirtas CEF finansinės paramos intensyvumas galėtų padidėti.

GIPL projekto įgyvendinimo NTS sudarys galimybes apie 10 proc. padidinti GIPL projekto transportavimo pajėgumus iš Lietuvos į Lenkiją, tai gali turėti teigiamą poveikį Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų efektyvesniam išnaudojimui.

Dėl numatomų pakeitimų Lenkijos teritorijoje GIPL projekto įgyvendinimas Lenkijos teritorijoje gali užtrukti iki 2021 m. IV ketvirčio, t. y. 2 metais ilgiau lyginant su šiuo metu GIPL projekto įgyvendinimo grafike numatytu terminu. Keičiantis terminams, AB „Amber Grid“ šiuo metu vykdomi GIPL projekto vamzdžių pirkimo ir dujotieki statybos darbų pirkimo konkursai turės būti nutraukti bei skelbiami iš naujo atitinkamai suderintais su projekto įgyvendinimu Lenkijos teritorijoje terminais.

Dėl GIPL projekto įgyvendinimo termino nukelimo atitinkamai nusikels ir GIPL projekto Baltijos šalims sukuriamą socialinę – ekonominę naudą dėl didesnio Baltijos šalių dujų rinkos konkurencingumo ir tiekimo saugumo.

Dėl numatomų pakeitimų LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė Nr. 202, numatanti siekti, kad 2016 m. III ketv. būtų pradėta GIPL statybos, bus įgyvendinta vėliau nei numatytais terminais.

**Poveikis  
valstybės  
finansams**

Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.

**Poveikis  
administracinei  
naštai**

Neigiamo poveikio administracinei naštai nėra.

**Kita svarbi informacija**

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemyje.

**Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą**

Vardas ir pavardė	Karolis Švaikauskas
Pareigos	Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas
Institucija (padalinys)	Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyrius
Telefono nr. ir el. pašto adresas	tel. 8 706 6 64872, el. p. <a href="mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt">karolis.svaikauskas@enmin.lt</a>

Energetikos ministras

  
Rokas Masiulis

2016 -09- 21

Energetikos ministerijos  
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

  
Ramūnas Mikalaitis

2016 09 21

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1220 „DĖL  
DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS PROJEKTO DALIES  
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU  
EKONOMINIU PROJEKTU“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  
(Nr. TAP-16-1536; TAIS Nr. 16-10271)**

2016-09-22 Nr.NV-2971

Vilnius

Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo“ projekto (toliau – Projektas) atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Projektu keičiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 2 punkte po skaičiaus „31“ vietoj trumpinio „m.“ siūlytina įrašyti trumpinį „d.“.

2. Siūlytina ateityje kartu su tokio pobūdžio (kaip Projektas) Vyriausybės nutarimų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymos neteikti, kadangi remiantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, turi būti atliekamas tik prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, teikiamų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kai numatoma reglamentuoti iki tol nereglementuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.

2-ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja

Ieva Peciukonienė



Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

  
2016-09-22

**Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo**

**Pranešėjas:** energetikos ministras Rokas Masiulis

**Dalyvauja:** Dainius Bražiūnas, Karolis Švaikaukas, Energetikos ministerijos dujų skyrius.

**Klausimo kuratorius:** Lina Žongolavičiūtė

<p>Pateikta ministerijų atstovų pasitarimui</p> <p>_____</p> <p>(parašas, data)</p> <p>Apsvarstyta</p> <p>_____</p> <p>(data)</p>	
<p>Papildoma informacija apie projekto svarstymą (gautas patikslintas projektas, pateiktas svarstyti Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje)</p>	