

INFORMACIJA

APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMOJE (VIP) NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS) PAKEITIMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
Iš viso VIP		-727	-4942	+0	+0	+0	+0	
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija- Valstybinė energetikos reguliavimo taryba		+0	+0	+0	+0	+0	+0	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu reorganizuotos jungimo būdu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimas pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
	Iš viso:	+5276	+4982	+0	+0	+0	+0	Įvertinus bendrai iš ES lėšų finansuojamų projektų eigą, nuatomos nepanaudoti einamiesiems tikslams suplanuotos ES (4982 tūkst. eurų) ir BF (87 tūkst. eurų) lėšos perkeliama investicijoms finansuoti. Taip pat 200 tūkst. eurų BF lėšų ir 7 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų netinkamam iš ES lėšų finansuoti PVM apmokėti siūloma skirti sumažinus FM Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas lėšas.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas	+6600	+6600					Pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus lėšų poreikis yra didesnis nei suplanuota asignavimų. Todėl numatomas nepanaudoti einamiesiems tikslams suplanuotas ES lėšas siūloma perkelti investicijų projektams finansuoti.
	Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas	+4000	+4000					Išsprendus klausimą dėl vietų komunalinių atliekų aikštelėms įrengti parinkimo, padidėjo aikštelių įrengimo sparta ir prireikė daugiau lėšų atsiskaityti su projektų vykdytojais. Todėl numatomas nepanaudoti einamiesiems tikslams suplanuotas ES lėšas siūloma perkelti investicijų projektams finansuoti.
	Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas	-200	-200					Įgyvendinant priemonę „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas" pritrūko ES lėšų einamiesiems tikslams, o dalis investicijoms suplanuotų lėšų nebus panaudota.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Aplinkos ministerija	Rekreacinių – aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas	-2000	-2200					Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų ir Lietuvos zoologijos sodo infrastruktūros atnaujinimo techninių projektų koregavimų 2200 tūkst. eurų ES lėšų nebus panaudota, o 200 tūkst. eurų BF (toliau - BF) lėšų Lietuvos zoologijos sodo ir Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimo atliktiems darbams finansuoti skiriama papildomai sumažinus Finansų ministerijos (toliau - FM) Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas BF lėšas
	Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas	-4318	-4318					Lėšos buvo numatytos kaip antroji įmoka į „Savivaldybių pastatų fondą“. Viešųjų pastatų plėtros agentūra iki metų pabaigos numato panaudoti apie 60 proc. pirmosios įmokos lėšų, todėl mokėti antrosios įmokos nebeplanuojama. Lėšos bus naudojamos mokėjimui Europos Investicijų Bankui trūkstantoms lėšoms padengti.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas	+1194	+1100					Įvertinus projektų įgyvendinimo eigą 2019 m., papildomai reikia 1 100 tūkst. eurų ES ir 87 tūkst. eurų BF lėšų priemonės "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)" statytos darbams apmokėti. Todėl numatomos nepanaudoti einamiesiems tikslams suplanuotos ES ir BF lėšos perkeliamos investicijų projektams finansuoti. Taip pat, siekiant užtikrinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektų įgyvendinimą, papildomai numatyta 7 tūkst. eurų netinkamam iš ES lėšų finansuoti PVM apmokėti sumažinus FM Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas valstybės biudžeto lėšas.
	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Žemės, esančios Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, paėmimas visuomenės poreikiams	+40						Atsižvelgus į tai, kad prireikė daugiau lėšų, nei buvo planuota, atsiskaityti su gyventojais už visuomenės poreikiams paimamą žemę, siūloma skirti lėšų papildomai.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas	-40						Atsižvelgus į tai, kad vykdomas LRV Strateginių projektų portfelio komisijos patvirtintas projektas "Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas", ministerijoje mažėja poreikis atnaujinti serverinę dalį, siūloma mažinti šioms reikmėms numatytas lėšas.
Energetikos ministerija	Iš viso:	+364	+283	+0	+0	+0	+0	
	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas	+364	+283					Atsižvelgus į tai, kad Visagino miesto savivaldybės projektas „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“, kuris yra kompleksinio projekto dalis, įgyvendinamas sparčiau nei planuota (ši projektą planuojama užbaigti 2019 m.), siūloma papildomai skirti 364 tūkst. eurų (iš jų 283 tūkst. eurų - ES lėšos). Lėšas siūloma perkelti iš priemonės, kuriai lėšos neplanuojamos VIP.
	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
Finansų ministerija	Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, II etapas	+10						LRV 2018-10-18 posėdyje, buvo pasiūlyta VMI užtikrinti, kad ne vėliau kaip nuo 2019-06-01 naftos produktų duomenys būtų deklaruojami Akcizų informacinėje sistemoje (AIS). AIS buvo įdiegti 2019 m. asignavimų plane nenumatyti nauji funkcionalumai, skirti Išankstinio energinių produktų gabenimo duomenų įvedimui. Todėl pritrūko lėšų atsiskaityti už šiuos darbus.
	Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, II etapas	-112						Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų visi planuoti darbai 2019 m. nebus atlikti ir lėšos nebus panaudotos.
	Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas	-130						Projektas baigtas įgyvendinti. Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupytos lėšos.
	Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas	+285						Siekiant paspartinti mokesčių reformos įgyvendinimą, reikia modifikuoti MAIS funkcionalumus (darbai turi būti atlikti per 2019–2020 m. laikotarpį).
	Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas	-30						Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų suplanuoti darbai nebus atlikti ir lėšos nebus panaudotos.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, II etapas	-8						Nuspręsta neatlikti darbų kol nebus įsigytos licencijos (licencijas planuojama įsigyti 2020 m.).
	Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracija su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis	-15						Projektą įgyvendinus sutaupytos lėšos.
	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Sausumos pajėgos							
	Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra	+134						Lėšos reikalingos inžinerinių tinklų iškėlimo ir prijungimo bei kitiems papildomiems statybos darbams Sausumos pajėgų karinių dalinių teritorijose.
	Transporto priemonių bei specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas	-655						Dėl pasikeitusio sunkvežimių pristatymo ir mokėjimų grafiko lėšos nebus panaudotos.
	Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	+521						Lėšos reikalingos įsigytos mūšio valdymo programinės įrangos licencijoms nupirkti.
	Specialiųjų operacijų pajėgos							

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
Krašto apsaugos ministerija	Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra	+114						Lėšos didinamos, atsižvelgus į papildomą lėšų poreikį šaudyklos ir kareivinių statybos darbams.
	Karinės oro pajėgos							
	Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas	-261						Lėšos nebus panaudotos, kadangi vyksta tiekėjo, atliekančio sraigtasparnių apsauginės priedangos ir oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos darbus, reorganizacija.
	Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	-75						
	Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas	-70						Lėšos nebus panaudotos, nes tiekėjas vėluoja pristatyti karinius imtuvus.
	Centralizuotos tarnybos							
	Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas	+30						Siekiant užtikrinti Resursų valdymo informacinės sistemos kūrimą, reikia papildomų lėšų tinklinei įrangai įsigyti.
	Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra	-435						Lėšos nebus panaudotos, kadangi vyksta tiekėjo, atliekančio specialiosios paskirties pastato statybos darbus, reorganizavimas.
	Karinės operacijos							
	Strateginių ir operacinių vadaviečių įrangos įsigijimas	+697						Lėšos skiriamos specialiosios paskirties mikroautobusams įsigyti, reikalingiems tinkamam operaciniam vadovavimui užtikrinti.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Iš viso:	+367	+0	+0	+0	+0	+0	367 tūkst. eurų siūloma skirti netinkamam iš ES lėšų finansuoti PVM apmokėti sumažinus FM Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas valstybės biudžeto lėšas.
	Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūros objektus	+3						3 tūkst. eurų papildomai skirta netinkamam iš ES lėšų finansuoti PVM apmokėti.
	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą	+364						364 tūkst. eurų papildomai skirta netinkamam iš ES lėšų finansuoti PVM apmokėti.
	Švenčionių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčioniuose, Vilniaus g. 1 / 11, modernizavimas	-309		+309				Švenčionių rajono savivaldybė informavo, kad rangovas nutraukė darbų vykdymą objekte ir kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą. Švenčionių rajono savivaldybė pradėjo rangos sutarties nutraukimo procedūrą. 2019 m. nespės panaudoti 309 tūkst. eurų. Siekiant tęsti darbus ta pačia suma 2020 m. ta pačia suma didinamas finansavimas.
	Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro pastato Vievyje, Trakų g. 7, rekonstravimas	-200		+200				Siekiant užtikrinti medinių stogo konstrukcijų patikimumą reikia tikslinti techninį projektą, todėl bus nepanaudotos, visos numatytos lėšos. Siekiant tęsti darbus ta pačia suma 2020 m. didinamas finansavimą.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Kultūros ministerija	Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas	-2582				+2582		Neringos savivaldybė vienašališkai nutraukė rangos sutartį, nes jokie rekonstravimo darbai objekte nevyko. Šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai naujam rangovui atrinkti. 2019 m. numatyti asignavimai nebus panaudoti, todėl 2019 m. siūloma sumažinti 2582 tūkst. eurų ir atitinkama suma padidinti 2021 m.
	Druskininkų savivaldybės pastatų Druskininkuose, T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, rekonstravimas ir Druskininkų kultūros centro juose įrengimas	+2345		-509		-1836		Druskininkų savivaldybė nuosavomis lėšomis parengė techninį projektą, pasirašė statybos darbų rangos sutartį ir jau pradėjo statybos rangos darbus, todėl 2019 m. investicijų projektui įgyvendinti siūloma skirti 2345 tūkst. eurų, 2020 m. planuotą finansavimą sumažinti 509 tūkst. eurų ir 2021 m. -1836 tūkst. eurų.
	Palangos miesto savivaldybės Kurhauzo pastato Palangoje, Grafų Tiškevičių al. 1, medinės dalies atstatymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai	+300				-300		Palangos savivaldybė nuosavomis lėšomis parengė techninį projektą, pasirašė tvarkybos darbų rangos sutartį ir jau pradėjo tvarkybos rangos darbus, todėl 2019 m. investicijų projektui įgyvendinti skiriama 300 tūkst. eurų ir atitinkama suma mažinamas investicijų projekto finansavimas 2021 m.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Pastato Lentvaryje, Klevų al. 20, rekonstravimas ir Trakų rajono viešosios bibliotekos bei Trakų rajono kultūros rūmų filialų jame įkūrimas	+446				-446		Paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą ir jį baigti įgyvendinti.
	Iš viso:	-14032	-14032	+0	+0	+0	+0	Atsižvelgus į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros ir ES lėšos nebus panaudotos, siūloma jas Susisiekimo ministerijai sumažinti ir paskirti kitų asignavimų valdytojų investicijų projektams įgyvendinti ar kitoms išlaidoms finansuoti.
	Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic / Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą	-1700	-1700					Pasirašius projektavimo darbų sutartis paaiškėjo, kad darbai bus vykdomi lėčiau, nei buvo planuota, ir už atliktus darbus apmokėti 2019 metais prireiks mažiau lėšų, todėl siūloma jas mažinti.
	Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic / Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis)	-800	-800					Suplanuotos lėšos nebus panaudotos dėl nutrauktų viešojo pirkimo procedūrų, todėl siūloma projektui numatytas lėšas mažinti.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra (Europos Sąjungos paramos lėšos)	+2681	+2681					Projekto veiklos įgyvendinamos greičiau, negu buvo planuota, be to, 2019 m. prireiks atlikti papildomus darbus, kuriems apmokėti lėšos nebuvo numatytos, todėl siūloma skirti lėšų papildomai.
	SEASAR diegimo programos įgyvendinimas	-247	-247					Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant projektą pasikeitė jo apimtis, atsisakyta vykdyti tam tikrų planuotų darbų, todėl siūloma projektui numatytas lėšas mažinti.
	Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas, ES paramos lėšos)	+28	+28					Projektui užbaigti 2019 m. prireiks atlikti papildomus darbus, kuriems apmokėti lėšos nebuvo numatytos, todėl siūloma skirti lėšų papildomai.
Lietuvos transporto saugos administracijos investicijų projektų įgyvendinimas								

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Kibernetinių saugos priemonių sukūrimas	-168						Atsižvelgus į tai, kad dar nėra optimizuoti reorganizavimo būdu prijungtų 4 įstaigų kompiuterių tinklai, apjungtos informacinės sistemos, techninė ir programinė įranga pasenusi ir nėra galimybės tinkami įdiegti projekte numatytų priemonių, siūloma projekto įgyvendinimą atidėti iki bus baigtas kitas įstaigos investicijų projektas "Lietuvos transporto saugos administracijos informacinių išteklių sukūrimas" ir 2019 m. numatytas lėšas sumažinti.
	Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas, valstybės biudžeto lėšos)	+168						Projektui užbaigti 2019 m. prireiks atlikti papildomus darbus, kuriems apmokėti lėšos nebuvo numatytos, todėl siūloma skirti lėšų papildomai.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas								
	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstravimas, III etapas	-118						Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti, o projekto veiklos kainavo pigiau nei planuota, siūloma projektui numatytas lėšas mažinti.
	Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose, II etapas	-3867	-3013	+3867	+3453			Atsižvelgus į tai, kad užsitęsę projekto atskirų objektų darbų viešųjų pirkimų procedūros, siūloma tikslinti finansavimą.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Transeuropinio tinklo kelias E85- (Vilniaus–Kaunas–Klaipėda). Vilniaus pietinio apvažiavimo tiesimas, II etapas			-1000				Atsižvelgus į tai, kad užsitęsė žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, siūloma 2020 m. numatytas lėšas sumažinti ir projekto įgyvendinimą atidėti vėlesniam laikotarpiui.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra, I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas	-408						Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti, o projekto veiklos kainavo pigiau nei planuota, siūloma projektui numatytas lėšas mažinti.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra, I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas	-13	-13					Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti, o projekto veiklos kainavo pigiau nei planuota, siūloma projektui numatytas lėšas mažinti.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimas					+1759		Atsižvelgus į nacionalinio biudžeto ir ES lėšų proporcijas, kurios priklauso nuo pagal tą pačią priemonę įgyvendinamų projektų eigos (atsiradusius sutaupymus ar papildomus darbus), siūloma 2021 m. numatytas lėšas perskirstyti tarp finansavimo šaltinių – mažinti KPPP, didinti – ES.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Susisiekimo ministerija	Dinaminis eismo valdymas VIA BALTICA ir IXB koridoriuje	-3346	-1260	-16	-216	+2260	+705	Atsižvelgus į užsitęsusias viešųjų pirkimų procedūras, siūloma tikslinti finansavimą ir pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
	Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas	-1337	-708	+3569	+2772	-2415	-3099	Atsižvelgus į užsitęsusias viešųjų pirkimų procedūras ir planuojamus veiklų įgyvendinimo terminus, siūloma tikslinti finansavimą.
	Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas	-245	+311	+278	-3327			Atsižvelgus į pasirašytą rangos darbų sutartį koreguojamas darbų atlikimo ir pinigų srauto planas – nacionalinio biudžeto ir ES lėšų proporcijos, todėl siūloma 2019 m. numatytas lėšas perskirstyti tarp finansavimo šaltinių – mažinti KPPP, didinti – ES, o 2020 m. didinti KPPP ir mažinti ES.
	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstravimas	-9		+9		+1000	+1000	Atsižvelgus į tai, kad projektavimo paslaugos kainavo pigiau nei planuota, siūloma 2019 m. numatytas lėšas mažinti, jas perkeliant į 2020 m. suplanuotoms veikloms finansuoti, taip pat padidinti 2021 m. numatytas lėšas, nes parengus techninį projektą padidėjo planuojamų atlikti darbų kaina.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas	-1437	+4683	-842	-2682	-365	-365	Atsižvelgus į nacionalinio biudžeto ir ES lėšų proporcijas ir į numatomus sutaupymus, siūloma 2019 m. – mažinti KPPP, didinti – ES, 2020 m. mažinti ES ir didinti – KPPP.
	2014–2020 metų <i>Interreg</i> V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrai finansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia sienos su Latvija, rekonstravimo darbams bendrai finansuoti)	-2077		+2077				Atsižvelgus į tai, kad planuojama keisti vieno kelio ruožo statybos darbus (atsisakoma neracionalaus ir ekonomiškai nenaudingo rekonstravimo ir planuojama vykdyti naują statybą) ir pailgėja projekto įgyvendinimo laikotarpis, siūloma tikslinti finansavimą.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra (valstybės biudžeto lėšos)	-5631		+3321		+415		Atsižvelgus į tai, kad 2019 m. kompensuotos 2018 m. patirtos išlaidos ir mažėja KPPP lėšų poreikis 2019 m., taip pat į tai, kad prireiks atlikti papildomus darbus, siūloma 2019 m. numatytas lėšas mažinti, o 2020–2021 m. – didinti.
	Daugiafunkčių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas	-1416		+2738		-473		Atsižvelgus į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, taip pat į tai, kad planuojama sutaupyti lėšų, siūloma tikslinti finansavimą.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas			+5		+385		Atsižvelgus į pasirašytose sutartyse numatytus paslaugų vykdymo terminus, tikslinamas lėšų poreikis pagal sutartyse numatytus atsiskaitymo už paslaugas terminus ir sąlygas.
	Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas			+5000				Atsižvelgus į projekto svarbą, nedidinant projekto bendros vertės, siūloma 2020 m. papildomai skirti lėšų iš KPP programos ir atitinkama suma sumažinti savivaldybės lėšų dalį.
	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas	-8390		-12433		+1500		Atsižvelgus į vykdomus projekto koregavimus, kurių tikslas kuo racionaliau panaudoti lėšas, siūloma tikslinti finansavimą.
	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais	+28389		-6582		-2317		Atsižvelgus į objektuose numatomų atlikti darbų viešųjų pirkimų metu nustatytas kainas, siūloma tikslinti finansavimą.
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5208 Rukainiai–Senasalis ruožo nuo 7,56 iki 11,56 km rekonstravimas	-52						Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti nevykdant dalies darbų, kuriems lėšos buvo suplanuotos, siūloma 2019 m. numatytas lėšas mažinti.
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1009 Viekšniai–Stočkai–Pievėnai ruožo nuo 0,20 iki 3,30 km rekonstravimas	-50						Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti nevykdant dalies darbų, kuriems lėšos buvo suplanuotos, siūloma 2019 m. numatytas lėšas mažinti.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1603 Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai ruožo nuo 16,39 iki 21,53 km rekonstravimas	+12						Patikslinus techninį projektą prireikė atlikti papildomus darbus, todėl siūloma 2019 m. didinti numatytas lėšas ir projektą baigti įgyvendinti.
	Tilto per Dubingą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4415 Pabradė–Meškerinė 0,022 km rekonstravimas	-20						Atsižvelgus į tai, kad projektas bus baigtas įgyvendinti nevykdant dalies darbų, kuriems lėšos buvo suplanuotos, siūloma 2019 m. numatytas lėšas mažinti.
	Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas	+7						Atsižvelgus į tai, kad ankstesniame etape nebuvo suplanuotos lėšos statybos darbų techninei priežiūrai, siūloma didinti numatytas lėšas ir projektą baigti įgyvendinti 2019 m.
	Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas (valstybės biudžeto lėšos)	+8		+9		+10		Atsižvelgus į tai, kad susitarimas dėl projekto įgyvendinimo iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų pasirašytas 2019 m., siūloma į Valstybės investicijų programą (VIP) įtraukti naują projektą ir 2019–2021 m. skirti KPPP lėšų bendrajam finansavimui užtikrinti.
Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ investicijų projektų įgyvendinimas								
	Ruožo Kaišiadorys–Radviliškis elektrifikavimas	-5479	-5479	-4394	-4394	-4144	-4144	Atsižvelgus į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros ir rangos sutartį planuojama pasirašyti tik 2019 m. gruodžio mėn., siūloma mažinti 2019–2021 m. numatytas lėšas.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Ruožo Radviliškis–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas	-13490	-13490					Atsižvelgus į tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, siūloma mažinti numatytas lėšas.
	Antrojo kelio statyba ruože Livintai–Gaižiūnai	+4937	+4937	+4394	+4394	+4144	+4144	Atsižvelgus į tai, kad 2019 m. liepos 29 d. susisiekimo ministro įsakymu projektas įtrauktas į iš ES struktūrinių fondų siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašą, siūloma į VIP 2019–2021 m. įtraukti naują investicijų projektą ir skirti lėšų iš ES struktūrinių fondų.
	Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas (Europos Sąjungos paramos lėšos)	+38	+38					Atsižvelgus į tai, kad susitarimas dėl projekto įgyvendinimo iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų pasirašytas 2019 m., siūloma į VIP 2019–2021 m. įtraukti naują projektą ir skirti Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų.
	Iš viso:	+6863	+6325	+0	+0	+0	+0	

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	-2449		+2299				Lėšos nebus panaudotos, nes techninis projektas neatitinka energetinio efektyvumo reikalavimų, gauta neigiama techninio projekto ekspertizės išvada. Dėl normų tikslinimo Santaros klinikos krepsėsi į Aplinkos ministeriją. Atsakymas negautas. Lėšos bus reikalingos 2020 m. sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.
	Spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūros modernizavimas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1	+2299		-2299				Būtų paspartintas projekto įgyvendinimas - 2019 m. įsigytas linijinis greitintuvas TreBeam su įranga kombinuotiems spindulinio gydymo planams atlikti.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Sveikatos apsaugos ministerija	Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 metais (Europos Sąjungos fondai)	+6863	+6325					Sparčiau, nei buvo planuota, įgyvendinami regioniniai projektai, skirti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumui didinti bei galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumui gerinti, todėl 2019 metams reikalingos papildomos lėšos investicijoms. Jos skiriamos sumažinus einamiesiems tikslams nepanaudotus 6 325 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir 118 tūkst. eurų BF lėšų. Taip pat 420 tūkst. eurų BF papildomai numatyta sumažinus FM Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas valstybės biudžeto lėšas.
	Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	+150						Skyrus lėšas ir atlikus inžinerinių sistemų statybos darbus bus paspartintas Akmenės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Akmenės greitosios medicinos pagalbos centro (pastatas yra avarinės būklės) perkėlimas į ligoninės patalpas.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Iš viso:	+2483	-3000	+10466	+0	+5812	+0	LRV 2019-05-15 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“ nuo 2019 m. spalio 1 d. likviduojamas Kūno kultūros ir sporto departamentas (toliau - KKSD) nutraukiant jo veiklą. KKSD vykdytų projektų tolesnį įgyvendinimą ir / ar finansavimą perima ŠMSM, todėl KKSD nepanaudoti asignavimai perduodami ŠMSM: 2019 m. - 4618 tūkst. eurų, 2020 m. - 10466 tūkst. eurų, 2021 m. - 5812 tūkst. eurų. Taip pat ŠMSM 2019 m. papildomai skiriama 865 tūkst. eurų BF lėšų, o ES lėšos, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų vykdymo eigą bei į įgyvendinančių agentūrų pateiktas išmokėjimų prognozes, mažinamos 3000 tūkst. eurų.
	Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas	+285						Lėšos reikalingos spartesniam projekto įgyvendinimui kompiuterizuojant mokytojų darbo vietas.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas	-2135	-3000					865 tūkst. eurų BF papildomai skirta ŠMSM finansiniams įsipareigojimams vykdyti sumažinus FM Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas valstybės biudžeto lėšas. Be to, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų vykdymo eigą ES lėšos mažinamos 3000 tūkst. eurų.
	Eitminiškių gimnazijos sporto salės Vilniaus r. sav., Eitminiškėse, Bažnyčios g. 26, statyba	-285						Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų lėšos nebus panaudotos, todėl siūloma jas mažinti.
	Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų sporto bazės Trakuose, Karaimų g. 73, krantinės sutvarkymas ir techninio elingo rekonstravimas	+394		+914		+500		Lėšos perkeliamos iš KKSD investicijų projektams toliau įgyvendinti ir finansuoti.
	Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba, II etapas	+254						
	Baseino Prienuose, Pramonės g. 20, statyba	+220		+1960		+1119		
	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5, rekonstravimas	+987		+4252		+2374		

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas	+53		+540		+190		Lėšos perkeliamos iš KKSD investicijų projektams toliau finansuoti.
	Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksų Jonavoje, Žeimių g. 17 ir 17A, statyba ir stadiono rekonstravimas	+840						
	Birštono sporto komplekso Birštone, Kęstučio g. 14, sporto salės statyba	+428						
	Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba	+150		+100		+110		
	Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas	+50		+100		+121		
	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitija“ sporto komplekso plaukimo baseino Panevėžyje, Jakšto g. 1, statyba			+100		+121		
	Irklavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, Parko g. 2K, įrengimas (baigiamieji darbai)	+50		+100				

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Baseino pastato Klaipėdos r., Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba					+100		
	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose, Dzūkų g. 4, rekonstravimas	+92		+50		+100		
	Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba			+100		+100		
	Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, rekonstravimas	+150		+350		+391		Lėšos perkeliamos iš KKSD investicijų projektui toliau finansuoti. Be to, 2019 m. siūloma padidinti asignavimus 150 tūkst. eurų, siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą, o 2020 m. sumažinti asignavimus 250 tūkst. eurų (buvo numatyta 600 tūkst. eurų).
	Sporto komplekso Širvintose, Kalnalaukio g. 41, įkūrimas	+350		+650		+236		Lėšos perkeliamos iš KKSD investicijų projektui toliau finansuoti. Be to, 2019 m. siūloma padidinti asignavimus 350 tūkst. eurų, siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą, o 2020 m. 250 tūkst. eurų sumažinti numatytus asignavimus (buvo numatyta 900 tūkst. eurų).

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas	+600		+1250		+350		Lėšos perkeliama iš KKSD investicijų projektui toliau finansuoti. Be to, dėl vykusių teisminių ginčų statybos darbai bus pradėti daug vėliau nei planuota. Todėl 2019 metais siūloma mažinti 500 tūkst. eurų (buvo numatyta 1100 tūkst. eurų), o 2020 m. - padidinti 500 tūkst. eurų suplanuotiems statybos darbams finansuoti (buvo numatyta 750 tūkst. eurų).
Užsienio reikalų ministerija	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas	-100						Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų bei tikslinamo darbo projekto bus nepanaudotos numatytos lėšos.
	Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Baltarusijos Respublikoje (Gardine) pastato projektavimas ir statyba	+290						Gavus vietos valdžios leidimus statybos darbai vyksta sparčiau negu planuota.
	Lietuvos Respublikos ambasados pastato Latvijos Respublikoje (Rygoje) stogo rekonstravimas ir išorės sienų renovavimas	-68		+68				Dėl tebesitęsiančių teisinių ginčų nebus pasirašyta rangos darbų sutartis. Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2020 m.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Lietuvos Respublikos ambasados pastato Danijos Karalystėje rekonstravimas	-122		-68				Dėl kilusių nesutarimų dėl planuojamo vykdyti rekonstravimo darbų projekto su vietos savivaldybe lėšos nebus panaudotos.
	Iš viso:	+2570	+500	+0	+0	+0	+0	Numatomos nepanaudoti einamiesiems tikslams suplanuotos ES ir BF lėšos perkeliama investicijoms finansuoti.
	Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas	-4391	-3474					Dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų, projektų kiekybinių ar kokybinių rodiklių pakeitimų, būtinų įgyvendinamų projektų tikslams pasiekti, nebus panaudota 3747 tūkst. eurų ES ir 917 tūkst. eurų BF lėšų.
	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos įgyvendinimas	+570	+500					Įgyvendinant šią programą buvo pasirašytos naujos paramos skyrimo sutartys, pagal kurias 2019 m. IV ketvirtyje pradedami vykdyti ES ir BF lėšų mokėjimai Lietuvos partneriams vykdant naujus projektus. Mokėjimams 2019 m. trūksta 500 tūkst. eurų ES ir 70 tūkst. eurų BF lėšų.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Vidaus reikalų ministerija	Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas	+696	-1461					Įvertinus CPVA pateiktas lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams prognozes ir projektų vykdytojų teikiamus mokėjimų prašymus, apmokėjimui 2019 m. trūksta 2157 tūkst. eurų BF lėšų ir lieka nepanaudota 1461 tūkst. eurų ES lėšų.
	1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas	+5695	+4935					Įvertinus CPVA pateiktas lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams prognozes ir projektų vykdytojų teikiamus mokėjimų prašymus, apmokėjimui 2019 m. trūksta 4935 tūkst. eurų ES ir 760 tūkst. eurų BF lėšų.
	Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas	+79						Lėšos reikalingos techninei įrangai įsigyti, kad sumažinti rizikas dėl nepertraukiamo informacinių technologijų paslaugų teikimo nutraukimo, duomenų praradimo įstaigoms prie VRM ir kitoms institucijoms.
	Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcinių galimybių, atitinkančių eIDAS reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje (projekto vykdytojo įnašas)	-58						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutaupytos lėšos.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą	-64						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutaupytos lėšos.
	Kibernetinio saugumo techninių reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas	-27						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutaupytos lėšos.
	Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) aprėpties, funkcinių galimybių ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas	+70						Papildomoms bazinėms stotims įsigyti ir įdiegti, siekiant užtikrinti tinkamą viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų funkcijų vykdymą.
	Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre	-190		+190				Dėl užsitęsusių Bendrojo pagalbos centro veiklos organizavimo ir valdymo modulio sukūrimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų (techninių sąlygų parengimo) minėto modulio įdiegimo darbai bus užbaigti 2020 m.
	Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra	+190		-190				Siekama paspartinti projekto įgyvendinimą (Vyriausybės strateginių projektų portfelio projektas).
	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Žemės ūkio ministerija	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų funkcinių galimybių užtikrinimas	+477		-477				Išaugo Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos techninių resursų poreikis, todėl siekiant duomenų bazėms skirti papildomus resursus būtina įsigyti papildomas Oracle duomenų bazių licencijas. Projektas būtų baigtas įgyvendinti 2019 m.
	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso optimizavimas naudojant moderniąsias technologijas	-396		+396				Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, todėl visos numatytos lėšos 2019 m. nebus panaudotos.
	Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimas	-81		+81				Užsitęsė darbų viešųjų pirkimų procedūros, todėl 2019 m. visų numatytų lėšų nespės panaudoti.
	Iš viso:	-4618	+0	-10466	+0	-5812	+0	LRV 2019-05-15 nutarimu Nr. 495 KKSD nuo 2019-10-01 likvidavo nutraukiant jo veiklą. KKSD vykdytų investicijų projektų tolesnį įgyvendinimą ir (ar) finansavimą perima ŠMSM, todėl dalis lėšų perkeliama šiai ministerijai, o iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų sporto bazės Trakuose, Karaimų g. 73, krantinės sutvarkymas ir techninio elingo rekonstravimas	-394		-914		-500		investicijų projektams įgyvendinti panaudotos lėšos paliekamos KKSD.
	Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba, II etapas	-254						
	Baseino Prienuose, Pramonės g. 20, statyba	-220		-1960		-1119		
	Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro Kaune, Perkūno al. 5, rekonstravimas	-987		-4252		-2374		
	Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas	-53		-540		-190		

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksų Jonavoje, Žeimių g. 17 ir 17A, statyba ir stadiono rekonstravimas	-840						
	Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, rekonstravimas			-600		-391		
	Birštono sporto komplekso Birštone, Kęstučio g. 14, sporto salės statyba	-428						
	Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba	-150		-100		-110		
	Sporto komplekso Širvintose, Kalnalaukio g. 41, įkūrimas			-900		-236		

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ažuolų g. 10, rekonstravimas	-50		-100		-121		
	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitija“ sporto komplekso plaukimo baseino Panevėžyje, Jakšto g. 1, statyba			-100		-121		
	Daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas	-1100		-750		-350		
	Irklavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, Parko g. 2K, įrengimas (baigiamieji darbai)	-50		-100				
	Baseino pastato Klaipėdos r., Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba					-100		

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	iš viso	iš jų ES	
	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose, Dzūkų g. 4, rekonstravimas	-92		-50		-100		
	Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba			-100		-100		
Nacionalinė teismų administracija	Iš viso:	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba	+162						Vykdamas rangos darbus buvo pakoreguotas techninis projektas, atsižvelgiant į būtinų papildomų darbų poreikį, todėl projektui baigti įgyvendinti 2019 m. reikia daugiau lėšų.
	Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 11, rekonstravimas	-162						Atlikus pastato konstrukcijų demontavimo darbus, pastebėtas didesnis kiekis pažeistų pastato konstrukcinių elementų, todėl turi būti atliekamas projektinių sprendinių keitimas, kas pareikalaus laiko ir dalis lėšų 2019 m. nebus panaudota.