

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMOJE (VIP) NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS) PAKAITIMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Iš viso VIP		+16073	+11956					Papildomai siūloma skirti kapitalo investicijoms mažinant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir bendrojo finansavimo (toliau – BF) lėšas numatytas einamiesiems tikslams. Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programoje einamiesiems tikslams numatytas BF lėšas siūloma mažinti 2640 tūkst. eurų ir jas skirti Kultūros, Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijoms kapitalo investicijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ir Žemės ūkio ministerijoms einamiesiems tikslams numatytas BF ir ES lėšas siūloma mažinti 14683 tūkst. eurų (iš jų: 13206 tūkst. eurų - ES lėšos) ir jas skirti kapitalo investicijoms finansuoti, o Susisiekimo ministerijai valstybės kapitalo investicijoms numatytas ES lėšas siūloma mažinti 1 250 tūkst. eurų ir jas skirti ne VIP planuojamoms investicijoms ne valdžios sektoriui.
Finansų ministerija	Iš viso:	0	0					
	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) modernizavimas, II etapas	-198						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras buvo sutaupyta asignavimų.
	Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (IRBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą	+198						Skyrus papildomų lėšų projektas bus baigtas įgyvendinti.
Krašto apsaugos ministerija	Iš viso:	0	0					
	Karinių oro pajėgų programa:							
	Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra	+1087						Aerodrominio radiolokatoriaus įsigijimui finansuoti pagal pasirašytą sutartį.
	Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	-348						Asignavimai mažinami atsižvelgiant į tai, kad nereikės vykdyti dalies 2019 m. numatytų oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos darbų.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas	-739						Kadangi 2018 m. gruodžio mėn. buvo atliktas avansinis mokėjimas už įsigijamą vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos vadovavimo, valdymo ir ryšių įrangą, todėl 2019 m. mažesnis lėšų poreikis projektui finansuoti ir lėšos skiriamos aerodrominio radiolokatoriaus įsigijimui pagal pasirašytą sutartį finansuoti.
Kultūros ministerija	Iš viso:	+240						Lėšos papildomai numatytos sumažinus Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos BF lėšas.
	Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūros objektus	+18						Lėšos reikalingos ES lėšomis įgyvendinamo Kelmės kultūros centro projekto „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“ netinkamam finansuoti PVM apmokėti.
	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą	+222						Lėšos reikalingos ES lėšomis įgyvendinamo Juozo Miltinio dramos teatro projekto „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“ netinkamam finansuoti PVM apmokėti.
Socialinės apsaugos ir darbo	Iš viso:	+5683	+5556					Lėšos papildomai numatytos sumažinus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai einamiesiems tikslams numatytas ES ir BF lėšas.
	Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų laikino atokvėpio paslaugų senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia pietvakarių Lietuvoje, Marijampolėje, J. Bendoriaus g. 7, plėtra Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdančią specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje							Įgyvendinant institucinės globos pertvarką yra numatoma kurti specializuotos slaugos ir socialinės globos namus, kuriuose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos neįgaliesiems asmenims (didelę paslaugų dalį sudarytų asmens sveikatos priežiūros paslaugos). Įvertinus tai, kad tokios paslaugos yra reikalingos neįgaliesiems asmenims ir Lietuvoje kol kas nėra įkurta šias paslaugas teikiančių įstaigų, nuspręsta tikslinti investicijų projektą ir jo pavadinimą.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
ministerija	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	+2450	+2400					Įvertinus ES paramos programų ir projektų vykdymo 2019 m. eigą (išmokėtas lėšas, turimus asignavimų likučius, įsipareigojimus dėl projektams skiriamo finansavimo ir lėšų išmokėjimo), siūloma sumažinti Užimtumo didinimo programai einamiesiems tikslams numatytas ES (5400 tūkst. eurų) ir BF (50 tūkst. eurų) lėšas ir jas skirti į kapitalo investicijoms finansuoti.
	Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra	+3000	+3000					
	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas	+233	+156					Įvertinus ES paramos programų ir projektų vykdymo 2019 m. eigą (išmokėtas lėšas, turimus asignavimų likučius, įsipareigojimus dėl projektams skiriamo finansavimo ir lėšų išmokėjimo), siūloma sumažinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programai einamiesiems tikslams numatytas ES (156 tūkst. eurų) ir BF (77 tūkst. eurų) lėšas ir jas skirti kapitalo investicijoms finansuoti.
	Iš viso:	-1250	-1250	0	0	0	0	Siūloma mažinti valstybės kapitalo investicijas ir jas skirti ne VIP planuojamoms investicijoms ne valdžios sektoriui, nes 2019 m. gegužės 8 d. pasirašyta finansinės priemonės „Koinvesticinis fondas susisiekimui“ finansavimo sutartis (planuojamos rizikos kapitalo investicijos į įmonių, vykdančių su transporto sukuriamos CO₂ emisijos mažinimu susijusią veiklą, kapitalą)
	Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos telekomunikacijų sektoriaus projektams finansuoti	248	248					Įgyvendinamiems telekomunikacijų projektams, kurie apjungti į vieną kompleksinį projektą, finansuoti prirėkė papildomai lėšų, kurių skyrimui iš Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonės pritarė Europos Komisija, todėl 2019 metams siūloma didinti numatytą finansavimą.
	Europinės vėžės „Rail Baltic / Rail Baltica“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos	-248	-248					Atsižvelgus į investicijų projekto veiklų įgyvendinimo terminus, siūloma mažinti 2019 metams numatytas lėšas.
	SESAR diegimo programos įgyvendinimas SESAR diegimo programos įgyvendinimas 2016 metų bendrasis kvietimas							Gautas Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonių finansavimas II šio projekto etapui, todėl tikslinga projekto etapus sujungti ir siūloma tikslinti investicijų projekto pavadinimą

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis	-1250	-1250					Įvertinus savivaldybių projektų parengimą ir tai, kad ne visi savivaldybių projektai bus įgyvendinti laiku, siūloma mažinti 2019 metams numatytas lėšas.
	Lietuvos automobilių kelių direkcijos investicijų projektai:							
	Aplinkosauginių priemonių įrengimas TEN-T keliuose	-3509		1842		2110		Pagrindiniai projekto įgyvendinimo metu suplanuoti atlikti darbai bus vykdomi 2020–2023 m., todėl siūloma 2019–2021 m. lėšas perskirstyti atsižvelgus į planuojamą darbų atlikimo grafiką.
	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstravimas, II etapas	-277	-77					Už numatytus atlikti projekto darbus rangovui sumokėta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo (toliau – KPPP) lėšomis iki 2018-12-31, todėl 2019 m. prireiks mažiau lėšų ir siūloma jas mažinti.
	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstravimas, III etapas	-427	5					Už dalį numatytų atlikti projekto darbų rangovui sumokėta KPPP finansavimo lėšomis 2018 m., todėl 2019 m. prireiks mažiau lėšų ir siūloma jas mažinti.
	Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose, II etapas	-973	-2484	4021	3120			Atsižvelgus į viešųjų pirkimų procedūrų ir planuojamų atlikti darbų įvykdymo patikslintus terminus, siūloma 2019 metams numatytas lėšas mažinti, o 2020 metais – didinti.
	Transeuropinio tinklo kelias E85 (Vilniaus–Kaunas–Klaipėda). Vilniaus pietinio apvažiavimo tiesimas, II etapas	-1430	-600	-7120	-700	-588	-210	Dėl užsėtusių žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų siūloma mažinti numatytas lėšas.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra, I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas	-3096	-2087					Atsižvelgus į tai, kad projekto darbai užbaigti 2018 metais ir kainavo pigiau negu planuota (viešųjų pirkimų metu rangovo pasiūlyta darbų kaina mažesnė, nei buvo planuota), siūloma mažinti 2019 metams numatytas lėšas.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimas						-3559	Atsižvelgus į nacionalinio biudžeto ir ES lėšų proporcijas, siūloma 2021 metais numatytas lėšas perskirstyti tarp finansavimo šaltinių – mažinti ES, didinti – KPPP.


Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Susisiekimo ministerija	Dinaminis eismo valdymas VIA BALTICA ir IXB koridoriuje	-154	-240	-86	552	4067	4267	Atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų atlikimo grafiką, taip pat į nacionalinio biudžeto ir ES lėšų proporcijas, siūloma 2019–2020 metams numatytas lėšas mažinti, o 2021 metams – didinti.
	Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas	-213	-292	-1450	786	-1205	-655	Atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų atlikimo grafiką, siūloma 2019–2021 metams numatytas lėšas mažinti.
	Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas	1000	-484	7196	6619	-8196	-4488	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ES fondų lėšos bus pradėtos naudoti vėliau negu planuota, todėl 2019 metams siūloma didinti numatomas panaudoti KPPP lėšas. Be to, atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų atlikimo grafiką, siūloma 2020 metams lėšas didinti, o 2021 metams – mažinti.
	Tulinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas	1128	1183	-45	-29			Atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis, jų atlikimo grafiką bei mokėjimų prašymų pateikimo planą, 2019 metams siūloma didinti numatytas lėšas, o 2020 m. – mažinti.
	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstravimas	-700	-765	1852	124	-3269	-1476	Atsižvelgus į pasikeitusį projekto veiklų apmokėjimo grafiką, siūloma 2019 metams ir 2021 metams lėšas mažinti, o 2020 metams – didinti.
	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas	1759	5820	-15030	-10472	6121	6121	Atsižvelgus į numatomus papildomai atlikti darbus 2019 metais ir 2021 metais, siūloma didinti numatytas lėšas šiais metais, o 2021 metais – mažinti.
	2014–2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrai finansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia sienos su Latvija, rekonstravimo darbams bendrai finansuoti)	4087						Atsižvelgus į tai, kad į kompleksinio projekto apimtį papildomai įtrauktas dar vienas naujas investicijų projektas, 2019 metams siūloma didinti numatytas lėšas.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra	5606						Atsižvelgus į tai, kad 2019 metais numatoma įvykdyti daugiau projekto veiklų negu buvo planuota, siūloma šiais metais didinti numatytas lėšas.

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190–6,940 km) nauja statyba	-1014		630				Atsižvelgus į mažesnę planuojamą žemės sankasos stiprinimo darbų kainą bei į patikslintą darbų atlikimo grafiką, siūloma 2019 metams numatytas lėšas mažinti, o 2020 metams – didinti.
	Daugiafunkčių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas	-1162		2095		873		Atsižvelgus į patikslintą darbų atlikimo grafiką, siūloma 2019 metams numatytas lėšas mažinti, o 2020–2021 metams – didinti.
	Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas			5000				Įvertinus investicijų projekto įgyvendinimo svarbą, siūloma šiam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų (KPPP) 2020 metams papildomai.
	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas	-16218		25008				Atsižvelgus į investicijų projekto įgyvendinimo eigą ir patikslintą lėšų poreikio jam įgyvendinti prognozę, siūloma 2019 metams numatytas lėšas mažinti, o 2020 metams – didinti.
	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas 2019–2021 metais Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas 2019–2021 metais			1279		2000		Atsižvelgus į savivaldybių papildomai pateiktus poreikius ir planuojamas su jomis pasirašyti finansavimo sutartis, siūloma 2020–2021 metams didinti numatytas lėšas. Be to, siūloma tikslinti investicijų projektų įgyvendinimo programos pavadinimą, nes kelių taisymo darbams atlikti reikalingos lėšos VIP neplanuojamos.
	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais	15791		-25192		-1913		Atsižvelgus į patvirtintą KPPP lėšų sumą 2019 metams ir planuojamas gauti 2020–2021 metais KPPP lėšas, kurios valstybinės reikšmės keliams tiesti, tiltams ir viadukams statyti paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros įstatyme numatytas proporcijas, siūloma 2019 metams numatytas lėšas didinti, o 2020–2021 metams – mažinti.

[illegible]

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
	Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė	755	755					Atsižvelgus į numatomus papildomai atlikti darbus, susijusius su statybų užbaigimu, statybos leidimo koregavimu, kadastro bylų tikslinimu, siūloma didinti 2019 metams numatytas lėšas.
	IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrojo kelio statyba	-755	-755					Atsižvelgus į tai, kad pasirinkus optimalią darbų atlikimo technologiją buvo sutaupyta lėšų, siūloma 2019 metams numatytas lėšas mažinti.
Sveikatos apsaugos ministerija	Iš viso:	+400						Lėšos papildomai numatytos sumažinus Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programoje numatytas BF lėšas.
	Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 metais (Europos Sąjungos fondai)	+400						Įvertinus projektų mokėjimų prašymų grafikus, projektams finansuoti nepakanka BF lėšų, todėl jas siūloma papildomai skirti, perskirsčius BF lėšas tarp asignavimų valdytojų.
Vidaus reikalų ministerija	Iš viso:	+2000						Lėšos papildomai numatytos sumažinus Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programoje numatytas BF lėšas.
	Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas	+1680						Perskirsčius BF lėšas tarp asignavimų valdytojų, jos skiriamos regionų projektų planavimo būdu atrinktų projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 m. investicijų veiksmų programos 7 ir 8 prioritetų priemonės, priskirtas VRM atsakomybei (finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo), išlaidoms apmokėti, nes, įvertinus projektų mokėjimų prašymų grafikus, projektams finansuoti nepakanka BF lėšų.
	1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas	+320						
Žemės ūkio ministerija	Iš viso:	+9000	+7650					Lėšos papildomai numatytos sumažinus Žemės ūkio ministerijai einamiesiems tikslams numatytas ES ir BF lėšas.
	Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas	+9000	+7650					Žemės ūkio ministerija įvertinusi paramos gavėjų skaičių ir paramos gavėjų tipus bei ES paramos lėšomis įgyvendinamų investicijų projektų eigą, siūlo Kaimo plėtros programai einamiesiems tikslams numatytas ES (7650 tūkst. eurų) ir BF (1350 tūkst. eurų) lėšas skirti

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas	2019 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2020 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		2021 m. pokyčio suma, tūkst. eurų		Pastabos
		Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	Iš viso	iš jų ES	
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	Iš viso:	0	0					
	Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatų Telšiuose, Karaliaus Mindaugo g. 1, rekonstravimas	+41						Lėšos reikalingos atliekant rekonstravimo darbus nustatytiems papildomiems (nenumatytiems) būtiniais darbams atlikti (įrengti pamatus pastato galinei sienai, I aukšto perdangą) ir investicijų projektą užbaigti.
	Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinio rengimo ir mokymo komplekso Vilniuje, Minsko pl. 37, statyba ir įrengimas	-60						Investicijų projektas 2019 m. baigtas įgyvendinti, liko nepanaudota 60 tūkst. eurų (lėšos sutaupytos viešųjų pirkimų metu).
	Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, rekonstravimas	+119						Investicijų projekto įgyvendinimui paspartinti.
	Programinės įrangos įsigijimas	-100						Šiam investicijų projektui skirtos lėšos 2019 m. nebus panaudotos, nes siekiant užtikrinti informacinį ir kibernetinį saugumą bei kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo ir kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos ir jos modulių saugumą, Policijos departamentui atsirado būtinybė pirmiau įsigyti 37 vnt. programinės įrangos, kuriai įsigyti lėšos VIP neplanuojamos.


 Vilnius, 2019-05-24