

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžia	pabaiga	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Iš viso				-1059	-935	+0	+0	+0	+0	
Aplinkos ministerija	Iš viso:			-1042	-935	+0	+0	+0	+0	
	Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas	2014	2023	+1000	+1000					Dalies projektų darbai vyksta sparčiau, nei buvo planuota, todėl atliktiems darbams apmokėti siūloma skirti daugiau lėšų.
	Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas	2016	2023	-1333	-1333					Dėl nutrauktų ar neįvykusių viešųjų pirkimų ir nepasirašytų sutarčių bei miestuose užtrukusių konteinerinių aikštelių vietos parinkimo derinimo procedūrų nebus panaudotos visos investicijoms numatytos lėšos (lėšos bus skirtos projektui „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“, kuriam lėšos neplanuojamos Valstybės investicijų programoje (toliau - VIP).
	Rekreacinių – aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas	2016	2023	-709	-602					Atsižvelgiant į vėluojančius Lietuvos zoologijos sodo vykdomo projekto rangos darbus, mažėja lėšų poreikis 2020 m. (lėšos siūlomos skirti priemonėms, neplanuojamos VIP, finansuoti).
Energetikos ministerija	Iš viso:			-17	+0	+0	+0	+0	+0	
	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas	2005	2026	-17						Įgyvendinant pojekto priemonę „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“ sutaupyti asignavimai, sutaupyti asignavimai skiriami bendrai su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis įgyvendinamoms priemonėms, neplanuojamoms VIP, bendrai finansuoti.
	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti skyrimas	2016	2023	+1832						Šiam projektui įgyvendinti lėšų poreikis padidėjo dėl savivaldybių įgyvendinamų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų. Šiuo metu savivaldybės pateikė daugiau paraiškų, nei buvo planuota asignavimų.
	Valstybės įmonės Turto banko investicijų projektų įgyvendinimas									
	Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas	2019	2022	-227						Valstybės įmonė Turto bankas pagal pasirašytą rangos sutartį per 2020 m. numato parengti techninį projektą ir atlikti bendrąją ekspertizę, todėl nebus panaudotos visos planuotos lėšos.
	Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos tarnybos reikmėms	2018	2021	-383		-1172				Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų tik š. m. rugpjūčio 18 d. pasirašyta statybos darbų rangos sutartis, todėl nespės atlikti visų planuotų darbų ir panaudoti lėšų.
	Muitinės departamento prie Finansų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžią	pabaigą	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Finansų ministerija	Muitinės garantijų valdymo sistemos sukūrimas	2018	2020-2021	-56		+56				Projekto įgyvendinimas užsitęsė, nes 2020 m. liepos 20 d. Europos Taryba priėmė 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2019/2026, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdančioms nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos sukeltos situacijos 6 mėnesiams (2021 m. liepos 1 d.) nukeltas e. prekybos taikomų Pridėtinės vertės mokesčio taisyklių įgyvendinimas.
	Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio postui	2020-2021	2021	-50						Projektavimo darbus už 50 tūkst. eurų padengs AB „Lietuvos geležinkeliai“.
	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									
	Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, II etapas	2018	2020	+24						Tik šių metų rugpjūčio mėn. Europos Sąjungos valstybės narės pastaboms pateiktas galutinio Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos pakeitimų dėl „Brexit“ dokumentų paketas. Pakeitimai pagal jį turi būti parengti ir ištestuoti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Be to, atsirado poreikis atlikti dokumentų dėl akcizais apmokestinamų prekių tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos ribojimo informacinės sistemos programinius pakeitimus.
	Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, II etapas	2018	2020	-24						Projektas baigtas įgyvendinti.
	Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas	2018	2020-2021	-84		+84				Dėl užsitęsusių informacinės sistemos plėtos darbų įgyvendinimo procedūrų 2020 m. nebus spėta atlikti visų numatytų darbų.
	Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas	2018	2020-2021	-734		+655				Atskiras informacinių sistemų plėtos užduotis bus galima atlikti tik 2021 m. Įgyvendinant projektą sutaupyta 79 tūkst. eurų.
	Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas	2018	2020-2021	-377		+377				Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė Audito informacinės sistemos plėtos viešojo pirkimo procedūras) bei atlikto patikrinimo rekomendacijų įgyvendinimo 2020 m. nebus atlikta dalis planuotų darbų.
	Integruotos mokesčių informacinės sistemos modifikavimas ir kitų informacinių sistemų pritaikymas naujiems teisės aktams, II etapas	2018	2020	+79						Papildomi asignavimai reikalingi siekiant pritaikyti informacinės sistemos darbą pasikeitus teisės aktams ir sukurti naujos versijos Pelnų mokesčio deklaracijų duomenų apdorojimo sistemą.
	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Sausumos pajėgos									
	Transporto priemonių ir specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas	2005	2028	+28						Nuspręsta įsigyti papildomų specialiosios paskirties sunkvežimių.

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžia	pabaiga	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Krašto apsaugos ministerija	Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	1998	2026	-28						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras priešakinių stebėtojų įrangą įsigyta mažesnėmis, nei planuota, kainomis.
	Karinės oro pajėgos									
	Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	1995	2025	-388						Dėl nevykdomų oro erdvės stebėjimo infrastruktūros įdiegimo darbų (rangovas vėluoja atlikti numatytus statybos darbus) bus tikslinama infrastruktūros įdiegimo programinė užduotis, todėl nebus panaudotos lėšos.
	Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas	2002	2023	-62						Atlikus viešųjų pirkimų procedūras baldai ir įranga įsigyti mažesnėmis kanomis, negu planuota.
	Universalių sraigtasparnių įsigijimas	2020	2025	+450						Pagal planuojamą pasirašyti sraigtasparnių įsigijimo sutartį mokėjimus reikės atlikti šiais metais.
	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas									
	Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas	2000	2028	+56						Atsirado papildomas poreikis aprūpinti mokymo pajėgas taikinių kėlikiais bei jų sistemomis.
	Pabradės poligono infrastruktūros plėtra	2000	2026	-56						Dėl nebaigtų remonto dirbtuvių ir sandėlių statybos darbų atitinkamai vėlinamas jų įrengimas (baldai ir įranga).
	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas	2014	2023	-11000	-11000					Dėl COVID-19 pandemijos paskelbto karantino užsitęsę informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimas, viešųjų pirkimų procedūros, taip pat dalis lėšų, planuotų išmokėti 2020 m., sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus, todėl 2020 m. nebus panaudotos visos suplanuotos lėšos.
	Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis	2014	2023	+11000	+11000					Įvertinus savivaldybių įgyvendinamų investicijų projektų spartą ir pažangą bei avansinių išmokėjimų poreikį ir siekiant paskatinti ekonominę vystymąsi, siūloma skirti papildomų lėšų savivaldybių projektams įgyvendinti.
	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									
	Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas	2015	2023	+4776		+27246		+5737		Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšos didinamos atsižvelgus į planuojamą atlikti darbų apimtį ir jų atlikimo grafikus bei pakitusias nacionalinio biudžeto ir ES fondų lėšų finansavimo proporcijas.
	Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas	2020	2023	-8				+8		Dėl epidemiologinės situacijos šalyje suplanuoti renginiai (elektromobilių ir kiti pristatymai) neįvyko, todėl 2020 m. planuojama panaudoti mažiau lėšų, negu buvo planuota pradiniam projekto įgyvendinimo etape.
	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimas	2020-2021	2025	-672		-834				Darbų rangos sutartys pasirašytos atsižvelgus į rangovų pateiktus darbų atlikimo grafikus, todėl nebus panaudotos numatytos lėšos.

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžia	pabaiga	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Susisiekimo ministerija	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra	2017	2021	-304		+761				Patikslinus darbų atlikimo ir pinigų išmokėjimo planus, dalis 2020 m. planuotų panaudoti lėšų perkeliama į 2021 m.
	Daugiafunkčių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas	2014	<del>2021</del> 2022	-2567		+759		+1808		Asignavimų kooregavimo poreikiui įtakos turėjo dėl sutarties „Vidutinio greičio matavimo įrenginių įrengimas. II etapas“ pasirašymo vykę teisiniai ginčai. Taip pat projektui įgyvendinti anksčiau vykdytas pirkimas „Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas“ dėl didelės pirkimo dokumentų pakeitimų apimtys buvo nutrauktas ir skelbtas pakartotinai. Dėl minėtų priežasčių 2020 m. planuojama įgyvendinti mažesnę dalį darbų, negu buvo planuota pradiname planavimo etape.
	Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas	2017	2022	-95						Kadangi dalis darbų, atliktų nuo metų pradžios, jau apmokėta ES fondų lėšomis, 2020 m. reikalinga mažesnė lėšų suma.
	Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas	2020	2022	-3000						Lėšos mažinamos, nes Klaipėdos miesto savivaldybė informavo, kad planuojama atlikti mažiau darbų, negu planuota.
	Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirmių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas	2019	2023	+3000						Siūloma skirti papildomai lėšų įvertinus investicijų projekto įgyvendinimo svarbą, planuojamus atlikti darbus ir siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą.
	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas	2019	2025			-1010				Rangovas patikslino darbų atlikimo ir pinigų srauto grafikus, pagal kuriuos 2021 m. planuoja panaudoti mažiau lėšų.
	2014–2020 metų <i>Interreg</i> V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrai finansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia sienos su Latvija, rekonstravimo darbams bendrai finansuoti)	2017	2021	-848		+168				Siūloma mažinti lėšas atsižvelgus į numatomų atlikti darbų apimtį.
	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos administracinio pastato Vilniuje, Šviesos g. 2, rekonstravimas	<del>2020</del> 2021	2022	-65		+265		-200		Dėl paskelbto karantino keitėsi Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų institucijų tam tikrų procedūrų atlikimo terminai (pvz., projektinių pasiūlymų viešinimo, derinimo, tvirtinimo ir kitų), kurie turėjo įtakos suplanuotų asignavimų panaudojimui.

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžia	pabaiga	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais	2019	2021	-217		-27355				Asignavimų dydis koreguojamas, atsižvelgus į prognozuojamas gauti 2020-2021 m. KPPP lėšas, kurios valstybinės reikšmės keliams tiesti, tiltams ir viadukams statyti paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme numatytas proporcijas, todėl siūloma mažinti 2020–2021 m. numatytas lėšas šiam kompleksiniam projektui įgyvendinti.
	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais	2022	2024					-7353		Asignavimų dydis koreguojamas, atsižvelgus prognozuojamas gauti 2022 m. KPPP lėšas, kurios valstybinės reikšmės keliams tiesti, tiltams ir viadukams statyti paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme numatytas proporcijas, todėl siūloma mažinti 2022 m. numatytas lėšas šiam kompleksiniam projektui įgyvendinti.
Sveikatos apsaugos ministerija	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Ambulatorinio diagnostinio centro Kaune, Eivenių g. 2, statyba	2016	2021 2020			-1434				Projektas bus baigtas įgyvendinti 2020 m. Projektui įgyvendinti buvo skirta valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458).
	Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	2015	2023	-1905		+225		-2213		Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir dėl paskelbto karantino rangovas negalėjo atlikti visų numatytų darbų, ir panaudoti visų 2020 m. numatytų lėšų, todėl dalis 2020 m. planuotų darbų bus atlikti 2021 m. (už dalį darbų numatoma atsiskaityti lėšomis, gautomis už parduotą nereikalingą nekilnojamąjį turtą).
	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas	2009	2025	+975				-500		Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas (reikia įsigyti medicinos įrangos).
	Radioterapinės onkologijos paslaugų teikimo optimizavimas Kauno klinikose	2020	2023 2022			-3781		-1319		Dėl projektui įgyvendinti 2020 m. numatomų panaudoti valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458) mažinamos valstybės biudžeto lėšos tolesniam jo įgyvendinimui.
	Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	2010	2025	+150						Skyrus papildomų lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sraigtasparnio aikštelės statyba	2020	2021			+1249				Skyrus lėšų projektas būtų baigtas įgyvendinti. 2020 m. projektui įgyvendinti numatyta skirti 1000 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458).

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžią	pabaigą	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
	Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas	2020	2025	+780		+1780		+1319		Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas. 2020 m. projektui įgyvendinti numatyta skirti 1953 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458).
	Nepaskirstytos lėšos					+1961		+2713		
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Eitminiškių gimnazijos sporto salės Vilniaus r. sav., Eitminiškėse, Bažnyčios g. 26, statyba	2008	2023	+83						Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato Vilniaus r. sav., Ažulaukėje, statyba	2008	2020	-83						Projektas baigtas įgyvendinti. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras sutaupyta lėšų.
	Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms	2014	2025	-230						Dėl teisminių ginčų su rangovu sutartis nutraukta. Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, todėl visos 2020 m. numatytos lėšos nebus panaudotos.
	Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose, Didžioji g. 60, rekonstravimas	2019	2025	+80						Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Klaipėdos r. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus Klaipėdos r., Sendvario sen., Jakų k., Pergalės g. 2A, pastato statyba	2020	2025	+50						Naujas investicijų projektas. Projektui įgyvendinti skirta 380 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458), skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato Šlienavoje, Mokyklos g. 13, rekonstravimas	2020	2025	+100						Naujas investicijų projektas. Projektui įgyvendinti skirta 1000 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458), skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									
	Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas	1999	2025	+52						Lėšos reikalingos avansui už automobilines kopėčias sumokėti.
	Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre	2018	2020	-62						Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupyta lėšų.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžią	pabaigą	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
Vidaus reikalų ministerija	Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Elektrėnuose, Elektrinės g. 10, statyba	2020	2023	+10		+50		+640		Naujas investicijų projektas. Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Elektrėnų PGT) įsikūrusi pastate, kuris priklauso akcinei bendrovei „Lietuvos energijos gamyba“. Kadangi pastaruoju metu mažėja akcinės bendrovės pajėgumai, kyla grėsmė, kad bendrovė gali paprašyti Elektrėnų PGT išsikelti iš jai priklausančio pastato, o Vidaus reikalų ministerija Elektrėnuose neturi tinkamų patalpų, kuriose galėtų įkurdinti Elektrėnų PGT.
	Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									
	Užsieniečių registracijos centro pastatų Pabradėje, Vilniaus g. 100, rekonstravimas ir statyba (EKP programos projekto vykdytojo įnašas)	2019	2020	-44						Projektas įgyvendinamas pagal patvirtintą Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos Europos kaimynystės 2014-2020 m. priemonę (toliau EKP). 2020 m. projekto vykdytojo įnašas bus sumokamas iš EKP lėšų, todėl nereikės biudžeto lėšų.
	Vilniaus rinktinės Dieveniškų užkardos pastato Šalčininkų r. sav., Dieveniškų mstl., Geranionių g. 36, šiluminio ūkio rekonstravimas ir garažo statyba	2016	2020-2021			+250				Įvertinus tai, kad darbų rangovui paskelbtas bankrotas, o subrangovas laiku nevykdo savo įsipareigojimų šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros dėl statybos darbų. Laimėjęs viešųjų pirkimų procedūras rangovas turės įvertinti papildomus darbus, kurie turės būti atlikti 2021 m., kad pastatas būtų tinkamas eksploatuoti.
	Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Rusijos Federacija, I etapas	2017	2022-2020	-681		-4215		-4215		Projektas baigtas įgyvendinti. Projektui įgyvendinti buvo skirta valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458).
	Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika, II etapas (G. Žagunio pasienio užkardos ruože)	2020	2025	+1158		+2418		+295		Naujas investicijų projektas. Įgyvendinant projektą, bus įdiegta sienos stebėjimo sistema prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika.
	Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas pritaikant veiklos padalinių reikmėms	2020	2022	+100		+423		+400		Projektui įgyvendinti skirta 1300 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458), skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas. Įgyvendinant projektą bus modernizuojamas pastatas, vykdomi statybos darbai, siekiant atnaujinti valstybės sienos apsaugai reikiamą infrastruktūrą ir ją pritaikyti organizacijos reikmėms.

## INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS

Asignavimų valdytojas	Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa)	Įgyvendinimo terminai (metai)		Pokytis, tūkst. eurų						Priežastys
		pradžia	pabaiga	2020 m.		2021 m.		2022 m.		
				Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
	Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros kūrimas, rekonstravimas, atstatymas prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika	2020	2025	+10		+324		+324		Naujas investicijų projektas. Įgyvendinant projektą, bus atnaujinama esama valstybės sienos apsaugai reikalinga infrastruktūra prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika.
	Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas									
	Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., statyba ir infrastruktūros sukūrimas	2020	2025	-543						Konkurso dalyviams apskundus šildymo sistemos modernizavimo ir naujos katilinės įrengimo darbų viešojo pirkimo procedūras 2020 m. bus nepanaudota dalis numatytų lėšų.
	Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato Vilniuje, Savičiaus g. 15, rekonstravimas pritaikant viešosios įstaigos Bendrystės ir socialinių inovacijų centro veiklai	2020	2024			+750		+2556		Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
Nacionalinė teismų adminstracija	Iš viso:			+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	Teismų informacinės sistemos greಿತaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra	2020	2023	+164						Skyrus lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
	Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba	2017	2025	-164						Statybos rangos darbų konkursas buvo nutrauktas dėl pasiūlytų per didelių kainų.