

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
STRATEGINIO PLANAVIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖ**

**PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO
VYKDYMO 2018 METAIS PAŽANGOS**

2019-03-05 Nr. NV-607

1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.


2. Projekto tikslas – informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo 2018 metais pažangą, pateikiant ataskaitą apie suplanuotų darbų ir veiksmų vykdymo rezultatus.

3. Projekto esmė. Ataskaitoje pateikiama:

- informacija apie pagrindinius 2018 m. pasiekimus pagal LRV plane nustatytus prioritetus ir kryptis;
- informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017–2018 m. laikotarpiu.

Atsižvelgus į Vyriausybės 2019-02-27 posėdyje priimtus sprendimus dėl LRV plano pakeitimo:

- 2017–2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **427 veiksmus** (54 proc. visų LRV plano veiksmų), iš kurių **įvykdyti** 367 veiksmams (**86 proc.**), vėluojama įvykdyti 60 veiksmų (14 proc.);
- 2017 m.** buvo suplanuota įvykdyti **145 veiksmus**, iš kurių **įvykdyta** 140 veiksmų (**97 proc.**), vėluojama įvykdyti 5 veiksmus (3 proc.);
- 2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **282 veiksmus**, iš kurių **įvykdyti** 227 veiksmams (**81 proc.**), vėluojama įvykdyti 55 veiksmus (19 proc.).



Visus 2017–2018 m. suplanuotus veiksmus (100 proc.) įvykdė: **URM** (23), **EM** (13), **LRVK** (13), **SM** (5).

Per 2018 metus daugiausiai veiksmų yra įvykdžiusios tos ministerijos, kurioms ir buvo pavesta įvykdyti daugiausiai veiksmų, t. y. **ŠMSM** įvykdė **45** veiksmus (iš suplanuotų 52 veiksmų), **EIM** įvykdė **31** veiksmą (iš suplanuotų 38 veiksmų), **SADM** įvykdė **24** veiksmus (iš suplanuotų 28 veiksmų).

Daugiausiai 2017-2018 m. veiksmų **vėluoja įvykdyti**: **AM** (15), **ŠMSM** (8), **EIM** (7), **FM** (7).

Prasčiausią pažangą pagal vėluojančių veiksmų dalį nuo suplanuotų veiksmų, padarė šios ministerijos:

- AM, kuri vėluoja įvykdyti 15 iš 35 suplanuotų veiksmų (43 proc.);
- VRM, kuri vėluoja įvykdyti 6 iš 27 suplanuotų veiksmų (22 proc.);
- FM, kuri vėluoja įvykdyti 7 iš 34 suplanuotų veiksmų (21 proc.).

4. Derinimas. Ataskaitos projektas parengtas pagal ministerijų pateiktas 2018 metų ataskaitas, o taip pat institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2019 m. vasario 15 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

5. Atitiktis Vyriausybės programai. Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą atskleidžia Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą.

6. Dalykinio vertinimo išvada.

Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus 2017-2018 m. LRV plano veiksmus, nurodė įvairias vėlavimo priežastis, iš kurių pagrindinės yra šios:

1) užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas; 2) Vyriausybė ar Seimas gražina patobulinti teisės aktų projektus; 3) nepavyksta institucijoms sutarti dėl esminių nuostatų ir reikalingų pokyčių; 4) užtrunka viešųjų pirkimų procedūros; 5) veiksmai tik iš dalies įvykdyti, nes Seimas dar nesvarstė arba nepriėmė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų.

Siūloma ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime, o pasitarimo protokolinio sprendimo projekte įrašyti:

1. Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo 2018 metais pažangos ataskaitą (pridedama).

2. Paveisti ministrams užtikrinti, kad vėluojami 2017 ir 2018 metų veiksmai būtų kuo skubiau įvykdyti.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės
patarėja

Nijolė Kundrotienė

Nijolė Kundrotienė, tel. 8 706 63 815, el. p. nijole.kundrotiene@lrv.lt