

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
STRATEGINIO PLANAVIMO IR STEBĖSENOS GRUPĖ

PAŽYMA  
DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO  
VYKDYMO IKI 2019 M. II KETVIRČIO PABAIGOS PAŽANGOS ATASKAITOS

2019-07-25 Nr. NV-2175

**1. Projekto rengėjas** – Vyriausybės kanceliarija.

**2. Projekto tikslas** – informuoti apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo iki 2019 m. II ketv. pabaigos pažangą, pateikiant ataskaitą apie suplanuotų darbų ir veiksmų vykdymo rezultatus.

**3. Projekto esmė.** Ataskaitoje pateikiama:

- informacija apie 2019 m. I-II ketv. LRV plano veiksmų vykdymą;
- informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017–2018 m. laikotarpiu.


**BENDRA STATISTIKA:**

- 2017 m.** buvo suplanuota įvykdyti **148 veiksmus**, iš jų įvykdyti 146 veiksmams (**99 proc.**), vėluojama įvykdyti **2** veiksmams (**1 proc.**);
- 2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **283 veiksmus**, iš jų įvykdyti 247 veiksmams (**87 proc.**), vėluojama įvykdyti **36** veiksmams (**13 proc.**);
- 2019 m. I-II ketv.** buvo suplanuota įvykdyti **53 veiksmus**, iš jų įvykdyti 32 veiksmams (**60 proc.**), vėluojama įvykdyti **21** veiksmams (**40 proc.**).

Viso per 2017-2020 metus suplanuota įvykdyti 786 veiksmus.

Per 2017 m. - 2019 m. II ketv. laikotarpį buvo suplanuota įvykdyti **484 veiksmus** (62 proc. viso plano veiksmų). Pasibaigus 2019 m. II ketv. vėluojama įvykdyti **59 veiksmus** (8 proc. viso plano veiksmų).

**2019 m. I-II ketv. veiksmų vykdymas pagal institucijas**



**Įvykdyti 32** veiksmai, daugiausiai veiksmų įvykdė šios ministerijos:


**KM (8), SAM (5), SADM (3), ŠMSM (3).**

**Iš vėluojamų įvykdyti 21 veiksmo**, daugiausiai veiksmų vėluoja įvykdyti šios ministerijos:

**KM (3), SAM (3), VRM (3).**

### 2017–2018 m. veiksmų vykdymas pagal institucijas

**2017–2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **431 veiksmą**, iš kurių įvykdyti **393** veiksmai (**91 proc.**), vėluojama įvykdyti **38** veiksmus (**9 proc.**).



Visus 2017–2018 m. suplanuotus veiksmus (100 proc.) įvykdė: **URM (23), EM (13), LRVK (13), SM (5).**

Daugiausiai veiksmų **vėluoja įvykdyti: AM (12), ŠMSM (6), VRM (6).**

2017 m. veiksmų neįvykdė AM (1) ir ŠMSM (1).

**4. Derinimas.** Ataskaitos projektas parengtas pagal institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2019 m. liepos 15 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

**5. Atitiktis Vyriausybės programai.** Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą parodo Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą.

**6. Dalykinio vertinimo išvada.** Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus LRV plano veiksmus, nurodė įvairias vėlavimo priežastis, iš kurių pagrindinės yra šios:

- 1) užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas;
- 2) Vyriausybė ar Seimas gražina patobulinti teisės aktų projektus;
- 3) nepavyksta institucijoms sutarti dėl esminių nuostatų ir reikalingų pokyčių;
- 4) veiksmai tik iš dalies įvykdyti, nes Seimas dar nesvarstė arba nepriėmė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų.

Siūlome klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės  
patarėja

Nijolė Kundrotienė

Nijolė Kundrotienė, tel. 8 706 63 815, el. p. nijole.kundrotiene@lr.lt