

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO PAŽANGOS IKI 2019 METŲ IV KETVIRČIO PABAIGOS ATASKAITOS


Ataskaitoje pateikiama:

- informacija apie įvykdytus 2019 m. IV ketv. veiksmus;
- informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus.

BENDRA STATISTIKA

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane viso numatyta įvykdyti **797 veiksmus**:

- **2017 m.** buvo suplanuota įvykdyti **148 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 147** veiksmai (99 proc.), AM vėluoja įvykdyti **1 veiksmą** (1 proc.);
 - **2018 m.** buvo suplanuota įvykdyti **278 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 262** veiksmai (94 proc.), vėluojama įvykdyti **16 veiksmų** (6 proc.);
 - **2019 m.** buvo suplanuota įvykdyti **149 veiksmus**, iš jų **įvykdyti 96** veiksmai (64 proc.), vėluojama įvykdyti **53 veiksmus** (36 proc.).
- 2017-2019 m. suplanuota įvykdyti 575 veiksmus, iš jų įvykdyti 505 veiksmai (88 proc.), vėluojama įvykdyti 70 veiksmų (12 proc.).**



Daugiausiai veiksmų vėluoja įvykdyti: AM (13), VRM (11) ir ŠMSM (10).

**VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO IKI 2019 M. IV KETVIRČIO PABAIGOS
PAŽANGOS ATASKAITA (2020-03-20 duomenys)**

ĮVYKDYTI 2019 M. IV KETV. VEIKSMAI

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
01-01-01.Darbas-Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra				
1.	01-01-01-04. Atvirų jaunimo centrų plėtra ir juose teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruoti / integruoti į darbo rinką ir / ar švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovės didinimas	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pateiktais duomenis 2019 m. pabaigoje Lietuvoje jau veikė 38 atviri jaunimo centrai (AJC) ir 65 atviros jaunimo erdvės (AJE). 2019 metais AJC ir AJE buvo skirta 286 tūkst. Eur. AJC ir AJE vykdo finansuotas 2019 m. I ketv. programas, kurioms panaudota 275 557 Eur. 2019 m. buvo plečiamas atvirųjų jaunimo centrų teikiamų paslaugų spektras: pradėti siūlyti individualizuoti užsiėmimai mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, vykdomos minimalios priežiūros priemonės, stiprinami vietiniai bendradarbiavimo tinklai, padedantys užtikrinti kompleksinę pagalbą jaunam asmeniui, siūlomos ilgalaikės savanorystės galimybės.
01-01-03.Darbas-Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas				
2.	01-01-03-04. Derybinių darbuotojų galių didinimas keliant darbuotojų atstovų kompetenciją	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Įgyvendinant projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ derybinių darbuotojų galių didinimo veiklą „Ugdyti socialinių partnerių gebėjimus ir kompetencijas“ <u>atlikti šie veiksmai:</u> -iki 2019 m. I ketvirčio pabaigos suorganizuoti mokymai-diskusijos socialinio dialogo klausimais, kuriuose dalyvavo 2847 asmenys; atvirieji mokymai visuomenei, kurių metu apmokyta 51 grupė; 5 konferencijos darbo teisės klausimais, kurios suorganizuotos Klaipėdoje, Kernavėje, Panevėžyje, Marijampolės savivaldybėje ir

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>Plungėje ir kuriose iš viso dalyvavo 422 asmenys; vykdytos tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų veiklos: dalyvauta tarptautiniuose renginiuose Geteberge (Švedija), Stokholme (Suomija), Vokietijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Austrijoje ir Lenkijoje; šiuose renginiuose dalyvavo 66 asmenys (iš Lietuvos) ir 4 asmenys (užsieniečiai į Lietuvą).</p> <p>-iki 2019 m. III ketvirčio pabaigos projekto organizuojamuose mokymuose, seminaruose, socialinių partnerių derybose dalyvavo 4646 asmenys, apskritojo stalo diskusijose – 681 asmuo. Organizuotos 5 konferencijos Lietuvoje darbo teisės klausimais, pravesta tarptautinė konferencija Vilniuje, dalyvauta tarptautiniuose renginiuose Austrijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Vokietijoje, gaminami lankstinukai, viešinimo atributika, praveisti atviri mokymai visuomenei (51 grupei), paskelbti pranešimai regioninėje spaudoje (15), užsakomieji straipsniai interneto žiniasklaidoje (17), ištransliuota 11 radijo laidų, atliktos 2 visuomenės nuomonės apklausos, sukurtas logotipas ir informacinis savivalbos tinklapis www.socdialogas.lt. 2019 m. sausio mėn. 4 Lenkijos atstovai dalyvavo LPS „Solidarumas“ renginyje.</p> <p>2019 m. III ketvirtį Europos socialinio fondo agentūrai nebuvo pateiktas mokėjimo prašymas dėl projekto vadovo pasikeitimo ir atostogaujančių partnerių.</p> <p>-iki 2019 m. IV ketvirčio pabaigos suorganizuoti mokymai-diskusijos socialinio dialogo klausimais, kuriuose dalyvavo 2889 asmenys; atvirieji mokymai visuomenei, kurių metu apmokyta 90 grupių; konferencijos darbo teisės klausimais, kurios suorganizuotos Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Alytaus, Utenos bei kitose apskrityse ir kuriose iš viso dalyvavo 861 asmuo; vykdytos tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų veiklos: dalyvauta tarptautiniuose renginiuose Geteberge (Švedija), Stokholme (Suomija), Vokietijoje, Prancūzijoje.</p>
01-01-04.Darbas-Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas				
3.	01-01-04-04. Asmenų su negalia integracijos	SADM	2019 m.	Įvykdyta.

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	sistemos tobulinimas švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir užimtumo srityse	(KM, SADM, SAM, ŠMSM)	IV ketv.	<p>1. 2019-06-27 priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 619 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.</p> <p><u>Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programa pratęsta iki 2020 metų.</u></p> <p>2. Parengtas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos <u>2020 metų veiksmų planas.</u></p> <p>3. 2019-02-20 priimtas Vyriausybės nutarimas „Dėl sutikimo reorganizuoti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus“. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų funkcijas ir jų valdymą, gerinti atliekamų funkcijų kokybę.</p> <p>4. 2019-07-12 priimtas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas, kurio tikslas – suderinti nutarimo nuostatas su Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nuostatomis.</p> <p>5. Vyriausybei pateiktas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kurio tikslas – sukurti palankesnes sąlygas studijuoti studentams, turintiems specialiųjų poreikių.</p> <p>6. 2019-09-06 priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pakeitimo tikslas – sukurti palankesnes sąlygas studijuoti studentams, turintiems specialiųjų poreikių.</p> <p>7. 2019-09-30 priimtas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				8. 2019-09-12 priimtas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-517 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio tikslas mažinti administracinę našą.
01-02-01.Darbas-Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra				
4.	01-02-01-06. Finansinės paramos nėščiai moteriai, neturinčiai teisės į motinystės išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, didinimas	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. IV ketv. pateiktas Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuris buvo 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto lydimasis teisės aktas. <u>Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2693, kuriuo nuo 2 BSI dydžio (76 Eur) iki 6,43 BSI dydžio (250,77 Eur) padidinta vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, neturinčiai socialinio draudimo stažo ir teisės gauti motinystės išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.</u>
01-02-02.Darbas-Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra				
5.	01-02-02-01. Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>Įgyvendinant Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ priemonės toliau plėtojamos alternatyvios bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. 2019 m. pabaigoje 151 budintis globotojas ir 80 socialinių globėjų globojo 289 vaikus. 2019 m. tęsiama Europos regioninės plėtros fondo finansuojama priemonė „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.</u> Bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) kūrimui ir vaikų dienos centrų (VDC) plėtrai paskirstyta 14 mln. Eurų. Numatoma įkurti bei aprūpinti baldais bei įranga 83 BVGN ir 79 VDC (įkurti nauji arba išplėsti esami).

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<u>Siekiant užtikrinti tinkamą budinčių globotojų parengimą padėti tėvų globos netekusiam vaikui</u> bei sudaryti sąlygas visiems globėjams, rūpintojams, įtėviams bei šeimynos dalyviams gauti tinkamą pagalbą laiku Europos socialinio fondo lėšomis finansuojama priemonė „Institucinės globos pertvarka“, kuria <u>šalyje buvo įsteigti 66 globos centrai</u> . Priemonės įgyvendinimui skirta 11,6 mln. Eur. Priemone siekiama įveiklinti ir užtikrinti 66 globos centrų ir 24 Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobilių komandų darbą.
6.	01-02-02-03. Naujų paslaugų vaikams, palikusiems globos institucijas ar globėjus (savarankiško gyvenimo namų paslauga, palydėjimo paslauga švietimo įstaigose), sukūrimas ir plėtra	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą, <u>buvo teikiamos bandomosios paslaugos vaikams, paliekantiems institucinę globą</u> : palydimosios globos paslauga buvo teikiama 10 regionų 23 savivaldybėse, paslaugą gavo 224 jaunuoliai. 2019 m. gegužės 22 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 290 buvo patvirtinta nauja <u>Socialinių paslaugų katalogo redakcija</u> , kurioje reglamentuojama apgyvendinimo apsaugotame būste paslauga, skirta sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose. Paslauga gali būti teikiama asmenims iki 24 m.
7.	01-02-02-04. Naujų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė rehabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra, skatinant žmonių su negalia savarankiškumą ir jų įgalinimą	SADM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>ESF lėšomis vykdomos bandomosios paslaugos neįgaliesiems</u> : Apsaugoto būsto paslaugą gavo 22 asmenys, paslauga tebetęsiama 19 asmenų. Laikino atokvėpio paslaugą jau gavo 232 asmenys, o šiuo metu gauna 17 asmenų. Pasirašytos sutartys dėl atvejo vadybos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią paslaugai pirkti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose. Paslauga teikta 33 šeimoms, kuriose auga vaikas su proto ir (arba) psichikos negalia. Dėl netinkamo sutarčių vykdymo sutartys dėl paslaugos teikimo Klaipėdos ir Kauno regionuose su tiekėju nutrauktos. Šiaulių regione teikta asmeninio asistento paslauga 20 asmenų.

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>Kauno regione teikiama asmeninio asistento paslauga 30 asmenų. Viso asmeninio asistento paslaugą gavo 52 asmenys. Vilniaus ir Kauno regione 24 asmenims teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga.</p> <p>Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo <u>įvedama nauja paslauga (asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia)</u> ir numatomas skirti finansavimas šios paslaugos teikimui.</p> <p><u>Finansavimas asmeninio asistento paslaugai</u> bus skiriamas pagal papildomo finansavimo skyrimo procedūrą, užpildant Prašymo skirti papildomą finansavimą projektui formą. Savivaldybėms išsiųstas raštas dėl paraiškų teikimo. 2019 m. birželio 12 d. priimtas sprendimas skirti papildomą finansavimą 11 savivaldybių.</p>
01-02-03.Darbas-Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus				
8.	01-02-03-02. Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo)	SADM (LRVK, SADM, VRM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2018 m. II ketv. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė <u>Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą</u>.</p> <p>2019 m. sausio 10 d. LRV vykusiame Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šv. Sostu nuostatomis vykdyti posėdyje buvo nutarta suderinti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekto nuostatas su Vyskupų konferencijos atstovais.</p> <p>2019 m. birželio 19 d. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui pritarta Vyriausybėje, o <u>2019 m. gruodžio 5 d. Seimas priėmė šį įstatymą</u>.</p> <p>Tikimasi, kad įstatymo priėmimas padės nevyriausybiniams organizacijoms efektyviau dirbti ir bus paskatintos veikti visose Lietuvos savivaldybėse. Numačius aiškų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos vaidmenį savivaldybei priimant sprendimus ir juos įgyvendinant įvairiose veiklos srityse, bus sudarytos</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				sąlygos stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.
9.	01-02-03-04. Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybiniams organizacijoms ir bendruomenėms, sukuriant paskatų sistemą ir užtikrinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą	SADM (FM, SADM, VRM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta. <u>Kuriamas naujas vaikų dienos centrų finansavimo modelis</u>, įteisinant socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą ir šių paslaugų tiesioginį finansavimą. Vėliau šis modelis bus pritaikomas ir kitoms paslaugoms. <u>Vyksta diskusijos</u> darbo grupėje su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis (Versli Lietuva, Lietuvos savivaldybių asociacija, Žemės ūkio ministerija, socialinio verslo subjektais ir kt.) <u>dėl viešųjų paslaugų perdavimo socialiniam verslui</u>. SADM laikosi pozicijos, kad socialinio verslo subjektu turėtų būti NVO, kurios galėtų perimti didžiąją dalį viešųjų paslaugų. Šiuo metu yra gryninamos paslaugos, kurias galėtų teikti socialinis verslas. Darbo grupės pagrindinis tikslas – parengti viešųjų paslaugų perdavimo socialiniam verslui modelį. 2019 m. birželio 13-14 d. vizito Estijoje su vykdomosios valdžios atstovais buvo aptarti viešųjų paslaugų perdavimo būdai ir priemonės taikomos Estijoje. <u>2019 m. gruodžio 5 d. priimtas NVO plėtros įstatymas</u>, įstatyme numatytas NVO fondo sukūrimas. 2019 m. Seimui pateiktas <u>Socialinio verslo plėtros įstatymo projektas</u>, kuris svarstomas Seime. 2019 m. parengtas Viešųjų paslaugų perdavimo gidas: https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/viesuju-paslaugu-perdavimo-gidas/</p>
10.	01-02-03-06. Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą	KM (KM, SADM, ŽŪM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta. 2019-05-28 su donorais ir suinteresuotomis institucijomis suderinta bei formaliai Finansinių mechanizmų valdybos patvirtinta EEE finansinio mechanizmo Kultūros programos (toliau – Programa) 2014–2021 koncepcija, kurioje numatyta regionų plėtra ir atsinaujinimas per kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimą, kultūrinio</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>verslumo skatinimą ir paveldo aktualizavimą įtraukiant vietos bendruomenes. Tam iki 2024-ųjų pavasario bus investuota 8,2 mln. eurų. 7 mln. eurų skiria Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, likusią dalį sudarys nacionalinio biudžeto lėšos.</p> <p>2019-06-19 Briuselyje Finansų ministerija, atliekanti Nacionalinės Programos koordinavimo institucijos funkciją ir EEE Finansinio mechanizmo valdyba pasirašė Programos sutartį.</p> <p>2019-06-20 Pakruojo sinagogoje Programa pristatyta visuomenei.</p> <p>2019-06-25 CPVA, kuriai priskirta Programos operatoriaus funkciją, pasirašė Programos įgyvendinimo sutartį (Nr. 1S-34).</p> <p>2019-12-11 pasirašyta Programos tiesioginio finansavimo projekto <u>FIXUS</u> įgyvendinimo sutartis. Projektu, kurį įgyvendins Kultūros paveldo centras drauge su partneriais iš Lietuvos ir Norvegijos kultūros paveldo institucijų, <u>siekama gerinti kultūros paveldo valdymą didinant prevencinę priežiūrą</u>. Įgyvendinant projektą į kultūros paveldo apsaugos sistemą įvedama nauja paslauga – kultūros paveldo objektų prevencinė stebėseną ir priežiūra, taip pat numatomos objektų valdytojų sąmoningumo ir prevencinės priežiūros įgūdžių stiprinimo veiklos.</p> <p>2020-01-16 suorganizuota užsienio partnerystės skatinanti kontaktų mugė, dalyvaujant dvišalei Norvegijos ir Lietuvos auditorijai, kurią sudarė kūrybinis, savivaldybių, bendruomeninis ir verslo sektoriai, pristatyta Kūrybiškos vietokūros koncepcija.</p>
	01-03-01.Darbas-Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą			
11.	01-03-01-03. Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus	SAM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-101 reglamentuota <u>išplėtota šeimos gydytojo komandos sudėtis</u>, papildant slaugytojo padėjėja, socialiniu darbuotu, gyvensenos medicinos specialistu, kineziterapeutu, padidinama vieno gyventojų PAASP (išskyrus pirminės ambulatorinės odontologinės ir pirminės</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros) paslaugų metinė bazinė kaina ir įkainis už gerus darbo rezultatus, kas sudarys sąlygas ASPĮ priimti į šeimos gydytojo komandą naujus narius, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas PAASP šeimos gydytojo komandos teikiamas paslaugas.</p> <p>Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-308 "Dėl Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimų patvirtinimo" <u>nustatyti naujos visuomenės sveikatos studijų krypties Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimai</u>. Pagrindinis šių sveikatos priežiūros specialistų siekis, gebėti visuomenės ir asmens lygmenyje visapusiškai įvertinti gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos veiksnius, parengti gyvensenos korekcijos ar sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos planą, motyvuoti ir įgalinti asmenį pokyčiams bei vertinti jų efektyvumą. Šie specialistai tampa jungiančiąja grandimi tarp klasikinės visuomenės sveikatos, kuri pirmiausia yra orientuota į darbą su bendruomenėmis, ir asmens sveikatos priežiūros, orientuotos į darbą su asmeniu. Siekiant šeimos gydytojo komandą papildyti socialiniu darbuotoju bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM). SADM palaiko iniciatyvą <u>įdarbinti socialinius darbuotojus sveikatos priežiūros įstaigose</u>, taip suteikiant visapusišką pagalbą asmeniui ir jo artimiesiems bei sudarant galimybes tęsti pagalbą asmeniui grįžus į savo gyvenamąją aplinką. Diskutuojama dėl galimo finansavimo modelio.</p>
01-03-03.Darbas-Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas				
12.	01-03-03-01. Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas	SAM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V – 1018 patvirtintas <u>Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašas</u>. Šio aprašo tikslas – užtikrinti visiems Lietuvos gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, mažinant atskirtį tarp miesto ir kaimo. Siekiame, kad įgyvendinant reikalavimų aprašą,</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				pagerėtų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimas, būtų racionaliai paskirstomi pacientų srautai: esant nežymiesiems sveikatos sutrikimams, skubioji medicinos pagalba teikiama arti gyvenamosios vietos, sudėtingais atvejais – daugiaprofilinių ligoninių skubiosios medicinos pagalbos skyriuose.
13.	01-03-03-04. Sudėtingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų centrų (ligų klasterių) plėtra	SAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų sunkių traumų (ST) atvejais, kokybę ir jų prieinamumą, sveikatos apsaugos ministras 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-824 patvirtino <u>Sveikatos priežiūros paslaugų tekimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašą</u> , kurio tikslas – sukurti bendrą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje nukentėjusieji nuo sunkių traumų laiku gautų kokybišką pagalbą, efektyviai išnaudojant turimus išteklius. Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-221 sudarytas <u>Traumų integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas</u> , kuriam pavesta koordinuoti traumų integruotą sveikatos priežiūrą, veiklą ir kt., patvirtintas darbo reglamentas. Lietuvoje veikiančių Miokardo infarkto su ST pakilimu ir Miokardo infarkto be ST pakilimo, Ūminio galvos smegenų insulto integruota sveikatos priežiūra (ligų klasterių veikla) <u>prasaplėtė nauja integruota veikla</u> – integruota sveikatos priežiūra sunkių traumų atvejais.
14.	01-03-03-06. Pasirengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių stebėsenai (paraiškos parengimas)	SAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. spalio 31 d. pateikta paraiška Europos Komisijai dėl ekspertinės pagalbos struktūrinėms reformoms.
01-03-04.Darbas-Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą				
15.	01-03-04-08. Prieinamumo prie veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir	SAM (SADM,	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V- 1292 „Dėl

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	<p>psichosocialinių paslaugų didinimas, siekiant sumažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą</p>	<p>SAM)</p>		<p>psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ <u>patvirtintas Psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas</u>. Vadovaujantis šiuo aprašu, nuo 2020 m. sausio 1-osios, vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, turintiems psichikos ar elgesio sutrikimų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis bus apmokama daugiau psichoterapijos seansų, nei iki šiol, o psichoterapijos metodą taikyti galės daugiau specialistų, įgijusių reikiamą kvalifikaciją. <u>Iš PSDF lėšų apmokamu psichoterapijos seansų skaičius padidintas nuo 24 iki 30</u>, o įvertinus paciento sveikatos būklę, gydytojo sprendimu dar galės būti skiriama papildomai iki 10 seansų (viso max. 40 seansų).</p> <p>Vadovaujantis šiuo aprašu, vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos galės būti teikiamos ambulatoriškai ar stacionare. Teikiant vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas galės būti taikoma individuali, grupinė ar šeimos psichoterapija; socialinių įgūdžių ugdymas; išplėstinė gydytojo vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultacija; aplinkos terapija; įvairūs meno terapijos metodai; psichoedukacija.</p> <p>Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1452 <u>padidintas psichoterapijų paslaugų įkainis</u>, taip siekiant, kad kuo daugiau sveikatos priežiūros įstaigų teiktų psichoterapijos paslaugas.</p> <p>Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholi vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, <u>Visuomenės sveikatos biurui organizuoja priklausomybės konsultantų paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams</u>. Paslaugos finansuojamos specialiosios tikslinės dotacijos lėšomis. Paslaugos pradėtos teikti 9 savivaldybėse, o šiuo metu teikiamos jau visose savivaldybėse.</p> <p>2019-09-09 išsiųstas raštas 368 pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms <u>atkreipiant dėmesį į racionalų benzodiazepinų skyrimą bei laipsnišką jų</u></p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				nutraukimą ilgą laiką vartojantiems pacientams. Parengtas Benzodiazepinų skyrimo ir laipsniško jų vartojimo nutraukimo metodikos projektas.
01-04-01.Darbas-Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“				
16.	01-04-01-03. Socialinės reklamos transliavimas, siekiant didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie sveiką, subalansuotą mitybą bei fizinį aktyvumą ir užtikrinti, kad gyventojai gautų mokslu pagrįstą informaciją apie sveiką gyvenseną	SAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Pasirašytos visos sutartys dėl reklamos teikimo. Socialinės informacinės kampanijos „Rinkis gyvenimą sveiką“ veiklos pradėtos vykdyti. Parengti, atspausdinti ir išplatinti socialinės reklamos plakatai „Vaikų fizinio aktyvumo piramidė“, „Suaugusiųjų fizinio aktyvumo piramidė“, „Maisto pasirinkimo piramidė“, „Sveikos maisto sudėties ir „Rakto skylutės“ lipdukai, Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo informaciniai diskai. Per 2017-2019 m. laikotarpį atlikti gyventojų sveikos gyvensenos skatinimo ir informavimo veiksmai: Pranešimai, paskaitos – 4.0018 vnt.; TV ir radijo laidos – 714 vnt.; Straipsniai žiniasklaidoje – 9.362 vnt.; Diskusijos ir kt. aktyvūs renginiai – 30.414 vnt.; Konkursai ir kt. vieši renginiai – 18.877 vnt.; Atmintinės, lankstinukai ir pan. – 2.986 pavad.
01-05-03.Darbas-Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą				
17.	01-05-03-06. Teisinių ir (ar) finansinių priemonių nustatymas siekiant, kad teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, šilumos vartotojai toje	AM (AM, EM)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 1. 2017-06-08 priimtas <u>Aplinkos oro apsaugos įstatymo</u> Nr. VIII-1392 2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-428, kuriame detalizuoti <u>aplinkos oro apsaugos prioritetai</u> (vienas jų: energijos naudojimo veiksmingumo didinimas ir šilumos energijos gamybai naudojamų kuro deginimo įrenginių sukeltos taršos

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiamą šilumą arba šilumos energijos gamybai naudotų elektros, saulės ar geoterminę energiją			<p>mažinimas <...> plėtojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, teisinėmis ir finansinėmis priemonėmis užtikrinant, kad didinant gyventojų tankumą teritorijose, kuriose galima užtikrinti centralizuotą šilumos tiekimą, nauji šilumos vartotojai šilumos energija būtų aprūpinami centralizuotai arba šilumos energijos gamybai naudotų netaršias šilumos gamybos technologijas (elektros, saulės ar geoterminę energiją); pavesta savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose planuoti oro kokybės valdymo priemones atsižvelgiant į šiuos prioritetus.</p> <p>2. Šalies namų ūkių, neprijungtų prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, katilams keisti pagal Energetikos ministerijos administruojamą priemonę „<u>Katilų keitimas namų ūkiuose</u>“ skirta 15 mln. eurų ES investicijų. Svarstyty galimybės pagal šią priemonę namų ūkiams (būstams) atsisiųsi kietojo biokuro naudojimo ir jungiantis prie CŠT sistemos, jungimuisi prie CŠT išlaidoms padengti skirti finansavimą iš kitos EM administruojamos, su CŠT plėtra susijusios ES paramos 2014–2020 m. priemonės. Neatradus tokių galimybių, priemonei „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinti nustatyti specialieji projektų atrankos kriterijai aplinkos oro užterštumo mažinimui. Dėl to Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) parengė 5 didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 dėl namų ūkių šildymo įrenginių taršos žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, paskelbti AAA interneto svetainėje http://gamta.lt/cms/index. Aplinkos ministro 2018-01-09 įsakymu (papildytas 2018-06-12) įpareigota šiuos žemėlapius ir aprašą taikyti vykdant priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir Klimato kaitos specialiosios programos 2018 m. sąmatoje numatytas atsinaujinančių energijos išteklių priemones (Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose – skirta 3,6 ml. eurų; Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				– skirta 3,3 mln. eurų). Naudodamiesi investicijomis pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“, 4,2 tūkst. šalies namų ūkių iki 2023 m. pabaigos galės savo neefektyviai veikiančius biokuro katilus pakeisti modernesnėmis ir tausesnėmis mažiau orą teršiančiomis technologijomis.
18.	01-05-03-12. Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano parengimas ir Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimas, vykdant ES Energetinės sąjungos ir ES klimato kaitos ir energetikos tikslus iki 2030 metų	EM (AM, SM, ŠMSM, EIM, ŽŪM, EM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo nustatyti energetikos ir klimato 2030 m. tikslai ES lygiu. Šių tikslų pasiekimui yra kuriama valdymo sistema, kurios pagrindinis elementas – <u>integruoti energetikos ir klimato nacionaliniai planai (NECP)</u>. Pagal Energetikos Sąjungos valdymo sistemos reglamentą, nacionalinis integruotas energetikos ir klimato srities plano projektas turėjo būti parengtas iki 2018 m. gruodžio 31 d., o galutinė plano versija pateikta Europos Komisijai iki 2019 m. gruodžio 31 d.</p> <p><u>2019 m. buvo atlikti šie darbai:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2019 m. sausio 29-30 d. Lietuvos NECP santrauka Briuselyje buvo pristatyta Europos Komisijos atstovams ir 27 valstybėms narėms. Artimiausiu metu planuojama pratęsti regionines konsultacijas. 2019 m. kovo mėn. parengtas <u>Energetikos Sąjungos valdymo sistemos reglamento perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę planas</u>. Lietuvos mokslo tarybai pateikti trys aktualių su NECP susijusių reikšminių tyrimų pasiūlymai. Rygoje susitikta su Latvijos ir Estijos NECP rengėjais, pristatyta Lietuvos pažanga. 2019 m. kovo 21 d. Briuselyje Ekonominės politikos komiteto Energetikos ir klimato kaitos darbo grupės posėdyje buvo analizuojami <u>galimi Integruoto plano priemonių finansavimo šaltiniai 2021-2030 m.</u> Buvo nuspręsta organizuoti susitikimus šiuo klausimu ES valstybių narių finansų ministrų lygmenyje. Taip pat Plano projektas kovo 28-29 d. pristatytas LMT bei verslininkams Kaune. 2019 m. balandžio - spalio mėn. įvyko Energetikos ir Aplinkos ministrų bendru įsakymu 2017 m. įsteigtos techninio lygio tarpinstitucinės darbo grupės <u>nacionalinio</u>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p><u>integuoto energetikos ir klimato srities plano parengimui</u> 5 posėdžiai. 2019 m. balandžio 23-26 d. analitinę B dalį rengiantys specialistai mokėsi dirbti programiniu paketu LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System). 2019 m. balandžio 25 d. integruoto plano projektas pristatytas tarptautinėje konferencijoje (International Energy Conference: Energy Sector in Transition), kurioje dalyvavo ir Europos Komisijos atstovai, atsakingi už integruotų planų parengimo ES koordinavimą.</p> <p>5. 2019 m. gegužės 22 d. vyko NECP pristatymas LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai, o liepos 10 d. – Aplinkos apsaugos komitete.</p> <p>6. 2019 m. birželį Europos komisija pateikė rekomendacijas NECP atnaujinimui.</p> <p>7. 2019 m. gegužės mėn. buvo vykdoma viešoji konsultacija, siekiant užtikrinti visuomenės ir partnerių įsitraukimą. Antra viešoji konsultacija 2019 m. lapkričio mėn.</p> <p>8. <u>2019 m. gruodžio 30 d. Vyriausybė pritarė atnaujintam Lietuvos nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui 2021–2030 m.</u> Jame numatyti artimiausio dešimtmečio Lietuvos veiksmai kovojant su klimato kaita. Planas buvo pateiktas Europos Komisijai, kuri iki 2020 m. birželio mėnesio turėtų pateikti Planų vertinimą.</p>
19.	01-05-03-14. Funkcionalaus bendro klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo mechanizmo – portalo, skirto valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, pramonei, visuomenei ir gyventojams, kad jie galėtų gauti informaciją apie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir jos įgyvendinimą visuose Lietuvos (ūkio) ekonomikos sektoriuose (energetikos,	AM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2019-05-31 sukurtas ir pradėjo veikti AM inicijuotas <u>Nacionalinis informacijos apie klimato kaitą portalas</u> http://klimatokaita.lt.</p> <p>Šis portalas sukurtas siekiant veiksmingai koordinuoti klimato kaitos politikos formavimą ir įgyvendinimą (didinti valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo įstaigų, tyrimų centrų, ekonomikos ūkio subjektų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, užtikrinti efektyvų ir kokybišką visuomenės informavimą apie klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir jos įgyvendinimą visuose Lietuvos (ūkio) ekonomikos sektoriuose).</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	pramonės, transporto, žemės ūkio ir kituose) ir šia informacija dalytis, sukūrimas ir įdiegimas			
01-05-07.Darbas-Ekologiško ir daugiarašio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas				
20.	01-05-07-05. Vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ekologiškais transporto priemonėmis	SM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. gruodžio mėnesį apmokėta už <u>12 vnt. Kauno miesto savivaldybės administracijos įsigytų troleibusų.</u> Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš viso sudaryta projektų sutarčių <u>123 naujoms ekologiškoms transporto priemonėms įsigyti</u> , iš kurių 108 vnt. jau pristatyti, išmokėta 27,7 mln. Eur ES lėšų.
02-01-04.Darbas-Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrinės naujovės, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą				
21.	02-01-04-06. Tradicinių tautinių bendruomenių kultūrinės ir kūrybinės veiklos, jos sklaidos per regioninius centrus savivaldybėse ir šalies kultūros įstaigų paslaugų infrastruktūrą įgyvendinimas	KM (KM, ŠMSM)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Kultūros ministro 2019-09-26 įsakymu Nr. ĮV-610 patvirtinus <u>Tautinių mažumų istorijos reprezentavimo koncepciją</u> , parengtas Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo <u>2020–2022 m. veiksmų plano projektas</u> , kuriame numatomos veiklos, skirtos aktyvinti ir stiprinti savivaldybių ir tautinių mažumų NVO bendradarbiavimą bei iniciatyvas, pristatant tautinių mažumų istoriją, kultūrinį paveldą. Kultūros ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. ĮV-198 patvirtintas <u>Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020–2022 m. veiksmų planas</u> .
02-03-07.Darbas-Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą				

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
22.	02-03-07-03. Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos atnaujinimas pertvarkytose / modernizuotose kultūros įstaigose	KM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Kultūros ministro 2020-01-17 įsakymu Nr. IV-29 patvirtintos <u>Darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo kultūros įstaigose rekomendacijos</u> . Rekomendacijos parengtos siekiant užtikrinti efektyvesnę žmogiškųjų išteklių valdymą kultūros įstaigose bei skatinti sukurti darbuotojų motyvavimo sistemas, užtikrinančias kultūros įstaigų veiklos efektyvumą ir produktyvumą.
23.	02-03-07-04. Valstybinių kultūros įstaigų pasirinktų bendrųjų funkcijų centralizavimo koncepcijos parengimas, pritaikymas ir išbandymas	KM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2017-08-02 Vyriausybėje vykusio pasitarimo metu pritarta <u>pradėti konsoliduoti viešojo sektoriaus techninio pobūdžio buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas</u> ir pavesta iki 2017-09-15 pateikti Vyriausybei siūlymus dėl funkcijų konsolidavimo būdo; biudžetinių įstaigų, kurių funkcijas siūloma konsoliduoti pirmiausia, apimties; buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų ir atsakomybių paskirstymo tarp biudžetinių įstaigų, kurių funkcijas siūloma konsoliduoti, ir centralizuotai konsoliduotas funkcijas atliksiančios biudžetinės įstaigos; biudžetinės įstaigos, kuriai tikslinga pavesti centralizuotai atlikti konsoliduotas funkcijas, šiai įstaigai reikalingų finansinių ir žmogiškųjų išteklių konsoliduotoms funkcijoms atlikti bei funkcijų konsolidavimo pradžios termino. Vyriausybė 2018-02-07 priėmė nutarimą Nr. 125 „Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, kuriais buvo pradėtas buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo procesas. <u>Šiame etape buvo konsoliduotos minėtos funkcijos Kultūros ministerijoje ir dar 15 kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų.</u> Taip pat Vyriausybė 2019-07-17 nutarimu Nr. 756 nutarė <u>nuo 2020-05-04 centralizuoti dar 29 įstaigų prie Kultūros ministerijos</u> ir kultūros ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų personalo administravimo funkcijas. Šių įstaigų personalo

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				administravimo funkcijų centralizavimas vyks pagal 2017-08-02 vykusio LRV pasitarimo metu priimtu protokoliniu sprendimu patvirtintą priemonių planą. Kitų įstaigų (kurios nepateko į pirmą ir antrą etapą) prie Kultūros ministerijos ir kultūros ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų bendrųjų funkcijų centralizavimo terminas teisės aktuose kol kas nėra numatytas.
02-03-09.Darbas-Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms				
24.	02-03-09-04. Regioninių kultūros tarybų tolygios kultūrinės raidos prioritetų nustatymas kiekvienai apskrīčiai	KM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. pakeistas kultūros ministro 2018-06-13 įsakymas Nr. ĮV-488 „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ <u>nustatant regionų raidos prioritetus kiekvienoje Lietuvos apskrītyje.</u>
02-05-01.Darbas-Socialinės, kultūrinės plėtos skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką				
25.	02-05-01-03. Įsitraukimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, suteikiančias didžiausią pridėtinę vertę Lietuvos mokslo plėtrai	ŠMSM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. ŠMSM sukūrė visas sąlygas veiksmo įgyvendinimui, tarp jų – finansavimo priemonės, projekto finansavimo sąlygų aprašo ir susijusių teisės aktų sukūrimą. Ministerija išnagrīnėjo tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (toliau – MTI) veiklą reglamentuojančius dokumentus ir atsižvelgiant į juos nurodė projektų (toliau – Projektai), skirtų infrastruktūroms plėtoti, pareiškėjams jungtis į MTI institucijos vardu bei, toms MTI, į kurias jungiamasi valstybės vardu, paruošė ir suderino Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo (toliau – Nutarimas) projektą dėl pritarimo narystei šiose MTI ir įgaliojimo suteikimo švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos narystės šiose MTI patvirtinimu. <u>Į daugelį MTI, į kurias įsijungti numatyta finansavimą gavusiuose projektuose, jau įsijungta ir dalyvavimas jose yra užtikrintas.</u> Šis MTI sąrašas apima ESS-ERIC, EMBC, MAX IV bei tarptautiniu mastu labiausiai pripažintas ir didžiausią pridėtinę

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				vertę sukuriančias infrastruktūras – CERN ir EMBL. Vilniaus universitetas šiuo metu vykdo įsijungimą į WEAVE, o LitGrid-HPC Projekto pareiškėjai tikslina MTI į kurią norėtų jungtis, derina įsijungimo procedūras. <u>ŠMSM Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė Nutarimo projektą dėl pritarimo narystei trejose MTI, kurios nurodytos Projektuose, – Instruct-ERIC, ELI-ERIC ir BMMRI-ERIC.</u>
26.	02-05-01-07. Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra, skatinant mokslo ir studijų institucijose kuriamų MTEP rezultatų komercinimą	ŠMSM (KM, ŠMSM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p><u>2017–2020 m. sklandžiai įgyvendinami 9 projektai</u> (priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“), kurių metu stiprinami mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) padaliniai, atliekantys žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės (IN) valdymo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo funkcijas.</p> <p><u>Vykdam projektus šiuose centruose:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rengiamos žinių ir technologijų perdavimo ir IN apsaugos strategijos, tvarkomas institucijų žinių ir technologijų perdavimo, IN reglamentavimas, standartizuojami ir įdiegiami mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo procesai; - vystomas bendradarbiavimas su esamais partneriais ir vykdoma naujų partnerių paieška; - vykdomas mokslo vadybai reikalingų kompetencijų tobulinimas. - vykdomas mokslinių tyrimų rezultatų viešinimas, komercinimo veiklų sklaida. <p>Projektams vykdyti skirta 5,7 mln. Eur, projektų trukmė – iki 2021 m. pradžios. 2016–2019 m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra vykdė projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, kuriam skirta 2 151 847,00 Eur.</p> <p><u>Pagrindiniai rezultatai:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Suorganizuoti 8 tematikų mokymai. 2) Finansuotos daugiau kaip 102 individualios komandiruotės užsienio valstybėse, į kurias vyko mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai. Komandiruočių metu

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>užmegzti ryšiai su verslo ir mokslo atstovais (122), pasirašyta 16 bendradarbiavimo sutarčių, pradėti įgyvendinti 12 tarptautinių projektų, sutarta dėl keitimosi gerąja patirtimi (22) ir kt.</p> <p>3) Jungtinių vizitų pagrindinis tikslas – viešinti Lietuvos mokslo potencialą, galimybes, pristatyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kaip galimus lygiaverčius partnerius tiek bendriems projektams, mokslo paslaugų suteikimui, vystymui, technologijų perdavimui ir pan. Vizitų dėka vystomi kontaktai (207), pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai / sutartys (11), bendri tarptautiniai projektai / teikiamos bendros paraiškos (6), sutarta dėl bendradarbiavimo projektinėse / mokslinėse veiklose (11), sutarimai dėl MSI viešinimo (5), skaityti pranešimai svarbiuose renginiuose (21).</p> <p>4) Mokslo-verslo bendradarbiavimui paskatinti įkurtas ir vystomas „Open R&D Lietuva“ kontaktų centras, kurio dėka užsienio ir Lietuvos įmonės gali lengviau rasti jiems reikalingas MTEP paslaugas. Suorganizuota daugiau nei 150 įvairių pristatymų bei susitikimų.</p> <p>5) vykdytas „Open R&D Lietuva“ tinklo viešinimas renginių, spaudos konferencijų, susitikimų metu, el. erdvėje bei spaudoje.</p>
03-01-03.Darbas-Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas				
27.	03-01-03-05. Valstybinės žemės apskaitymas	ŽŪM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Nuo 2019-12-02 viešoje erdvėje paskelbtas <u>erdvinių duomenų rinkinys</u>, kuriame pateikiama <u>informacija apie visus šalyje esančius valstybinės žemės sklypus ir plotus</u>. Minėto rinkinio pagalba galima paprastai ir greitai sužinoti informaciją apie valstybei priklausančią žemę konkrečioje teritorijoje, kokios žemės naudmenos (žemės ūkio naudmenos, miškas, vandens telkiniai, keliai ir kt.) sudaro atitinkamą valstybinės žemės plotą, kuriam laikui ir koku pagrindu (nuoma, panauda ir kt.) suteikta teisė juo naudotis.</p> <p>Erdvinių duomenų rinkinio pagalba nustatyta, kad Lietuvoje yra 2,15 mln. ha</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				valstybinės žemės.
03-01-05.Darbas-Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą				
28.	03-01-05-07. Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas	LRVK	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. liepos 16 d. Seime buvo pritarta Vyriausybės pateiktiems įstatymų (Vyriausybės įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo, Technologijų ir inovacijų įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo ir Užimtumo įstatymo) pakeitimams, kuriais <u>įgalinamas įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įsteigimas</u> . Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) pagrindu įsteigtas Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). Viena iš esminių šio centro funkcijų – <u>atlikti nepriklausomą (išankstinių prielaidų nepaveiktą) analizę</u> ir pateikti Vyriausybei duomenis bei informaciją, reikalingus pagrįstiems ir visapusiškai pamatuotiems sprendimams priimti. 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus įstatymų pakeitimams ir Viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės centro įstatams (tvirtinami Vyriausybės nutarimu), užtikrintas centro įkūrimo teisinis pagrindas.
03-03-01.Darbas-Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas didinant skaidrumą				
29.	03-03-01-02. Elektroninio aukciono taikymo skatinimas, įvertinant elektroninių aukcionų nepopuliarumo priežastis ir įgyvendinant siūlymus	EIM (EIM, VPT)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Vykdant priemonę organizuotos diskusijos su Viešųjų pirkimų tarnyba, perkančiosiomis organizacijomis, CPO LT, Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėsenos komisija ir <u>įvertintos elektroninių aukcionų nepopuliarumo priežastys (pagrindinės - elektroninis aukcionas tinka ne visų pirkimų atveju, kartais elektroninį aukcioną vykdyti trukdo viešųjų pirkimų reguliavimas, elektroninis aukcionas netaikomas dėl nežinojimo, kaip tai daryti)</u> . Atsižvelgiant į tai, <u>2019 m. patobulintas reguliavimas</u> – Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos galimybės perkančiajai organizacijai keisti pirkimui skirtą sumą (pagal ES direktyvą elektroninis aukcionas negalimas, kai tiekėjų pateiktos kainos yra didesnės,

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>nei jos nustatytos perkančiosios organizacijos dokumentuose prieš pirkimo procedūras).</p> <p>2019 m. viduryje elektroninio aukciono taikymo centralizuotuose pirkimuose galimybės aptartos su CPO LT siekiant, sukaupus patirtį, ją dalintis ir su kitomis perkančiosiomis organizacijomis. 2019 m. pabaigoje CPO LT sėkmingai pritaikė el. aukcioną centralizuoto maisto produktų pirkimo 30-yje pirkimo dalių. CPO LT taip pat atliko elektroninio aukciono diegimo galimybių CPO LT elektroniniame kataloge vertinimą ir nustatė, kad tokią galimybę būtų <u>racionaliausia įdiegti naujojoje IS</u>. Vykdam priemonę aktyviai bendradarbiauta su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Siekiant elektroninio aukciono patrauklumo ir patogumo, <u>paleistas naujas elektroninių pirkimų šablonas</u>. Skatindama juo vykdyti pirkimus VPT paskelbė informacinį pranešimą: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-aukcionas-racionaliam-lesu-naudojimui. Šis pranešimas periodiškai kartojamas socialiniuose tinkluose.</p> <p>VPT taip pat parengė mokomąjį filmuką, kaip vykdyti elektroninius aukcionus: https://www.youtube.com/watch?v=IjZm9oVaREY, susitikimuose su pirkimų vykdytojais nuolat priminė apie tokią galimybę, skatino išbandyti demonstracinę versiją. Be to, buvo organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo 66 įvairių organizacijų atstovai. 2019 m. pabaigoje <u>apdovanotos 3 daugiausiai elektroninių aukcionų vykdžiusios perkančiosios organizacijos</u>.</p>
03-03-04.Darbas-Sveikatos sistemos skaidrinimas, antikorupcinių priemonių diegimas				
30.	03-03-04-01. Bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelio įdiegimas, priimant sistemiškai pagrįstus, objektyvius, sveikatos technologijų taikymu pagrįstus sprendimus	SAM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Diegiant bendro sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ir sprendimų priėmimo modelį vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašas <u>praplėstas sveikatos priežiūros paslaugomis</u> (šiuo metu buvo atliekamas sveikatos priežiūros technologijų, tokių kaip vaistai, medicinos priemonės ir visuomenės sveikatos intervencijos vertinimas), be to <u>nustatyta aiški tvarka ir procedūros</u>, kuriomis vadovaujantis</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>priimami sprendimai dėl įvertintų sveikatos priežiūros technologijų taikymo praktikoje finansavimo.</p> <p>Siekiant sudaryti sąlygas sukurti ir įdiegti geriausią tarptautinę praktiką atitinkančią sveikatos technologijų, susijusių su vaistiniais preparatais, vertinimo praktiką Lietuvoje, buvo įgyvendintas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008 „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, kuris baigėsi 2019 m. kovo 31 d. Vadovaujantis projekto rezultatais buvo inicijuotas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 58 straipsnio pakeitimas (patvirtintas 2019 m. gegužės 30 d. įstatymu Nr. XIII 2151) bei parengtas ir patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiais teisės aktais buvo <u>įteisinta nauja sveikatos technologijų, susijusių su vaistiniais preparatais vertinimo tvarka ir paskirta įgaliota institucija</u> – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba - šiems vertinimams atlikti.</p>
03-05-02. Darbas-Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus				
31.	03-05-02-05. Žemės grąžinimo proceso užbaigimas kaimo vietovėse ir miestų teritorijoje (išskyrus Trakų m. ir Vilniaus m.)	ŽŪM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Pagal Nacionalinės žemės tarnybos 2020 m. kovo 1 d. duomenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šalies kaimo gyvenamosiose vietovėse <u>daugiau kaip 99,99 proc. piliečių žemės sklypai suprojektuoti žemėtvarkos projektuose</u>, t. y. šie piliečiai žemėtvarkos projektų rengimo metu pasirinko grąžinamus natūra ar perduodamus nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčius žemės sklypus, suderino jų plotus ir ribas, buvo supažindinti su pasirinktiems žemės sklypams nustatytais specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. - Lietuvos Respublikos miestuose (išskyrus Vilniaus ir Trakų miestus) <u>liko atkurti nuosavybės teises 761 piliečiui</u>. Iš 100 miestų visiškai atkurtos nuosavybės teisės

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				piliečiams 77 miestuose, o 18 miestų liko atkurti nuosavybės teises tik iki 10 pretendentų.
04-02-04.Darbas-Didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas sistemos sukūrimas ir įdiegimas				
32.	04-02-04-02. Naujų mokymo programų prekės ženklų ir eksporto kompetencijų plėtros klausimais, reikalingų eksporto srityje dirbančių žmoniškųjų išteklių kompetencijoms ugdyti (regionai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda), organizavimas	EIM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Nuo 2018 m. pradžios VŠĮ „Versli Lietuva“ organizavo 5 regioninius renginius „Plėtros kryptis eksportas – auginkime kompetencijas!“, kuriuose pristatomi pagrindiniai eksporto pradžiai ir plėtrai svarbūs klausimai.</p> <p>2018 m. gruodžio mėn. vykdyti specializuoti „Brand LAB“ mokymai įmonėms, siekiant kurti aukštesnę eksportuojamų produktų ir/arba paslaugų pridėtinę vertę. Mokymų tikslas – suteikti būtinas žinias apie prekės ženklo kūrimą ir vystymą, sudaryti galimybes mokymų metu dalyviams patiems susikurti ar atnaujinti prekės ženklo koncepciją, pasiruošti prekės ženklo strateginį planą, orientuotą į eksporto plėtrą.</p> <p><u>Mokymai organizuoti 2 dalyvių grupėms pagal verslo tematiką: B2B (verslas verslui atstovams skirta programa) ir B2C (vartojimo prekių atstovams skirta programa).</u> Mokymuose dalyvavo 19 įmonių - 38 dalyviai.</p> <p>Be šių mokymų „Versli Lietuva“ organizavo informacinius renginius „Eksporto klubas“, „Plėtros kryptis – eksportas“, kurių metu eksportuotojai ir potencialūs eksportuotojai supažindinti su aktualiausiomis eksportui temomis, įėjimo į konkrečias rinkas subtilybėmis ir kita aktualia eksportui informacija. 2018 m. suorganizuoti 45 tokie informaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 1542 dalyviai (716 iš jų – regionuose veikiantys).</p> <p>2019 m. „Versli Lietuva“ dėl mokymų temos populiarumo ir kuriamo poveikio eksportui, taip pat informacinių renginių aktyvumo pakartojė mokymų ciklą, taip pat ir toliau informavo/konsultavo Lietuvos eksportuotojus aktualiomis eksporto temomis ir naujienomis.</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>2019 m. spalio mėn. 18 d. prasidėjo BrandLAB mokymai. Mokymuose dalyvavo 25 įmonės – 50 dalyvių.</p> <p><u>Spalio mėn. - lapkričio mėn. vyko I-IV modulio mokymai.</u> Gruodžio mėn. 5-6 d. vyko finaliniai renginiai, kuriuose mokymų dalyviai pristatė savo prekės ženklo vystymo planus.</p> <p>Nuo 2019 m. pradžios VšĮ „Versli Lietuva“ toliau tęsia renginių apie verslo tendencijas ir situaciją tikslinėse eksporto rinkose bei naujose, didelį potencialą turinčiose rinkose, organizavimą („Eksporto klubas“).</p> <p>Per 2019 m. I-IV ketv. suorganizuotas 21 renginys, kuriuose dalyvavo 873 dalyviai.</p>
04-02-08.Darbas-Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas				
33.	04-02-08-05. Sugrąžintų iš užsienio Lietuvos piliečių ir pritrauktų aukštos kvalifikacijos užsienio specialistų ir jų šeimų integravimo modelio įgyvendinimas	EIM (SADM, ŠMSM, URM, EIM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p><u>Vykdomas projektas „Į Lietuvą sugrįžusių ir atvykusių aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir jų šeimų integravimo modelio sukūrimas“.</u></p> <p>2018 m. spalio 15 d. siūlytos priemonės: informacinio paketo parengimas, karjeros konsultacijų rengimas suaugusiam aukštos kvalifikacijos specialisto šeimos nariui, lietuvių kalbos mokymų organizavimas, sveikatos sistemos pritaikymas užsieniečiams (priėmimas ir aptarnavimas), Renkuosi Lietuvą.lt funkcijų plėtra ir konsultacijos rusų ir anglų kalbomis.</p> <p>2019 m. sausio 10 d. nuspręsta teikti projekto metu numatytą integracijos modelį Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai (SPPK) tvirtinimui, taip pat įgyvendinti projekto metu teiktas penkias integracijos priemones ir atlikti jų stebėseną. <u>2019 m. balandžio 15 d. SPPK pritarė veiklų pradžiai.</u></p> <p>SAM pavaldžioms įstaigoms išsiųstos oficialios rekomendacijos dėl sveikatos priežiūros paslaugų užsieniečiams.</p> <p>Paruoštos informacinio paketo spausdinta ir virtuali versija, kuri bus išplatinta suinteresuotoms šalims (Užimtumo tarnybai, Migracijos departamentui, savivaldybėms, Lietuvos atstovybėms užsienyje).</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p><u>Priemonė „Renkuosi Lietuvą.lt funkcijų plėtra ir konsultacijos rusų ir anglų kalbomis“ yra įgyvendinta.</u></p> <p>Už antrųjų pusių konsultavimą karjeros klausimas bus atsakinga Užimtumo tarnyba. Konsultacijos bus teikiamos anglų ir rusų kalbomis bendruoju tel. 1883, kuriuo bus galima užsirašyti ir į asmeninę konsultaciją. Tai pat suderintas konsultacijų turinys. 2019 m. rugpjūčio 9 d. LRVK organizuotame susitikime nuspręsta <u>įpareigoti ŠMSM paruošti lietuvių kalbos kursų metodiką.</u> Modelio techninės specifikacijos rengimas perduotas ŠMSM. 2020 m. II pusėje Jonavos, Akmenės ir Šiaulių savivaldybėse planuojama paleisti pilotą, kurio metu bus išbandytas paruoštas modelis. Parengta visos programos baigiamoji ataskaita, kuri bus pateikta Vyriausybei.</p>
04-02-09.Darbas-Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas				
34.	04-02-09-05. Galimybės startuoliams leisti ir viešai platinti nuosavybės vertybinius popierius per sutelktinio finansavimo platformas sudarymas	EIM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2018 m. rugpjūčio mėn. gauti atsakymai iš Lietuvos banko (LB) ir Finansų ministerijos (FM) dėl liepos mėn. Ūkio ministerijos paklausimo apie atliktus veiksmus bei teiraujantis jų nuomonės dėl reikalingų tolesnių veiksmų. <u>FM ir LB nuomone, veiksmas įgyvendintas,</u> o startuolis, neturintis UAB įsteigti reikiamo įstatinio kapitalo ir pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus negalintis platinti akcijų viešai, galėtų lėšas, reikalingas minėtai bendrovei įsteigti ir jos įstatiniam kapitalui suformuoti, pritraukti per sutelktinio finansavimo platformą paskolos forma, skolininkų tapimo akcininkais galimybes ir sąlygas aptardamas su finansuotojais sudarytose sutartyse. Be to, LB pažymi, kad veikla, susijusi su virtualiomis valiutomis (pvz., žetonais) nėra suderinama su sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teikiamomis finansinėmis paslaugomis.</p>
04-02-10.Darbas-Su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtra ir verslo sąlygų gerinimas				
35.	04-02-10-06. Energetikos kompetencijų centro ir duomenų bazės sukūrimas	EM	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2017 m. gegužės 10 d. Vyriausybės pasitarime (protokolas Nr. 18, 5 kl.) nuspręsta</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>likviduoti VĮ Energetikos agentūrą ir VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrą ir <u>įsteigti naują VŠĮ Lietuvos energetikos agentūrą</u>, kuriai būtų perduotos likviduotų įmonių vykdytos funkcijos. Pertvarkos tikslas, įgyvendinti EBPO rekomendacijas ir mažinti energetikos sektoriuje veikiančių įmonių skaičių, pereiti prie kitos nei valstybės įmonė, teisinės formos, siekti valstybės valdomų įmonių efektyvumo. Pažymėtina, kad Vyriausybė 2018 m. sausio 10 d. pasitarime svarstė klausimą dėl Valstybės įmonių pertvarkos priemonių plano ir jam pritarė.</p> <p><u>VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau - LEA) įsteigta 2018 m. spalio 24 d.</u> Duomenų bazė 2019 m. buvo kuriama kaip įrankis Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (kuris pakeis Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją) projekto parengimui ir yra integrali jo dalis. Surinkta informacija apie statistinį energijos suvartojimą, esamas ir planuojamas politikos priemonės, darančias poveikį energijos vartojimo efektyvumo didinimui, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimui, jų poveikį ir darytas prielaidas, siekiant sukurti ateities energetikos sektoriaus modelį, yra laikoma excel laikmenoje.</p> <p>Duomenų bazė yra naudojama 2019–2040 m. laikotarpio modeliavimui. Jos pagrindu sukurtas modelis atspindi Lietuvos energijos vartojimo sektorius ir yra naudojamas sekti daromai pažangai siekiant strateginių energetikos sektoriaus tikslų bei rezultatams vertinti.</p>
04-02-12.Darbas-Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos procesus				
36.	04-02-12-03. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti bendrą ginčų neteisminio sprendimo sistemą ir praplėsti socialinių partnerių įsitraukimą	TM (FM, SM, TM, EM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>Buvo surengti pasitarimai su vartojimo ginčus nagrinėjančiomis institucijomis ir vykdomas dialogas (konsultacijos) su vartotojų asociacijomis bei verslo organizacijomis, <u>siekiant vartojimo ginčų neteisminio sprendimo sistemos tobulinimo ir didesnio socialinių partnerių įsitraukimo į šią sistemą.</u></p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>Siekiant plėsti kolektyvinį vartotojų teisių gynimo mechanizmą ir vartotojų asociacijų dalyvavimą sprendžiant vartojimo ginčus ne teismo tvarka, parengtas <u>Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (VTAĮ) pakeitimo įstatymo projektas</u> (kartu su CPK pakeitimo projektu).</p> <p><u>2020 m. sausio 14 d. įstatymo projektas Seime priimtas</u>. Projektu sudaromos palankesnės sąlygos vartotojų asociacijoms ištraukti į vartojimo ginčų neteisminį sprendimą, taip pat ginti vartotojų interesus, reiškiant grupės ieškinius.</p> <p><u>Tobulinant neteisminio vartotojų ginčų nagrinėjimo sistemą</u>, 2019 m. vasario 14 d. priimtos VTAĮ pataisos (įstatymas Nr. XIII-1975), kuriomis nuo 2019 m. liepos 1 d., Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje <u>konsoliduotas vartojimo ginčų nagrinėjimas energetikos srityje</u>.</p> <p>2018 m. gruodžio 11 d. priimtos VTAĮ pataisos (įstatymas Nr. XIII-1744), kuriomis <u>pakeistas vartojimo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimas</u>, kuris tikėtina turėtų paskatinti verslo ir vartotojų asociacijų atstovų dalyvavimą vartojimo ginčų komisijų veikloje.</p>
37.	04-02-12-05. Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos sistemos peržiūra ir tobulinimas	FM (FM, TM)	2019 m. IV ketv.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2018 m. buvo parengtas 27 įstatymų projektų paketas, <u>kuriuo siekiama užtikrinti visu finansinių paslaugų (ne tik mažmeninių investicinių produktų) vartotojų apsaugą</u>. Projektų paketu taip pat peržiūrimas visos finansų rinkos priežiūros proceso teisinis reguliavimas siekiant jį optimizuoti (užtikrinti efektyvesnę rinkos dalyvių priežiūrą ir tinkamą vartotojų apsaugą).</p> <p>Be to, paketu <u>siekiama sustiprinti investuotojų apsaugą</u>, tinkamai reguliuojant atsiradusias technologines inovacijas, užtikrinant didesnę finansinių priemonių rinkos skaidrumą. Kartu pateiktas Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas.</p> <p><u>2018-06-05 Seimas priėmė 27 įstatymų projektus</u>.</p> <p>Siekiant užtikrinti aukšto lygio mokėjimo paslaugų vartotojų teisių ir interesų apsaugą naudojantis mokėjimo paslaugomis ir skatinant mokėjimo paslaugų teikėjų</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				konkurenciją, parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas įstatymų projektų paketas, kuriuo <u>peržiūrimas mokėjimo paslaugų reglamentavimas ir įgyvendinama Mokėjimo paslaugų direktyva (2015/2366/ES)</u> . 2018-04-17 Seimas priėmė minėtą įstatymų projektų paketą. Siekiant didinti draudimo paslaugų vartotojų interesų apsaugą, parengtas <u>Draudimo įstatymo projektas</u> , kuriuo peržiūrimi draudimo paslaugų platinimo ir investicinio gyvybės draudimo reikalavimai. Projektas priimtas Seime 2018-04-17.
04-03-01.Darbas-Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas				
38.	04-03-01-09. PVM grąžinimo tvarkos peržiūra, siekiant atsisakyti mokesčių mokėtojų lėšų išaldymo	FM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>2019 m. FM atliko PVM grąžinimo tvarkos peržiūrą</u> ir parengė bei pateikė Vyriausybei <u>Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą</u> . Vyriausybė 2019-12-30 priėmė nutarimą dėl Įstatymo projekto pateikimo Seimui. Šiuo pakeitimu <u>pagreitintas ir supaprastintas PVM permokos grąžinimas</u> taip, kad nebūtų išaldomos mokesčių mokėtojų lėšos.
04-03-03.Darbas-Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas				
39.	04-03-03-02. Bendrosios (pagrindinės) pensijos dalies finansavimo iš valstybės biudžeto plano parengimas ir įgyvendinimas	SADM (FM, SADM)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2018 m. birželio 28 d Seimas priėmė <u>Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 4, 5, 6, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1337, kuriais atsisakyta pensijų socialinio draudimo įmokų tarifo dalies, skirtos socialinio draudimo pensijos bendrajai daliai gauti ir nustatyta, kad bendroji pensijos dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis</u> Įstatymai, numatantys bendrosios (pagrindinės) pensijos dalies finansavimą iš valstybės biudžeto, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
05-01-02.Darbas-Kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas				

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
40.	05-01-02-06. Lietuvos kariuomenės (LK) vadovavimo ir kontrolės ryšių ir informacinių sistemų pirminio operacinio pajėgumo sukūrimas ir šių sistemų sąveikumo su sąjungininkais užtikrinimas	KAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Sukurta pirminis LK vadovavimo ir kontrolės ryšių ir informacinių sistemų pirminis operacinis pajėgumas. Užtikrintas sistemos sąveikumas su sąjungininkais. <i>Pajėgumo vystymas yra riboto naudojimo informacija.</i> Įsigyta pirminio operacinio pajėgumo įranga. Apie 60 % įrangos atlikti spinduliuotės (TEMPEST) matavimai, kurie reikalingi ruošiant įrangą akreditacijai, atlikimui. Likusios įrangos spinduliuotės matavimai toliau bus atliekami 2020 m. I-II ketv. Padaliniai atlieka įrangos konfigūraciją pagal Ginkluotųjų pajėgų tinklo (toliau – GPT) įrangos komplektų paskirstymo ir diegimo planą, patvirtintą LK vado 2019 m. gegužės mėn. 15 d. įsakymu Nr. V-602. 2019 m. rugpjūčio mėnesį atnaujinta GPT specifikacija ir saugumo dokumentacija. Rugsėjo mėnesį pratesta laikinoji GPT akreditacija (daliai įrangos komplektų), įgalinanti tinkle apdoroti išlaptintą informaciją. Siekiant užtikrinti tinklo saugumą bei teikiamų RIS paslaugų patikimumą, metų eigoje nuolat atnaujinama LK GPT specifikacija, tinklo techniniai parametrai ir nustatymai.
05-02-03. Darbas-Klaipėdos SGD infrastruktūros išlaidų optimizavimas ir terminalo veiklos po 2024 m. užtikrinimas				
41.	05-02-03-01. Priemonių, leidžiančių sumažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir pastoviąsias eksploataavimo sąnaudas, įgyvendinimas	EM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2018 m. gruodžio mėn. Seimas priėmė EM parengtą SGD terminalo įstatymo pakeitimo projektą <u>dėl SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelio patobulinimo</u> . Šis pakeitimas 10 mln. eurų sumažino metines Lietuvos dujų vartotojų kompensuojamas SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudas. 2018 m. spalio 31 d. Europos Komisija suderino šį SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelį pagal ES valstybės pagalbos taisykles. <u>2019 m. rugsėjį Europos Komisija pritarė Lietuvos pasiūlytomis priemonėms, kurios leidžia mažinti metinius SGD terminalo išlaidų kaštus.</u> 2019 m. gruodžio 19 d. Seimas pritarė valstybės garantijai nuo 2020 m. Klaipėdos

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				SGD terminalo operatoriaus sąnaudos mažės beveik 27 mln. eurų – nuo 62 iki 36 mln. eurų. Kitais metais gamtinių dujų kainos gyventojams mažės vidutiniškai apie 18 proc., šio sprendimo įtaka kainų mažėjimui yra apie 4 proc.
05-03-02.Darbas-Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medių ir informacinio raštingumo ugdymas				
42.	05-03-02-07. Žiniasklaidos rėmimo (skatinimo) modelio atnaujinimas, nustatant prioritetines valstybės paramos žiniasklaidai sritis	KM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019-07-04 Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) buvo įregistruotas <u>Visuomenės informavimo įstatymo 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3649.</u> <u>KM parengta išvada dėl įstatymo projekto patvirtinta Vyriausybės 2019-11-27 nutarimu Nr. 1191 (veiksmo vykdymas nuo šiol priklauso nuo Seimo – Įstatymo projekto svarstymas numatytas Seimo Pavasario sesijoje), KM savo darbą baigė.</u>
43.	05-03-02-09. Sukurti jungtinę platformą, kuri leistų keistis informacija, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims	KAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>Jungtinė platforma – sukurta (platforma leidžia keistis informacija, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims).</u> Parengti LK Strateginės komunikacijos informacinės sistemos (toliau – SKIS) nuostatai. SKIS pagrindu toliau bus vystoma ir modernizuojama jungtinė platforma.
05-03-03.Darbas-Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas				
44.	05-03-03-04. Dvigubos pilietybės įteisinimas	TM (TM, VRM)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta (kiek tai priklausė nuo TM). <u>Dėtos visos pastangos, kad būtų įteisinta dviguba pilietybė.</u> Siekiant įteisinti dvigubos pilietybės institutą, būtinas Konstitucijos pakeitimas. <u>Konstitucijos 12 str. keitimas galimas tik referendumu.</u> 2019 m. kovo 10 d. Seimas, atsižvelgdamas į Konstitucinio teismo sprendimą, pakeitė Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ ir nusprendė atsisakyti sprendimo referendumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, apibrėžiančio pilietybės įgijimą, rengti dvi dienas.

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą
				Priimtu sprendimu referendumas vyko 2019 m. gegužės 12 d. – kartu su Respublikos Prezidento rinkimais. Tačiau pagal oficialiai paskelbtus Vyriausiosios rinkimų komisijos referendumo rezultatus, <u>nors referendumas laikomas įvykusių, bet referendumo klausimas nepriimtas</u> , t.y. nepritaikiama pasiūlytam Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimui.
05-04-02.Darbas-Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas				
45.	05-04-02-04. Bendrojo pagalbos centro darbuotojų kaitos sumažinimas ir jų profesinių gebėjimų stiprinimas	VRM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>Siekiant mažinti Bendrojo pagalbos centro (BPC) darbuotojų kaitą, buvo didinamas jų finansinis motyvavimas.</u> 2019 m. pareiginė alga padidėjo 95 proc. budinčiose pamainose dirbusių darbuotojų. Atlyginimas vidutiniškai padidėjo apie 50–90 eurų (atskaičius mokesčius) ir sudarė apie 700–750 eurų (atskaičius mokesčius, su naktiniais budėjimais, 1–5 metai darbo stažo). 2019 m. II–IV ketv. 94 proc. budinčiose pamainose dirbusių darbuotojų buvo mokamos priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. 2019 m. pabaigoje BPC buvo neužimta 13,5 proc. pareigybių, skirtų tik pagalbos skambučiams priimti (2018 m. – 26,9 proc.). Siekiant stiprinti BPC darbuotojų profesinius gebėjimus, pasirašyta specializuotų pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymų paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią mokėti 239 BPC darbuotojai. BPC darbuotojai mokėti ir pagal Veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo bei Streso valdymo kvalifikacijos tobulinimo programas. Taip pat organizuoti vidiniai mokymai ir konsultacijos reagavimo į pagalbos prašymus kokybės gerinimo klausimais.
05-04-03.Darbas-ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti				
46.	05-04-03-01. Apsauginių tvorų prie ES išorės	VRM	2019 m.	Įvykdyta.

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	sienos (Lietuvos dalies) įrengimas		IV ketv.	2017 m. kaip papildoma apsaugos priemonė apsauginė tvora įrengta 44,64 km valstybės sienos ruože su Rusijos Federacija. <u>Prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika apsauginės tvoros įrengimas nenumatomas</u> – ji bus įrengiama tik esant poreikiui, kaip integrali sienos stebėjimo sistemų dalis.
47.	05-04-03-07. Bepiločių orlaivių (dronų) sienos apsaugai užtikrinti įsigijimas	VRM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. įsigytas vienas bepilotis orlaivis.
05-04-05. Darbas-Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas				
48.	05-04-05-02. Viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose	SM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Iki 2019 m. pabaigos įrengtos 6 viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemos intensyvaus eismo ruožuose: greitkelyje A1 Vilnius–Kaunas ties Kauno mariomis, kelyje A5 „Via Baltica“ tarp Kalvarijos ir Lietuvos–Lenkijos sienos bei kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ties Jonava. <u>Pažeidimų kontrolės sistema nustato</u> transporto priemones be galiojančios techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės draudimo, policijos, valstybės sienos apsaugos, muitinės tarnybų ieškomas transporto priemones, transporto priemonių svorį, viršijamas ašių apkrovas, didžiagabarites transporto priemones, važiuojančias keliais be leidimo, eismo srauto greitį, intensyvumą, transporto priemonių rūšis ir jų maršrutą. Planuota įrengti ir išankstinio svėrimo postus, tačiau dėl technologinių problemų, kurios iškyla eksploatuojant jau įrengtas daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemas ir išankstinio svėrimo sistemas, ir kurių iš anksto nebuvo galima numatyti, sistemos duomenys yra nepatikimi ir mažai naudingi. Nepasiteisinus taikytiems techniniams sprendimams, nuspręsta sistemos vystymą atidėti kol bus surinkta daugiau informacijos ir įgyta daugiau patirties.
49.	05-04-05-06. Saugumo priemonių geležinkelių sektoriuje įdiegimas (pažeidimų fiksavimas geležinkelio pervažose, telefonų	SM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. Įgyvendinat šį veiksma, švietimo ir mokslo ministro 2017-08-30 įsakymu Nr. V-655 pakeista <u>Žmogaus saugos bendroji programa</u> , numatant žmogaus saugos

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
	blokavimas geležinkelio zonoje, specialios mokymo priemonės vaikams)			<p>kompetencijos plėtojimą, be kita ko, saugios elgsenos automobilių kelių ir geležinkelių transporto eismo aplinkoje.</p> <p>Transporto srities organizacijos kartu su kelių policija ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokyklose patiems jaunesiems eismo dalyviams <u>organizavo saugaus eismo pamokas.</u></p> <p>Pažeidimus geležinkelio pervažose fiksuojančios įrangos pirkimo atsisakyta, kadangi ji nebūtų davusi tokio efekto, kurio buvo tikėtasi pradžioje, t. y. išanalizuota, kad pažeidimų – pravažiavimų per raudoną signalą – yra labai mažai. Todėl 2019 m. nuspręsta lėšas perskirstyti ir numatyta, kad už jas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įdiegs <u>kitas saugumo priemones</u> – modernizuos 10 prioritetinių pervažų įrengiant signalizacijos sistemas, užtvarų užkardus, o 2 pačias pavojingiausias pervažas, esančias Lentvaris-Vievis(38+855 km) ir Kyviškės-Valčiūnai (18+419 km) ruožuose, rekonstruos į skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtas (šiuo metu atliekamos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros ir darbus numatoma baigti iki 2023 m.). Zokniuose, netoli Šiaulių miesto, specialia tvarka ryškia spalva nudažyti pabėgiai (po 120 m abi puses), kad prie perėjos per geležinkelį stovintis žmogus lengviau susidarytų teisingą įspūdį apie atstumą iki atvykstančio traukinio ir jo judėjimo greitį.</p> <p>Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai“ drauge su kelių policija nuolat <u>vykdo visuomenės edukavimo projektus ir reidus rizikingiausiose pervažose ir perėjose, vairuotojų rengimo mokyklose, mašinistų rengimo centruose.</u> Lietuvos transporto saugos administracija 2019 m. įvykdė 49 prevencines akcijas šalia geležinkelių, siekdama atkreipti pėsčiųjų ir vairuotojų dėmesį į pavojus šioje zonoje</p> <p>Siekiant padidinti žmonių saugumą geležinkelių transporto sektoriuje Lietuvos transporto saugos administracija įgyvendino projektą „Mobilios automobilių ir geležinkelių transporto saugumo programos pėstiesiems sukūrimas“. Projekto metu <u>sukurta specifinė aplikacija, kuri fiksuoja telefono buvimo vietą, trikdo telefono pokalbius bei telefono veikimą klausant muzikos.</u> Šiuo metu vyksta garantinis</p>

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				aplikacijos aptarnavimas, kurio metu šalinami identifikuoti trūkumai dėl GPS sekimo paklaidos ir visiško telefono skambučių blokavimo, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkinei infrastruktūrai.
05-05-07.Darbas-Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra				
50.	05-05-07-08. Bendro Baltijos šalių karinio vieneto budėjimui NRF parengimas ir skyrimas	KAM	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. 2019 m. vyko Baltijos šalių karinio vieneto budėjimui NRF parengimas, už kurį atsakinga Latvija, kaip projektui vadovaujanti valstybė. <u>BALTBAT 2020 direktyva pasirašyta</u> per 3 Baltijos šalių ministrų susitikimą 2019 m. liepos 20 d. LK paskyrė pėstininkų kuopą (M113 platforma), kuri yra parengta budėjimui BALTBAT 2020 sudėtyje. 2019 m. rugsėjo 23 – spalio 6 d. Latvijos Respublikoje vyko BALTBAT 2020 lauko taktikos pratybos FTX SA19, kurių tikslas – įvykdyti BALTBAT 2020 kovinio rengimo vertinimą CREVAL. Viso BALTBAT 2020 vertinimas (angl. CREVAL) įvyko, už oficialų vertinimo pateikimą atsakinga Latvija.
05-05-12.Darbas-Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi				
51.	05-05-12-04. Aktyvus dalyvavimas UNESCO Vykdomosios tarybos veikloje	URM (AM, KM, SM, ŠMSM, URM)	2019 m. IV ketv.	Įvykdyta. <u>Svarbiausi pasiekimai, rezultatai:</u> Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu <u>Lietuva kandidatavo į UNESCO Vykdomąją tarybą 2016 – 2019 metams</u> ir buvo išrinkta 38-oje Generalinėje konferencijoje. Nors Lietuvos atstovai UNESCO keitėsi, Lietuva buvo aktyvi ir matoma per visą VT laikotarpį. <u>Pasirinktos veikimo kryptys - žmogaus teisių užtikrinimas</u> (Lietuva aktyviai dirbo Konvencijų ir rekomendacijų komitete, kuriame svarstomi pranešimai apie asmenų, kurių veikla susijusi su UNESCO kompetencijų sritimis, žmogaus teisių pažeidimus)

	Vyriausybės programos darbų ir veiksmų pavadinimai	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai	Įvykdymo data (metai, ketvirtis)	Būseną, informacija apie veiksmų vykdymą
				<p>bei komunikacija ir informacija (Lietuva dirbo tarpvyriausybiniuose Informacijos visiems ir Tarptautinės komunikacijos plėtros programose) ypatingą dėmesį skiriant žurnalistų saugumo ir informacijos patikimumo klausimams. Tarptautinei komunikacijos plėtros programai buvo skirtos papildomos Lietuvos lėšos. Taip pat Lietuva skyrė finansavimą teisėsaugos struktūrų tarnautojų mokymams Ukrainoje.</p> <p>Vykdomojoje Taryboje priimant sprendimus Lietuva nuosekliai rėmė rezoliucijas dėl Jeruzalės ir Okupuotos Palestinos. Nuo 2014 metų Lietuva aktyviai įsitraukė į Ukrainos draugų grupę bei rėmė rezoliuciją dėl UNESCO kompetencijos klausimų okupuotame Kryme. Kaip VT narė Lietuva 2018-2019 metais koordinavo Ukrainos draugų grupę.</p> <p>Nuo 2017 m. iškilus Pasaulio atminties programos peržiūros klausimui, Lietuva aktyviai įsitraukė į klausimų svarstymą, nuolat akcentavo, kad programa neturi būti politizuojama bei tapti įrankiu grupei valstybių siekti cenzūruoti kitų valstybių istorijos naratyvus.</p> <p>Lietuvos narystės VT metu 2017 m. buvo išrinkta nauja UNESCO Generalinė direktorė. Lietuva aktyviai palaikė UNESCO Generalinės direktorės vykdomas reformas bei strateginės pertvarkos procesą.</p> <p>Narystės laikotarpiu Lietuva glaudžiai bendradarbiavo su bendramintėmis valstybėmis bei gynė skaidrumo, atskaitomumo ir racionalumo principų užtikrinimą UNESCO dokumentuose ir UNESCO veiklos planavime (biudžetas ir programos).</p> <p>Minint UNESCO patvirtintas minėtinas datas, parodomis buvo paminėti J. Greimo ir J. Čechavičiaus metai, pristatyta Kauno modernizmo architektūra.</p>

VĒLUOJAMI ĮVYKDYTI 2017-2018 M. VEIKSMAI

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	APLINKOS MINISTERJA		
1.	01-05-01-05. Individualių nuotekų tvarkymo apskaitos ir kontrolės sistemos sukūrimas ir įdiegimas įgyvendinant ES reikalavimus ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis	2018 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <i>Vėluojama sukurti informacinę sistemą, nes užtruko techninių specifikacijų rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros.</i></p> <p>1. 2020-01-06 pasirašyta sutartis dėl individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir individualių gręžinių požeminiame vandeniui išgauti inventorizacijos ir preliminarių aglomeracijų ribų nustatymo, vykdymo terminas – 2020-10-09.</p> <p>2. 2019-09-20 paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas „Individualių nuotekų tvarkymo sistemų registravimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ investicijų projekto (galimybių studijos) parengimo paslaugoms įsigyti. 2020-02-04 pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis. Sutarties vykdymo terminas – 2020-05-25.</p> <p>3. Konkursas INTSRS registravimo sistemos sukūrimui ir diegimui pirkti bus skelbiamas užbaigus 1 ir 2 punktuose nurodytus projektus. Preliminariais duomenimis, atlikti pirkimus ir pasirašyti sutartį dėl INTSRS diegimo numatoma 2020 m. rugsėjo mėn. Apskaitos ir kontrolės sistemą planuojama įdiegti iki 2022 m. pabaigos.</p>
2.	01-05-04-03. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas	2018 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <i>Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.</i></p> <p>2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos, Vyriausybės išvada dėl projekto Nr. XIIP-3516 priimta 2019-08-28 Vyriausybės posėdyje ir pateikta Seimui.). 2019-09-25 įstatymų projektai svarstyti Seimo Aplinkos apsaugos komitete: įstatymo projektui Nr. XIIP-3516 pateikė išvadą kaip papildomas komitetas, o įstatymo projektui Nr. XIIP-3517 išvadą pateikė kaip pagrindinis komitetas.</p> <p>2019-11-13 įstatymo projektą Nr. XIIP-3516 planuota svarstyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			(pagrindinis komitetas), tačiau svarstymo dieną klausimas išimtas iš darbotvarkės, svarstyta 2019-12-11. Abiejų įstatymų projektų svarstymas Seimo posėdyje buvo numatytas 2019-12-17, tačiau klausimas išimtas iš darbotvarkės. Svarstymo Seimo posėdyje data nepaskirta. Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte projekto Nr. XIIIIP-3516 svarstymas planuojamas kovą – balandį.
3.	01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius	2017 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Vėluojama atlikti pakeitimus, nes užtruko įstatymo priėmimas.</i> Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai <u>priklausė nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo</u> įstatymo projekto priėmimo Seime. Šio įstatymo priėmimas planuotas dar 2019 m. kovo mėn. (Seimui pateiktas 2018-03-07), tačiau kelis kartus atidėtas. Žemės gelmių įstatymo pakeitimo (nauja redakcija) projektas priimtas Seimo 2019-10-15 posėdyje, paskelbtas 2019-10-31, įsigalios nuo 2020-07-01, įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki 2020-03-31. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas – įsakymo projektas derinti nepateiktas dėl darbuotojų kaitos (nuo 2019 m. lapkričio mėn. vietoje 3 specialistų žemės gelmių klausimais dirba tik 2) ir dėl pradėtos ES teisės pažeidimo procedūros prioritetas skiriamas su pažeidimu įsisijusių teisės aktų perkėlimui.
4.	01-05-06-01. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant pagerinti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros sąlygas, tenkinančias visuomenės poreikius	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.</i> Seimas nespėjo priimti įstatymų, nes užtruko jų parengimas ir derinimas. 2019-02-28 Vyriausybei pateikti <u>Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo</u> projektas ir lydimųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektai, kurie buvo gražinti tobulinti kelis kartus. 2019-07-01 ketvirtą kartą įstatymų paketas pateiktas Vyriausybei. Vyriausybės 2019-07-03 nutarimu Nr. 685 pritarta įstatymų projektams ir jie pateikti Seimui. 2019-10-09 Įstatymų paketas svarstytas Seimo Ekonomikos komitete (iš esmės pritarta), 2019-10-23 svarstyta Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete (išvada pateikta 2019-10-29). 2019-10-16 vyko klausymai Seimo Audito komitete, 2019-11-20 svarstytas šiame komitete, iš esmės pritarta (išvada pateikta 2019-11-20 Nr. 141-P-32). Svarstymas pagrindiniame – Aplinkos apsaugos komitete buvo numatytas 2020-01-22, 2020-01-29 posėdžiuose, bet dėl klausimų gausos nesvarstytas. Svarstymo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto (pagrindinio) posėdyje data nepaskirta.

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovo mėn.
5.	01-05-06-05. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijų įteisinimas	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.</i> Seimo nario Kęstučio Mažeikos pateiktas Seimui Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 8, 16, 17, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo 11(1), 25(1), 25(2) straipsniais įstatymo projektas, registruotais TAIS 2019-07-11, Nr. XIIIIP-3687. Šis įstatymo projektas yra kaip lydimasis teikiant Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada pateikta 2019-07-16, Teisingumo ministerijos Europos teisės departamento – 2019-07-30. Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstytas 2019-09-18, nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką. <i>Posėdžio data dar nenumatyta.</i>
6.	01-05-06-08. Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas – ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.</i> Seimo nario Kęstučio Mažeikos pateiktas Seimui Statybos įstatymo Nr. I-1240 17, 24, 27, 28, 34, 39, 42, 44, 45, 47, 55, 56 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, registruotais TAIS 2019-07-11, Nr. XIIIIP-3686. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada pateikta 2019-07-16, Teisingumo ministerijos Europos teisės departamento – 2019-08-02. Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstytas 2019-09-18, nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką. <i>Posėdžio data dar nenumatyta.</i>
7.	04-01-04-03. Atskirojo maisto atliekų surinkimo įgyvendinimas, komposto kokybės kriterijų ir sertifikavimo procedūrų patvirtinimas	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Vėluojama, nes užtruko aplinkos ministro įsakymų derinimas.</i> Derinimas užsitęsė dėl darbuotojų, dirbančių atliekų klausimais, kaitos, darbų gausos ir sudėtingo derinimo (daug skirtingų suinteresuotų pusių, pvz., įsakymo pakeitimas nuotėkų dumblo tvarkymo klausimas derintas su 26 institucijomis (Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žaliųjų judėjimu, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Lietuvos miško savininkų asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir kt.). <u>Derinami įsakymų projektai:</u> - Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimai (pateiktas

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>suinteresuotoms institucijoms pakartotinai derinti 2019-05-28. Patikslintas projektas perduotas AM Teisės ir personalo skyriui peržiūrėti 2020-02-20, patikslintas pagal gautas pastabas ir 2020-03-13 pateiktas pakartotinai. Patikslintas teisės akto projektas bus teikiamas derinti pakartotinai suinteresuotoms institucijoms;</p> <p>- Reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui pakeitimai (pateiktas pakartotinai derinti suinteresuotoms institucijoms 2019-05-24. Patikslintas įsakymo projektas derinamas su AM darbuotojais;</p> <p>- Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimų pakeitimai (pateiktas pakartotinai derinti suinteresuotoms institucijoms 2019-08-13. Patikslintas įsakymo projektas 2019-11-05 aptartas su suinteresuotomis institucijomis, 2020-03-13 pateiktas Lietuvos standartizacijos departamentui notifikuoti EK).</p>
8.	04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, ir savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas	2018 m. I ketv.	<p>Vykdoma. <i>Vėluojama dėl užtrukusio derinimo.</i></p> <p>Dėl užtrukusio derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateiktas tik 2018-03-05.</p> <p><u>Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas</u> 2019-10-30 pateiktas pakartotinai derinti suinteresuotoms institucijoms. 2019-12-27 gautos paskutinės Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos. 2020-01-24 pataisytas projektas ir pastabos aptarti su suinteresuotomis institucijomis.</p> <p>Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas pateiktas AM Teisės ir personalo skyriui peržiūrėti 2020-03-04. Vyriausybei planuojama pateikti kovo mėn.</p> <p>Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovą–gegužę (kartu su kitu projektu Nr. XIII P-4292 – dėl netinkamų transporto priemonių pripažinimo atliekomis).</p>
	EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA		
9.	01-01-05-01. Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas,	2018 m. II ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2018 m. gruodžio 4 d. Vyriausybei pateikti <u>Socialinio verslo įstatymo projektas</u> ir lydimieji teisės aktai,</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus		kurie 2018 m. gruodžio 11 d. svarstyti tarpinstituciniame pasitarime. 2019 m. balandžio 8 d. ministras pristatė klausimą ministrų kabinetui, buvo pritarta Įstatymo projekto koncepcijai. 2019 m. balandžio 29 d. Socialinio verslo įstatymo projektas pateiktas Vyriausybei. Seime pateiktas gegužės 28 d. 2019 m. liepos 8 d. vyko klausymai Ekonomikos komitete, liepos 10 d. vykdo įstatymo projekto pristatymas Socialinių reikalų ir darbo komitete. Spalio 9 d. Audito komitete vyko klausimai dėl Socialinio verslo plėtros įstatymo projekto, o spalio 16 d. Audito komiteto posėdyje buvo pritarta Audito komiteto išvadai grąžinti projektą rengėjams tobulinti. 2019 m. gruodžio 11 d. svarstyta Neįgaliųjų teisių komisijoje. Komisija nusprendė siūlyti įstatymo projektą svarstyti pagrindiniame komitete, tačiau atsižvelgiant į Seimo Tiesiės departamento ir STT pastabas. Kitų komitetų posėdžių datos šiuo metu nėra paskirtos.
	FINANSŲ MINISTERIJA		
10.	04-02-11-05. Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas	2018 m. II ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p><u>Iš dalies įvykdyta</u>, kadangi Finansų ministerija atliko nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (NSFI) steigimo Lietuvoje galimybių tyrimą, kurio metu buvo analizuota tarptautinė praktika, strateginiai ir teisiniai NSFĮ kūrimo Lietuvoje kriterijai, galimos NSFĮ veiklos sritys bei apimtis, ir pateikti siūlymai dėl optimalios steigimo (paskyrimo) alternatyvos.</p> <p>Finansų ministerija išnagrinėjo LRV 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo protokolą Nr. 12 dėl valstybės valdomų bendrovių tolesnės veiklos ir jame nurodytą pavedimą pateikti vertinimus bei siūlymus dėl tolesnės UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) veiklos atskirai arba jungiant VIPA su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir (arba) su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) (Protokolo 2.2.2 papunktis) ir 2018-04-12 raštu pateikė siūlymus LRV.</p> <p>2018-05-03 vyko susitikimas LRV, kuriame dalyvavo FM, ŪM ir ŽŪM atstovai. Susitikimo metu institucijos apsikeitė nuomonėmis ir argumentais dėl ŽŪPGF ir INVEGOS akcininko teisių ir pareigų priskyrimo Finansų ministerijai. 2018 m. gegužės mėn. pabaigoje pab. ŪM ir ŽŪM pateikė savo pozicijas dėl pavaldžių įstaigų. ŪM ir ŽŪM pozicijos įvertintos, Finansų ministerija laikosi savo pozicijos ir pasiūlymo. Reikalingas politinis susitarimas tarp ŪM, ŽŪM ir FM dėl tolimesnės įstaigų veiklos optimizavimo geriausios alternatyvos. FM Investicijų dep. išanalizavo Nyderlandų NPI struktūrą siekiant įvertinti jos pritaikymo galimybes Lietuvoje, tokios galimybės galimos nebent tolimoje perspektyvoje (siekiant listinguosti NPI suteikiant joms aukštą reitingą). <i>Reikalingas politinis FM ir</i></p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<i>Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministrų sprendimas dėl tolimesnių veiksmų.</i>
	KULTŪROS MINISTERIJA		
11.	02-04-02-01. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas	2018 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <u>Vėluojama įvykdyti, nes 2018 m.</u> Kultūros ministerijos parengtam Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektui, kuris buvo pristatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-04-18 pasitarime, <u>nepritarė</u> kultūros paveldo apsaugos profesionalai ir kultūros paveldo apsauga suinteresuotų <u>visuomeninių organizacijų atstovai</u>. Šių metmenų svarstymo metu buvo nutarta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų <u>Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį</u>. Atsižvelgiant į tai kultūros ministro 2018-10-11 įsakymu Nr. IV-736 buvo sudaryta darbo grupė Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui parengti. Rengiant šį modelį paaiškėjo, kad norint priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus, susijusius su naujai kuriamu paveldosaugos modeliu, yra būtina atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę. Buvo nuspręsta, kad tyrimą turi atlikti nepriklausomi ekspertai, kurie iš šalies įvertintų kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų poįstatyminių teisės aktų bei kultūros paveldo apsaugos administravime dalyvaujančių institucijų funkcijas ir pateiktų galimas Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio alternatyvas. Tyrimas atliktas, 2019-12-04 įvyko tyrimo ataskaitos projekto viešas pristatymas. <u>Parengtas Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projektas</u>, kuris 2020 m. vasario 6 d. pateiktas svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijai (toliau – Ekspertų komisija). Atsižvelgiant į Ekspertų komisijos išvadas, Koncepcijos projektas pataisytas ir artimiausius metu bus pakartotinai teikiamas svarstyti minėtai Ekspertų komisijai. Kadangi, kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politika apima ne tik materialų, bet ir nematerialųjį kultūros paveldą, artimiausiu metu Koncepcijos projektas taip pat bus teikiamas svarstyti ir Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybai. Gavus galutinį suderinimą su minėtomis ekspertų komisijomis, teiksime Koncepcijos projektą derinti suinteresuotoms institucijoms. Pagal gautas pastabas aprobuotas dokumentas bus paskelbtas viešosioms konsultacijoms Kultūros ministerijos internetiniame puslapyje ir portale E.pilietis. <i>Planuojama Koncepciją parengti ir patvirtinti iki 2020 m. II ketv. pab.</i></p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA		
12.	02-02-04-07. Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas	2018 m. II ketv.	<p>Vykdoma. 2018-11-22 Seime užregistruotas <u>Mokslo ir studijų įstatymo</u> (toliau – MSI) Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIII P-2958, kuris buvo papildytas 2019 m. gegužės mėn. ir liepos 11 d. vėl pateiktas Vyriausybei. 2019 m. liepos 31 d. Vyriausybės nutarimu pritarta MSI Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektui Nr. XIII P-2958(2). 2019-09-18 Įstatymo projektas apsvaistytas Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Seimo Švietimo ir mokslo komitetuose, jam pritarta, tačiau dar pasiūlyta Projekto 2 straipsnio 1 dalį pakeisti: socialinės stipendijos dydį nuo 2021.01.01 padidinti iki 6,5 BSI (253,50 Eur/mėn). Šiuo metu rengiamas LRV nutarimas dėl šio pakeitimo. <u>Projekto tikslas</u> – užtikrinti, kad socialines stipendijas gautų visų studijų pakopų studentai, ir studentai, studijuojantys pagal profesinių studijų programas, taip pat įstatyme nustatyti socialinių stipendijų skyrimo pagrindus, dydį. Projekte keičiama formuluotė iš „socialines stipendijas gali gauti studentai“ į formuluotę „socialinės stipendijos skiriamos studentams“, įtvirtinant imperatyvaus pobūdžio normą, nustatančią pareigą viešojo administravimo subjektui skirti ir mokėti stipendiją studentams, kurie atitinka būtinąsias įstatyme nustatytas sąlygas. Taip pat siūloma keičiamame įstatyme nustatyti, kad socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turinys daugiau kaip 3 akademinės skolas.</p>
13.	02-03-01-02. Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais	2018 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. Švietimo, mokslo ir sporto ministro pasirašytu <u>Pedagogų rengimo reglamentu</u> (2018-05-29) nustatyti pedagogų rengimo centrų veiklos reikalavimai. <u>Lietuvoje įsteigti 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai</u> (toliau – Centrai), kurių veikla vykdoma Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Vadovaujantis Pedagogų rengimo reglamento 19 punktu, pedagoginių studijų programas, teikiančias pedagogo kvalifikaciją vykdo Centrai ir kitos aukštosios mokyklos, turinčios bendradarbiavimo sutartis. Tokios sutartys tarp Centrų ir aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, yra pasirašytos. Universitetai telkia geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas, kur pedagogai bus rengiami pasitelkiant ir tarptautinę patirtį. 2019 m. balandžio 15 d. patvirtintas Vyriausybės nutarimas Nr. 329 „Dėl preliminarus valstybės</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“, kur numatytas universitetinių studijų ir koleginių studijų skiriamas valstybės finansavimas pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašas.</p> <p>Vadovaujanti LAMA BPO duomenimis, studijuoti pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose 2019 m. pasirašytos 429 studijų sutartys (2018 m. – 651), iš jų 249 – į valstybės finansuojamas vietas (2018 m. – 236).</p> <p>Rengiantis 2020 metų specialistų užsakymui, kartu su pedagogų rengimo centrais svarstomi galimi papildomi paramos pedagoginių studijų studentams būdai, padėsiantys pritraukti stojančiuosius. 2020 m. ketinama skirti stipendijas pedagoginių studijų studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir profesinių studijų vietas. Planuojama, kad <u>stipendijos galėtų būti 300 Eur per mėnesį dydžio</u>. Šią paramą ketinama įteisinti Vyriausybės nutarimu.</p> <p>Atskirų sutarčių pasirašyti su Pedagogų rengimo centrais neketinama. Apsisprendus, kokia bus standartinė sutarties su aukštąja mokykla, forma, esant poreikiui, klausimas dėl pedagogų rengimo bus įrašytas į bendrą sutartį.</p>
	TEISINGUMO MINISTERIJA		
14.	01-01-01-09. Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmės atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas	2018 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>I etapas.</p> <p>Parengta ir 2019-01-17 Vyriausybei pateikta <u>Nuteistųjų užimtumo sistemos pertvarkymo koncepcija</u> (toliau – Koncepcija). Daliai Koncepcijos nuostatas įgyvendinančių priemonių Vyriausybė pritarė dar anksčiau – 2019 m. sausio 9 d. posėdyje, Seimui pateikus svarstyti Bausmių vykdymo kodekso, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Probacijos įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo, Pataisos pareigūnų veiklos įstatymų pakeitimų projektus, kuriais, be kita ko, pasiūlyta iš dalies keisti laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų užimtumo sistemą.</p> <p>II etapas.</p> <p><u>Kitos Koncepcijoje nurodytos priemonės įgyvendintos</u> Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų projektais, kuriais siekiama sudaryti veiksmingesnes teisinės prielaidas vykdyti bausmių vykdymo sistemoje rezultatyvesnę įkalintų asmenų resocializaciją (inter alia didinant asmenų užimtumo prasmingomis veiklomis), taip pat</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			dirbančius nuteistuosius integruoti į bendrą valstybės socialinės ir sveikatos apsaugos sistemą, eliminuoti perteklines kliūtis, neleidžiančias įdarbinti maksimalaus nuteistųjų skaičiaus už pataisos įstaigų ribų ir išspręsti kitas praktikoje kylančias problemas. Projektai 2019-09-20 registruoti Seime, 2019-10-08 projektams pritarta po pateikimo Seimo posėdyje. Vyksta projektų svarstymas Seimo komitetuose. Projektų priėmimas numatytas Seimo pavasario (VIII) sesijoje.
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA			
15.	02-02-04-05. Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. 2020-01-15 Vyriausybės pasitarime nuspręsta steigti žinybinę kolegiją, kurioje būtų rengiami būsimi policijos ir kitų statutinių įstaigų pareigūnai. VRM kartu su ŠMSM turi iki 2020-01-24 sudaryti darbo grupę, kuri iki 2020-03-15 parengtų žinybinės kolegijos veikimo ir finansavimo koncepciją ir žinybinės kolegijos steigimo veiksmų planą su realiais įgyvendinimo terminais ir konkrečiais vykdytojais ir iki 2020-04-15 parengtų ir pateiktų Vyriausybei reikiamus teisės aktų projektus dėl žinybinės kolegijos įsteigimo. Sudaryta darbo grupė šiuo metu rengia žinybinės kolegijos veikimo ir finansavimo koncepciją ir steigimo veiksmų planą, taip pat įstatymų pakeitimų projektus, kurie bus teikiami Vyriausybei.
16.	03-02-01-02. Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, paslaugų suteikimo greitį ir kokybę, įstaigų vertinimas ir reitingavimas pagal paslaugų kokybės kriterijus	2018 m. IV ketv.	Vykdoma. <u>Vėluojama sukurti vertinimo sistemą, nes užtruko konsoliduoto Viešojo administravimo įstatymo Nr. 1234 pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo šis įstatymas išdėstomas nauja redakcija, parengimas.</u> Vienas iš šio įstatymo projekto tikslų – nustatyti naujus reikalavimus viešųjų paslaugų teikimo administravimui: apibrėžti viešųjų paslaugų administratoriaus kompetenciją be kitų pareigų nustatant pareigą organizuoti viešosios paslaugos teikėjo veiklos priežiūrą (kontrolę) arba tiesiogiai prižiūrėti (kontroliuoti) jo veiklą, nustatyti viešosios paslaugos kokybės reikalavimus ar rodiklius, matuoti ir vertinti viešosios paslaugos kokybę, savo veiklos planavimo dokumentuose numatyti tikslus (uždavinius), kurie būtų orientuoti į administruojamų viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimą arba nustatyti užduotis viešosios paslaugos teikėjui pagerinti viešosios paslaugos kokybę ir pan. Projektu taip pat numatoma patikslinti administracinių paslaugų sąrašą ir jų apibrėžtis. Įstatymo projektas Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1089 pateiktas Seimui. Įstatymo projektas užregistruotas Seimo posėdžių sekretoriatare (reg. Nr. XIIIIP-4142) ir dėl jo pateikta Seimo

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			kanceliarijos Teisės departamento išvada. <i>Seimo posėdyje įstatymo projektas pateiktas nebuvo.</i>
17.	03-05-02-02. Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas	2018 m. II ketv.	<p>Vykdoma. <u>Vėluojama, nes Seimas gražino įstatymo projektą patobulinti.</u> Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1061 Seimui pateiktas Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – įstatymo projektas). Įstatymo projekto tikslas – sudaryti prielaidas aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, taip stiprinant vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę ir spręsti kitas praktikoje iškilusias įstatymo taikymo problemas. Nustatomi bendrieji reikalavimai gyventojų informavimui ir konsultavimuisi su gyventojais, sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos, susijusios su savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų formavimu. Įstatymo projektas taip pat įgyvendina Vyriausybės programos 267 punkto nuostatą „Sudarysime sąlygas piliečiams daugiau dalyvauti priimant sprendimus vietos lygmeniu. <...>“. 2018 metais įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje nuspręsta gražinti rengėjams tobulinti. VRM patikslino įstatymo projektą ir 2019 m. spalio 4 d. pateikė Vyriausybei (TAIS reg. Nr. 18-11446(3)). 2019 m. lapkričio 5 d. įstatymo projektas apsvarstytas ministerijų atstovų pasitarime, 2019 m. lapkričio 27 d. Vyriausybės posėdyje jam pritarta. Įstatymo projektas 2019 m. gruodžio 3 d. registruotas Seime (Reg. Nr. XIII P-2834(2)).</p>

VĒLUOJAMI ĮVYKDYTI 2019 M. VEIKSMAI

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	APLINKOS MINISTERIJA		
1.	01-05-02-01. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projekto parengimas	2019 m. II ketv.	<p>Vykdoma. Vėluojama parengti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, nes užsitęsę viešieji pirkimai sektoriaus analizei atlikti ir pertvarkos alternatyvoms nustatyti. 2020-01-20 ministrų pasitarime pasirinktas modelis įmones stambinti palaipsniui, atsižvelgiant į jų atitiktį nustatytiems licencijuojamos veiklos kriterijams (tarpinis modelis, kurio nebuvo pateiktose alternatyvose). Atsižvelgiant į tai, rengiamas <u>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas</u>, kurį preliminariai planuojama pateikti Vyriausybei balandį. Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas gegužę. Įstatymo projekto derinimas ir priėmimas Seime gali užsitęsti dėl skirtingo suinteresuotų pusių (įskaitant savivaldybes, savivaldybių įmones) interesų.</p>
2.	01-05-03-11. Ilgalaikių nacionalinių klimato kaitos valdymo politikos tikslų nustatymas, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <i>Laukiama Seimo sprendimo.</i> Vyriausybė 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1326 pateikė Seimui <u>Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos pakeitimo projektą</u>, kuriame nustatyti ilgalaikiai nacionaliniai klimato kaitos valdymo politikos tikslai, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Strategija atnaujinama 2021–2050 m. laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojančioje Strategijoje nustatyti trumpalaikiai tikslai ir uždaviniai 2013–2020 m. laikotarpiui baigs galioti nuo 2021 m. Strategijos projekte nustatomi trumpalaikiai (iki 2030 m.), indikatyvūs vidutinės trukmės (iki 2040 m.) ir ilgalaikiai (iki 2050 m.) klimato kaitos švelninimo (išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo) ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uždaviniai. Strategijos projektas pristatytas Seimo 2020-01-14 posėdyje, nutarta svarstyti Seimo pavasario sesijoje. Svarstymas vyks 3 Seimo komitetuose: Aplinkos apsaugos (pagrindinis), Biudžeto ir finansų bei Kaimo reikalų. 2020-01-29 projektas pristatytas Seimo Kaimo reikalų komitete, svarstymas atidėtas, svarstymas numatytas 2020-03-18. Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovą – gegužę.</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
3.	01-05-04-06. Miškų įstatymu įtvirtintos bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos pakeitimas, siekiant geriau išsaugoti visuomenei svarbias miško ekosistemų paslaugas, racionaliau ir tikslingiau panaudoti bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti skirtas tikslines valstybės biudžeto lėšas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <i>Laukiama Seimo sprendimo.</i> Vyriausybė 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1322 pritarė Aplinkos ministerijos parengtam <u>Miškų įstatymo pakeitimo projektui</u> ir pateikė jį Seimui. Įstatymo pakeitimu numatoma tobulinti bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemą, siekiant geriau išsaugoti visuomenei svarbias miško ekosistemų paslaugas, racionaliau ir tikslingiau panaudoti bendrosioms miškų ūkio reikmėms skirtas tikslines valstybės biudžeto lėšas. Įvertinant naujų aplinkos iššūkių kontekste besikeičiančias kai kurias miškų politikos nuostatas ir augantį poreikį finansuoti tam tikras naujas su klimato kaita, gamtosauga ar socialiniais visuomenės aspektais susijusias bendrąsias miško reikmes, siekiant sudaryti papildomas finansines prielaidas privačių miškų ūkio valstybinio reguliavimo priemonėms įgyvendinti, siūloma praplėsti šiuo metu patvirtintą bendrųjų miškų ūkio reikmių ir gamtotvarkos priemonių miškuose sąrašą <u>naujomis svarbiomis bendrosiomis miško reikmėmis</u> (naujų miškų įveisimui skirtos žemės įsigijimui valstybės nuosavybėn ir naujų miškų įveisimui; viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų miško žemės sklypų, taip pat miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui; žemės sklypų, kuriuose yra ekologiniu požiūriu vertingų miško buveinių, įsigijimui valstybės nuosavybėn; miškų atkūrimo prioritetinėmis miško medžių rūšimis skatinimui; miško genetinių išteklių išsaugojimui ir miško medžių selekcijos plėtrai; miško dauginamosios medžiagos išauginimo, miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų diegimui; kompensacijoms privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos apribojimus miško žemėje, nepatenkančioje į saugomas teritorijas arba į „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijas).</p> <p>Šiuo įstatymo pakeitimu taip pat tobulinamos kitos valstybinio reguliavimo priemonės visuomenei svarbioms <u>miško ekosistemų paslaugoms išsaugoti</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numatoma <u>mažinti plynųjų miškų kirtimų skaičių</u>, juos pirmiausia ribojant biologiniu požiūriu vertingiausiuose miškuose, ypač esančiuose saugomose teritorijose; 2. siūloma <u>išlaikyti kuo optimalesnį sukauptos medienos ir jos prieaugio panaudojimą</u> nenustatant perteklinių apribojimų likusiuose šalies miškuose ir sudarant prielaidas racionaliai naudoti miško išteklius; 3. numatoma nustatyti <u>kompensavimo privačių miškų savininkams</u> už nustatytus veiklos apribojimus miškuose, esančiuose ne saugomose teritorijose, tvarką; 4. numatoma leisti <u>paversti miško žemę kitomis naudmenomis</u> tais atvejais, kai tai būtina EB svarbos natūralioms buveinėms saugomose teritorijose atkurti.

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			Pateikimas Seimo posėdyje planuojamas 2020-03-17. Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovą – birželį.
4.	01-05-04-07. Privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo masto ir administracinės naštos mažinimas, suteikiant daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės patiemis miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Siekiant supaprasti leidimų kirsti mišką išdavimo ir pranešimų apie ketinimą kirsti mišką pateikimo tvarką, AM rengė Vyriausybės tvirtinamų <u>Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų</u> ir aplinkos ministro tvirtinamo <u>Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimų projektai</u> . Tačiau suinteresuotos visuomenės grupės, susijusios su miškų apsaugos klausimais, <u>teikia siūlymus dėl visiškai priešingo reguliavimo</u> , t. y. <u>dėl veiklos miškuose sugriežtinimo</u> ir didesnio valstybės vaidmens reguliuojant visą veiklą miškuose, įskaitant ir privačiuose miškuose. Todėl <u>nuspręsta neteikti minėtų projektų, o pratęsti diskusijas</u> dėl galimų teisinio reguliavimo variantų. Atsižvelgiant į klausimo aktualumą ir siekiant kokybiškesnių, subalansuotų ir privačių miškų savininkų bei kitų visuomenės grupių lūkesčius atitinkančių sprendimų dėl privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo masto ir administracinės naštos mažinimo, AM ketina parengti <u>Miškų įstatymo pakeitimo projektą</u> ir suderinus jį su suinteresuotomis institucijomis bei visuomene teikti Vyriausybei (numatoma Miškų įstatymo pakeitimo projektą parengti balandžio mėn. (rengimas užsitęsė dėl kitų svarbių darbų), tuomet <u>pateikti viešam svarstymui</u> ir diskusijai miškų politikos konferencijų metu, po to suderinus su suinteresuotomis institucijomis iki birželio mėn. pateikti Vyriausybei, kad Seimas rudens sesijoje dar galėtų šį projektą svarstyti). 2020-02-28 organizuota diskusija-konferencija „Lietuvos miškai po 2020 metų“ LR Prezidento kanceliarijoje. Šiuo renginiu pradėtas renginių ciklas, skirtas miškų politikai po 2020-ųjų.
5.	04-01-04-01. Didesnės gamintojų atsakomybės įgyvendinant žiedinės ekonomikos tikslus nustatymas, stiprinant organizacijų kontrolės ir savikontrolės mechanizmą, finansinę atskaitomybę – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto parengimas ir pateikimas Seimui	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. I etapas. <i>Laukiama Seimo sprendimo.</i> 2019-08-02 pateiktas Seimui <u>Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas</u> dėl pakuočių ženklavimo. Svarstytas 2019-12-18 Seimo Aplinkos apsaugos komitete, 2020-01-27 numatyti klausymai komitete. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo dėl pakuočių ženklavimo svarstymo Seimo Aplinkos apsaugos komitete data nepaskirta. Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovą. II etapas. <u>Rengiamas platesnis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ir kitų įstatymų pakeitimas</u> AM (žiedinės ekonomikos paketas). Vėluojama, nes iš esmės <u>peržiūrima visa pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistema</u> , įvertinant ir ES

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>patvirtintą Žiedinės ekonomikos paketą, kuriame nustatytas įpareigojimas stiprinti gamintojų atsakomybę. Iki 2020 m. apibendrinti sukurtos darbo grupės narių pateikti pasiūlymai, atlikta pasiūlymų SSGG analizė, organizuoti 3 susitikimai su atskiromis ūkio subjektų grupėmis (gamintojų ir importuotojų organizacijomis, atliekų tvarkytojais, savivaldybėmis) dėl keičiamų Įstatymo nuostatų suderinimo, geriausių sprendimų išgryninimo.</p> <p>Parengtas ir 2020-01-06 pateiktas derinti suinteresuotomis institucijomis Įstatymo 2 str. 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas dėl išimties šienainio pakuotei atsisakymo. Parengtas kvietimas suinteresuotoms institucijoms į tarpinstitucinį pasitarimą nesuderintoms pastaboms aptarti.</p> <p>Dėl koronaviruso grėsmės, pasitarimas nukeltas iki atskiro Vyriausybės nurodymo, kai bus leista organizuoti pasitarimus ir kitus renginius.</p> <p>Seimo pavasario sesijos darbų programos projekte svarstymas planuojamas kovą–gegužę.</p>
	EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA		
6.	03-03-02-01. Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Siekiant įgyvendinti šį darbą, yra <u>parengti metodiniai dokumentai</u> (užbaigtas metodinių dokumentų parengimo projektas), reikalingi viešojo sektoriaus institucijoms jų valdomų duomenų inventorizacijos ir duomenų atvėrimo organizavimui ir įgyvendinimui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo veiklos modelio projektas; - Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų projektas; - Valstybės informacinių išteklių atvirų duomenų rinkinių metaduomenų klasių ir savybių taikymo aprašo projektas; - Rekomenduojamų atvirų duomenų ir metaduomenų publikavimo formatų aprašo projektas; - Duomenų rinkinių inventorizacijos, prioritetų nustatymo ir atvirų duomenų vartotojų poreikių įvertinimo aprašo projektas; - Atvirų duomenų pažangos vertinimo metodikos projektas; - Atvirų duomenų poveikio vertinimo metodikos projektas. <p><u>Daugiau nei 200 viešojo sektoriaus institucijų darbuotojų suteikti mokymai</u> duomenų atvėrimo tematika. Parengti 300 šių viešojo sektoriaus institucijų atvirų duomenų rinkinių metaduomenys (M) ir jų duomenys (D), iš jų jau publikuojami Portale (data.gov.lt) tokia apimtimi:</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<ul style="list-style-type: none"> - Nacionalinė mokėjimų agentūra (M-150, D-30); - Nacionalinė švietimo agentūra (M-46, D-31); - Valstybinės darbo inspekcijos (M-30, D-19); - Užimtumo tarnybos (M-51, D-9); - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (M-28, D-28). <p><u>Visi duomenų rinkiniai bus publikuoti Portale iki 2020 m. gegužės 31 d.</u></p> <p>Papildomai Portale registruoti Finansų ministerijos Atvirų finansų informacinės sistemos 11 duomenų rinkinių. <u>Esminiai I-ojo duomenų atvėrimo etapo rezultatai yra pasiekti</u>, taip pat padaryti šie pasirengimo kitam etapui darbai, kurie įgalins į viešojo sektoriaus duomenų atvėrimą įtraukti visus pagrindinius viešojo sektoriaus informacinių sistemų valdytojus ir tvarkytojus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kartu su kitomis 65 viešojo sektoriaus institucijomis parengtas atvertinų prioritetinių duomenų rinkinių sąrašas; - Suorganizuota prioritetinių duomenų rinkinių sąrašo viešoji konsultacija su visuomene. - Parengtas ir suderintas sąrašas patvirtintas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos; - Baigiamas rengti investicinis projektas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų finansavimui gauti. - Priimtas LRV nutarimas, kuriuo patvirtinti atnaujinti Dokumentų rinkinių portalo nuostatai ir tai sudaro prielaidas, patvirtinti kitus susijusius metodinius dokumentus (Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos, aprašai, metodikos). <p>Veiksmą planuojama įvykdyti 2020 m. I ketv.</p>
7.	03-03-02-02. Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Įgyvendintas ir testuojamas <u>Dokumentų rinkinių portalo</u> (toliau - Portalas) specifikacijoje numatytas funkcionalumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metaduomenų parengimui; - Duomenų rinkinių paieškai; - Duomenų poreikio deklaravimui. - Į Portalą integruoti geoportal.lt erdvinių atvirų duomenų rinkinių metaduomenys ir perkelti iš IRS metaduomenys, atitinkantys DCAT žodyno klasių savybes; - Į Portalą įkelti partnerių parengti duomenų rinkinių metaduomenys ir duomenys; <p>Įgyvendintos apimties Dokumentų rinkinių portalas yra pasiekiamas adresu: data.gov.lt .</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			Nuo 2020 m. sausio 15 d. portalo beta versija prieinama viešam susipažinimui. Vėlavimo priežastys: darbai užtruko dėl institucijų reorganizacijos, viešųjų pirkimų procedūrų vėlavimo. Veiksmo įvykdymą planuojama užbaigti 2020 m. II ketv., kaip tai yra numatyta paslaugų teikimo sutartyse.
8.	04-02-07-02. Paskatų pritraukti stambias gamybos investicijas sukūrimas	2019 m. II ketv.	Vykdoma. 2018 m. gruodžio 14 d. FM išsiuntė Europos Komisijai (EK) oficialią užklausą, EK 2019 m. vasario 4 d. pateikė papildomus klausimus dėl planuojamos lengvatos turinio ir reguliavimo. Kovo 26 d. FM išsiuntė atsakymus EK (rengė EIM, IL ir FM). 2019 m. liepos mėn. pradžioje EK pateikė papildomų klausimų, tuo pačiu pažymėdama, kad preliminarus schemos vertinimas yra pozityvus. Atsakymus į EK klausimus bei EK prašomų dokumentų vertimus į anglų k. EIM kartu su IL parengė ir išsiuntė FM liepos 18 d. 2019 m. rugpjūčio 6 d. EK ekspertams buvo pateikti atsakymai į papildomus jų pateiktus klausimus. 2019 m. spalio 21 d. FM informavo EIM ir LRVK, kad EK neoficialiai patvirtino, jog siūloma nuostata dėl žalingos mokesčių praktikos, neprieštaruja EK principams. 2019 m. lapkričio 13 d. EIM viceministras M. Skuodis dalyvavo LRS Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo aptariamas „Planuojamos iniciatyvos didinant Lietuvos investicinį patrauklumą“ klausimas, įskaitant ir numatomą Pelno mokesčio lengvatą. Yra pradėtas notifikavimo formos rengimas, remiantis EK teikta prie-notifikavimo metu pateikta informacija. Oficiali notifikavimo forma bus teikiama per KT. <u>Preliminarus notifikavimo formos patvirtinimas – 2020 m. balandžio mėn.</u> 2020 m. sausio 16 d. PMĮ pakeitimo projektas pateiktas Vyriausybei. 2020 m. vasario 5 d. LRV pritarė siūlomiems pakeitimams. 2020 m. vasario 24 d. Konkurencijos taryba pateikė 2020 m. vasario 12 d. EK raštą, kuriame nurodoma, kad schema atitinka valstybės pagalbos suderinamumo reikalavimus ir schemos oficialus suderinimas nereikalingas, o kiekvieno stambaus projekto atveju turės būti individualus derinimas su EK. <i>Numatomas pateikimas Seimui pavasario sesijoje.</i>
9.	04-02-07-05. Priemonių, skirtų infrastruktūrai, skirtai pritraukti stambias aukštos pridėtinės vertės gamybos investicijas, sukūrimas ir įgyvendinimas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1248 <u>Seimui pateiktas įstatymų paketas</u> (Investicijų įstatymo, įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimų). <u>Investicijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte</u> numatytas savivaldybių skatinimo mechanizmas, kuriuo <u>savivaldybės būtų skatinamos iš anksto numatyti teritorijas ir įtvirtinti teritorijų planavimo dokumentuose</u>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>sprendinius, reikalingus Stambiams projektams įgyvendinti. Numatoma, kad įsigaliojus Stambaus projekto investicijų sutarčiai, kuri įgyvendinama iš anksto savivaldybės numatytoje teritorijoje, <u>savivaldybei būtų skiriama iki 5 procentų</u> Stambaus projekto vertės valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti.</p> <p>2019 m. lapkričio 25 d. Seimo TD pateikė pirmines išvadas įstatymų paketui.</p> <p>2019 m. gruodžio 17 d. gauta ETD išvada dėl Investicijų įstatymo pakeitimo atitikties ES teisei.</p> <p>2020 m. sausio 28 d. Seimas pritarė Įstatymų paketo pateikimui. 2020 m. vasario 26 d. LRV nutarimo projektas dėl išvados pateiktas derinimui institucijoms. Nutarimo projektą Vyriausybei planuojama pateikti iki kovo 13 d. Numatoma Įstatymus priimti 2020 m. Seimo pavasario sesijos metu.</p> <p>Numatoma Įstatymų įsigaliojimo data - 2021 m. sausio 1 d.</p>
	ENERGETIKOS MINISTERIJA		
10.	04-01-06-04. Sprendimo dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto ar Kruonio HAE 4 bloko modernizavimo projekto įgyvendinimo priėmimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p><u>Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės</u> (toliau - KHAE) penktojo sinchroninio agregato projektas, siekiant užtikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugų teikimą. Viena iš KHAE 5 agregato panaudojimo galimybių galėtų būti galios rezervų paslaugos teikimas po Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.</p> <p>AB „Lietuvos energijos gamyba“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. atliko KHAE 5-ojo hidroagregato įrengimo (toliau – Projektas) <u>galimybių studiją</u> įvertinant Projekto komercinį pagrindimą, atsižvelgiant į esamas rinkos sąlygas. Galimybių studijos rezultatai parodė, kad <u>Projektas komerciškai nėra atsiperkantis</u> nė vieno modeliuoto scenarijaus atveju, nebent jam būtų skiriamas finansavimas. Baziniu scenarijumi, reikalinga 83 proc. parama investicijai.</p> <p>Bendrovė yra užsitikrinusi CEF finansavimą ir <u>atlieka dvi papildomas studijas</u>, susijusias su KHAE 5 bloko įgyvendinimo galimybėmis:</p> <p>1) dėl KHAE plėtros techninių alternatyvų ir sąlygų – studijos rezultatai planuojami 2020 m. vasario mėn.;</p> <p>2) dėl socio-ekonominio įvertinimo – studijos rezultatai planuojami 2020 m. kovo mėn.</p> <p><u>Studijų atlikimas vėluoja</u>, nes 2019 m. eigoje buvo nuspręsta pakeisti jų apimtį ir įvertinti daugiau KHAE plėtros alternatyvų dėl ko <u>buvo keičiama finansavimo paraiška ir pavėlinti galutiniai terminai</u>.</p> <p>Sprendimą dėl tinkamiausios alternatyvos turės priimti KHAE valdytojas – Ignitis Gamyba ir Ignitis Grupė. Šiuo metu Energetikos ministerija ir Litgrid dirba, siekiant parengti elektros energetikos sistemos pajėgumų</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			užtikrinimo mechanizmą, kurio tikslas užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą. Viena iš šio mechanizmo dalių bus pajėgumų aukcionas, kuriame planuoja dalyvauti ir Ignitis Grupė su atitinkamu pasiūlymu dėl KHAE plėtros. Numatoma, kad pajėgumų aukcionas vyks 2020 IV ketv. Turint aukciono rezultatus būtų aišku ir dėl KHAE plėtros perspektyvų. <i>Realus įgyvendinimo terminas - 2020 m. IV ketv.</i>
11.	04-01-09-02. Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo ES lėšomis po 2020 m., užtikrinant adekvatų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą	2019 m. III ketv.	Vykdoma. <u>Derybos dėl finansavimo neužbaigtos</u> , nes nėra bendro sutarimo dėl naujos daugiametės finansinės programos. Kol kas <u>užbaigtos derybos dėl Ignalinos reglamento</u> Tarybos Branduolinių klausimų grupėje, tačiau ši grupė nespėdė finansavimo sumos klausimo. Dėl sumos bus sprendžiama politiniuose formatuose, įskaitant EVT. Šiuo metu EK nurodo, kad planuojama derybų pabaiga – 2020 m. I pusmetis.
12.	04-02-10-03. Regioninės dujų rinkos sukūrimas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. 2018 m. gruodžio mėn. priimti <u>Gamtinių dujų įstatymo pakeitimai</u> , kuriais nustatomos pagrindinės sąlygos regioninės dujų rinkos suformavimui ir jos veiklos principams. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Estijos, Latvijos ir Suomijos dujų rinkos buvo integruotos į regioninę dujų rinkos zoną (panaikinti tarpvalstybiniai dujų transportavimo tarifai, suderinta operatorių intersisteminio kompensavimo tvarka, balansavimo, pajėgumų paskirstymo, duomenų mainų principai). Lietuvos nacionalinių interesų netenkino ekonominės jungimosi prie bendros rinkos zonos sąlygos, <u>nepasiektas susitarimas</u> dėl Lietuvai priimtinos perdavimo sistemos operatoriaus negaunamų pajamų kompensavimo apimties. Europos Komisijos iniciatyva 2020 m. I pusm. atliekamas <u>ekonominis tarpvalstybinių tarifų panaikinimo poveikio vertinimas</u> , kurio pagrindu bus sprendžiama dėl negautų pajamų kompensavimo mechanizmo. 2020 m. I pusm. Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemų operatorių užsakymu <u>atliekama studija</u> dėl bendros Lietuvos ir Lenkijos dujų rinkos zonos sukūrimo galimybių (vertinami reguliaciniai ir ekonominiai aspektai).

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
13.	05-02-03-04. Susitarimas su Estija ir Latvija dėl Klaipėdos SGD terminalo pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų socializavimo regioniniu lygiu mechanizmo	2019 m. IV ketv.	Nevykdoma. 2019 m. Energetikos ministerija aktyviai veikė, siekdama susitarimo su Estija ir Latvija dėl Klaipėdos SGD terminalo pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų socializavimo mechanizmo regioniniu lygiu, tačiau be rezultatų. Tarpvalstybinės-regioninės diskusijos šia tema sustabdytos neapibrėžtam laikui, kaip nebeturinčios perspektyvų.
FINANSŲ MINISTERIJA			
14.	03-01-05-08. Viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo, naudojant jau esamus vertinimo įrankius, prireikus, juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus, sukūrimas; šių įrankių mechanizmo integravimas į 2020–2022 m. biudžeto formavimo procesą	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Rengiamos Strateginio valdymo metodikos nuostatos dėl viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo integravimo į naują strateginio valdymo sistemą. Remiantis atliktomis išlaidų peržiūromis parengta išlaidų peržiūros metodika, kurios nuostatos bus integruotos į šiuo metu rengiamą Strateginio valdymo metodiką.
15.	03-01-05-09. Valstybės investicijų planavimo procesų peržiūra, investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principų, taikomų visiems finansavimo šaltiniams, nustatymas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Rengiama integruota (taikoma visiems finansavimo šaltiniams) biudžeto lėšomis finansuojamų pokyčio projektų (kurie apims ir dabartinius valstybės investicijų projektus), pagrindimo, atrankos, vykdymo, valdymo, priežiūros, stebėsenos tvarka, kuri bus integruojama į Strateginio valdymo metodiką. Parengtas Plėtros programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašas bei rengimo grafikas ir pateiktas ministerijoms Finansų ministerijos 2020 m. vasario 5 d. raštu. Taip pat, Plėtros programų rengimo logika ir reikalavimai išbandoma rengiant pilotinius plėtros programų projektus (SADM ir EIM plėtros programos).
16.	03-05-01-02. Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo sistemą	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Atlikta nacionalinio, regioninio, savivaldybių ir teritorinio lygmens strateginio planavimo dokumentų inventorizacija ir jų turinio analizė. Parengtas strateginio planavimo sistemos modelio projektas, toliau atliekamas atskirų jo elementų, procedūrų aprašymas. Pagal šį modelį rengiamas plėtros programų (nuo 2021 m. jos turėtų apimti visus valstybės (ir ES lėšomis) finansuojamus investicinius ir kitus pokyčio

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			siekiančius projektus, įskaitant ir skirtus regionų plėtrai) aprašymas ir valdymo tvarka. Plėtros programų rengimo klausimais vyksta reguliarūs susitikimai su ministerijomis, Centrine projektų valdymo agentūra, mokymai. Dėl COVID-19 viruso yra peržiūrimi ministerijoms skirtų mokymų tvarkaraščiai, sprendžiamos mokymų formų alternatyvos. Šio darbo rezultatas bus įtvirtintas Strateginio valdymo metodikoje, kurią Vyriausybės nutarimu tikimasi patvirtinti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. <i>Veiksmo vykdymas vėluoja, nes jis yra susijęs su Strateginio valdymo įstatymo priėmimu Seime.</i>
17.	03-05-03-03. Savivaldybėms iš biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos, apimančios siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, principų nustatymas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Savivaldybėms iš biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistema, apimanti siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, yra neatsiejama Strateginio valdymo metodikos dalis. Buvo atlikta savivaldybėms skiriamų valstybės dotacijų deleguotoms ir savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti analizė, kurios rezultatai bus integruoti į Strateginio valdymo metodikos projektą, rengiamą įgyvendinant LRV programos įgyvendinimo plano 3.1.5. darbą „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“.
	KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA		
18.	05-01-02-02. Personalo ir dalies infrastruktūros (pėstininkų kovos mašinų sandėlių, simuliacinių sistemų pastato) parengimas priimti pėstininkų kovos mašinas viename batalione	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. <i>Veiksmo įvykdymas vėluos, numatoma data - 2020 m. IV ketv.</i> Statybos darbai vykdomi sudarytų rangos sutarčių terminais, iki šios dienos <u>įvykdyta statybos darbu</u> : PKM sandėlio – 86,52 % (sutarties vykdymas sustabdytas dėl projekto sprendinių tikslinimo, vykdomas papildomų statybos darbų projektavimas; statybą planuojama baigti 2020 m IV ketv.); simuliacinių sistemų pastato – 71 % (sutarties vykdymas sustabdytas dėl projekto sprendinių tikslinimo, vykdomas nenumatytų statybos darbų projektavimas; statybą planuojama baigti 2020 m IV ketv.). Šis veiksmas bus įvykdytas sudarytų sutarčių įgyvendinimo terminais. Ruošiantis priimti PKM viename batalione, yra numatytas reikiamas PKM įgulų personalo skaičius – 90 karių (PKM vairuotojai, vadai ir mechanikai). Iki 2020 m. vasario mėn. pabaigos buvo parengti 78 kariai (arba 87%). Iš 44 reikiamų PKM vairuotojų parengti 34, iš 44 reikiamų PKM vadų PKM vairavimo kursą vadams išklaušė 42, taip pat visi reikiami parengti PKM mechanikai (2) ir transporto eksploatacijos technikai (3).

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>2020-01-31 PKM vado vairavimo kursą baigė 7 kariai. 2020 m. vasario 10-28 d. organizuotas pirmasis PKM taikytojo operatoriaus kursas, kurį baigė 6 kariai. Kitas kursas planuojamas organizuoti kovo 16 - balandžio 3 d.</p> <p><u>Įgyvendinimo iššūkiai:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektų sprendinių tikslinimas. 2. Ypatingas dėmesys skiriamas rangovų kontrolei. 3. Kadangi PKM gamintojo kursai LK ekspertams ir instruktoriams buvo organizuojami vėliau negu planuota, t. y., baigėsi 2019 m. rugsėjo–spalio mėn., tik po šių kursų, JLMC galėjo rengti PKM vado ir Taikytojo operatoriaus kursų programas. Planuojama, kad PKM Taikytojo operatoriaus kursą LK JLMC turi baigti 44 kariai. Planuojama PKM vado kursą LK JLMC organizuoti ne anksčiau kaip 2020 m. II ketv.
19.	05-01-02-03. Personalo ir infrastruktūros parengimas įdiegti savaeigę artileriją	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <i>Veiksmo įvykdymas vėluos, numatoma data - 2021 m. IV ketv.</i></p> <p>2018 m. įvykdyta 100% vietinės reikšmės kelio atšakos statybos darbų. Valstybės komisija 2019-12-19 remonto dirbtuvių statybą pripažino baigta.</p> <p>2019 m. buvo pasirašyta garažų (24 vnt. vikšrinei technikai saugoti) rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų parengimo sutartis, parengti projektiniai pasiūlymai, atliktas techninio ir darbo projektų pirkimas.</p> <p>2019-12-12 pasirašyta techninio ir darbo projektų parengimo sutartis.</p> <p>Statybą planuojama baigti 2021 m IV ketv.</p> <p>Atrinktas/numatytas savaeigės artilerijos personalas (apie 90 pozicijų), organizuojamas jo rengimas, 2016–2019 m. parengti virš 80% reikiamo personalo – 73. Personalo mokymai bus tęsiami iki 2023 m.</p> <p>2019 m. savaeigės artilerijos personalo rengimas vyko pagal 2019 m. ilgalaikių kursų užsienio valstybėse planą –PzH2000 vairuotojų kursą Vokietijoje per 2019 metus baigė 5 kariai. Vienas toks kursas buvo atšauktas, jis yra perkeltas į 2020 m.</p> <p>Įgyvendinimo iššūkiai: užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.</p>
20.	05-01-05-04. Mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <u>Mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka vykdoma nustatyta apimtimi</u>, siekiant efektyviai ir operatyviai reaguoti į šiuolaikines krizes: rengiami, tikslinami reikalingi teisės aktų projektai, konsoliduotos gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos (vietoje 19 nustatytos 6) ir Valstybės mobilizacinės užduotys (vietoje 141 nustatytos 64), sudaromos teisinės prielaidos į pasirengimą mobilizacijai įtraukti ūkio</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>subjektus, formuojama mobilizacinių išteklių planavimo ir pasitelkimo sistema, sumažinta administracinė našta fiziniams asmenims (nereikės teikti informacijos savivaldybėms apie numatyto rekvizuoti ir (ar) laikinai paimti turto duomenų pasikeitimus).</p> <p><u>LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1264 buvo pritarta</u> parengtiems LR mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 pakeitimo įstatymo, LR nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo, LR karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir LR administracinių nusižengimų kodekso 505 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5051, 5171, 5172 ir 5601 straipsniais įstatymo projektams.</p> <p>2019 m. gruodžio 12 d. projektai užregistruoti Seime (reg. Nr. XIIIIP-4355).</p> <p><u>Vėlavimui įtakos turėjo padidėjusi teikiamų dokumentų apimtis</u> – minėtų projektų teikimas viename pakete kartu su Karo padėties įstatymo projektu ir jį lydinčiųjų įstatymų pakeitimų įstatymų projektais.</p> <p>Įstatymų projektais siūloma <u>įteisinti Valstybės mobilizacijos operacijų centrą ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos operacijų centrus</u>. Minėtų centrų įteisinimas sudarys sąlygas į mobilizacijos valdymo ir koordinavimo procesą įtraukti ir kitus mobilizacijos sistemos subjektus, padės suvaldyti pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos metu vykšančius procesus bei sukurs mobilizacijos valdymo sistemą tiek tarpinstituciniu, tiek instituciniu lygmenimis, įtraukiant į mobilizacijos valdymą visų mobilizacijos sistemos subjektų atstovus ir taip užtikrinant koordinuotą procesų valdymą.</p>
21.	05-04-03-09. Daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimo, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu, sutarties pasirašymas ir gamybos inicijavimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2019 m. liepos 16 d. CVS IS buvo paskelbtas <u>teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivo viešasis pirkimas</u>.</p> <p>2019 m. liepos 18 d. pasirašyta LK ir AVPA-os finansavimo sutartis: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.1-APVA-V011-01-0006 „Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonės įsigijimas“.</p> <p>2019 m. rugsėjo 25 d. per CVP IS sistemą gauti 7 laivų statybos įmonių pasiūlymai. Įvertinus laivų statybos įmonių pasiūlymus (visuose pasiūlymuose buvo nustatyti neatitikimai TLG laivo techninės specifikacijos reikalavimams), 2019 m. gruodžio 16 d. visų tiekėjų pasiūlymai paskelbti neatitinkančiais TLG laivo techninės specifikacijos. <u>Pirkimo procedūros nutrauktos</u>.</p> <p>2019 m. gruodį per duomenų mainų sistemą APVA-i pateikti jos reikalaujami duomenys, susiję su planuojamu projekto lėšų srautų judėjimu. Pateiktas 30% avanso mokėjimo prašymas.</p> <p>Gauta 11 121 724,00 Eur.</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>2019 m. gruodį pakviestos dalyvauti <u>neskelbtinų derybų viešojo pirkimo konkurse 7</u> atvirame konkurse dalyvavusios laivų statybos įmonės.</p> <p>2020 m. sausio 16 d. vienas tiekėjų pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo (kuriuo buvo atmestas tiekėjo siūlymas, o vėliau atmesta ir gauta minėto tiekėjo pretenzija) panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.</p> <p>2020 m. sausio 29 d. Perkančioji organizacija reagavo į Tiekėjo pateiktą ieškinį ir Vilniaus apygardos teismui pateikė: atsiliepimą į ieškinį su prašymu ieškinį atmesti ir atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo.</p> <p><u>Šiuo metu neskelbtinų derybų pirkimo procedūros yra sustabdytos</u>; kovo 5-12 d. laukiama Apeliacinio teismo sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir minėto pirkimo procedūrų atnaujinimo, kovo 4-21 d. laukiama Vilniaus apygardos teismo sprendimo (dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą ir nutraukti atvirąjį pirkimo konkursą) teisėtumo.</p> <p>Tik gavus minėtus teismų sprendimus bus galima prognozuoti tolimesnę projekto eigą ir laiko ašį.</p> <p>Tikimasi, kad <u>Apeliacinio teismo sprendimas</u> atvers kelią tęsti neskelbtinų derybų viešojo pirkimo konkurso procedūras, kurias įgyvendinus, pasiūlymų vertinimo eilė bei laimėtojas galėtų būti paskelbti 2020 m. liepos mėnesį.</p>
	KULTŪROS MINISTERIJA		
22.	02-03-07-02. Kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo plano parengimas ir patvirtinimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Šiuo metu rengiamas Kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo planas. Plane nurodytų veiksmų apimtis tiesiogiai susijusi su LR bendrojo plano detalių sprendinių, programos „Kurk Lietuvai“ projekto „Erdvinė kultūros paslaugų prieinamumo analizė vietos lygiu, bei būdai kultūros paslaugų prieinamumui didinti“ apimtimi, regionų plėtrą reglamentuojančių nuostatų pokyčiais (naujos redakcijos Regionų plėtros įstatymas) ir pan.</p> <p>Suderinus plano veiksmus, jų apimtis, įvykdymo terminus Kultūros ministerijos viduje ir su suinteresuotomis šalimis, planuojama Planą patvirtinti per 2020 m. II ketv.</p>
23.	05-03-02-06. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, suteikiant viešąją prieigą	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>KM parengė ir 2018-10-10 patvirtino Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (toliau – VIRSIS) nuostatus ir VIRSIS duomenų saugos nuostatus, pagal kuriuos buvo parengti VIRSIS</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas		<p>techninės ir reglamentinės specifikacijos projektai. Tuo užbaigtas VIRSIS inicijavimo etapas. <u>Pradėtas VIRSIS kūrimo ir diegimo etapas:</u> 1) 2019-07-31 buvo sudaryta VIRSIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutartis; 2) 2019-08-05 pasirašyta trišalė VIRSIS kūrimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis tarp projekto partnerių (Kultūros ministerijos ir Registrų centro) ir VIRSIS kūrėjo (diegėjo). 2019 m. gruodį užbaigtas VIRSIS projektavimo etapas, o 2020 m. sausį pradėti VIRSIS kūrimo darbai. <i>Numatomas VIRSIS diegimo ir sukūrimo užbaigimas – 2020 m. IV ketv.</i> VIRSIS įgalins visuomenę stebėti žiniasklaidos nuosavybės santykių kaitą ir galimą įtaką, nemokamai gauti pagrindinius duomenis apie visuomenės informavimo priemonių veiklą, valdymą ir finansavimą valstybės biudžeto lėšomis.</p>
	SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA		
24.	01-01-01-06. Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-01-24 įsakymu Nr. A1-45 „Dėl SADM veiklos projektų portfelio patvirtinimo“ <u>patvirtintas veiklos projektas</u> „Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas“. Ataskaitiniu laikotarpiu toliau tęsiami pradėti darbai. Baigta rengti esamos laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų reintegracijos sistemos bei savivaldybių, NVO, Užimtumo tarnybų teikiamos tikslinės pagalbos ir socialinės paramos grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų analizė. Šiuo metu yra baigiamas rengti <u>Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio aprašo projektas</u>. Vyksta papildomos konsultacijos su teisės ekspertais ir kriminalinės justicijos pareigūnais. Minėtas įsakymas atnaujintas (patvirtinta nauja projekto komanda, identifikuotos atliktos ir tęstinos veiklos, suplanuotos projekto viešinimo priemonės) ir patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-20 įsakymu Nr. A1-789 „Dėl LR SADM veiklos projekto aprašymo patvirtinimo“. <u>Nuo 2020-01-01 numatytas reguliarus projekto grupės susitikimų grafikas</u>, aiškiai pagal kompetenciją paskirstytos atsakomybės, numatyti realūs užduočių atlikimo terminai. Aptarta modelio įteisinimo forma, su visomis suinteresuotomis šalimis suderinti projekto uždaviniai, sąvokos, aptartas savivaldybių dalyvavimas</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>modelio įgyvendinime, identifikuoti su duomenų apsaugos reikalavimais susiję iššūkiai, apžvelgtas su tiksline grupe dirbsiančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikis.</p> <p>Sutarta dėl socialinio darbuotojų poreikio įkalinimo įstaigose, numatytas reikalingų lėšų apskaičiavimas, aptartos „palydėjimo paslaugos“ įtraukimo į Socialinių paslaugų katalogą galimybės, parengtas preliminarus paslaugos aprašas. Taip pat tęsiami darbai rengiant baudmę atlikusių asmenų integracijos aprašą.</p>
25.	01-02-03-07. Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2018 m. II ketv. SADM parengė <u>Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą</u>.</p> <p>2019 m. sausio 10 d. LRV vykusiame Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šv.Sostu nuostatomis vykdyti posėdyje buvo nutarta suderinti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekto nuostatas su <u>Vyskupų konferencijos atstovais</u>.</p> <p>2019 m. birželio 19 d. NVO plėtros įstatymui <u>pritarta Vyriausybėje ir pateikta Seimui</u>.</p> <p><u>2019 m. gruodžio 5 d. Seime priimtas NVO plėtros įstatymas</u>, sudarantis teisinį pagrindą duomenų bazės atsiradimui (Įstatymo 12 straipsnyje numatytas informacijos apie NVO kaupimas).</p> <p>2020 m. sausio 9 d. SADM inicijavo pasitarimą su Teisingumo ministerijos ir Juridinių asmenų registro atstovais dėl įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo (Juridinių asmenų registro nuostatų).</p> <p>Teisingumo ministerija parengė <u>Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo projektą</u> ir 2020 m. vasario 26 d. pateikė derinti. SADM kovo 3 d. išsiuntė pastabas projektui ir laukia tolimesnių TM žingsnių.</p>
26.	04-03-03-10. Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas	2019 m. III ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2018 m. atlikta Europos Komisijos užsakymu <u>Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizė</u>. Gavus galutinę ekspertų analizės ataskaitą buvo suformuluoti pasiūlymai ir pristatyti Vyriausybei. Siūlymai buvo aptarti neformaliame ministrų pasitarime, dėl jų diskutuota su Kultūros, Vidaus reikalų ministerijomis.</p> <p>2019-09-23 priėmus sprendimą dėl valstybinių pensijų sistemos pertvarkos krypties, pradėtas rengti konsoliduotas <u>Valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektas</u>, kuris 2020-02-17 pristatytas neformaliame ministrų pasitarime. Projektas tikslinamas, rengiama lydimoji medžiaga. Įstatymo projektas reglamentuos visų pensinio pobūdžio išmokų iš valstybės biudžeto skyrimą ir mokėjimą (iš esmės 4 šiuo metu galiojančių įstatymų ir 2 įstatymų dalies dėstymas nauja redakcija). Atsižvelgiant į minėtų išmokų (7 rūšys) reglamentavimo specifiškumą (skirtingos skyrimo ir mokėjimo</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			sąlygos) konsoliduoto įstatymo projekto rengimas yra sudėtingas.
	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA		
27.	01-03-02-03. Šeimos gydytojų pritraukimas į didžiausiais sveikatos netolygumais pasižyminčius regionus, skatinant atlikti paskutinių metų rezidentų praktiką regionuose	2019 m. II ketv.	Vykdoma. Sveikatos apsaugos ministerijoje sisteminami iš savivaldybių gauti apklausos rezultatai, analizuojami kiti su šios priemonės įgyvendinimu susiję aspektai. Rengiamas SAM atsakymas Vyriausybei dėl šios priemonės įgyvendinimo.
28.	01-03-03-03. Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionariųjų paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdamas antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Vykdomos veiklos, susijusios su ekspertų technine pagalba iš ES struktūrinių reformų rėmimo programos: vykdomos projekto veiklos pagal projekto tvarkaraštį. Bus priimti sprendimai dėl regionų, kuriuose bus įgyvendinami pilotiniai projektai, sudaromi detalūs veiksmų planai, organizuojami susitikimai su suinteresuotomis šalimis. Plačiau visuomenei bus pateikiami projekto rezultatai, ekspertų siūlymai bei projekto tęstinumo galimybės šalies mastu.
29.	01-03-03-05. Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir alternatyvų dėl tretinio lygio paslaugų konsolidavimo Klaipėdoje parengimas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Įgyvendinami projektai, kuriems skirtos 2014-2020 m. ES fondų investicijos, siekiant plėtoti aukštos kokybės tretinio lygio paslaugas. Modernizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia aukščiausio lygio skubią pagalbą miokardo, galvos smegenų insulto, traumų ir kitų išorinių priežasčių atvejais, infrastruktūra. Diegiamos inovatyvios technologijos specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose centruose. Steigiami vaikų retų ligų kompetencijos centrai universitetų ligoninėse. Modernizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas paslaugas vaikams, infrastruktūra.
30.	01-03-05-01. Integruotų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Vyriausybės 2018-09-19 pasitarimo protokoliniu sprendimu Nr.42 Sveikatos apsaugos ministerijai ir

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	diegimas savivaldybėse, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę priežiūrą		Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo pavesta parengti ir pateikti Vyriausybei slaugos ir globos paslaugų integravimo koncepciją. Koncepcija parengta ir pristatyta Vyriausybei. 2020 m. vasario 13 d. Strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje pritarta Slaugos paslaugų plėtros diegiant ilgalaikės priežiūros modelio projekto pakeitimui: į projekto veiklas turi būti įtrauktos ir SADM veiklos integruojant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant atitinkančią sveikatos būklę sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integruotą teikimą, siekiant išsaugoti asmens savarankiškumą, apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, atsižvelgiant į asmens ir jo šeimos poreikius ir asmens bei jo šeimos, valstybės galimybes. Pradėtas Savarankiškų ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikėjų tinklo suformavimas. Planuojama šį etapą įgyvendinti iki 2020-07-01, o iki 2020-12-31 numatoma Savarankiškų ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikėjų tinklą integruoti su socialinių paslaugų teikėjais (sutartiniu pagrindu).
	SUSISIEKIMO MINISTERIJA		
31.	01-05-07-02. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas	2019 m. II ketv.	Vykdoma. 2020 m. sausio mėn. pateiktas derinti SM parengtas LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ projektas. Gautos suinteresuotų institucijų išvados. Projektas patikslintas pagal suinteresuotųjų institucijų išvadas ir šiuo metu pakartotinai derinamas su ministerijos administracijos padaliniais.
32.	03-01-06-03. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelio įgyvendinimas	2019 m. I ketv.	Vykdoma. 2019-12-09 Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijos (SPPK) posėdyje Susisiekimo ministerija pateikė siūlymus <u>dėl 2019-04-15 protokolinio įrašo tikslinimo</u> (detalizuojant planuojamus pasiruošimo naujo oro uosto statybai darbus – žemės rezervavimo, projekto paskelbimo ypatingos svarbos valstybiniu projektu, specialiojo plano rengimo) ir dėl atitinkamo sprendimo tikslinti projekto planą. 2020-02-05 <u>atnaujintas projekto planas</u> pateiktas Vyriausybei kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakymu dėl suinteresuotumo panaudoti žemės sklypą, rezervuotą naujo oro uosto statybai.

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<i>Laukiama sprendimo.</i>
33.	04-04-02-06. Automobilių kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. <u>Igyvendinant veiksma</u> surta: - sunkiasvorio ir (ar) didžiagabaričio transporto leidimų išdavimo elektroninė paslauga, t. y. <u>visas leidimo išdavimo procesas perkeltas į el. erdvę</u>. Sistema suteikia galimybę automatizuotai suderinti važiavimo maršrutus, automatiškai skaičiuoja mokestį už važiavimą keliais ir el. paštu klientui pateikia mokėtiną sumą kartu su nurodymais, kaip atlikti mokėjimą; - <u>elektromobilių įkrovimo stotelių duomenų paslauga</u>. Sistemoje www.eismoinfo.lt arba mobiliojoje aplikacijoje vartotojai gali gauti informaciją apie EV prieigas valstybinės reikšmės keliuose ir 17 savivaldybių priklausančias prieigas. Taip pat sukurtos prieigos prie elektromobilių įkrovimo prieigų WEB servisų. Iš čia automatizuotai teikiamus duomenis nemokamai gali naudoti programinės įrangos kūrėjai. Taip pat baigiama kurti <u>elektroninė statybos darbų žurnalo paslauga</u>. Ši paslauga užtikrins atliktų statybos darbų eigos ir statybos darbų kokybės fiksavimą, susijusių duomenų tvarkymą bei informacijos teikimą kontroliuojančioms institucijoms. Elektroniniai žurnalai pakeis dabar naudojamus popierinius ir taps pagrindiniu kelių tiesimo proceso stebėsenos ir kontrolės mechanizmu. Šios paslaugos kūrimas vėluoja paaiškėjus, jog sėkmingam el. statybos darbų žurnalo paslaugos įgyvendinimui papildomai turi būti sukurtas standartizuotas darbų kiekių žiniaraštis. Planuojama jį sukurti po technologinės pertraukos. Automobilių kelių duomenų elektronine paslauga gali naudotis ir kitų ES šalių narių vartotojai.</p>
	ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA		
34.	02-01-03-03. Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę	2019 m. III ketv.	<p>Vykdoma. <u>Sukurta profesinio mokymosi stebėsenos rodiklių sistema</u>. Informaciją apie ją galima rasti adresu https://www.itc.smm.lt/wp-content/uploads/2018/10/Stebesenos-rodikliu-analizes-ataskaita-2018.08.17.pdf LAMA BPO vykdo LAMA BPIS (Bendrojo priėmimo informacinė sistema) atnaujinimo veiklas. El. svetainėje https://profesinis.lamabpo.lt/ 2019 m. parengta priėmimo per BPIS rezultatų ataskaita. LAMA BPO taip pat vykdo Priėmimo tvarkos dokumentų komplekto kūrimo veiklas ir Profesinių mokyklų procesų automatizavimo įrankių sklaidos renginius.</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>2019 m. baigtas Mokinių ir Pedagogų registrų pilotavimas, parengtos eksploatacinės ataskaitos. <u>Visos profesinės mokyklos naudojami Mokinių registru ir Pedagogų registru</u>, kurie patobulinti pilotavimo metu pagal Profesinio mokymo įstaigų poreikius ir skirti vykdyti stebėseną elektroninėje terpėje. Profesinio mokymo informacinė sistema (toliau – PMIS) yra informacinė sistema, kurioje vykdoma pačios profesinės mokyklos procesų stebėseną ir mokyklos valdymas, taip pat PMIS renkami duomenys valstybiniam stebėjimui per ŠVIS. PMIS yra vartai į profesinio mokymo visas kitas informacines sistemas ir registrus (MR, PR, IS FVA, VMA, VMAK UPIS).</p> <p>Iki 2020 m. II ketv. pabaigos bus baigtas <u>PMIS pilotavimas 6 projekto partnerėse mokyklose</u>, o nuo 2020 m. III ketv. PMIS pradės naudoti visos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos.</p> <p>Po IS FVA (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema) pilotavimo 6 projekto partnerėse – profesinio mokymo įstaigose <u>IS FVA jau naudojama visose profesinio mokymo įstaigose</u>.</p> <p><u>2020 m. I ketv. pradėtas Virtualios mokymosi aplinkos komponentės „Ugdymo proceso informacinė sistema“ (toliau – VMAK UPIS) testavimas</u>, po kurio vyks pilotavimas 6 pilotinėse mokyklose. VMAK UPIS tikslas – padėti profesinei mokyklai sklandžiau atlikti numatytus automatizuoti procesus (tokius kaip mokinių įvertinimai, namų darbų paskyrimas, nuotolinis mokymasis, tvarkaraščių sudarymas ir kt.) ir užtikrinti duomenų mainus tarp skirtingų VMAK UPIS dalių.</p> <p>2021 m. bus vykdomas Suaugusiųjų gebėjimų tarptautinis tyrimas PIAAC, tuomet bus pateikta Lietuvos mokymosi visa gyvenimą procesų ataskaita.</p>
35.	02-02-01-05. 12 papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių sostinės regione įsteigimas (2017 m. – 3 grupės, 2018 m. – 4 grupės, 2019 m. – 5 grupės)	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Siekiant spręsti ikimokyklinio ugdymo prieinamumo problemą sostinės regione, 2017–2019 m. laikotarpiu atidarytos 34 papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės: ES fondų lėšomis Vilniuje atidarytos 24 ikimokyklinio ugdymo grupės, o Šalčininkų rajone – 2.</p> <p>Valstybės biudžeto lėšomis Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose 2017–2019 m. atidarytos 8 ikimokyklinio ugdymo grupės. 2020–2021 m. numatomas dar 22 grupių atidarymas, iš jų 4 bus atidarytos <i>artimiausiu metu, t.y. numatoma įsteigti po 2 ikimokyklinio ugdymo grupes Riešės gimnazijoje ir Buivydiškių pagrindinėje mokykloje.</i></p>
36.	02-02-02-07. STEAM atviros prieigos centrų įsteigimas ir įveiklinimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2019 m. pradžioje pasirašytos metodinių STEAM atviros prieigos centrų Vilniuje ir Klaipėdoje kūrimo sutartys (planuojama, kad STEAM centrai – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – veiks ir kaip metodiniai,</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>konsultaciniai centrai. Jie rengs regioniniams STEAM centrams bei mokykloms priemonių paketus, pamokų modelius, priemonių rinkinius, nuotolinių mokymų medžiagą, priims mokinius ir teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams).</p> <p>Šiuo metu <u>metodinių STEAM centrų kūrimo projektai</u> įgyvendinami laikantis ES fondų lėšomis finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ fiksuotų terminų.</p> <p>2020 m. sausio mėn. <u>patvirtinta STEAM atviros prieigos centrų koordinavimo taryba</u>.</p> <p>Rengiamos metodinės priemonės, taip pat vykdomi STEAM centrų infrastruktūros atnaujinimo / pritaikymo darbai. Numatoma, jog <u>metodiniai STEAM centrai veiktis pradės 2022 m. pradžioje</u>.</p> <p>2019 m. kovo mėn. <u>pasirašytos finansavimo sutartys dėl 7 regioninių STEAM atviros prieigos centrų kūrimo</u> (Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Telšių ir Utenos).</p> <p>Regioniniuose centruose bus kuriamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos ir specializuotos laboratorijos. Standartizuotose laboratorijose mokiniai galės atlikti tiriamuosius darbus pagal bendrųjų programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius. Regioninių STEAM centrų steigimo projektas <u>įgyvendinamas numatytais terminais</u>.</p> <p>Iki 2020 m. pabaigos savivaldybės numato pritaikyti patalpas STEAM centrų laboratorinei įrangai, kartu šiais metais vykdomas laboratorinės įrangos specifikacijos rengimas, ruošiamasi įrangos pirkimui. Taip pat rengiamos metodikos, kurios bus naudojamos STEAM centrų veikloje.</p> <p>Numatoma, jog <u>regioniniai STEAM centrai veiklą pradės 2021 m. pradžioje</u> (terminas patvirtintas Švietimo struktūrinės reformos projekte „Neformaliojo švietimo plėtra“).</p> <p>2020 m. vasario 14 d. įvyko STEAM centrų tarybos posėdis, kuriame buvo aprobuotas tarybos darbo reglamentas, pristatytas centrų bendros e. platformos modelio projektas, suformuluota projekto „Kurk Lietuvai“ dalyviams užduotis dėl centrų bendradarbiavimo modelio sukūrimo.</p>
37.	02-02-05-06. Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p><u>Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio projektas yra sukurtas</u> (jo būsima realizacija surašyta trijuose teisės aktų projektuose), o įveiklinimui reikės daugiau laiko, nei buvo numatyta.</p> <p><u>2020 m. I ketv. planuojama patvirtinti 3 teisės aktus:</u></p> <p>1) Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo projektą, 2) Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašo projektą, 3) Kompetencijų vertinimo lėšų</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>skaičiavimo vienam asmeniui metodikos pakeitimo projektą. <u>Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo projekte</u> numatyta suteikti įgaliojimus 17 profesinio mokymo įstaigų, kurioms būtų deleguota atsakomybė už tam tikros ūkio srities kompetencijų vertinimo organizavimą. Šios įstaigos taip pat veiktų kaip atskiro ūkio sektoriaus tinklinio veikimo pagrindiniai taškai. Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas taip pat yra vykdomas įgyvendinant ES SF projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto vykdytojas – KPMPC, partneriai – 17 profesinio mokymo teikėjų, SKVC, NŠA). Projekto metu bus parengtos teorinio ir praktinio vertinimo užduočių metodikos ir užduotys, skirtos vertinti 260 I–IV lygio kvalifikacijas.</p>
38.	02-03-04-04. Studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas	2019 m. III ketv.	<p>Vykdoma. Siekdama pertvarkyti studijų bazinį finansavimą (skiriamą studijų kainai padengti), Vyriausybė 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 939 pritarė ir Seimui pateikė <u>Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą</u>. Projekte numatyta: įtvirtinti nemokamas bakalauro studijas; įvesti valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimą, skirtą veiklos pažangai skatinti, kuris būtų skiriamas pagal sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus; pertvarkyti lėšų skyrimą studijoms finansuoti ir numatyti leistiną studentų „nubyrėjimo“ ribą, kada finansavimas nebūtų mažinamas. <u>2020 m. valstybės biudžete</u> nemokamoms bakalauro studijoms numatyta skirti 4 mln. Eur. Planuojama, kad priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius 2020 m. padidės 20 procentų. <i>MSĮ projektą numatoma svarstyti Seimo 2020 m. pavasario sesijoje.</i></p>
39.	02-03-04-05. Specialistų rengimo užsakymo, paremto darbo rinkos poreikiais ir nauja studijų finansavimo metodika, įdiegimas	2019 m. III ketv.	<p>Vykdoma. Pagal Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) 77 straipsnio 3 ir 4 dalis valstybės finansuojamos studijų vietos, studijų stipendijos ir finansavimas šioms studijų vietoms bei studijų stipendijoms paskirstomas <u>iki kiekvienų metų balandžio 2 d. Vyriausybės nutarimu ir iki kiekvienų metų balandžio 15 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu</u>, atsižvelgus į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinus absolventų įsidarbinimo rodiklius. Siekiant įgyvendinti MSĮ nuostatas, <u>2020-04-01 Vyriausybės nutarimu Nr. 316</u> „Dėl preliminarus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p><u>patvirtintas 2020 m. preliminarus valstybės finansuojamų vietų ir stipendijų skaičius. 2020 m. specialistų rengimo užsakymas bus paskirstytas iki balandžio 15 d. patvirtinus preliminarų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičių, studijų stipendijų skaičių ir skiriamą valstybės finansavimą. Taip pat laukiama naujos studijų finansavimo metodikos patvirtinimo.</u></p> <p>Vyriausybė 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 939 pritarė ir Seimui pateikė Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Seime Įstatymo projekto pateikimui buvo pritarta. Įstatymo projektas Seime dar nesvarstytas, todėl tikėtina, kad specialistų poreikio užsakymas ir 2020 m. bus įgyvendinamas pagal dabar galiojančius teisės aktus, atsižvelgus į STRATA duomenis.</p> <p>VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras STRATA įgyvendina projektą „Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas“.</p> <p>Šis projektas yra skirtas parengti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo metodiką (toliau – Metodika), kuri įveiklins žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenis. Ši metodika leis analizuoti, vertinti ir planuoti švietimo pasiūlą, naudoti gautą informaciją Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo, patvirtinto LRV 2016-02-18 nutarimu Nr. 162, nustatytiems klausimams spręsti. STRATA vykdomo projekto pabaiga buvo numatyta 2019 m. gruodžio mėnesį, tačiau STRATA kreipėsi į Europos socialinio fondo agentūrą, prašydama pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą iki 2020 m. gegužės 31 dienos.</p> <p>STRATA vykdomame projekte numatyta Metodika bus sukurta ne anksčiau kaip 2020 m. gegužės 31 dieną, todėl šiemet dar nebus galima ja pasinaudoti.</p>
40.	02-03-05-03. Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p><u>Profesinio mokymo stebėseną pagal PMĮ (32 str. 1 dalis) vykdo VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras STRATA, kuriame suprojektuotas ir įdiegtas elektroninis įrankis profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenai.</u></p> <p>Atlikta duomenų stebėsenos sistemai sukurti reikalinga analizė. Parengtas Išorinio vertinimo kiekybinių rodiklių tvarkos aprašo projektas (KPMPC patvirtintas). Pradėtas stebėsenos rodiklių projektavimas ir testavimas, rodikliai galutinai suderinti su Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento (buvusio Švietimo informacinių technologijų centro) rengiamais švietimo įstaigų stebėsenos rodikliais (siekiant išvengti dubliavimosi).</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>2019 m. rinkti ir analizuoti duomenys esamai profesinio mokymo būklės apžvalgai, parengti kriterijai įvairių šalių elektroninių stebėsenos įrankių galimybių analizei, atlikta palyginamoji elektroninių įrankių analizė, atliekama įrankių techninių galimybių ir funkcijų analizė.</p> <p>ŠMSM parengtame <u>Profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formaliojo profesinio mokymo programas, išorinio vertinimo tvarkos apraše</u> (ministro patvirtintas 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-442) nustatyti 5 profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo <u>išorinio vertinimo rodikliai</u>. Pagal juos bus vykdomas profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, įgyvendinančių formalias profesinio mokymo programas, išorinis vertinimas. <u>Vertinimas planuojamas vykdyti 2020 m. II ketvirtį.</u></p> <p>Sėkmingai baigti vienos temos <u>ekspertinių gebėjimų stiprinimo mokymai</u> (mokėsi 67 asmenys). 2019 m. IV ketvirtyje pradėtas mokymo paslaugų pirkimas II temai (rodiklio ekspertinių gebėjimų stiprinimas). Vyksta dar vienas paslaugų pirkimas temai „Užsienio šalių gerosios ekspertinės patirties pritaikymas Lietuvoje“ (t. y. kolegialaus vertinimo metodikos parengimas ir pristatymas Lietuvoje, perkamos užsienio šalių ekspertų paslaugos).</p>
41.	02-03-05-04. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas	2019 m. II ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema kuriama įgyvendinant ES SF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Planuojama projekto įgyvendinimo laikotarpiu parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas.</p> <p>Projekto dalyviai 2019 m. sėmėsi patirties apie IPU įstaigų vertinimą ir įsivertinimą 3 stažuočių metu Airijoje, Vokietijoje (Berlyne) ir Nyderlanduose. Jiems grįžus, 2019-05-30 buvo suorganizuota diskusija „Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“. Iš viso buvo suorganizuoti 3 apskirtieji stalai-diskusijos, siekiant su švietimo bendruomene išdiskutuoti IPU vertinimo poreikius.</p> <p>2019 m. pavasarį buvo suorganizuota konferencija, skirta praktikams, ugdymo įstaigų darbuotojams ir visiems besidomintiems ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimu. Remiantis gera užsienio patirtimi bei apskritųjų stalų diskusijų metu išaiškėjusiomis tendencijomis, <u>yra rengiama IPU mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų techninė specifikacija</u> siekiant atlikti viešuosius</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>pirkimus, kurie yra pateikti ESFA išankstinei patikrai. 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje paskelbti viešieji pirkimai, pasiūlymo pateikimo data buvo iki 2020 sausio 31 d. Išrinktas paslaugų teikėjas, dokumentų pateikimo terminas yra iki kovo 19 d., paslaugų teikimo sutartį planuojama pasirašyti iki balandžio mėn. <u>Pirminis metodikos varianto projektas bus sukurtas 2020 m. III ketv.</u> Planuojama, jog atrinkus ir parengus 40 įsivertinimo konsultantų ir 60 išorės vertintojų, šių metodikų išbandymas bus atliktas 20 IPU programoms vykdančių mokyklų. Galutinis metodikų variantas po išbandymo planuojamas 2021 m. spalio mėn.</p>
	TEISINGUMO MINISTERIJA		
42.	03-01-04-02. Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas, atsisakant neefektyvių duomenų bazių ir užtikrinant valstybės informacinių išteklių funkcinių suderinamumą ir patogų naudojimą	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma. Veiksmas įgyvendinamas vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą „<u>Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas</u>“ (toliau – Projektas). Projektą įgyvendina VĮ Registrų centras (RC). 2018-03-16 su CPVA pasirašyta sutartis, kurios pradinė vertė – 3 827 186,32 eurų. 2019-11-15 patvirtintas ir pasirašytas sutarties keitimas dėl papildomo finansavimo ir terminų pratęsimo (patikslintas biudžetas - 4.310.732,68 eurų). <u>Projektas vykdomas 2 etapais:</u> <u>1 etape</u> numatoma modernizuoti Gyventojų registro (GR) duomenų bazę, pertvarkyti esamas ir sukurti naujas šio registro integracines sąsajas su Užsieniečių registru (UR), Vidaus reikalų informacine sistema (VRIS), Asmens dokumentų išdavimo sistema (ADIS), pertvarkyti MEPIS į MGVDIS. 1 etapo darbai įgyvendinami <u>vykdant 2 viešuosius pirkimus:</u> - GR ir MEPIS modernizavimo; 2016-08-02 RC pasirašė paslaugų teikimo sutartį. Vykdam sutartį buvo atlikti modernizuojamo GR ir MEPIS programinės įrangos projektavimo, kūrimo, diegimo ir testavimo gamybinėje aplinkoje darbai. - esamų modernizuojamo GR sąsajų su ADIS, UR ir VRIS pertvarkymo ir naujų sukūrimo. 2019-05-02 RC pasirašė paslaugų teikimo sutartį. Vykdam sutartį ADIS bus perkelta į atskirai nuo GR veikiančių informacinių technologijų infrastruktūrą, sukurtos naujos integracinės sąsajos su VRM VRIS CDB, Užsieniečių registru ir ADIS. Vykdomi analizės ir konstravimo etapai. Projekto 1 etapo bandomąją eksploataciją planuojama pradėti 2020 m. I ketv. 2019-11-12 priimti ir patvirtinti projekto analizės etapo rezultatai. Vykdomas projektavimo etapo dokumentų derinimas bei pradėti konstravimo etapo darbai. <u>2 etape</u> numatoma sukurti naujas ir patobulinti esamas GR ir MEPIS (MGVDIS) teikiamas elektronines</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>paslaugas (gimimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, asmens duomenų paieškos, elektroninių GR išrašų išdavimo ir pan.), sudarant iš jų naujas sudėtines elektronines paslaugas, bei sukurti šioms sudėtinėms paslaugoms reikiamas integracines sąsajas.</p> <p>2019-07-11 RC pasirašė sutartį dėl Projekto 2 etapo techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimo. Techninė specifikacija suderinta ir patvirtinta 2020-01-27.</p> <p>Pagal patvirtintą II etapo specifikaciją 2020 m. vasario mėn. pradėtos pirkimo procedūros.</p> <p>2019-12-05 su CPVA buvo suderintas sudėtinės paslaugos „Keičiu gyvenamą vietą“ įgyvendinimo partnerių pakeitimas, atsisakant sudėtinės paslaugos dalies „El. prašymų peradresuoti gaunamus laiškus, siuntas nauju adresu teikimas AB „Lietuvos paštas“ dėl paslaugos neaktualumo. Šiuo metu vykdomas susitarimo dėl bendradarbiavimo kuriant sudėtinę paslaugą rengimo ir derinimo darbai.</p> <p>MGVDIS nuostatai patvirtinti 2018-08-28 teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-162.</p> <p><i>Planuojama, kad pertvarkytas GR ir modernizuota MGVDIS pradės funkcionuoti 2022-01-01.</i></p> <p>Vėluojama dėl laiku neskirto ir nepakankamo ES finansavimo, neįvykusių viešųjų pirkimų, VRM laiku nepatvirtintų teisės aktų ir kt.</p>
	UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA		
43.	05-05-06-03. Konsultacijų ir susitikimų su ES institucijomis ir ES valstybėmis narėmis organizavimas, siekiant konsoliduoti bendras pozicijas ir įtvirtinti Lietuvos interesus	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Veiksmo vykdymui įtakos turėjo <u>JK pareiškimas dėl išstojimo iš ES ir Brexit termino pratęsimas. Dėl galimo JK išstojimo iš ES be susitarimo 2019 m. balandžio 11 d. Lietuvoje skubos tvarka priimtos 19 įstatymų pataisos [22 pataisos] užsieniečių teisinės padėties, socialinės apsaugos, sveikatos reikalų, mokesčių ir finansų, švietimo, dokumentų išdavimo LR piliečiams užsienyje klausimais. Pakeitimais siekiama atsižvelgti į strateginį Lietuvos interesą - išlaikyti kuo geresnius santykius su JK jai išstojus iš ES, neapribojant iki išstojimo Lietuvoje gyvenančių JK piliečių teisių dėl to, kad jie nustos būti ES piliečiais. Taip pat siekiama JK gyvenančių lietuvių interesų gynimo. Siekiama laikinai Lietuvoje išlaikyti palankias mokesčines sąlygas JK verslui.</u></p> <p>2019 m. gruodžio 12 d. JK Premjeras B. Johnson iniciavo išankstinius visuotinius rinkimus, kuriuos aiškia persvara laimėjo jo vadovaujama konservatorių partija. Tai suteikė reikiamą aiškumą, kad JK tikrai išstos iš ES iki 2020 m. sausio 31 d.</p> <p>2020 m. sausio mėn. ES bei JK vyko Išstojimo susitarimo ratifikavimo procesai. JK šiuos procesus užbaigė</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>sausio 23 d., ES -sausio 31 d.</p> <p>2020 m. sausio 8-21 d. Briuselyje 50 str. darbo grupės formatu vyko teminių seminarų ciklas, skirtas išklaudyti ES valstybių narių interesams rengiantis ES derybinio mandato parengimui. Lietuvos diplomatai aktyviai dalyvavo šiuose susitikimuose.</p> <p>2020 m. vasario 3 dieną EK išplatino ES derybinio mandato projektą. Po diskusijų COREPER bei JK klausimų darbo grupėse, ES derybinis mandatas patvirtintas vasario 25 d. Bendrųjų reikalų taryboje. <u>Patvirtintame derybiniame mandate tinkamai atspindėti svarbūs Lietuvos interesai</u>: siekti palankiausių piliečių mobilumo bei socialinio klausimų koordinavimo sąlygų, užtikrinti tinkamas sąlygas artimam ekonominiam bendradarbiavimui, įskaitant sąžiningas konkurencines sąlygas bei numatomi pagrindai glaudžiam bendradarbiavimui saugumo ir gynybos srityse.</p> <p>Abiems derybų pusėms patvirtinus derybinius mandatus, 2020 m. kovo 2 d. prasidėjo ES-JK ateities santykių derybos. Derybos vyksta 11-oje skirtingų derybinių takelių vienu metu. Numatoma, kad derybų pažanga bus vertinama birželio mėn.</p> <p>Ir toliau bus siekiama užtikrinti informacijos sklaidą Lietuvos piliečiams JK, Lietuvos verslui apie Brexit pasekmes, įgyvendinti konsulinę paslaugą LR ambasadoje Londone palengvinančias priemones, atstovauti Lietuvos interesus būsimoje derybose dėl ES–JK ateities santykių.</p>
44.	05-05-11-03. Ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformos įgyvendinimas (teisės aktų priėmimas, ekonominių atstovų geografijos pasirinkimas, ekonominių atstovų atranka, parengimas darbui, siuntimas į diplomatinę atstovybę)	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2017 m. rugsėjo 28 d. Ekonominės diplomatijos taryboje buvo sutarta dėl esamos ekonominio atstovavimo užsienyje <u>sistemos tobulinimo, neatliekant esminės reformos</u>, o didesnio sistemos efektyvumo siekti tobulinant esamą tarpinstitucinį koordinacinį mechanizmą bei tikslinant teisės aktus.</p> <p><u>Nuostatos, susijusios su specialiojo atašė pavaldumu diplomatinės atstovybės užsienyje vadovui</u>, buvo įtvirtintos nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Diplomatinės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 7 punktuose („2. Diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos personalui vadovauja ir jo veiklą koordinuoja diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar specialiosios misijos vadovas.“ „7. Specialieji atašė, specialieji patarėjai ir jų pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs juos paskyrusiam arba perkėlusiam ministrui ar ministro įgaliojimu juos paskyrusiam arba perkėlusiam įstaigos prie ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos (toliau kartu – valstybės institucija) vadovui ir diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovui. Specialieji atašė ir specialieji patarėjai užtikrina informacijos apie juos paskyrusios valstybės institucijos interesus bei veiklą valstybėje, kurioje jie akredituoti,</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>perdavimą diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovui.“).</p> <p>Siekiant efektyviau išnaudoti Lietuvos diplomatinės tarnybos pajėgumus atstovauti šalies ekonominiams interesams, 2019 m. atlikta ekonomines funkcijas vykdančių specialiųjų atašė ir diplomatų tinklo struktūros ir aprėpties analizė bei <u>parengti pasiūlymai dėl ekonomines funkcijas vykdančių specialiųjų atašė ir diplomatų tinklo plėtros krypčių.</u></p> <p>Tolesni veiksmai: URM parengė <u>naują Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą</u>, kurį priėmus reikės keisti poįstatyminius teisės aktus, įskaitant 1997 m. gruodžio 12 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“.</p>
	VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA		
45.	03-01-01-02. Viešojo sektoriaus įstaigų atliekamų funkcijų sisteminė peržiūra įgyvendinant koncepcijos nuostatas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Viešojo sektoriaus įstaigų atliekamų funkcijų sisteminė peržiūra yra atliekama įgyvendinant Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių (Gairės) įgyvendinimo Veiksmų planą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019 m. I ketv. VRM, kaip šį procesą koordinuojanti institucija, parengė ir interneto svetainėje vakokybe.vrm.lt <u>paskelbė metodinę informaciją</u>, kuri reikalinga atliekant viešojo sektoriaus įstaigų funkcijų peržiūrą ir įvertinant atskirų teisinių formų viešojo sektoriaus įstaigų atitiktį Gairėms. VRM surinko informaciją apie ministerijose sudarytas darbo grupes, kurioms pavesta atlikti šių ministerijų reguliavimo srityje veikiančių viešojo sektoriaus įstaigų funkcijų peržiūrą bei parengti pasiūlymus dėl neatitiktimų Gairių nuostatoms pašalinimo. • 2019 m. II ketv. <u>atlikta ministerijų ir jų reguliavimo srityje veikiančių Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų biudžetinių įstaigų, šioms įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijų peržiūra ir šių įstaigų atitikties Gairėms įvertinimas.</u> VRM 2019 m. gegužės 6 d. pateikė Vyriausybės kanceliarijai ir Valstybės kontrolei šio įvertinimo rezultatus; <u>atlikta valstybės įmonių funkcijų peržiūra</u> ir šių viešojo sektoriaus įstaigų atitikties Gairėms įvertinimas. 2019 m. spalio 9 d. Vyriausybės kanceliarijai pateikti įvertinimo rezultatai. • 2019 m. III ketv. <u>atlikta viešųjų įstaigų</u>, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė, funkcijų peržiūra ir šių viešojo sektoriaus įstaigų atitikties Gairėms įvertinimas. 2019 m. gruodžio 2 d. Vyriausybės kanceliarijai ir Valstybės kontrolei pateikti šio įvertinimo rezultatai.

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<ul style="list-style-type: none"> • 2019 m. IV ketv. <u>atliktas valstybės valdomoms bendrovėms</u> (akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms) suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų pagrįstumo vertinimas. 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti šio vertinimo rezultatai. • Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu sudarytai tarpinstitucinė darbo grupei pavesta iki <u>2020 m. birželio 1 d. įvertinti savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigų atitiktį Gairėms</u>, parengti informaciją apie atlikto įvertinimo rezultatus ir pateikti ją vidaus reikalų ministrui. Įvykusių 6 darbo grupės posėdžių metu buvo išanalizuota surinkta informacija apie švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos, kultūros ir sporto srityse veikiančių savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigų atliekamas funkcijas bei atliktas šių įstaigų atitikties Gairėms vertinimas. • Iki 2020 metų III ketv. pabaigos turi būti atlikta įstaigų prie ministerijų, kitų ministerijoms pavaldžių biudžetinių įstaigų ir šioms įstaigoms pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijų peržiūra ir atitikties Gairėms įvertinimas. <p>Iki 2020 metų IV ketv. pabaigos turi būti parengta ir Vyriausybei pateikta <u>galutinė Veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita</u>.</p>
46.	03-02-01-03. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. pasitarime priimti VRM parengti <u>sprendimai dėl administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo</u> (kartu pritarta ir VRM parengtomis rekomendacijoms kaip šie sprendimai turėtų būti įgyvendinami). Įgyvendindamos priimtus sprendimus, ministerijos turi atlikti jų reguliavimo srityje teikiamų administracinių paslaugų, administruojamų ar teikiamų viešųjų paslaugų vertinimą ir <u>pateikti siūlymus dėl administracinių ar viešųjų paslaugų modernizavimo</u>.</p> <p>Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. pasitarime buvo išklaudyta VRM parengta ataskaita apie pažangą modernizuojant administracines ir viešąsias paslaugas ir priimti sprendimai dėl geresnio šių paslaugų modernizavimo proceso koordinavimo.</p> <p>Per 2019 m. I-II ketv. įvyko 19 darbinių susitikimų su administracinių ir viešųjų paslaugų vertinimą atliekančiais ministerijų atstovais, kurių metu buvo aptariamose problemos, su kuriomis susidurta identifikuojant paslaugas ir atliekant jų vertinimą, pateiktos rekomendacijos, kaip tinkamai įgyvendinti Vyriausybės priimtus sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo. <u>Dauguma ministerijų yra parengusios jų reguliavimo srityje teikiamų administracinių paslaugų sąrašus</u>, atlikusios šių paslaugų vertinimą ir informaciją apie šių darbų rezultatus kartu su pasiūlymais kaip identifiкуotos</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			<p>paslaugos turėtų būti modernizuotos, yra pateikusios Vidaus reikalų ministerijai. VRM apibendrina gautą informaciją, atlieka jos analizę ir rengia galutinį šalyje teikiamų administracinių paslaugų sąrašą. 2019 m. pabaigoje buvo parengti preliminarūs valstybės viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų administracinių paslaugų (identifikuotos 1 789 administracinės paslaugos) ir jų teikėjų (identifikuotas 141 administracinių paslaugų teikėjas) sąrašai. Kartu buvo peržiūrimos ir identifikuotų administracinių paslaugų procedūros. Atlikus šią peržiūrą, <u>pateikti pasiūlymai dėl 264 besidubliuojančių, neaktualių arba administracinės paslaugos sampratos neatitinkančių paslaugų atsisakymo, pasiūlyta 407 administracines paslaugas teikti integruotai</u>, o nustačius, kad ne visų administracinių paslaugų pavadinimai atitinka jų turinį – pasiūlyta tikslinti 117 paslaugų pavadinimus.</p> <p>VRM yra parengusi tipinio savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų sąrašo projektą, kuris buvo išsiųstas susipažinti Lietuvos savivaldybių asociacijai ir savivaldybėms. Pagal šį sąrašą yra vienodinama į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS) teikiama ir portale lietuva.gov.lt viešai skelbiama informacija apie savivaldybių teikiamas administracines paslaugas, taip pat siekiama unifikuoti šių paslaugų procedūras.</p>
47.	03-04-01-01. Skaidrios ir bendros valstybės tarnautojų lyderystės kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas	2019 m. II ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>Numatytas veiksmas – <u>Parengti individualius mokymo planus (programas) vadovams</u>. Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“, pasirašė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Žmogaus studijų centras“. Pagal sutartį UAB „<u>Žmogaus studijų centras</u>“ atliko valstybės įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimą ir parengė įstaigų vadovų mokymo poreikio tyrimo apibendrintą ataskaitą, kuri 2019 m. rugpjūčio 26 d. pateikta Valstybės tarnybos departamentui. Ataskaitoje apibendrintas mokymosi poreikis, nustatyti prioritetai ir rekomenduojami mokymo metodai, būdai ir formos, išgryninta 10–15 mokymosi temų. Kartu su ataskaita UAB „Žmogaus studijų centras“ parengė ir su visais įstaigų vadovais bei jų pavaduotojais (tikslinės grupės dalyviais) suderino <u>207 individualius mokymų planus</u> bei individualius tikslinės grupės mokymo poreikius.</p> <p>Atliktas tyrimas parodė, kad <u>įstaigų vadovai turi daugiau poreikių mokytis, negu leidžia šio projekto rėmai</u>, vadovai pageidauja ne tik auditorinių ir individualių mokymų, tačiau ir stažuočių, konferencijų užsienio šalyse ir ypač tinklaveikos renginių. <u>Iki projekto pabaigos (projektas pratęstas iki 2020 m. spalio mėn. dar planuojama organizuoti tris tinklaveikos renginius bei individualius ir auditorinius mokymus</u>. Vykdomos</p>

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			viešųjų pirkimų procedūros projekto veikloms 2.1.2 „Mokymo programos parengimas“ ir 2.1.4. Tikslinės grupės mokymai“ įgyvendinti (vertinami techniniai pasiūlymai). Taip pat projekte numatyta ir nauja veikla 2.1.5 „Tinklaveikos renginiai (konferencijos)“. Šiuo metu vykdomas pakartotinis viešasis pirkimas (dokumentai teikiami iki 2020-03-31).
48.	03-04-02-03. Bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimas	2019 m. II ketv.	Vykdoma. 2020 m. kovo 10 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo sudarytos teisinės prielaidos kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos įdiegimui. Nutarimu pakeista <u>Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika</u> , sudarant prielaidas kompetencijomis grįstos valstybės tarnybos sistemos sukūrimui. Taip pat pakeistas <u>Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas</u> , sudarant sąlygas tarnybinės veiklos vertinimą atlikti Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (VATIS) ir nustatyti 360 laipsnių kompetencijų vertinimo įrankį. <u>Asmens e. bylų tvarkymo sistemos – e. bylos modulis jau yra įdiegtas</u> ir įstaigos gali VATIS kausti personalo dokumentus. Įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo valdymo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas“ <u>bus modifikuojamas e. bylos modulis</u> , atsisakant dokumentų ir dirbant metaduomenų pagrindu, t. y., dokumentas bus formuojamas esant poreikiui, o visa informacija bus metaduomenų pagrindu. <i>Pokyti planuojama įgyvendinti iki 2021 m. I ketv.</i>
49.	05-04-02-03. Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre	2019 m. II ketv.	Vykdoma. <u>Įgyvendinant šį veiksma buvo numatyta sukurti ir įdiegti:</u> 1) Operatyvios informacijos pateikimo ir valdymo modulį (Informacijos modulis); 2) Operatorių mokymų ir žinių testavimo modulį (Mokymo modulis); 3) BPC veiklos organizavimo ir valdymo modulį (Veiklos modulis). Informacijos modulis įdiegtas 2019-05-01. Mokymo modulio nuspręsta nekurti – BPC naudosis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos virtualia mokymosi aplinka Moodle. <u>Veiklos modulis nesukurtas ir neįdiegtas</u> , nes užtruko paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimas. Šį modulį planuojama sukurti ir įdiegti 2020 m. pabaigoje. Pasirengimo darbai užtruko, nes dėl kitų tuo

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
			pačiu metu BPC vykdomų darbų ir viešųjų pirkimų bei dalyvavimo teisiniuose procesuose, nepakako BPC administracinių resursų. Be to, prioritetas buvo skiriamas Vyriausybės strateginio projekto „Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ vykdymui. Veiklos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešasis pirkimas paskelbtas 2020-03-14 (CVPIS Nr. 477203). Pasiūlymų pateikimo terminas 2020-04-23.
50.	05-04-03-02. Sienos stebėjimo sistemų prie ES išorės sienos (Lietuvos dalies) įrengimas, jų integralumo ir funkcionalumo užtikrinimas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. 2019 metais atnaujinta ir praplėsta sienos stebėjimo sistema Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos ruože prie valstybės sienos su Rusijos federacija, taip pat atnaujinta Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistema prie sienos su Baltarusijos Respublika. 2019 m. pabaigoje moderniomis sienos stebėjimo technologijomis buvo saugoma 56 proc. ES išorės sienos 2020 m. pradėtos viešojo pirkimo procedūros sienos stebėjimo sistemos įdiegimui Pagėgių pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos ruože prie valstybės sienos su Rusijos Federacija. Procedūros sustabdytos (pritaikius laikinas apsaugos priemonės), vyksta teisiniai ginčai.
51.	05-04-03-04. Patruliavimo laivo įsigijimas	2019 m. IV ketv.	Vykdoma. Laivas bus įsigytas panaudojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą (pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą). Projekto dėl pakrančių patrulinio laivo įsigijimo finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. lapkričio mėn. <i>Projekto pabaigos terminas – 2021 m. gegužės 31 d.</i> Laivas bus statomas ir dėl laivo statybos bus skelbiamas tarptautinis viešasis pirkimas. Pirkimo dokumentai pateikti CPVA (Centrinei projektų valdymo agentūrai) vertinti. Dokumentai koreguojami pagal CPVA pastabas.
52.	05-04-03-06. Įplaukiančių ir išplaukiančių mažųjų laivų krantinės rekonstrukcija Kopgalyje	2019 m. IV ketv.	Nepradėta. Veiksmas nevykdomas dėl lėšų trūkumo (2019 metams asignavimai šiam veiksmui nenumatyti).

	Vyriausybės programos plano veiksmų pavadinimai	Įvykdymo data	Informacija apie veiksmų vykdymą
	VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA		
53.	03-01-05-02. Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas	2019 m. IV ketv.	<p>Vykdoma.</p> <p>2019 metais tęsiant strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarką, sukurtas naujas strateginio valdymo sistemos modelis, kuris įtvirtintas <u>Strateginio valdymo įstatymo projekte</u> (toliau – SVĮ projektas). 2019 m. gruodžio 4 d. Vyriausybės posėdyje buvo pritarta SVĮ projektui ir su juo susijusių įstatymų projektams. Įstatymų paketas registruotas Seime (2019 m. gruodžio 10 d. Nr.XIIIP-4294). 2020 m. sausio 14 d. SVĮ projektas pateiktas Seimo plenariniame posėdyje, šiuo metu vyksta svarstymai Seimo komitetuose (pagrindinis komitetas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas). Tikimasi, kad SVĮ projektas bus svarstomas Seimo posėdyje balandžio-gegužės mėn.</p> <p>Lygiagrečiai rengiamas SVĮ įgyvendinantis dokumentas – Strateginio valdymo metodika (pakeisianti 2002 m. birželio 6 d. Vyriausybės nutarimu Nr.827 patvirtintą Strateginio planavimo metodiką), kuri detalizuos SVĮ nuostatas ir nustatys naujos strateginio valdymo sistemos veikimo taisykles bei procesus. Seimui priėmus SVĮ, Vyriausybei bus pateiktas svarstyti <u>Strateginio valdymo metodikos projektas</u> (rengia Finansų ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarija). Viena iš pagrindinių pertvarkos naujovių yra tai, kad strateginio valdymo sistemos dalyvių pažangos veikla būtų planuojama ir įgyvendinama per atskirų valstybės valdymo sričių nacionalines plėtros programas, kurios sujungiamos į nacionalinių plėtros programų portfelį ir už kurių įgyvendinimą atsiskaitoma nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojui.</p>