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Teikia: Ūkio ministerija. 

Tikslas: pritarti pakeistam valstybės įmonių (VĮ) pertvarkymo priemonių planui. 

Esama situacija: 

2018 m. sausio 10 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu buvo pritarta VĮ pertvarkos 

priemonių planui ir pavesta Ūkio ministerijai iki 2018 m. liepos 31 d. pateikti atnaujintą VĮ 

pertvarkos priemonių planą ir kiekvieną pusmetį Vyriausybės pasitarime pristatyti informaciją apie 

VĮ pertvarkos priemonių plane numatytų priemonių vykdymą. 

Esmė: 

 aplinkos ministro valdymo srityje (numatytos priemonės vykdomos ir jų įgyvendinimo 

terminai nekeičiami): 

o VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pertvarkymas: 

1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas jai perduodant SPSC viešojo 

administravimo funkcijas (įgyvendinimo terminas - 2019 m. gruodis); 

2. SPSC pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 

2019 m. gruodis). 

 energetikos ministro valdymo srityje: 

o VĮ Energetikos agentūra (toliau – EA) ir VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra 

(toliau – LNPA) pertvarkymas: 

1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas jai perduodant EA ir LNPA funkcijas 

(įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis); 

2. EA likvidavimas (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis); 

3. LNPA likvidavimas (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis). 

o VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra reorganizavimas prijungimo būdu, ją 

prijungiant prie VĮ Ignalinos atominė elektrinė (įgyvendinimo terminas - 2018 m. 

gegužė). Priemonė plane nustatytu terminu neįvykdyta dėl užsitęsusio reikiamų 

teisės aktų priėmimo, nepateikti siūlymai dėl jos įgyvendinimo termino 

tikslinimo). 
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 finansų ministro valdymo srityje (matoma rizika, kad dėl reikalingų teisės aktų 

parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytos priemonės bus 

įgyvendintos vėlesniais nei nustatyta terminais): 

o VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymas: 

1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas (įgyvendinimo terminas - 2018 m. 

gruodis); 

2. valstybės įmonės likvidavimas (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis). 

o VĮ Turto bankas pertvarkymas į akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 2019 m. 

gruodis). 

 kultūros ministro valdymo srityje (numatytos priemonės vykdomos ir jų įgyvendinimo 

terminai nekeičiami): 

o VĮ „Lietuvos paminklai“ pertvarkymas: 

1. valstybės įmonės pertvarkymas į biudžetinę įstaigą (įgyvendinimo terminas - 

2018 m. gruodis); 

2. biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centras „Lietuvos paminklai“ 

įsteigimas (įgyvendinimo terminas - 2019 m. rugsėjis). 

 susisiekimo ministro valdymo srityje (matoma rizika, kad dėl reikalingų teisės aktų 

parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytos priemonės bus 

įgyvendintos vėlesniais nei nustatyta terminais):  

o VĮ „Oro navigacija“ pertvarkymas į akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 2018 

m. gruodis); 

o VĮ Lietuvos oro uostai pertvarkymas į akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 

2018 m. gruodis); 

o VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pertvarkymas į akcinę bendrovę 

(įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis); 

o VĮ Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkymas į akcinę bendrovę (įgyvendinimo 

terminas - 2018 m. gruodis); 

o VĮ „Kelių priežiūra“ pertvarkymas į akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 2018 

m. gruodis). 

 ūkio ministro valdymo srityje: 

o VĮ „Visagino energija“ siūloma pertvarkyti į savivaldybės įmonę (buvo į 

uždarąją akcinę bendrovę) (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis 

(nesikeičia)). 
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 žemės ūkio ministro valdymo srityje (dėl reikalingų teisės aktų parengimo ir priėmimo 

procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytas priemones siūloma įgyvendinti vėlesniais 

nei nustatyta terminais): 

o VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 

pertvarkymas: 

1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas (įgyvendinimo terminas – vietoj 2018 m. 

gegužė siūloma 2018 m. spalis); 

2. valstybės įmonės ir LEADER centro likvidavimas (įgyvendinimo terminas – 

vietoj 2018 m. gruodis). 

o VĮ Valstybės žemės fondas (toliau – VĮ VŽF), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centras (toliau – VĮ ŽŪIKVC) ir VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos 

centras „Gis-centras“ (toliau – VĮ GIS-centras) pertvarkymas: 

1. VĮ ŽŪIKVC ir VĮ GIS-centro reorganizavimas jungimo būdu (įgyvendinimo 

terminas – vietoj 2018 m. rugsėjis siūloma 2019 m. liepa); 

2. VĮ VŽF pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas – 

vietoj 2018 m. rugsėjis siūloma 2020 m. sausis). 

o VĮ „Pieno tyrimai“ pertvarkymas: 

1. valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ 

(toliau – UAB „Pieno tyrimai“) (įgyvendinimo terminas – vietoj 2018 m. 

kovas siūloma 2018 m. gruodis); 

2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 

reorganizavimas jungimo būdu (įgyvendinimo terminas – vietoj 2018 m. 

rugsėjis siūloma 2019 m. birželis). 

o VĮ Mašinų bandymo stotis pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (įgyvendinimo 

terminas - 2018 m. gruodis). 

 krašto apsaugos ministro valdymo srityje : 

o VĮ „Infrastruktūra“ siūloma pertvarkyti į biudžetinę įstaigą (įgyvendinimo terminas - 

2019 m. liepa). 

 Pavesti Teisingumo ministerijai iki 2018 m. gruodžio 31 d. (buvo 2018 m. liepos 2 d.) 

pateikti VĮ „Mūsų amatai“ pertvarkos priemonių planą Ūkio ministerijai. 

 

 

 Siūlome klausimą teikti Tarpinstitucinam pasitarimui. 
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