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Projekto rengėjas: Finansų ministerija. 

Projekto tikslas: Siekiama pakeisti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo 

kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto įgyvendinimo terminus – nukelti 

juos 3 metams, ir tęsti numatytas projekto veiklas. 

Dabartinė situacija: 

 Valstybės kontrolė 2016 m. kovo 31 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-20-1-4 

„Valstybei svarbūs ekonominiai projektai“ pateikė Vyriausybei rekomendaciją inicijuoti 

Vyriausybės nutarimais patvirtintų valstybei svarbių ekonominių projektų peržiūrą ir spręsti dėl 

tolesnio statuso reikalingumo projektams, kurie jau yra užbaigti, neįgyvendinami ar kuriuos 

įgyvendinant nėra pasiekti įsipareigojimai. 

 Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir 

kultūriniams renginiams projektu (toliau - Vilniaus kongresų centro projektas) numatoma 

įgyvendinti valstybės strateginius tikslus, numatytus Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų 

programoje, patvirtintoje Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238, kurios pagrindinis 

tikslas yra didinti Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą ir pasiekti, kad turizmas padėtų 

didinti Lietuvos gyventojų pajamas ir šalies bendrąjį vidaus produktą, kurti naujas verslo nišas, 

pritraukti privačių investicijų, spręsti regionų ekonominės ir socialinės raidos klausimus, taip pat 

sudarytų sąlygas išsaugoti kultūros vertybes. Vienas iš nurodytoje programoje numatytų 

uždavinių yra verslo turizmo plėtojimas. Todėl Vilniaus kongresų centro projekto 

įgyvendinimas yra aktualus ir valstybei, ir Vilniaus miesto savivaldybei, kuri taip pat 

dalyvauja jį įgyvendinant. 

 Įgyvendinant Vilniaus kongresų centro projektą jau atlikti šie darbai: 

- VĮ Turto bankas 2015 m. rugsėjo 29 d. už 5600 tūkst. eurų įsigijo valstybės nuosavybėn 

Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų kompleksą Vilniuje, Rinktinės g. 1, reikalingą 

Vilniaus kongresų centro projektui įgyvendinti; 

- Europos Komisija 2016 m sausio 22 d. pritarė valstybės pagalbos schemai SA.43206 – 

Vilniaus kongresų centro projektas – Lietuva; 

- atlikta pastato konstrukcijų techninė ekspertizė, pastato energijos vartojimo auditas, 

pastato teritorijos geofiziniai tyrimai, parengtas investicinis projektas, taip pat atlikti kiti 

darbai: gautos pastato architektūrinės sąlygos, kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų 

sąlygos, perregistruotas statybos leidimas, parengta teritorijos topografinė nuotrauka ir kt.; 

- pastato rekonstrukcijos sprendiniai buvo derinami su Europos žydų kapinių išsaugojimo 

komitetu, kuris pritarė Vilniaus koncertų ir sporto rūmų priešprojektiniams pasiūlymams 

(Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra buvusioje Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių 

teritorijoje). 

 Siekiant skaidrumo Vilniaus kongresų centro projektą numatoma įgyvendinti skelbiant 

atskirus viešuosius pirkimus techniniam projektui parengti ir rekonstrukcijos darbams 

atlikti, taip pat viešo nuomos konkurso būdu bus atrinktas operatorius (nuomininkas) Vilniaus 

kongresų centro veiklai organizuoti. 2018 metais numatoma skirti 1100 tūkst. eurų valstybės 

biudžeto asignavimų techniniam projektui parengti, pagal kurį bus galima nustatyti darbų ir 

medžiagų kiekius ir apskaičiuoti rekonstrukcijos darbų biudžetą. 
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Projekto esmė: 

Siūloma pakeisti Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir 

sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams 

projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ priedą ir jį išdėstyti nauja 

redakcija, šio projekto rezultatų, įgyvendinimo terminų ir priemonių sąraše pakeičiant 

įgyvendinimo terminus - vietoj 2018 metų įrašyti 2021 metus ir atitinkamai vietoj 2019 metų – 

2022 metus: 

(projekto lyginamasis variantas) 

Vilniaus kongresų centro projekto rezultatų, įgyvendinimo terminų ir priemonių sąrašas  
Eil. 

Nr. 
Rezultatas Rodiklis 

Įgyvendinimo 

terminas 

Įgyvendinimo 

priemonės 

1. Įrengtas naujas kongresų, konferencijų ir 

kultūrinių renginių centras, 

rekonstruojant įsigytą valstybės 

nuosavybėn Vilniaus koncertų ir sporto 

rūmų pastatą (vietų skaičius) 

ne mažiau 

kaip 2 500 

2018  

2021 metai 

atlikti įsigyto valstybės 

nuosavybėn Vilniaus 

koncertų ir sporto 

rūmų pastato 

rekonstrukciją 

2. Tarptautinių konferencijų ir kongresų 

skaičius per metus 

ne mažiau 

kaip 10 

pradedant nuo  

2019  

2022 metų 

naujo konferencijų 

centro pastato nuoma 

privačiam partneriui 

3. Koncertų ir kitų kultūrinių  renginių 

skaičius per metus 

ne mažiau 

kaip 10 

pradedant nuo  

2019  

2022 metų 

naujo konferencijų 

centro pastato nuoma 

privačiam partneriui 

4. Renginių dalyvių (įskaitant dalyvius iš 

užsienio valstybių) skaičius per metus 

ne mažiau 

kaip 15 000 

pradedant nuo  

2019  

2022 metų 

 

Derinimas: 

 Nutarimo projektas suderintas su Ūkio ministerija ir VĮ Turto banku. 

 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pasiūlė keičiamame priede papildomai įrašyti atskirą 

priemonę - techninio projekto parengimą; papildomai pagrįsti projekto įgyvendinimo 

nukėlimo 3 metų terminą; papildomai projektą suderinti su Kultūros ministerija. 

Atitiktis Vyriausybės programai: 

Projektas Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai neįgyvendina, bet atitinka siekius skatinti 

efektyvų valstybės ir savivaldybių turto valdymą, renovuoti kultūros paslaugų infrastruktūrą. 

Dalykinio vertinimo išvada: 

Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje (plačiau pristatyti ir aptarti 

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus).  

 

 

 

 

 

 

Patarėjas      Vaclovas Medišauskas 

 

 

Vaclovas Medišauskas, tel. 8 706 63 814, el. p. vaclovas.medisauskas@lrv.lt 
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TEISĖS GRUPĖ 

 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 597 „DĖL 

VILNIAUS KONCERTŲ IR SPORTO RŪMŲ REKONSTRUKCIJOS IR PRITAIKYMO 

KONGRESAMS, KONFERENCIJOMS IR KULTŪRINIAMS RENGINIAMS 

PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ 

PAKEITIMO“ PROJEKTO  

TAP NR.17-1339; TAIS NR. 17-9279(2)) 

 

2017-09-27 Nr.NV-2454   

Vilnius 

 

 Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų 

rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto 

pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo“ projekto (toliau - Nutarimo 

projektas) atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams bei teisės 

technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

 1. Atkreipiame dėmesį į Nutarimo projekto teikime nurodytą informaciją, kad siekiant 

skaidrumo Vilniaus kongresų centro projektą numatoma įgyvendinti skelbiant atskirus viešuosius 

pirkimus, tarpe kitų veiksmų atskirai išskiriant ir techninio projekto parengimą, kuriam 2018 m. 

numatoma skirti 1100 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Tačiau Nutarimo projektu keičiamame  

Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr.597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų 

rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijos ir kultūriniams renginiams projekto 

pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nauja redakcija dėstomame priede (toliau  - 

Priedas) tokia Vilniaus kongresų centro projekto  įgyvendinimo priemonė nenumatyta, o 

anksčiausia priemonė suplanuota 2021 metais. Siekiant teisinio aiškumo, sklandaus projekto 

įgyvendinimo ir efektyvios įgyvendinimo stebėsenos, siūlytina  Priede numatyti taip pat ir atskirą 

techninio projekto parengimo priemonę.  

 2. Siūlytina Nutarimo projekto teikime pateikti pagrindimą dėl pasirinktų Vilniaus 

kongresų centro projekto įgyvendinimo priemonių terminų, kurie lyginant su galiojančiais 

nukeliami net 3 metams. 

 3. Kadangi Vilniaus kongresų centro projektas sudarytų sąlygas išsaugoti kultūros 

vertybes, kaip nurodoma teikime, Nutarimo projektą pagal kompetenciją siūlytina suderinti su 

Kultūros ministerija. 

 
 

 

Vyresnioji patarėja               Ieva Peciukonienė 

 

 

Ieva Peciukonienė, tel. 8 706 63 822, el. p. ieva.peciukoniene@lrv.lt 

 

 


