Valstybei svarbaus projekto „Kauno viešasis logistikos centras“ įgyvendinimo ataskaita


	Projekto pavadinimas: Kauno viešojo logistikos centro projektas (2011-03-02 / 260).

	Atsakinga ministerija: Susisiekimo ministerija.

	Projekto vykdytojas: Nepaskirta. Susisiekimo ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. 3-435 pasiūlyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ steigti ir valdyti Vilniaus viešąjį logistikos centrą.

	Projekto tikslas: 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 692 patvirtino ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją, kur nustatyta, kad plėtojant intermodalinį transportą, labai svarbu steigti modernius logistikos centrus – „krovinių kaimelius“ arba tiesiog centrus it integruoti juos į Europos žemyne bei Baltijos jūros regione kuriamą transporto centrų tinklą.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Galimybių studijos rengimas ir vertinimas 2010.04.26 – 2011.02.09.
Techninės dokumentacijos parengimas 2011.04.18 – 2012.12.31.
Rangos darbai (įvairiarūšis terminalas su visa reikiama infrastruktūra ir įranga) 2013.07.03 – 2014.11.30
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ patvirtinta  252 priemonė – 2015 m. įrengtas Kauno viešojo logistikos centro įvairiarūšis terminalas.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Didinant geležinkelių transporto sąveikos su kitomis transporto rūšimis efektyvumą Kauno viešajame logistikos centre įrengti įvairiarūšį terminalą.

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
24.671,47 mln. Eur.

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): 
Įrengti įvairiarūšį terminalą.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: 
Nenumatyta.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
AB „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendindama Vilniaus viešojo logistikos centro projektą, pasitelkusi nuosavas lėšas ir 2007–2013 m. ES fondų paramą, 2015 m. Kauno viešajame logistikos centre įrengė viešąją infrastruktūrą – įvairiarūšį terminalą, kur teikiamos konteinerių saugojimo, pakrovimo–iškrovimo ir muitinės paslaugos.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Projektas įgyvendintas. Tolesnėje perspektyvoje svarbu užtikrinti viešosios infrastruktūros pajėgumų išnaudojimą – terminale aptarnauti maksimaliai galimą geležinkelių transportu vežamų konteinerizuotų krovinių kiekį. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl Kauno  VLC projekto statuso išlaikymo.
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