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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma


	Projekto pavadinimas: Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominis projektas (investicijų sutartyje ir kitur pavadinimas – Visuomeninis rekreacinis ir gyvenamasis kompleksas Moluvėnų kaime, Kariotiškių kadastro vietovėje, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje)

	Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

	Projekto vykdytojas: uždaroji akcinė bendrovė „Iron Wolf Development“

	Projekto tikslas: Įkurti Vilniaus apskrityje Trakų rajone Moluvėnų kaime infrastruktūrinį visuomeninį objektą (švietimas, rekreacija), kuris glaudžiai susijęs su valstybės vykdomos regioninės programos tikslais: skatinti ūkio plėtrą ir modernizavimą, mažinti nedarbą, skatinti naujus verslus bei paslaugų kūrimą, mažinti socialinius ekonominius skirtumus tarp regionų.


	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Projekto įgyvendinimo terminai nėra nustatyti Vyriausybės nutarime. Pagal Vyriausybės nutarimo projekto aiškinamąjį raštą projekto įgyvendinimo terminas 2003 metai.


	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai nėra nustatyti Vyriausybės nutarime. Pagal Vyriausybės nutarimo projekto aiškinamąjį raštą, realizavus šį projektą per 3 metus, objekte numatoma sukurti ne mažiau kaip 320 pastovių darbo vietų ir investuoti 600 mln. Lt (173,77 mln. Eur). Komplekse, kuris bus sukurtas 102,1 ha žemės sklype, numatoma įrengti: tarptautinę mokyklą, vaikų darželį, klubo namus, aikštynus, viešbutį turistams, poilsio vilas, kotedžus rekreaciniam poilsiui ir turizmui, kitus komercinius, infrastruktūros objektus.


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: 
Pagal Vyriausybės nutarimo projekto aiškinamąjį raštą, projekto investicijų vertė 600 mln. Lt (173,77 mln. Eur).


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Projekto įgyvendinimo priemonės nenustatytos.


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: 
Lengvatų klausimas projekto svarstymo metu neaptartas.


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
- Projektas pripažintas valstybei svarbiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ (toliau – Moluvėnų VSEP);
- nutarime Nr. 865, be kita ko, pavesta Vilniaus apskrities viršininkui organizuoti Moluvėnų VSEP įgyvendinimą investuotojo lėšomis ir parengti konkurso sąlygas ir tvarką, įsteigti kartu su Trakų rajono savivaldybe Moluvėnų VSEP įgyvendinimo priežiūros tarybą ir patvirtinti tarybos veiklos nuostatus;
- įgyvendinant nutarimą Nr. 865, Vilniaus apskrities viršininkas organizavo konkursą ekonominio projekto „Visuomeninis rekreacinis ir gyvenamasis kompleksas Moluvėnų kaime, Kariotiškių kadastro vietovėje, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje“ įgyvendinimui, kurio nugalėtoju buvo paskelbta UAB „Iron Wolf Development“ (toliau – UAB „IWD“);
- 2000 m. lapkričio 3 d. buvo sudaryta investicijų sutartis tarp Vilniaus apskrities viršininko ir UAB „IWD“ dėl valstybinės svarbos projekto įgyvendinimo investuotojo lėšomis Moluvėnų kaime, Kariotiškių kadastrinėje vietovėje, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje, kuri 2005 m. liepos 4 d. buvo iš dalies pakeista;
- įgyvendinant nutarimą Nr. 865 buvo sudaryta Moluvėnų VSEP įgyvendinimo priežiūros taryba, kurią sudarė Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Trakų rajono savivaldybės atstovai. Moluvėnų VSEP įgyvendinimo priežiūros taryba, remiantis UAB „IWD“ Ūkio ministerijai pateikta informacija, veikė iki Vilniaus apskrities viršininko administracijos institucijos panaikinimo 2010 metais;
- nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikinus Vilniaus apskrities viršininko administracijos instituciją, Moluvėnų VSEP įgyvendinimo teisiniai santykiai nebuvo perduoti jokiai kitai valstybės institucijai, todėl nebuvo atliekama ir investicijų sutarties vykdymo priežiūra.
Ūkio ministerija, vykdydama Valstybės kontrolės audito „Valstybei svarbūs ekonominiai projektai“ rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuriame, be kita ko, numatytos priemonės dėl apskričių viršininkų administracijų inicijuotų valstybei svarbių ekonominių projektų, kurių priežiūra ir sutarčių kontrolė nebuvo perduota kitoms institucijoms, panaikinus apskričių viršininkų administracijas, ir pasiūlymų Vyriausybei dėl tokių projektų valdymo ir priežiūros, 2017 m.  pradžioje iš UAB „IWD“ gavo informaciją, kurios pagrindu apibendrintai nustatė, kad:
i) Moluvėnų VSEP yra iš esmės pradinėje įgyvendinimo stadijoje; 
ii) projekto apimtis galimai bus mažesnė dėl nerastų techninių galimybių iškelti iš projektui įgyvendinti planuoto sklypo jame esančio magistralinio dujotiekio atkarpą; 
iii) yra sunkiai sprendžiami komplekso elektros pajėgumų, aprūpinimo dujomis buitinėms reikmėms klausimai; 
iv) yra užsitęsę žemėtvarkos, teritorijų planavimo ir komplekso projektavimo darbai; 
v) yra naudojama iš AB SEB banko gauta kreditinė linija, kurios lėšomis ir nuosavomis lėšomis yra padengti įsiskolinimai ir vykdomi sutartiniai mokėjimai pagal žemės nuomos bei kitas sutartis. 
Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2018 m. balandžio 12 d. nutarime Nr. KT6-N4/2018 pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 7 straipsnio 2 daliai, bei konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams ir konstatavo, kad:
- pripažįstant ekonominius, socialinius, kultūrinius ar kitus projektus valstybei svarbiais, Vyriausybės nutarime turi būti išreikštas ne tik formalus sprendimas pripažinti tam tikrą projektą valstybei svarbiu, bet ir šiame nutarime (arba jo sudedamosiose dalyse) arba kitame viešai paskelbtame teisės akte turi būti nustatytos esminės valstybei svarbaus projekto vykdymo sąlygos: tikslas, objektas, įgyvendinimo terminai, finansavimo šaltiniai, esminiai projektų vykdytojų įsipareigojimai ir kt.
- iš Konstitucijos nuostatų bei konstitucinio atsakingo valdymo principo kyla pareiga vykdyti valstybei svarbių projektų įgyvendinimo kontrolę, inter alia teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais Vyriausybės nutarimus, kuriais tam tikriems projektams suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas, pripažinti netekusiais galios, jeigu projektas nebeatitinka pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijų.


	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Projektui VSEP statusas, UAB „IWD“ nuomone, būtinas, nes ateityje iškils poreikis koordinuoti su valstybinėmis žinybomis ir valstybės (savivaldybių) įmonėmis tokius darbus kaip kelių tinklo teritorijoje vystymas, aprūpinimo elektros energija ir dujomis infrastruktūros sukūrimas, gamtosauginių klausimų sprendimas, visuomeninės paskirties infrastruktūros planavimas ir sukūrimas, Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų finansavimo pritraukimas ir kt.
Ūkio ministerija, išnagrinėjusi turimą informaciją dėl Moluvėnų VSEP – vieno iš valstybei svarbių ekonominių projektų, kurių priežiūra ir sutarčių kontrolė nebuvo perduota kitoms institucijoms, panaikinus apskričių viršininkų administracijas, 2017 metais yra nustačiusi, kad: 
i) Moluvėnų VSEP per 16 metų nuo 2000 m. lapkričio 3 d. investicijų sutarties, tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „IWD“, sudarymo yra iš esmės pradinėje įgyvendinimo stadijoje; 
ii) UAB „IWD“, įgyvendinanti Moluvėnų VSEP, deklaruoja esanti pasirengusi projektą finansuoti ir turi finansavimo šaltinius, tačiau tai iš esmės naudojama tik einamosioms išlaidoms padengti; 
iii) Moluvėnų VSEP nėra įgyvendintas iki investicijų sutartyje (su jos pakeitimais 2005 m. rugpjūčio 18 d.) nustatytų terminų (projektas privalėjo būti baigtas įgyvendinti iki 2004 m., o pakeitus įgyvendinimo terminą – iki 2011 m.); 
iv) investicijų sutartyje nustatyti projekto rodikliai nepasiekti; 
v) 2010 m. panaikinus Vilniaus apskrities viršininko administracijos instituciją, Moluvėnų VSEP įgyvendinimui nustatyti teisiniai pagrindai nebuvo inicijuoti perduoti ir perduoti jokiai kitai valstybės ar savivaldybės institucijai; 
vi) Moluvėnų VSEP įgyvendinimo priežiūra nėra organizuota ir nevykdoma nuo 2010 m.; 
[bookmark: _GoBack]vii) UAB „IWD“, įgyvendinanti Moluvėnų VSEP, neinicijavo ir nedėjo pastangų tinkamai pakeisti 2000 m. lapkričio 3 d. investicijų sutartį, spartinti projekto įgyvendinimą.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad Moluvėnų projektas, suteikus jam VSEP, nėra tinkamai įgyvendinamas, todėl Ūkio ministerija pakartotinai inicijuoja Vyriausybės nutarimo Nr. 865, kuriuo Moluvėnų projektas pripažintas valstybinės svarbos projektu, pripažinimą netekusiu galios ir artimiausiu metu teiks tokio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą.
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