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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
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faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


	Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
	
	               	Nr.       

Į              	Nr.       

	
	
	


DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO TARP ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ



Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių[footnoteRef:1] 26 punkto nuostatomis ir siekdama kuo efektyviau panaudoti valstybės lėšas, skirtas kapitalo investicijoms ir įvertinusi investicijų projektų įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020  m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo ir su jais susijusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020  m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimus, perskirstant asignavimus tarp įgyvendinamų investicijų projektų ir biudžeto programų, nekeičiant bendros numatytų asignavimų sumos. [1:  Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.] 

Susisiekimo ministerija, įvertinusi  Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) 2020 m. birželio 10 d. raštu Nr. 2-124 „ Dėl Medininkų pasienio kontrolės punkto rekonstrukcijos projekto eigos“  ir  valstybės įmonės Lietuvos oro uostai (toliau – LOU) 2020 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 4R-273 „Dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo 2020 m. investicijų projektams“ prašo į Valstybės investicijų 2019–2021 metų programą įtraukti naują LOU investicijų projektą „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas, II etapas“ (toliau – Projektas), ir jam įgyvendinti 2020 m. numatyti 1704 tūkst. eurų. Atsižvelus į tai, kad dėl užsitęsusių teisminių ginčų vykdant Medininkų pasienio punkto modernizavimo statybos darbų viešuosius pirkimus ir teisminio nagrinėjimo terminus, Direkcija planuoja 2020 m. panaudoti tik 3 000 tūkst. eurų iš numatytų 5 455 tūkst. eurų asiganvimų. Tikslinga planuojamas nepanaudoti investicijų projektui „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ skirtas valstybės biudžeto lėšas perskirstyti LOU projektui. 
Pažymėtina, kad į valstybės investicijų 2019–2021 metų programą buvo įtrauktas LOU investicijų projektas „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas“, kurį įgyvendinus 2019 m. buvo planuota įsigyti 4  spec. automobilius. LOU 2019 m. įsigijo tik vieną automobilį, nes kitų tiekėjas nespėjo pagaminti ir pristatyti. Pagal sudarytą sandorį su tiekėju, LUO buvo įsipareigoję įsigyti visus 4 vnt. specialiuosius priešgaisrinius gelbėjimo automobilius – 1 vnt. įsigijo valstybės biudžeto lėšomis, o dar tris planavo įsigyti 2020 m. iš nuosavų lėšų. COVID-19 pandemija turėjo ir tebedaro didelę įtaką  visam aviacijos verslui, įmonė yra pajutusi itin ženklią neigiamą COVID-19 viruso įtaką savo veikloje, nes įmonės aviacinės ir neaviacinės pajamos tiesiogiai priklauso nuo vykdomų skrydžių ir oro susisiekimo keliaujančių keleivių skaičiaus. Vertinant šias aplinkybes, įmonei sunku 2020 m. įsigyti nuosavomis lėšomis 3 vnt. spec. priešgaisrinių gelbėjimo automobilių. Atsisakius šių investicijų spec. prišgasriniams automobiliams, LOU filialai prarastų atitikimą reikiamai priešgaisrinės saugos kategorijai (dabartinė  – 7 kategorija) pagal ICAO reikalavimus, nes turimų automobilių amžius viršija 10 m. Neįsigijus ar pavėlinus įsigijimą, rizikuojame prarasti aerodromų tinkamumo pažymėjimus, kurie reikalingi vykdyti aviacinę veiklą. Susisiekimo ministerija, suprasdama šių investicijų svarbą, pateikė siūlymus LOU priešgaisrinių gelebėjimo automobilių įsigijimą įtraukti ir jis buvo įtrauktas į Ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimo planą „Ateities ekonomikos DNR planas“ (toliau – DNR planas), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2020 m. birželio 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu (protokolo Nr. 28). Susisiekimo ministerijos nuomone,  tikslingiau naudoti jau suplanuotus asignavimus, todėl prašome LOU Projektą įtrauktį į Valstybės investicijų 
2020–2023 metų programą.
Taip pat prašome patikslinti Susisiekimo ministerijai 2020 m. patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas, tikslinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“:
– sumažinti programai 01 09 „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų dydį turtui įsigyti 1 704 tūkst. eurų ir šia suma padidinti programai 01 12 „Susisiekimo oro transportu užtikrinimas“ skirtas valstybės biudžeto lėšas išlaidoms.
Atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020 m. birželio 12 rašte Nr. 2E-5915 „Dėl valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų kapitalo investicijų perskirstymo pagal investicijų projektus“ pateiką informaciją, prašome perskirstyti Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytus asignavimus tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinamo investicijų projekto „Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas“ sudėtyje esančių investicijų projektų, nekeičiant bendros jam įgyvendinti numatytos sumos:
Investicijų projektui „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus  6037 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 6170 tūkst eurų KPPP lėšas ir 133 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas) ir atitinkamai padidinti 2022 m. asignavimus  6037 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 6170 tūkst. eurų KPPP lėšas ir 133 tūkst. eurų sumažinti ES fondų lėšas). Nežymiai pakoregavus planuojamus sutarčių, įeinančių į šio investicijų projekto sudėtį, pinigų srautus, planuojama panaudoti daugiau ES fondų lėšų. KPPP lėšų planas 2020 metams sumažinamas atsižvelgiant į tai, kad dalis lėšų perskirstoma kitiems reikšmingiems projektams vadovaujantis galiojančiu sąmatos paskirstymu, neviršijant investicijų projektui „Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas“ suplanuotų lėšų. 
Investicijų projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40  iki 35,40 km rekonstravimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 4 tūkst. eurų (ES fondų lėšos). Projektas užbaigtas, atlikti paskutiniai mokėjimai. 2020 m. birželio 2 d. pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas patirtų išlaidų kompensavimui. Asignavimų sumažinimas prašomas atsižvelgiant į faktinę projekto įgyvendinimo situaciją.
Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 556 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Pasirašyti papildomi susitarimai dėl sutarties „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas“ darbų pakeitimų, planuojamas KPPP lėšų poreikis 2020 m. sumažėjo.
Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“ padidinti 2020 m. asignavimus 
5000 tūkst. eurų (KPPP lėšos), sumažinti 2021 m. asignavimus 8461 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 6927 tūkst eurų KPPP lėšas ir 1534 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir sumažinti 2022 m. asignavimus 2380 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 1968 tūkst eurų KPPP lėšas ir 412 tūkst. eurų ES fondų lėšas).  2020 metų pradžioje lėšos šiam projektui buvo suplanuotos tik projektavimui apmokėti, tuo tarpu pradėjus rangos darbų prikimo procedūras, planuojamos lėšos sutarties įgyvendinimo pradžiai ir dalies darbų apmokėjimui.
Investicijų projektui „Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje“ sumažinti 2020 m. asignavimus 2702 tūkst. eurų (iš jų: 142 tūkst. eurų KPPP lėšos ir 2560 tūkst. eurų ES fondų lėšas),  padidinti 657 tūkst. eurų 2021 m.  asignavimus (iš jų: padidinti 478 tūkst. eurų KPPP lėšas ir 179 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir padidinti 545 tūkst. eurų 2022 m. asignavimus (iš jų: padidinti 580 tūkst. eurų KPPP lėšas ir sumažinti 35 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Dėl vykusių teisminių ginčių dėl sutarties „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“ 2020 m. planuojama įgyvendinti mažesnę dalį darbų, negu buvo planuota pradiniame projekto planavimo etape.
Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 438 tūkst. eurų (ES fondų lėšos). Dėl vykstančių teisminių ginčų dėl sutarties „Vidutinio greičio matavimo įrenginių įrengimas. II etapas“ ES fondų lėšos nebus panaudotos planuota apimtimi.
Investicijų projektui „Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas“ padidinti 2020 m. asignavimus 1819 tūkst. eurų (ES fondų lėšų lėšos) ir atitinkamai sumažinti 2021 m. asignavimus 1819 tūkst. eurų (ES fondų lėšos). Atsižvelgiant į tai, kad artėja 2014–2022 m. finansavimo periodo pabaiga, o šio projekto darbus planuojama pabaigti 2020 m., priimtas sprendimas paspartinti šiam projektui skirtų ES fondų lėšų panaudojimą.
  Investicijų projektui „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ padidinti 2020 m. asignavimus 3816 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 2031 tūkst eurų KPPP lėšas ir 1785 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas). 2020 metų pradžioje lėšos šiam projektui buvo suplanuotos tik projektavimui apmokėti, tuo tarpu pradėjus rangos darbų prikimo procedūras planuojamos lėšos sutarties įgyvendinimo pradžiai ir dalies darbų apmokėjimui. Taip pat, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų procedūrų pradžią ir planuojamą rangos darbų pradžią, koreguotinas ir 2021–2022 m. lėšų planas. Prašome padidinti 2021 m. asignavimus 2698 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 126 tūkst eurų KPPP lėšas ir 2572 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas), o 2022 m. asignavimus – 1835 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 1388 tūkst eurų KPPP lėšas ir 447 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas).
Investicijų projektui „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose, II etapas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 20 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 133 tūkst. eurų ES fondų lėšas ir sumažinti 153 tūkst. eurų KPPP lėšas) ir atitinkamai padidinti padidinti 20 tūkst. eurų 2021 m. asignavimus (iš jų: sumažinti 133 tūkst. eurų ES fondų lėšas ir padidinti  153 tūkst. eurų KPPP lėšas). Atsižvelgiant į tai, kad artėja 2014–2022 m. finansavimo periodo pabaiga, priimtas sprendimas paspartinti šiam projektui skirtų ES fondų lėšų panaudojimą.
Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys 1,636 km esančios rekonstravimas į žiedinę sankryžą ir 2,000–4,439 km ruožo rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką“ sumažinti  2020 m. asignavimus 868 tūkst. eurų (ES fondų lėšos) ir šia suma padidinti 2021 m. asignavimus. 2020 m. gegužės 13 d. šio investicijų projekto paraiškos   pateikimo   terminas   nustatytas   iki  2020 m. rugsėjo 4 d. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama rangos darbų pradžia yra 2020 m. rugpjūčio mėn., o paraiškos pateikimo terminas yra 2020 m. rugsėjo pradžia, ES fondų lėšos nebus panaudotos pradiniame planavimo etape planuota apimtimi. 





PRIDEDAMA:
1. Investicijų projektas „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas, II etapas“,  41  lapas.
2. Investicijų projekto „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas, II etapas“ charakteristika, 2 lapai.
3. Investicijų projekto „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas, II etapas“ vertinimo kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymas, 3 lapai.
4. Informacija apie naują investicijų projektą „Specialiųjų priešgaisrinių gelbėjimo automobilių įsigijimas, II etapas“, 1 lapas.
5. Suvestinė informacija apie Susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2021 metų investicijų projektus ir asignavimus, 3 lapai.
6. Informacija apie 2020 m. asignavimų perskirstymą pagal programas, 
1 lapas. 
7. Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus, 1 lapas.



	Ministerijos kancleris
	
	Gintaras Aliksandravičius 


Z. Nemanienė, tel. (8 5) 239 3816 , el. p.  zita.nemaniene@sumin.lt
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