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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
„DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ
PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
DERINIMO PAŽYMA

	Eil. Nr.
	Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris
	Pastabos ir pasiūlymai
	Žyma apie nepriimtas arba iš dalies priimtas (nurodyti motyvus) pastabas ir pasiūlymus

	1.
	„Lietuvos energijos gamyba“, AB
2019-08-06 raštas Nr. SD-593
	[Plano projekto 9.2 punktas] Punkte nėra numatyta, kad bus ir kada bus esant poreikiui suformuoti reikalavimai įrengti perdavimo tinklų infrastruktūrą, leidžiančią vykdyti prisijungimą avariniu būdu.
[Siūloma] Pateikti priemonių įgyvendinimo planą, nurodant kada bus esant poreikiui suformuoti reikalavimai įrengti perdavimo tinklų infrastruktūrą, leidžiančią vykdyti prisijungimą avariniu būdu.
	Atsižvelgta iš dalies.
1) Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano (toliau – Planas) projekto 9.2 papunktis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta sąvoka ir jos apibrėžtimi, išdėstytas taip:
„9.2. Elektros energetikos sistemos avarinės sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais Prijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas:“.
2) Plano projekto 9.2.1 papunktis išdėstytas taip:
„9.2.1. | Avarinės sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais Prisijungimo avariniu būdu priemonių, įskaitant organizacines ir technines priemones, įgalinančias Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinį prijungimą prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų darbui sinchroniniu režimu, plano rengimo pirmasis etapas. | Parengtas avarinės sinchronizacijos prisijungimo avariniu būdu priemonių plano pirminis projektas. | 2019 m. IV ketv.“
3) Plano projekto 9.2.2 papunktis išdėstytas taip:
„9.2.2. | Avarinės sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano rengimo baigiamasis etapas. | Baigtas rengti avarinės sinchronizacijos prisijungimo avariniu būdu priemonių planas. | 2020 m. I ketv.“
4) Plano projekto 9.2.3 papunktis išdėstytas taip:
„9.2.3. | Avarinės sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano peržiūra. | Pagal poreikį atnaujintas avarinės sinchronizacijos prisijungimo avariniu būdu priemonių planas. | Kiekvienų kalendorinių metų (nuo 2020 m.) IV ketv. “
5) Konkretūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais avariniu būdu bus nurodyti ir pagal poreikį atnaujinti perdavimo sistemos operatoriaus rengiamame prisijungimo avariniu būdu priemonių plane. Tokių techninių reikalavimų, įskaitant reikalavimus elektros perdavimo tinklų infrastruktūrai, detalizavimas Plano projekte būtų pirmalaikis ir perteklinis. Be to, visų Plano projekto 8 punkte numatytų elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimui reikalingų veiksmų ir priemonių vienas iš esminių tikslų, inter alia, yra įgalinti sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais tiek normaliu, tiek avariniu režimu.

	
	
	[Plano projekto 10.1 punktas] Nenurodytas susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas.
[Siūloma] 10.1.3. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo susitarimo su Estijos ir Latvijos elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas.
	Atsižvelgta iš dalies.
Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuotas darbas reikštų sinchroninių jungčių atjungimą ir sistemos izoliavimą nuo kitų Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų, t. y. visų jungiamųjų linijų su Latvijos Respublika atjungimą. Šiam veiksmui atlikti pakanka operatyvinių veiksmų, kurie jau yra sureguliuoti esamais teisės aktais ir susitarimais tarp perdavimo sistemų operatorių.
Kitos priemonės, reikalingos bendram Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymui, bus numatytos Plano projekto 12.1.1 papunktyje numatytame susitarime.
Poreikio Plano projekte numatyti kitų priemonių Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimui nėra.

	2.
	LITGRID AB 2019-08-07 raštas Nr. 19SD-4207
	Siūloma patikslinti Plano projekto 8.2 priemonės veiksmų aprašymus, o taip pat šios priemonės 8.2.1 veiksmo reikalaujamą rezultatą. Manytina, kad tikslesnis ir detalesnis elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto (toliau – Projektas) priemonių ir veiksmų aprašymas suteiks papildomo aiškumo tiek perdavimo sistemos operatoriui, tiek Projekto įgyvendinimą prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms institucijoms, tiek ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Be to, siūloma patikslinti 8.2.2 veiksmo įvykdymo terminą ir vietoje nustatyto 2020 m. IV ketv. nurodyti 2021 m. II ketv. LITGRID AB (toliau – Bendrovė) patikslintu vertinimu, vykdant 330 kV OL Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo darbus bus reikalingi papildomi elektros perdavimo tinklo įrenginių atjungimai, kuriuos atlikti 2020 m. III ketv. nebus suspėta, o juos tęsti tų pačių metų IV ketv. ir 2021 m. I ketv. didžiąją dalį tikėtinai nebus galimybės dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. (pvz., užšalimo). Atitinkamai, rekonstravimo darbai bus užbaigti tik 2021 m. II ketv.
Patikslinti Plano projekto 8.2.1 ir 8.2.2 punktus ir juos išdėstyti tokia redakcija:
„8.2.1. | Elektros perdavimo linijos, ir 330 kV Vilniaus transformatorių pastočių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo projektavimo antrasis etapas. | Parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas. | 2019 m. IV ketv.
8.2.2. | Elektros perdavimo linijos, ir 330 kV Vilniaus transformatorių pastočių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas. | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas. | 2020 2021 m. IV II ketv.“
	Atsižvelgta iš dalies.
1) Plano projekto 8.2.1 papunktis išdėstytas taip:
„8.2.1. | Elektros perdavimo linijos, ir 330 kV Vilniaus transformatorių pastočių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo projektavimo antrasis etapas. | Parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas. | 2019 m. IV ketv.“
2) Plano projektas papildytas nauju 8.2.2 papunkčiu, įvertinus Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 3.6 papunktyje įtvirtintą reikalavimą:
„8.2.2. | Elektros perdavimo linijos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas. | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas. | 2020 m. IV ketv.“
3) Plano projekto 8.2.3 (buvęs 8.2.2) papunktis išdėstytas taip:
„8.2.23. | Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Vilniaus transformatorių pastočių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas. | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas. | 2020 2021 m. IV II ketv.“
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