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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

	Projekto pavadinimas: „Nacionalinio kongresų centro ”LITEXPO“ įkūrimas“ 
2008 m. spalio 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 994 pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu

	Atsakinga ministerija: Ūkio ministerija

	Projekto vykdytojas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“

	Projekto tikslas:
Pagrindinis Projekto tikslas – sukurti Nacionalinį kongresų centrą, kuris užtikrintų ne tik valstybinės reikšmės, bet ir tarptautinių renginių organizavimą, atitiktų tarptautinius standartus bei tiktų Europos Sąjungos, NATO ir kitų konferencijų organizavimui. 

Poreikis: 2011 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai 2013 metų II pusmečio renginiai, kurių įgyvendinimui buvo iškeltas uždavinys pastatyti naują kongresų centrą, ir taip užtikrinti sklandų tarptautinių renginių organizavimą. 


	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Pagal 2008 metais parengtą studiją „Nacionalinio kongresų centro „LITEXPO“ įkūrimas“

Planiniai terminai:
2009–2011 m. 

Faktiniai terminai:
I etapas 2011–2012 m.
II etapas 2014–2020 m. 
 

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):

Planuoti rezultatų rodikliai:
Pastatyti naują kongresų centro pastatą ir priestatą-ofisą delegacijoms aptarnauti:
· 3000 kv. m universalią transformuojamą kongresų salę, talpinančią 2500 dalyvių; 
· 6 derybų kambarius po 45 kv. m; 
· 2 papildomas konferencijų sales, talpinančias nuo 100 iki 130 dalyvių;
· 12 vertėjų ir operatorių kabinų po 10 kv. m;
· 54-70 delegacijų biurų po 25 kv. m; 
· požeminę 130 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. 
Faktiniai rezultatų rodikliai (po pakeitimų):
Rekonstruoti pirmieji (Centriniai) Litexpo rūmai (dėl ekonominės krizės ir nepakankamų VIP lėšų Projekto įgyvendinimui atsisakyta statyti naująjį Kongresų centro pastatą ir nutarta Projektą įgyvendinti rekonstruojant esamą LITEXPO infrastruktūrą, taip pritaikant ją numatomiems renginiams organizuoti):
iki 2013 m. ES pirmininkavimo renginių:
· rekonstruotas 4 paviljonas;
· įrengtos 3 atskiros akustinės konferencijų salės;  
· įsigyta (atnaujinta) konferencijų įranga ir baldai;
· įsigytos mobilios vertėjų kabinos, konferencijų salėse įdiegta skaitmeninė sinchroninio vertimo įranga.

2017 m.: 
· baigti rekonstruoti Centriniai rūmai;
· įrengta universali transformuojama kongresų salė, talpinanti 2500 dalyvių; 
· įrengtos 5 naujos transformuojamos konferencijų salės;
· rekonstruotas pirmųjų rūmų ofisas (įrengti biurai ir derybų kambariai);
· įsigyta ir sumontuota nauja konferencinė bei audio įranga.

2018 m. įrengta 530 automobilių parkavimo vietų 1,6 ha sklype.

Iki 2020 m. planuojama įrengti 1,9 ha sklype papildomas 600 parkavimo vietų. 


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:

Planinė Projekto investicijų vertė bei finansavimo šaltiniai:
· projekto vertė su PVM – 15 mln. Eur
· finansavimo šaltiniai – 5,7 mln. Eur Valstybės investicijų programos lėšos , 2,9 mln. Eur  ES Struktūrinių fondų lėšos - 6,4 mln. Eur Litexpo lėšos 

Faktinė Projekto investicijų vertė bei finansavimo šaltiniai:
· projekto vertė su PVM – 14 mln. Eur
· finansavimo šaltiniai – 0,7  mln. Eur valstybės lėšos, padidintas įstatinis kapitalas; 0,3 mln. Eur  ES SF lėšos, 12 mln. Eur nuosavos ir skolintos Litexpo lėšos
· projekto   užbaigimui – 1,9 ha aikštelių asfaltavimui (papildomos 600 parkavimo vietų) planuoja skirti dar 1 mln. Eur nuosavų ir skolintų Litexpo lėšų (30/70)


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą).


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas suteikė galimybę LITEXPO projekto įgyvendinimui neaukciono tvarka išsinuomoti valstybei priklausančius žemės sklypus, besiribojančius su LITEXPO teritorija. Sudarytos tokios ilgalaikės valstybinės žemės nuomos sutartys:
· 2010 m. gruodžio 30 d. Nr. M49/2010-187
· 2010 m. gegužės 20 d. Nr. N01/2010-123
· 2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. N01/2009-295


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):

Planuota Projekto apimtis yra didžiąja dalimi įgyvendinta, pagrindiniai Projekto tikslai pasiekti – LITEXPO buvo sėkmingai suorganizuoti renginiai skirti 2011 m. Lietuvos pirmininkavimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) ir Lietuvos pirmininkavimui ES 2013 metų II pusmetyje (pritaikant esamą infrastruktūrą). Nuo 2018 m. LITEXPO teritorija ir erdvės yra iš esmės pritaikytos organizuoti nacionalinius ir tarptautinius renginius.

[bookmark: _GoBack]Pagrindiniai Projekto darbai yra užbaigti, tačiau išlieka automobilių parkavimo prie parodų rūmų poreikis, kurį išsprendus galėtų būti galutinai pabaigtas įgyvendinamas Projektas. Pagal LR Vyriausybės nutarimą valstybei svarbaus ekonominio projekto įgyvendinimui LITEXPO buvo skirti žemės sklypai automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui bei tolimesnei infrastruktūros plėtrai. Viename žemės sklype (1,9 ha) darbai dar nėra baigti.
Projekto įgyvendinimas užsitęsė, kadangi pagrindiniai darbai vykdomi įmonės nuosavomis ir skolintomis lėšomis, įmonė negavo planuotos finansinės paramos.


	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Ūkio ministerijos nuomone, šiam Projektui reikalinga palikti valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą iki 2020 m. tam, kad šis VSEP būtų įgyvendintas visa numatyta apimtimi. Dėl tolesnio statuso reikalingumo spręsti po 2020 m., pagal UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ valdybos siūlymus. 
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