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	1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas

	1. 
	1.5.7.1. Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sujungimo sistemos sukūrimas 

Diskusinis dėl termino pavėlinimo, siūloma nekeisti
	2019 m. IV ketv.
2020 m.
 II ketv.
	SM
	SM: Siūloma tikslinti veiksmo pavadinimą ir įgyvendinimo terminą. Įgyvendinant šį veiksmą, priimtas sprendimas visose tolimojo kelių viešojo transporto (autobusuose) ir geležinkelių transporto (traukiniuose) priemonėse įdiegti globalią padėties nustatymo sistemą (toliau – GPS), kurios pagalba duomenys realiu laiku būtų perduodami į VINTRA sistemą. Taip keleivis galės realiu laiku planuoti kaip nuvykti iš vieno taško į kitą, nes sistema pateiks kokio transporto priemone vienoje ar kitoje atkarpoje galima bus naudotis. Duomenų atvėrimas privačiam sektoriui, leis sukurti vartotojams tinkamas aplikacijas maršrutų planavimui. Surinkti duomenys leis paslaugos teikėjams (autobusų ir geležinkelių kompanijoms) tinkamiau planuoti maršrutus, atsižvelgus į gyventojų keliavimo įpročius, užklausas ir kt.
Reikia įsigyti GPS imtuvus, juos instaliuoti transporto priemonėse, suintegruoti su VINTRA sistema, pakeisti teisės aktus, kad privačiam sektoriui būtų suteikta vieša prieiga prie duomenų (sukurti vartotojams priimtinas aplikacijas). Tai reikia daugiau laiko. 

	1. 
	1.5.7.2. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas

Diskusinis, nes nepritartina termino nukėlimui iki 2020 m. I ketv., siūlytina iki 2019 m. II ketv.
	2018 m. IV ketv. -
2020 m.
 I ketv.
	SM
	SM: Siūloma pratęsti įgyvendinimo terminą iki 2020 m. I ketv. dėl pavėluotai priimto įstatymo.
Dėl ilgiau užsitęsusio Geležinkelių transporto kodekso 3, 101, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 121 straipsniu įstatymo projekto (toliau - projektas), kuriuo siūlyta įteisinti kombinuotąjį keleivių vežimą, derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir užtrukusio svarstymo Vyriausybėje (projektas 1 kartą Vyriausybei buvo pateiktas 2017-10-12, pakartotinai 2018-06-28 ir 2018-08-13), minėtas įstatymas buvo priimtas tik 2018 m. gruodžio 20 d. Minėtam įstatymui įgyvendinti iki 2019 m. gegužės 1 d. turi būti priimti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai: 2 Vyriausybės nutarimai ir 1 susisiekimo ministro įsakymas. Taigi, numatoma, kad iki 2019 m. gegužės 1 d. bus sukurta teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka). Vis gi, praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. Susisiekimo ministerija turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai.

	
	2.3.6 darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas

	1. 
	2.3.6.1. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas

Diskusinis, nes įstatymą reikia parengti kiek įmanoma anksčiau
	2017 metų IV ketvirtis
2019 metų IV ketvirtis

	KM, FM, LRVK
	[bookmark: _GoBack]KM: Prašome terminą nukelti į 2019 m. IV ketv.
Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas iki šiol nebuvo parengtas, todėl iniciavome darbo grupės sudarymą jam parengti. Darbo grupė kartu bendradarbiaudama su socialiniais partneriais bei remiantis išanalizuota užsienio šalių praktika ir kita surinkta informacija, reikalinga rengiant horizontalaus pobūdžio bendrą kultūros sritį reglamentuojantį įstatymą, bus įpareigota parengti Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą.
Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimo siūlomas terminas (2019 m. IV ketv.) sietinas su kultūros strategijos Kultūra 2030 ir jos įgyvendinimo plano parengimu bei patvirtinimu – laikomės pozicijos, kad bendrosios kultūros politikos nuostatos ir principai turi būti harmoningai atspindėti visuose šiuose dokumentuose.
LRVK komentaras: KPĮ –  nėra strateginio planavimo dokumentas, tai yra teisinio reguliavimo dokumentas, kuris turi būti parengtas prieš tvirtinant įvairias strategijas ir pan.

	
	4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas

	1. 
	4.3.3.10. Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas
Papildomai aptarti, nes yra rizika, 
kad veiksmas bus neįvykdytas
	2018 m.
II ketv. -
2019 m.
III ketv.
	SADM, VRM, KAM, KM, ŠMM ŠMSM
	SADM: siūloma pratęsti veiksmo įvykdymo terminą.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos užsakymu atliktos Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizę buvo suformuluoti ir pateikti pasiūlymai dėl valstybinių pensijų sistemos tobulinimo. 
LRV priimtas politinis sprendimas teikti teisės aktus dėl valstybinių pensijų skyrimo tobulinimo 2019 m. rudens sesijoje. Atsižvelgiant į tokį sprendimą ir į tai, kad valstybinių pensijų skyrimo keitimas yra jautrus ir prieštaringai vertinamas visuomenėje, kas nulems gana sudėtingą teisės aktų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, siūlome pratęsti veiksmo įvykdymo terminą. 

	
	5.4.3. Darbas.ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti

	1. 
	5.4.3.3.Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas ES atvykimo / išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti (atsakingas vykdytojas - Susisiekimo ministerija) 
ir ES atvykimo / išvykimo sistemos įrengimas ir   įdiegimas pasienio kontrolės punktuose (atsakingas vykdytojas – Vidaus reikalų ministerija)
Diskusinis dėl pagrindinio veiksmo vykdytojo
	2019  m. 
IV ketv.-
2020 m.
 II ketv.
 
2020 m. 
III ketv.
	VRM, 
SM
 
 


VRM
	VRM nesutaria su SM dėl atsakomybių, įrengiant reikalingą infrastruktūrą, kad būtų sukurta  ES atvykimo / išvykimo sistema (AIS). AIS turi veikti nuo 2021 metų.
SM nuomone universalių registravimo sistemų arba savitarnos registracijos vietų įrengimas yra VSAT kompetencija, o VRM nuomone – tai PKP infrastruktūros dalis, už kurios įrengimą atsakinga turi būti SM.
[bookmark: _Hlk536596873]SM sutinka, kad pavaldžios įstaigos ir įmonės ieškos galimybių įrengti reikiamas patalpas. Lietuvos oro uostai, planuodami Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų pertvarkymus, yra rezervavę plotus, reikalingus AIS įdiegimui, PKPD taip pat atlieka parengiamuosius darbus projektui dėl patalpų įrengimo AIS įdiegimui kelių PKP parengti.

	
	5.5.8.Darbas.Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus

	1. 
	5.5.8.6. Sąlygų ir teisinės bazės tobulinimas plėtojant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą
Reikia papildomai aptarti, siūlytina KM tapti pagrindine koordinatore 

	2018 m.
IV ketv.-2019 m.
 IV ketv.
	KM,
LRVK, 
TMD,
TM, VRM

	LRVK: siūloma pratęsti terminą iki 2019 m. IV ketv. ir papildyti atsakingais vykdytojais: KM ir Tautinių mažumų departamentu prie LRV (TMD).
Tautinių mažumų departamento parengtas Tautinių mažumų įstatymo projektas pradėtas svarstyti su Tautinių bendrijų taryba. Nuosekliai tobulinant tautinių mažumų tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį tapatumą, tikslinga siekti bendro sutarimo dėl sąlygų ir teisinės bazės tobulinimo principų.
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