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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS
PAŽYMA
DĖL IGNALINOS PROGRAMOS 2019 M. METINĖS DARBO PROGRAMOS DOKUMENTO

	 Nr. 


Vilnius
Dokumento teikėjas: Energetikos ministerija. 
Teikimo tikslas: Ignalinos programos 2019 m. metinės darbo programos (toliau – MDP) dokumentas teikiamas Vyriausybei susipažinti ir atsižvelgti į pateiktą informaciją. 
Dabartinė situacija: 
MDP dokumentas parengtas vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ ir atsižvelgiant į 2014 m. rugpjūčio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo „Dėl 2014–2020 m. Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programų taikymo taisyklių“ nuostatas.
Ignalinos programos Metinės darbo programos dokumentus kasmet, priimdama metinį finansavimo sprendimą, tvirtina Europos Komisija.
Numatoma, kad iš 450,8 mln. eurų, kuriuos ES įsipareigojo skirti Ignalinos programai 2014–2020 m. laikotarpiu, 2019 m. Europos Komisijos finansavimo sprendimu bus skirta, 66,95 mln. eurų (taip pat valstybės biudžeto lėšų numatoma –13,35 mln.; IAE nuosavų lėšų – 8,64 mln. – pastebėtina, kad nuosavo IAE lėšų apimtys nuosekliai didėja kiekvienais metais, pvz., 2014 m. nuosavo IAE lėšos sudarė tik 1,32 mln. eur). 
Primintina kad EK sprendimais 2015 m. buvo skirta 61,853 mln. eurų, 2016 m. – 63,09 mln. eurų, 2017 m.- 64,35 mln. eurų, 2018 – 65,64 mln. eurų. 

I. 2017 m. įgyvendinti projektai
· Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS), B1 projektas (P.1.2.1201): LPBKS pramoninis eksploatavimas tęsiasi be sutrikimų. 2018 m. spalio 3 d. 6 613 panaudoto branduolinio kuro rinklės (PBKR) buvo saugiai perkrautos iš 1 ir 2 blokų panaudoto kuro baseinų į 73 konteinerius ir pervežtos į naująją LPBKS. Iš 2 bloko reaktoriaus kuras buvo visiškai iškrautas 9 mėnesiais anksčiau nei buvo planuota. Tęsiasi paskutinių konteinerių gamyba ir vyksta šių konteinerių pristatymas į IAE: iki 2018 m. spalio 1 d. buvo pristatyti 103 atnaujinti konteineriai. Pagal grafiką paskutinė konteinerių partija į IAE bus pristatyta 2021 m. vasarį.
· Kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, B2/3/4 projektas: B2/3/4 kompleksai buvo pradėti naudoti kietosioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti nuo atidavimo eksploatuoti bandymų („karštųjų" bandymų) pradžios 2017 m. liepos 9 d., gavus VATESI licenciją veiklai. Naujojo „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso“ (B2) išėmimo modulio IM1 ir rūšiavimo komplekso (B2-1) „karštieji“ bandymai tęsiami, atliekos ir toliau išimamos ir rūšiuojamos iki komplekso pramoninio eksploatavimo pradžios. Rengiama dokumentacija, siekiant gauti VATESI leidimą pramoniniam B2 IM1 eksploatavimui: remiantis atnaujinti grafiku, B2 IM1 pramoninio eksploatavimo pradžia numatoma 2019 m. sausį.
· Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno statyba, B19-2 projektas: 2018 m. kovo 5 d. VATESI pateikė silpno dirvožemio pašalinimo tikrinimo (atlikto 2018 m. vasario 6 d.) ataskaitą, kurioje nurodė, kad tikrinimo metu buvo aptikti 4 pažeidimai. VATESI pateikė privalomą nurodymą ištaisyti šiuos pažeidimus iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. Dėl šios priežasties darbo projekto (DP) koregavimas užtruko ilgiau nei planuota. Dėl vėlavimo pateikti atnaujintą DP, 2018 m. gegužės 7 d. laikinai sustabdyti statybos darbai. Vėluojant atliekų saugojimo objekto statybai, trūksta buferinio saugojimo pajėgumų. Buferinė saugykla (B19-1) jau užpildyta, planuojama, kad (B19-2) atliekynas bus parengtas pirmajam A klasės radioaktyviųjų atliekų pervežimo etapui 2019 m. IV ketv. 
· Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas, B25 projektas: projekto aprašą atliekyno statybai Europos Komisija patvirtino 2017 m. liepos 5 d. Atliekyno darbo projekto ir statybos paslaugų pirkimas užtrunka ilgiau nei planuota dėl pavėluoto techninio projekto (TP) ir preliminarios saugos analizės ataskaitos patvirtinimo 2017 m. ir objekto išskaidymo į atskirus pirkimus pagal pasikeitusį Viešųjų pirkimų įstatymą;
· Radioaktyviųjų metalo atliekų apdorojimo kompleksas 130/2 pastate, B27-1 projektas: šis kompleksas įrengtas pirmiausiai siekiant jau saugomas medžiagas dezaktyvuoti iki nekontroliuojamo lygio. Tolesniu MTF.02 projektu planuojama didinti šio komplekso pajėgumą, siekiant papildyti bloke esančio dezaktyvavimo įrenginio (projektas LED.01), kuris neatitinka išmontavimo darbų tempo, pajėgumus. 
· Reaktoriaus grafito atliekų laikinoji saugykla, B38 projektas: 2018 m. spalį projektas užbaigtas;
· Bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymas į paviršinį atliekyną, B20 projektas: 2018 m. spalio 4 d. pasirašyta bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo paslaugų sutartis.  
· Išmontavimas ir dezaktyvavimas: 2018 m. sausio–rugsėjo mėnesiais buvo išmontuotos ir dezaktyvuotos 3 988 tonos IAE įrangos. Iš viso nuo 2014 m. iki 2018 m. birželio pabaigos išmontuotos 34 292 tonos IAE įrangos.
· Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas: saugiai laikomos (2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis) 3 717 PBKr 1 bloko išlaikymo baseine, 5 226 PBKr 2 bloko išlaikymo baseine, kaip ir 1 nepanaudota kuro rinklė (eksperimentinė) 2 bloko panaudoto kuro išlaikymo baseino patalpoje. Užtikrintas saugus panaudoto branduolinio kuro laikymas senoje IAE saugykloje. 2018 m. spalio 3 d. duomenimis 73 konteineriai su 6 613 PBKR jau pervežti ir saugomi naujoje laikinoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje. 74 nepanaudotos branduolinio kuro rinklės saugiai laikomos 165 IAE pastate (nepanaudoto kuro saugykla). 2018 m. vasario 25 d. užbaigtas likusio panaudoto kuro iškrovimas iš 2 bloko reaktoriaus aktyviosios zonos;
· Poeksploatacinė veikla: per 2018 m. 254 156 IAE elementai buvo saugiai eksploatuojami ir atlikta 47 721 IAE sistemų ir įrenginių elementų techninė priežiūra bei šių elementų stebėjimas. Nebuvo jokių licencijos sąlygų pažeidimų, taip pat nebuvo licencijomis nustatytų saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų pažeidimų. Neužfiksuota nė vieno neįprasto įvykio, nebuvo nelaimingų atsitikimų IAE sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros metu;
II. Pagrindinės praėjusių metų problemos
Pagrindinės problemos įgyvendinant projektus buvo susijusios su nenumatytomis išlaidomis arba vėlavimu dėl technologinių ypatumų, kurie paaiškėjo projektų eigoje (pvz., projekto B1 ir B2/3/4 projektų atveju),  esant ginčams arbitražuose su rangovais, VATESI licencijavimo proceso vėlavimu, veiklų atsilikimu nuo suplanuoto grafiko dėl teisminių procesų (dėl darbų konkurso rezultatų). 
III. Pagrindiniai darbai, numatomi 2018–2019 metais.
· tęsti projekto B1 „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla“ ir projektų B2/3/4 „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“ darbus; 
· [bookmark: _GoBack]tęsti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19-2 projekte) fizinės saugos sistemos integravimą, infrastruktūros statybą, pasirašyti pirmojo atliekų pervežimo etapo paslaugų sutartį;
· tęsti 1 bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (P.2.1.2101 projektas) darbus;
· pasirašyti sutartį dėl LPBKS kuro tikrinimo karštosios kameros modifikavimo (projektas „Panaudoto branduolinio kuro konteinerių tvarkymo komplekso įrengimas“);
· nupirkti konsultacines paslaugas dėl 1 ir 2 blokų reaktorių R3 zonų įrangos išmontavimo bei dezaktyvavimo (projektas P.2.1.2103) TPD;
· parengti naujo administracinio pastato TP, gauti leidimą ir pradėti statybas (P.1.2.1226 projektas „Naujo pastato statyba“);
· priimti optimalų sprendimą dėl panaudoto kuro baseinuose esančio užteršto dumblo išėmimo, apdorojimo ir (jei reikia) saugojimo arba pašalinimo; 
· tęsti IAE įrangos izoliavimą tolesniems išmontavimo darbams; 
· tęsti žinių valdymo veiklą, siekiant sukurti žinių valdymo sistemą, skirtą žinių sisteminimui ir sklaidos supaprastinimui (įskaitant IAE personalo kritinių netiesioginių žinių ir patirties įvertinimą, formalizavimą, surinkimą ir išsaugojimą naujos kartos IAE specialistams bei platesniam dalijimuisi ES branduolinės pramonės srityje).
Derinimas: 
MDP dokumentas parengtas remiantis VĮ IAE galutiniu eksploatavimo nutraukimo planu ir konsultuojantis su paramos gavėju. MDP dokumentas suderintas su Finansų ministerija ir darbo tvarka derintas su įgyvendinančiomis institucijomis (VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku).

Dalykinio vertinimo išvada: 
Siūlytina klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime ir atsižvelgti į Ignalinos programos 2019 m. metinės darbo programos dokumente jo prieduose pateikiamą informaciją.    


Politikos įgyvendinimo grupės
 patarėja                                                                                           Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė                                                              
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Vilnius   Dokumento   teikėjas:   Energetikos   ministerija .    Teikimo   tikslas:  Ignalinos programos 201 9   m. metinės darbo pr ogramos (toliau  –   MDP) dokumentas teikiamas  Vyriausybei susipažinti ir  atsižvelgti į pateiktą informaciją .    Dabartinė situacija:    MDP dokumentas   parengtas vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d . nutarimu Nr. 1447 „Dėl programos  Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų  eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ ir atsižvelgiant į 2014 m. rugpjūčio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo  s prendimo „Dėl 2014 – 2020 m. Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo  pagalbos programų taikymo taisyklių“ nuostatas.   Ignalinos programos Metinės darbo programos dokumentus kasmet ,   priimdama metinį finansavimo sprendimą ,   tvirtina Europos Komisija.   Numatoma, kad iš 450,8 mln. eurų, kuriuos ES įsipareigojo skirti Ignalinos programai 2014 – 2020 m. laikotarpiu,  2019   m. Europos Komisijos finansavimo sprendimu bus skirta ,   6 6 , 95   mln. eurų   ( taip pat  valstybės  biudžeto   lėšų  numatoma  – 13,35   mln . ;  IAE nuosavų lėšų   –   8,64   mln.  –   pastebėtina,   kad nuosavo IAE lėšų apimtys nuo sekliai didėja  kiekvienais metais, pvz., 2014 m. n uosavo IAE lėšos sudarė tik 1,32   mln. eur).    Primintina kad  EK sprendimais  2015 m. buvo skirta 61,853 mln. eurų, 201 6 m.  –   63,09 mln. eurų, 2017 m. -   64,35 mln.  eurų, 2018  –   65,64 mln. eurų .      I.   2017 m.  įgyvendinti projektai   -   L aikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla   (LPBKS) , B1 projektas (P.1.2.1201) :  LPBKS pramoninis  eksploatavimas tęsiasi be sutrikimų. 2018 m. spalio 3 d. 6 613 panaudoto  branduolinio kuro rinklės (PBKR)   buvo saugiai perkrautos iš 1 ir 2 blokų panaudoto kuro baseinų į 73 konteinerius ir pervežtos į naująją LPBKS.  Iš 2 bloko reaktoriaus   kuras buvo visiškai iškrautas 9 mėnesiais anksčiau nei buvo planuota. Tęsiasi paskutinių  konteinerių gamyba ir vyksta šių konteinerių pristatymas į IAE: iki 2018 m. spalio 1 d. buvo pristatyti 103  atnaujinti konteineriai. Pagal grafiką paskutinė konteiner ių partija į IAE bus pristatyta 2021 m. vasarį.   -   Kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, B2/3/4 projektas:  B2/3/4 kompleksai buvo pradėti naudoti  kietosioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti nuo atidavimo eksploatuoti bandymų („karštųjų" bandym ų)  pradžios 2017 m. liepos 9 d., gavus VATESI licenciją veiklai.   Naujojo „Kietųjų radioakty viųjų atliekų išėmimo  komplekso“   (B2) išėmimo modulio IM1 ir rūšiavimo komplekso (B2 - 1) „karštieji“ bandymai tęsiami ,  atliekos  ir toliau išimamos ir rūšiuojamos iki  komplekso pramoninio eksploatavimo pradžios.   Rengiama dokumentacija,  siekiant gauti VATESI leidimą pram oniniam B2 IM1 eksploatavimui: r emi antis atnaujinti grafiku, B2 IM1   pramoninio eksploatavimo pradžia numatoma 2019 m. sausį.   -   Trumpaamžių labai mažo aktyv umo atliekų atliekyno statyba, B19 - 2 projektas:  2018 m. kovo 5 d. VATESI  pateikė silpno dirvožemio pašalinimo tikrinimo (atlikto 2018 m. vasario 6 d.) ataskaitą, kurioje nurodė, kad  tikrinimo metu buvo aptikti 4 pažeidimai. VATESI pateikė privalomą nurodym ą ištaisyti šiuos pažeidimus iki  2018 m. rugpjūčio 30 d. Dėl šios priežasties  darbo projekto (DP)   koregavimas užtruko ilgiau nei planuota .  Dėl  vėlavimo pateikti atnaujintą DP, 2018 m. gegužės 7 d. laikinai sustabdyti statybos darbai. Vėluojant atliekų  saug ojimo objekto statybai, trūksta buferinio saugojimo pajėgumų. Buferinė saugykla (B19 - 1) jau užpildyta,  planuojama, kad (B19 - 2) atliekynas bus parengtas pirmajam A klasės radioaktyviųjų atliekų pervežimo etapui  2019 m. IV ketv.    -   Mažo ir vidutinio aktyvumo t rumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas, B25 projektas: projekto  aprašą atliekyno statybai Europos Komisija patvirtino  2017 m. liepos 5 d.   Atliekyno darbo projekto ir statybos  paslaugų pirkimas užtrunka ilgiau nei planuota dėl pavėluoto   tec hninio projekto ( TP )   ir preliminarios saugos  analizės ataskaitos patvirtinimo 2017 m. ir objekto išskaidymo į atskirus pirkimus pagal pasik eitusį Viešųjų  pirkimų įstatymą ;   -   Radioaktyviųjų metalo atliekų apdorojimo kompleksas 130/2 pastate, B27 - 1 projektas:  š is kompleksas įrengtas  pirmiausiai siekiant jau saugomas medžiagas dezaktyvuo ti iki nekontroliuojamo lygio. Tolesniu MTF.02  projektu planuojama didinti šio komplekso pajėgumą, siekiant papildyti bloke esančio dezaktyvavimo įrenginio  (projektas LED.01), kuris neatitinka išmontavimo darbų tempo, pajėgumus .    -   Reaktoriaus grafito atliekų laikinoji saugykla, B38 projektas:  20 18 m. spalį projektas užbaigtas ;  

