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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma
2018-04-18


	Projekto pavadinimas: „Paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“

	Atsakinga ministerija: Ūkio ministerija

	Projekto vykdytojas: UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“ ir UAB „Geruda“

	Projekto tikslas: Įsteigti Paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parką „Gariūnai“, sukurti tinkamą infrastruktūrą, taip skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, Lietuvos ūkininkų verslumą ir konkurencingumą, gamybinius, prekybos ir paslaugų ryšius tarp subjektų.

	Projekto įgyvendinimo terminai. Projekto sutartyje numatyti planiniai terminai:
· I Projekto etapo įgyvendinimas iki 2009 m. rugsėjo 1 d.;
· II Projekto etapo įgyvendinimas iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai. Projekto sutartyje numatyti planiniai rezultatai: įrengti ūkininkų turgų, kurio statinių ir infrastruktūros plotas – 12 000 m2, darbo vietų skaičius – 600; prekybos ir paslaugų centrą, kurio statinių ir infrastruktūros plotas – 20 000 m2, darbo vietų skaičius – 800; sandėliavimo patalpas, kurių statinių ir infrastruktūros plotas – 5000 m2, amatininkų ir liaudies meistrų zonos statinius, kurių statinių ir infrastruktūros plotas – 1000 m2, darbo vietų skaičius – 100 ir kitus Projekto infrastruktūros objektus. 

	Projekto investicijų vertė. Planinė investicijų vertė: 50 mln. litų (14,5 mln. eurų).

	Projekto įgyvendinimo priemonės. Projekto sutartyje numatytos planinės priemonės:
Iki 2009 m. rugsėjo 1 d.:
· I - ojo etapo Ūkininkų turgaus (statinių ir infrastruktūros plotas – 6000 kv. m. – 2 paviljonai po 3000 kv. m. prekybai maisto produktais) pastatymas;
· Prekybos ir paslaugų centro 20000 kv. m. pastatymas;
· Projekto infrastruktūros objektų (sausumos transporto ir pėsčiųjų keliai – 1474 m, vandentiekis – 962 m, buitinė kanalizacija – 1020 m, lietaus kanalizacija – 1110 m, automobilių saugojimo aikštelė – 750 vnt.) įrengimas.
Iki 2015 m. rugsėjo 1 d.:
· II - ojo etapo Ūkininkų turgaus pastatymas: statinių ir infrastruktūros plotas – 6000 kv. m.;
· Sandėliavimo patalpų įrengimas: statinių ir infrastruktūros plotas – 5000 kv. m.;
· Amatininkų ir liaudies meistrų zonos statinių pastatymas: statinių ir infrastruktūros plotas – 5000 kv. m.;
· Projekto infrastruktūros objektų (sausumos transporto ir pėsčiųjų keliai – 1012 m, vandentiekis – 420 m, buitinė kanalizacija – 420 m, lietaus kanalizacija – 420 m) įrengimas.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos:
2005 m. Valstybinės žemės nuomos sutartimis Atsakovėms išnuomoti: UAB „Geruda“ – 9,3226 ha ir 10,1754 ha ploto žemės sklypai (iš viso 19,498 ha), UAB „Jurgena“ – 5,4771 ha ploto žemės sklypas, UAB „Posūkis“ – 7,3019 ha ploto žemės sklypas, t. y. viso bendro 32,277 ha ploto valstybinės žemės sklypai.

	Projekto įgyvendinimo eiga:
Projektas nėra pabaigtas ir tebėra vykdomas. Ūkio ministerija ir toliau atlieka Sutarties šalies (valstybės) atstovo teises ir pareigas kontroliuoti Projekto įgyvendinimą. Pažymėtina, kad Ūkio ministerija, siekdama kontroliuoti Projekto įgyvendinimą, nuolat ir periodiškai teikė bendrovėms raštus dėl informacijos ir Projekto vykdymo ataskaitų pagal Sutartį pateikimo: 2010 m. – 3, 2011 m. – 4, 2012 m. – 4, 2013 m. – 2, 2014 m. – 1, 2015 m. – 1, 2016 m. – 1. Taip pat Ūkio ministerija inicijavo susitikimus su bendrovėmis dėl Projekto sutarties sąlygų peržiūrėjimo, siekiant veiksmingesnės Projekto įgyvendinimo kontrolės.  
Vis dėlto iki šiol nei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, nei Ūkio ministerijai bendrovės nepateikė nei jokios informacijos apie Projekto vykdymą, nei Projekto vykdymo nuo 2005 metų ataskaitų. Todėl Ūkio ministerija 2016 m. balandžio 19 d. ieškiniu kreipėsi teisminės gynybos. Ieškiniu prašoma pateikti Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Ūkio ministerijos, pagal Projekto įgyvendinimo sutarties 2.5.5 punktą rašytines Projekto vykdymo nuo 2005 metų iki einamojo laikotarpio ataskaitas.
2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas (toliau – Teismas) nusprendė ieškinį atmesti, tai pagrįsdamas tuo, kad: „[...] Vilniaus apskrities viršininko administracija Sutartyje veikė ne atstovu, o kaip savarankiška Sutarties šalis. Tai patvirtina Sutarties tekstas. [...]“, ir tuo, kad  „[...] Ieškovė, neprisiėmusi 2005-08-19 Sutarties 2.5.5 punkto pagrindu sutartinių teisių ir pareigų, neįgijo sutartinės teisės gauti iš bendrovių UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ataskaitas.“
[bookmark: n5_2][bookmark: pn5_2][bookmark: pn5_3]2017 m. sausio 18 d. apeliaciniu skundu Ūkio ministerija, atstovaudama Lietuvos Respublikai, argumentuotai paprašė aukštesnės instancijos teismo panaikinti Teismo 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-20381-155/2016 kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir priimti naują sprendimą tenkinti ieškinį dėl įpareigojimo įvykdyti pareigas natūra. 2017 m. lapkričio 20 d. apeliacinis teismas priėmė sprendimą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Šiuo metu bendrovės yra pateikusios kasacinį skundą dėl pastarojo teismo sprendimo panaikinimo. Atsiliepimą į šį skundą Ūkio ministerija pateikė 2018 m. kovo 22 d. Bylos nagrinėjimo kasacine tvarka data nėra paskelbta.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: VSEP baigtumas ir eiga neaiški, nes projekto vykdytojai neteikia Ūkio ministerijai informacijos apie VSP ir tebevyksta teisminių ginčų nagrinėjimai tarp Ūkio ministerijos ir VSP vykdytojų. Atsižvelgiant į tai, kad tebevyksta teisminės gynybos procesas, klausimo dėl statuso reikalingumo ir galimo statuso panaikinimo išsprendimas turėtų būti nukeltas iki pasibaigs teisminis procesas ir bus gauta informacija iš kurios būtų galima konkrečiau spręsti apie Projekto įgyvendinimo mastą, įgyvendintų darbų atitiktį Sutartyje nustatytiems reikalavimams ir tolesnį statuso pratęsimo tikslingumą / netikslingumą.
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