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SANTRAUKA
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. projektams paskirstyta 4,3 mlrd. eurų (64 proc.) ES fondų lėšų. Per 2018 metus sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 20 proc. 
Padidėjo ir paskelbtų kvietimų bei sudarytų projektų sąrašų suma, iki 2018 m. gruodžio 31 d. minėta suma sudarė 5,5 mlrd. eurų (82 proc.) ES fondų lėšų. 
Per 2018 metus išmokėtų lėšų suma padidėjo 11 proc., ir metų pabaigoje sudarė daugiau nei 2 mlrd. eurų (30 proc.). 2018 metų pabaigoje EK deklaruota 1,8 mlrd. eurų (27 proc.) ES fondų lėšų. 
2018 m. valstybės biudžete buvo numatyta apie 1 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per 2018 metus išmokėta 736 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro 74 proc. 2018 m. asignavimų plano. 2019 m. biudžete numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų.
ES investicijų valdymo ir kontrolės sistema 2019 m. iškėlė šiuos tikslus:
•	Investuoti 430 mln. eurų į pokyčius strateginės srityse;
•	Pasirengti post 2020 investicijoms;
•	Efektyvi ir lanksti valdymo ir kontrolės sistema.


[bookmark: _Toc508103860][bookmark: _Toc508106019][bookmark: _Toc508103861][bookmark: _Toc508106020][bookmark: _Toc1041279]Bendra VP įgyvendinimo apžvalga
[bookmark: _Toc480280394][bookmark: _Toc481668445]Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (30 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo) užima 9-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 25 proc. (1 grafikas). 

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms[footnoteRef:1] iki 2018 m. gruodžio 31 d.  [1:  Į rodiklį įsiskaičiuoja bendri grynieji išmokėjimai (angl. total net payments), t. y. pirminiai avansai, grynieji papildomi pirminiai avansai (papildomi pirminiai avansai be grąžintos dalies), grynieji metiniai avansai (metiniai avansai be grąžintos dalies), taip pat grynieji tarpiniai mokėjimai (tarpiniai mokėjimai be grąžintos dalies ir metiniai avansai, padengti išlaidų).] 

(proc. nuo valstybei narei skirtų lėšų).


Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. projektams paskirstyta 4,3 mlrd. eurų (64 proc.) ES fondų lėšų. Per 2018 metus sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 20 proc. 
Padidėjo ir paskelbtų kvietimų bei sudarytų projektų sąrašų suma, iki 2018 m. gruodžio 31 d. minėta suma sudarė 5,5 mlrd. eurų (82 proc.) ES fondų lėšų. 
Per 2018 metus išmokėtų lėšų suma padidėjo 11 proc., ir metų pabaigoje sudarė daugiau nei 2 mlrd. eurų (30 proc.). 2018 metų pabaigoje EK deklaruota 1,8 mlrd. eurų (27 proc.) ES fondų lėšų. 

Informacija apie finansinę pažangą ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 2 grafike. 





2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir % nuo ES fondų lėšų).






Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).


3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2018 m. gruodžio 31 d. (% nuo administruojamų ES fondų lėšų) 






Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).



Nuo periodo pradžios iki 2018 m. pabaigos beveik po pusę ES fondų lėšų jau yra išmokėjusios Socialinės apsaugos ir darbo (46 proc.) ir Aplinkos (43 proc.) ministerijos. Per 2018 m. didesnis mokėjimų proveržis pastebimas Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamose priemonėse, per ataskaitinius metus išmokėta 20 proc. skirtų ES fondų lėšų.
Nuo periodo pradžios iki 2018 m. pagal pasirašytų sutarčių rodiklį pirmauja Aplinkos ministerija (80 proc. jai skirtų lėšų) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (71 proc.). Ataskaitiniais 2018 metais sudaryta projektų sutarčių suma padidėjo (1,36 mlrd. eurų), iš kurių daugiausia pagal Švietimo, mokslo ir sporto (35 proc. nuo ministerijai skirtų ES fondų lėšų) bei Sveikatos apsaugos (34 proc. nuo ministerijai skirtų ES fondų lėšų) ministerijų administruojamas priemones.
Iki 2018 m. pabaigos suplanuota (paskelbta kvietimų ir sudaryta valstybės projektų sąrašų) 82 proc. ES fondų lėšų, iš kurių daugiausia lėšų suplanavusios yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija (93 proc.), Aplinkos ministerija (87 proc.) ir Kultūros ministerija (87 proc.). Daugiausia (šiek tiek mažiau nei trečdalį) nesuplanuotų lėšų turi Sveikatos apsaugos (29 proc.), Energetikos (29 proc.) bei Švietimo, mokslo ir sporto (28 proc.) ministerijos (žr. 3 grafiką). Pažymėtina, kad šiuo metu su EK yra derinamas Veiksmų programos keitimas, kuriuo 27 mln. eurų Energetikos ministerijos administruojamų lėšų bus perskirstyti Aplinkos ministerijai ir Susisiekimo ministerijai. Patvirtinus keitimą, Energetikos ministerijos nesuplanuotas likutis sumažės. 


4 grafikas. 2018 m. asignavimų plano vykdymas iki 2018 m. gruodžio 31 d.
(% ir mln. eurų )




2018 m. valstybės biudžete buvo numatyta apie 1 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per 2018 metus išmokėta 736 mln. eurų ES fondų lėšų, tai sudaro 74 proc. 2018 m. asignavimų plano (žr. 4 grafiką). 2019 m. biudžete numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų.

Per 2018 m. IV ketv. pažymėtini šie pasiekimai:
· Europos investicijų bankas (toliau – EIB) ir AB „Šiaulių bankas“ pasirašė pirmąją garantijos sutartį pagal Rizikos pasidalijimo fondą (Daugiabučių namų atnaujinimo priemonė), kuris buvo įsteigtas 2016 m., siekiant pritraukti privačias komercinių bankų lėšas ir skirti jas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) didinant energijos efektyvumą. Suteikus 30 mln. eurų garantiją, AB „Šiaulių bankas“ skirs 150 mln. eurų privačių lėšų daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) paskoloms teikti.
· Veiklą pradėjo Lietuvos energetikos agentūra (LEA), kuri, tikimasi, taps naujuoju energetikos kompetencijų ir duomenų centru. LEA nuo 2019 m. sausio 1 d. perims dviejų valstybės įmonių – Energetikos agentūros ir Lietuvos naftos produktų agentūros – vykdomas funkcijas.
· Atidaryta ,,Via Baltica“ tarp Kauno ir Marijampolės – saugi keturių eismo juostų automagistralė. Visai kelio ,,Via Baltica“ rekonstrukcijai skirta 136,1 mln. eurų ES lėšų (bendra suma 188,1 mln. eurų).
· Vilniaus mieste į gatves išriedėjo 30 naujų nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių, kurių įsigijimui skirta 13,5 mln. eurų ES lėšų. Finansavimas skirtas ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų – Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui (numatyta įsigyti 39 ekologiškas transporto priemones investuojant 8,5 mln. eurų ES lėšų).
· Pasirašyta VšĮ Plačiajuostis internetas projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (RAIN3) sutartis (projekto vertė – 49,5 mln. eurų). 
· Pritarta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planui, kuriame numatyti uždaviniai ir priemonės Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslams pasiekti iki 2022 m.
· Baigtas 15,8 mln. eurų vertės projektas „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ (Klaipėdos baseinas).
· Priimta rekomendacija pasirašyti Vandentvarkos fondo finansavimo sutartį, skiriant 30 mln. eurų ES fondų lėšų. Vandentvarkos fondo tikslas – didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumą ir gerinti jų kokybę, siekiant apsaugoti aplinką nuo nuotekų žalingo poveikio, didinti prie centralizuotų sistemų prijungtų vartotojų skaičių ir bendrą centralizuotų sistemų vartotojų skaičių, gerinti paslaugų kokybę ir efektyvumą. 

Taip pat paminėtini šie svarbiausi 2018 m. pasiekimai:
· Pasiektas proveržis Veiksmų programos įgyvendinime – išmokėta 67 proc. daugiau lėšų nei per 2017 m.
· Įvykdytas planas investuoti reformų srityse (iš viso investuoti 182 mln. eurų).
· Visi prioritetai, išskyrus 7, įgijo teisę investuoti rezervo lėšas.  
· Uždarytos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir atgauti likučiai (338 mln. eurų). 
· Priimtas Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) įstatymas, kuriuo reglamentuota NPĮ finansinė veikla, užtikrinanti ilgalaikių investicijų Lietuvoje skatinimą ir finansavimą. Vyriausybė pavedė vykdyti NPĮ veiklą trims finansų įstaigoms – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“.
· Pritraukta 358 mln. eurų privačių lėšų.
· Paskelbtos Žaliosios obligacijos. Pritrauktos lėšos (68 mln. eurų per 3 metus) bus panaudotos žaliesiems projektams įgyvendinti – daugiabučių modernizavimui ir energetiniam efektyvumui didinti.
· ES fondų administravimo procesų supaprastinimai leido sutaupyti 690 darbo dienų. 
[bookmark: _Toc512504075][bookmark: _Toc1041280]Veiklos peržiūros rezultatai
Veiklos peržiūros plane numatytas 2018 m. finansinių ir fizinių rodiklių tarpines reikšmes (t.y. būtiną pasiekti jų dalį) pasiekė daugelis veiksmų programos prioritetų. Finansinis rodiklis nepasiektas tik 7 prioriteto ERPF dalyje, kurią administruoja Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų bei Kultūros ministerijos.  Šio prioriteto veiklos lėšų rezervas (25 mln. eurų) bus perskirstytas kitiems prioritetams, pasiekusiems 2018 m. tarpines reikšmes. 
Rodiklio nepasiekimą labiausiai lėmė lėtas didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas ir Klaipėda) plėtros projektų įgyvendinimas, užsitęsusios problemos dėl kompleksinių Energetikos ir Kultūros ministerijų investicijų į kultūros infrastruktūros objektus, teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų.

5 grafikas. Veiklos lėšų rezervo pasiskirstymas pagal ministerijas
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[bookmark: _Toc508106024][bookmark: _Toc1041281]Situacijos sektoriuose analizė ir rekomendacijos
Ministerijos įgyvendino 60 proc. (12 iš 20) III ketv. ataskaitoje Vyriausybei Finansų ministerijos pateiktų rekomendacijų. 
Toliau šioje ataskaitos dalyje pateikiama kiekvieno prioriteto įgyvendinimo finansinė apžvalga, svarbiausios kliūtys, turinčios įtakos ES fondų investicijų konkrečiuose sektoriuose efektyvumui ir spartai.
Atsižvelgiant į tai, kad pagal teisės aktus visos projektų sutartys turi būti pasirašytos iki 2020 m. pabaigos, labai svarbu per 2019 m. suplanuoti (paskelbti kvietimus ir sudaryti projektų sąrašus) visas likusias lėšas. Pažymėtina, kad 2018 m. sausio 31 d. duomenimis nesuplanuotas likutis sudaro 18 proc. Lietuvai skirtų ES fondų lėšų. 

	Siūlymas visoms ministerijoms:
- Siekti, kad per 2019 m. būtų suplanuotos visos likusios investicijos.



[bookmark: _Toc1041282]1 prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
1 prioriteto priemonių (administruojamų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Ekonomikos ir inovacijos ministerijos) nesuplanuotos lėšos sudaro 17 proc. Iki 2018 pab.  sutarčių buvo sudaryta 50 proc. lėšų sumai. Pagal išmokėtų lėšų statistiką atsiliekama nuo 2018 metų mokėjimo planų vykdymo ir yra išmokėta 67 proc. metiniame mokėjimo plane numatytų lėšų. Nuo periodo pradžios yra išmokėta 14 proc. 1 prioriteto priemonėms numatytų lėšų. Tokį neženklų pasiekimą nulėmė šio prioriteto priemonių lėtas įgyvendinimas programavimo laikotarpio pradžioje. Atlikus pakeitimus (siekiant paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą buvo perskirstytos lėšos iš viešosios MTEPI veiklos į privačią MTEPI veiklą) tikimasi, kad paskelbus kvietimus pagal naujas priemones 1 prioriteto priemonių įgyvendinimas suaktyvės. 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar neįgyvendino jai pateiktos rekomendacijos įtraukti Mokslo salos lankymą į ugdymo programas ir pasirašyti projekto finansavimo sutartį, kad bent dalis projekto lėšų būtų išmokėta iki 2018 m. pabaigos. Pažymėtina tai, kad metodinės pagalbos centras išvadoje dėl projekto socialinės ekonominės naudos nustatė esminių Mokslo salos investicijų projekto trūkumų. Todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi nustatyti konkrečias sąlygas, mažinančias riziką dėl neefektyviai naudojamos infrastruktūros ir jos išlaikymo naštos valstybės biudžetui – visų pirma suformuluoti aiškų projekto tikslą, reikalavimus dėl objekto lankomumo bei gaunamų pajamų augimo ir kartu su įgyvendinančiąja institucija užtikrinti šių sąlygų laikymąsi.

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti sąlygas, užtikrinančias efektyvų kuriamos infrastruktūros naudojimą ir atnaujinti Mokslo salos projekto įgyvendinimo grafiką.  



Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal šį prioritetą administruoja priemonę ,,Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, kuriai įgyvendinti skirta 174,2 mln. eurų, sutarčių sudaryta už 96 mln. eurų dėl 190 projektų įgyvendinimo. Projektų įgyvendinimas dėl savo specifikos vėluoja (investicijoms susijusioms su MTEP įtakos turi sezoniškumas, klimatinės sąlygos ir kt., reikalinga įsigyti MTEP veikloms vykdyti specifinę įrangą ir priemones, sudėtingesnis pirkimų organizavimas), dėl to iškyla grėsmė, kad projektų įgyvendinimas užsitęs arba projektai bus įgyvendinti mažesne apimtimi nei suplanuota. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra identifikavusi apie 20 projektų, kurie yra ypatingai rizikingi dėl suplanuotų projektų veiklų įgyvendinimo vėlavimo ir jau 2018 m. organizavo susitikimus su šių projektų vykdytojais aptarti projektų įgyvendinimo sunkumus.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- Iki 2019 m. kovo 31 d. kartu su LVPA identifikuoti priemonės ,,Intelektas. bendri mokslo–verslo projektai“ antro ir trečio kvietimo rizikingus projektus, organizuoti susitikimus su šių projektų vykdytojais bei identifikuoti ir aptarti rizikas bei galimas jų valdymo priemones.


[bookmark: _Toc512504078][bookmark: _Toc1041283]2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas
2 prioritete jau yra suplanuoti 88 proc. prioritetui skirtų lėšų. Taip pat labai ženklus pasirašytų sutarčių rodiklis – 86 proc., 2018 m. metinis sudarytų sutarčių planas buvo viršytas daugiau nei 2 kartus, taip pat viršytas metinis išmokėjimų planas (112 proc.). Šios Susisiekimo ministerijos pastangos leido pasiekti 2 prioriteto finansinį veiklos peržiūros rodiklį, kuris buvo laikomas labai rizikingu. Tačiau išmokėtų lėšų suma atsilieka nuo bendro visų prioritetų vidurkio ir sudaro tik 12 proc. Tai lėmė vėlavę sprendimai dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo.
Pažymėtinos kelios sritys, kurios ypatingai svarbios sklandžiam 2 prioriteto priemonių įgyvendinimui – laiku sukurtas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, greitesnis vis didėjančio e. sveikatos sistemos duomenų augimo klausimo sprendimas atliekant duomenų optimizavimą, taip pat operatyvus klausimų, kylančių įgyvendinant projektus, susijusius su valstybės informacinių išteklių konsolidavimu, sprendimas. Taip pat svarbu Susisiekimo ministerijai 2019 m. baigti suplanuoti 2 prioriteto projektus, o dėl finansuotinų projektų apsispręsti bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Paminėtina, kad nėra įgyvendinta Susisiekimo ministerijai skirta rekomendacija iki 2018 m. gruodžio 31 d. pradėti finansuoti e. sveikatos paslaugų 1-ojo etapo projektus (pirmąjį etapą sudaro du projektai). Užsitęsus investicinio projekto parengimui, Sveikatos apsaugos ministerija pirmojo projekto, kurio vertė 3,85 mln. eurų, valstybės projekto aprašymą bei investicijų projektą Susisiekimo ministerijos vertinimui planuoja pateikti iki 2019 m. birželio 14 d., antrojo projekto, kurio vertė 1 mln. eurų – 2019 m. gruodžio 20 d. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas pirmasis e. sveikatos projektas ypatingai svarbus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų bazės pertvarkymui ir sistemos optimizavimui, taip pat funkcionalumų tobulinimui, svarbu užtikrinti, kad investicijų projektas vertinimui būtų pateiktas laiku. 
Be to, neįgyvendinta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirta rekomendacija iki 2018 m. lapkričio 30 d. sudaryti Priežiūros komitetą, kuris vykdytų Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau – IVPK) projektų, finansuojamų iš veiksmų programos 2 ir 10 prioritetų ir susijusių su valstybės informacinių išteklių konsolidavimu, priežiūrą (į komiteto sudėtį įtraukiant Susisiekimo, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų, Europos socialinio fondo, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūrų atstovus). Finansų ministerijos nuomone, siekiant laiku priimti sprendimus, susijusius su valstybės informacinių išteklių konsolidavimu, Priežiūros komiteto sudarymas ir reguliarūs susitikimai sprendžiant aktualius klausimus, yra būtini. 
Vadovaujantis Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. posėdžio protokolo Nr. 17, 19 klausimo 3.2 punktu, iki 2019 m. gruodžio 31 d. turi būti parengtos eksploatuoti patalpos Kaune, kurios bus skirtos valstybės duomenų centrui įkurti. Vykdant IVPK projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“, jau 2019 m. rugpjūčio mėn. numatoma įsigyti įrangą, kuri turės būti talpinama valstybiniuose duomenų centruose. Tačiau duomenų centras Kaune nėra parengtas eksploatavimui, nėra priimti kiti sprendimai, kur gali būti talpinama įranga.  Siekiant suvaldyti kylančias rizikas Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų priimti atitinkamus sprendimus.

	Siūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai:
- Iki 2019 m. birželio 14 d. Susisiekimo ministerijos vertinimui pateikti 1-ąjį e. sveikatos valstybės projekto aprašymą bei investicijų projektą, kurio vertė 3,85 mln. eurų.

Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Iki 2019 m. kovo 31 d. bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija Finansų ministerijai pateikti informaciją apie planuojamus finansuoti projektus siekiant efektyviai panaudoti nesuplanuotas ir veiklos lėšų rezervą;
- Iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. įtraukti 1-ąjį e. sveikatos projektą, kurio vertė 3,85 mln. eurų, į valstybės projektų sąrašą. 

Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai: 
- Iki 2019 m. vasario 28 d. priimti sprendimus dėl įsigytos įrangos, skirtos 2-am duomenų centrui, talpinimo, taip pat imtis atitinkamų veiksmų, kad artimiausiu metu būtų parengtos eksploatavimui patalpos Kaune arba pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei alternatyvius sprendimus;
- Bendradarbiauti su Susisiekimo ministerija apsisprendžiant dėl finansuotinų 2 prioriteto projektų.


[bookmark: _Toc1041284][bookmark: _Toc512504080]3 prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sėkmingai investuoja 3 prioritete numatytas ES fondų lėšas. Suplanuotos beveik visos lėšos (96 proc.), pasirašytos sutartys dėl 67 proc. prioriteto lėšų, išmokėti 32 proc. lėšų. Metiniai sutarčių ir išmokėjimų planai pasiekti. 
Pagal subsidines priemones yra sudaryta sutarčių daugiau nei už 250 mln. eurų. 2018 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais paskelbti 4 MVĮ skirti kvietimai teikti paraiškas už daugiau nei 62 mln. eurų.
[bookmark: _Toc1041285]4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas
85 proc. 4 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 77 proc. sumai sudarytos sutartys ir 39 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 63 proc. ir 57 proc. 
Nors bendri skaičiai nerodo ženklaus atsilikimo, lyginant su kitais prioritetais, pažymėtina tai, kad Energetikos ministerija 4 prioriteto ERPF lėšų 2018 m. sutarčių sudarymo ir išmokėjimo planų neįvykdė. Tokią situaciją lėmė: užtrukęs nekokybiškų projektinių pasiūlymų vertinimas (didžioji dalis buvo atmesta), kurie buvo teikiami pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, todėl vėlavo valstybės projektų sąrašo sudarymas; dėl naujai LR Seimo priimtos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Energetikos ministerijai teko papildomai keisti projektų atrankos kriterijus ir projektų finansavimo sąlygų aprašą, kas lėmė vėlesnį kvietimo teikti paraiškas paskelbimą.
Pagal 4 prioriteto (ERPF) Energetikos ministerijos administruojamą priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ patvirtintas valstybės projektų sąrašas tik 4,4 mln. eurų sumai, tačiau Energetikos ministerija planuoja šios priemonės lėšas perkelti į tęstinės projektų atrankos priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“, kur paraiškos bus teikiamos nuolat iki 2020 m. pabaigos.   
Svarbu pažymėti, kad ši 2018 m. parengta grąžinamosios subsidijos būdu finansuojama priemonė įgyvendinama kartu su finansine priemone. Toks kompleksinis finansavimas sukurtas, siekiant paskatinti viešųjų pastatų valdytojus dalyvauti pastatų atnaujinimo programoje. Be to Energetikos ministerijos iniciatyva patikslinta Viešųjų pastatų atnaujinimo programa, kuria ministerijos įpareigotos suinventorizuoti jų valdomus pastatus ir pateikti sprendimus dėl planuojamų atnaujinti pastatų plotų. Tačiau Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos (įgyvendinimo pradžia – 2015 m. vasaris) įgyvendinimas išlieka lėtas. Yra rizika neįgyvendinti Direktyvos 2012/27/EU reikalavimo iki 2020 m. renovuoti 3 proc. centrinės valdžios pastatų ir gauti baudą už įsipareigojimų nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, 2019 m. Energetikos ministerijai būtina imtis papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas projektų srautas ir būtų sparčiai teikiamos paraiškos VIPA dėl projektų finansavimo pagal Energijos efektyvumo didinimo fondą. 
Energetikos ministerija peržiūrėjo 4 prioriteto SaF lėšomis įgyvendinamas priemones: dalį nesuplanuotų lėšų perskirstė tarp ministerijos priemonių bei dalį skyrė pagal 5 prioritetą Aplinkos ministerijos planuojamam įgyvendinti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos projektui ir Susisiekimo ministerijai. Tačiau išlieka rizika, kad vėluos investicijos į biokuro panaudojimo ir nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimą bei biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimą, kadangi šias investicijas įgyvendinančios konkursinės priemonės nesulaukė pareiškėjų susidomėjimo, pateikta paraiškų už mažesnę sumą nei skelbti kvietimai. Todėl Energetikos ministerijai svarbu peržiūrėti priemonių finansavimo sąlygas, jas tikslinti arba perskirstyti lėšas tarp priemonių.

	Siūlymas Energetikos ministerijai:
- Iki 2019 m. kovo 31 d. perkelti priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ likusią lėšų sumą į tęstinės projektų atrankos priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“ arba perskirstyti kitoms veikloms. 
- Iki 2019 m. liepos 31 d. peržiūrėti biokuro panaudojimo ir nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo bei biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimo konkursines priemones, jei reikia tikslinti finansavimo sąlygas arba perskirstyti lėšas tarp priemonių.
- Kas ketvirtį atsiskaityti Vyriausybei dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo pažangos.
- Vykdyti stebėseną ir įvertinus įpareigojimų įgyvendinimą dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo teikti išvadas Finansų ministerijai, pateikiant informaciją apie metinius ministerijų įsipareigojimus bei jų vykdymą/nevykdymą[footnoteRef:2]. [2:  Pagal 2019 m. sausio mėn. įsigaliojusius pakeitimus Vyriausybės nutarime dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos nuostatų.] 



[bookmark: _Toc512504081][bookmark: _Toc1041286]5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
[bookmark: _Toc512504083]Iki 2018 m. pab. 82 proc. 5 prioriteto lėšų jau suplanuotos, 70 proc. sumai sudarytos sutartys ir 26 proc. lėšų išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 63 proc. ir 66 proc.
Kultūros ministerija jau įgyvendina visas priemones, kuriomis siekiama padidinti kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą. ES investicijų lėšų panaudojimas kultūros sektoriuje iki 2018 m. pabaigos buvo nepakankamas ir dėl to buvo kilusi reali rizika nepasiekti viso 5 prioriteto finansinio veiklos peržiūros rodiklio, tačiau rodiklio minimali reikšmė buvo pasiekta metų pabaigoje.
 Lėtus lėšų panaudojimo tempus lėmė ilgas valstybės projektų pasirengimo įgyvendinti veiklas laikotarpis (paveldo tyrimai, užsitęsęs projektavimas, teismai, projektų pabrangimas po projektavimo ir viešųjų pirkimų), dažnai nukeliami regionų projektų paraiškų pateikimo terminai. Konkursinė kultūros paveldo priemonė turėjo būti įgyvendinama kartu su kultūros paveldo finansine priemone, tačiau finansiniams tarpininkams (bankams) kultūros paveldo sektorius pasirodė per daug rizikingas ir sutartis su atrinktu banku AB „Šiaulių bankas“ buvo pasirašyta tik 2018 m. gruodžio mėn. Konkursinė kultūros paveldo priemonė buvo pradėta vykdyti be finansinės priemonės, tačiau dėl taikomų apribojimų nesulaukė planuoto susidomėjimo ir kokybiškų paraiškų, todėl projektams liko nepaskirta apie 19,7 mln. eurų ES lėšų (iš šiai priemonei skirtų 29,4 mln. eurų). 
Kultūros ministerija, įvertinusi po pasibaigusių kvietimų likusias lėšas, lėšų rezervą ir rengiamą veiksmų programos pakeitimą (Kultūros ministerijai 5 prioritete skirtos ES lėšos mažinamos 6,1 mln. eurų), taip pat lėšų poreikį kitiems projektams, artimiausiu metu turi priimti sprendimus dėl nesuplanuotų ES lėšų perskirstymo ir taip paspartinti kitų projektų įgyvendinimą. Taip pat būtina įvertinti šiuo metu planuojamų ar įgyvendinamų projektų riziką ir laiku imtis priemonių, kad projektai galėtų būti laiku įgyvendinti.

	Siūlymas Kultūros ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie planuojamą lėšų perskirstymą tarp 5 prioriteto priemonių, taip pat planuojamų ir įgyvendinamų projektų rizikas bei priemones joms valdyti.
- Iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Finansų ministerijai derinti 5 prioriteto priemonių įgyvendinimo planų, kuriais planuojama paskirstyti/ perskirstyti nesuplanuotas lėšas, keitimo projektą.



Aplinkos ministerijos pavaldžios įstaigos, įgyvendindamos saugomų teritorijų tvarkymo ir pritaikymo lankymui, visuomenės informavimo apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymo projektus, siekia keisti visuomenės mąstymą, ugdyti atsakingą vartojimo kultūrą, didinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą, visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą ir informuotumą apie aplinką.  Lėtas šių projektų įgyvendinimas 2018 m. neigiamai veikė viso 5 prioriteto Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansinius rodiklius. Tokį projektų įgyvendinimo tempą sąlygojo nepakankami žmogiškieji ištekliai Aplinkos ministerijai pavaldžioje įstaigoje (Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje) ir užsitęsę ar neįvykę viešieji pirkimai. Siekiant suplanuotų finansinių rodiklių buvo spartinamas projektų įgyvendinimas, atsisakyta dalies pirkimų, spartinamos pirkimų procedūros (juos atliekant per CPO ir kt.). 
Žmogiškųjų išteklių trūkumas kitoje Aplinkos ministerijai pavaldžioje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, veikia jų įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti vandens išteklių valdymo ir vandens telkinių būklės gerinimo projektus. Šiuo metu įgyvendinamų projektų vėlavimo dėl projektų pareiškėjų ir (ar) partnerių žmogiškųjų resursų trūkumo nėra, tačiau suplanuotos darbų apimtys ir dėl nekonkurencingo atlygio dažna personalo kaita daro neigiamą poveikį pateikiamų dokumentų (viešųjų pirkimų, paraiškų, mokėjimo prašymų) kokybei ir atlikimo terminams. 

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- Pakartotinai įvertinti ir užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius ir kompetenciją Aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose.



Aplinkos ministerija iki šiol neįgyvendino jai teiktos rekomendacijos iki 2018 m. lapkričio 30 d. pateikti Finansų ministerijai kompleksinį veiksmų planą sektoriaus problemoms spręsti. Tuo tarpu rizika dėl pažeidimo nuotekų tvarkymo srityje dar padidėjo - 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, kad Lietuva nevykdo Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo reikalavimo padengti 98 proc. taršos aglomeracijų centralizuotais nuotekų tinklais, dėl ko Lietuvai gali būti skirta bauda. 
Įvertinus ankstesnio finansavimo laikotarpio vandentvarkos sektoriaus įgyvendinimo problemas bei atlikus Vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių išankstinį vertinimą, taip pat siekiant efektyvaus 2014–2020 metų laikotarpio lėšų investavimo, nustatytas poreikis keisti vandentvarkos sektoriaus projektų finansavimo tvarką ir finansuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą derinant finansinės priemonės ir grąžinamosios subsidijos finansavimo būdus, taip skatinant būsimus pareiškėjus naudotis Vandentvarkos fondo teikiamomis paskolomis. Siekiant įgyvendinti Direktyvos 91/271/EEB reikalavimus, grąžinamosios subsidijos priemone remiama tik centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimo (vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) veikla, taip užtikrinant maksimalų gyventojų prijungimą.
2018 m. gruodžio 21 d. Priemonės projektų atrankos komitetas priėmė sprendimą teikti rekomendaciją Aplinkos ir Finansų ministerijoms pasirašyti su VIPA Vandentvarkos fondo steigimo ir finansavimo sutartį. Sutartis pasirašyta 2019 m. vasario 1 d.  Siekiant lėšų administravimo efektyvumo ir mažinant administracinę naštą pareiškėjams, grąžinamosios subsidijos administravimą taip pat numatoma priskirti VIPA. Derinant finansinę priemonę ir grąžinamosios subsidijos finansavimo būdą, planuojama skelbti bendrą kvietimą pareiškėjams, taip užtikrinant „vieno langelio principą“ vertinant paraiškas ir vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną ir priežiūrą.
Atsižvelgiant į tai, kad visos sutartys priemonę įgyvendinant grąžinamosios subsidijos būdu turi būti pasirašytos iki 2020 m. gruodžio 31 d., itin svarbu kuo skubiau parengti su grąžinamosios subsidijos priemonės įgyvendinimu susijusius dokumentus (priemonių įgyvendinimo planą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kt.). Taip yra parengtas veiksmų planas dėl grąžinamosios subsidijos dokumentų parengimo. Pagal VIPA Investavimo strategijoje pateiktą finansinės priemonės veiklų įgyvendinimo grafiką, tvarkos aprašas ir kt. dokumentai pareiškėjams turi būti parengti iki kovo 1 d., kad kvietimą paraiškoms teikti būtų galima paskelbti jau šių metų balandžio mėn. Nuo minėtų veiksmų atlikimo laiku tiesiogiai priklauso Vandentvarkos fondo valdytojo galimybės pasiekti nustatytus ambicingus finansinės priemonės įgyvendinimo plane įtvirtintus rodiklius, kurie prisidės prie minėtos Direktyvos įgyvendinimo.

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. pateikti Finansų ministerijai derinti naujos vandentvarkos sektoriaus priemonės, planuojamos finansuoti grąžinamosios subsidijos būdu, projektų finansavimo sąlygų aprašą.


[bookmark: _Toc1041287]6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra
76 proc. 6 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 54 proc. sumai sudarytos sutartys ir 39 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 41 proc. ir 62 proc. 
6 prioriteto ERPF dalyje ir SaF 2018 m. tarpiniai rodikliai buvo pasiekti ir viršyti, tačiau Susisiekimo ministerija dar nėra suplanavusi 44,6 mln. eurų investicijų, skirtų intelektinių transporto sistemų diegimui TEN-T tinkle. Europos Audito Rūmų ataskaitoje[footnoteRef:3] Europos Komisija pripažino, kad sėkmingas koordinuotas intelektinių transporto valdymo sistemų įdiegimas yra gyvybiškai svarbus visos Europos, įvairių rūšių transportą pajungiančios ir tikrai integruotos transporto sistemos sukūrimui ir yra neatsiejama transporto ateities dalis. Be to, sparčiai kyla automatizavimo, skaitmeninimo ir pasidalijamojo judumo tendencijos, dėl kurių transporto sistemos turi gerų galimybių tapti efektyvesnėmis. [3:  Europos Audito Rūmų 2018 m. padėties apžvalga ,,Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“, p. 21–22 (Europos Komisija. 2011 m. baltosios knygos dėl transporto „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ įgyvendinimas praėjus penkeriems metams nuo jos paskelbimo: laimėjimai ir uždaviniai“, SWD (2016) 226 final, 2016 7 1, p. 24–25). 
] 


	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Iki 2019 m. gegužės 31 d. sudaryti valstybės projektų sąrašą pusei priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ lėšų sumos. 


[bookmark: _Toc1041288]7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
84 proc. 7 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 62 proc. sumai sudarytos sutartys ir 34 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 97 proc. ir 67 proc. 
Iki 2018 m. pabaigos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suplanavo didžiąją dalį 7 prioriteto investicijų (ESF investicijos – 84 proc., JUI investicijos – 100 proc., tik ERPF investicijos – 0 proc.). JUI investicijos jau baigiamos įgyvendinti, o iš ESF lėšų iki metų pabaigos sudaryta sutarčių už 66 proc. lėšų. Nepanaudotos ERPF lėšos, nors ir itin maža dalimi lyginant su kitomis ministerijomis, prisidėjo prie 7 prioriteto finansinio veiklos peržiūros rodiklio nepasiekimo. 7 prioriteto ESF ir JUI veiklos peržiūros rodikliai pasiekti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vėluoja įgyvendinti anksčiau teiktą rekomendaciją, t. y. iki 2018 m. liepos 31 d. užtikrinti, kad pagal priemonę „Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pateiktas projektinis pasiūlymas būtų įvertintas. Užimtumo tarnyba savo projektinį pasiūlymą kartu su investiciniu projektu kelis kartus teikė ministerijai vertinti, tačiau nustačius trūkumų jis buvo tikslinamas. Šiuo metu patikslintas projektinis pasiūlymas yra pateiktas ministerijai vertinti. 
Baigiamas priemonės „Jaunimo užimtumo didinimas“ įgyvendinimas (vieno iš 2 įgyvendintų projektų veiklos dar vyks ir 2019 m., siekiant panaudoti projektų metu sutaupytas lėšas). Nuo 2019 m. planuojama tęsti panašias veiklas, tik joms numatyta skirti trigubai mažiau lėšų (20,5 mln. ES ir valstybės biudžeto lėšų). 2019 m. sausio mėn. buvo pateiktos 2 naujos paraiškos Europos socialinio fondo agentūrai vertinti. Svarbu, kad paraiškų vertinimas neužtruktų ir sutartys būtų pasirašytos kaip galima anksčiau, siekiant užtikrinti pirmųjų projektų veiklų tęstinumą ir išlaikyti projektuose dirbusius specialistus.
2018 m. Siekiant įgyti patirties socialinio poveikio investavimo srityje, Finansų ministerijos iniciatyva buvo užmegzti kontaktai su Suomijos inovacijų fondo „Sitra“ atstovais ir organizuotas Lietuvos delegacijos vizitas į Suomiją, siekiant pasinaudoti Suomijos patirtimi investuojant socialinėje srityje, o įgytas žinias pritaikyti Lietuvoje. Taip pat organizuotas renginys Lietuvoje apie poveikio investavimą Lietuvoje, remiantis šiaurės šalių patirtimi. Susitikimų metu įgytos žinios buvo pristatytos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikime 2019 m. sausio 10 d. Taip pat, š.m. sausio 31- vasario 1 d. Liuksemburge vyko pirmasis Europos Komisijos kartu su Suomijos inovacijų fondo „Sitra“ atstovais inicijuotas Socialinio poveikio investavimo platformos susitikimas su 10 ES valstybių narių (tarp jų dalyvavo ir Lietuva), kuriame buvo dalijamasi gerąja inovatyvaus investavimo socialinėje srityje patirtimi. Siekiant pritaikyti įgytas žinias ir sukurti pilotinį socialinio poveikio investavimo modelį Lietuvoje, labai svarbus proaktyvus Socialinės apsaugos ir darbo vaidmuo sprendžiant dėl konkrečios srities, kurioje toks modelis galėtų būti sukurtas bei nustatant tolimesnius veiksmus dėl šios iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje 2019 m.

	Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. užtikrinti, kad pagal priemonę „Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas“ pateiktas projektinis pasiūlymas būtų įvertintas ir įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. 
- Iki 2019 m. kovo 31 d. užtikrinti, kad pagal priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ pateiktos 2 paraiškos būtų įvertintos ir pasirašytos projektų sutartys.



Vidaus reikalų ministerija iki šiol nepakeitė priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo plano, kuriuo investicijoms į infrastruktūrą, svarbią verslo plėtrai, finansavimas būtų padidintas iki 10 mln. eurų. Vidaus reikalų ministerijos siūlymas Priemonei didinti lėšas palaipsniui (iš projektų sutaupymų) nėra pakankamas ir rizikingas, kadangi tiksli sutaupymų suma įgyvendinamuose projektuose nenustatyta ir sunkiai prognozuojama, kol projektuose neįvykdyti viešieji pirkimai. Be to, išlieka rizika laiku neįgyvendinti investicijų į infrastruktūrą, svarbią verslo plėtrai, atsižvelgiant į naujų projektų planavimui ir sutarčių sudarymui reikalingą laiką ir į tai, kad visos sutartys turi būti sudarytos iki 2020 m. pabaigos. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, Vidaus reikalų ministerija turėtų nedelsiant visą Priemonei reikalingą sumą skirti iš kitų priemonių nesuplanuotų lėšų.
Didžiųjų miestų ir miestų kompleksinės plėtros priemonių projektų įgyvendinimas labai vėluoja. Šie vėlavimai sąlygojo 7 prioriteto ERPF dalies veiklos peržiūros finansinio rodiklio nepasiekimą. Vidaus reikalų ministerijos nurodytos tokio vėlavimo priežastys – pareiškėjų dažnai keičiamos projektų idėjos, nepakankamas projektų parengtumas, pareiškėjų nepakankama kompetencija projektų administravime, užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros dėl viešųjų pirkimų dalyvių skundų – tik projektų lygmens priežastys. Finansų ministerijos nuomone, Vidaus reikalų ministerija, kaip už integruotų teritorinių investicijų (ITI) planavimą ir panaudojimą atsakinga institucija, nepateikė įžvalgų, kurios padėtų tobulinti ITI mechanizmo trūkumus ir išvengti panašaus vėlavimo ateityje. Siekiant valdyti projektų vėlavimo riziką svarbu toliau bendradarbiauti su projektus įgyvendinančiomis savivaldybėmis sprendžiant suplanuotų investicijų įgyvendinimo problemas. 
Taip pat svarbu paminėti, kad kyla rizika dėl priemonės, skirtos kompleksinei paslaugų plėtrai integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose, įgyvendinimo. Priemonėje buvo suplanuotas visas Vidaus reikalų ministerijos šio prioriteto veiklos lėšų rezervas (18,9 mln. eurų), kuris buvo prarastas, ministerijai nepasiekus veiklos peržiūros rodiklių 2018 m. tarpinių reikšmių. Pagal šią priemonę vienas projektas (Šeškinės daugiafunkcio kompleksas) dar nėra pradėtas įgyvendinti, todėl dėl jam numatytų lėšų panaudojimo kyla didelė rizika. Užsitęsus privataus partnerio atrankai ir pakartotinai apskundus konkurso rezultatus, kyla reali rizika nespėti šio projekto įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos. Atsižvelgiant į projekto apimtį ir sudėtingumą bei tokios apimties objektui pastatyti reikalingus pajėgumus, tiek Finansų ministerija, tiek Vidaus reikalų ministerija identifikavo riziką, kad nespėjus pilnai baigti objekto iki laikotarpio pabaigos, jis gali būti pripažintas nefunkcionuojančiu, o ES lėšos prarastos.

	Siūlymai Vidaus reikalų ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. Vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, turi priimti sprendimus dėl priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ nesuplanuotų lėšų perskirstymo kitoms Vidaus reikalų ministerijos priemonėms arba kitoms ministerijoms. 
[bookmark: _GoBack]- Iki 2019 m. vasario 28 d. pateikti Finansų ministerijai Priemonės įgyvendinimo plano pakeitimą, kuriuo investicijoms į infrastruktūrą, svarbią verslo plėtrai, finansavimas didinamas iki 10 mln. eurų iš kitų priemonių nesuplanuotų lėšų.
- Spręsti savivaldybėse neįgyvendinamų 7 prioriteto (ypač didžiųjų miestų) projektų problemas, glaudžiai bendradarbiaujant su projektus įgyvendinančiomis savivaldybėmis ir, nustačius didelę lėšų nepanaudojimo riziką, nedelsiant pateikti siūlymus Finansų ministerijai dėl lėšų perskirstymo.  



Kultūros ministerijai 7 prioritete skirto ERPF finansavimo dalis sudaro trečdalį prioriteto ERPF lėšų, todėl lėtas lėšų išmokėjimas neigiamai veikė viso 7 prioriteto finansinio veiklos peržiūros rodiklio pasiekimą. Šis rodiklis nebuvo pasiektas ir Kultūros ministerija prarado veiklos lėšų rezervą (6,1 mln. eurų). Valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamoje kultūros infrastruktūros priemonėje buvo bandyta įgyvendinti pilotinius projektus, kompleksiškai derinant kultūros ir energetikos priemones. Šis modelis buvo labai imlus laikui, dėl to vėlavo sprendimai įtraukti projektus į valstybės projektų sąrašus. Kultūros ministerijos projektai, planavę kompleksines investicijas, nebuvo pradėti įgyvendinti, kol nebuvo aišku, kada ir kiek jiems Energetikos ministerija skirs finansavimo pagal energetinio efektyvumo priemonę (paskutiniai sprendimai įtraukti tokius projektus į Energetikos ministerijos valstybės projektų sąrašus priimti 2019 m. sausio 28 d.). Į šį Energetikos ministerijos valstybės projektų sąrašą įtrauktiems trims Kultūros ministerijos projektams  (Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui, Kauno apskrities viešajai bibliotekai bei Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui) buvo planuota gauti apie 15,3 mln. eurų energijos efektyvumo didinimo priemonėms projektuose finansuoti, tačiau Energetikos ministro įsakymu minėtiems projektams skirta tik apie 3,3 mln. eurų. Kultūros ministerija turės ieškoti papildomų lėšų šių projektų įgyvendinimui.
Kita ilgo lėšų neišmokėjimo projektams priežastis – teismai dėl viešųjų pirkimų, ilgai nagrinėjami objekto dalių nuosavybės klausimai, lėšų apmokėti pripažintoms netinkamomis finansuoti išlaidoms paieška. 
Savivaldybių projektai įgyvendinami pakankamai sparčiai, tačiau jie yra smulkūs (bendra vertė – 20 proc. visos prioriteto kultūros sričiai skirtos sumos) ir didelio poveikio finansiniam veiklos peržiūros rodikliui neturėjo. 
2019 metais išlieka šios rizikos: 
· dėl viešųjų pirkimų išaugusi kai kurių projektų vertė ir atitinkamas papildomų lėšų poreikis; 
· vis dar nestartavę valstybinio planavimo kultūros infrastruktūros projektai, kuriuose planuojama Kultūros ministerijos administruojamas lėšas derinti su energetinio efektyvumo didinimo priemonės lėšomis; 
· kadangi nėra aiškus kultūros infrastruktūros konkursinės priemonės lėšų likutis, valstybės projektų sąrašai yra sudaryti ne visai lėšų sumai. Kultūros ministerija kartu su galimais pareiškėjais turi parengusi keletą rezervinių projektų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad lėšų likutis nebus pakankamas įgyvendinti visiems projektams, kurių projektiniai pasiūlymai šiuo metu yra pateikti, ministerija turėtų nustatyti aiškius finansavimo skyrimo prioritetus finansavimo laukiantiems projektams.

	Siūlymas Kultūros ministerijai: 
- Iki 2019 m. balandžio 30 d. baigti sudaryti valstybės projektų sąrašus visai likusiai ministerijos administruojamai prioriteto lėšų sumai.


[bookmark: _Toc512504084][bookmark: _Toc1041289]8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
74 proc. 8 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 63 proc. sumai sudarytos sutartys ir 28 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 74 proc. ir 85 proc. 
2018 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiekė ir viršijo Veiksmų programos 8 prioriteto veiklos peržiūros rodiklius. Kai kurie iš jų metų pradžioje buvo laikomi rizikingais. Iki 2018 m. pabaigos ministerija suplanavo didžiąją dalį 8 prioriteto investicijų (ESF investicijos – 81 proc., ERPF investicijos – 67 proc.), sutarčių sudaryta už 71 proc. ESF ir 65 proc. ERPF lėšų. 
2018 m. buvo peržiūrėtas socialinio būsto priemonės projektų/paraiškų investicijų pagrįstumas ir pasirašytos visos finansavimo sutartys (3 savivaldybių projektai jau baigti įgyvendinti), iki 2018 m. pabaigos viso buvo įrengti arba įsigyti  669 socialiniai būstai. CPVA iniciatyva taip pat buvo įgyvendinta sėkminga viešinimo kampanija, kurios tikslas – keisti visuomenės požiūrį į socialinio būsto gyventojus. 
Sėkmingai vykdomi priemonių „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir „Integrali pagalba į namus“ projektai, teikiantys bendruomenėje reikalingas paslaugas šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Šių paslaugų didžiulis poreikis, nauda ir jų teikimo būdas formuoja modelį tokių paslaugų teikimui ir finansavimui ateityje valstybės mastu (neapsiribojant tik projektine veikla).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija toliau tęsia veiklų, skirtų institucinės globos pertvarkai vykdyti, planavimą ir finansavimą. 2018 m. pabaigoje pasirašyta jau antra sutartis, skirta vaikų globos pertvarkai vykdyti (11,6 mln. eurų ES lėšų skirta globos centrų veiklai ir mobilių komandų paslaugoms plėtoti). Taip pat paskelbtos finansavimo sąlygos bei pradėti rinkti projektiniai pasiūlymai vaikų globos pertvarkai reikalingos infrastruktūros bendruomenėje kūrimui (viso tam numatyta skirti 14 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų). Nors didžioji dauguma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių lėšų jau yra suplanuota, tačiau institucinės globos pertvarkai skirtose 2 priemonėse lėšų vis dar suplanuota mažiau nei pusė (35,9 mln. eurų) visų joms numatytų lėšų (77,4 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų), t. y. vis dar nėra suplanuota neįgaliųjų globos pertvarkai skirtų ESF ir ERPF lėšų dalis. Planavimas užtruko skiriant prioritetą vaikų globos pertvarkai vykdyti. Taip pat siekta identifikuoti globos įstaigose esančių neįgaliųjų poreikius ir jiems bendruomenėje reikalingas paslaugas bei infrastruktūrą. Visgi vėluojantis neįgaliųjų institucinės globos pertvarkos investicijų planavimas kelia nerimą ir dėl tam rezervuotų lėšų panaudojimo laiku. Atsižvelgiant į tai, 2019 m. svarbu užtikrinti spartesnį investicijų, skirtų neįgaliųjų institucinės globos pertvarkai vykdyti, planavimą ir reikiamų dokumentų parengimą.

	Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- Iki 2019 m. birželio 30 d. ir rugpjūčio 31 d. užtikrinti, kad atitinkamai pagal priemones „Institucinės globos pertvarka“ ir „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ būtų parengti finansavimo sąlygų aprašai neįgaliųjų integracijos bendruomenėje paslaugoms ir infrastruktūrai finansuoti.



Per 2018 m. Sveikatos apsaugos ministerija suplanavo didžiąją dalį investicijų (2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, suplanuotos investicijos sudaro 71 proc.), pasiekti visi Veiksmų programos veiklos peržiūros rodikliai. Vis dėlto, nesuplanuotų lėšų likutis išlieka vienas didžiausių (29 proc.; ESF investicijų – 51proc.), lyginant su kitomis ministerijomis. 
Gana ilgai užtruko ERPF investicijų, nukreiptų į geriatrijos paslaugų plėtrą, planavimas. Ministerija atliko asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausą, siekdama išsiaiškinti ūkio subjektus, atitinkančius nustatytus kriterijus taikomus specializuotiems geriatrijos centrams ir galinčius pretenduoti į ES fondų finansavimą, o tai leido pradėti projektų planavimo procesą. Tuo tarpu dėl stacionarinių ir ambulatorinių geriatrijos paslaugų plėtros dar vyksta diskusijos Sveikatos apsaugos ministerijoje, kokiu būdu turėtų būti atrinkti projektai, siekiant pagrįstai, nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų atrinkti galimus projektų vykdytojus. Branduolinės medicinos srityje (ciklotrono infrastruktūros sukūrimas) informuota Europos Komisija apie galimą valstybės pagalbos teikimą (esant poreikiui, valstybės pagalbos schemą tikimasi suderinti iki 2019 m. liepos 1 d.), tuo tarpu siekiant užtikrinti investicijų efektyvumą, projektą vertino užsienio ekspertas. Atsižvelgdama į eksperto pastebėjimus, Finansų ministerija pateikė siūlymus projekto rengėjams, Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms ir paprašė patikslinti investicinį projektą. Taip pat vis dar nėra parengti reikalingi investicijų planavimo dokumentai, siekiant atnaujinti arba sukurti infrastruktūrą širdies nepakankamumo kabinetų teikiamoms paslaugoms ir mokyti pacientus. Atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos pateiktas pastabas, inicijuota rinkos dalyvių apklausa, siekiant tinkamai suplanuoti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos infrastruktūros modernizavimo projektą.
Ilgą laiką nebuvo atitinkamų sprendimų dėl ESF investicijų finansuotinų veiklų, tačiau Sveikatos apsaugos ministerija pradėjo planuoti investicijas nukreiptas į onkologinių ligų prevencinių programų efektyvumo didinimą, sveiko maisto gaminimo mokymus ir racionalaus vaistų vartojimo skatinimą. Taip pat gryninama naujos priemonės, nukreiptos į inovatyvių ir efektyvių sveikatos priežiūros modelių įgyvendinimą (planuojama finansuoti inovatyvias sveikatos priežiūros paslaugas sergantiems daugiau nei viena lėtine liga, mobilias slaugos paslaugas bei specialistų komandų mokymus), koncepcija, tačiau procesas jau trunka daugiau nei metus. Sveikatos apsaugos ministerija turėtų imtis aktyvesnių veiksmų ir, rengdama priemonės koncepciją, įtraukti socialinius partnerius siekdama užtikrinti efektyvų veiklų turinį. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat ilgą laiką nepriima sprendimo dėl tinkamumo finansuoti žemo slenksčio paslaugų plėtrą, todėl projektai priklausomybės ligų srityje vis dar nėra suplanuoti. 

	Siūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai:
- Iki 2019 m. kovo 31 d. į valstybės projektų sąrašus įtraukti onkologinių ligų prevencinių programų efektyvumo didinimo, sveiko maisto gaminimo mokymų, racionalaus vaistų vartojimo, specializuotų geriatrijos centrų teikiamų paslaugų plėtros ir paslaugų plėtros priklausomybės ligų srityje projektus.
- Iki 2019 m. kovo 31 d. Finansų ministerijai pateikti priemonės, nukreiptos į inovatyvių ir efektyvių sveikatos priežiūros modelių įgyvendinimą, aprašymą bei prioritetinius projektų atrankos kriterijus. 
- Užtikrinti, kad ciklotrono investicinis projektas būtų patikslintas pagal Finansų ministerijos pastabas ir pateiktas vertinimui visoms suinteresuotoms institucijoms iki 2019 m. vasario 28 d.
- Iki 2019 m. vasario 28 d. Finansų ministerijai pateikti veiksmų planą, kaip per 2019 m. bus suplanuotos (patvirtinti sąrašai/paskelbti kvietimai) visos likusios sveikatos srities investicijos.



Vertinant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas 8 prioriteto lėšas, pažymėtina, kad atsilieka ESF lėšų investavimas: 37 proc. suplanuoti ir 10 proc. išmokėti. Vidaus reikalų ministerija 2018 III ketv. įgyvendino Valstybės kontrolės rekomendaciją dėl Miesto bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) strategijų pervertinimo. Pervertintos ir naujai patvirtintos 23 finansuojamos strategijos už 14 mln. eurų bei įtraukta 16 naujų strategijų už 10,5 mln. eurų į finansuotinų strategijų sąrašą. 
Atsižvelgus į Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymus supaprastinti BIVP strategijų įgyvendinimą, Vidaus reikalų ministerija kartu su Finansų ministerija parengė ir įgyvendino veiksmų planą, kurio tikslas – sutrumpinti ir supaprastinti projektų atrankos procesus. Pakeistos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, naujų projektų finansavimo sąlygos ir kt. dokumentai, parengtas ir vykdomas pareiškėjų mokymo 2018–2019 m. planas. Nuo 2019 m. sausio 4 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal naujas sąlygas. Tačiau ministerija ir toliau turėtų skirti dėmesį BIVP įgyvendinimui, siekdama nustatyti, su kokiais sunkumais susiduria pareiškėjai ir projektų vykdytojai, bei prireikus inicijuoti veiksmus siekiant supaprastinti jų įgyvendinimą.

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Iki 2019 m. vasario 28 d. atlikti analizę, kokie sunkumai kyla administruojant ir įgyvendinant Strategijas, bei apie tai informuoti Finansų ministeriją; esant poreikiui inicijuoti BIVP paraiškų vertinimo ir projektų įgyvendinimo procesų supaprastinimą.


[bookmark: _Toc512504085][bookmark: _Toc1041290]9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
74 proc. 9 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 66 proc. sumai sudarytos sutartys ir 23 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 90 proc. ir 103 proc. 
2018 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija reikšmingai padidino investavimo tempą ir pasiekė veiklos peržiūros rodiklius. Šių metų sutarčių sudarymo planas beveik pasiektas, o išmokėjimų planas viršytas tiek infrastruktūriniuose, tiek ir veiklą finansuojančiose socialinio fondo priemonėse.
Nepaisant gerų bendrų sektoriaus rezultatų, labiausiai atsiliekančia investicijų į švietimą sritimi lieka profesinis mokymas. Šioje srityje vėluoja investicijos į karjeros paslaugų teikimą, pameistrystę ir pagalbą besimokantiems, trūksta lyderystės ir bendros vizijos bei efektyvesnio bendradarbiavimo su Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nors vertintojai pateikė daug rekomendacijų, kokiomis priemonėmis galima būtų geriau paskatinti mokymąsi visą gyvenimą, išlieka rizika nepilnai atsižvelgti į jų rekomendacijas, kadangi daugeliu atvejų nepakanka skirti projektams papildomą finansavimą ar įgyvendinti papildomą baigtinį projektą, o būtina kurti ir tobulinti sistemą bei iš esmės peržiūrėti mokymosi visą gyvenimą veiksmų planą. 

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą vertinimo rekomendacijas, imtis šios srities lyderystės ir iki 2019 m. pabaigos kokybiškai atsižvelgti į visas vertinimo rekomendacijas bei patikslinti mokymosi visą gyvenimą veiksmų planą.



Aukšto mokslo srityje 2018 m. nuveikti esminiai darbai pertvarkant universitetų tinklą - įvyko pagrindinės derybos ir susitarimai tarp universitetų, derinti universitetų pertvarkos planai, sudarę sąlygas nuo sausio 1 d. startuoti pirmajam sujungtam universitetui - Vytauto Didžiojo universitetui. Tačiau suplanuota tik nedidelė dalis Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimo projektų, kol kas nepasirašyta nė viena finansavimo sutartis. 

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2019 m. pabaigos sudaryti visas projektų sutartis, reikalingas aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimo skatinimui.



Bendrojo ugdymo srityje dėl vėluojančių bendrojo ugdymo programų atnaujinimo ir nepilnai patvirtintų bendrąjį lavinimą reglamentuojančių teisės aktų, kyla rizika ugdymo kokybės gerinimui ir sėkmingam švietimo reformos tikslų pasiekimui (teisės aktai, reikalingi bendrojo ugdymo pertvarkai atlikti, turėjo būti patvirtinti iki 2018 m. gegužės 31 d.), neįgyvendintos Valstybės kontrolės rekomendacijos, skirtos mokinių pasiekimų gerinimui (Valstybinio audito ataskaita: 2017-11-28 Nr. VA-2017-P-50-1-20). Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priemonėms būdingos veiklų įvairovės ir išskaidymo tebegalioja ankstesnėse ataskaitose teiktos rekomendacijos užtikrinti, kad Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų naujų modelių ir programų kūrimas ar atnaujinimas būtų kokybiškas, atitinkantis reformuotus švietimo srities principus bei kad visi su reformomis susiję procesai ir įgyvendinamos priemonės būtų suderintos viena su kita ir papildytų jau atliktas arba planuojamas skirti investicijas. Siekiant Europos Sąjungos investicijų veiksmingumo, gerinant ugdymo pasiekimus, būtina kokybiškai atnaujinti ugdymo programas.

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2019 m. kovo 31 d. priimti sprendimą dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo terminų ir tvarkos.


[bookmark: _Toc1041291]10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
77 proc. 10 prioriteto lėšų jau suplanuoti, 68 proc. sumai sudarytos sutartys ir 13 proc. išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 62 proc. ir 46 proc. 
Vidaus reikalų ministerija šiuo metu peržiūri projektus, kuriuos planuoja finansuoti iš veiklos lėšų rezervo (7,5 mln. eurų), kadangi pasiekti veiklos peržiūros rodikliai, bei iš įgyvendinant projektus sutaupytų lėšų (virškontraktavimo). Ministerija turėtų apsispręsti dėl strategiškai svarbių finansuotinų projektų, kurie ženkliai prisidėtų prie 10 prioriteto tikslų įgyvendinimo bei duotų didžiausią pridėtinę vertę įgyvendinant pažangų viešąjį valdymą.
Vykdant jau įgyvendinamų projektų priežiūrą egzistuoja rizika, ar pavyks pasiekti projektuose suplanuotus tikslus ir sukurti tvarius rezultatus. 2021–2027 m. finansavimo periodu iš ESF nebus investuojama į viešąjį valdymą, todėl ministerija turėtų imtis veiksmų užtikrinti, jog iš 10 prioriteto visos finansuojamos investicijos būtų įgyvendintos numatyta apimtimi ir pasiekti planuoti viešojo valdymo pokyčiai.

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- iki 2019 m. kovo 31 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie planuojamus finansuoti projektus siekiant efektyviai panaudoti rezervo ir virškontraktavimui skirtas lėšas.


[bookmark: _Toc1041292]11 ir 12 prioritetai. Techninė parama veiksmų programai administruoti bei informuoti apie veiksmų programą ir jai viešinti
100 proc. 11 ir 12 prioritetų lėšų jau suplanuoti, 46 proc. sumai sudarytos sutartys ir 43 proc.  išmokėti. 2018 m. sutarčių ir išmokėjimų planai įvykdyti atitinkamai 82 proc. ir 82 proc. 
[bookmark: _Toc1041293][bookmark: _Toc473644133]2019 m. tikslai
Šioje dalyje bus aprašyti 2019 m. tikslai, uždaviniai bei planuojamos veiklos šiems tikslams pasiekti. 


[bookmark: _Toc1041294]GST Nr. 1 „Investicijos į pokyčius strateginėse srityse “
Uždaviniai:
1. Užtikrinti investicijų į pokyčius strateginėse srityse spartą.
Rodiklis: investuota 448 mln. eurų.
2. Padidinti VKS institucijų atsakomybę už projektų rezultatų kokybę.
Rodiklis: 90 proc. pasiektų sutartų kokybinių rodiklių.

6 grafikas. 2019 m. planuojama išmokėti ES/EEE/NOR fondų lėšų strateginėse srityse (mln. eurų)


7 grafikas. 2019 m. biudžete suplanuota ir numatyta išmokėti strateginėse srityse pagal ministerijas 
(mln. eurų ES fondų lėšų)


3. Planuoti lėšas taikant investicinį požiūrį. 
Rodiklis: 80 proc. perskirstomų veiklos rezervo lėšų.
4. Taikyti inovatyvius investavimo metodus esamoms problemoms spręsti. 	
5. Plėtoti alternatyvius finansavimo šaltinius.
Rodikliai: finansinių priemonių įgyvendinimui pritraukta 111 mln. eurų, išmokėta 190 mln. eurų privačių investicijų.
[bookmark: _Toc1041295]GST Nr. 2 „Pasirengimas post 2020 investicijoms “
Uždaviniai:
1. Parengti pasiūlymus kaip sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo ES lėšų. 
Rodiklis: 1,8 mlrd. eurų pakeisti kitais finansavimo šaltiniais ir intervencijomis.
2. Iškelti tikslus ir parengti post 2020 VKS koncepciją 
Rodiklis: parengta post 2020 koncepcija.
[bookmark: _Toc1041296]GST Nr. 3 „Efektyvi ir lanksti valdymo ir kontrolės sistema“
Uždaviniai:
1. Supaprastinti VKS sistemą atsisakant vertės nekuriančių procesų. 
Rodiklis: sutaupyta 2 500 darbo dienų.
2. Didinti VKS darbuotojų įsitraukimą. 
Rodiklis: 60 proc. VKS darbuotojų žino 2019 m. tikslus ir prie jų prisideda, darbuotojų kaita neviršija 10 proc.		
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2019 M. TIKSLAI


INVESTICIJOS Į POKYČIUS STRATEGINĖSE SRITYSE


PASIRENGIMAS POST 2020 INVESTICIJOMS


EFEKTYVI IR LANKSTI VKS














Kroatija	Rumunija	Italija	D. Britanija	Slovėnija	Malta	Austrija	Ispanija	Latvija	Slovakija	Danija	Čekija	Belgija	Vokietija	ES vidurkis	Airija	Bulgarija	Prancūzija	Nyderlandai	Lenkija	Lietuva	Švedija	Estija	Vengrija	Portugalija	Graikija	Kipras	Suomija	Liuksemburgas	0.13151087330036507	0.18995807634615858	0.18845117613460413	0.18695381466852129	0.20126246305391585	0.20481268531541072	0.20584007118838907	0.20884517887774323	0.21347258453251944	0.22629752571125475	0.23252044529318655	0.23141482662718349	0.23095681431537904	0.24460520638859104	0.2456962244637993	0.24518702409417956	0.24744832612369111	0.2502000993837552	0.28050829576130076	0.28108429148313224	0.2961744443713446	0.31793833912589431	0.31883789109963939	0.32285444181937423	0.32192730978079981	0.32311122308260343	0.36032643914690565	0.37638698455389785	0.41270230593954393	
Iki 2017-12-31	
EK deklaruota	Išmokėta 	Skirta projektams	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	869	1285.8446097399999	2908.0782094900001	4418.9679119800003	6709.3961300000001	Per 2018 m.	 936 (14%)    
 736 (11%)    
 1 363 (20%)    
 1 090 (16%)    

EK deklaruota	Išmokėta 	Skirta projektams	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	936	735.8472840280001	1363.3177504499995	1089.9575074499999	0	


Išmokėta	22%

KM	EM	VRM	ŠMSM	SAM	EIM	SM	AM	FM	SADM	 VISO	0.16103103663890866	0.16017297428961844	0.18034226817995758	0.21206780120027757	0.21293048456205285	0.23331058135206101	0.35280477816932665	0.42923578091340692	0.42651841998772932	0.45609795446360196	0.30107031405820422	Skirta projektams	47%
3%

KM	EM	VRM	ŠMSM	SAM	EIM	SM	AM	FM	SADM	 VISO	0.47633241326908626	0.46158020446091091	0.39467224948044421	0.429415788981097	0.364894015957962	0.34868600732060484	0.21933809012709427	0.369627007180514	3.6534066792531524E-2	0.24975658065887507	0.33555865778638994	Paskelbti kvietimai
arba sudaryti projektų sąrašai	
KM	EM	VRM	ŠMSM	SAM	EIM	SM	AM	FM	SADM	 VISO	0.22817837202613914	9.1744615812316466E-2	0.23848593119484168	8.0474006254543068E-2	0.1334539266340766	0.34844600975935347	0.21603801910313863	7.0746628327452349E-2	0.53528183692728137	0.10860609784824077	0.18445833515869639	Lėšos planavimo etape	
KM	EM	VRM	ŠMSM	SAM	EIM	SM	AM	FM	SADM	 VISO	0.13445817806586591	0.28650220543715421	0.18649955114475653	0.27804240356408239	0.28872157284590855	6.9557401567980653E-2	0.21181911260044045	0.13039058357862679	1.6656762924577664E-3	0.18553936702928228	0.17891269299670945	



Investuoti 2018 m. ES fondų asignavimai	47% (21)
57% (44)
64% (128)
70% (101)
70% (52)
76% (43)
82% (25)
83% (137)
85% (75)
98% (109)
74% (736)
KM	EM	SM	AM	VRM	SAM	FM	EIM	SADM	ŠMSM	Viso:	0.46620671032357469	0.57451597662815113	0.64026253369016051	0.69522450006877556	0.7	0.76484324554280669	0.82024597154072443	0.83322408826222327	0.85425533690179167	0.98263162798235282	0.737913441664661	Neinvestuoti 2018 m. ES fondų asignavimai	53% (24)
43% (32)
36% (72)
30% (44)
30% (28)
24% (13)
18% (6)
17% (27)
15% (13)
2% (2)
26% (261)
KM	EM	SM	AM	VRM	SAM	FM	EIM	SADM	ŠMSM	Viso:	0.53379328967642525	0.42548402337184887	0.35973746630983949	0.30477549993122444	0.30000000000000004	0.23515675445719331	0.17975402845927557	0.16677591173777673	0.14574466309820833	1.7368372017647182E-2	0.262086558335339	Finansų rinkų plėtra	Sveikata	Institucinės globos pertvarka	Viešasis administravimas	Valstybės išteklių konsolidavimas ir duomenų atvėrimas	Strateginės infrastruktūros plėtojimas	Švietimas	Inovacijos ir inovatyvi ekonomika	Energijos efektyvumo didinimas	Kultūros paveldo įveiklinimas ir kultūrinio verslumo skatinimas	8.75	17.98	8.09	14.38	13.06	43.26	220.22	11.29	82.6	28.28	2019 m. planuojama išmokėti prioritetinėms kryptims, mln. Eur	AM	KM	SADM	SM	SAM	ŠMSM	VRM	EIM	EM	60.7	28.28	8.09	57.57	17.98	220.22	14.38	17.260000000000002	23.43	2019 m. biudžete ministerijoms numatytos ES lėšos, mln. Eur	AM	KM	SADM	SM	SAM	ŠMSM	VRM	EIM	EM	146	48.72	111.91	137.13	37.819999999999993	-2.0000000000010232E-2	87.62	78.039999999999992	66.27000000000001	image2.emf

image20.emf

image3.png
90000 000 85059125

50000 000

70000 000 63417459

50000 000
52313601

50000 000

40000 000 34757480

31750018 30815068
30000 000 -
20000000 11923167 13320262

1585583

10000000

5112156

o
aM EY KM SADM  saM M susM Em vRm

HRezervas WEJy7ERPF





image4.png
NE PARAMA, BET INVESTICIJOS




image5.png
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