Valstybei svarbaus projekto įgyvendinimo ataskaitos forma
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	Projekto pavadinimas: Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungti su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu projektas (2017 m. gegužės 10 d. LRV nutarimas Nr. 348)

	Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

	Projekto vykdytojas: LITGRID AB

	Projekto tikslas: Optimizuoti elektros perdavimo tinklą šiaurės rytų Lietuvoje pritaikant Lietuvos elektros sistemos veikimą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais ir sumažinant elektros perdavimo tinklo plėtros ir eksploatavimo sąnaudas

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Planinis – 2020 m. gruodžio 1 d. / prognozuojamas  – 2021-04-10

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
· Užbaigti rangos darbų Viešieji pirkimai
· 2018-04-10 pasirašyta Projektavimo ir Rangos darbų sutartis
· Rengiamas Techninis projektas – prognozė 2019-02-28

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: planinė – 21 mln. eur. / faktinė – 24,12 mln. eur.

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): 
Nutarime numatyta, kad:
· iki 2020 m. gruodžio 1 d. atlikti 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės bei 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo darbus – dalį įrangos iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės perkelti į Utenos transformatorių pastotę ir taip paruošti šiaurės rytų Lietuvos perdavimo tinklą dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais;
· iki 2020 m. gruodžio 1 d. perkelti šiuo metu Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotėje veikiantį valdomą šuntinį reaktorių į Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklą Elektrėnuose ir taip išspręsti vidurio Lietuvos perdavimo tinklo įtampų valdymo problemas

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: 
VSEP statusas leidžia priimti su Projekto įgyvendinimu susijusius sprendimus per įmanomai trumpiausius terminus, įskaitant ir spartesnį planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo bei projektavimo procedūrų atlikimą.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): 
· Nuo kovo 1 d. pradėjus veikti nacionaliniam saugumo vertinimo komisijai, LITGRID AB kreipėsi į LRVK dėl laimėtojo patikros ir atitikimo nacionalinio saugumo interesams. LRVK kovo 28 dieną informavo, kad sandoris atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus. 
· 2018 m. kovo 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino projekto investicijas.
· 2018-04-10 pasirašyta projektavimo ir rangos darbų sutartis.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Siūlome palikti valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą.
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