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1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.

2. Projekto tikslas – informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo pažangą, pateikiant ataskaitą apie LRV plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus, pasibaigus 2018 m. II ketvirčiui.

3. Projekto esmė. Ataskaita sudaryta iš 3 dalių:
· Pirmojoje dalyje pateikiama bendra statistika apie VPĮP vykdymo pažangą. 
· Antrojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie 2018 m. II ketv. suplanuotų veiksmų vykdymą.
· Trečiojoje dalyje – apie vėluojančius įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017 m. – 2018 m. I ketv. laikotarpiu. 

Pažymėtina, kad trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija tik apie vėluojančius veiksmus, nes informacija apie 2017 m. – 2018 m. I ketv. laikotarpiu įvykdytus veiksmus jau buvo pateikta ankstesnėse ataskaitose. 

BENDRA STATISTIKA

2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiu LRV plane buvo suplanuota įvykdyti 35 proc. visų LRV plano veiksmų (280 iš 795 veiksmų). 2018-07-27 duomenimis, įvykdyta 216 veiksmų, t. y. 77 proc. nuo visų 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (280 vnt.). Vėluojama įvykdyti 64 veiksmus, t. y. 23 proc. nuo visų 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų (280 vnt.).


· Didžiausia įvykdytų veiksmų dalis: EM (100 proc.),  SM (100 proc.), URM (92 proc.). 
· Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (61 proc.), KM (39 proc.). 
· Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: ŠMM (43 vnt.), ŪM (27 vnt.).
· Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: AM (11 vnt.), FM (8 vnt.). 
2018 m. II KETV. SUPLANUOTŲ VEIKSMŲ VYKDYMAS

2018 m. II ketv. buvo suplanuota įvykdyti 63 veiksmus (8 proc. nuo visų LRV plano veiksmų). 
2018-07-27 duomenimis, įvykdyta 30 veiksmų (48 proc.), vėluojama baigti vykdyti 33 veiksmus (52 proc.).


· Didžiausia įvykdytų veiksmų dalis: SM (100 proc.),  ŠMM (79 proc.), ŪM (75 proc.). 
· Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: FM, TM, LRVK, URM (100 proc.). 
· Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: ŠMM (11 vnt.), ŪM (6 vnt.).
· Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: SADM (5 vnt.), FM (5 vnt.), AM (4 vnt.). 

VĖLUOJANTYS VEIKSMAI: 2018 m. I KETV. 

2018 m. I ketv. buvo suplanuota įvykdyti 65 veiksmus (8 proc. nuo visų LRV plano veiksmų). 
2018-07-27 duomenimis, įvykdyti 49 veiksmai (75 proc.), vėluojama baigti vykdyti 16 veiksmų (25 proc.).


· Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (80 proc.), KM (50 proc.). 
· Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: AM (4 vnt.), KM (3 vnt.), LRVK (3 vnt.), ŪM (3 vnt.). 

VĖLUOJANTYS VEIKSMAI: 2017 M. 

2017 m. suplanuota įvykdyti 152 veiksmus (19 proc. nuo visų LRV plano veiksmų). 
2018-07-27 duomenimis, įvykdyti 137 veiksmai (90 proc.), vėluojama baigti vykdyti 15 veiksmų (10 proc.).

· Didžiausia vėluojančių veiksmų dalis: AM (43 proc.), FM (16 proc.), KM (14 proc.). 
· Didžiausias vėluojančių veiksmų skaičius: ŠMM (4 vnt.), AM (3 vnt.), FM (3 vnt.). 

4. Derinimas. Ataskaitos projektas parengtas pagal institucijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis (iki 2018 m. liepos 27 d.). Projektas derintas su Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko patarėjais, pataisytas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
5. Atitiktis Vyriausybės programai. Informacija apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymą atskleidžia Vyriausybės programos įgyvendinimo pažangą. 
6. Dalykinio vertinimo išvada. Ministerijos, atsiskaitydamos už laiku neįvykdytus LRV plano veiksmus, pateikė įvairius argumentus. Pagrindinės vėluojamų vykdyti veiksmų priežastys: užtrunka teisės akto projekto parengimas ir jo derinimas; Seimui laiku nepriėmus įstatymų arba grąžinus juos tobulinti, vėluojama parengti įgyvendinamuosius teisės aktus; veiksmų įvykdymas priklauso nuo kitų institucijų ir organizacijų įsitraukimo ir bendradarbiavimo. 
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma vėlavimo priežasčių yra priklausomos nuo ministerijų veikos, siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime, o pasitarimo protokolinio sprendimo projekte: 
1. Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažangos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie suplanuotų veiksmų vykdymo pažangą iki 2018 metų II ketv. pabaigos.
2. Atkreipti ministrų dėmesį į vėluojamus įvykdyti 2017 metų ir 2018 metų I-II ketvirčio veiksmus ir pavesti užtikrinti, kad šie veiksmai būtų kuo skubiau įvykdyti.
3. Pavesti ministrams iki 2018 m. rugpjūčio 16 d. pateikti Vyriausybės kanceliarijai detalią informaciją, kada jie planuoja užbaigti vykdyti vėluojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmus ir kokių veiksmų jie planuoja imtis, kad vėluojantys veiksmai būtų užbaigti iki jų nurodyto termino. 
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2018 m. I ketv. pažanga

Įvykdyta	
ŠMM	VRM	FM	EM	TM	ŽŪM	SADM	SAM	KAM	ŪM	LRVK	KM	AM	SM	URM	8	4	3	1	1	1	8	4	3	8	4	3	1	0	0	Vėluoja	
ŠMM	VRM	FM	EM	TM	ŽŪM	SADM	SAM	KAM	ŪM	LRVK	KM	AM	SM	URM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	4	0	0	



2017 m. pažanga

Įvykdyta	
URM	EM	SADM	VRM	TM	SM	ŽŪM	ŪM	SAM	KAM	LRVK	ŠMM	KM	FM	AM	11	9	9	5	7	2	1	13	11	10	9	24	6	16	4	Vėluoja	
URM	EM	SADM	VRM	TM	SM	ŽŪM	ŪM	SAM	KAM	LRVK	ŠMM	KM	FM	AM	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1	3	3	



2017 m. - 2018 m. II ketv. pažanga

Įvykdyta	
EM	SM	URM	KAM	ŠMM	VRM	ŪM	TM	SAM	SADM	ŽŪM	FM	LRVK	KM	AM	10	3	11	13	43	11	27	8	18	19	3	19	13	11	7	Vėluoja	
EM	SM	URM	KAM	ŠMM	VRM	ŪM	TM	SAM	SADM	ŽŪM	FM	LRVK	KM	AM	0	0	1	2	7	2	6	2	5	6	1	8	6	7	11	



2018 m. II ketv. pažanga

Įvykdyta	
SM	ŠMM	ŪM	SAM	VRM	ŽŪM	KM	AM	SADM	FM	TM	LRVK	URM	EM	KAM	1	11	6	3	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Vėluoja	
SM	ŠMM	ŪM	SAM	VRM	ŽŪM	KM	AM	SADM	FM	TM	LRVK	URM	EM	KAM	0	3	2	3	2	1	3	4	5	5	2	2	1	0	0	



