2 priedas
IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMOS FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
2019 METAI
	Eil. Nr.
	Priemonė
	Vykdytojas
	Planuota, tūkst. eurų
	Panaudota, tūkst. eurų
	Panaudo-jimas, % 
	Pervestos lėšos administra-toriams, 
tūkst. eurų
	Paaiškinimai dėl įgyvendinimo nuokrypių

	1.
	Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu
	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
	207
	144
	70%
	60,2
	Lėšos buvo naudojamos VATESI vertinimui teiktos kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektas) projektinės dokumentacijos ir Ignalinos AE A-1 bloko 1-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas B9-3/1) projektinės dokumentacijos peržiūrai.

	2.
	Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	4 462
	4 411
	99%
	3 887,6
	

	3.
	Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	24 054
	23 503
	98%
	23 185
	

	4.
	Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	13 148
	9 883
	75%
	9 166,8
	Užtruko darbų, paslaugų ir prekių projektų ADA.PPR.18 (Public Procurement Requirements) ADA.PPR.19 (Public Procurement Requirements) pirkimų procedūros bei prekių pristatymas pagal sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašytų sutarčių vertės buvo mažesnės negu planuotos. 

	5.
	Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	16 343
	17 246
	106%
	15 047
	

	6.
	Vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione
	Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės
	5 095
	2 709
	53%
	3 598,6
	Ignalinos AE regiono savivaldybėse projekte VEV.02 (Visagino enervizija) 2019 m. nebuvo užbaigti renovuoti daugiabučiai namai, projekte VDH.02 („Visagino centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas (2 fazė)“) lėšų įsisavinimas buvo mažesnis negu planuotas, šių projektų darbai ir lėšos bus panaudotos 2020m.

	
	Viso 
Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos
Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos
	
	63 309

55 072

8 237
	57 896

49 784,6

8 111,4
	91%

90%

98%
	54 945,4

46 834*

8 111,4
	



[bookmark: _GoBack]* 2019 metų gale VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 5 431 tūkst. eurų.
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1.  Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės - techninės paramos organizacijų parama  Valstybinei atominės energetikos saugos  inspekcijai (toliau  –   VATESI), vertinant  projektus, susijusius su Ignalinos AE  eksploatavimo n utraukimu  Valstybinė  atominės  energetikos  saugos  inspekcija  2 07  144  70 %  60 ,2  L ėšos buvo naudojamos VATESI  vertinimui teiktos kietųjų radioaktyviųjų  atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso  (B2/3/4 projektas) projektinės  dokumentacijos ir Ignalinos AE A - 1 bloko  1 - ojo etapo įrenginių išmontavimo ir  dezaktyvavimo (projektas   B9 - 3/1)  projektinės dokumentacijos peržiūrai.  

2.  Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą,  įdiegti į  rezultatus orientuotą valdymą ir  stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE  eksploatavimo nutraukimo projektus  VĮ Ignalinos  atominė  elektrinė  4  462  4   4 1 1  9 9 %  3   887, 6   

3.  Saugiai eksploatuoti galutinai  sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir  antrąjį reaktorius , iki bus gauta licencija  nutraukti jų eksploatavimą, ir  saugiai  iškrauti branduolinį kurą  VĮ Ignalinos  atominė  elektrinė  24 054  23 503  9 8 %  23 185   

4.  Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir  antrojo reaktorių, su jais susijusių  įrenginių ir sistemų saugiam  išmontavimui ir juos išmontuoti,  nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE  pastatus  VĮ Ignalinos  atominė  elektrinė  13 148  9 883  7 5 %  9   166 , 8  Užtruko  darbų, paslaugų ir prekių  projektų  ADA. PPR .1 8   (Public Procurement  Requirements)   ADA. PPR.1 9   (Public  Procurement Requirements)  pirkimų  procedūros bei prekių pristatymas pagal  sudarytas pirkimo - pardavimo sutartis,  pasirašytų sutarčių vertės buvo mažesnės  negu planuotos.   

5.  Suprojektuoti ir pastatyti radio aktyviųjų  atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti  Ignalinos AE eksploatavimo ir  eksploatavimo nutraukimo atliekas  VĮ Ignalinos  atominė  elektrinė  16 343  17   24 6  106 %  15 047   

