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	2014-2020 METŲ IGNALINOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PER 2019 M. ATASKAITA




	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė[footnoteRef:1] ir teikia ataskaitą dėl 2014-2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo už 2019 m.  [1:  Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ 4.1.2 papunkčio nuostatas.] 

	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai finansuojami iš kelių šaltinių. Didžiąją finansavimo dalį sudaro Europos Sąjungos parama, kurios dalį administruoja Nacionalinės agentūros funkcijas atliekanti VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), o kitą dalį – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (toliau – TIENRF) administratorius Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB). Lietuvos indėlis skiriamas iš trijų šaltinių – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau  įmonė) sukauptų lėšų. ES paramos lėšos, kurias administruoja CPVA (toliau – IP ES lėšos), bei valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos (toliau – IP BF lėšos) sudaro Energetikos ministerijos asignavimuose esančios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos lėšas ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos teisės aktais. TIENRF skirtos lėšos naudojamos vadovaujantis ERPB taisyklėmis. Nuo paramos programos pradžios projektų vykdytojams ir administratoriams išmokėta 1 384,2 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų. Žemiau pateiktoje schemoje parodytas išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal administruojančias institucijas – ERPB ir CPVA:
[image: ]
	1 schema. Europos Sąjungos Ignalinos Programos išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal sektorius.
	Kaip parodyta 1 schemoje, lėšos buvo išmokamos įvairiems projektams, susijusiems su Ignalinos atominės elektrinės (toliau ‒ Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimu ir energetikos sektoriaus modernizavimu. Pažymėtina, kad iki 2013 m. pabaigos Europos Sąjungos lėšos galėjo būti skiriamos ne tik Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui, bet ir energetikos sektoriaus projektams – lėšos buvo skirtos Lietuvos elektrinės modernizavimui, dujotiekio Pabradė-Visaginas tiesimui, LitPolink jungties tiesimui, Ignalinos atominės elektrinės regiono (toliau ‒ IAE regiono) savivaldybių gyvenamųjų daugiabučių namų renovavimui, IAE regiono savivaldybių viešosios paskirties pastatų renovavimui, Visagino šilumos punktų modernizavimui, Visagino elektros tinklų atnaujinimui, IAE regiono savivaldybių gatvės apšvietimo modernizavimui. 2014−2020 metų daugiametės finansinės programos lėšos gali būti naudojamos tik Ignalinos AE nutraukimo darbams vykdyti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti. 
	Žemiau pateikiama bendra informacija pagal Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos priemonių įgyvendinimą. 1 priede pateikiama 2019 m. metinė valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano[footnoteRef:2] vykdymo ataskaita, naudojama LR energetikos ministro valdymo sričių 2019-2021 metų strateginio veiklos plano[footnoteRef:3] efekto vertinimo kriterijaus E-02-01 „Pasiekti Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai, procentais“ apskaičiavime. 2019 metų pabaigoje šio rodiklio reikšmė ‒ 80% (planuota  100%), rodiklio dalinio nepasiekimo priežastys nurodytos 1 priede. Antrojo efekto kriterijaus E-02-02 „Galiojančių Ignalinos AE VATESI išduotų licencijų dalis, procentais“ reikšmė 2019 m.  100% (planuota  100%). [2:  Patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-110 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano patvirtinimo“.]  [3:  Patvirtinto energetikos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-28 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.] 

	2 priede pateikiamas finansinis Ignalinos programos priemonių įgyvendinimas. Per 2019 metus iš Ignalinos Programos administravimo Lietuvoje programos administratoriams buvo pervesta 54,9 mln. eurų (iš jų 46,8 mln. eurų IP ES lėšų ir 8,1 mln. eurų IP BF lėšų), vykdytojams administratoriai išmokėjo 57,9 mln. eurų (iš jų 49,8 mln. eurų IP ES lėšų ir 8,1 mln. eurų IP BF lėšų).
	Vykdant priemonę 1.1.1 „Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinančiai projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu“ 2019 metais lėšos buvo naudojamos VATESI vertinimui pateiktos kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektas) projektinės dokumentacijos ir Ignalinos AE A-1 bloko 1-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas B9-3/1) projektinės dokumentacijos peržiūrai.
	Vykdant priemonę 1.1.4 „Užtikrinti įmonės valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus:  
	1) 2019 m. įgyvendintas organizacinės struktūros pakeitimas, atsižvelgus į būtinybę optimizuoti įmonės laboratorinių tyrimų funkcijas radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityje ir atlikti pakeitimus audito, saugos ir kokybės valdymo skyriuje, audito ir rizikų poskyryje. Nauja įmonės organizacinė struktūra įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.;
	2) 2019 m. išplėstas subalansuotų rodiklių sistemos taikymas, sudarytas hierarchinis visų organizacinių įmonės grandžių veiklos rodiklių žemėlapis, parengta sistemos įdiegimo ataskaita.		3) Siekiant vystyti darbo apmokėjimo sistemą, 2019 m. I pusm. atlygio ekspertas atliko įmonės pareigybių vertinimo ir darbo apmokėjimo dokumentų ekspertinę ir palyginamąją analizę, atsižvelgiant į gerąją praktiką; peržiūrėjo įmonės pareigybių vertinimo metodiką, įvertino pareigybių lygių rėžius; įvertino įmonės darbuotojų bazinius atlyginimus bei pateikė išvadas dėl jų konkurencingumo rinkoje; suformavo ilgalaikius darbuotojų darbo užmokesčio augimo principus ir priemones, atsižvelgiant į šalies praktiką. Gegužės mėn. įvykdytas Lietuvos rinkos darbo apmokėjimo duomenų pirkimas; atlikta įmonės darbuotojų atlyginimų praktikos palyginamoji analizė su Lietuvos atlyginimų rinka bei įvertintos galimybės ir poreikis perspektyvoje keisti įmonės darbo apmokėjimo sistemą. Birželį patvirtintos naujos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės, kuriuose apibrėžti ilgalaikiai darbuotojų darbo užmokesčio augimo principai ir priemonės, kurie būtų taikomi nuo 2020 m. ir įgyvendinami pagal atnaujintą VĮ IAE darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo tvarkos aprašą
	4) Išanalizavus 45 įmonėje vykdomas veiklas pagal „daryti ar pirkti“ metodiką, palyginant veiklų sąnaudas įmonėje su rinkoje esančių atitinkamų paslaugų kainomis, sprendimai dėl 3 veiklų pirkimų vykdymo buvo priimti 2016-2017 m., 3 veiklų analizavimas atidėtas iki kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo, tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektai) eksploatavimo pradžios, o 2018 m., CPVA pritarus, priimti sprendimai įmonės jėgomis atlikti 9 veiklas. 2019 m. buvo tęsiami darbai dėl 10 veiklų, likusių sąraše, atlikimo. 2019 m. 2 veiklų pirkimo procedūros buvo baigtos – pasirašytos sutarys su paslaugų tiekėjais, 6 veiklos bus vykdomos įmonės jėgomis, viešųjų pirkimų konkursuose neatsiradus rangovų, 1 veiklai nustatoma apimtis, 2 veiklų pirkimas bus vykdomas 2020 m. 
		5) vykdant pagal energetinių resursų taupymo programą numatytas priemones ir esant palankioms oro sąlygoms (atsižvelgiant į aukštesnę nei vidutinė žiemos mėnesių oro temperatūrą), 2019 m. sutaupyta 8 453 MWh elektros energijos (arba 12 proc.) ir 14 375 MWh šilumos energijos (18,8 proc.), palyginus su 2018 m.
	6) nagrinėjamas fotovoltinės saulės elektrinės, kurios pagaminta elektros energija būtų naudojama savoms reikmėms, įrengimo perspektyva ir galimybės. 2019 m. buvo atlikta preliminari tokios elektrinės įrengimo analizė, o gruodžio 20 d. su UAB Strategy Labs pasirašyta sutartis išsamiai fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių studijai;
7) 2019 m. 505 įmonės darbuotojai buvo apmokyti ir atestuoti atlikti darbus su pavojinga įranga, 159 darbuotojų apmokyti ir atestuoti naujoms pareigoms (įskaitant eilinį atestavimą įmonės komisijose), 229 darbuotojų apmokyti ir atestuoti iš radiacinės saugos, 628 darbuotojų apmokyti ir atestuoti iš gaisrinės saugos, 86 darbuotojų atestuoti iš elektros saugos, 207 darbuotojai apmokyti ir atestuoti iš pirmosios pagalbos, 400 darbuotojai atestuoti iš darbuotojų saugos ir sveikatos sričių. 2019 m. 353 darbuotojų kėlė kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, 27 darbuotojų dalyvavo TATENA organizuojamuose renginiuose.
	8) 2019 m. parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą, įmonėje gauta 1,46 mln. eurų pajamų.
[bookmark: _GoBack]	9) Du konsultantai tęsia darbą eksploatacijos nutraukimo projektuose sprendžiant sudėtingus klausimus. 2019 m. pagrindinius konsultantų darbus sudarė: aktyvus dalyvavimas Arbitražo, susijusio su sunkiai pažeistu panaudotu branduoliniu kuru (toliau  PBK), procese (2019 m. priimtas VĮ IAE palankus sprendimas), problemų dėl sunkiai pažeisto PBK įrangos tiekimo (dėklų ir krepšių) sureguliavimo klausimuose, papildomo konteinerio gavimo (finansavimo pagrindimo ERPB rengimas) (projektas B1) klausime; konsultavimas projektų įgyvendinimo techniniais, komerciniais, finansiniais, atskaitomybės klausimais, susijusiais su eksploatacijos nutraukimo ir radioaktyvių atliekų valdymo projektais, įskaitant TIENRF finansuojamus projektus B1 ir B2/3/4; pagalba, vykdant naujo projekto „Laikinosios PBK saugyklos esamos „karštosios“ kameros modifikacija trijų tipų konteinerių tvarkymui“ (projektas finansuojamas ERPB) konkursą, derybos su potencialiu rangovu, galutinio sutarties projekto parengimas pasirašymui (B1 projekto apimtyje); pagalba, vykdant naujo projekto „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų kasečių išlaikymo baseinų dugno ir pašalinimas“ (B1 projekto apimtyje) konkursą, derybos su potencialiu rangovu dėl techninių / komercinių sutarties sąlygų, galutinio sutarties projekto rengimas; pagalba, šalinant defektus, susijusius su konteineriais KTZ bei deginimo įrenginiu (B2/3/4 projektas) ir kt.		Vykdant priemonę 1.1.5 „Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus IAE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą“: 
	1) 2019 m. įmonėje įvykdyti visi licencijų galiojimo sąlygų rodikliai − neįvyko nei vieno incidento, klasifikuojamo pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę kaip pirmo ir aukštesnio lygio, nebuvo įmonės veiklų licencijose nustatytų saugios eksploatacijos ribų ir sąlygų pažeidimų, suminė personalinė apšvitos dozė vienam darbuotojui neviršijo nustatytos 18 mSv ribos, neįvyko nei vieno sunkaus nelaimingo atsitikimo darbe, radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į orą ir vandenį buvo žymiai mažesnis nei nustatyta normose.
	2) 2019 m. inventorizuota 2 810 t IAE įrangos.
	3) 2019 m. 49 CONSTOR RBMK 1500/M2 tipo konteineriai su 4 459 PBK rinklių patalpinti į Laikinąją PBK saugyklą, tai 23 proc. daugiau nei buvo suplanuota metams. Iš viso iki 2019 m. gruodžio 31 d. į Laikinąją PBK saugyklą pervežti 135 konteineriai su 12 255 PBK rinklėmis.
	4) Pagal branduolinės saugos reikalavimus įmonė turi užtikrinti galimybę perkrauti kurą ir, esant būtinybei, inspektuoti konteinerį. Kad tokie darbai būtų galimi ir su senoje Ignalinos AE PBK saugykloje esančiais PBK konteineriais, Laikinoje PBK saugykloje esanti kuro inspektavimo „karštoji“ kamera turi būti modifikuota. 2019 m. sausį gautas ERPB pritarimas Laikinosios PBK saugyklos „karštosios kameros“ modifikavimo organizavimui su pasirinktu rangovu. Gautas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas sandoriui ir gruodį pasirašyta sutartis su kompanija Nuvia Limited.
	5) 2019 m. balandį visuomenei ir suinteresuotoms valstybės institucijoms buvo pateikta  vieno iš pagrindinių IAE eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti dokumento – GENP įmonėje parengta aktuali versija. Iki metų pabaigos dokumentas buvo suderintas su atsakingomis valstybės institucijomis ir baigiamas derinti su VATESI (suderintas jau 2020 m.) Rengiami saugos analizės dokumentai įmonės veiklai po branduolinio kuro iškrovimo;
	6) 2019 m. birželio mėn. ERPB pritarė branduolinio kuro išlaikymo baseinų dezaktyvavimo, pervežus visą kurą į Laikinąją PBK saugyklą, finansavimui ir tiesioginiam paslaugų iš pasirinkto rangovo pirkimui projekto „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų baseinų dugno ir pašalinimas“ vykdymui;
	7) Gavus Europos Komisijos patvirtinimą projekto „Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas“ projekto aprašui, 2018 m. buvo pasirašytas trišalis bendradarbiavimo susitarimas su AB LITGRID ir AB ESO dėl naujos pastotės statybos ir jos prijungimo prie bendrų elektros perdavimo tinklų. 2019 m. sausį pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA. Balandį paskelbtas konkursas naujos 110/6 kV transformatorių pastotės, elektros tiekimo linijų ir prijungimo prie bendro elektros perdavimo tinklo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimui neįvyko, neatsiradus tinkamų pasiūlymų, todėl lapkritį konkursas paskelbtas pakartotinai;
	Vykdant priemonę 1.1.6 „Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus“:
	1) Laikantis numatyto plano, VĮ Ignalinos AE personalas prižiūri technologinę įrangą, atlieka veikiančių technologinių įrenginių ir sistemų bandymus pagal Ignalinos AE saugai svarbios įrangos senėjimo valdymo programą, vykdo su reaktoriumi susijusių nenaudojamų sistemų ir įrengimų izoliavimą, paruošiant juos tolesniam išmontavimui ir dezaktyvavimui, rengia projektavimo dokumentaciją technologinės įrangos išmontavimui bei atlieka pasiruošimo darbus nereikalingų pastatų nugriovimui. 
		2) Rengiantis vykdyti pastatų griovimo darbus 2019 m. spalį gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos leidimas 174V galerijos rekonstrukcijai, lapkritį pasirinktas galerijos rekonstrukcijos konkurso laimėtojas – UAB „Monrema“. Lapkritį su UAB „Tecos“ pasirašyta 129 Ignalinos AE pastato griovimo, apsaugos perimetro ir 130 pastato rekonstravimo projektavimo sutartis. Gruodį pasirašytos sutartys su Kęstučio Volbeko įmone Kaslita dėl 11 nebenaudojamų Ignalinos AE statinių nugriovimo.
	3) Labai svarbi išmontavimo proceso dalis yra projektinės dokumentacijos rengimas. Tęsiamas „A1 bloko įrangos išmontavimo“ technologinio projekto ir saugos analizės ataskaitos (toliau  SAA) derinimas su VATESI. A1 bloke vykdomas pirminio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo baro įrengimas. Gruodžio 31 d. užbaigtas 1-ojo bloko branduolinio kuro rinklių perkrovimo mašinos išmontavimas pagal suderintą su VATESI technologinį projektą.
	4) Vykdant projektą „A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 2019 m. suderinta su valstybės institucijomis ir spalį pateikta Aplinkos ministerijai dėl leidimo vykdyti veiklą gavimo. Lapkritį su CPVA pasirašyta pirminio atliekų apdorojimo baro įrengimo A2 bloke finansavimo sutartis. Gruodį Ignalinos AE parengtas išmontavimo paruošiamųjų darbų technologinis projektas pradėtas derinti su VATESI.
	5) 2019 m. atliktas suplanuotas radiologinis apibūdinimas išmontuojamai įrangai A2 bloke, parengta užteršto betono radiologinių tyrimų ataskaita, patikrintas pramoninių atliekų nuklidinis vektorius. Pagal atskirą projektą rangovas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslo centras atliko nuklidinių vektorių nustatymą A1 bloke (įskaitant R1, R2 ir R3 reaktoriaus zonas). Preliminari nuklidinių vektorių nustatymo ataskaita buvo parengta dar 2018 m. sausį, tačiau dėl ypač sudėtingų klausimų, apskaičiuojant sunkiai išmatuojamų nuklidų sudėtį, užsitęsė jos derinimas su VATESI (ataskaita suderinta tik 2020 m. sausį). Tai turėjo įtakos A1 bloko bei reaktoriaus R1, R2 ir R3 zonų išmontavimo projektinės dokumentacijos parengimo terminams.
	6) Didžiausias iššūkis, kurį įmonei tenka spręsti − reaktorių įrangos išmontavimas. 2019 m. užbaigtas projekto „1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas (R1 ir R2 zonos)“ išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas, pradėtas licencijavimo procesas. Spalį su VATESI suderinta „karštųjų“ bandymų programa pagal kurią bus atliekamas apšvitinto grafito žiedų ir įvorių išėmimas numatyta apimtimi. 2019 m. gruodį savo jėgomis pradėtos gaminti talpos (statinės) apšvitinto grafito atliekų saugojimui.  2019 m. sausį pradėtas „2-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas (R1 ir R2 zonos)“ įrangos išmontavimo projektavimas. 2019 m. pabaigoje „1-ojo ir 2-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas (R3 zona, 1-asis ir 2-asis blokai)“ projektas išskaidytas į inžinerinio projektavimo ir išmontavimo projektus ir reaktoriaus atliekų saugyklos įrengimo projektą. Šiuo metu vykdomas inžinerinio projektavimo projektas tęsis iki 2027 m., inžinerinio projektavimo ir konsultavimo paslaugos bus perkamos. 1-jame projekto etape bus atliekamas reaktorių R3 zonų išmontavimo technologijų variantų pasirinkimas, koncepcinio projekto parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas. 2-jame projekto etape atliekamų projektavimo paslaugų apimtis dar nėra galutinai apibrėžta, tačiau preliminariai jos apims technologinio projekto bei SAA parengimą išmontavimo darbams, techninį projektą išmontavimui bei SAA saugyklos įrengimui ir kitus mažesnės apimties projektinius ir licencijavimo dokumentus. Išmontavimo projektas prasidės, pasibaigus visiems inžinerinio projektavimo darbams ir gavus leidimą reaktorių R3 zonos įrangos išmontavimui. 2019 m. pabaigoje, bendradarbiaujant su CPVA, parengta inžinerinių – konsultacinių paslaugų pirkimo techninė specifikacija bei pasirašyta finansavimo sutartis dėl inžinerinių paslaugų pirkimo, kurioje 1-jo projektavimo etapo įgyvendinimui skirta 7 mln. eurų Ignalinos programos ES lėšų. Parengtas ir Europos Komisijai pateiktas projekto aprašas dėl konsultacinių paslaugų pirkimo (angl. technical support group – TSG), kurių apimtyje įmonei bus teikiamos projekto valdymo bei techninių konsultacijų paslaugos  inžinerinio projektavimo 1-o etapo metu.  
		7) 2019 m. išmontuota 5 895,97 tonos (5 904,66 tonos,  įskaitant  8,69 t perkeltos įrangos) Ignalinos AE įrangos, įskaitant 1 440,09 tonų metalo konstrukcijų ir gelžbetonį, vykdant statinių ardymo darbus. 2019 m. planas – išmontuoti 5 483 tonas – įvykdytas. Išmontuotos įrangos santykinis kiekis pateikiamas 2 schemoje: 
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2 schema. Ignalinos AE išmontavimo progresas.

	Vykdant priemonę 1.2.1 „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“: 
	1) Įmonėje atliekamas radioaktyviųjų atliekų, susidarančių išmontuojant technologinę įrangą, statinius ir konstrukcijas, apdorojimas. 2019 m. buvo suplanuota sutvarkyti 8 041 m3, apdorota tik 6 934,76 m3 radioaktyviųjų atliekų. Iš jų – 3 046,65 m3 „A“ klasės, 164,77 m3 „B“ ir „C“ klasių, 20,43 m3 „D“ ir „E“ klasių kietųjų radioaktyviųjų atliekų. Į laikinąsias saugyklas perkelta 44,94 m3 radioaktyviųjų atliekų, kai buvo suplanuota perkelti 128,4 m3. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimas (cementavimas) 2019 m. vykdomas nebuvo. 2019 m. numatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rodikliai neįvykdyti, nes suplanuotą kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų tempą stabdė B2/3/4 komplekso bandymų metu aptiktų problemų sprendimas, vykdant radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (nepradėta B2/3/4 pramoninė eksploatacija), bei talpų (metalinių statinių) cementuotoms radioaktyviosioms atliekoms trūkumas, atsiradęs dėl rangovo neveiklumo (buvo nutraukta pirminė talpų pirkimo sutartis) ir netinkamos pagamintų talpų kokybės.
	2) 2019 m., išnagrinėjus ir įvertinus galimas rizikas ir kaštus, buvo nuspręsta daugiau nebitumuoti skystųjų radioaktyviųjų atliekų distiliavimo likučių (kompaundo), vietoj bitumavimo vykdyti skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimą.
	3) 2019 m. gruodžio pradžioje buvo užbaigti atnaujinto cementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių radiologinio apibūdinimo įrenginio „karštieji“ bandymai ir gruodį pradėtas įrenginio pramoninis eksploatavimas.
	4) Vykdant trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno (projektas B19-2) statybos projektą 2019 m. sausį gautas leidimas atliekyno išorinės infrastruktūros statybai ir kovą rangovui perduota infrastruktūros statybos aikštelė ir pradėta infrastruktūros statyba. Taip pat kovą atnaujinta pagrindinė atliekyno statyba (dėl užsitęsusio susitarimo papildomų darbų atlikimui statyba buvo pristabdyta). Gegužę baigtos derybos su rangovu ir pasirašytas sutarties pakeitimas. 2 ketvirtį įrengtas pagrindas atliekyno plokštei. Lapkritį užbaigti I, II ir III atliekyno modulių betonavimo darbai, o gruodį įrengta ir išbandyta modulinė elektros transformatorinė.
	5)  2019 m. atlikti bitumuotų atliekų saugyklos 158/2 statinio ir aikštelės geotechniniai tyrimai, statinio būklės nepriklausoma ekspertizė, parengtos ataskaitos. Gruodį bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną (B20 projektas) koncepcija, saugos pagrindimas bei aikštelės vertinimo ataskaita suderinti Ignalinos AE ir pateikti VATESI suderinimui.  
	6) 2019 m. balandį buvo paskelbtas mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (B25 projektas) statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų konkursas, spalį pasirašyta, o lapkritį įsigaliojo paviršinio atliekyno statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų teikimo sutartis su UAB Kelvista. Pagrindinių paviršinio atliekyno statybos darbų konkursas, paskelbtas 2019 m. kovą, buvo nutrauktas rugpjūtį  dėl galimo neatitikimo viešųjų pirkimų reikalavimams techninio projekto radiacinės saugos dalyje. Atnaujinti pirkimo dokumentai, peržiūrėta konkursinių balų skaičiavimo metodika. Lapkritį kartu su CPVA priimtas sprendimas nukelti pagrindinių atliekyno statybos darbų konkurso paskelbimo datą į 2020 m. pradžią, konkurso vertinimui pasirinkus mažiausios kainos kriterijų. 2020 m. kovą paskelbtas atliekyno satatybos darbų pirkimo konkursas.
	 Vykdant priemonę 2.2.1 „Priemonė ‒ vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus IAE regione“:
	1) Visagino rajono savivaldybėje buvo modernizuojami trys likę viešosios paskirties pastatai: vieno iš jų renovavimas buvo užbaigtas, kitų dviejų užbaigtumas 90 proc. ir 95 proc. Vykdant Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimo ir atnaujinimo 2 etapo darbus iš viso modernizuoti 74 šilumos punktai, visus likusius rangovas užbaigs modernizuoti 2020 m. Įgyvendinant Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą Visagino enervizija 2017 m. renovuotas vienas daugiabutis, 2019 m. buvo renovuojami du daugiabučiai namai, nebaigtas vykdyti 1 daugiabučio renovavimo darbų pirkimas. Visagino mieste daugiabučių renovavimas stringa dėl gyventojų nenoro renovuotis. 
	2) Ignalinos rajono savivaldybėje iš 26 daugiabučių namų renovavimo darbų įvykdytų pirkimų, 13 namų baigti statybos darbai (3 užbaigti 2019 m.), likusių 13 daugiabučių namų statybos darbai užbaigti, rengiami dokumentai namų pridavimui. Taip pat buvo vykdomas Ignalinos gatvių apšvietimo modernizavimui konkursas, kuris užbaigtas 2020 m. I ketv.
	3) Zarasų rajono savivaldybėje 2019 m. užbaigti modernizavimo darbai 17 daugiabučių namų, 2020 m. I ketv. baigti sutvarkyti dar 3 daugiabučių užbaigimo dokumentai, likę 3 bus užbaigti iki 2020 m. pabaigos.
	1 priedas: VĮ Ignalinos atominės elektrinės 2019 m. pasiekti rezultatai pagal Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 m. priemonių planą, 22 lapai.
	2 priedas: Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos finansinis įgyvendinimas 2019 m., 2 lapai.
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