Valstybei svarbaus projekto „Klaipėdos viešasis logistikos centras“ įgyvendinimo ataskaita


	Projekto pavadinimas: Klaipėdos viešojo logistikos centro projektas (2008-01-06 / 110).

	Atsakinga ministerija: Susisiekimo ministerija.

	Projekto vykdytojas: 
Nenumatyta. Susisiekimo ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. 3-435 pasiūlyta VĮ Klaipėdos valstybinio  jūrų uosto direkcijai pasiūlyta steigti ir valdyti Klaipėdos viešąjį logistikos centrą, o 2012-05-09 įsakymu Nr. 3-350 pasiūlyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ steigti ir valdyti Klaipėdos viešąjį logistikos centrą.

	Projekto tikslas:
2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 692 patvirtino ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją, kur nustatyta, kad plėtojant intermodalinį transportą, labai svarbu steigti modernius logistikos centrus – „krovinių kaimelius“ arba tiesiog centrus it integruoti juos į Europos žemyne bei Baltijos jūros regione kuriamą transporto centrų tinklą.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Galimybių studijos rengimas ir vertinimas 2011.02.04 – 2011.10.31.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Didinant geležinkelių transporto sąveikos su kitomis transporto rūšimis efektyvumą Klaipėdos viešajame logistikos centre įrengti įvairiarūšį terminalą.

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
115.024 Eur.

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): 


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: 
Nenumatyta.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2016 m. liepos 27 d. raštu Nr. 2-2518 „Dėl Klaipėdos viešojo logistikos centro projekto“, remdamasi preliminariomis Klaipėdos VLC steigimo galimybių studijos išvadomis, kad šiuo metu Klaipėdos uoste užtikrinama įvairiarūšio transporto (jūrų, geležinkelių ir kelių) sąveika, aktyviai veikia konkurencingas privatus sektorius ir Klaipėdos VLC yra ekonomiškai neatsiperkantis, Susisiekimo ministerijai pateikė pasiūlymą Klaipėdos VLC projekto, kaip valstybei svarbaus ekonominio projekto, statusą nutraukti.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Projektas neįgyvendintas. 
Komisijos posėdyje (2016 m. rugsėjo 19 d. protokolas Nr. 8-126) buvo įvertinas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasiūlymas dėl Klaipėdos VLC valstybei svarbaus ekonominio projekto statuso nutraukimo. 
Atsižvelgus į tai, kad planuojant steigti Klaipėdos išorinį giliavandenį uostą svarbu įvertinti ilgalaikį transporto infrastruktūros poreikį, nuspręsta išlaikyti Klaipėdos VLC projektui suteiktą VSEP statusą.
Pažymėtina, kad šis projektas turi sinerginių ryšių su Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros kompleksas) projektu. Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl Klaipėdos VLC projekto statuso išlaikymo.
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