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Santrumpų ir apibrėžčių sąrašas
	Bazinis planas 
	Europos Komisijos 2019-04-26 galutinis sprendimas C(2019) 3073 dėl išsamių įgyvendinimo procedūrų, skirtų Bulgarijos, Slovakijos ir Lietuvos atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimo paramos programoms (2019 m.)

	CPI
	Vertės įvykdymo indeksas (angl. Cost Performance Index). Atlikto darbo vertė, išreikšta kaip faktinių sąnaudų procentas (skaičiuojama nuo 2014-01-01)

	CPVA
	Centrinė projektų valdymo agentūra

	Kritinis kelias
	Ilgiausiai nuosekliai vykdoma pagrindinė atitinkamų projektų veikla nuo pradžios iki pabaigos, identifikuojant tarpusavio ryšį ir į jį atsižvelgiant

	I ir D
	Išmontavimas ir dezaktyvavimas 

	PKTS
	Pažeisto kuro tvarkymo sistema

	PAVA
	Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

	ERPB
	Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

	GENP
	Galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas

	KKTK
	Karštoji kuro tikrinimo kamera

	TIENRF
	Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas

	[bookmark: _Hlk42611110]INES
	Tarptautinė branduolinių ir radiologinių įvykių skalė (angl. santrumpa iš „International Nuclear and Radiological Event Scale“)

	IAE
	Ignalinos atominė elektrinė

	LPBKS
	Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla  

	„Karštieji“ bandymai
	Įrangos bandymai naudojant radioaktyvias medžiagas

	SRA
	Skystosios radioaktyviosios atliekos

	MAĮ
	Metalo apdorojimo kompleksas

	EM
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

	NDAP
	Atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo paramos programa (angl. santrumpa)

	PV
	Pradinių bendrųjų projekto sąnaudų dalis pagal bazinį planą, kurias suplanuota panaudoti iki projekto (etapo) užbaigimo datos (skaičiuojama nuo 2014-01-01. Bazinis PV – pagal 4 priedą bazinio plano (Europos Komisijos 2019-04-26 galutinis įgyvendinimo sprendimas C(2019) 3073)

	LRAS
	Laikinoji radioaktyviųjų atliekų saugykla

	SAA
	Saugos analizės ataskaita

	PBKR
	Panaudoto branduolinio kuro rinklės

	SPI
	Terminų įvykdymo indeksas (angl. Schedule Performance Index). Atliktas darbas, išreikštas kaip suplanuoto darbo procentas (skaičiuojamas nuo 2014-01-01)

	KRA
	Kietosios radioaktyviosios atliekos

	TP
	Techninis projektas

	Techninė projektinė dokumentacija (TPD, projektas)
	Apima techninį IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo sprendimą, projekto vystymo veiksmų planą, projekto valdymo procedūrą, technologinį projektą, I ir D saugos analizės ataskaitą, I ir D. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, paprasto remonto statybos projektą, projekto darbo dokumentus (metodinius dokumentus)

	TS
	Techninė specifikacija

	VATESI
	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

	KRA 3-ioji grupė 
(G3 atliekos)
	Didelio aktyvumo nedegiosios kietosios radioaktyviosios atliekos (pagal senąją atliekų klasifikaciją, naudotą IAE eksploatavimo metu ir vis dar IAE naudojamą atliekų apdorojimo bei saugojimo tikslu)

	EN
	Eksploatavimo nutraukimas

	DENP
	Detalus eksploatavimo nutraukimo planas



[bookmark: _Toc24459092]Dabartinė padėtis 
[bookmark: _Toc24459093]Glausta suvestinė
Bendroji IAE eksploatavimo nutraukimo sąmata (baigus darbus, įskaitant nenumatytas sąnaudas) yra 3 376,9 mln. Eur, o darbus numatoma baigti 2038 m. pabaigoje. 2017 m. Lietuvos vyriausybė paskelbė politiškai įsipareigojanti prie eksploatavimo nutraukimo sąnaudų prisidėti mažiausiai 14 proc. visam Ignalinos programos laikotarpiui. 2018 m. nacionalinio indėlio lygis padidėjo iki 23,5 proc. 
Pastaraisiais metais IAE adaptavo savo struktūrą, centralizuodama radioaktyviųjų atliekų logistiką ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Siekiant efektyviau organizuoti IAE eksploatavimo nutraukimą ir padidinti projekto valdymo pajėgumus, toliau diegiama į rezultatus orientuota organizacinė struktūra, centralizuojant IAE laboratorijų funkcijas radiologinio charakterizavimo, ekologijos ir chemijos srityse. Nauja IAE struktūra įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.
IAE reaktorių blokai ir technologinė įranga prižiūrimi, laikantis branduolinės saugos reikalavimų. 2019 m. nebuvo jokių IAE saugios eksploatacijos bei priežiūros sąlygų ir ribų, kurios nustatytos licencijomis, pažeidimų. Neįprastų įvykių skaičius yra 0, nelaimingų įvykių IAE sistemų eksploatavimo ir priežiūros metu skaičius taip pat yra 0.
Panaudoto branduolinio kuro rinkles iš abiejų IAE reaktorių pastatų (1 ir 2 blokų) buvo pradėta iškrauti 2016 m. rugsėjo mėn., prasidėjus „karštiesiems“ laikinosios panaudoto kuro saugyklos (LPKS) bandymams. Pagal B1 projektą LPBKS pramoninis  eksploatavimas pradėtas 2017 m. gegužės mėn., toliau LPBKS eksploatuojama be pertraukų, ir panaudotas branduolinis kuras iš 1 bei 2 blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų toliau be pertraukų perkeliamas į LPBKS. Iš 1-ojo bloko reaktoriaus (iš reaktoriaus aktyviosios zonos į panaudoto kuro išlaikymo baseinus) panaudotas kuras buvo iškrautas 2009 m., iš 2-ojo – 2018 m. vasario mėn., t. y. 9 mėnesiais anksčiau, nei planuota. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. iškrauta iš 1-ojo ir 2-ojo blokų, sudėta į konteinerius ir nugabenta į LPBKS saugojimui 12 255 PBKR (daugiau nei 78 proc. viso perkeltino kiekio). Paskutinių konteinerių gamyba tęsiama ir vyksta jų pristatymas į IAE: iki 2019 m. gruodžio 31 d. į IAE buvo pristatyti 187 konteineriai (iš 191). Per 2020 m. 1 ketv. visi 191 konteineriai pristatyti į IAE. Visos panaudoto kuro rinklės iš IAE blokų bus pašalintos iki 2022 m. liepos mėn.
Naujieji kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksai – vieni iš svarbiausių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektų, kurių reikia eksploatavimo nutraukimui tęsti – veikia nuo perdavimo eksploatuoti testavimo („karštųjų“ bandymų) pradžios, 2017 m. birželio 9 d. VATESI leidimas naujiesiems kietųjų atliekų išėmimo įrenginiui (RU1) ir atliekų rūšiavimo kompleksui (B2-1) eksploatuoti buvo gautas 2019 m. gegužės mėn. VATESI leidimą eksploatuoti kietųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksus (B3/4) planuojama gauti 2020 m. 2 ketvirtį, atlikus papildomas „karštųjų“ bandymų procedūras ir įgyvendinus papildomas apsaugines priemones, siekiant sumažinti poveikį personalui, tvarkant G3 atliekas. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19-2) – dar vieno svarbaus atliekų tvarkymo infrastruktūros projekto – statybos darbai šiuo metu vyksta, o juos baigti planuojama 2020 m. kovo mėn. IAE šiuo metu vykdo konkurso procedūrą mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršiniam atliekynui (PA) statyti ir PA statybos darbus planuoja pradėti 2020 m.
[bookmark: _Hlk29470110][bookmark: _Hlk29470291]Pasiekta pažanga IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų atlikime. Nuo 2014 m. iki 2019 m. gruodžio pabaigos iš viso buvo išmontuota 39 876 tonos IAE įrangos,  tarp jų – 19 055,9 tonos kietųjų A klasės atliekų, iš kurių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių matavimo įrenginyje (B10) buvo dezaktyvuota iki 0 klasės lygio  97,4 proc. (18 566,6 tonos). Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos bus išmontuota 43 532 tonų įrangos (imtinai nuo 2014 m.). Per 2019 m. IAE išmontuota 4 388 tonos įrangos, 2020 m. planuojama išmontuoti 3 952 tonas, o 2021 m. – 3 310 tonų. Nuo 2014 m. iki 2019 m. pabaigos buvo apdorota 33 894 m3 radioaktyviųjų atliekų, o 7 733 m3 radioaktyviųjų atliekų buvo išvežta į laikinas saugyklas. Iki 2020 m. pabaigos IAE planuoja apdoroti – 40 707 m3 radioaktyviųjų atliekų. Pašalinus kurą iš 2-ojo bloko reaktoriaus aktyviosios zonos, 2018 m. buvo baigtas dezaktyvuoti 2-ojo bloko pagrindinis cirkuliacijos kontūras. Po dezaktyvacijos atliktais radiologiniais matavimais nustatyta, kad dezaktyvacijos koeficientas (ekvivalentiškos gama spinduliuotės, skleidžiamos nuo įrangos, dozės santykis prieš ir po dezaktyvacijos) tapo vietomis nuo 2,4 iki 51. 2019 m. sausio mėn. baigta dezaktyvuoti  3 ir 4 turbinų kondensato valdymo sistema. Suplanuoti 130/2 pastato – metalo atliekų apdorojimo komplekso, skirto kuo didesniam A klasės metalo atliekų kiekiui apdoroti iki 0 klasės – atnaujinimo darbai baigti 2019 m. IAE dabar svarsto papildomos įrangos (lydymo įrenginio) poreikį, kad būtų galima dar padidinti komplekso pajėgumus. IAE atliko tyrimą dėl galimybės bitumuotų atliekų saugyklą paversti paviršiniu atliekynu; koncepcija 2019 m. gruodžio mėn. buvo pateikta VATESI.
IAE tęsia 1-ojo bloko reaktoriaus darbo zonų R1 ir R2 (esančių, atitinkamai, virš aktyviosios zonos ir žemiau jos) projektinės dokumentacijos parengimą. Bendrųjų duomenų sąvadą dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo, kuris turi būti apibrėžtas prieš išmontuojant saugos atžvilgiu svarbius reaktorių elementus, Europos Komisija priėmė 2019 m. gegužės mėn. Projekto TP ir SAA parengti ir derinami  su VATESI. Ruošiantis išmontuoti ir dezaktyvuoti reaktorių aktyviąją zoną (R3), turi būti atlikta palyginamoji galimų išmontavimo variantų analizė. IAE parengė viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus išmontavimo technologijų, atliekų saugojimo variantų projektavimui ir poveikioį aplinkai įvertinimui (1-ajam projekto įgyvendinimo etapui). 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių išmontavimas yra kitas pagrindinis saugaus Ignalinos programos įgyvendinimo etapas. 
Norėdama sklandžiai tęsti eksploatavimo nutraukimo darbus, IAE turi gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją, kai bus pašalintas kuras iš abiejų blokų. Pagal dabartinį grafiką panaudoto branduolinio kuro iškrovimas iš blokų bus baigtas o 2022 m. 3 ketvirtį, o eksploatavimo nutraukimo licencija bus išduota 2022 m. 4 ketvirtį. Gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją yra įsipareigota teisiškai, be to tikimasi, kad ji leistų eksploatavimo nutraukimo darbus tęsti efektyviau ir paprasčiau, palyginti su dabartine reguliacine tvarka, kuri paveldėta iš jėgainės eksploatavimo laikotarpio. IAE rengia pagrindinius dokumentus – GENP ir SAA: juodraštinis GENP variantas buvo pateiktas derinti VATESI ir EM. SAA rengiama, o ją pateikti VATESI planuojama 2020 m. 2 ketvirtyje.
Siekdama sumažinti eksploatavimo sąnaudas, IAE toliau vykdo veiklą pagal metodo „Daryti arba pirkti“ kriterijus. Remdamasi sprendimu, priimtu 2019 m. kovo 22 d. vykusiame Ignalinos programos priežiūros komitete, 2020 m. „Daryti arba pirkti“ metodą  IAE planuoja pritaikyti dviem likusioms veikloms. Anksčiau atliktos analizės „Daryti arba pirkti“ (įskaitant iki 2019 m. rugpjūčio mėn. priimtus sprendimus) ekonominis poveikis yra maždaug 600 000 Eur per metus. Dėl naujos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir perdavimo eksploatuoti didėjant energijos išteklių poreikiui, IAE ieško naujų galimybių taupyti energiją ir yra nusprendusi įdiegti naujų modernių technologijų. Šiuo metu IAE svarsto fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo variantus. Išankstinės analizės duomenimis įrengusi fotovoltinę saulės jėgainę IAE numatomas energijos sąnaudas iki 2038 m. galėtų sumažinti 6–12 mln. EUR.  Sutaupytų sąnaudų suma priklauso nuo būsimų elektros rinkos kainų, fotovoltinės saulės jėgainės statybos modelio ir įrengimo sąnaudų. Projektą turi patvirtinti IAE valdyba. 
[bookmark: _Main_issues_in][bookmark: _Toc24459094]Uždirbtos vertės diagrama programos lygiu
Punktyrine linija pavaizduoti atnaujinti po įvertinimo, pasiekus projekto vidurį, duomenys, kurie ateityje bus naudojami sekimo ir stebėjimo tikslu.
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[bookmark: _Baseline_schedule,_last][bookmark: _Toc24459095]VEIKLOS APRAŠAS 
[bookmark: _Toc24459096]Į detalų eksploatavimo nutraukimo planą įtrauktų projektų sąrašas (DIS) 
Šioje lentelėje pateikiami projektų aprašymai bei 2020 m. (ir 2021 m.) planuojamų atlikti darbų pagal projektus apimtys.
	Projekto identifikatorius
	Aprašymas

	Ident.
	Pavadinimas
	

	P.0
	Įmonės veiklos organizavimo programa

	
	
	· Veiklos administravimas, teisinės paslaugos. Vidinė ir išorinė komunikacija, planavimas, dokumentų ir įrašų valdymas, viešųjų pirkimų valdymas, personalo valdymas, finansų valdymas, apskaita.
· Kokybės valdymo sistemos įdiegimas ir priežiūra, techninės saugos užtikrinimas ir priežiūra, avarinės parengties užtikrinimas ir priežiūra, gaisrinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas bei priežiūra.
· Atliekų šalinimas, nebereikalingų daiktų ir medžiagų pardavimas, objektų nuoma kitoms organizacijoms, konsultavimo paslaugos siekiant perteikti eksploatavimo nutraukimo patirtį.
· Radiacinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, aplinkos apsaugos užtikrinimas ir priežiūra.
· Fizinės saugos užtikrinimas ir priežiūra.
· Darbo vietų išdėstymas, IT priežiūra, telekomunikacijų priežiūra, bendroji transporto priežiūra, sandėlių priežiūra ir atsargų valdymas.
· Konsultacijos ir teisinė pagalba dėl IAE eksploatavimo nutraukimo


	P.1
	Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programai

	P.1.1.1101
	Inžinerinis inventorizavimas
	Siekiant gauti informaciją apie visą IAE infrastruktūrą ir teritoriją, reikia atlikti inžinerinę inventorizaciją.
2020 m. turi būti inventorizuota 1 310 tonų įrangos

	P.1.1.1102
	Radiologinis apibūdinimas
	Siekiant gauti informaciją apie radiologinę visos IAE infrastruktūros, pastatų ir teritorijos būklę, reikia atlikti radiologinį apibūdinimą.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Įvertinti nuklidinį vektorių V2 bloke.
2. Įvertinti nuklidinį vektorių A2 bloke (įskaitant reaktoriaus zonas R1, R2, R3).
3. Radiologiniai koridoriaus į 130/2 pastatą tyrimai. 
4. Radiologiniai 129 pastato su visomis galerijomis tyrimai prieš nugriovimą.
5. Radiologiniai 152/1 pastato tyrimai.
6. Galutiniai radiologiniai 117/1 pastato tyrimai. 

	P.1.1.1103
	Eksploatavimo nutraukimo licencija (apimtis į GENP neįtraukta: biudžetas skirtas iš P.1 programos)
	Susijusių dokumentų, įskaitant paraišką eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti, atnaujintą GENP ir eksploatavimo nutraukimo SAA, parengimas bei susitarimas dėl jų su VATESI. IAE eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Atnaujintas, Energetikos ministerijos patvirtintas GENP.
2. VATESI patvirtinti pateikta IAE eksploatavimo nutraukimo SAA.

	P.1.2.1201
	B1 – laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS) 
	Laikinosios panaudoto kuro saugyklos (LPBKS), kurioje bus saugoma 17 000 PBKR, įskaitant pažeistas rinkles, projektavimas ir statyba. Visos susijusios įrangos, įskaitant 80 proc. didesnės talpos naujo tipo CONSTOR®RBMK 1500/M2 konteinerius, projektavimas, pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas. Technologijų, skirtų panaudotam kurui sukrauti į konteinerius ir išvežti į LPBKS, sukūrimas (B1 sutartis). IAE panaudoto kuro išlaikymo baseinų salės kranų patobulinimas (B1-5 sutartis). 10 senos konstrukcijos CONSTOR konteinerių pristatymas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. PKTS įrangos instaliavimas 1-ajame bloke.
2. PKTS įrangos instaliavimas 2-ajame bloke.


	P.1.2.1206
	B19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (statyba)
	Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno ir reikiamos infrastruktūros statyba bei perdavimas eksploatuoti; įrangos pirkimas ir sumontavimas; būtinų testų atlikimas ir atliekyno pradėjimas eksploatuoti.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Atliekyno statybos baigimas (valstybinis statybos užbaigimo aktas).
2. 1-osios atliekų pervežimo į atliekyną (B19-2) kampanijos sutarties pasirašymas. 
3. VATESI leidimo 1-ajai atliekų pervežimo kampanijai gavimas.
4. 1-osios kampanijos „karštųjų“ bandymų atlikimas. 
5. VATESI leidimo eksploatuoti B19-2 gavimas.

	P.1.2.1207
	B25 – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas 
	Išsamūs inžineriniai, geologiniai paviršiniam atliekynui (PA) parinktos vietos tyrimai ir projekto tinkamumo ataskaitos patvirtinimas, TP, išankstinė SAA ir aplinkos stebėsenos programa. Projekto priežiūra būsimo pirmojo PA statybos etapo metu, atnaujintos SAA ir galutinės SAA parengimas. 
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. PA statybos sutarties pasirašymas (1-asis etapas – 1 ir 2 saugyklų grupės statyba).
2. Sutarties dėl maketo (PA inžineriniam barjerui) projektavimo ir statybos pasirašymas.
3. Išorinės infrastruktūros statybos sutarčių pasirašymas.
4. Fizinės saugos sistemos saugos dalies sumontavimas.

	P.1.2.1208
	Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną inžinerinis tyrimas
	Šis sąvartynas, užpildytas įvairiomis pramoninėmis atliekomis, yra vakarinėje IAE teritorijos dalyje (vadinamame „poligone“). Jis veikė nuo 1985 m.; paskutinės atliekos patalpintos 2014 m. 2015 m. liepos mėn. buvo atlikta sąvartyno duomenų inventorizacija ir radiologinis apibūdinimas, parengta vertinamoji ataskaita, susijusi su sukauptu deklaruotu nuklidų aktyvumu pramoniniame atliekų sąvartyne. 
2016 m. liepos mėn. buvo nuspręsta projektą P.1.2.1208 baigti ir reikiamus darbus perplanuoti kaip projektą P.4.1.4100 „Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, atsižvelgiant į likusią projekto P.1.2.1208 apimtį ir biudžetą. Siekiant stebėti atliekų poveikį gruntiniam pramoninio atliekų sąvartyno vandeniui, teritorijos perimetre buvo būtina išgręžti papildomus gręžinius 2016 m. 4 ketvirtį buvo pasirašyta sutartis dėl atliekyno poveikio aplinkai stebėjimo programos sukūrimo ir vykdymo paslaugų, pagal kurią rangovas poligono perimetre išgręžė 4 gręžinius ir iki 2016 m. gruodžio mėn. iš jų paėmė gruntinio vandens mėginius. Galutinis radiologinis teritorijos tyrimas turi būti atliktas 2038 m. Remiantis radiologinio tyrimo išvadomis turi būti priimtas sprendimas dėl būsimo teritorijos stebėjimo ir uždarymo pagal galiojančias taisykles.

	P.1.2.1218
	B38 – reaktoriaus atliekų laikinosios saugyklos sukūrimas
	Kadangi pirmajame pastatytame naujos laikinosios didelio aktyvumo ilgaamžių kietųjų atliekų saugyklos B4 modulyje tilps tik iš eksploatuojamos atliekų saugyklos 157/1 išimti radioaktyvūs grafito žiedai ir įvorės, kaip alternatyva dar vieno laikinosios saugyklos B4 modulio statybai buvo ištirta galimybė sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą (past. 158/2) pritaikyti kaip laikinąją saugyklą radioaktyviems grafito žiedams ir įvorėms, atsiradusiems išmontuojant reaktoriaus kanalus (R1 / R2 zonas).
2017 m. gruodžio mėn. buvo parengta radioaktyvių grafito žiedų ir įvorių laikino saugojimo 158/2 pastate SAA, kurią 2018 m. birželio 29 d. patvirtino VATESI. 2018 m. spalio mėn. projektas buvo baigtas.

	P.1.2.1219
	Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate 
	Šis kompleksas buvo sukurtas pagal projektą B27 1/MTF.01 – pirmiausia siekiant dezaktyvuoti jau saugomas nebekontroliuojamas medžiagas. Pagal tolesnį projektą MTF.02 komplekso talpa padidinama, siekiant sukurti papildomos vietos bloke esančiam dezaktyvavimo kompleksui (projektas LED.01), kurio nepakanka pagal išmontavimo darbų spartą. 
Eksploatuojami pagal MTF.01 įsigyti smulkinimo, dezaktyvavimo ir stebėjimo kompleksai. Baigtas pastato langų keitimo procesas. Visi seni langai su metaliniais rėmais 2018 m. buvo pakeisti plastikiniais dviejų stiklo paketų langais; taip pat baigti visi apdailos darbai. 
MTF.02 yra papildomas projektas, kuriuo padidinami metalo atliekų apdorojimo komplekso pajėgumai, siekiant paspartinti atliekų dezaktyvavimą, taip išvengiant atliekų kaupimosi, kuris šiuo metu vyksta G1 bloke, ir suteikiant daugiau lankstumo bei saugos atliekant dezaktyvavimo darbus. IAE dabar svarsto papildomos įrangos poreikį, kad būtų galima dar padidinti komplekso pajėgumus. 

	P.1.2.1221
	Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas 
	Naujos 110 kV elektros tiekimo linijos, naujos 110/6 kV pastotės ir jos jungties su atitinkamais IAE vartotojais bei B1, B2, B3, B4, B19-2 ir B25 kompleksais projektavimas, statyba ir perdavimas eksploatuoti.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Naujos pastotės statybos TP ir naujos pastotės jungties su bendraisiais elektros perdavimo tinklais TP suderinimas su valstybės institucijomis.
2. Leidimo statyti naują pastotę gavimas.
3. Sutarties dėl naujos pastotės statybos ir prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų pasirašymas.

	P.1.2.1222
	B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas
	Bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo galutine saugykla koncepcija, projektavimas, saugos pagrindimas ir statybos darbai.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. PAVA parengimas.
2. PAVA suderinimas su valstybės institucijomis.

	P.1.2.1223
	Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas
	Nuo 2014 m. šiuo projektu buvo siekiama įrengti infrastruktūrą naujai statomiems objektams – iškirsti statybvietėse esančius medžius, nutiesti technologinius kelius, telekomunikacijų linijas ir elektros tiekimo linijas. 2017 m. pradžioje buvo nuspręsta projekto apimtį paskirstyti tarp projektų B25 (P.1.2.1207) ir B19-2 (P.1.2.1206). 2017 m. gegužės mėn. projektas buvo uždarytas. Projekto (P.1.2.1223) biudžetas bus perskirstytas  minėtiems projektams.

	P.1.2.1224
	Atliekų apdorojimo laikinųjų įrenginių statyba  
	Tai yra ilgalaikis projektas, pagal kurį planuojama įrengti naujus (efektyvesnius) radioaktyviųjų atliekų (ypač skystųjų) tvarkymo įrenginius, kurie pakeis 150 pastate esančius skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Kol kas šio projekto sąlygos ir apimtis planuojamos deklaratyviai.

	P.1.2.1225
	LPKS esančios KKTK modifikavimas ją paruošiant trijų rūšių konteineriams
	LPKS karštosios kuro tikrinimo kameros modifikavimo įgyvendinimas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Naujos įrangos, skirtos KKTK atnaujinti, projekto parengimas. 
2. Esamos įrangos modifikavimas.
3. Naujos įrangos gamyba, testavimas ir pristatymas.
4. KKTK modifikavimo SAA parengta.

	P.1.2.1227
	Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate 
(apimtis į GENP neįtraukta: biudžetas skirtas iš P.1 programos)
	2019 m. gegužės 24 d. CPVA patvirtino automatinės požeminės nuotekų siurblinės įrengimo finansavimą pagal Ignalinos programą. 2019 m. gegužės 30 d. buvo pradėtas konkursas. Konkurso pasiūlymai buvo atidaryti 2019 m. birželio 17 d., 2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinio saugumo koordinavimo komisija pritarė sudaromam sandoriui. 2019 m. rugsėjo 6 d. sutartis buvo pasirašyta su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis bendrovėmis („Ekobana“ ir „Utenos melioracija“). Naują siurblinę planuojama suprojektuoti ir įrengti iki 2020 m. pradžios.
Būsimi etapai (2020 m.).
1. Automatinės nuotekų siurblinės statybos ir įrengimo TPD parengimas.
2. Naujos nuotekų siurblinės statybos ir įrengimo užbaigimas. 

	P.1.3
	IAE sistemų  ir įrangos izoliavimas 
	Technologinės įrangos paruošimas išmontavimui, išjungimui, radiologiniams matavimams ir izoliavimui.
2020 m. turi būti visiškai izoliuotos 3 sistemos,  dalinai izoliuotos – 5 sistemos.

	P.1.4
	Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas
	Darbai, susiję su technologinių sistemų ir įrangos dezaktyvavimu prieš juos išmontuojant, bei pastatų dezaktyvavimu iki nebekontroliuojamų lygių, prieš juos nugriaunant.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
Paruošiamieji 1-ojo bloko panaudoto kuro išlaikymo baseinų dezaktyvavimo darbai.

	P.2
	Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės atkūrimo programa

	P.2.1.2101
	1-ojo bloko RĮ išmontavimas, (R1 ir R2 zonos, UP01 1-asis blokas)
	Sukurti IAE 1-bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, įrangos ir konstrukcijų išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą iš IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, taikant šias sukurtas technologijas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Technologinio projekto, PAVA ir SAA, skirtų 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonoms išmontuoti, suderinimas su VATESI. 
2. 2020 m. išmontuoti 62 tonas įrangos.  

	P.2.1.2102
	2-ojo bloko RĮ išmontavimas, (R1 ir R2 zonos, UP01 2-asis blokas)
	Sukurti IAE 2-bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, įrangos ir konstrukcijų išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą iš IAE 2-ojo bloko reaktoriaus šachtų, esančių R1 ir R2 zonose, taikant šias sukurtas technologijas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. PAVA parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis.
2. Bendrųjų duomenų sąvado parengimas ir pateikimas VATESI patvirtinti.

	P.2.1.2103
	1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zons išmontavimas, įskaitant reaktoriaus atliekų saugyklos parengimą (UP01 / R3 + RIWS).
	Sukurti IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos (R3 zonoje) konstrukcijų ir įrangos išmontavimo technologijas; sukurti radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių išmontuojant abiejų blokų grafito klojinius, tvarkymo technologijas (158/2 pastato modifikavimo ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms saugoti kontekste); taikant šias sukurtas technologijas, išmontuoti 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos R3 zonos konstrukcijas ir įrangą.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1-ojo etapo įgyvendinimo sutarties pasirašymas (išmontavimo variantų parinkimas ir projekto koncepcijos bei išmontavimo ir dezaktyvavimo 1-ojo bei 2-ojo blokų reaktorių R3 zonoje ir išmontuotų grafito atliekų tvarkymo PAVA parengimas). 

	P.2.2.2201
	Išmontavimas stebimojoje zonoje 
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešasis pirkimas darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
2020 m. išmontuoti 1 029,7 tonos įrangos.

	P.2.2.2202
	Infrastruktūros išmontavimas už stebimosios zonos ribų
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
Paruošiamųjų darbų pradžia – 2020 m.

	P.2.2.2203
	 A1 bloko įrangos išmontavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Įrangos išmontavimo A1 bloke technologinio projekto ir SAA suderinimas 
2. Radiologinių matavimų ir atliekų tvarkymo baro įrengimas A1 bloko 140 / 1,2 patalpose.
3. Leidimo išmontuoti A1 bloką gavimas (1 etapas).
4. TS, skirtos pristatyti įrangai, kurios reikia išmontavimo darbams, parengimas ir suderinimas.
5. 2020 m. išmontuoti 730 tonų įrangos. 

	P.2.2.2205
	V1 bloko[footnoteRef:2] įrangos išmontavimas [2:  Pagal ekspl. nutr. ir dezakt. projektą išmontuotina V1 bloko įranga atsižvelgiant į išmontavimo laiką buvo suskirstyta į 3 dalis: D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suslėgto oro sistemos ir kt.), D2 etapas – įranga, kurią galima išmontuoti, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šių sistemų nebereikės, D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas.] 

	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
.
Pagal I ir D projektą išmontuotina V1 bloko įranga atsižvelgiant į išmontavimo laiką buvo suskirstyta į 3 dalis:
D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suslėgto oro sistemos ir kt.) – jau įvykdytas; 
D2 etapas – įranga, kuri turi būti išmontuota, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šių sistemų nebereikės; 
D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas.

	P.2.2.2210
	A2 ir V2 blokų  įrangos išmontavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1.  Įrangos išmontavimo A2 bei V2 blokuose TP ir SAA parengimas ir pateikimas VATESI.
2. 2020 m. išmontuoti 370 tonų įrangos. 

	P.2.2.2213
	G2 bloko  įrangos išmontavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
2020 m. išmontuoti 922,1 tonos įrangos.

	P.2.2.2214
	D2 bloko įrangos išmontavimas 
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
2020 m. išmontuoti 791 tonos įrangos.

	P.2.2.2219
	135/1.2, 140/1, 152/2 pastatų  įrangos išmontavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; įrangos ir reikmenų viešieji pirkimai darbams atlikti (paruošiamiesiems, dezaktyvavimo, išmontavimo, radiologiniams matavimams išmontuojant).
Paruošiamųjų darbų pradžia – 2021 m.

	P.2.3.2301
	1-ojo bloko  objektų nugriovimas
	Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos bus nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Vėlesnių etapų metu bus nugriauti likę pastatai ir kitos konstrukcijos. Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos bus nugriauti 4 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai:
· projektinės dokumentacijos parengimas;
· dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; 
· 1-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendimus;
· baigiamieji darbai.
2020 m. išmontuoti 43 tonas metalo ir gelžbetonio konstrukcijų. 

	P.2.3.2302
	2-ojo bloko objektų nugriovimas
	Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal  šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 5 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai:
·       projektinės dokumentacijos parengimas;
· dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; 
· 2-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendimus;
· baigiamieji darbai.
2020 m. išmontuoti 3 574,8 tonas metalinių ir betoninių konstrukcijų. 

	P.2.3.2304
	Kitų statinių  nugriovimas kontroliuojamoje zonoje
	Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 19 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai:
· projektinės dokumentacijos parengimas;
·  dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; 
· kontroliuojamos zonos statinių nugriovimas pagal projektinius sprendimus;
· visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą;
· baigiamieji darbai.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. IAE 3, 4 pastatų nugriovimo projektavimas. 
2. Leidimų nugriauti IAE 3, 4 pastatus gavimas.
3. IAE 161, 161/1 pastatų nugriovimo projektavimas. 
4. Leidimų nugriauti IAE 3, 4 pastatus gavimas.


	P.2.3.2305
	Pastatų ir statinių nugriovimas už stebimosios  zonos ribų
	Pirmojo IAE pastatų griovimo etapo metu iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE atskirų pastatų ir konstrukcijų). Pagal šį projektą iki 2026 m. pabaigos turi būti nugriauti 21 nebenaudojami IAE pastatai / konstrukcijos. Turi būti atlikti tolesni darbai:
· projektinės dokumentacijos parengimas;
· dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis; 
· statinių už stebimosios zonos ribų nugriovimas pagal projektinius sprendimus;
· visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą;
· baigiamieji darbai.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. IAE 2, 31G, 77, 22 pastatų nugriovimo projektavimas. 
2. Leidimų nugriauti IAE 2, 31G, 77, 22 pastatus gavimas.
3. IAE 3, 4, 4а, 5, 6, 6a, 7 ir 13 pastatų nugriovimo projektavimas. 
4. Leidimų nugriauti IAE 3, 4, 4а, 5, 6, 6a, 7 ir 13 pastatus gavimas.
5. IAE 75 ir 75a pastatų projektavimo ir nugriovimo TS parengimas. 


	P.2.3.2306
	129 pastato nugriovimas
	Paruošiamieji darbai, įskaitant 174V galerijos rekonstrukciją, ir 129 pastato nugriovimas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. 174V galerijos rekonstrukcijos projektavimoir darbų atlikimo sutarties pasirašymas. 
2. 174V galerijos rekonstrukcija. 
3. Tarp 130 ir 129 pastatų esančių galerijų nugriovimas.
4. 129 pastato nugriovimo projektavimas.
5. Leidimo nugriauti 129 pastatą gavimas.


	P.3
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa

	P.3.1.3101
	1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas 
	Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; paruošiamieji darbai prieš kraunant panaudotą branduolinį kurą į apsauginius konteinerius ir transportuojant į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas; nuolaužų ir kitų aktyvuotų elementų pašalinimas iš 1-ojo bloko išlaikymo baseino.
2020 m. iš 1-ojo bloko išlaikymo baseino bus iškrautos 1 638 PBKR.

	P.3.1.3102
	2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas 
	Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; paruošiamieji darbai prieš kraunat panaudotą branduolinį kurą  į apsauginius konteinerius ir transportuojant į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų įsigijimas; nuolaužų ir kitų aktyvuotų elementų pašalinimas iš 2-ojo bloko išlaikymo baseino.
2020 m. iš 2-ojo bloko išlaikymo baseino bus iškrautos 1 638 PBKR.

	P.3.2.3103
	Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų PK baseino dugno ir pašalinimas
	Naujos įrangos projektavimas, gamyba, testavimas, pristatymas į IAE ir (arba) esamos įrangos modifikavimas, kad būtų galima i) nuo išlaikymo baseino dugno pašalinti nuosėdas / korozijos produktus ir ii) filtruoti abiejų blokų baseinų vandenį. Povandeninės įrangos projektavimas, gamyba, testavimas ir pristatymas, kad būtų galima atlikti povandeninį panaudoto kuro išlaikymo baseinų tyrimą ir nustatyti bei užfiksuoti kuro strypų ir granulių / nuolaužų padėtį abiejų blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinuose. Papildomos naujos įrangos, kurios reikia nuolaužoms ir kuro strypų vamzdeliams bei dalims ir granulėms pašalinti nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų dugno, projektavimas, įsigijimas, gamyba, apžiūra, testavimas ir pristatymas. IAE konteinerių duomenų bazės modifikavimas, siekiant apibūdinti sunkiai pažeistą kurą, įskaitant kuro nuolaužas. Panaudoto branduolinio kuro nuolaužų apžiūra ir pašalinimas iš 1-ojo bei 2-ojo blokų panaudoto kuro išlaikymo baseinų, sukrovimas į konteinerius ir išvežimas į saugyklas.
2020 m. projektavimo paslaugų sutarties pasirašymas ir projektavimo darbų pradžia.

	P.3.2.3200
	Panaudoto branduolinio kuro itransportavimas į saugojimo vietą
	Panaudoto branduolinio kuro pašalinimas ir išvežimas į saugyklas. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimas iš 1-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėn., planuojama baigti 2021 m. birželio mėn.) Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimas iš 2-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėn.), planuojama baigti 2022 m. liepos mėn.)
2020 m. iš 1-ojo ir 2-ojo blokų į LPBKS turi būti išvežti 36 konteineriai.

	P.3.3.3300
	Branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose
	Apsaugotų konteinerių saugojimas ir tvarkymas pagal panaudoto branduolinio kuro saugaus eksploatavimo sausojo tipo saugykloje ir laikinojoje panaudoto kuro saugykloje (LPBKS) sąlygas; periodinė CASTOR-RBMK konteinerių sandarumo kontrolė; radiacinės saugos ir poveikio aplinkai kontrolė bei įrangos ir sistemų stebėjimas sausojo tipo saugykloje; atsarginių dalių ir medžiagų įsigijimas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Sausojo tipo panaudoto kuro saugykloje ir LPBKS patalpintų panaudoto kuro konteinerių saugaus laikymo užtikrinimas. 
2. Saugos sąlygų laikymosi užtikrinimas. 

	P.4
	Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimą)

	P.4.1.4100
	Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. 2020 m. iš IAE teritorijos turi būti atlaisvinta 4 974 m3 0 klasės KRA.
2. Saugi B10 įrenginio ir 159B pastato priežiūra


	P.4.2.4202
	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas, laikinas sąlygas atitinkančių atliekų saugojimas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. 2020 m. sutvarkyti 1 500[footnoteRef:3] m3 A klasės KRA, 21 m3 B ir C klasių KRA, 68 m3 D ir E klasių KRA. [3:  Prieš pakuočių talpinimui į saugyklas sudarymą] 

2. 2020 m. į B4 išvežti 128 m3 B ir C klasių KRA.
3. Saugi B2/3 /4, B19-1 kompleksų, 155, 155/1, 157, 157А, 157/1 pastatų, kompleksų 155/2-4 pastate ir kitų įrenginių priežiūra.

	P.4.3.4204
	Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną
	Radioaktyviųjų atliekų išvežimas ir saugus patalpinimas saugyklose.
2020 m. į B19-2 pervežti 4 000 m3 A klasės KRA.

	P.4.3.4300
	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	Atliekų surinkimas ir atskyrimas, inventorizacija ir charakterizacija, apdorojimas, laikinas sąlygas atitinkančių atliekų saugojimas.
2020 m.
1. 2020 m. sucementuoti 250 m3 SRA.
2. Laikinosiose saugyklose patalpinti 1 450 m3 B ir C klasių SRA.

	P.5
	Poeksploatacinė programa

	P.5.1
	Objektų, liekančių  visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas.
	Esamos infrastruktūros, sistemų ir įrangos, liekančios visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas bei priežiūra.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
Saugus IAE sistemų ir infrastruktūros eksploatavimas.

	P.5.2
	Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui,  priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo
	Įrangos, kurios eksploatavimas numatytas GENP,  priežiūra, kontrolė ir suprojektuotų eksploatavimo nutraukimo charakteristikų  palaikymas.
65 190 IAE sistemų ir infrastruktūros elementų[footnoteRef:4] priežiūra 2020 m.  [4:  Veiklos, atliekamos ne tik pagal P.5 programą, be ir pagal viso megaprojekto P.0, P.1, P.2, P.3, P.4 programas, priežiūra.] 


	P.5.3.
	Energijos taupymas
	Energijos ir kitų vartojamų išteklių optimizavimas bei taupymas.
Būsimi etapai (2020–2021 m.).
1. Energijos išteklių taupymas: 5 proc., palyginant su 2019 m.
2. Pritaikytų priemonių, kuriomis siekta optimizuoti vėdinimo sistemas ir šilumos suvartojimą IAE 101/1,2 bei 150 pastatuose, įvertinimas. 
3. Atlikus pagrįstumo analizę, planuojamoje žemės sklypo teritorijoje įrengti fotovoltinę saulės jėgainę, kurios galia būtų iki 10 MWp. Projekto apimtyje reikia įrengti fotovoltines konstrukcijas, fotovoltinius modulius, įrengti ir sukonfigūruoti keitiklius, įrengti galios transformatorius, skirstomąjį skydą ir perjungimo įrangą, visus fotovoltinės jėgainės elementus prijungti prie vienos operacinės sistemos ir prie vidinio IAE tinklo bei atlikti fotovoltinės jėgainės paleidimo ir derinimo darbus.






[bookmark: _Toc24459097]ŽINIŲ VALDYMAS 
IAE veikla grindžiama kvalifikuoto personalo žiniomis ir nuo jų priklauso. IAE darbuotojai turi didelę patirtį branduolinės infrastruktūros statybos ir eksploatavimo srityse, todėl svarbu išsaugoti ir tinkamai naudoti šias bei nutraukiant eksploatavimą gautas žinias. Šiuo tikslu įdiegiama žinių kaupimo ir saugojimo sistema bei imamasi veiksmų itin svarbioms darbuotojų žinioms išsaugoti – siekiama nustatyti konkrečius darbuotojus, kurių žinios yra itin svarbios (unikalios) vykdant IAE veiklą, ir tas žinias perduoti bei išsaugoti. Buvo sukurta metodologija, pagal kurią galima nustatyti darbuotojus, turinčius itin svarbių žinių ir įgūdžių, bei įvertinti šių žinių apimtį ir svarbą. Siekiant išsaugoti nustatytų itin svarbių darbuotojų žinias / įgūdžius, pagal IAE žinių kaupimo bei išsaugojimo programą kuriami ir įgyvendinami individualūs veiksmų planai.
Tęsiant itin svarbių IAE žinių išsaugojimo veiklą, 2020–2021 m. planuojami šie veiksmai:
• taikyti priemones pagal 2018–2019 m. patvirtintus planus, siekiant per individualiuose veiksmų planuose nurodytą laikotarpį išsaugoti itin svarbias IAE darbuotojų žinias / įgūdžius;
• parengti individualius šių darbuotojų itin svarbių žinių / įgūdžių išsaugojimo ir perdavimo planus vadovaujantis 2019 m. patvirtintu itin svarbių IAE darbuotojų sąrašu bei pradėti juos įgyvendinti;
• įgyvendinus 2020 m. suplanuotas priemones, peržiūrėti itin svarbių IAE darbuotojų sąrašą. 
ES lygiu IAE žinios platinamos IAE darbuotojams dalyvaujant TATENA renginiuose (techniniuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir kt.), rengiant techninius susitikimus, siekiant pasidalinti patirtimi su kitais branduolinės infrastruktūros specialistais.




[bookmark: _Toc24459098]FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
[bookmark: _Toc17202082][bookmark: _Toc24456683][bookmark: _Toc24459099][bookmark: _Toc16493550][bookmark: _Toc16676320][bookmark: _Toc16683779]Šiame skyriuje pateikiamas finansavimas, skiriamas eksploatavimo nutraukimo planui įgyvendinti.  
Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimas nurodyti l faktiniais s finansavimo sutarties pasirašymo metais, faktiškai panaudota įvykdytų sutarčių suma bei vykdomoms sutartims skirta suma, o esamais metais: jau pasirašytos ir iki metų pabaigos planuojamos pasirašyti finansinės sutartys.
Sąjungos indėlis naujai finansinei perspektyvai (2021–2027 m.) bus įtrauktas, perspektyvą priėmus. Atitinkamai bus įtrauktas Lietuvos indėlis, atspindintis politinį vyriausybės nacionalinio finansavimo įsipareigojimą arba teisinio įsipareigojimo įvykdymą (jei toks yra).
	Įsipareigojimai
	Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. EUR)
	Suplanuota
	Iš viso

	Finansavimo šaltinis
	Iki 2014 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	   2022–2038 m.
	

	KOM --> TIENRF
	736,800
	9,000
	
	
	
	
	1,500
	2,000
	
	
	749,300

	Kiti --> TIENRF
	32,552
	53,522
	
	
	
	
	86,074

	KOM --> CPVA
	628,888
	51,641
	61,853
	63,090
	64,252
	65,639
	65,423
	66,050
	
	
	1 066,836

	TIENRF ne EN
	     279,301
	0,523
	0,513
	0,490
	0,457
	0,025
	0,370
	0,370
	0,370
	0,000
	282,419

	CPVA  ne EN
	53,161
	–0,004
	–1,379
	–1,343
	2,414
	1,225
	–1,288
	1,315
	1,465
	7,325
	62,891

	TIENRF --> IAE
	545,421
	
	3,300
	2,420
	–0,182
	0,780
	0,775
	2,000
	
	1,597
	552,955

	CPVA --> IAE
	335,303
	36,936
	72,304
	33,404
	136,434
	45,621
	42,009
	36,842
	42,197
	213,972
	995,022

	CPVA --> REG
	8,020
	
	–0,097
	
	
	
	
	1,000
	
	
	8,923

	VĮIAEENF --> IAE
	64,576
	6,106
	2,273
	2,590
	2,529
	2,102
	4,292
	
	
	
	84,468

	VĮIAEENF -->  kitiems EN subjektams
	2,566
	0,191
	0,205
	0,669
	0,193
	0,175
	
	
	
	
	3,999

	VB --> IAE
	33,396
	6,342
	6,433
	7,258
	7,541
	7,412
	7,693
	7,442
	7,610
	7,582
	98,709

	VB -->  kitiems EN subjektams
	0,129
	0,067
	5,561
	5,669
	6,004
	6,025
	5,659
	5,624
	5,741
	5,741
	46,220

	IAE
	11,824
	0,254
	1,541
	3,016
	3,655
	3,296
	5,785
	7,437
	9,515
	74,463
	120,789



Neigiamos reikšmės atsiranda, kai skirtos lėšos po dotacijos ar projekto fiche uždarymo buvo nepanaudotos. Kai konkrečiu laikotarpiu lėšų nėra skiriama, nepanaudotos lėšos viršyja skirtas lėšas.

KOM --> TIENRF: Europos Komisijos deleguotos sutartys su TIENRF.
Kiti --> TIENRF: įtrauktas indėlis iš kitų TIENRF donorų bei sukauptos TIENRF palūkanos (kaupiamosios).
KOM --> CPVA: Europos Komisijos lėšų perdavimo sutartys su CPVA.
TIENRF --> IAE: susitarimai dėl dotacijos eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu.
TIENRF ne EN: iki 2014 m. – susitarimai dėl dotacijos energetikos srityje ir administracinės sąnaudos, po 2014 m. – administracinės ir kitos sąnaudos.
CPVA --> IAE: projektai eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu.
CPVA ne EN: iki 2014 m. – projektai energetikos srityje, po 2014 m. – administracinės ir kitos sąnaudos.
CPVA --> REG: techninės pagalbos projektai Lietuvos reguliavimo institucijoms, veikiančioms eksploatavimo nutraukimo srityje.
VĮIAEENF --> IAE: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai už darbus pagal  DENP (detalų eksploatavimo nutraukimo planą).
VĮIAEENF --> kitiems EN subjektams: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai Radiacinės saugos centrui ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybai.
VB --> IAE: Valstybės biudžeto mokėjimai už darbus pagal DENP.
VB -->  kitiems EN subjektams: mokėjimai iš valstybės biudžeto institucijoms, teikiančioms IAE fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugas.
IAE: mokėjimai iš IAE nuosavų lėšų už darbus pagal DENP.
[bookmark: _Toc24459100]LĖŠŲ PANAUDOJIMO LAIKOTARPIAI
Hierarchiniai suplanuotų darbų sąrašai (darbų išskirstymo schema – DIS), susiję tvarkaraščiai ir numatytos išlaidos (mln. EUR) [footnoteRef:5]  sudaro bazinį eksploatavimo nutraukimo grafiką uždirbtos vertės valdymo įgyvendinimui. [5:  Nedideli nuokrypiai nuo pradinių P.1, P.2, P.3, P.4 ir P.5 duomenų atsirado, apvalinant skaičius programa „MS Excel“] 

	Ident.
	Kategorija
	Iki 2020 m.
	2020 m. 1 pusm.
	2020 m. 2 pusm.
	2021 m 1pusm.
	2021 m 2pusm.
	2022 m.
	2023 m.
	2024 m.
	2025 m.
	2026 m.
	2027 m
	2028 m
	2029 m
	2030 m.
	2031 m.
	2032 m.
	2033 m.
	2034 m.
	2035 m.
	2036 m.
	2037 m.
	2038 m.
	Biudžetas baigus darbus

	P.0. 
	Įmonės veiklos organizavimo programa
	253,832
	5,897
	11,795
	5,388
	10,776
	9,837
	7,414
	7,128
	6,900
	6,896
	6,836
	6,804
	6,826
	6,790
	6,652
	6,656
	6,557
	6,137
	5,005
	5,017
	4,952
	4,717
	387,526

	P.1. 
	Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programai
	511,786
	12,400
	24,799
	4,636
	9,271
	2,583
	5,883
	6,730
	4,390
	6,500
	6,048
	1,491
	1,320
	5,565
	5,591
	10,067
	6,280
	1,054
	6,877
	6,829
	7,948
	9,068
	640,081

	P.2. 
	Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės atkūrimo programa
	89,433
	6,747
	13,493
	8,158
	16,316
	15,876
	20,330
	22,670
	20,160
	16,120
	15,875
	34,213
	40,561
	35,234
	27,499
	22,571
	15,433
	14,200
	57,325
	50,789
	41,753
	9,738
	579,590

	P.3. 
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa
	15,115
	1,12
	2,225
	0,978
	1,956
	0,788
	0,263
	0,264
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,264
	0,262
	0,262
	0,263
	0,264
	0,263
	0,262
	24,292

	P.4.
	Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį KRA apdorojimą)
	59,015
	8,527
	17,054
	8,570
	17,140
	17,960
	17,860
	17,991
	17,922
	17,922
	17,922
	17,808
	16,911
	16,848
	16,848
	16,913
	16,910
	15,200
	11,180
	9,481
	8,490
	9,421
	356,796

	P.5. 
	Poeksploatacinė programa
	331,597
	10,046
	20,091
	9,707
	19,414
	18,144
	16,718
	16,621
	16,442
	16,277
	15,842
	15,253
	14,639
	13,645
	12,710
	11,779
	10,837
	9,840
	8,830
	6,529
	6,254
	6,004
	587,466

	

	
	ES finansavimas
	1 084,757
	40,835
	81,671
	40,7
	80,753
	57,284
	67,332
	73,754
	71,486
	71,181
	72,8
	93,531
	106,497
	107,01
	97,433
	98,814
	83,038
	70,151
	169,162
	155,935
	149,609
	97,514
	2 889,712

	
	Lietuvos finansavimas
	189,7
	7,4
	14,8
	8,55
	17,1
	23,96
	20,29
	19,62
	18,51
	18,81
	18,32
	18,58
	15,71
	15,71
	15,71
	15,71
	15,71
	15,71
	8,31
	8,32
	8,31
	8,31
	487,2

	

	
	Rizika
	6,349
	3,271
	6,542
	2,809
	5,617
	5,788
	5,963
	6,144
	6,331
	6,523
	6,721
	7,083
	7,298
	7,520
	7,748
	7,984
	8,226
	8,476
	24,675
	25,424
	31,634
	32,594
	224,641

	
	Infliacija
	7,330
	4,039
	8,078
	4,620
	9,240
	10,268
	13,191
	16,342
	17,588
	19,489
	21,612
	29,197
	34,389
	36,854
	35,829
	38,291
	34,243
	30,691
	63,315
	59,924
	56,624
	34,025
	576,520

	
	Iš viso
	1 274,457
	52,039
	104,077
	44,866
	89,731
	81,244
	87,622
	93,891
	89,996
	89,991
	91,120
	112,111
	122,207
	122,720
	113,143
	114,524
	98,748
	85,861
	177,471
	164,255
	157,919
	105,824
	3 376,912




[bookmark: _Toc24459101]Aprūpinimo darbuotojais planas
[bookmark: _Toc16676325][bookmark: _Toc16683784][bookmark: _Toc17202085][bookmark: _Toc24456686][bookmark: _Toc24459102]Darbuotojų pasiskirstymas[footnoteRef:6] (visos darbo dienos ekvivalento vienetais) [6:  Pagal IAE eksploatacijos nutraukimo megaprojekto grafiką Gf 686, 2015-07-01.] 

	Kategorija
	Darbuotojai

	
	Faktiškai
	Suplanuota (metų vidurkis)

	
	2014 m. 
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.[footnoteRef:7] [7:  Pagal 2018 m. MDP, priimtą EK 2018 m. spalio 8 d. galutiniu įgyvendinimo sprendimu C(2018) 6451, Ares(2018)5358084 – 2018-10-18 ] 

	2020 m.
	2021 m.

	01
	Veikla, susijusi su pasiruošimu eksploatavimo nutraukimui 
	12
	12
	7
	6
	8
	14
	11
	7

	02
	Eksploatavimas po galutinio sustabdymo 
	297
	237
	237
	200
	169
	120
	119
	115

	03
	Papildoma veikla, susijusi su ilgalaikiu aikštelės ir atliekynų išlaikymu 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	04
	Išmontavimas kontroliuojamoje zonoje 
	157
	186
	186
	166
	157
	174
	151
	152

	05
	Atliekų apdorojimas, saugojimas ir dėjimas į atliekynus 
	395
	398
	352
	354
	474
	509
	501
	517

	06
	Aikštelės infrastruktūros išlaikymas 
	619
	563
	535
	531
	419
	455
	372
	364

	07
	Neužterštos įrangos išmontavimas, pastatų nugriovimas bei aikštelės atstatymas 
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	45
	32

	08
	Projektų valdymas, technologinis rengimas ir parama projektams 
	551
	558
	556
	533
	484
	525
	520
	519

	09
	Tyrimai ir naujovių vystymas
	29
	28
	33
	37
	35
	20
	23
	27

	10
	Kuras ir branduolinės medžiagos 
	62
	78
	82
	105
	117
	93
	119
	112

	11
	Kita
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IŠ VISO
	2 073
	2 068
	1 988
	1 932
	1 864
	1 910
	1 861
	1 845




 


[bookmark: _Toc437588513][bookmark: _Toc437588542][bookmark: _Toc437588514][bookmark: _Toc437588543][bookmark: _Toc437588515][bookmark: _Toc437588544][bookmark: _Toc437588516][bookmark: _Toc437588545][bookmark: _Toc24459103]SUPLANUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI PAGAL VEIKLĄ
[bookmark: _Toc24459104]Suplanuoti įsipareigojimai pagal projektus (EUR) 
	Projekto ident.
	2020 / 1 pusm.
	2020 / 2 pusm.
	2021 / 1 pusm.
	2021 / 2 pusm.

	Iš viso:
	39 184 440,70
	81 348 881,40
	40 803 113,85
	81 406 227,70

	P. 0
	5 528 097,50
	11 056 195,00
	5 878 202,30
	11 756 404,60

	P.1
	7 606 654,25
	15 213 308,5
	6978141,8
	13 956 283,6

	P.1.1.1101
	56 275,90
	112 551,80
	52 996,05
	105 992,10

	P.1.1.1102
	137 961,20
	275 922,40
	86 926,20
	173 852,40

	P.1.1.1103
	40 112,30
	80 224,60
	36 916,45
	73 832,90

	P.1.2.1201
	1 454 045,25
	2 908 090,50
	237 801,45
	475 602,90

	P.1.2.1206
	1 099 936,70
	2 199 873,40
	87 605,90
	175 211,80

	P.1.2.1207
	3 857 116,50
	7 714 233,00
	4 241 458,10
	8 482 916,20

	P.1.2.1221
	170 187,60
	340 375,20
	1 188 844,35
	2 377 688,70

	P.1.2.1222
	19 069,85
	38 139,70
	269 977,00
	539 954,00

	P.1.2.1225
	394 419,90
	788 839,80
	389 287,95
	778 575,90

	P.1.2.1227
	101 392,80
	202 785,60
	0,00
	0,00

	P.1.3.
	274 735,15
	549 470,30
	367 033,45
	734 066,90

	P.1.4
	1 401,10
	2 802,20
	19 294,90
	38 589,80

	Р.2
	6 021 703,45
	14 123 406,90
	7 518 609,40
	15 037 218,80

	P.2.1.2101
	612 760,20
	1 225 520,40
	598 350,60
	1 196 701,20

	P.2.1.2102
	85 224,60
	170 449,20
	220 543,15
	441 086,30

	P.2.1.2103
	83 487,00
	2 246 97400
	1 173 088,55
	2 346 177,10

	P.2.2.2201
	97 250,10
	194 500,20
	130 216,65
	260 433,30

	P.2.2.2202
	122 682,25
	245 354,50
	262 652,50
	525 305,00

	P.2.2.2203
	1 389 568,10
	2 779 136,20
	1 571 726,40
	3 143 452,80

	P.2.2.2210
	619 393,85
	1 238 787,70
	800 121,85
	1 600 243,70

	P.2.2.2213
	1 253 351,00
	2 506 702,00
	388 236,75
	776 473,50

	P.2.2.2214
	783 091,30
	1 566 182,60
	782 584,10
	1 565 168,20

	P.2.2.2219
	0,00
	0,00
	32 197,15
	64 394,30

	P.2.3.2301
	73 160,95
	146 321,90
	131 576,10
	263 152,20

	P.2.3.2302
	527 661,75
	1 055 323,50
	441 071,90
	882 143,80

	P.2.3.2303
	0,00
	0,00
	16 597,30
	33 194,60

	P.2.3.2304
	101 443,15
	202 886,30
	189 045,50
	378 091,00

	P.2.3.2305
	146 814,40
	293 628,80
	206 711,80
	413 423,60

	P.2.3.2306
	125 819,80
	251 639,60
	573 889,15
	1 147 778,30

	Р.3
	1 768 677,00
	4 437 354,00
	1 731 101,80
	3 262 203,60

	P.3.1.3101
	613 209,10
	1 226 418,20
	264 977,65
	529 955,30

	P.3.1.3102
	590 221,70
	1 180 443,40
	667 150,65
	1 334 301,30

	P.3.1.3103
	200 000,00
	1 300 000,00 
	400 000,00
	600 000,00

	P.3.2.3200
	13 149,05
	26 298,10
	14 086,70
	28 173,40

	P.3.3.3300
	352 097,15
	704 194,30
	384 886,80
	769 773,60

	P.4
	8 126 613,90
	16 253 227,80
	8 575 172,90
	17 150 345,80

	P.4.1.4100
	300 790,05
	601 580,10
	326 704,80
	653 409,60

	P.4.2.4202
	6 050 817,50
	12 101 635,00
	6 303 566,75
	12 607 133,50

	P.4.2.4204
	414 505,85
	829 011,70
	497 796,85
	995 593,70

	P.4.3.4300
	1 360 500,45
	2 721 000,90
	1 447 104,50
	2 894 209,00

	P.5
	10 132 694,60
	20 265 389,20
	10 121 885,65
	20 243 771,30

	P.5.1.
	475 279,70
	950 559,40
	488 436,60
	976 873,20

	P.5.2
	3 814 935,40
	7 629 870,80
	3 936 206,55
	7 872 413,10

	P.5.3
	5 842 479,50
	11 684 959,00
	5 697 242,50
	11 394 485,00
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	Projekto ident.
	2020 / 1 pusm.
	2020 / 2 pusm.
	2021 / 1 pusm.
	2021 / 2 pusm.

	Iš viso: 
	32 120 893,00
	75 790 595,00
	40 515 613,00
	80 153 041,00

	P. 0
	5 639 278
	11 228 557
	5 878 202
	11 756 405

	P.1
	3 337 160,00
	12 989 506,00
	7 040 641,00
	14 081 282,00

	P.1.1.1101
	55 866
	111 732
	52 996
	105 992

	P.1.1.1102
	126 193
	252 386
	86 926
	173 852

	P.1.1.1103
	40 112
	80 225
	36 916
	73 833

	P.1.2.1201
	914 915
	1 829 831
	237 801
	475 603

	P.1.2.1206
	1 732 101
	2 658 057
	87 606
	175 212

	P.1.2.1207
	72 429
	5 905 859
	4 541 459
	9 082 914

	P.1.2.1221
	54 919
	345 167
	1 188 844
	2 377 689

	P.1.2.1222
	18 668
	37 336
	269 977
	539 954

	P.1.2.1225
	43 245
	1 211 489
	151 788
	303 576

	P.1.2.1227
	102 862
	205 725
	
	

	P.1.3.
	175 275
	350 549
	367 033
	734 067

	P.1.4
	575
	1 150
	19 295
	38 590

	Р.2
	6 257 415
	14 146 223
	7 518 609
	15 037 219

	P.2.1.2101
	408 462
	816 924
	598 351
	1 196 701

	P.2.1.2102
	85 725
	171 449
	220 543
	441 086

	P.2.1.2103
	83 487
	2 246 974
	1 173 089
	2 346 177

	P.2.2.2201
	66 342
	132 684
	130,27
	260 433

	P.2.2.2202
	95 823
	191 647
	262 652
	525 305

	P.2.2.2203
	1 294 189
	2 588 377
	1 571 726
	3 143 453

	P.2.2.2210
	1 477 807
	1 901 169
	800 122
	1 600 244

	P.2.2.2213
	1 270 355
	2 540 710
	388 237
	776 473

	P.2.2.2214
	838 269
	1 676 537
	782 584
	1 565 168

	P.2.2.2219
	
	
	32 197
	64 394

	P.2.3.2301
	47 741
	95 482
	131 576
	263 152

	P.2.3.2302
	524 007
	1 048 014
	441 072
	882 144

	P.2.3.2303
	
	
	16 597
	33 195

	P.2.3.2304
	21 122
	180 653
	189 046
	378 091

	P.2.3.2305
	17 975
	412 443
	206 712
	413 424

	P.2.3.2306
	26 111
	143 161
	573 889
	1 147 778

	Р.3
	1 632 029
	4 564 057
	1 631 102
	3 262 204

	P.3.1.3101
	597 403
	1 194 806
	264 978
	529 955

	P.3.1.3102
	589 083
	1 178 165
	667 151
	1 334 301

	P.3.1.3103
	
	1 300 000
	300 000
	600,00

	P.3.2.3200
	9 354
	18,7708
	14 087
	28 173

	P.3.3.3300
	436 189
	872 378
	384 887
	769 774

	P.4
	5 031 040
	12 462 081
	8 325 173
	15 772 160

	P.4.1.4100
	531 448
	1 062 896
	326 705
	653 410

	P.4.2.4202
	2 976 605
	8 353 211
	6 053 567
	11 228 947

	P.4.2.4204
	93 099
	186 197
	497 797
	995 594

	P.4.3.4300
	1 429 888
	1 429 888
	1 447 105
	2 894 209

	P.5
	10 223 971
	20 400 171
	10 121 886
	20 243 771

	P.5.1.
	709 218
	1 418 437
	488 437
	976 873

	P.5.2
	3 691 058
	7 334 346
	3 936 207
	7 872 413

	P.5.3
	5 823 694
	11 647 388
	5 697 243
	11 394 485
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