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	Projekto pavadinimas: „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“


	Atsakinga ministerija: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

	Projekto vykdytojas: VšĮ „Investuok Lietuvoje“ kartu su AB „Lietuvos energija“

	Projekto tikslas: Pramoninio parko, skirto užsienio bei Lietuvos įmonių duomenų centrų, kitų aukštųjų technologijų, aukštos pridėtinės vertės gamybinio bei tiriamojo pobūdžio energetinių investicinių projektų vystymui, sukūrimas.


	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Vyriausybės nutarime projekto įgyvendinimo terminai nenustatyti.


	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Išplėtoti 75,3 ha pramoninio parko teritoriją, suprojektuojant ir įrengiant reikalingą infrastruktūrą parke ir iki jo – rekonstruoti apie 5 km kelių ir įrengti inžinerinę infrastruktūrą (vandentiekio, lietaus vandens nuvedimo tinklus, vandens gręžinius). Išvysčius visą parko teritoriją, jame būtų sukurta virš 600 darbo vietų, o už parko ribų sukuriama įmonių pridėtinė vertė padidėtų daugiau nei 6 mln. Eur per metus. Tai sąlygotų, jog pramoninis parkas galėtų sukurti apie 100 mln. Eur ekonominės naudos.


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: planuota 20 mln. litų (5,8 mln. eurų).


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarime Nr. 1495, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarime Nr. 1515, kuriuo dalis Kruonio HAE sklypo priskirta Kauno Laisvosios ekonominės zonos teritorijai, projekto įgyvendinimo priemonės, vykdytojas, terminai ir apimtys nenustatytos.


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
- mokesčių lengvatos zonos valdymo bendrovei ir zonos įmonėms taikomos vadovaujantis LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 15 straipsnio 2, 3, 31, 32 ir 4 dalyse nurodytomis nuostatomis;
- valstybei svarbių projektų teritorijų planavimui taikoma LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Pramoninio parko inžinerinės infrastruktūros įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projektas įgyvendintas 2013–2014 metais panaudojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.4-ŪM-01-V priemonę „Invest LT“, skirtą teritorijų pritaikymui investicijoms į Lietuvą pritraukti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl valstybei svarbiam ekonominiam projektui „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4928/0007:62), esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vaiguvos kaime, detaliojo plano keitimo 132,02 hektaro žemės sklype, esančiame Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, valstybei svarbiam ekonominiam projektui „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ įgyvendinti, detalųjį planą.
2018 m. gruodžio 7 d. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ viešųjų pirkimų metu parinko paslaugų tiekėją (UAB „Sweco Lietuva“) atlikti Kruonio teritorijos galimybių studiją. Studijos tikslas – atlikti Kruonio teritorijos ir joje esamos infrastruktūros detalią analizę bei nustatyti kokios infrastruktūros trūksta, kokių kaštų reikės joms atvedant / įrengiant. Galimybių studija apėmė Kruonio pramoninio parko teritorijos ir joje esamos infrastruktūros analizę, Kruonio pramoninio parko infrastruktūros plėtros poreikio identifikavimą pagal stambiam duomenų centrui reikalingos infrastruktūros ir kitus parametrus; infrastruktūros išvystymo galimybių bei kaštų įvertinimą. Siekiant, kad galimybių studijoje atlikta analizė būtų atlikta kuo tiksliau, buvo pasirinktos trys skirtingos stambaus  didelės pridėtinės vertės duomenų centro (toliau – SDC) plėtros prielaidos ir įvertinta esama bei toms prielaidoms užtikrinti reikalinga infrastruktūra. 
2019 balandžio 15 d. atlikta analizė ir gautos esminės išvados:	
1. Mažesnės ir vidutinės apimties SDC plėtros galimybėms užtikrinti, kuriomis būtų pasiekta būtina elektros energijos galia, reikalingos santykinai nedidelės investicijos. Norint užtikrinti maksimalią plėtrą ir būtiną elektros galią, siūloma projektą įgyvendinti kartu su planuojama Kruonio HAE plėtra. Be to, 2025 metais yra numatytos investicijos į perdavimo tinklų plėtrą dėl planuojamos Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais, kas leistų sumažinti investicijas maksimalios plėtros atveju.    
2. Lietuvoje yra daug įvairių operatorių kabelių linijų, kurios galėtų būti naudojamos naujo duomenų centro integracijai į tarptautinius duomenų tinklus. Visgi, norint padidinti šalies konkurencingumą kitų Baltijos šalių atžvilgiu, reikėtų užtikrinti tiesioginį ryšį Frankfurtas–Maskva, kuris lemtų mažiausią duomenų perdavimo vėlinimą ir praradimą. 
3. Kruonio pramonės parko teritorijos planavimo dokumentai suteikia galimybę vystyti pastatus pagal visus SDC plėtros reikalavimus (užstatymo plotas, pastatų aukštis ir užstatymo intensyvumas). 
4. Atsižvelgiant į Kruonio pramoninio parko vietą, kaip pagrindinė rizika buvo vertinama aukštutinio pylimo griūtis. Tačiau analizė parodė, kad griūties tikimybė yra labai maža ir ši rizika neturėtų būti vertinama ar analizuojama toliau. 
Atlikta analizė įvertino esamą infrastruktūrą ir jos plėtros poreikius, kurie užtikrintų SDC įsikūrimo galimybes nagrinėtoje teritorijoje. Analizė toliau bus naudojama projekto tikslui pasiekti.   

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Atsižvelgiant į projekto tikslus ir atliekamus įgyvendinimui paruošiamuosius darbus, valstybei svarbaus projekto statusas yra aktualus ir reikalingas.
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