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SANTRAUKA
2019 m. III ketvirčio pabaigoje pagal ES išmokėtas šaliai lėšas Lietuva užima 9-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį.
Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. suplanuota 5,8 mlrd. eurų (87 proc.), projektams paskirstyta 5 mlrd. eurų (75 proc.), investuota 2,6 mlrd. eurų (39 proc.) ES fondų lėšų.
Per tris šių metų ketvirčius investuota 592 mln. eurų ES fondų lėšų ir tai sudaro 50 proc. 2019 m. asignavimų plano (per metus numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų).
Įgyvendinant vieną iš ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemos 2019 m. tikslų (užtikrinti investicijų į pokyčius strateginėse srityse spartą), iki III ketv. pabaigos investuota 201 mln. eurų ES lėšų (65 proc. per 2019 m. tris ketvirčius į šias sritis planuotų investuoti lėšų).
Įpusėjus Veiksmų programos įgyvendinimą šioje ataskaitoje peržvelgiami svarbesnių stebėsenos rodiklių pasiekimai.
Ministerijos įgyvendino 70 proc. (7 iš 10) 2019 m. II ketv. ataskaitoje Finansų ministerijos pateiktų rekomendacijų. Taip pat ataskaitoje apžvelgiami kiekvieno prioriteto svarbesni pasiekimai, kliūtys, turinčios įtakos ES fondų investicijų konkrečiuose sektoriuose efektyvumui ir spartai bei pateikiami siūlymai ministerijoms ES fondų investicijų efektyvumui ir spartai užtikrinti.
Šioje ataskaitoje pristatomas Europoje sparčiai populiarėjantis poveikį turintis investavimas, kuomet tradicinis investavimas yra suderinamas su teigiamu poveikiu visuomenei, siekiant pakelti visuomenės gerovės lygį, taip pat pasitelkiant ir privačius investuotojus.
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Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (37 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo) užima 9-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 32 proc. (1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms[footnoteRef:1] iki 2019 m. rugsėjo 30 d.  [1:  Į rodiklį įsiskaičiuoja bendri grynieji išmokėjimai (angl. total net payments), t. y. pirminiai avansai, grynieji papildomi pirminiai avansai (papildomi pirminiai avansai be grąžintos dalies), grynieji metiniai avansai (metiniai avansai be grąžintos dalies), taip pat grynieji tarpiniai mokėjimai (tarpiniai mokėjimai be grąžintos dalies ir metiniai avansai, padengti išlaidų).] 

(proc. nuo valstybei narei skirtų lėšų).


Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. suplanuota 5,8 mlrd. eurų (87 proc.), projektams paskirstyta 5 mlrd. eurų (75 proc.) ES fondų lėšų. Per 2019 metų III ketvirtį sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 3 proc. 
Investuotų lėšų suma per ketvirtį paaugo 4 proc. ir sudaro 2,6 mlrd. eurų (39 proc.). Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. EK deklaruota 2,2 mlrd. eurų (32 proc.) ES fondų lėšų. 

Informacija apie finansinę pažangą ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 2 grafike. 





2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir % nuo ES fondų lėšų).


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).


3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2019 m. rugsėjo 30 d. (% nuo administruojamų ES fondų lėšų) 

Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Nuo periodo pradžios iki 2019 m. III ketvirčio pabaigos didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios išlieka Socialinės apsaugos ir darbo (57 proc.) bei Aplinkos (48 proc.) ministerijos. Tačiau, per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su kitomis ministerijomis, daugiausia investuota Sveikatos apsaugos ir Energetikos ministerijų (5,4 proc.) administruojamose priemonėse.
Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. didžiausias pasirašytų sutarčių procentas yra Aplinkos ministerijos (89 proc. jai skirtų lėšų) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (84 proc.) administruojamose priemonėse. Šių metų trečią ketvirtį daugiausia sutarčių sudaryta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (6 proc. nuo ministerijai skirtų ES fondų lėšų), Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų (po 5 proc.) administruojamose priemonėse. 


4 grafikas. 2019 m. asignavimų plano vykdymas iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
(% ir mln. eurų )

Per tris šių metų ketvirčius investuota 592 mln. eurų ES fondų lėšų ir tai sudaro 50 proc. 2019 m. asignavimų plano (per metus numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų). Beveik visas šiais metais ministerijai planuotas lėšas jau investavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija (94 proc.). Mažiausia suplanuotų asignavimų dalis investuota Kultūros (30 proc.) ir Aplinkos (34 proc.) ministerijų administruojamose priemonėse.
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Įgyvendinant vieną iš ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemos 2019 m. tikslų (užtikrinti investicijų į pokyčius strateginėse srityse[footnoteRef:2] spartą), iki III ketv. pabaigos investuota 201 mln. eurų ES lėšų (65 proc. per 2019 m. tris ketvirčius į šias sritis planuotų investuoti lėšų). [2:  Finansų rinkų plėtra, sveikata, institucinės globos pertvarka, viešasis administravimas, valstybės išteklių konsolidavimas ir duomenų atvėrimas, strateginės infrastruktūros plėtojimas, švietimas, inovacijos ir inovatyvi ekonomika, energijos efektyvumo didinimas, kultūros paveldo įveiklinimas ir kultūrinio verslumo skatinimas.] 


5 grafikas. Strateginių sričių plano pasiekimai iki 2019 m. III ketv. pabaigos (proc. nuo III ketv. pabaigai planuotų ES fondų investicijų)

* Raudona spalva pažymėtos investicijos srityse, nepasiekusiose iki III ketv. pab. planuotų investicijų, žalia spalva – pasiekusiose planuotas reikšmes.

Vertinant trijų ketvirčių pažangą, pažymėtina, kad pusėje prioritetinių sričių investuojama pagal planą: Sveikatos (Sveikatos apsaugos ministerija), Institucinės globos pertvarkos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Strateginės infrastruktūros plėtojimo (Susisiekimo ministerija), Inovacijų ir inovatyvios ekonomikos (Ekonomikos ir inovacijų ministerija) ir Finansų rinkų plėtros (Susisiekimo ir Aplinkos ministerijos) strateginėse srityse (žr. 5 grafiką). 
Investicijų sparta atsilieka:
· Viešojo administravimo srityje (mažiausia pažanga valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimo priemonėje);
· Valstybės išteklių konsolidavimo ir duomenų atvėrimo srityje (labiausiai srities mažą pasiekimą lemia Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo projektas. Vėlavo pagrindinės įrangos pirkimo sutartys, įrangą planuojama pristatyti 2019 m. IV ketv.);
· Švietimo srityje (vėluoja investicijos Švietimo prieinamumo didinimo, Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą bei Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimo priemonėse);
· Energijos efektyvumo didinimo srityje (nepakankamas investavimo tempas Energetikos ministerijos administruojamos Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo priemonės, taip pat Aplinkos ministerijos administruojamos Daugiabučių namų modernizavimo techninės paramos priemonės.);
· Kultūros paveldo įveiklinimo ir kultūrinio verslumo skatinimo srityje (lėta pažanga kultūros paveldo objektų aktualizavimo priemonėse).
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Įpusėjus Veiksmų programos įgyvendinimą peržvelgiame svarbesnių stebėsenos rodiklių pasiekimus.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje pritraukta 47,3 mln. eurų privačių investicijų inovacijoms arba MTEP projektams, 188 įmonėms skirtos investicijos projektams naujiems rinkos produktams pateikti, veiklų MTEP srityje vykdymo projektams subsidijos suteiktos 544 įmonėms.
Informacinės visuomenės skatinimo srityje sukurtos 7 elektroninės paslaugos, elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis naudojasi 50,80 proc. gyventojų. 
Skatinant smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą pritraukta 141,4 mln. eurų privačių investicijų (subsidijų), investuota į 1269 naujas įmones. Įgyvendinant verslo finansavimo finansinę priemonę iš 371,2 mln. eurų pritraukta 311 mln. eurų privačių investicijų, investicijas gavo 144 naujos įmonės (iš planuotų 90), iš planuotų 1528 įmonių finansine parama pasinaudojo 1137 įmonės.
Skatinant energijos efektyvumą bei atsinaujinančių išteklių energijos gamybą ir naudojimą 294,6 tūkst. šilumos vartotojų pagerėjo šilumos tiekimo kokybė, 33,7 tūkst. namų ūkių priskirta geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, o įgyvendinant finansinę priemonę suteikta 1487 (iš planuotų 982) paskolos/garantijos daugiabučių atnaujinimui. 
Aplinkosaugos srityje papildomai 191,3 tūkst. gyventojų teikiamos geresnės vandentiekos paslaugos, o papildomai 327,8 tūkst. gyventojų naudojasi pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis. Taip pat įgyvendintos 389 turizmo rinkodaros priemonės. Gauta 21 paraiška (20 mln. eurų) iš viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (iš 14 savivaldybių), kurie pretenduoja gauti lengvatines paskolas bei grąžinamąsias subsidijas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai.
Transporto srityje bendras rekonstruotų/atnaujintų kelių ilgis sudaro 126,95 km, įrengta/rekonstruota 22,35 km dviračių/pėsčiųjų takų.
Skatinant užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje 18,6 tūkst. bedarbių dalyvių, baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, taip pat veiklose dalyvavo 6,8 tūkst. neįgaliųjų. Įgyvendinant verslumo skatinimo finansinę priemonę 716 iš 1000 asmenų ir įmonių pasinaudojo finansine priemone verslo pradžiai, sukurta 1468 (iš planuotų 1800) naujų darbo vietų naujai įsteigtose įmonėse (versluose).
Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu srityje 6,5 tūkst. socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvavo socialinei integracijai skirtose veiklose, naujai įrengti arba įsigyti 1137 socialiniai būstai, 68 viešosios sveikatos priežiūros įstaigose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra.
Švietimo srityje 1334 socialiai jautrių grupių studentams skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui, 1206 studentai mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, 7186 švietimo įstaigų darbuotojai dalyvavo neformaliojo švietimo programų veiklose.
Viešojo valdymo srityje 1929 viešojo valdymo institucijų darbuotojai dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas. Taip pat 21,8 tūkst. gyventojų dalyvavo veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar skatinti juose dalyvauti.
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Ministerijos įgyvendino 70 proc. (7 iš 10) 2019 m. II ketv. ataskaitoje Finansų ministerijos pateiktų rekomendacijų. 
Toliau šioje ataskaitos dalyje apžvelgiami kiekvieno prioriteto svarbesni pasiekimai, kliūtys, turinčios įtakos ES fondų investicijų konkrečiuose sektoriuose efektyvumui ir spartai bei pateikiami siūlymai ministerijoms ES fondų investicijų efektyvumui ir spartai užtikrinti.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 1 prioriteto administruojamų priemonių planavimas (82 proc.) nežymiai atsilieka nuo Veiksmų programos suplanuotų lėšų vidurkio (87 proc.). Šiek tiek daugiau nuo vidurkio atsilieka sutarčių pasirašymas (67 proc. kai vidurkis 75 proc.) ir lėšų investavimas (22 proc. kai vidurkis 39 proc.).
Finansų ministerija II ketv. ataskaitoje pažymėjo, kad mokėjimų atsilikimą nulemia lėtas investavimas į MTEPI infrastruktūrą, nes dauguma projektų sutarčių sudaryta neseniai (per 2017–2018 m.), o projektų vykdytojai susiduria su ilgomis paruošiamosiomis projektų veiklomis ir nekokybiškai atliktu projektavimu. Didžiausioje ministerijos administruojamoje šio prioriteto MTEPI infrastruktūros priemonėje ženklios pažangos neįvyko - per 2019 m. III ketv. išmokėta 5 mln. eurų iš priemonei skirtų 169 mln. eurų. Pažymėtina, kad net 6 projektų iš 10, kurių sutartys buvo sudarytos 2018 metais, lėšų investavimas nesiekia 10 proc.
Per 2019 m. III ketv. infrastruktūros projektų sutarčių pasirašyta už 8,9 mln. eurų, tačiau dėl tebetaisomo investicijų projekto Mokslo ir inovacijų sklaidos centro (Mokslo sala) projektas tebėra neįtrauktas į valstybės projektų sąrašą. Nuo su Finansų ministerija suderinto ir vėliau koreguoto veiksmų plano atsiliekama 4 mėn. Todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi įvertinti galimybes šį projektą įgyvendinti iki finansavimo laikotarpio pabaigos ir nedelsiant apsispręsti dėl projekto finansavimo ar lėšų perskirstymo kitoms reikmėms.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per III ketv. nepaskelbė I-III ketv. planuotų kvietimų dėl tikslinių mokslinių tyrimų. Taip pat dar nėra priimti sprendimai dėl lėšų (21,6 mln.) panaudojimo, kurias ministerija planavo skirti „Horizontas 2020“ programos finansavimą gavusiems projektams, nors jau nuo II ketv. pradžios žinoma, kad Lietuvos projektai šio finansavimo negavo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi inicijuoti papildomus veiksmus sudarančius prielaidas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų sėkmingam dalyvavimui „Horizontas 2020“ programoje. 
Be to, neįgyvendinta I ketv. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitoje teikta rekomendacija sudaryti komunikavimo ir pareiškėjų aktyvumo skatinimo veiksmų planą pagal paskelbtus 1 prioriteto konkursinių priemonių kvietimus. Ministerija yra informavusi, kad skelbia informaciją apie paskelbtus ir planuojamus konkursinius kvietimus savo interneto svetainėje, esant poreikiui mokslo ir studijų institucijos el. paštu papildomai informuojamos apie paskelbtus kvietimus, vyksta informaciniai renginiai bei mokymai pareiškėjams. Finansų ministerijos nuomone rekomendacija nėra įgyvendinta, nes ministerija nurodo tik įprastus pagal taisykles privalomus informavimo veiksmus, o rekomendacijoje prašoma papildomų pastangų ir sistemiškesnės veiklos aktyvinant pareiškėjų dalyvavimą kvietimuose, kuriuose sulaukiama ypač mažai paraiškų.
Taip pat siekiant paskatinti finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI“ įgyvendinimą 2019 m. birželio 18 d. pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolu Nr. 2 buvo suformuotas pavedimas Švietimo mokslo ir sporto ministerijai patikslinti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, tačiau reglamentas nėra patikslintas, todėl universitetai ir mokslinių tyrimų institutai nėra vertinami ir finansiškai skatinami dėl atžalinių įmonių steigimo.

	Siūlymai Švietimo mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2019 m. lapkričio 15 d. baigti „Mokslo salos“ investicijų projekto vertinimą ir sprendimą dėl projekto įtraukimo į projektų sąrašą priimti tik įsitikinus investicijų efektyvumu, atitikimu PFSA nustatytoms sąlygoms bei išanalizavus galimybes šį projektą įgyvendinti iki finansavimo laikotarpio pabaigos.
- Iki 2019 m. pabaigos paskelbti kvietimus pagal priemones tikslinių mokslinių tyrimų ir MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo priemonėse.
- Įvertinti „Horizontas 2020“ programos finansavimo negavusiems projektams rezervuotų lėšų perskirstymo poreikį ir iki 2019 m. pabaigos priimti susijusius sprendimus.
- Iki 2019 m. pabaigos sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms pasirengti dalyvavimui „Horizontas 2020“ programoje, patvirtinant naują priemonę arba pakeičiant esamą ,,Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“, pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu.
- Patikslinti ir iki 2019 m. lapkričio 29 d. patvirtinti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ papildant jį vertinimo kriterijumi, kuris apimtų atžalinių įmonių kūrimą.




Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 1 prioriteto administruojamų priemonių planavimas ir įgyvendinimas atsilieka nuo vidutinio Veiksmų programos planavimo ir įgyvendinimo tempo. Suplanuotas 78 proc. ministerijai skirtų ES fondų lėšų, sutarčių pasirašyta už 63 proc., o investuota 23 proc. 
Nepaisant to, investicijos šioje srityje nuosekliai auga, 2019 m. I-III ketv. investuota daugiau nei 38 mln. eurų, kai tuo tarpu per visus 2018 m. buvo investuota 33 mln. eurų. LVPA vykdo aktyvią projektų įgyvendinimo stebėseną ir identifikavusi rizikas kiekvieną mėnesį organizuoja po 5-6 tiesioginius susitikimus su projektų vykdytojais ir jų atstovais.
Be to, Ekonomikos ir inovacijų ministerija š. m. III ketv. suaktyvino 1 prioriteto lėšų planavimą – atnaujinti ar paskelbti kvietimai ir sudaryti projektų sąrašai (26 mln. eurų) sudarant sąlygas jauniems ir perspektyviems startuoliams realizuoti savo idėjas, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas į MTEPI sritį, populiarinant inovacijas ir technologijas.
Taip pat, ministerija IV ketv. planuoja skelbti kvietimus pagal priemones ,,Eksperimentas“ ir ,,Skaitmeninių inovacijų centrai“ taip iki 2019 m. pabaigos suplanuojant 1 prioriteto administruojamas lėšas.
Atsižvelgiant į ministerijos administruojamų priemonių prioritete įgyvendinimo eigą, šioje ataskaitoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijai siūlymai neteikiami.

[bookmark: _Toc512504078][bookmark: _Toc10104953][bookmark: _Toc24016875]2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas

Susisiekimo ministerijos 2 prioriteto administruojamų priemonių planavimas (89 proc.) ir sutarčių pasirašymas, įskaitant laikiną ES lėšų virškontraktavimą (96 proc.) viršija Veiksmų programos vidurkį. Atsilieka šio prioriteto lėšų investavimas (23 proc.). 
Investavimas prioritete atsilieka, dėl to, kad didžiausios vertės projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. pabaigoje, šiuo metu dalis projektų viešųjų pirkimų jau įvykę, dalis dar vyksta.
Įgyvendinant IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas” šiuo metu pasirašomos I etapo pagrindinės įrangos pirkimo sutartys ir įrangos pristatymas numatomas nuo 2019 m. spalio mėn., todėl būtina užtikrinti, kad laiku būtų paruoštos I etapo įrangos talpinimui reikalingos dviejų duomenų centrų patalpos. Patalpos Vyriausybės pastate šiuo metu baigiamos įrengti, tačiau antrojo duomenų centro patalpos, reikalingos rezerviniam duomenų kopijavimui, dar neparengtos naudojimui. Kadangi antrasis duomenų centras planuojamas Lietuvos radijo ir televizijos centro patalpose, būtina išspręsti klausimą dėl valstybinio duomenų centro galimo juridinio statuso. Dėl to Ekonomikos ir inovacijų ministerija skubos tvarka inicijavo Informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimą. Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau dabar turėtų rengtis tolesnei IT konsolidavimo plėtrai, visų pirma spręsti klausimą dėl trečiojo duomenų centro Kaune įrengimo, kadangi šiame periode finansuojamas projektas numato konsoliduoti tik apie 20 proc. įstaigų, kurių duomenys ir infrastruktūra turi būti konsoliduoti.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- Užtikrinti, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. būtų paruoštos IT konsolidavimo projekto įrangos talpinimui reikalingos antrojo duomenų centro patalpos.



[bookmark: _Toc10104954][bookmark: _Toc24016876]3 prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
[bookmark: _Toc10104955]
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 3 prioriteto administruojamų priemonių planavimas (96 proc.) ir sutarčių pasirašymas (84 proc.) yra pakankamai spartūs. Investavimo tempas (38 proc.) atitinka Veiksmų programos vidurkį.
Toliau sėkmingai investuojama į verslumo, produktyvumo bei tarptautiškumo skatinimui skirtas priemones. 29,1 mln. eurų finansavimas skirtas 128 regionuose veikiančių mažų ir vidutinių įmonių projektams, investicijoms į modernių technologijų diegimą ir modernizavimą regionuose.
Didinti verslo konkurencingumą ir sudaryti prielaidas spartesniam ekonomikos augimui taip pat padeda viena populiariausių ES investicijų priemonių smulkiajam ir vidutiniam verslui „Naujos galimybės LT“. Pasirašytos 297 mažų ir vidutinių įmonių projektų sutartys (12,5 mln. eurų ES lėšų) finansuoti įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose taip skatinant įmones ieškoti naujų užsienio rinkų ir plėtoti esamas.
Atsižvelgiant į prioriteto įgyvendinimo eigą šioje ataskaitoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijai siūlymai neteikiami. 

[bookmark: _Toc24016877]4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas
[bookmark: _Toc10104956]
Energetikos ministerijos 4 prioriteto administruojamų priemonių finansuojamų ERPF lėšomis planavimas (78 proc.) ir sutarčių pasirašymas (70 proc.) šiek tiek atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio. Ženkliai atsilieka lėšų investavimas (16 proc.). SaF lėšų planavimo (99 proc.) ir sutarčių pasirašymo (83 proc.) tempas yra pakankamas, nuo vidurkio atsilieka lėšų investavimo (32 proc.) tempas.
Energetikos ministerijos administruojamų ERPF priemonių nepakankamai įgyvendinimo spartai įtakos turi lėtas energijos efektyvumo didinimui viešuosiuose pastatuose skirtų grąžinamosios subsidijos bei finansinės priemonių ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimas. Atsižvelgiant į lėtą viešųjų pastatų atnaujinimo procesą, siekiant padidinti finansavimo patrauklumą ir spręsti kitas Programos įgyvendinimo problemas, paskatinti viešųjų pastatų valdytojus dalyvauti pastatų atnaujinimo programoje ir prisidėti prie Direktyvos 2012/27/EU reikalavimo iki 2020 m. renovuoti 3 proc. centrinės valdžios pastatų įgyvendinimo, Energetikos ministerijos ir Finansų ministerijos iniciatyva buvo:
· pakeista ENEF projektų finansavimo schema, sukuriant galimybę paskolą derinti su grąžinamąją subsidija bei technine parama dokumentacijos parengimo išlaidoms padengti „vieno langelio“ principu. Tačiau net ir pradėjus naują finansinę schemą, paraiškų srautas iki 2019 m. buvo mažas;
· ministerijos (asignavimų valdytojai) įpareigotos suinventorizuoti jų valdomus pastatus ir pateikti sprendimus dėl planuojamų atnaujinti pastatų plotų;
· siekiant paspartinti ENEF įgyvendinimą, vyko susitikimai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos Energetikos ministerijos, VIPA, CPVA atstovais, kurių metu suderinti bei iki II ketv. pab. patvirtinti papildomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimai potencialiems pareiškėjams (viešųjų pastatų savininkams), po kurių sulaukta didesnio projektų srauto, tačiau proveržio nepastebėta;
· Finansų ministerijos iniciatyva užtikrinta, kad tvirtinant 2020 m. asignavimus ministerijoms, būtų atsižvelgta į Programoje nustatytų įpareigojimų vykdymo pažangą, o už įpareigojimų nevykdymą derybų metu mažinti asignavimų, kasmet skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) priežiūrai, išlaikymui ir remontui, dalį;
· Finansų ministerijos iniciatyva vykdyti reguliarūs VIPA ir Turto banko techniniai susitikimai siekiant paspartinti jų rengiamų paraiškų rengimą ir teikimą VIPA; VIPA taip pat aktyviai bendravo su potencialiais projektų vykdytojais;
· siekiant supaprastinti energijos efektyvumo didinimo projektų investicinių projektų vertinimą, bendradarbiaujant su VIPA ir CPVA buvo atnaujinta sąnaudų veiksmingumo analizės skaičiuoklė bei patikslinta Optimalios alternatyvos pasirinkimo ir vertinimo metodika.
· taip pat Energetikos ministerija inicijavo Programos keitimą, numatant minimalius siektinus energijos efektyvumo reikalavimus atnaujinamiems pastatams siekiant aiškumo vertinant investiciniuose projektuose pateikiamas sprendinių alternatyvas;
· vykdyti reguliarūs techniniai susitikimai tarp Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, CPVA, VIPA įgyvendinimo klausimams spręsti.
Atsižvelgiant į tai, kad po Finansų ministerijos, Energetikos ministerijos ir VIPA vykdytų investicijų spartinimo veiksmų, projektų srauto proveržis nėra matomas, VIPA, atsižvelgdama į paskutinius Energetikos ministerijos inicijuotus Programos pakeitimus, iki spalio 31 d. atnaujina esamo ir potencialaus projektų srauto inventorizaciją. Atsižvelgiant į jos preliminarius rezultatus bei į 2019 spalio 28 d. vykusiame Finansų ministerijos ir Energetikos ministerijos techniniame susitikime aptartą informaciją, sutarta priimti sprendimus dėl lėšų dalies perskirstymo tarp priemonių. 
Energetikos ministerijos SaF lėšų investavimas atsilieka dėl kelių priežasčių. Vėliau nei planuota prasidėjusio 91 mln. eurų vertės Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto (vėlavo techninio projektavimo darbai ir statybos leidimo išdavimas), tačiau, pažymėtina, kad 2019 m. pabaigoje šiame projekte planuojami dideli išmokėjimai. Kita lėto lėšų investavimo priežastis - didelę SaF lėšų dalį (89 mln. eurų) sudaro šilumos tiekimo tinklų modernizavimo ir plėtros projektai, kurių trukmė nuo 24 iki 40 mėn. ir jie priklauso nuo sezoniškumo t.y. projektai gali būti įgyvendinami tik pasibaigus šildymo sezonui.
Energetikos ministerija, siekdama ES SaF investicijomis prisidėti prie vieno iš NENS tikslų – iki 2020 m. sukūrus palankią investicijų aplinką, būtų ne mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą, 2019 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1–246 patvirtino naują 8 mln. eurų vertės priemonę „AIE namų ūkiams“, skirtą finansuoti fizinius asmenis, įsirengiančius elektrines namų ūkio reikmėms geografiškai nutolusiose nuo elektros suvartojimo vietose. Be to, įgyvendindama praeitoje ataskaitoje teiktą rekomendaciją iki 2019 m. spalio 30 d. pakeisti Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 m. programą ir siekiant padidinti konkursinės nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo priemonės patrauklumą bei pagreitinti įgyvendinimą, pakoreguoti finansavimo sąlygas, ministerija inicijavo šios programos keitimą ir konkursinės nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo priemonės projektų atrankos kriterijų keitimą. Pakeitus šiuos dokumentus, dar 2019 m. IV ketvirtį bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.

	Siūlymai Energetikos ministerijai:
- Iki 2019 m. gruodžio 31 d. paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal atnaujintas nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo priemonės finansavimo sąlygas.
- Iki 2019 m. gruodžio 31 d. darbine tvarka suderinus su Finansų ministerija ir VIPA inicijuoti veiksmus dėl konkrečios lėšų sumos įgyvendinant energijos efektyvumo didinimo viešuosiuose pastatuose priemonę perskirstymo ir pateikti siūlymus dėl tolimesnio grąžinamosios subsidijos bei finansinės priemonių įgyvendinimo.




Susisiekimo ministerijos 4 prioriteto administruojamų priemonių finansuojamų SaF lėšomis planavimo (70 proc.), sutarčių pasirašymo (61 proc.) ir investavimo (32 proc.) pažanga atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio. Žymiau atsilieka ERPF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas: suplanuota 61 proc., pasirašyta sutarčių už 21 proc. ir investuota 13 proc. ministerijai skirtų ES lėšų.
Atsižvelgdama į priemonių įgyvendinimo spartą, Susisiekimo ministerija dalį nesuplanuotų lėšų perskirstė strategiškai svarbioms sritims turinčioms didelę pridėtinę vertę finansuoti: pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai ir plėtrai bei miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui.
Vykdydama 2019 m. I ketvirčio ataskaitoje nurodytą rekomendaciją, ministerija turėtų imtis aktyvesnių priemonių, kad iki 2019 m. gruodžio 15 d. būtų sudaryti regionų projektų sąrašai visai darnaus judumo priemonių diegimui numatytai lėšų sumai. 
Pagal sutarčių sudarymo statistiką atsilieka priemonės, skirtos vietinio susisiekimo ekologiškų transporto priemonių įsigijimui bei pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai, kurių sudarytų sutarčių suma sudaro mažiau nei 40 proc. finansavimo sumos. Siekiant paspartinti visų 4 prioriteto projektų įgyvendinimą, Susisiekimo ministerija kartu su CPVA nuolat stebi projektų įgyvendinimo eigą, organizuoja susitikimus su lėčiausiai įgyvendinamų projektų vykdytojais (savivaldybių administracijų atstovais), todėl labai svarbu laiku identifikuoti projektų nepakankamai spartaus įgyvendinimo problemas, teikti konsultacijas, kaip tas problemas būtų galima išspręsti ir paspartinti projektų įgyvendinimą. 

	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Imtis aktyvių priemonių siekiant paspartinti vietinio susisiekimo ekologiškų transporto priemonių įsigijimo bei pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros priemonių projektų sutarčių sudarymo terminus ir iki 2019 m. gruodžio 10 d. informuoti Finansų ministeriją apie atliktus veiksmus.



[bookmark: _Toc24016878]5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Aplinkos ministerijos 5 prioriteto administruojamų priemonių bendras planavimo (84 proc.) ir investavimo (34 proc.) procentas beveik atitinka Veiksmų programos vidurkį, o sutarčių pasirašymo (87 proc.) – viršija. Siekdama visiškai suplanuoti administruojamų priemonių lėšas, AM aktyviai perskirto jų likučius ir planuoja jų panaudojimą.
Paminėtina, kad stebimas teigiamas postūmis vandentvarkos srityje – iki spalio 1 d. gautos pirmosios paraiškos pagal naują finansavimo modelį (jungtinį finansavimą paskola ir grąžinamąja subsidija). Aplinkos ministerija surinko ir apibendrino tikslesnius duomenis apie gyventojų, kuriuos būtina prijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, skaičių ir reikalingus finansavimo šaltinius. Tačiau siekiant visiškai išvengti rizikos dėl pažeidimo Lietuvai, susijusios su direktyvos nuostatų įgyvendinimu, Aplinkos ministerija ir VIPA turi užtikrinti kokybišką projektų įgyvendinimą ir juose numatytų rodiklių pasiekimą. 
Nemažėja rizika dėl kito visai Lietuvai svarbaus objekto – Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos. Pasikeitus įstaigos vadovui ir rangovui susidūrus su finansiniais sunkumais, Aplinkos ministerija kartu su APVA turi dar labiau sustiprinti projekto stebėseną ir laiku imtis veiksmų, kad nebūtų nukrypta nuo rekonstrukcijos įgyvendinimo plano.

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- Kartu su APVA sustiprinti Lietuvos zoologijos sodo projekto stebėseną ir laiku imtis veiksmų, kad nebūtų nukrypta nuo rekonstrukcijos įgyvendinimo plano.




Kultūros ministerijos 5 prioriteto administruojamų priemonių investavimas (30 proc.) nesiekia Veiksmų programos vidurkio, tačiau planavimo (97 proc.) ir sutarčių pasirašymo (85 proc.) rodikliai viršija vidurkį.
Kultūros ministerija 2019 m. III ketv. priėmusi sprendimus skirti papildomą finansavimą trims jau įgyvendinamiems projektams (Rasų kapinių tvarkymo, Trakų pusiasalio pilies aktualizavimo bei Kauno Šv. Jurgio konvento sutvarkymo projektams, iš viso apie 1,3 mln. Eur) bei į valstybės projektų sąrašą įtraukdama vieną iš Gedimino kalno kompleksinio sutvarkymo etapų – Gedimino kalno aikštelės ir pietrytinio šlaito rekonstrukcijos projektą (vertė 7,4 mln. Eur.), suplanavo beveik 100 proc. 5 prioritetui skirtų ES lėšų. Nežiūrint to, kad projektų įgyvendinimas įsibėgėja, baigtų projektų daugėja (š.m. rugsėjo pab. baigta 11 projektų, iki 2018 m. pabaigos buvo baigti 2 projektai), tačiau lėšų išmokama mažai. To priežastys yra ilgai nepradedamas projekto įgyvendinimas dėl užtrukusių kultūros paveldo tyrimų, neįvykę pirkimai, teismai dėl viešųjų pirkimų, vėluoja projektavimo paslaugų teikimas, rangovai lėtai vykdo darbus (nes turi daug objektų ir prioritetą teikia pelningesniems objektams), darbai stabdomi dėl darbų pakeitimų ir papildomo finansavimo prašymų. Siekdami spartinti investicijas CPVA vykdo stebėseną projektų bei pirkimų sutarčių lygyje, komunikuoja su projektų vykdytojais, kartu su Kultūros ministerija vykdo projektų monitoringus, nustatę, kad dalis projektų vėlavimų yra susiję su darbų pakeitimais ir siekdami sumažinti šių pakeitimų įtaką lėšų išmokėjimui, CPVA organizuos projektų vykdytojams mokymus apie darbų pakeitimus.

[bookmark: _Toc10104957][bookmark: _Toc24016879]6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra
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* EM pasiekimai skaičiuojami įvertinus planuojamą 16 mln. eurų sumažinimą
Energetikos ministerijos 6 prioriteto administruojamų priemonių planavimas ir įgyvendinimas atsilieka nuo Veiksmų programos lygmens vidurkių, iki 2019 m. III ketv. pab. investuota 29 proc., sudaryta sutarčių už 66 proc. ir nesuplanuota dar 20 proc. ministerijai skirtų ES lėšų.
Energetikos ministerija, ketina iki 2019 m. pabaigos valstybės projektų sąrašus papildyti projektais už 15,4 mln. eurų. Tačiau apie 10 proc. lėšų bus suplanuota iki 2020 m. II ketv. pabaigos, kadangi planavimo būdu įgyvendinamų elektros ir dujų perdavimo priemonių projektų planavimas ir įgyvendinimas priklauso nuo AB Litgrid ir Ambergrid infrastruktūros planų (projektai išdėstyti laike pagal pajėgumus ir prioritetiškumą). 

	Siūlymas Energetikos ministerijai:
- Iki 2019 m. pabaigos į planavimo būdu įgyvendinamų elektros ir dujų perdavimo priemonių valstybės projektų sąrašus įtraukti projektų už 15,4 mln. eurų.




Susisiekimo ministerijos 6 prioriteto administruojamų priemonių bendras lėšų investavimas (44 proc.) viršija Veiksmų programos investavimo vidurkį, planavimas (88 proc.) atitinka vidurkį, o sutarčių pasirašymas (53 proc.) atsilieka.
Susisiekimo ministerija suplanavo visas investicijas į TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimą[footnoteRef:3], tačiau sudaryta projektų sutarčių tik už 30 proc. skirtų ES investicijų. Europos Komisija šalies ataskaitoje[footnoteRef:4] Lietuvai nurodė, kad Lietuvos geležinkelių tinklas mažiausiai elektrifikuotas Europos Sąjungoje – elektrifikuota tik 6,4 proc. geležinkelio linijų (ES vidurkis – 52,7 proc.). Įvairiais skaičiavimais geležinkelių transportas į aplinką išmeta nuo 3,5 iki 19 kartų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų už kelių transportą. Šis skirtumas priklauso nuo įvairių faktorių, tačiau mažiausias skirtumas fiksuojamas lyginant vilkikus su dyzeliniais traukiniais, didžiausias – su elektra varomais krovininiais traukiniais. Kadangi neigiamos įtakos aplinkos kokybei mažinimas transporto sektoriuje išlieka aktualus, Lietuvai ypatingai svarbu plėtoti aplinkai draugišką transportą ir mažinti anglies dioksido išmetimus, todėl siūloma spartinti investicijas į geležinkelių elektrifikaciją. [3:    Priemonė ,,TEN-T  geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“]  [4:  Europos Komisija, Šalies ataskaita. Lietuva 2019 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-lithuania_lt.pdf ] 

Ypač svarbu, kad būtų sėkmingai įgyvendinamas didelės apimties projektas ,,Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“, kurio pradžia užsitęsė dėl viešųjų pirkimų procedūrų. Siekiant valdyti projekto įgyvendinimo vėlavimo riziką, svarbu toliau bendradarbiauti su projekto vykdytoju – AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, sprendžiant suplanuotų investicijų įgyvendinimo problemas.

	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Finansų ministerijai pateikti veiksmų planą dėl TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimo priemonės, numatant projektų sutarčių sudarymo terminus.



[bookmark: _Toc24016880]7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
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Kultūros ministerijos 7 prioriteto administruojamose priemonėse suplanuotos beveik visos ministerijai skirtos ES lėšos, sutarčių pasirašymo rodiklis (78 proc.) atitinka vidurkį, tačiau investavimo (28 proc.) pažanga atsilieka.
2019 m. III ketv. į Kultūros ministerijos valstybės projektų sąrašą įtraukus Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bei Lietuvos aklųjų bibliotekos projektus (bendra projektų vertė apie 20,4 mln. eurų), buvo suplanuota beveik 100 proc. 7 prioritetui skirtų lėšų. Dėl ribotų ES fondų lėšų nebuvo pritarta Lietuvos rusų dramos teatro ir Panevėžio apskrities G. P. Bitės bibliotekos papildomo finansavimo prašymams (viso apie 4, 8 mln. eurų). Taip pat yra žinomas papildomo finansavimo poreikis Vilniaus kongresų rūmų (apie 5,2 mln. eurų) ir Lietuvos Nacionalinio dramos teatro (apie 5,9 mln. eurų) projektams, Kultūros ministerija dar svarsto, kokiomis lėšomis šį poreikį finansuoti. 
Atsižvelgiant į ribotą ES lėšų kiekį, vertindama gautus projektų papildomo finansavimo prašymus Kultūros ministerija prioritetą turėtų teikti jau pradėtų darbų užbaigimui bei projektuose sukurtos infrastruktūros tinkamam funkcionavimui. 
Nors beveik visos ministerijos 7 prioriteto lėšos suplanuotos ir projektų įgyvendinimas įsibėgėja, (baigta įgyvendinti 11 projektų, kai iki 2018 m. buvo baigti 3 projektai), lėšų išmokėjimas atsilieka nuo planuoto grafiko. Lėto lėšų išmokėjimo priežastys – ilgai trunkantis projektavimas, neįvykę pirkimai, teismai dėl viešųjų pirkimų, darbai stabdomi dėl darbų pakeitimų ir papildomai atsiradusių darbų. Siekdami spartinti investicijas CPVA vykdo stebėseną projektų bei pirkimų sutarčių lygyje, komunikuoja su projektų vykdytojais, kartu su Kultūros ministerija vykdo projektų monitoringus, nustatę, kad dalis projektų vėlavimų yra susiję su darbų pakeitimais ir siekdami sumažinti šių pakeitimų įtaką lėšų išmokėjimui, CPVA organizuos projektų vykdytojams mokymus apie darbų pakeitimus.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 7 prioriteto administruojamų ESF lėšomis finansuojamų priemonių planavimas atitinka, o įgyvendinimas viršija Veiksmų programos lygmens vidurkius, iki III ketv. pabaigos suplanuota 85 proc., sutarčių pasirašyta (įskaitant laikiną ES lėšų virškontraktavimą) 91 proc., investuota 59 proc. ministerijai skirtų ES lėšų. Dar nepradėtas investavimas ERPF lėšomis finansuojamoje priemonėje (Vilniaus teritorinės darbo biržos infrastruktūros plėtros projektas), tačiau jau sudaryta projekto sutartis dėl visų planuojamų panaudoti ERPF lėšų (daugiau projektų neplanuojama, o nesuplanuotų lėšų likutį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 sprendimu, buvo apsispręsta skirti Sveikatos apsaugos ministerijos 8 prioriteto finansavimui, jas numatant planuojamam projektui „Telemedicinos paslaugų, nuotolinių konsultacijų teikimas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose“).


Vidaus reikalų ministerijos 7 prioriteto administruojamų ERPF lėšomis finansuojamų priemonių projektų planavimas ir įgyvendinimas atsilieka nuo visos Veiksmų programos įgyvendinimo vidurkių (suplanuota 80 proc., pasirašyta sutarčių 66 proc., investuota 28 proc.).
Vidaus reikalų ministerijos ERPF lėšomis finansuojamų priemonių projektų lėtą planavimą ir įgyvendinimą lemia didžiųjų miestų, kompleksinės paslaugų plėtros integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose, miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimo ir plėtros priemonių komplikuotas įgyvendinimas.
Siekdama paspartinti visų 7 prioriteto projektų įgyvendinimą, Vidaus reikalų ministerija kartu su CPVA nuolat stebi projektų įgyvendinimo eigą, organizuoja susitikimus su lėčiausiai įgyvendinamų projektų vykdytojais (savivaldybių administracijų atstovais), kurių metu identifikuoja projektų nepakankamai spartaus įgyvendinimo problemas ir teikia konsultacijas, kaip tas problemas būtų galima išspręsti ir paspartinti projektų įgyvendinimą.
Taip pat, siekdama suvaldyti ES fondų lėšų panaudojimo laiku rizikas, Vidaus reikalų ministerija 2019 m. spalio 1 d. sumažino priemonėje „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Vilniaus regionui numatytą ES fondų lėšų limitą 4,7 mln. eurų, Kauno regionui – 3,5 mln. eurų ir Klaipėdos regionui – 2,8 mln. eurų, šias lėšas skirdama pilotinių iniciatyvų įgyvendinimui.
Vidaus reikalų ministerija vėluodama įgyvendino 2019 m. I ketv. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitoje teiktą rekomendaciją iki 2019 m. birželio 30 d. sudaryti valstybės projektų sąrašą pagal priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 – 2019 m. rugsėjo 16 d. valstybės projektų sąrašas papildytas 300 tūkst. eurų vertės projektu Kupiškyje, kuriuo planuojama pritraukti privačias investicijas, sukuriant apie 25 naujas darbo vietas. Tačiau tai labai nedidelis postūmis ir ministerija turi spartinti šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 tvirtinimą ir projektų planavimo procedūras. 

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Iki 2020 m. balandžio 30 d. pabaigos sudaryti valstybės projektų sąrašą pagal priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2. 
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 8 prioriteto administruojamų priemonių bendras planavimo procentas (80 proc.) atsilieka nuo Veiksmų programos vidurio, sudarytų sutarčių (73 proc.) – atitinka vidurkį, o investavimas (45 proc.) – vidurkį viršija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė veiksmų planą dėl ESF nesuplanuotų lėšų. Priemonėse bus perskirstyta 13,6 mln. eurų ES lėšų. Iš konkursinės priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ lėšos perskirstomos psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo iki 2023 m. vidurio ir integralios pagalbos į namus paslaugų teikimo iki 2022 m. vidurio užtikrinimui bei naujai valstybės planavimo priemonei, skirtai socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką.
Dar nėra suplanuota ir vėluoja neįgaliųjų globos pertvarkai skirtų ERPF lėšų dalies (24,5 mln. eurų) planavimo veiksmai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia priemonės Investicinį projektą. Investicinio projekto dalį(apie 15 mln. eurų), apimančią Telšių, Tauragės ir Marijampolės regionus, planuojama užbaigti š. m. spalio mėn. Kitą dalį, apimančią Vilniaus, Šiaulių ir Kauno regionus, planuojama baigti rengti lapkričio mėn. Siekiant spėti investuoti ES fondų lėšas laiku ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurių projektų įgyvendinimas truks iki 36 mėnesių, svarbu nedelsiant, pagal pasirengimo etapus pradėti vykdyti numatytus darbus. Projektų finansavimo sąlygos pradėtos derinti su CPVA.
Paminėtina, kad pradėta teikti asmeninio asistento paslauga fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims. Paslauga bus teikiama visoje Lietuvoje, išskyrus Širvintų ir Neringos savivaldybes, kurios informavo neturinčios šios paslaugos poreikio.


Sveikatos apsaugos ministerijos 8 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas viršija Veiksmų programos lygio vidurkius: suplanuota 89 proc., sudaryta sutarčių 85 proc., investuota 41 proc. ES lėšų. Tačiau ESF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas žymiai atsilieka: suplanuota 69 proc., sudaryta sutarčių 57 proc., investuota 20 proc. ES lėšų.
Pažymėtina, kad sveikatos apsaugos srityje pasiekta pažanga planuojant ir skiriant ES fondų lėšas geriatrijos ir priklausomybių ligų srities projektams (vertė – 11,2 mln. eurų): pradėtas įgyvendinti Kauno klinikinės ligoninės geriatrijos centro įsteigimo projektas, planuojami kiti stacionarių geriatrijos paslaugų plėtros projektai; pradėtas įgyvendinti Respublikinio priklausomybės ligų centro infrastruktūros atnaujinimo projektas ir suplanuoti visi žemo slenksčio paslaugų plėtros projektai. 
Vis dėlto, vertinant didelį planuojamų projektų skaičių iki 2019 m. pabaigos nebus suplanuotos visos investicijos į geriatrijos ambulatorinių paslaugų plėtrą. Taip pat vėluoja investicijų į onkologinių ligų prevencinių programų infrastruktūros sukūrimą bei ,,žaliųjų koridorių“ modelio sukūrimą onkologijoje, planavimas. Sveikatos apsaugos ministerijoje baigiamos diskusijos dėl nesuplanuotų 6,5 mln. eurų planuotų skirti gydytojų rezidentų ir gydytojų skatinimui vykti dirbti į regionus, tačiau dar neparengti reikalingi investicijų planavimo dokumentai naujoms veikloms finansuoti, rengiamos finansavimo sąlygos inovatyviems ir efektyviems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliams įgyvendinti. 
Dalį nesuplanuotų ar sutaupytų lėšų (apie 3,7 mln. eurų) Sveikatos apsaugos ministerija perskirstė infrastruktūros projektams tuberkuliozės, insultų, vaikų ligų, skubios pagalbos srityse, kuriems būtinas papildomas finansavimas sėkmingam projektų įgyvendinimui užtikrinti, 4,6 mln. eurų planuojama perskirstyti papildomoms visuomenės sveikatos biurų vykdomoms veikloms, duodančioms didelę pridėtinę vertę, finansuoti.
Sveikatos apsaugos ministerijai Vyriausybės nutarimu 8 prioritete (ERPF) planuojama numatyti virškontraktavimo galimybę (1,85 proc. ministerijai skirto finansavimo) projektui „Telemedicinos paslaugų, nuotolinių konsultacijų teikimas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose“ finansuoti. Todėl Sveikatos apsaugos ministerija turėtų pradėti imtis veiksmų reikalingiems investicijų planavimo dokumentams parengti, kad projekto sutartį būtų galima pasirašyti iki 2020 m. pab.

	Siūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai:
- Iki š. m. lapkričio 30 d. suderinus su visomis suinteresuotomis institucijomis patvirtinti finansavimo sąlygas inovatyviems ir efektyviems sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliams įgyvendinti bei užtikrinti, kad kvietimas teikti paraiškas būtų paskelbtas per š. m. gruodžio mėn.
- Bendradarbiaujant su galimais projektų vykdytojais ir teikiant jiems metodinę pagalbą, užtikrinti, kad visi geriatrijos srities projektai būtų suplanuoti iki 2020 m. II ketv. pabaigos.
- Iki 2020 m. II ketv. pabaigos į valstybės projektų sąrašą įtraukti telemedicinos projektą, kurį planuojama finansuoti iš 8 prioritetui (ERPF) skirto virškontraktavimo.




Vidaus reikalų ministerijos 8 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo rodikliai viršija Veiksmų programos lygio vidurkius: suplanuota 93 proc., sudaryta sutarčių 90 proc., investuota 42 proc. ES lėšų. ESF lėšomis finansuojamų priemonių planavimo rodiklis (87 proc.) atitinka vidurkį, tačiau įgyvendinimo sparta yra nepakankama (sudaryta sutarčių 42 proc., investuota 23 proc. ES lėšų).
Įgyvendinant miesto bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą šiuo metu miesto VVG yra pradėjusios įgyvendinti vietos plėtros projektus už 6,3 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų. Iki 2019 m. spalio vidurio į vietos plėtros projektų sąrašus jau įtraukta vietos plėtros projektinių pasiūlymų už 13,6 mln. eurų. Įgyvendinant strategijas VVG vėluoja atrinkti projektus ir sudaryti vietos plėtros projektų sąrašus, todėl Vidaus reikalų ministerija turėtų tęsti veiksmus siekiant valdyti vėluojančio strategijų įgyvendinimo riziką ir paspartinti projektų atranką bei sutarčių sudarymą.

[bookmark: _Toc24016882]9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos 9 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių planavimo (86 proc.) ir sutarčių pasirašymo (81 proc.) sparta yra pakankama, tačiau investavimo tempas atsilieka (30 proc.) nuo Veiksmų programos lygio vidurkių. ESF lėšomis finansuojamų priemonių planavimo ir įgyvendinimo tempas neatsilieka nuo vidutinio (suplanuota 84 proc., pasirašyta sutarčių 82 proc., investuota 41 proc.)
2018 m. IV ketvirtį Švietimo mokslo ir sporto ministerijai buvo teikta rekomendacija siekti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų suplanuotos visos likusios investicijos, tačiau dėl priemonių specifikos ir nepakankamai koordinuoto priemonių portfelio valdymo, sąrašų/kvietimų sudarymas už daugiau kaip 31 mln. eurų nukeltas į 2020 m.
Aukštojo mokslo srityje į valstybės projektų sąrašą įtraukti Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto infrastruktūros projektai bei aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir studijų kokybės gerinimo Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto projektai. Įtrauktų projektų vertė 5,9 mln. eurų, tačiau išlieka nesuplanuota 13,4 mln. eurų ERPF lėšų, skirtų studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimui bei 7,7 mln. eurų ESF lėšų, skirtų studijų kokybės gerinimui ir stebėsenos sistemos sukūrimui. Tebėra aktuali ir ankstesnėje ataskaitoje identifikuota rizika dėl nepakankamos investicijų sąsajos su aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimu ir koncentravimu, dėl kurios Finansų ministerija 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštu[footnoteRef:5] kreipėsi į Švietimo mokslo ir sporto ministeriją. [5:  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. 6K-1904129 „Dėl investicijų efektyvumo, finansuojant universitetų tinklo optimizavimą“.] 

Bendrojo ugdymo srityje per 3-čiąjį šių metų ketvirtį neįvyko ženklesnių pokyčių. Reformos eigą lėtina reikiamų teisės aktų ir sprendimų nepriėmimas. Iki šiol nepatvirtintos bendrojo ugdymo gairės, todėl kol kas neįgyvendinta dar 2017 m. IV ketvirtį teikta rekomendacija užtikrinti, kad visi su reformomis susiję procesai ir įgyvendinamos priemonės būtų suderintos viena su kita ir papildytų jau atliktas arba planuojamas skirti investicijas (bendrojo ugdymo srityje kvalifikacijos tobulinimo veiklos būtų susijusios su atnaujintomis ugdymo programomis). Taip pat neįgyvendinta 2019 m. I ketvirčio rekomendacija iki 2019/2020 mokslų metų pradžios priimti sprendimą dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo terminų ir tvarkos.
Pažymėtina, kad įgyvendinant bendrojo ugdymo pertvarką iki šiol nepatvirtintas įsakymas dėl mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo sampratos, kas kelia riziką sėkmingam ES lėšomis finansuojamos švietimo reformos tikslų pasiekimui bei veiklų tvarumui.
Profesinio mokymo srityje pradėtas įgyvendinti 2,1 mln. eurų vertės Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Turi profesiją – turi ateitį!“, kurio veiklomis siekiama mokiniams iš socialiai jautrių grupių suteikti profesinę kvalifikaciją bei padėti įgyti praktinių įgūdžių. Nors ataskaitiniu laikotarpiu ir stebima nežymi pažanga investuojant į profesinį mokymą, tačiau vis dar stringa profesinio mokymo įstaigų mokinių mokymo pameistrystės būdu veiklos įgyvendinimas.

	Siūlymai Švietimo mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2019 m. gruodžio 1 d. pateikti bendrojo ugdymo gairių ir bendrojo ugdymo programų atnaujinimo planą, nurodant konkrečius terminus.
 - Iki 2019 m. gruodžio 1 d. pateikti konkrečius pasiūlymus aukštojo mokslo srityje ES lėšomis įgyvendinamų priemonių finansavimo sąlygų tobulinimui pagal Finansų ministerijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštą.




Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos 9 prioriteto priemonės sutarčių sudarymo pažanga (71 proc.) atitinka Veiksmų programos vidurkį, labiau nuo vidutinio Veiksmų programos įgyvendinimo vidurkio atsilieka investavimas, kuris iki 2019 m. III ketv. pabaigos sudarė tik 23 proc. Investicijos prioritete atsilieka, nes nesulaukus projektų vykdytojų susidomėjimo ir siekiant atliepti rinkos poreikius buvo koreguojami priemonėse nustatyti projektų įgyvendinimo reikalavimai ir sąlygos, dėl to projektai prasidėjo vėliau.
Atsižvelgiant į prioriteto eigą bei į tai, kad rekomendacija iki 2019 m. spalio 30 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie tai, kas jau atlikta, kuriant žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmus ir ką dar planuojama atnaujinti/sukurti 2014–2020 m. finansavimo periodu yra įgyvendinama, šioje ataskaitoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijai siūlymai dėl 9 prioriteto administruojamų priemonių neteikiami. 
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Vidaus reikalų ministerijos 10 prioriteto administruojamų priemonių planavimas (91 proc.) ir sutarčių pasirašymas, įskaitant ES lėšų virškontraktavimą (94 proc.) viršija Veiksmų programos lygio vidurkius, tačiau investavimo sparta (23 proc.) yra nepakankama.
2019 m. III ketvirtį 10 prioritete pasirašytos dvi reikšmingai prie viešojo valdymo reformų įgyvendinimo prisidedančių projektų sutartys: Finansų ministerijos projektas „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“ ir Vidaus reikalų ministerijos projektas „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“.
Taip pat, Vidaus reikalų ministerija per 2019 m. III ketvirtį suplanavo projektų už 8,6 mln. eurų iš likusių nesuplanuotų 10 prioritetui skirtų ES ir valstybės biudžeto lėšų, tačiau iki šių metų pabaigos vis dar turi būti suplanuota projektų arba skirtas papildomas finansavimas už 9,7 mln. eurų.
įgyvendindama praeitoje ataskaitoje teiktą rekomendaciją ministerija iki 2020 m. II ketv. pabaigos į valstybės projektų sąrašus turėjo įtraukti visus projektus, kurie bus finansuojami iš 10 prioritetui skirto virškontraktavimo. Šiuo metu rengiami projektiniai pasiūlymai (ir susiję investiciniai projektai), ministerijos prašymu projektų vykdytojai jau pateikė prašymus dėl papildomo finansavimo skyrimo siekiant įgyvendinti projektus II-uoju etapu. 

[bookmark: _Toc24016884]Pasirengimas 2021–2027 m. periodui

2019 m. rugsėjo 10–11 d., įvyko antrosios neformalios derybos su EK atstovais dėl naujos Investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ investicijų ir finansavimo krypčių (dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Kultūros ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos). EK atstovai išreiškė labai aiškią poziciją dėl svarbos ir būtinybės parengti kokybišką investicijų poreikio analizę, siejant ją su siekiamais tikslais (intervencijų logika) ir situacijos konkrečioje viešosios politikos srityje analize (angl. mapping). Šis dokumentas turi apimti paslaugų, infrastruktūros, personalo ir paslaugų vartotojų poreikių analizę sveikatos apsaugos ir ilgalaikės priežiūros, švietimo, institucinės globos pertvarkos (deinstitucionalizacijos) srityse ir turi būti įvertintas nacionaliniu ir regioniniu (savivaldybių) lygiu. Taip pat, tokį pat dokumentą reikia parengti ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje dėl naujos Investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“.
Svarbu paminėti, kad EK atstovams didelį susirūpinimą kelia nevykstanti švietimo reforma, kurios įgyvendinimui yra skirtos šio periodo ES struktūrinių fondų lėšos. Taip pat EK atstovai pažymėjo, kad jiems trūksta aiškios informacijos apie tai, kokie yra Lietuvoje švietimo srities iššūkiai ir kaip jie bus išspręsti pasitelkiant naujojo laikotarpio ES struktūrinių fondų investicijas.
Taip pat EK atstovai akcentavo, kad visos susijusios ministerijos privalo kryptingai bendradarbiauti, rengdamos bendrą įgūdžių (angl. skills) tobulinimo strategiją. Atsižvelgiant į tai, kad ES struktūrinių fondų investicijos mažėja (apie 24 proc.), EK atstovai akcentavo veiklų prioritetizavimą. Pažymėtina, kad prioritetizuojant veiklas svarbu atsižvelgti į tai, su kokiais iššūkiais susiduriama konkrečioje viešosios politikos srityje ir kokius rezultatus yra norima pasiekti.
Neformalių derybų metu EK atstovai atkreipė dėmesį, kad Investicijų programos 4 prioritete „Socialiai atsakingesnė Lietuva" yra numatoma finansuoti socialines paslaugas, tačiau tam reikia užtikrinti šių paslaugų ir infrastruktūros efektyvumą ir tvarumą, kai ateityje nebebus finansuojama iš ES struktūrinių fondų. EK siūlo finansuoti reformas, inovatyvius ar pilotinius projektus, o ne tiesiog socialines paslaugas ar kitas einamąsias paslaugas. 

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms:
- Iki š. m. lapkričio 30 d. parengti kokybišką investicijų poreikio sveikatos apsaugos ir ilgalaikės priežiūros, švietimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų, institucinės globos pertvarkos (deinstitucionalizacijos) srityse analizę (angl. mapping).

Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Iki š. m. lapkričio 30 d., suderinus su kitomis susijusiomis ministerijomis, parengti kokybišką analizę, kokiose srityse įgyvendinamos veiklos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu bei kaip užtikrinamas papildomumas su regioninėmis ir nacionalinėmis politikomis.

Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai:
- Iki š. m. gruodžio 20 d. pristatyti EK atstovams švietimo reformos (aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo), sveikatos reformos įgyvendinimo eigą ir šiai sričiai 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu skirtų ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą.

Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms:
- Kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) parengti bendrą įgūdžių strategiją, kuri reikalinga, siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Reglamento projekto IV priede nustatytas temines reikiamas sąlygas.



1 lentelė. Investicijų programos neformalių derybų grafikas.
	2021–2027 m. Investicijų programos prioritetas
	Preliminari neformalių derybų su EK data

	1 prioritetas „Pažangesnė Lietuva“
	2019-06-27 
(jau įvykęs)

	2 prioritetas „Žalesnė Lietuva“
	2019-10-18

	3 prioritetas „Geriau sujungta Lietuva“
	2019-10-17

	4 prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“
	2019-09-10/11
(jau įvykęs)

	5 prioritetas „Piliečiams artimesnė Lietuva“
	2019-10-17



Visa informacija, susijusi su naujojo laikotarpio Sanglaudos politikos investicijų programavimu, skelbiama internetinės svetainės skiltyje Pasirengimas 2021–2027 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027), kuriame visos institucijos bei socialiniai–ekonominiai partneriai gali rasti visą koncentruotą, aktualią informaciją.

[bookmark: _Toc24016885]Socialinio poveikio investicijos

Nuo 2010 m. Europoje ir globaliai sparčiai populiarėja poveikį turintis investavimas (angl. social impact investing). Investicijos į socialinį poveikį - tai lėšų teikimas socialiniams poreikiams patenkinti, aiškiai tikintis išmatuojamos socialinės ir finansinės grąžos bei pasitelkiant aktyvų valstybės institucijų ir privačių investuotojų bendradarbiavimą. Pastebima, kad vis daugiau privataus sektoriaus dalyvių sutelkia dėmesį į investicijas, siekdami konkrečių socialinių, aplinkos apsaugos ar ekonominių rezultatų. Poveikio investicijos yra nukreiptos į naujų privataus sektoriaus finansavimo modelių bandymą, siekiant visuomenei svarbaus socialinio poveikio efektyvesniais būdais. Orientacija į poveikį ir rezultatus, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas investuojant į šalies socialinės gerovės sritis, investicijoms gali suteikti didesnio efektyvumo, inovatyvumo, atskaitomybės ir masto taip pat padidinti jų ekonominę, socialinę ir aplinkos apsaugos grąžą.
Valstybės investicijomis į visuomenės gerovę siekiama socialinio poveikio. Dėl įvairių priežasčių ne visos investicijos yra efektyvios ir atneša gerų rezultatų. Skurdo, recidyvizmo, benamystės, nedarbo ir kitų neginčijamų socialinių problemų ilgalaikė prigimtis rodo, kad naujas požiūris į šių problemų sprendimą gali būti naudingas. Šiuo atžvilgiu investuojant į socialinį poveikį siekiama, kad socialinės naudos būtų siekiama kartu su finansine grąža (EPBO, 2014a). 
Socialinis poveikio investavimas, kurio vienas pavyzdžių - socialinės poveikio obligacijos (angl. Social impact bonds (SIB)) - atveria socialinio poveikio sritį privataus sektoriaus investuotojams ir kitiems finansuotojams ir suteikia galimybę socialinėms įmonėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms tapti reikšmingesne valstybės socialinių paslaugų teikimo sistemos dalimi. 
Socialinės poveikio obligacijos gali būti apibrėžtos kaip „sutartis su viešuoju sektoriumi ar valdančiąja institucija, pagal kurią ji moka už geresnius socialinius rezultatus tam tikrose srityse ir dalį sutaupytų lėšų perveda investuotojams“ (EPBO). „Brookings Institution“ pagrindiniame socialinių poveikio obligacijų tyrime (Gustaffson –Wright et al., 2015) jas apibrėžia kaip: „mechanizmą, kuris pasitelkia privatų kapitalą socialinėms paslaugoms ir skatina siekti rezultatų, nustatydamas, kad grąžinimas priklauso nuo sėkmės“. Taip pat ši investavimo kryptis mažėjant valstybių biudžetams po krizės leidžia mažinti viešojo sektoriaus riziką investuojant į socialines problemas, pagerinti investicijų ir jomis siekiamo poveikio rezultatus, sumokėti už socialines paslaugas privataus kapitalo lėšomis dabar, reikalaujant valstybės įmokų vėliau, kai pasiekiami sutarti rezultatai.
Nuo pirmųjų socialinių poveikio obligacijų sukūrimo Jungtinėje karalystėje 2010 m., buvo įsteigtos 137 šios obligacijos 25 pasaulio šalyse, kurių investicijos siekia 400 milijonų eurų. Socialinės poveikio obligacijos buvo sukurtos nedarbo mažinimo ir socialiai atskirtų žmonių grupių integravimo į darbo rinką, socialinio būsto ir benamystės mažinimo, sveikatos apsaugos, vaikų ir šeimų gerovės didinimo, kriminalinio teisingumo, skurdo ir aplinkosaugos srityse. Daugiau informacijos apie detalius sektorių pavyzdžius galima rasti el. svetainėje adresu: https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/ .
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SIB modelio pavyzdys
Modelis veikia taip: investuotojai sumoka už projektą ir jei iš anksto susitarti išmatuojami rezultatai pasiekiami, vyriausybė finansuoja projektą pagal jų pasiektus rezultatus. Taigi Vyriausybė moka už sėkmę. Šis modelis siekia užtikrinti socialinį pokytį ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Įgyvendinamas socialinis, ne tik ekonominis pokytis.
1.	Visuomenė susiduria su tam tikra socialine problema. Valdžios institucijos identifikuoja problemą, kurią norima spręsti. Yra įvertinama, kiek šiandien ji kainuoja visuomenei, kokio rezultato, poveikio yra tikimasi, kiek būtų galima sutaupyti ir kokią dalis sutaupytų lėšų būtų sumokama už pasiektą rezultatą, poveikį. Yra sukuriamas SIB modelis, kuriam valdyti ieškomas fondo valdytojas, kuris prisiima atsakomybę už modelio įgyvendinimą, investuotojų paiešką.
2.	Investuotojas įneša/“užaugina“ reikiamą kapitalą. Socialiai motyvuotas investuotojas teikia pradinio kapitalo finansavimą. Investuotojas gali būti tiek privatus, tiek viešas subjektas, kuris prisiima riziką už siūlomą finansinę grąžą modeliui pasiteisinus. Investuotojai nedaro įtakos paslaugų tiekimo modeliui. 
3.	Finansinis kapitalas paskirstomas paslaugų teikėjams, siekiant padengti jų veiklos išlaidas, t.y. naudojamas praktiniam reikiamų paslaugų įgyvendinimui.
4.	Paslaugų teikėjai teikia socialines paslaugas tikslinei visuomenės grupei.
5.	Nepriklausomas vertinimas/tyrimas analizuoja, ar buvo pasiekti sutarti rezultatai. Gali būti sutartas vertinimo periodiškumas.
6.	Jei sutarti rezultatai buvo pasiekti, yra grąžinamos investuotos lėšos + sumokamas atlygis (sutartos palūkanos). 
Pasak Suomijos, sukurti individualų socialinio poveikio obligacijų modelį vidutiniškai užtrunka nuo 1 iki 6 metų. Suomijoje SIB projektų vidutinė numatoma finansinė grąža – apie 7 proc.
SIB investuotojai gali būti nuo tų, kurie nori teikti nuolaidų finansavimą, iki tradicinių investuotojų, siekiančių rinkos grąžos kartu su socialiniu poveikiu.
Finansų ministerijos iniciatyvos
Atsižvelgiant į tai, kad Finansų ministerija nuolat ieško galimybių padidinti valstybės investicijų efektyvumą bei pritraukti privataus kapitalo lėšų Valstybei svarbiems projektams finansuoti, 2018 m. siekiant įgyti patirties socialinio poveikio investavimo srityje, Finansų ministerijos iniciatyva buvo užmegzti kontaktai su Suomijos inovacijų fondo „Sitra“ atstovais ir organizuotas Lietuvos delegacijos vizitas į Suomiją, siekiant pasinaudoti Suomijos patirtimi investuojant socialinėje ar panašioje srityje, o įgytas žinias pritaikyti Lietuvoje. Taip pat organizuotas renginys Lietuvoje apie poveikio investavimą Lietuvoje, remiantis šiaurės šalių patirtimi. Susitikimo metu įgytos žinios buvo pristatytos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikime 2019 m. sausio 10 d. 
Š.m. sausio 31- vasario 1 d. Liuksemburge vyko pirmasis EK kartu su Suomijos inovacijų fondo „Sitra“ atstovais inicijuotas Socialinio poveikio investavimo platformos susitikimas su 10 ES valstybių narių (tarp jų dalyvavo ir Lietuva), kuriame buvo dalijamasi gerąja inovatyvaus investavimo socialinėje ar panašiose srityse patirtimi.
2019 m. balandžio 15 d. Finansų ministerijos iniciatyva organizuotas renginys „Poveikio investavimas: inovatyvūs įrankiai“, kurio metu idėja buvo pristatyta ministerijų atstovams, taip pat inicijuotos diskusijos su Sveikatos apsaugos ministerija dėl galimybių šioje srityje taikyti socialinio poveikio rezultatais grįstą finansavimo modelį, įskaitant tvarius viešuosius pirkimus, kai pirkimo objektu tampa rezultatai.
Siekiant investicinio požiūrio, taip pat investicijų efektyvumo didinimo sprendžiant valstybei svarbias problemas bei investicijų orientavimą į problemų prevenciją, o ne pasekmių šalinimą, taip pat norint pritaikyti įgytas žinias bei sukurti pilotinių poveikio investavimo modelių pavyzdžių Lietuvoje, labai svarbus proaktyvus ministerijų vaidmuo sprendžiant dėl konkrečios srities (problemos), kurioje toks modelis galėtų būti sukurtas bei nustatant tolimesnius veiksmus dėl šios iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje 2019-2020 m.
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Kroatija	Rumunija	Italija	Ispanija	Austrija	Slovakija	D. Britanija	Slovėnija	Vokietija	Danija	Prancūzija	Čekija	Malta	ES vidurkis	Latvija	Belgija	Airija	Bulgarija	Nyderlandai	Lenkija	Lietuva	Graikija	Vengrija	Švedija	Portugalija	Suomija	Estija	Liuksemburgas	Kipras	0.21605076923430538	0.24167993732542253	0.24178087275101945	0.25215946028396163	0.2602957218357132	0.26533089275997906	0.27901248785974653	0.29054136511179457	0.30352937183838141	0.30429561277443773	0.30451192572729546	0.30602101034195561	0.31480408941174859	0.31892466728779439	0.31861437696394085	0.32431816744597702	0.32670861824182845	0.33357631959713741	0.34568350264069214	0.3675499631119829	0.37398287207257208	0.3789564302321542	0.38858396010250817	0.4002689522741617	0.40512604868232188	0.42380730554155549	0.43002425291649238	0.43940426823722339	0.44512040708893968	
Iki 2019-06-30	
Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	2022	2368	4786	5717	6709.3961300000001	Per 2019 m. III ketv.	 135 (2%)    
 246 (4%)    
 224 (3%)    
 120 (2%)
Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	135	246	224	120	


Nepaskirstyta projektams	13%
16%
4%
11%
16%
15%
13%
8%
16%

EM	VRM	KM	EIM	ŠMSM	SAM	SM	AM	FM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paskelbti kvietimai
 ir sudaryti valstybės projektų sąrašai	
EM	VRM	KM	EIM	ŠMSM	SAM	SM	AM	FM	SADM	0.87329593509985892	0.8355178620607514	0.96044295753799647	0.89232111565100414	0.83511606837825747	0.84587183215166195	0.86775956249830088	0.91551804384382518	0.99782453267489901	0.84126841913389083	Sudaryta projektų sutarčių	
EM	VRM	KM	EIM	ŠMSM	SAM	SM	AM	FM	SADM	0.74241174971305646	0.73346250946914571	0.81256426583408059	0.74777580278474298	0.76894589602923924	0.78639834110626694	0.58536914198325118	0.8851284246671336	0.58523398793490011	0.83662316398443526	Investuota projektuose	
EM	VRM	KM	EIM	ŠMSM	SAM	SM	AM	FM	SADM	0.2694903297356484	0.28400681887531926	0.2878950141464422	0.31524452846335532	0.32367313105440787	0.3649714282963043	0.41427588170176366	0.48427605047761224	0.51974203078571524	0.57420799192956562	

Investuoti 2019 m. ES fondų asignavimai	30% (23)
34% (69)
41% (81)
46% (101)
50% (51)
55% (31)
57% (19)
59% (71)
63% (57)
94% (90)

KM	AM	SM	ŠMSM	VRM	SAM	FM	SADM	EM	EIM	0.30014280450424718	0.33535306964658962	0.41495927804231586	0.45897677093693312	0.49610295635640145	0.54814766913252977	0.56745614035087699	0.5892682211093796	0.63336526913948943	0.94408071472089761	Neinvestuoti 2019 m. ES fondų asignavimai	70% (54)
66% (137)
59% (114)
54% (119)
50% (51)
45% (35)
43% (15)
41% (49)
37% (33)
6% (5)

KM	AM	SM	ŠMSM	VRM	SAM	FM	SADM	EM	EIM	0.69985719549575287	0.66464693035341038	0.58504072195768408	0.54102322906306688	0.50389704364359855	0.45185233086747023	0.43254385964912301	0.4107317788906204	0.36663473086051057	5.5919285279102393E-2	III ketv. planas	Kultūros paveldo įveiklinimas ir kultūrinio verslumo skatinimas (KM)	Energijos efektyvumo didinimas (AM, EIM, EM)	Inovacijos ir inovatyvi ekonomika (EIM)	Švietimas (ŠMSM)	Strateginės infrastruktūros plėtojimas (SM)	Valstybės išteklių konsolidavimas ir duomenų atvėrimas (SM/EIM)	Viešasis administravimas (VRM)	Institucinės globos pertvarka (SADM)	Sveikatos (SAM)	Finansų rinkų plėtra (FM)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Proc. nuo III ketv. plano	
Kultūros paveldo įveiklinimas ir kultūrinio verslumo skatinimas (KM)	Energijos efektyvumo didinimas (AM, EIM, EM)	Inovacijos ir inovatyvi ekonomika (EIM)	Švietimas (ŠMSM)	Strateginės infrastruktūros plėtojimas (SM)	Valstybės išteklių konsolidavimas ir duomenų atvėrimas (SM/EIM)	Viešasis administravimas (VRM)	Institucinės globos pertvarka (SADM)	Sveikatos (SAM)	Finansų rinkų plėtra (FM)	0.61198057204533185	0.31763951250801797	1.1062416998671978	0.72187700878508676	1.2462311557788945	6.5902578796561598E-2	0.4433179723502304	1.1377049180327869	1.0290748898678415	1	
Nesuplanuotos lėšos	18%
ŠMSM, ERPF	1	Suplanuota	ŠMSM, ERPF	0.8176656639510852	Sudaryta sutarčių	ŠMSM, ERPF	0.67315289149012447	Investuota projektuose	ŠMSM, ERPF	0.22054356153420571	Nesuplanuotos lėšos	22%
EIM, ERPF	1	Suplanuota	EIM, ERPF	0.77943156317951101	Sudaryta sutarčių	EIM, ERPF	0.62627355108351512	Investuota projektuose	EIM, ERPF	0.23153698516020849	Nesuplanuotos lėšos	11%
SM, ERPF	1	Suplanuota	SM, ERPF	0.89388911696714179	Sudaryta sutarčių	SM, ERPF	0.95592847585806251	Investuota projektuose	SM, ERPF	0.23187834762584142	Nesuplanuotos lėšos	4%
EIM, ERPF	1	Suplanuota	EIM, ERPF	0.95617108685833996	Sudaryta sutarčių	EIM, ERPF	0.83558981641910957	Investuota projektuose	EIM, ERPF	0.3825578920233717	Nesuplanuotos lėšos	22%
EM, SaF	EM, ERPF	1	1	Suplanuota	EM, SaF	EM, ERPF	0.99000511196685437	0.78001651165890118	Sudaryta sutarčių	EM, SaF	EM, ERPF	0.8323979658080799	0.70054138504447649	Investuota projektuose	EM, SaF	EM, ERPF	0.32394042091209191	0.15763028670868959	Nesuplanuotos lėšos	30%
39%
SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Suplanuota	SM, SaF	SM, ERPF	0.70427975961946654	0.6079066870676505	Sudaryta sutarčių	SM, SaF	SM, ERPF	0.61249196097079328	0.21128726483295826	Investuota projektuose	SM, SaF	SM, ERPF	0.3207123564597178	0.13117574215576217	Nesuplanuotos lėšos	12%
20%
AM, SaF	AM, ERPF	1	1	Suplanuota	AM, SaF	AM, ERPF	0.88075316503815848	0.80134323942336982	Sudaryta sutarčių	AM, SaF	AM, ERPF	0.81913856059800583	0.93322859986920514	Investuota projektuose	AM, SaF	AM, ERPF	0.36633814173629581	0.31029420009088693	Nesuplanuotos lėšos	KM, ERPF	1	Suplanuota	KM, ERPF	0.96969501427892435	Sudaryta sutarčių	KM, ERPF	0.85372485100112694	Investuota projektuose	KM, ERPF	0.29773500401646574	Nesuplanuotos lėšos	20%
EM, ERPF	1	Suplanuota	EM, ERPF	0.79781541207207218	Sudaryta sutarčių	EM, ERPF	0.66165777036036033	Investuota projektuose	EM, ERPF	0.28837071441441448	Nesuplanuotos lėšos	11%
13%
SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Suplanuota	SM, SaF	SM, ERPF	0.88624123316111492	0.87334306797732231	Sudaryta sutarčių	SM, SaF	SM, ERPF	0.53453953632711604	0.53029499378974976	Investuota projektuose	SM, SaF	SM, ERPF	0.48037004229842584	0.41172188832021961	Nesuplanuotos lėšos	KM, ERPF	1	Suplanuota	KM, ERPF	0.9914667791925833	Sudaryta sutarčių	KM, ERPF	0.77589638231736457	Investuota projektuose	KM, ERPF	0.27912906485550359	Nesuplanuotos lėšos	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	1	Suplanuota	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1	0.84644342693832464	0.73091450205879649	Sudaryta sutarčių	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.99999471440896659	0.90923947261693716	0.7309144994542085	Investuota projektuose	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.99999471440896659	0.59380835054252401	0	Nesuplanuotos lėšos	VRM, ESF	VRM, ERPF	1	1	Suplanuota	VRM, ESF	VRM, ERPF	0	0.80009701959201007	Sudaryta sutarčių	VRM, ESF	VRM, ERPF	0	0.66053577474154779	Investuota projektuose	VRM, ESF	VRM, ERPF	0	0.28400532783491661	Nesuplanuotos lėšos	19%
22%
SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	Suplanuota	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.81188610463987643	0.78230860672914104	Sudaryta sutarčių	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.7536140310133369	0.69971738167964592	Investuota projektuose	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.50366147961806129	0.39830048216327907	Nesuplanuotos lėšos	31%
11%
SAM, ESF	SAM, ERPF	1	1	Suplanuota	SAM, ESF	SAM, ERPF	0.6860024126657065	0.88971198205670454	Sudaryta sutarčių	SAM, ESF	SAM, ERPF	0.56956741893032281	0.84585874424532448	Investuota projektuose	SAM, ESF	SAM, ERPF	0.20433731494056018	0.40902127617855105	Nesuplanuotos lėšos	13%
7%
VRM, ESF	VRM, ERPF	1	1	Suplanuota	VRM, ESF	VRM, ERPF	0.87306118021984647	0.93132938136307886	Sudaryta sutarčių	VRM, ESF	VRM, ERPF	0.42100783159118504	0.89577247977354968	Investuota projektuose	VRM, ESF	VRM, ERPF	0.2266249158273185	0.41721650958205359	Nesuplanuotos lėšos	16%
14%
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	1	1	Suplanuota	ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.83639225963450459	0.85684587357007769	Sudaryta sutarčių	ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.81633030153774	0.81412292761930483	Investuota projektuose	ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.41220405659880049	0.30345415276192717	Nesuplanuotos lėšos	EIM, ESF	1	Suplanuota	EIM, ESF	0.9678603605045778	Sudaryta sutarčių	EIM, ESF	0.70598874568059156	Investuota projektuose	EIM, ESF	0.22779212412514063	Nesuplanuotos lėšos	6%
VRM, ESF	1	Suplanuota	VRM, ESF	0.90706639350151275	Sudaryta sutarčių	VRM, ESF	0.94366393517808322	Investuota projektuose	VRM, ESF	0.23037811713329331	
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