Valstybei svarbaus projekto „Šiaulių viešasis logistikos centras“ įgyvendinimo ataskaita


	Projekto pavadinimas: Šiaulių viešojo logistikos centro projektas (2010-04-14 / 418).

	Atsakinga ministerija: Susisiekimo ministerija.

	Projekto vykdytojas: 
Nenumatyta.

	Projekto tikslas:
2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 692 patvirtino ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją, kur nustatyta, kad plėtojant intermodalinį transportą, labai svarbu steigti modernius logistikos centrus – „krovinių kaimelius“ arba tiesiog centrus it integruoti juos į Europos žemyne bei Baltijos jūros regione kuriamą transporto centrų tinklą.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Galimybių studijos rengimas ir vertinimas 2010.06.29 – 2010.10.01.
Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas 2010.01.29 – 2010.07.02.
Techninės dokumentacijos parengimas 2011.04.19 – 2013.03.29.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
Didinant geležinkelių transporto sąveikos su kitomis transporto rūšimis efektyvumą Šiaulių viešajame logistikos centre įrengti įvairiarūšį terminalą.

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
353.278 Eur.

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): 


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: 
Nenumatyta.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Šiaulių miesto savivaldybė įgyvendindama Šiaulių VLC projektą nuosavomis ir 2007–2013 m. ES fondų lėšomis parengė Šiaulių VLC steigimo galimybių studiją ir techninį projektą.
Šiaulių VLC įvairiarūšio terminalo ir infrastruktūros statybos darbams buvo numatyta skirti 9,78 mln. Eur ES fondų lėšų. Tačiau Šiaulių miesto savivaldybė neįvykdė sąlygų, kurių reikia ES fondų lėšų paramai gauti, ir nespėjo laiku pateikti paraiškos, kad projektas būti finansuojamas 2007–2013 m. ES fondų lėšomis.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Projektas neįgyvendintas. 
Komisijos posėdyje (2016 m. rugsėjo 19 d. protokolas Nr. 8-126) buvo aptartas klausimas dėl Šiaulių VLC projektui suteikto VSEP statuso reikalingumo. 
Pasiūlyta Šiaulių miesto savivaldybei kartu su Krašto apsaugos ministerija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdyti trišales derybas dėl teritorijos šalia Šiaulių VLC perdavimo Krašto apsaugos ministerijos reikmėms ir poreikio įrengti geležinkelio atšaką ir nutarta išlaikyti Šiaulių VLC projektui suteiktą VSEP statusą.
Šiuo metu sprendžiami klausimai dėl Šiaulių VLC projekto statuso išlaikymo.
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