
2020-01-24 INFORMACIJA APIE VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  PLANO VEIKSMUS, KURIE LAIKU NEĮVYKDYTI ARBA GALI BŪTI NEĮVYKDYTI

APLINKOS MINISTERIJA 

AM vėluoja Vyriausybei pateikti įstatymų projektus:
1. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (susijęs su  4.1.4.6. veiksmu, terminas 2018 m. I ketv.). 2019-12-27 gautos paskutinės Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos. Pagal gautas pastabas pataisytas įstatymo projektas ir pastabos bus aptarti su suinteresuotomis institucijomis sausio 24 dieną. 
Įstatymo projektą planuojama Vyriausybei pateikti 2020 m. vasario mėn.  

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą (susijęs su  1.5.2.1. veiksmu, terminas 2019 m. II ketv.). 
Vėluojama, nes tik 2019 m. gruodį užbaigta analizė ir pasiūlyti stambinimo modelių scenarijai. 
Galimi pertvarkos modeliai Vyriausybei pateikti 2020-01-16, aptarti 2020-01-20 ministrų pasitarime. 
Pagal pasirinktą pertvarkos modelį, parengtą įstatymo pakeitimo projektą preliminariai planuojama pateikti Vyriausybei per 3 mėn. 
Įstatymo projekto derinimas ir priėmimas Seime gali užsitęsti dėl skirtingo suinteresuotų pusių (įskaitant savivaldybes, savivaldybių įmones) interesų.

3. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (susijęs su  4.1.4.1. veiksmu, terminas 2019 m. IV ketv.).
Vėluojama, nes iš esmės peržiūrima visa pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistema, įvertinant ir ES patvirtintą Žiedinės ekonomikos paketą, kuriame nustatytas įpareigojimas stiprinti gamintojų atsakomybę.
Iki 2020 m. apibendrinti sukurtos darbo grupės narių pateikti pasiūlymai, atlikta pasiūlymų SSGG (SWOT) analizė, organizuoti 3 susitikimai su atskiromis ūkio subjektų grupėmis (gamintojų ir importuotojų organizacijomis, atliekų tvarkytojais, savivaldybėmis) dėl keičiamų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų suderinimo, geriausių sprendimų išgryninimo.
Parengtas ir pateiktas derinti suinteresuotomis institucijomis Įstatymo 2 str. 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas dėl išimties šienainio pakuotei atsisakymo. Šiuo metu rengiama derinimo pažyma. 
Kiti Įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimai neparengti dėl žmogiškųjų išteklių stokos.

Kiti svarbūs AM veiksmai, kurie gali būti neįvykdyti laiku 2020 m.:

1. Vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas (susijęs su  1.5.2.3. veiksmu, terminas 2020 m. I ketv.). 
Užbaigus studiją, gauta išsami vandentvarkos sektoriaus analizė ir galimi įmonių pertvarkos scenarijai. 
2020-01-20 ministrų pasitarime priėmus sprendimą dėl konkretaus pertvarkos modelio, rengiamas įstatymo pakeitimas to modelio įgyvendinimui, kuriame iš esmės bus nustatyti priežiūros mechanizmo pagrindai (bus nustatytos už priežiūrą atsakingos institucijos, jų funkcijos, kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma priežiūra). 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą preliminariai planuojama pateikti Vyriausybei per 3 mėn. 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos Techninio protokolo dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos ir vandens resursų tarpvalstybiniame Nemuno upės baseine pasirašymas (susijęs su  5.5.5.4. veiksmu, terminas 2020 m. III ketv.). 
Veiksmo įgyvendinimo sėkmė iš esmės priklauso nuo Baltarusijos pozicijos, AM dės pastangas, tačiau rizika neįgyvendinimui išlieka. Susitarimo pasirašyti 2019 m. nepavyko, kadangi nebuvo politinės valios iš pasirašančiųjų pusių (Baltarusijos Respublikos pusės). Vykusiuose susitikimuose su Baltarusijos Respublikos atstovais, Baltarusijos Respublikos atstovai išsakė poziciją, kad dėl neįvardintų priežasčių šalys pasirašyti susitarimo negali. Susitikimų metu nuspręsta parengti dvišalį protokolą su Baltarusijos Respublika, tačiau jo pasirašyti taip pat nepavyko dėl politinės valios iš Baltarusijos Respublikos nebuvimo. 
LR užsienio reikalų ministerijai pritarus, LR aplinkos ministerija 2020 metais inicijuotų naujus susitikimus siekiant pasirašyti keturšalį susitarimą (Lietuva, Baltarusija, ES ir Rusija) dėl bendradarbiavimo Nemuno baseino vandens telkinių naudojimo ir apsaugos srityje, jeigu nepavyktų to pasiekti - planuojama tęsti derybas dėl dvišalio protokolo su Baltarusijos Respublika pasirašymo.​

3. Ekosisteminių paslaugų „Vystymosi be praradimų“ principo įdiegimas (susijęs su 1.5.4.2. veiksmu, terminas 2020 m. III ketv.).  
2020 m. veiksmas bus įgyvendintas tik iš dalies. Tai labai didelės apimties projektas, susidedantis iš kelių skirtingų užsakomųjų, tarpusavyje susijusių projektų, savo pobūdžiu naujas tiek Lietuvoje, tiek ES, todėl reikalingos išsamios konsultacijos su mokslo, kitų sričių atstovais, ES ekspertais ir tik projekto eigoje išaiškėja tam tikri dalykai, kurių nebuvo galima numatyti anksčiau. Šiuo metu situacijos analizės studijos parengimas (atliekamas LINESAM projekto) numatomas iki 2021 m. gruodžio mėn. Tai nebuvo žinoma 2016 m. pab. – 2017 m. pr. rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Tačiau pasiremiant jau pirminiais LINESAM ekosisteminių paslaugų būklės kartografavimo ir įvertinimo rezultatais AM 2020 m. planuoja inicijuoti Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose (toliau – Studija) parengimą. Numatomas Studijos rengimo pabaigos terminas – 2021 m. II pusmetis, taigi taip pat vėliau negu šiuo metu numatomas 1.5.4.2 veiksmo atlikimo terminas. Studijoje turėtų būti išdėstytos rekomendacijos dėl sprendimų priėmimo procesų (ir juos nustatančių teisės aktų), kuriuos reikėtų keisti ir/ar papildyti, siekiant integruoti ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimą, taip pat preliminarūs pasiūlymai dėl teisės aktų projektų pakeitimo/kūrimo. Įvertinus Studijoje pateiktus pasiūlymus, AM ateityje inicijuos reikalingus teisės aktų projektų pakeitimus. 

EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA

Svarbūs EIM veiksmai, kurie neįvykdyti laiku:

Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas (susijęs su  3.3.2.1. veiksmu, 2019 m. IV ketv.). Siekiant įgyvendinti šį darbą, yra parengti metodiniai dokumentai, reikalingi viešojo sektoriaus institucijoms jų valdomų duomenų inventorizacijos ir duomenų atvėrimo organizavimui ir įgyvendinimui. Daugiau nei 200 viešojo sektoriaus institucijų darbuotojų suteikti mokymai duomenų atvėrimo tematika.
Parengti šių viešojo sektoriaus institucijų atvirų duomenų rinkinių metaduomenys (M) publikavimui Portale, o patys duomenų rinkinių duomenys (D) publikavimui Portale. 
Vėlavimo priežastys: darbai užtruko dėl institucijų reorganizacijos. Patvirtinus Dokumentų rinkinių portalo nuostatų projektą, kuris šiuo metu yra pateiktas Vyriausybei, bus tvirtinami kiti metodiniai dokumentai (Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos, aprašai, metodikos). 
Veiksmą įvykdyti planuojama 2020 m. I ketv.  

Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas (susijęs su  3.3.2.2. veiksmu, 2019 m. IV ketv.).
Padaryti Dokumentų rinkinių portalo  I-II iteracijų įgyvendinimo darbai:
- Sukurtas bendras Portalo dizainas;
- Parengtos testavimo ir gamybinės aplinkos;
- Įdiegti atvirų duomenų ir metaduomenų valdymo platforma (CKAN karkasas) ir įgyvendinti funkcionalumai.
Įgyvendintos apimties Dokumentų rinkinių portalas yra pasiekiamas adresu: data.gov.lt.
Nuo 2020 m. sausio 15 d. portalo beta versija prieinama viešam susipažinimui.
Vėlavimo priežastys: darbai užtruko dėl institucijų reorganizacijos, viešųjų pirkimų procedūrų vėlavimo, dėl to paslaugų tiekėjai vėlavo atlikti numatytus darbus. Veiksmą įvykdyti planuojama 2020 m. II ketv.  

Svarbūs EIM veiksmai, kurie gali būti neįvykdyti 2020 m.:
Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros informacinių technologijų paslaugoms teikti konsolidavimas  (susijęs su  3.1.4.1 veiksmu, terminas 2020 m. III ketv.).
Parengta ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru suderinta bei patvirtinta detali infrastruktūros architektūra. Įvykdyti pagrindinės debesijos infrastruktūros techninės ir programinės įrangos pirkimai bei pasirašytos sutartys. Šiuo metu vykdomi galutinio Sprendimo integravimo bei konfigūravimo paruošiamieji darbai (pagrindinius konfigūravimo darbus numatoma atlikti per 2020 m. I ketv.). Paskelbti ir šiuo metu vykdomi kiti techninės įrangos viešieji pirkimai.

Yra rizika, kad nebus įvykdyta nustatytais terminais ir apimtimi (2020 m. turi būti pasiektas rodiklis - 50 proc. konsoliduotos infrastruktūros dalis, nėra pateiktos rodiklio skaičiavimo metodikos).
Seimui pateikti įstatymų projektai, kurie dar nepriimti:

Socialinio verslo įstatymo projektas (3.1.4.1 veiksmas, terminas 2018 m. II ketv.) 2019 m. gegužės 28 d. pateiktas Seimui. 
2019 m. spalio 16 d. Seimo Audito komiteto posėdyje buvo pritarta siūlymui pagrindiniam komitetui grąžinti projektą rengėjams tobulinti. Gruodžio 11 d. svarstyta Neįgaliųjų teisių komisijoje. Komisija nusprendė siūlyti įstatymo projektą svartyti pagrindiniame komitete, tačiau atsižvelgiant į Seimo Tesiės departamento ir STT pastabas. Kitų komitetų posėdžių datos nėra paskirtos.

Investicijų įstatymo projektas (4.2.7.5 veiksmas, terminas 2019 m. IV ketv.) 2019 m. lapkričio 13 d. Ekonomikos ir inovacijų viceministro pristatytas Seimo Ekonomikos komitetui. 
Investicijų įstatymo pakeitimo projektą ketinama priimti Seimo pavasario sesijoje. 
Numatoma, kad Investicijų įstatymas įsigalios 2020 m. liepos 1 dieną.

FINANSŲ MINISTERIJA

FM vėluoja  įvykdyti veiksmą „Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas“ (4.2.11.5 veiksmas, terminas 2018 m. II ketv.). 
Reikalingas Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministrų politinis sprendimas dėl tolimesnių veiksmų.  


KULTŪROS MINISTERIJA 

KM vėluoja parengti ir patvirtinti Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją (susijęs su  2.4.2.1. veiksmu, 2018 m. IV ketv.).
2019 m. atliktas Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas (KM nusipirko UAB „Smart Continent“ paslaugas). Šiuo metu rengiama Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija, kartu pasitelkiant sudarytą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisiją.
Planuojama Koncepciją parengti ir patvirtinti iki 2020 m. II ketv. pabaigos.


SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 

SADM vėluoja Vyriausybei pateikti:
Valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymų pakeitimų projektus (susijęs su  4.3.3.10. veiksmu, 2019 m. III ketv.). 
2019-09-23 priėmus sprendimą dėl valstybinių pensijų sistemos pertvarkos krypčių, rengiamas konsoliduotas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektas. Rengiamas įstatymo projektas, kuris reglamentuos visų pensinio pobūdžio išmokų iš valstybės biudžeto skyrimą ir mokėjimą (iš esmės 4 šiuo metu galiojančių įstatymų ir 2 įstatymų dalies dėstymas nauja redakcija). Atsižvelgiant į minėtų išmokų (7 rūšys) reglamentavimo specifiškumą (skirtingos skyrimo ir mokėjimo sąlygos) konsoliduoto įstatymo projekto rengimas yra itin sudėtingas. 
Parengti įstatymų projektai 2019-12-02 pateikti derinti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms.  
Atsižvelgiant į tai, kad bus sudėtingas teisės aktų projektų derinimo procesas (galimas suinteresuotų grupių ir institucijų pasipriešinimas), tikėtina, kad bus pateikta Vyriausybei 2020 m. I ketv.

SUSISIEKIMO MINISTERIJA 

Svarbūs įstatymų projektai, kurie pateikti Seimui, bet dar nesvarstyti

3 įstatymų projektų paketas, kuriuo siūloma kelių naudotojo mokestį pakeisti į kelių rinkliavą, kuri būtų mokama už keliais nuvažiuotą atstumą (susiję su 4.4.2.7. veiksmu „Laikinės kelių naudotojo apmokestinimo sistemos (eurovinjetė) transformavimas į atstuminę elektroninę mokesčio sistemą, atitinkančią principą „teršėjas moka – naudotojas moka“), terminas 2020 m. II  ketv. 
Projektus 2017 metais pateikė Seimo nariai  V. Sinkevičius ir A. Baura. 
2018-06-20 pateikta Vyriausybės išvada. 2018 m. lapkričio mėnesį Seimo Biudžeto ir finansų komitete vyko paskutinis projektų svarstymas, iki šiol išvados nėra, todėl tikėtina, kad veiksmo įvykdymas vėluos.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 

Su Koalicijos sutarties įgyvendinimu susiję veiksmai, kurie gali būti neįvykdyti 2020 m.:

Kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, patvirtinimas (susiję su 1.3.3.10. veiksmu, terminas 2020 m. I ketv.). Darbo grupė rengia kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų peržiūrimos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos. 
Veiksmo įvykdymo rizika yra susijusi su galimo teisės akto, kuriame bus įtvirtinami kriterijai, derinimo eiga.

Aktyviojo gydymo paslaugų skaičiavimo metodikos, į sąnaudas įtraukiant ilgalaikio turto, įsigyto ne Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, pakeitimas (susiję su 1.3.3.9. veiksmu, terminas 2020 m. II ketv.). 
Norint parengti metodiką, reikalinga išsami informacija apie steigėjų numatomą viešosioms gydymo įstaigoms perduoti patikėjimo teise valdyti ilgalaikį materialųjį turtą ir metines šio turto nusidėvėjimo sąnaudas. Šiuo metu ši informacija renkama ir analizuojama. Be to reikalingas visų bazinių kainų indeksavimas, atsižvelgiant į nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.
Didelė rizika, kad suplanuotas veiksmas nebus įgyvendintas laiku.

Aprašo, nustatančio pacientų laukimo eilių asmens sveikatos priežiūros įstaigose stebėsenos tvarką, siekiant šalinti eilių susidarymo priežastis ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, parengimas ir patvirtinimas (susiję su 1.3.3.11. veiksmu, terminas 2020 m. III ketv.).
Šiuo metu intensyviai dirbama, kad visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) pilna apimtimi naudotųsi Išankstinės pacientų registracijos sistema (IPR IS), nes tik turint išsamius ir patikimus duomenis apie laukimo eiles bus galima parengti teisės aktą, reglamentuojantį pacientų laukimo eilių asmens sveikatos priežiūros įstaigose stebėseną bei nustatyti laukimo eilių susidarymo priežastis.
Yra rizika, kad iki veiksmo atlikimo termino dar ne visos ASPĮ bus prisijungusios prie IPR IS.

Svarbūs įstatymų projektai, kurie pateikti Seimui, bet dar nepriimti

Aktyviojo gydymo ligoninių tinklui konsoliduoti reikalingų įstatymų pakeitimų projektai (susiję su 1.3.3.3. veiksmu „Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionarinių paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdant antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką“), terminas 2019 m. IV ketv.

Seimas įstatymų pakeitimus patvirtino, tačiau Prezidentė juos vetavo 2019 m. liepos mėn. 
Seimas pritarė veto. Seimas nepritarė projektų pateikimui dėl vadybos modelio keitimo įstaigose. 
Dalis pasiūlymų, susijusių su įstaigų valdymu, nepriekaištingos reputacijos kriterijai ir kt., pateikti kitų Seimo narių. Vykdomos veiklos, susijusios su ekspertų technine pagalba iš ES struktūrinių reformų rėmimo programos: dirbama su konkursą laimėjusiais ekspertais, atliekama regionų analizė, artimiausiu metu bus priimti sprendimai dėl regionų, kuriuose bus įgyvendinami pilotiniai projektai, sudaromi detalūs veiksmų planai, organizuojami susitikimai su suinteresuotomis šalimis. Plačiajai visuomenei bus pateikiami projekto rezultatai, ekspertų siūlymai bei projekto tęstinumo galimybės šalies mastu.

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (susijęs su 1.1.2.8. veiksmu „Galimybės ligoninės vaistinėms atlikti visuomenės vaistinės funkcijas įteisinimas, priėmus Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1939“), terminas 2020 m. II ketv.
Seimo Valdyba 2019 m. liepos 17 d. priėmė sprendimą dėl šio įstatymo projekto (parengto Seimo narių) Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo ir pavedė Seimo kanceliarijai vykdyti nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. 
2019-12-12 Seime registruota Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvada XIIIP-1939 „Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto“. 
Naujos informacijos apie svarstymo eigą nėra.


ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA 

Svarbūs įstatymų projektai, kurie pateikti Seimui, bet dar nepriimti

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų projektai, susiję su 3 veiksmais:
2.2.4.7. Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas (terminas 2018 m. II ketv.);.
2.3.4.5. Specialistų rengimo užsakymo, paremto darbo rinkos poreikiais (terminas 2019 m. III ketv.).
2.3.4.3. Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas (terminas 2020 m. II ketv.).
Šie veiksmai laikomi rizikingais, nes yra susiję su Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų svarstymo ir priėmimo Seime procedūrų baigtimi. Pakeitimai dar nesvarstyti Seimo Švietimo ir mokslo komitete. 
Specialistų poreikio užsakymas ir 2020 bus įgyvendinamas pagal dabar galiojančius teisės aktus, atsižvelgus į STRATA duomenis.
Nemokamo bakalauro modelis 2020 m. priimamiems studentams 2020 m. bus įgyvendinamas pagal esamą teisinį reglamentavimą (siekiant įgyvendinti nemokamą bakalaurą atitinkamai reikės formuoti valstybės finansuojamų vietų ir finansavimo paskirstymą). Esamas teisinis reglamentavimas neužkerta galimybių įgyvendinti nemokamą bakalaurą, tačiau šis įgyvendinimas priklauso nuo Vyriausybės sprendimų. Minėtas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas nemokamo bakalauro nuostatas įtvirtintų įstatymo lygmenyje.


TEISINGUMO MINISTERIJA 

Svarbūs TM veiksmai, kurie neįvykdyti laiku 

Neįvykdytas 5.3.3.4. veiksmas „Dvigubos pilietybės įteisinimas“, nes nepritarta Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimui. 2019 m. gegužės 12 d. referendumas dėl Konstitucijos 12 str. keitimo įvyko, tačiau referendumo klausimui nebuvo pritarta. Konstitucijos 12 str. (apibrėžiančio pilietybės įgijimą) keitimas galimas tik referendumu.


Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas, atsisakant neefektyvių duomenų bazių ir užtikrinant valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą ir patogų naudojimą (susijęs su 3.1.4.2. veiksmu, terminas 2019 m. IV ketv.).
Pagrindinė priemonė šiam veiksmui įgyvendinti yra VĮ Registrų centro įgyvendinamas investicijų projektas „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“. Jis finansuojamas ES lėšomis ir įgyvendinamas 2 etapais.
Atsižvelgiant į tai, kad projektui įgyvendinti pagal CPVA finansavimo sutartį pritrūko lėšų (CPVA jau pritarė papildomo finansavimo skyrimui ir įgyvendinimo terminų atidėjimui) ir dėl kitų objektyvių priežasčių (laiku neskirto ir nepakankamo ES finansavimo (tik 2018-03-16 pasirašyta finansavimo sutartis), 3 neįvykusių viešųjų pirkimų, VRM laiku nepatvirtintų teisės aktų, susijusių su asmens dokumentų išrašymu) projektą numatoma užbaigti tik 2021 m. IV ketv.


Svarbūs TM veiksmai, kurie gali būti neįvykdyti 2020 m.:
Bausmių vykdymo procesų elektronizavimas: e. bylos, e. prašymo, e. parduotuvės, e. bibliotekos, virtualiojo pasimatymo, telemedicinos, nuotolinio mokymo, nuotolinio darbo įdiegimas (terminas 2020 m. III ketv.) ir Šiuolaikinio kalėjimo modelio, pagal kurį būtų sukurta nauja infrastruktūra, įdiegta moderni vadovų bei personalo atranka ir veiksmingi bausmių vykdymo metodai, įgyvendinimas (terminas 2020 m. III ketv.). 
Veiksmai bus įgyvendinti per Norvegijos finansinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“. Projekto detalus biudžetas pateiktas 2019 m. spalio 15 d. Finansinių mechanizmų valdybai. 
Programos įgyvendinimo sutartį Finansinių mechanizmų valdyba planuojama pasirašyti tik 2020 m. vasario mėnesį. Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2024 m. balandžio 30 d., todėl 2020 m. II ketv. minimi veiksmai bus tik pradėti įgyvendinti. Realūs įgyvendinimo terminai – 2024 m. III ketv.

Su Koalicijos sutarties įgyvendinimu susijęs veiksmas, kuris gali būti  neįvykdytas 2020 m.:
Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose įteisinimas ir įsteigimas. 
a) Siekiant įteisinti visuomeninių teisėjų (tarėjų) institutą būtinas Konstitucijos pakeitimas. 
2019 m. kovo 21 d. Seimas bendru sutarimu pritarė po pateikimo Seimo narių grupės inicijuotam Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (XIIIP-3273). 
Vyriausybė, 2019 m. gegužės 29 d. posėdyje priėmė nutarimą, kuriuo pritarė Seimo narių grupės inicijuotam Konstitucijos pakeitimo projektui.
b) Siekiant įgyvendinti šiuos Konstitucijos pakeitimus, turės būti priimti nauji ar pakeisti galiojantys įstatymai, nustatantys atvejus bei tvarką, kada kartu su teisėjais bylas nagrinėtų ir visuomenės atstovai. Lietuvos Respublikos tarėjų įstatymo projektas ir susiję įstatymų pakeitimo projektai Seime įregistruoti 2019 m. rugsėjo 27 d. Vyriausybė 2019 m. gruodžio 18 d. posėdyje iš esmės pritarė įstatymų projektams, taip pat Teisingumo ministerijos parengtoje Vyriausybės išvadoje pateikti siūlymai, kaip patobulinti šiuos teisės aktų projektus.
Numatoma, kad siūlomi Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d.
Konstitucijos pakeitimo įstatymo projektas turi būti svarstomas Seime du kartus su 3 mėnesių pertrauka, kol kas nė vienas svarstymas nėra įvykęs. 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA 

2019 metais neįvykdytas veiksmas ,,Konsultacijų ir susitikimų su ES institucijomis ir ES valstybėmis narėmis organizavimas, siekiant konsoliduoti bendras pozicijas ir įtvirtinti Lietuvos interesus“, nes dėl trijų 2019 m. įvykusių Brexit termino nukėlimų, nusikėlė ir potenciali derybų dėl ateities santykių pradžios data. 
EK vertinimu, jei po gruodžio mėnesį JK rinkimų 2020 m. sausio mėn. JK ratifikuotų Išstojimo susitarimą ir išstotų 2020 m. sausio 31 d., Taryba – t.y. ES valstybės narės, turėtų patvirtinti derybinį mandatą Komisijai iki 2020 m. kovo mėn. ir tik tuomet prasidėtų derybos dėl Laisvosios prekybos sutarties, kurios tikėtina truktų apie 10 mėn. iki 2020 m. pabaigos, jei JK birželį nepaprašytų pereinamojo laikotarpio pratęsimo. 


VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

Veiksmai, kurie neįvykdyti 2019 m. IV ketv.:
Patruliavimo laivo įsigijimas (5.4.3.4. veiksmas, terminas 2019 m. IV ketv.).
Laivas bus įsigytas panaudojant 2014–2020 metų ES finansinę paramą (pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą). Projekto dėl pakrančių patrulinio laivo įsigijimo finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. lapkričio mėn. Projekto pabaigos terminas – 2021 m. gegužės 31 d. Laivas bus statomas ir dėl laivo statybos bus skelbiamas tarptautinis viešasis pirkimas. Šiuo metu baigiami rengti pirkimo dokumentai.
Įplaukiančių ir išplaukiančių mažųjų laivų krantinės rekonstrukcija Kopgalyje (5.4.3.6. veiksmas, terminas 2019 m. IV ketv.).
Asignavimai šiam veiksmui vykdyti 2019 ir 2020 metams nenumatyti.


Seimui pateikti įstatymų projektai, kurie dar nesvarstyti

Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 
2019 m. spalio 23 d. Vyriausybės posėdyje pritarta ir įstatymo projektas pateiktas Seimui.
2019 m. gruodžio 17 d. gauta Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada: pateiktos 72 pastabos. 
Seimo posėdyje įstatymo projektas nebuvo pateiktas.

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (susijęs su 3.5.2.2. veiksmu „Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas“).  
Įstatymo projektas 2019 m. gruodžio 3 d. registruotas Seime (Reg. Nr. XIIIP-2834(2)).


ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 

ŽŪM gali vėluoti Vyriausybei pateikti Melioracijos įstatymo pakeitimo projektą (susijęs su 4.5.3.2. veiksmu, terminas 2020 m. II ketv.).  
2019-12-09 ministrų pasitarime ŽŪM informavo, kad ieškant ir nagrinėjant naujų ir visiems priimtinų finansavimo alternatyvų ir sprendimo būdų, bus parengta Melioracijos pertvarkos koncepcija. 
ŽŪM įpareigota koncepciją pateikti iki 2020 m. sausio 31 d. 
 
Seimas dar nepriėmė įstatymo projekto, kuris susijęs su LRV plano veiksmo vykdymu:

Geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo sudaromos teisinės prielaidos kurti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą TIIIS (susijęs su 3.2.1.5. veiksmu, terminas 2020 m. III ketv.). 
Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1086  pritarta įstatymo projektui ir jis pateiktas Seimui. 
2020 m. sausio 14 d. Seimas projektą atmetė. 
Pagal Seimo teisės departamento pastabas patikslintas projektas 2020 m. vasario mėn. bus teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms.  2020 m. kovo mėn. projektą planuojama pateikti Vyriausybei,  gegužės mėn. – Seimui.
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