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[bookmark: _GoBack]Valstybei svarbaus projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinimo ataskaita

	Projekto pavadinimas: Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas


	Atsakinga ministerija: Vidaus reikalų ministerija

	Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	Projekto tikslas: įrengti naują daugiafunkcę sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai pritaikytą vandens sporto bazę Vilniaus mieste, atsižvelgiant į Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA) nustatytus reikalavimus, su 50 metrų ilgio plaukimo ir 25 metrų ilgio šuolių į vandenį baseinais ir užtikrinti palankias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką, plėtojant sveikatos apsaugos, sporto, laisvalaikio ir turizmo infrastruktūrą.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga iki 2021 m. gruodžio 31 d.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): įrengtas daugiafunkcis Lazdynų sveikatinimo centras ne mažesnio kaip 11 153 kv. m bendrojo ploto ir apie 103 397 kub. m tūrio; pritaikytas daugiafunkcei sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai; su įrengtu 10 plaukimo takelių 50 m ilgio plaukimo baseinu ir ne mažiau kaip 1000 sėdimųjų vietų tribūnose žiūrovams; su įrengtu 8 takelių 25 m ilgio šuolių į vandenį baseinu ir ne mažiau kaip 200 sėdimųjų vietų tribūnose žiūrovams; užtikrintos ne mažiau kaip 105 automobilių statymo vietos Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro lankytojams; sukurta ne mažiau kaip 10 darbo vietų naujame Daugiafunkciame Lazdynų sveikatinimo centre.

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Projekto bendra vertė yra 21 167 931,37 Eur.
 

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): įrengtas Daugiafunkcis Lazdynų sveikatinimo centras.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-420 Projektui buvo skirta 10 708 700,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 944 885,00 Eur valstybės biudžeto lėšų. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-938 Projektui buvo papildomai skirta 4 084 069,89 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 360 359,11 Eur valstybės biudžeto lėšų.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): Nugriautas senasis Lazdynų baseinas, kurio vietoje pradėta vykdyti Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro statyba. Paskelbus bankrotą generaliniam rangovui UAB „Irdaiva“, iki 2019 m. lapkričio mėn. atlikti ir priimti darbai sudarė 54,61 proc. visų pagal 2017 m. birželio 5 d. pasirašytą sutartį Nr. A62-50/17(3.10.21-TD2) numatytų atlikti darbų. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja iki 2020 m. II ketv. pabaigos atlikti techninio projekto korektūrą, suorganizuoti viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo ir pasirašyti rangos darbų sutartį. 
Baigus vykdyti rangos darbus, pagal koncesijos sutartį koncesijos būdu atrinktas operatorius turės visiškai įrengti Daugiafunkciame centre esančias erdves, skirtas SPA centro, maitinimo bei treniruočių paslaugoms teikti.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: nėra.
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