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Valstybei svarbaus projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo ataskaita


	Projekto pavadinimas: „Rail Baltica“ projektas


	Atsakinga ministerija: Susisiekimo ministerija

	Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ „RB Rail“ AS

	Projekto tikslas: Projekto „Rail Baltica“ tikslas – interoperabilios Šiaurės–Pietų geležinkelių transporto ašies plėtra, sujungiant Baltijos valstybes su Lenkija ir per ją ir su likusiu Europos Sąjungos geležinkelių transporto tinklu.
Tikslai, kuriuos tikimasi pasiekti įgyvendinus visą projektą „Rail Baltica“:
- pagerinti susisiekimą tarp Europos Sąjungos ir Baltijos šalių per Varšuvą, nuosekliai didinti žmonių ir krovinių mobilumą. Modernizuotos geležinkelių linijos leistų vykdyti efektyvų susisiekimą sausuma tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių;
- gerinti prieigą prie Baltijos valstybių ir skatinti greitesnę regioninę plėtrą susijusiose šalyse;
- regioniniu ir nacionaliniu lygiu skatinti ekonominį vystymąsi ir remti ekonomiškas ir darnias tarptautinio transporto paslaugas keleiviams ir krovinių gabenimui, skiriant ypatingą dėmesį geležinkelių infrastruktūros valdytojų efektyvesnei veiklai tarptautiniuose koridoriuose ir suderinamumui su kitomis transporto rūšimis;
- mažinti kelių transporto spūstis ir taršą Europos kelių tinkle;
- racionalizuoti geležinkelių infrastruktūros naudojimą ir pagerinti transporto paslaugų kokybę, sutrumpinant vežimo laiką, padidinant keleivių, krovinių srautą bei traukinių skaičių;
- padidinti efektyvumą eksploatuojant liniją po projekto užbaigimo, panaudojant naujo tipo riedmenis su didesne ašine apkrova ir Europos vėžės standartus intermodaliniams pervežimams;
- įdiegti aplinkos apsaugos priemones „Rail Baltica“ atkarpoje;
- padidinti saugumą įrengiant skirtingų lygių sankryžas ir įdiegiant modernias signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemas;
- sujungti Kauno viešąjį logistikos centrą su tiesiama „Rail Baltica“ geležinkelio linija atkarpoje Rokai–Palemonas ir sujungti geležinkelio stotis Palemono ruože.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Projektą numatoma įgyvendinti iki 2026 m.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Pagrindiniai RB duomenys (numatomi):
Trasos ilgis – 870 km (LT – 394 km, LV – 263 km, EE – 213 km); 
Charakteristika: 1435 mm pločio vėžės elektrifikuota dvikelė mišraus eismo linija greičiui iki 240 km/h keleiviniam eismui ir 120 km/h krovininiam eismui;
Objektai (Lietuvoje):
Panevėžio keleivių stotis;
Kauno oro uosto geležinkelio stotis;
Kauno geležinkelio stotis;
Kauno keleivinių traukinių depas;
Kauno infrastruktūros priežiūros depas;
Kauno lokomotyvų ir prekinių vagonų depas;
Vilniaus geležinkelio stotis;
Vilniaus oro uosto geležinkelio stotis;
Kauno intermodalinis terminalas;
Vilniaus intermodalinis terminalas;
Traukinių charakteristika:
Keleivinis – 402 sėdimos vietos;
Krovininis – nemažiau 1098 t. krovinio (neto);

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
Numatoma visa projekto pradinių investicijų vertė yra 5,8 mlrd. Eur (Lietuvos dalis 2,474 mlrd. Eur).

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
- žemės paėmimas visuomenės poreikiams;
- projektavimo dokumentų parengimas;
- geležinkelio statybos ir elektrifikacijos darbai.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, įstatymas taikomas tik ypatingos valstybinės svarbos projektams. Minėto įstatymo nuostatų taikymas būtinas užtikrinti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą. 

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Projekto „Rail Baltica“ įgyvendinamo status quo:
 Atkarpa LT/POL siena - Kaunas
Iki 2015 m. pabaigos buvo nutiesta 127 km 1435 mm geležinkelio linija nuo PL/LT sienos iki Kauno centrinės stoties. Tarp Kauno ir Baltstogės vyksta keleivinių traukinių eismas. Nuo/iki Šeštokų vežami kroviniai ir perkraunami iš / į plačiąją vėžę. Siekiant visiškai parengti pastatytą liniją darbui ir išnaudoti ją ne tik keleivių, bet ir kovinių vežimui, būtina nutiesti trūkstamas 1435 mm vėžės jungtis iš centrinės Kauno stoties iki Palemono intermodalinio terminalo ir Kauno aplinkkelį, taip pat įdiegti eismo valdymo ir signalizacijos sistemas.
Tačiau atsižvelgiant į globalius projekto Rail Baltica tikslus buvo susitarta pasiekti aukštesnius linijos techninius parametrus, kurie atitinka  P2 ir F1 eismo kodus, aprašytus Europos Komisijos Reglamente Nr 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos. Šiuo tikslu yra atliekama galimybių studija dėl Rail Baltica atkarpos nuo LT/PL sienos iki Palemono linijos parametrų pagerinimo iki visuotino projekto parametrų (keleivinių traukinių max. greitis iki 240 km/val., pažangios eismo valdymo ir signalizacijos sistemų įdiegimas ir kt.).  Linijos parametrų pagerinimas prognozuojamas iki 2026 metų. 
2017 m gruodžio mėn. buvo pateiktas studijos antrasis tarpinis variantas įvertinimui ir tvirtinimui, tačiau studija patvirtinta nebuvo, nes reikia patikslinti šio etapo studijos rezultatus. 2018 m. vasario ir kovo mėn. įvyko eilė darbinių susitikimų, siekiant techniškai pagrįsti siūlomus spendimus ir jų kaštus. 
2018-03-21  įvykusiame projekto „Rail Baltica“ valdymo grupės aukšto lygio susitikime tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos  ir Europos Komisijos atstovų buvo priimtas bendras sprendimas toliau detalesnei analizei pateikti dvi atrinktas plėtros alternatyvas. Detali alternatyvų analizė bus atlikta ir sprendimai dėl galutinės plėtros alternatyvos bus priimami š.m. gegužės-birželio mėn.  
Kauno mazgas (Jiesia-Rokai/Kaunas-Palemonas)
Strategiškai svarbiame Kauno mazge Jiesia – Rokai –Kaunas – Palemonas yra vykdomi šie darbai:
Jiesia – Rokai (4,9 km):
2016-10-07 pasirašyta rangos darbų sutartis, 2016-10-12 pasirašytos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartys. Statybos darbų pradžia paskelbta 2016-11-10. Sutarties įvykdymo terminas 18 mėn. nuo darbų pradžios datos. Nuo projekto pradžios iki 2017-03-01 įvykdyta 91,9 % darbų (11.726.201,75 Eur iš 12.756.464,44 Eur be PVM sutarties vertės po patvirtintų darbų pakeitimų, pirminė vertė - 12.900.000,00 Eur be PVM). Vykdomi baigiamieji projekto darbai.
Projekto apimtyje perkamos „Jiesios ir Rokų stotyse įrengtų geležinkelio infrastruktūros objektų integracija į esamą mikroprocesorinės centralizacijos sistemą“ paslaugos. Pirkimo dokumentai 2018-02-21 patiekti Transporto investicijų direkcijai. Dokumentus suderinti, pirkimą paskelbti, atlikti reikiamas procedūras ir sutartį pasirašyti planuojama iki 2018-07-31, sutartį įgyvendinti iki 2018-12-31.
Kaunas – Palemonas (9,1 km)
Pirmasis viešasis konkursas rangos darbams paskelbtas 2016-09-28. Iki 2017-04-04 rangos viešųjų pirkimų procedūros buvo nutrauktos dėl per didelės pasiūlymų kainos.
Pakartotinis viešasis konkursas paskelbtas 2017-06-23. 2017-08-11 susipažinta su tiekėjų paraiškomis, gautos 6. 2017-09-27 baigtos vertinti visų dalyvių paraiškos. Visų Tiekėjų kvalifikacija atitiko užsakovo reikalavimams. 
2017-10-24 susipažinta su pirminiais pasiūlymais. 2017-11-22 – 2017-11-28 įvyko pirmasis derybų etapas. Antras derybų etapas vyko 2017-12-11 – 13. Baigus antrąjį derybų etapą konkurso dalyvių paprašyta galutinius pasiūlymus pateikti iki 2018-01-16, tačiau dėl gautų užklausų ir pretenzijų, terminas pratęstas iki 2018-02-20. 2018-02-20 gauti galutiniai dalyvių pasiūlymai (5, vienas dalyvis nepateikė, todėl pašalintas iš konkurso) šiuo metu vertinami. Jei pasiūlymai nebus atmesti, sutartį numatoma pasirašyti 2018 m. balandį – gegužę.   
Rokai – Palemonas (7,7 km)
Viešojo konkurso rangos darbams 3 skelbimai (HES; HES-Rokai, Palemonas-HES) paskelbti 2016-09-28. Galutiniai pasiūlymai pateikti 2017-03-10, tačiau iki 2017-04-04 rangos viešųjų pirkimų procedūros buvo nutrauktos dėl per didelės pasiūlymų kainos.
[bookmark: _Hlk508877319]Nupirktos techninio projekto tikslinimo paslaugos dėl techninių sprendinių pakeitimo tikslu sumažinti būsimų rangos darbų kainą - sutartis su projektuotoju pasirašyta  2017-09-07. 2017-11-06 baigtas pirmas etapas (kelių išvystymo planų projektinius pasiūlymus), šiuo metu vykdomas antrasis etapas (techninio projekto parengimas: nuo 2018-02-16 techninis projektas derinamas LG). Dėl lygiagrečiai vykdomų techninio projekto ekspertizės paslaugų atskiro pirkimo, sutarties įvykdymo terminas gali vėluoti iki 2018 m. liepos mėn. Rangos darbų viešieji pirkimai numatomi nuo 2018 m. liepos iki 2019 m. balandžio, sutarčių įgyvendinimas iki 2020-12-31.
 Atkarpa Kaunas – LT/LV siena
2017 m. parengtas specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas „Rail Baltica“ linijos statybai nuo Kauno iki LT/LV valstybių sienos. 
Šiuo metu vyksta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas – parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, atliktas turto ir nuostolių vertinimas, atlikti kadastriniai matavimai.   Planuojama paimti žemę visuomenės poreikiams iki 2018 m. pabaigos.
Taip pat, šiuo metu  bendra įmonė „RB RAIL“ pradėjo techninio projektavimo paslaugų pirkimą.

Žemės paėmimas 
2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino europinės vėžės „Rail Baltica“ specialųjį planą, kuriame nurodyta tiksli geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybės sienos vieta. Geležinkelio linija bus tiesiama vietovėje, kur yra privatiems asmenims priklausančių sklypų, tad patvirtinus specialųjį planą pradėtos žemės išpirkimo visuomenės poreikiams procedūros.
Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl specialiojo plano patvirtinimo ir žemės visuomenės poreikiams išpirkimo, ministerija per 5 darbo dienas registruotais laiškais apie tai pranešė žemės sklypų savininkams ir (ar) kitiems naudotojams. 
Šiuo metu vykdomas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projekto parengimo ir įgyvendinimo (toliau – Žemės paėmimo projektas) sutarčių 2.1. etapas, kurio metu turi būti parengtos kadastro duomenų bylos, atlikta išankstinė patikra VĮ Registrų centras, bylos suderintos teritoriniame NŽT padalinyje, pabaiga pagal sutarties terminus - iki 2018 m. birželio 15 d. Pradėtas 2.2. etapas, kurio metu turi būti parengtos paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimo ataskaitos, pabaiga pagal sutarties terminus - iki 2018 m. rugsėjo 15 d.
Pasirašytas 2018-03-19 susitarimas Nr. SP-154 dėl 2017-09-29 sutarčių Nr. SP-749/1F-61, SP-750/1F-62, SP-751/1F-63 vykdymo, kuriame susitariama dėl papildomų subteikėjų pasitelkimo. 
Šiuo metu rengiamos kadastro duomenų bylos preliminarius matavimus turėjusiems žemės sklypams bei derinamos NŽT teritoriniuose padaliniuose. NŽT teritoriniams padaliniams pateikta apie 88 % kadastro duomenų bylų su prašymais tikslinti žemės sklypų kadastro duomenis. Pateikta apie 25 % dalijamų žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimui NŽT teritoriniams padaliniams. Rengiami žemės sklypų, kuriems nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, planai. Vyksta vertinamo turto apžiūros vietovėje. Šiuo metu turto vertintojai yra apžiūrėję apie 89 % žemės sklypų. Rengiamos turto vertinimo ataskaitos.
Vykdoma valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūra, VMT parengtos schemos derinamos su institucijomis (suderinta su VMU, derinama su NŽT, Savivaldybėmis). 
VMU atlieka skaičiavimus dėl piniginės kompensacijos už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis privačiuose žemės sklypuose. Skaičiavimai jau atlikti Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav. teritorijose. Rengiami ŽPVP projektų brėžiniai, aiškinamieji raštai. 
Kauno r. sav. žemės sklypų savininkams ir išperkamų sklypų besiribojantiems kaimynams siunčiami pranešimai, kad parengti ŽPVP projektai ir atliktos turto vertinimo ataskaitos. Susipažindinimui skiriama 15 darbo dienų.
Kaunas – Vilnius
Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra atlikę galimybių studiją, siekiant išsiaiškinti Vilniaus jungties 1435 mm vėže prie Rail Baltica geležinkelio linijos galimybes. Toliau, iki 2021 m yra planuojama parengti Specialųjį planą, kartu atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir strateginių pasekmių aplinkai vertinimą; žemės paėmimas ir projektavimas – iki 2023 m. pabaigos, statybos Tačiau Vilniaus jungtis 1435 mm vėže šiuo metu negali būti finansuojama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) (angl. CEF) fondo, kadangi Vilniaus jungties europinė vėžė nėra atžymėta Transeuropinio tinklo (angl. TEN-T) reglamente. TEN-T reglamentas bus peržiūrimas tik 2023-2024 m. 
Lietuvai yra aktualu spręsti Vilniaus jungties finansavimo klausimą nelaukiant Transeuropinio tinklo peržiūros 2024 m. Europos Komisija pateiks Daugiametę finansinę programą (toliau – DFP) (angl.  MFF)  ir EITP2 pasiūlymus š.m. gegužės mėn. darbai – iki 2025 m. pabaigos. 


	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: Projektui „Rail Baltica“ tikslinga išlaikyti ypatingos valstybinės svarbos projekto statusą.
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