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ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮGYVENDINIMAS 
NUO 2020 M. LIEPOS 1 D. IKI 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D.

Ateities ekonomikos DNR plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. DNR plano įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant šį planą iš viso numatyta investuoti 6,3 mlrd. eurų, iš kurių veiksmai už 4,1 mlrd. eurų jau buvo suplanuoti ir įgyvendinami, o veiksmai už 2,2 mlrd. eurų – naujos ir papildomos investicijos.

1. Bendra įgyvendinimo informacija (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)


DNR plano veiksmams įgyvendinti jau yra skirta 4,86 mlrd. eurų finansavimo:
· pradėjus įgyvendinti DNR planą, į planą įtrauktoms suplanuotoms investicijoms jau buvo skirtas finansavimas (4,1 mlrd. eurų);
· veiksmams, kurie įgyvendinami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) skirtas virškontraktavimas, sudarant galimybę ministerijoms prisiimti daugiau įsipareigojimų sudarant projektų sutartis ir išmokėti daugiau lėšų nei skirta Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti bei perskirstytos lėšos (456,8 mln. eurų);
· naujoms investicijoms, kurios gavo pritarimą Investiciniuose komitetuose (toliau – IK) ir įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 tvirtinamą įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą (288,2 mln. eurų, iš jų per rugpjūčio mėn. – 274,7 mln. eurų);
· naujoms investicijoms, kurioms skirtas finansavimas pagal kitas esamas įgyvendinimo tvarkas (4,9 mln. eurų).

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso investuota 312,7 mln. eurų (4,9 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų). Iš jų per rugpjūčio mėn. investuota 145,3 mln. eurų (2,3 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų).

2.  DNR plano įgyvendinimas pagal investavimo kryptis (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)



Didžiausia pažanga pasiekta pagal Ekonominės infrastruktūros ir Žmogiškojo kapitalo investavimo kryptis – investuota jau atitinkamai 7,4 proc. (151,2 mln. eurų) bei 6 proc. (45,3 mln. eurų) 2020–2021 m. planuotų lėšų. 

Per rugpjūčio mėn. pagal investavimo kryptis investuota:
· Žmogiškojo kapitalo – 13 mln. eurų (1,7 proc.)
· Skaitmeninės ekonomikos ir verslo – 22,5 mln. eurų (1,6 proc.)
· Inovacijų ir mokslinių tyrimų – 11 mln. eurų (1,1 proc.)
· Ekonominės infrastruktūros – 86 mln. eurų (4,2 proc.)
· Klimato kaitos ir energetikos – 13 mln. eurų (1,4 proc.)

3. DNR plano įgyvendinimas pagal ministerijas ir (ar) kitas atsakingas institucijas (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)


*Ministerijų ir kitų institucijų bendrai įgyvendinamas DNR plano veiksmas ,,Institucijų IT sistemų kūrimas, modernizavimas“
Daugiausiai 2020–2021 m. planuotų lėšų yra išmokėjusios Susisiekimo (152 mln. eurų) bei Ekonomikos ir inovacijų (39 mln. eurų) ministerijos.

Šios ministerijos daugiausia lėšų išmokėjo ir per rugpjūčio mėnesį (atitinkamai 89 mln. eurų ir 16 mln. eurų). 


4. DNR plano įgyvendinimo rezultatai, svarbiausi įvykiai ir pasiūlymai

Rugpjūčio mėn. veiklą tęsė IK, kurio veikloje dalyvauja daugiau nei 60 įvairių įstaigų ir socialinių ir ekonominių partnerių (rugpjūčio mėn. įvyko 4 posėdžiai). 

Iš viso rugpjūčio mėnesį IK svarstė 28 veiksmų įgyvendinimo koncepcijas (dalį jų IK svarstė pakartotinai): 
· 24 iš jų buvo pritarta (su papildomomis sąlygomis, kurias turi įgyvendinti ministerijos arba numatyti veiksmo vystytojai);
· 4 koncepcijos grąžintos tikslinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad rugpjūčio mėnesį IK buvo planuota svarstyti 68 koncepcijas, tačiau svarstymui pateiktos tik 42 koncepcijos (62 proc.), nors pagal Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą koncepcijas IK ministerijos turėjo pateikti per 2 mėnesius nuo DNR plano patvirtinimo. Taip pat iš rugpjūčio mėn. pateiktų 42 koncepcijų net 19 koncepcijų (45 proc.) neteiktos svarstyti IK, nes turėjo būti patikslintos ir patobulintos pagal pateiktas pastabas.
Pagrindinės pastabos/trūkumai pateiktoms vertinti koncepcijoms:
· tikslintinos veiksmo prielaidos, rodiklių pagrįstumas, socialinės–ekonominės naudos pagrindimas (menkas veiksmo atsiperkamumas arba ministerija nepateikė socialinės–ekonominės naudos skaičiavimų);
· nepateiktas investicijų projektas;
· neatliktas su valstybės pagalbos teikimu susijusių klausimų įvertinimas;
· neįvertintos galimos sąsajos su kitomis jau įgyvendinamomis priemonėmis (dalis koncepcijose numatytų veiklų įtrauktos į Veiksmų programos priemones).

Rekomendacijos ministerijoms dėl DNR plano įgyvendinimo 
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Laikytis koncepcijų pateikimo IK grafiko


Užtikrinti DNR plano veiksmų koncepcijų turinio kokybę ir sisteminį požiūrį į planuojamas investicijas


Kuo anksčiau pradėti derinti veiksmų koncepcijas su Konkurencijos taryba dėl suderinamumo su ES konkurencijos politikos nuostatomis, taip pat su socialiniais–ekonominiais partneriais, pagal galimybę juos įtraukiant į veiksmo koncepcijos rengimą


Užtikrinti investicijų efektyvumą





















Skirtas  finansavimas, mln. eurų
4.864,5
Išmokėta iki 2020-08-31, mln. eurų
312,7 (4,9 proc.)

Nepaskirstytas finansavimas, mln. eurų	Skirtas  finansavimas, mln. eurų	Išmokėta, mln. eurų	1479.5500000000004	4551.83328579925	312.71671420075	2020-2021 planas (mln. eurų)	
5.KLIMATO KAITA IR ENERGETIKA	4.EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA	3.INOVACIJOS IR MOKSLINIAI TYRIMAI	2.SKAITMENINĖ EKONOMIKA IR VERSLAS	1.ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS	926.90133908470796	2056.189985	995.58044040589834	1384.6071795258156	760.48595220246034	Išmokėta iki 2020-08-31 (mln. eurų)	28,4 (3,1%)
151,2 (7,4%)
25,0 (2,5%)
62,8 (4,5%)
45,3 (6,0%)

5.KLIMATO KAITA IR ENERGETIKA	4.EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA	3.INOVACIJOS IR MOKSLINIAI TYRIMAI	2.SKAITMENINĖ EKONOMIKA IR VERSLAS	1.ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS	28.387343626434394	151.20288610487231	25.034228180891972	62.787059161309223	45.305197127242117	

Numatyta 2020-2021 (mln. eurų)	
Kitos institucijos*	Krašto apsaugos ministerija	Finansų ministerija	Sveikatos apsaugos ministerija	Kultūros ministerija	Vidaus reikalų ministerija	Aplinkos ministerija	Švietimo, sporto ir mokslo ministerija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Susisiekimo ministerija	Energetikos ministerija	Ekonomikos ir inovacijų ministerija	Žemės ūkio ministerija	39.299999999999997	15	14.8	151.70589000000001	15.5	14.600000000000001	304.97701784999998	760.77978700000006	201.3192591477997	1973.3760060000004	628.26460599999996	1357.0772202210819	647.09000000000015	Išmokėta iki 2020-08-31 (mln. eurų)	2,3 (5,9%)
0,9 (0,6%)
13 (4,4%)
25 (3,3%)
28 (13,5%)
152 (7,7%)
23 (3,6%)
39 (2,9%)
30 (4,7%)

Kitos institucijos*	Krašto apsaugos ministerija	Finansų ministerija	Sveikatos apsaugos ministerija	Kultūros ministerija	Vidaus reikalų ministerija	Aplinkos ministerija	Švietimo, sporto ir mokslo ministerija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Susisiekimo ministerija	Energetikos ministerija	Ekonomikos ir inovacijų ministerija	Žemės ūkio ministerija	2.2999999999999998	0	0	0.85	0	0	13.275270619999999	25.465055008573071	27.263817456258195	151.59009981959261	22.632105468874851	39.196697947451284	30.143667880000002	
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