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Lietuvos Respublikos Vyriausybei



DĖL VYRIAUSYBĖS STRATEGINIŲ PROJEKTŲ PORTFELIO KOMISIJOS VEIKLOS 


Vadovaudamasis Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 696 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 3.4 papunkčiu, Vyriausybės pasitarimui teikiu informaciją apie Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos (toliau – Komisija) veiklą.
Komisija, vykdydama uždavinį prisidėti prie Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. pasitarimo protokolu Nr. 15 patvirtintų 33 Vyriausybės 2018–2020 m. prioritetinių darbų sklandesnio įgyvendinimo, 2019 m. tęsė Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio (toliau – Portfelis), kurį 2019 m. pabaigoje sudarė 23 projektai / programos ir 6 struktūrinės reformos, susidedančios iš 18 projektų, valdymą. 2019 m. organizuoti 8 Komisijos posėdžiai, juose priimta virš 100 protokolinių nutarimų, susijusių su Portfelio projektų ir programų įgyvendinimu. Komisija analizavo ir patvirtino 12 Portfelio statuso ataskaitų, 52 pokyčių prašymus ir atnaujintus projektų bei programų planus, svarstė daugiau kaip 60 su projektų ir programų įgyvendinimu susijusių klausimų, priėmė sprendimą dėl visų 6 struktūrinių reformų analizės, projektų planų atnaujinimo ir valdymo programiniu lygmeniu.
2020 m. vasario 13 d. Komisija patvirtino Portfelio statuso 2019 m. ataskaitą, kurioje pateikiama apibendrinta informacija apie projektų ir programų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.
2017–2019 m. iš viso įgyvendinti 7 strateginiai projektai, tai sudarė 15 proc. visų suplanuotų įgyvendinti Portfelio projektų ir programų. Dar 14 projektų ir programų (30 proc.) planuojama įgyvendinti 2020 m., o didžiausią dalį – 26 projektus ir programas (55 proc.) – 2021–2027 m. 2019 m. vidutiniškai 80 proc. Portfelyje esančių projektų ir programų buvo įgyvendinami tinkamai pagal suplanuotus terminus, apimtį ir biudžetą. Apie 20 proc. visų Portfelyje esančių projektų ir programų buvo įvertinti kaip rizikingi, t. y. viršijo projektų ir programų planuose apibrėžtas toleruotinas nuokrypių ribas, kurios daugiausia susijusios su vėluojančiais terminais.
Informacijos apie Komisijos veiklą rengimą koordinavo Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupė (projektų koordinatorė Virginija Gaidytė, tel. 8 706 63 826, el. paštas virginija.gaidyte@lrv.lt). 
PRIDEDAMA:
1. Strateginių projektų portfelio statuso 2019 m. ataskaita, 14 lapų.
2. Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
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