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1 priedas

VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2019 M. PASIEKTI REZULTATAI PAGAL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. PRIEMONIŲ PLANĄ

Efekto vertinimo kriterijus E-02-01 „VĮ Ignalinos AE vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas, procentai“

E-02-01 kriterijaus paskaičiavimas:

E-02-01 = (įvykdytų projektų įgyvendinimo rodiklių skaičius / patvirtintas projektų įgyvendinimo rodiklių skaičius)*100% =(104/130)*100% = 80%



	
	1.1
	
	R1 pirmo ar aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę skaičius
	I
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	0
	įvykdytas
	-

	1. 
	
	
	
	IV
	0
	įvykdytas
	-

	
	1.1.1
	Vykdyti IAE saugiai svarbių sistemų ir elementų senėjimo valdymo programą
	Atlikti sistemų bandymai pagal patvirtintą grafiką
	I
	Ketvirtinė ataskaita
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	Ketvirtinė ataskaita
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	Ketvirtinė ataskaita
	įvykdytas
	-

	2. 
	
	
	
	IV
	Ketvirtinė ataskaita
	įvykdytas
	-

	
	1.1.2
	Vykdyti licencijoje nustatytas sąlygas
	Licencijoje nustatytų saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų pažeidimų skaičius
	I
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	0
	įvykdytas
	-

	3. 
	
	
	
	IV
	0
	įvykdytas
	-

	4. 
	1.2
	Priemonė – gauti pirmojo ir antrojo energijos blokų eksploatavimo nutraukimo licenciją (planuojama 2022 m.)
	patvirtintas naujas GENP leidimas
	IV
	EM raštas
	neįvykdytas
	Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nutraukimo planas suderintas su SAM, AM ir SADM.
Gruodžio mėn. gautos pastabos iš  VATESI. Pataisytą dokumentą planuojama patvirtinti 2020 m., kai bus užbaigtos derybos dėl ES naujos daugiametės finansinės programos.


	
	1.3
	Vykdyti Maišiagalos saugyklos infrastruktūros priežiūra
	Incidentų Maišiagalos saugykloje, susijusių su objekto fizine sauga, skaičius
	I
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	0
	įvykdytas
	-

	5. 
	
	
	
	IV
	0
	įvykdytas
	-

	
	2.1
	
	R2 Megaprojektyo bendras plano vykdymo indeksas (SPI), santykinis dydis
	I
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	6. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	2.2
	
	R3 Megaprojekto bendras kaštų efektyvumo indeksas (CPI), santykinis dydis
	I
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	7. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,9
	įvykdytas
	-

	
	3.1
	
	R4 Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo ribinę (≤18 mSv), skaičius
	I
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	0
	įvykdytas
	-

	8. 
	
	
	
	IV
	0
	įvykdytas
	-

	
	3.2
	
	R5 Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio kaltės, skaičius
	I
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	0
	įvykdytas
	-

	9. 
	
	
	
	IV
	0
	įvykdytas
	-

	
	4.1

	
	R6 Į atmosferą pašalintų radionuklidų (su H-3, C-14) aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė 2,4×l015 Bq), ne daugiau
	I
	6×1013 Bq
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	1,2x1014 Bq
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	l,8×1014 Bq
	įvykdytas
	-

	10. 
	
	
	
	IV
	2,4×1014 Bq
	įvykdytas
	-

	
	4.2
	
	R7 Į vandenį pašalintų radionuklidų aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė l,7×l014 Bq), ne daugiau
	I
	4x1012 Bq
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	8x1012 Bq
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	1,2×1013 Bq
	įvykdytas
	-

	11. 
	
	
	
	IV
	1,6×1013 Bq
	įvykdytas
	-

	12. 
	4.3
	Vykdyti Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos monitoringą
	Atlikta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinė stebėsena pagal patvirtintą aplinkos radiologinio monitoringo programą
	IV
	100%
	įvykdytas
	

	
	5.1
	
	R8 Kritinio kelio rezervas (CPLI), santykinis dydis
	I
	≥ 1
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	≥ 1
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 1
	įvykdytas
	-

	13. 
	
	
	
	IV
	≥ 1
	įvykdytas
	-

	
	6.1
	
	R9 Bendras išmontuotos įrangos kiekis
	I
	827 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	2230 t 
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	3495 t
	įvykdytas
	-

	14. 
	
	
	
	IV
	5483
	įvykdytas
	-

	
	6.1.1.1
	Atlikti inžinerinį inventorizavimą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.)
	Inventorizuota stebimojoje ir kontroliuojamoje zonose, ne mažiau nei
	II
	995 t
	įvykdytas
	-

	15. 
	
	
	
	IV
	1910 t
	įvykdytas
	-

	16. 
	6.1.1.2.
	Atlikti radiologinį apibūdinimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.)
	1. Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus perkrovimo mašinos radiologinis apibūdinimas
	III
	Ataskaita
	įvykdytas
	
-

	17. 
	
	
	2. Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus elementų radiologinis apibūdinimas
	III
	Ataskaita
	įvykdytas
	-

	18. 
	
	
	3. Nustatytas V2 bloko nuklidinis vektorius
	III
	Ataskaita
	įvykdytas
	-

	19. 
	6.1.2.1
	Atlikti sistemų ir įrenginių izoliavimą (priemonė bus įvykdyta 2036 m.)
	izoliuojamų sistemų skaičius, ne mažiau nei
	IV
	3 pilnai izoliuota
	įvykdytas
	

	20. 
	6.1.3.1
	Parengti UP01 projekto (Pirmojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas) R1, R2 zonos (reaktoriaus viršutiniai ir apatiniai vamzdynai) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2019 m., planuota 2016 m.)
	1. Suderinti su VATESI TP ir SAA
	IV
	VATESI raštas
	neįvykdytas
	Projekto derinimas vykdomas kartu su A1 bloko nuklidinio vektoriaus ataskaitos derinimu - rengiant dokumentus, kelis kartus buvo perskaičiuoti duomenys pagal atliekų srautus.
Rengiant atsakymus į VATESI komentarus – Radiacinės saugos skyriaus personalo trūkumas.

	21. 
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	Žr. 6.3.1.1

	22. 
	6.1.3.2
	Parengti UP01 projekto (Pirmojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas) R3 zonos (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2026 m., planuota 2020 m.)
	1. Suderinta su CPVA techninė specifikacija reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai pirkti (planuota 2018 m.)
	II
	Suderinta su CPVA
	Įvykdytas (IV ketv. pavėluotai)
	1. 

	23. 
	
	
	2.  Paskelbtas konkursas reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai vykdyti (planuota 2018 m.)
	II
	Paskelbtas konkursas
	neįvykdytas
	Iki galo neužbaigti rengti pirkimo dokumentai.

	24. 
	
	
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	25. 
	6.1.3.3
	Parengti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2020 m., planuota 2016 m.)
	1. Gautas VATESI leidimas perkrovimo mašinos išmontavimui
	II
	VATESI leidimas
	įvykdytas
	-

	26. 
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	Laiku nebuvo pradėti šie darbai: 
· A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos išmontavimas;
· A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos  išmontavimo atliekų pirminis apdorojimas;
· Radiologiniai matavimai, atliekami A1 bloko kuro rinklių iškrovimo-pakrovimo mašinos išmontavimo metu

	27. 
	6.1.3.4
	Parengti A2 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) ir V2 bloko (reaktoriaus dujų kontūro ir specialiosios ventiliacijos sistemos patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)
	Parengtas ir pateiktas derinti VATESI išmontavimo paruošiamųjų darbų projektas
	IV
	Raštas VATESI
	įvykdytas
	

	28. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	29. 
	6.1.4.1
	Išmontuoti 1-ojo bloko RĮ (R1 ir R2 zonos) (iš viso 2246 t) (priemonė bus įvykdyta 2024 m.)
	Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	IV
	11 t
	įvykdytas
	

	30. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	31. 
	6.1.4.2
	Išmontuoti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) įrangą (liko 17148 t, iš viso 17658 t) (priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2035 m.)
	Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	IV
	520 t
	įvykdytas
	

	32. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	
	6.1.4.3
	Išmontuoti D2 bloko (valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos) įrangą (liko 7763 t, iš viso 8759 t). (Priemonė bus įvykdyta 2022 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	I
	257 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	527 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	797 t
	įvykdytas
	-

	33. 
	
	
	
	IV
	1067 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	I
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	34. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	6.1.4.4
	Išmontuoti G1 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 5395 t, iš viso 23915 t) (priemonė bus įvykdyta 2019 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	I
	140 t
	įvykdytas
	-

	35. 
	
	
	
	II
	280 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	I
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	36. 
	
	
	
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	6.1.4.5
	Išmontuoti G2 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 9643 t, iš viso 25069 t) (priemonė bus įvykdyta 2021 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	I
	430 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	1300 t
	neįvykdytas
	

	
	
	
	
	III
	2170 t
	neįvykdytas
	

	37. 
	
	
	
	IV
	3037 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	I
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	38. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	39. 
	6.1.4.6
	Išmontuoti D1 bloko (valdymo, elektros įrangos ir dearatorių patalpos) įrangą (liko 3920 t, iš viso 8472 t) (priemonė bus įvykdyta 2019 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	II
	38 t
	įvykdytas
	-

	40. 
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	6.1.4.7
	Išmontuoti įrangą stebjimo zonoje (liko 12778 t, iš viso 18340 t) Visas kiekis neinventorizuotas (priemonė bus įvykdyta 2034 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	II
	85 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	210 t
	įvykdytas
	-

	41. 
	
	
	
	IV
	470 t
	įvykdytas
	-

	
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	42. 
	
	
	
	IV 
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	43. 
	6.1.4.8
	Atlikti 1-ojo bloko objektų nugriovimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.)
	1.Išmontuota įrangos, ne mažiau nei
	II
	10 t
	įvykdytas
	

	44. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	SPI ir CPI mažėjimo priežastys – projekto darbų vykdymo vėlavimas (inžinerinių tyrimų ir PKTD rengimų darbai pristabdyti nuo 2018 m. liepos 1 d. dėl kvalifikuotų darbuotojų (darbo išteklių) stokos

	
	6.1.5.1
	Atlikti galerijos rekonstrukcijos darbus, siekiant pasiruošti 129 pastato griovimui (priemonė bus įvykdyta 2022 m., planuota 2018 m.)
	1.Priimtas sprendimas dėl 174V galerijos rekonstrukcijos vykdymo būdo
	III
	Priimtas sprendimas
	įvykdytas
	-

	45. 
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	   2.Pasirašyta sutartis 129 pastato     griovimo techniniam projektui parengti
	IV
	Pasirašyta sutartis
	įvykdytas
	-

	
	
	
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	III
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	Užsitęsė sutarties pasirašymas

	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	Užsitęsė sutarties pasirašymas

	48. 
	6.1.5.2
	Parengti pastatų ir statinių nugriovimo už stebimosios zonos ribų projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2034 m.)
	1. Pasirašyta 02, 03, 31G, 77 pastatų bei 22 šilumos punkto griovimo darbų projekto rengimo sutartis
	IV
	Pasirašyta sutartis
	įvykdytas
	

	49. 
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	
	6.2
	
	R10 Į laikinąją saugyklą perkeltų panaudoto branduolinio kuro konteinerių skaičius (liko – 104 vnt., iš viso - 190 vnt., bus įvykdyta 2022 m.), ne mažiau nei
	I
	10 konteinerių
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	20 konteinerių
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	30 konteinerių
	įvykdytas
	-

	50. 
	
	
	
	IV
	40 konteinerių
	įvykdytas
	-

	51. 
	6.2.1
	Priemonė – įvykdyti projektą „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1)“ (priemonė bus įvykdyta 2021 m., saugyklos pramoninis eksploatavimas pradėtas 2017 m.)
	1. Pradėtas pažeisto kuro tvarkymo įrangos montavimas 1-ajame bloke
	III
	Aktas
	įvykdytas
	

	
	
	
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	III
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	52. 
	
	
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	
	6.3
	
	R11 Bendras apdorotų atliekų kiekis be pakuotės (liko 102607 m3, iš viso 131663 m3), ne mažiau nei
	I
	1000 m3
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	2752 m3
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	4850 m3

	įvykdytas
	-

	53. 
	
	
	
	IV
	8041  m3
	neįvykdytas
	Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas.
Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	
	6.3.1
	Apdoroti radioaktyviąsias atliekas
	1.1. A klasės radioaktyviųjų atliekų 15,5% (iš viso liko apie 65201 m3, iš viso apie 73137 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei
	I
	500 m3
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	1400 m3
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	1900 m3
	įvykdytas
	-

	54. 
	
	
	
	IV 
	3405  m3
	neįvykdytas
	Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas.
Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	
	
	
	1.2. B ir C klasių radioaktyviųjų atliekų 6,2 % (iš viso apie 8407 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei
	III
	200 m3
	neįvykdytas
	Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas.

	55. 
	
	
	
	IV 
	523  m3
	neįvykdytas
	Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	56. 
	
	
	1.3. D ir E klasių radioaktyviųjų atliekų 7,3 % (iš viso apie 1008 m3) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei
	IV
	74  m3
	neįvykdytas
	Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	
	6.4
	
	R12 Atliekų, patalpintų į tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis su pakuote (liko 111898 m3, iš viso 146000 m³), ne mažiau nei
	III
	28,4 m3
	neįvykdytas
	Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas.

	57. 
	
	
	
	IV 
	[bookmark: _GoBack]128,4 m3
	neįvykdytas
	Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	
	6.4.1
	Saugiai perkelti radioaktyviąsias atliekas į saugyklas ir atliekynus
	1.1. Patalpinta į saugyklas B ir C klasių kietųjų radioaktyviųjų atliekų 0,58 % (iš viso apie 22080 m3)
	III
	28,4 m3 
	neįvykdytas
	Dėl rangovo įsipareigojimų nevykdymo neįsigytos statinės, reikalingos atliekų apdorojimui. Atliktas naujas pirkimas, tikrinamas statinių tinkamumas.

	58. 
	
	
	
	IV
	128,4 m3
	neįvykdytas
	Dėl „karštųjų“ bandymų metu nustatytų trūkumų, reikėjo atlikti papildomus darbus, todėl nebuvo gautas projekto B2/3/4 pramoninės eksploatacijos leidimas.

	59. 
	6.4.2.1
	Įvykdyti B19/2 projektą (Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynas) (pirmoji atliekų patalpinimo kampanija – 2019 m., planuota 2018 m.)
	1. Parengtas pagrindas atliekyno plokštei
	II
	Atliktų darbų aktas
	įvykdytas
	-

	60. 
	
	
	2.Atliekyno betoninės plokštės įrengimas
	IV
	Atliktų darbų aktas
	įvykdytas
	-

	
	
	
	3. Projekto uždirbtos vertės rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	61. 
	
	
	
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	62. 
	6.4.2.2
	Įvykdyti B2 projektą (Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas) (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m)
	1.Suderinta su VATESI atnaujinta IM2 ir IM3 galutinė SAA (planuota 2018 m.)
	II
	VATESI raštas
	neįvykdytas
	Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstinę programą. 
Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu.
Galutinę saugos analizės ataskaitą (GSAA) bus galima užbaigti tik atlikus „karštuosius“ bandymus pagal išplėstinę programą.
3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugos pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa pateikti VATESI. Laukiamas VATESI leidimas fizinių darbų atlikimui pagal programą.

	63. 
	
	
	2. Gautas leidimas B2 komplekso (IM1) pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.)
	II
	VATESI leidimas
	įvykdytas
	-

	64. 
	
	
	3.Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	65. 
	6.4.2.3
	Įvykdyti B3/4 projektą (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m.)
	1. Suderinta su VATESI įrangos bandymų naudojant radioaktyviąsias medžiagas ataskaita (planuota 2018 m.)
	II
	VATESI raštas
	neįvykdytas
	Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstines programas. Atlikti  programoje numatyti deginimo įrenginio darbingumo patikrinimo bandymai. Ataskaita pateikta VATESI. VATESI pateikti 3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugumo pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa Laukiamas leidimas VATESI fizinių darbų atlikimui pagal programą.

	66. 
	
	
	2. Suderinta su VATESI atnaujinta galutinė SAA (planuota 2018 m.)
	II
	VATESI raštas
	neįvykdytas
	Tęsiasi „karštieji“ bandymai pagal išplėstinę programą. 
Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu.
GSAA bus galima užbaigti tik atlikus „karštuosius“ bandymus.
3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugos pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa pateikti VATESI. Laukiamas VATESI leidimas fizinių darbų atlikimui pagal programą..

	67. 
	
	
	3. Gautas leidimas B3/4 komplekso pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.)
	II
	VATESI leidimas
	neįvykdytas
	Rodiklis negali būti įvykdytas iki 1 ir 2 rodiklių įvykdymo. VATESI leidimo gavimas užsitęsė dėl užsitęsusių bandymų ir galutinės SAA tvirtinimo.
Rengiami dokumentai, B3/4 komplekso pramoninio eksploatavimo leidimui gauti.

	68. 
	
	
	4.  Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	II
	≥ 0,8
	įvykdytas
	-

	69. 
	6.4.2.4
	Įvykdyti B25 projektą (Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas) (priemonė bus įvykdyta 2029 m. (1-as etapas))
	Pasirašyta 1-os ir 2-os grupių atliekyno statybos darbų vykdymo sutartis 
	IV
	Pasirašyta sutartis
	neįvykdytas
	Užtruko pirkimo dokumentų derinimas. Darbų pirkimo konkursas paskelbtas 2020 m. kovo mėn.

	70. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	SPI mažėjimo priežastis – dėl užsitęsusio TP ir SAA derinimo su VATESI ir pirkimo dokumentų derinimo su CPVA.

	71. 
	6.2.4.5
	Įvykdyti B20 projektą (bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas) (priemonė bus įvykdyta 2027 m.)
	Parengta ir pateikta VATESI bitumuotų atliekų atliekyno koncepcija, saugos pagrindimas ir aikštelės vertinimo ataskaita
	IV
	Raštas VATESI
	įvykdytas
	

	72. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	73. 
	6.4.2.6
	Nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (priemonė turi būti įvykdyta iki 2023 m. rugsėjo mėn.)
	1. Atliktas Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo rizikų įvertinimas
	I
	Parengtas rizikų rejestras
	įvykdytas
	-

	74. 
	
	
	2. Sudaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo, griovimo projekto, saugos analizės ataskaitos, radionuklidų išmetimo į aplinką plano ir radiacinės saugos programos rengimo sutartis
	II
	Pasirašyta sutartis
	įvykdytas
	-

	75. 

	
	
	3. Parengti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pateikti VATESI derinti (pagal dokumentų pateikimo VATESI grafiką)
	IV
	Raštas VATESI
	neįvykdytas

	Pagal pirkimo-pardavimo sutartį, 2019-04-18 Nr. PSt-106(13.67), rangovo parengti licencijavimo dokumentai vis dar yra derinami, pateiktos pastabos rangovų pateiktiems licencijavimo dokumentams.
[bookmark: _Hlk30158855]Radionuklidų išmetimo į aplinką planas pateiktas derinti SAM, 2019-12-17 Nr. ĮS-6724(3.4). Pagal gautą SAM raštą, 2019-12-31 Nr. (1.1.20-9816)10-7871, įvertinimo išvada bus pateikta 2020 sausį.

	76. 
	6.4.2.7
	Parengti giluminio atliekyno plėtros projekto ir kompleksinės giluminio atliekyno tyrimų programą (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)
	1. Parengtas giluminio atliekyno projekto valdymo planas ir pristatytas valdybai bei Energetikos ministerijai
	II
	Parengtas planas

	Įvykdytas (paveluotai)
	PBK ir RA tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio metu VATESI pageidavimu buvo nuspręsta Giluminio atliekyno projekto valdymo planą detalizuoti visiems šio projekto vykdymo etapams iki 2080 m.

	77. 
	
	
	2.Parengti socialiniai ir ekonominiai atrankos kriterijai
	IV
	Parengti kriterijai
	įvykdytas
	
-

	78. 
	
	
	3.Suformuota projekto valdymo grupė
	IV
	Grupė susidedanti iš 2 darbuotojų
	įvykdytas
	
-

	79. 
	
	
	4. Suderinta su CPVA projekto paraiška[footnoteRef:1] [1:  Šių rodiklių vykdymas priklauso nuo EEA Grants - Norway Grants, Financial Mechanism Office ir CPVA sprendimų.] 

	III
	
	neįvykdytas
	Užsitęsė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dotacijos gavimo projekto pateikimo procesas dėl dokumentų, reikalingų dotacijai gauti, rengimo ir projekto organizavimo detalių derinimo.

	80. 
	6.4.2.8
	Vykdyti smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų šaltinių,  branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymą
	1.Identifikuoti paliktieji objektai surinkti ir transportuoti į Ignalinos AE padorojimui ir saugojimui
	IV
	100 % nuo nurodytų gautuose RSC pranešimuose objektų skaičius
	įvykdytas
	-

	81. 
	
	
	2.Surinktos smulkiųjų darytojų atliekos
	IV
	Pateikta RSC Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano įvykdymo ataskaita
	įvykdytas
	-

	82. 
	
	
	3. Įgyvendintas Galutinis objekto (P.Lukšio g. 5 Vilnius), kuriame buvo vykdoma veikla su radioaltyviasiais šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas
	II
	Pateikta RSC Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano įvykdymo ataskaita
	įvykdytas
	-

	83. 
	6.4.2.9
	Modifikuoti LPBKS esamą „karštąją“ kamerą trijų tipų konteinerių tvarkymui (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)
	Sudaryta LPBKS esamos „karštosios“ kameros trijų tipų konteinerių tvarkymui sutartis
	IV
	Pasirašyta sutartis
	įvykdytas
	

	84. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	SPI, CPI mažėjimą nulėmė: 
- sutarties pasirašymo vėlavimas;
- projekto etapo „projektavimas, naujos įrangos gamyba ir tiekimas“ įgyvendinimas.

	85. 
	6.4.2.10
	Optimizuoti elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemas (priemonė bus įvykdyta 2023 m.)
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	86. 
	6.4.2.11
	Įrengti 130/2 pastate radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo kompleksą (priemonė bus įvykdyta 2019 m.)
	Patvirtinta 130/2 pastato modifikavimo ataskaita
	IV ketv.
	Ataskaita
	įvykdytas
	

	87. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	įvykdytas
	

	88. 
	6.4.2.12
	Pastatyti naują informacinio centro pastatą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.)
	Parengti projektiniai pasiūlymai
	III ketv.
	
	įvykdytas
	

	89. 
	
	
	Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai
	IV
	≥ 0,8
	neįvykdytas
	SPI mažėjimo priežastis – pirkimo vykdymo (ir projektinių pasiūlymų nagrinėjimo) vėlavimas. Išnagrinėjus projektinius pasiūlymus 2019 m. gale nuspręsta informacinio centro pastato nebestatyti, o  jį įrengti B25 projekto administraciniame pastate.

	
	7.1
	
	R13 Įmonės rizikingumo lygio rodiklis, mažiau kaip
	I
	10 %
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	10 %
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	III
	10 %
	įvykdytas
	-

	90. 
	
	
	
	IV
	10 %
	įvykdytas
	-

	91. 
	7.1.1
	Vykdyti prevencines rizikų mažinimo priemones
	1.Bendrasis rizikos skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų turi rizikų valdymo rejestrus, daugiau nei 
	IV
	55 %
	įvykdytas
	-

	92. 
	
	
	2.Kiekybinio vertinimo skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų rizikų įvertinta naudojant pažangius kiekybinius vertinimo metodus, daugiau nei
	IV
	30 %
	įvykdytas
	-

	93. 
	
	
	3. Parengtas ir su įmonės valdyba suderintas pagrindinių įmonės rizikų mažinimo planas
	II
	Parengtas ir suderintas planas
	įvykdytas
	-

	94. 
	7.1.2
	Automatizuoti rizikos vertės paskaičiavimo procesą
	Įdegta rizikos modeliavimo programinė įranga
	IV
	Įdegimo aktas
	įvykdytas
	

	95. 
	8.1
	
	Rodiklis (R14) – veiklos sąnaudų (susijusių su darbo užmokesčiu) taupymo rodiklis, ne daugiau nei
	IV
	
	įvykdytas
	

	96. 
	8.1.1
	Mažinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamo įmonės darbo užmokesčio fondą lyginant su GENP numatytu darbo užmokesčio fondu
	Veiklos sąnaudų taupymo rodiklis, ne daugiau nei
	IV
	80%
	įvykdytas
	

	97. 
	8.1.2
	Mažinti sąnaudos 
	Pabaigta veiklų, pateiktų 2017-08-30 ataskaitoje Nr. At-2911(2.64) „Daryti ar pirkti“ analizė ir priimti sprendimai
	IV
	29 veikloms
	įvykdytas
	

	98. 
	8.2
	
	Rodiklis (R15) – energetinių resursų taupymo rodiklis (palyginant su 2016 metais), ne daugiau nei
	IV ketv.
	85,3 %
	įvykdytas
	

	99. 
	8.2.1
	Mažinti energijos išteklių (elektros ir šilumos) kiekio sunaudojimą, palyginant su 2016 metais
	1. Elektros energijos sunaudojimas, ne daugiau nei
	IV ketv.
	72424 MWh
	įvykdytas
	

	100. 
	
	
	2. Šilumos energijos (suvartojimas planuojamas, esant aplinkos vidutinei temperatūrai šildymo sezono metu -0,4°C) sunaudojimas, ne daugiau nei
Pastaba. Šilumos energijos suvartojimas 2012 m. buvo 125884 MWh, 2013 m. – 112447MWh, 2014 m. – 92702 MWh, 2015 m. – 77362 MWh, 2016 m. – 77982 MWh, 2017 m. – 76941 MWh, 2018 m. –76380 MWh
	IV ketv.
	79450 MWh
	įvykdytas
	

	101. 
	
	
	3.1. atlikti ventiliatorių ir tiekiamosios ventiliacijos montavimo darbai (planuota 2018 m.)
	IV ketv.
	Montavimo darbų aktas
	įvykdytas
	

	102. 
	
	
	4. Optimizuotos 7 ventiliacijos sistemos 101/1,2 pastatuose
	IV ketv.
	Darbų atlikimo aktas
	įvykdytas
	

	103. 
	
	
	5. Nutrauktas dyzelinio generatoriaus Nr. 9 eksploatavimas (dyzelinio generatoriaus bokse energijos tiekimas atjungtas) (planuota 2018 m.)
	IV ketv.
	Darbų atlikimo aktas
	neįvykdytas
	Atsižvelgiant į 2019-10-31 VATESI gautas pastabas raštu Nr. ĮG-5968, modifikacijai įvykdyti reikalaujama atlikti pakeitimus ir suderinti Ignalinos AE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo projekto galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei U1DP0 ir U2DP0 dokumentus bei Ignalinos AE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo saugos analizės ataskaitas. Įvertinus dokumentų rengimo bei modifikacijos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat ženkliai sumažėjus planuotam modifikacijos efektyvumui, Eksploatavimo nutraukimo pasitarime buvo priimtas sprendimas anuliuoti modifikaciją.

	104. 
	8.3
	Diegti inovatyvias technologijas
	1. Parengti techninę specifikaciją ir projektinę dokumentaciją dviejų aparatinių siurblių dažnio keitiklių įrengimui[footnoteRef:2] [2:  Įdiegimas – 2020 m.] 

	IV
	
	neįvykdytas
	Techninė specifikacija parengta ir suderinta su Pirkimo ir sutarčių skyriumi. 
Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas bus finansuojamas ne iš Nacionalinio fondo ar VĮ IAE lėšų kaip buvo planuojama, o iš Ignalinos programos fondo, techninė specifikacija, prieš ją registruojant, turi būti suderinta su CPVA.

	105. 
	
	
	2. Atlikti saulės elektrinės įrengimo ekonominį įvertinimą
	II
	Atliktas įvertinimas
	įvykdytas
	-

	106. 
	9.
	
	(R16) – lėšų adekvatumo rodiklis
	IV ketv.
	
	įvykdytas
	

	107. 
	9.1.1
	Rengti savalaikiai finansavimo poreikio dokumentus
	lėšų adekvatumo rodiklis
	IV
	100%
	įvykdytas
	

	
	9.1.2
	Gauti pajamas parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įmonės turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą
	1.Gautos pajamos, ne mažiau nei
	I
	0,47 mln. Eurų
	įvykdytas
	-

	
	
	
	
	II
	0,94 mln. Eurų
	įvykdytas
	-

	108. 
	
	
	
	IV
	1,3 mln. eurų
	įvykdytas
	-

	109. 
	
	
	2. Pateikti Energetikos ministerijai radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodiką bei pagal ją apskaičiuoti tarifus
	II
	Pateikta metodika
	įvykdytas
	-

	110. 
	
	
	3.Pateikti Energetikos ministerijai auditorių išvadas dėl Radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodikos bei pagal ją apskaičiuotų tarifų tinkamumo
	IV
	
	įvykdytas
	-

	111. 
	10.1
	
	Rodiklis (R18) – vidutinio darbuotojų amžiaus pokytis, ne daugiau nei
	IV ketv.
	0
	įvykdytas
	

	112. 
	10.2
	
	Rodiklis (R19) – saugai svarbių pareigybių rezervo parengimo lygis, ne mažiau nei
	IV ketv.
	85 %
	įvykdytas
	

	113. 
	10.3
	
	Rodiklis (R20) – įmonės veiklai kritinių darbuotojų žinių išsaugojimo lygis, ne mažiau nei
	IV ketv.
	85 %
	įvykdytas
	

	114. 
	11.1
	
	Rodiklis (R21) – darbuotojų įsitraukimo rodiklis
	IV ketv.
	Atliktas tyrimas, parengta ataskaita
	įvykdytas
	

	115. 
	11.2
	
	Rodiklis (R22) – koreguojančių priemonių įgyvendinimo lygis, ne mažiau nei
	IV ketv.
	90 %
	įvykdytas
	

	116. 
	11.2.1
	Įdiegti į rezultatus orientuotą įmonės organizacinę struktūrą
	1. Parengtas įmonės organizacinės struktūros (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.) projektas (planuota 2017 m.)
	II
	Modifikacijos dokumentai pateikti VATESI
	Įvykdytas III ketv.  pavėluotai
	Birželio mėn. Ignalinos AE valdybai pristatytas įmonės laboratorijų veiklos centralizavimo radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityse, siekiant efektyviau valdyti procesus ir išteklius taip pat tęsiant veiklų centralizavimą techninės priežiūros ir informacinių technologijų srityje organizacinio pakeitimo projektas. Pristatytam organizaciniam struktūros pakeitimo projektui valdyba pastabų neturėjo ir įpareigojo pateikti struktūros pakeitimų pagrindimo dokumentų paketą derinti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.

	117. 
	
	
	2.Įgyvendintas įmonės organizacinės struktūros keitimo etapas (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.)
	IV
	Patvirtinta nauja struktūra, pakeistos darbuotojų darbo sutartys
	įvykdytas
	-

	118. 
	
	
	3. Pateikti pasiūlymai dėl vidaus kontrolės gerinimo
	III
	Pateikti pasiūlymai
	įvykdytas
	-

	119. 
	
	
	4. Atnaujintas darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimas tvarkos aprašas
	II
	Atnaujintas tvarkos aprašas
	įvykdytas
	-

	120. 
	11.2.2
	Mažinti vadybos sistemos procesų skaičių (priemonė bus įvykdyta 2020 m.)
	1. Atnaujintas ir suderintas su VATESI vadybos sistemos procesų sąrašas
	II
	VATESI raštas
	įvykdytas
	-

	121. 
	
	
	2. Parengtas atnaujintų vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių planas
	III
	Parengtas priemonių planas
	įvykdytas
	-

	122. 
	
	
	3.Vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių plano vykdymas apimtyje numatytoje 2019 m.
	IV
	Įdiegimo ataskaitą
	įvykdytas
	
-

	123. 
	11.3
	Parengti įmonės darnaus vystymosi politiką
	Parengta įmonės darnaus vystymosi politika
	IV ketv.
	
	įvykdytas
	

	124. 
	11.4
	
	Rodiklis (R23) – viešųjų pirkimų vykdymo greitis (atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius), ne daugiau nei
	IV ketv.
	4
	įvykdytas
	

	125. 
	11.4.1
	Vykdyti viešuosius pirkimus nustatytais terminais
	1.Viešųjų pirkimų vykdymo greitis, t. y. atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius, ne daugiau nei
	IV
	4
	įvykdytas
	

	126. 
	
	
	2.Ignalinos programos lėšų, skirtų 2019 m. darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti (išskyrus lėšas, skirtas energetiniams resursams ir tiksliniams projektams), įsisavinimas, ne mažiau nei[footnoteRef:3] [3:  Rodiklio reikšmė nustatyta su prielaida, kad bus pristatytas metalas pažeisto branduolinio kuro krepšių gamybai.] 

	IV
	65 %
	įvykdytas
	

	127. 
	
	
	3.1. pagal parengtą techninę užduotį sukurta programa (planuota 2017 m.)
	III
	Įdiegimo ataskaita
	neįvykdytas
	2017 m. CPVA įsipareigojo sukurti programą. 2019 m. sausio mėn. CPVA suteikė IAE prieigą prie DEMO TOLTEC. Rengiant šabloninių protokolų projektus, išsiaiškinta, kad programa neatitinka IAE PSS poreikių ir bus labai riboto panaudojimo. 
Rugsėjo mėnesį priimtas sprendimas ištirti rinką dėl programos sukūrimo. Įvyko dviejų potencialių tiekėjų programų pristatymai, šiuo metu konsultuojamasi vietose su programų naudotojais, bendraujama su kitomis perkančiosiomis organizacijomis, vyksta VP programos testavimas. Surinkus informaciją, ji bus pateikta vadovybei ir CPVA, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą dėl programos įsigijimo.
VP ir FD direktoriaus potvarkiu Nr. PP-132 (1.123) sudaryta darbo grupė, kuri palygins ir įvertins rinkoje esančias programas, įvertins įmonės poreikį, atsižvelgiant į programų funkcionalumą, sąsajų galimybę su kitomis IAE programomis ir CPVA TOLTEC programa bei parengs techninę specifikaciją programos įdiegimui.


	128. 
	12.1
	Panaudoti įmonės patirtį ir išteklius įgyvendinant kitų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą (pradėti dalyvauti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo rinkoje
	1.	Atlikta tarptautinės branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinkos analizė bei parengtas komercinės veiklos verslo planas[footnoteRef:4] [4:  Preliminariam aptarimui Valdybai turi būti pateikta III ketv.] 

	IV ketv.
	Rinkos analizė ir verslo planas pristatyti valdybai ir Energetikos ministerijai
	neįvykdytas
	Šiuo metu parengtas pirminis analizės ir plano projektas (šių dokumentų parengimo planas).
Iš Ignalinos AE išėjo Pojektų paramos skyriaus ekspertas, kurio funkcijos buvo ekspertinių paslaugų vystymas. Naujas ekspertas priimtas 2019 gruodį.

	129. 
	
	
	2. Pasirašytas ketinimų protokolas
	IV ketv.
	Ne mažiau nei 1 kietinimų /bendradarbiavimo protokolai 
	neįvykdytas
	Žr. 12.1.1 

	130. 
	12.2
	Priemonė – didinti personalo kompetenciją bei gerinti įmonės matomumą eksploatavimo nutraukimo srityje
	
	IV ketv.
	5 pristatymai/ pranešimai ir parengtos ataskaitos
	įvykdytas
	




 2. Efekto vertinimo kriterijus E-02-02 „Galiojančių Ignalinos AE VATESI išduotų licencijų dalis, procentai“

E-02-02 kriterijaus paskaičiavimas:

E-02-02 = (galiojančių IAE VATESI išduotų licencijų skaičius / bendras IAE VATESI išduotų licencijų skaičius)*100%=(13/13)*100%=100%

	Nr.
	VATESI išduotos licencijos
	

	1.
	Licencija Nr. 12/99(P)  IAE 1-ojo energijos bloko eksploatacijai 
	galioja

	2.
	Licencija Nr. 2/2004 IAE 2-ojo energijos bloko eksploatacijai
	galioja

	3.
	Licencija Nr. 3/2000(P) IAE SPBKS eksploatacijai
	galioja

	4.
	Licencija Nr. 1/2006 IAE sucementuotų atliekų saugyklos eksploatacijai
	galioja

	5.
	Licencija Nr. 16.1-87(2013) IAE Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatacijai
	galioja

	6.
	Licencija Nr. 16.1-91(2016) IAE Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugyklos eksploatacijai
	galioja

	7.
	Licencija Nr. 16.1-93(2017) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo  įrenginį, B2-1
	galioja

	8.
	Licencija Nr. 16.1-94(2017) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo  įrenginį ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, B3/4
	galioja

	9.
	Licencija Nr. 16.1-90(2016) Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatacijai
	galioja

	10.
	Licencija Nr. 16.1-89(2015) statyti ir eksploatuoti Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną, B19-2
	galioja

	11.
	Licencija Nr. 16.1-95(2017) statyti ir eksploatuoti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių  radioaktyviųjų atliekų atliekyną, B25
	galioja

	12.
	Licencija naudoti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, Nr. LI-3
	galioja

	13.
	Licencija vežti radioaktyviąsias medžiagas, Nr. LI-1
	galioja







