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 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS 

EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS 

PAŽYMA 

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO 

2020-03-18 Nr. NV-727 

Vilnius 

Ataskaitos teikėjas – Energetikos ministerija 

Ataskaitos tikslas –  pateikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo 

priemonių plano ataskaitą už 2019 metus.  

Vadovaudamasi Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210, Energetikos ministerija teikia 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano (toliau – NENS ĮPP) ataskaitą 

už 2019 metus. 

Esminiai pastebėjimai:  

 Išsami NENS ĮPP vykdymo ataskaita yra rengiama pirmą kartą. Kai kurios priemonės yra pradinėse 

įgyvendinimo stadijose arba jų įgyvendinimo terminai baigiasi tolimesniais metais ir atitinkami produkto 

rodikliai šios ataskaitos pateikimo metu dar nėra žinomi.  

 Ataskaitoje pateikiamas 81 produkto rodiklis, apibūdinantis atitinkamų priemonių įgyvendinimo būklę 

2019 m. gruodžio 31 dienai. Dauguma poveikio ir rezultato rodiklių už 2019 metus bus žinomi tik 2020 

metų rudenį, kai Lietuvos statistikos departamentas publikuos atitinkamus statistinius duomenis už 2019 

metus. Ši ataskaita yra teikiama atsižvelgiant į šiuos ribojančius veiksnius (kai kurios poveikio, rezultato 

ir produkto rodiklių reikšmės kol kas nenurodytos). 

 NENS ĮPP poveikio, rezultato ir produkto rodiklių siektinos reikšmės yra numatytos tik 2020 ir 2022 

metams. 

 Taip pat, NENS ĮPP vykdymo ataskaitai informaciją pateikė tik 41 iš 60 savivaldybių, kurioms 

Vyriausybės nutarimu buvo rekomenduota dalyvauti įgyvendinant NENS ĮPP. Duomenų surinkimo metu 

išaiškėjo, kad ne visos savivaldybės žino apie NENS ĮPP, todėl 2020 metais bus suaktyvintas darbas su 

savivaldybėmis ir Lietuvos savivaldybių asociacija. 

Rezultatai:  

Iš Vyriausybės nutarimu patvirtintame NENS ĮPP nustatytų 122 priemonių: 

– 10 priemonių yra įgyvendintos; 

– 78 priemonės – įgyvendinamos laiku; 

– 13 priemonių – įgyvendinamos su išlygomis (įgyvendinamos su vėlavimu, pasiekti žemesni produkto 

rodikliai, siūloma koreguoti rodiklius ir kt.); 

– 10 priemonių – nepradėtos įgyvendinti, neįgyvendintos arba turinčios jas įgyvendinti institucijos neturi / 

nepateikė informacijos apie šių priemonių įgyvendinimą; 

– 11 priemonių – bus pradėtos įgyvendinti 2020 metais ar vėliau, pagal numatytą NENS ĮPP grafiką. 

Laiku įgyvendinamų priemonių procentas – 79.  
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Priežastys dėl kurių 23 NENS ĮPP priemonės nebuvo įgyvendinamos pagal grafiką yra: 1) 

nebuvo skirtas finansavimas, 2) atliktų vertinimų metu buvo pasiūlyta išvada, kad priemonę 

įgyvendinti netikslinga, 3) įgyvendinimas vėlavo dėl teisminių ginčų ir kitų kliūčių.  

 

Dalykinio vertinimo išvada: 

Siūlytina ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime ir atsižvelgti į Energetikos ministerijos pateiktą 

informaciją.  

 

 

Patarėja                                                                                                 Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė 

 

 

 


