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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma


	Projekto pavadinimas:
Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektai

	Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

	Projekto vykdytojas:  „Lietuvos energija“ UAB

	Projekto tikslas:
Įrengti vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines Vilniuje ir Kaune

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Elektrinių projektų įgyvendinimo terminas – iki 2020 metų.


	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Elektrinių projektai yra pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 (toliau – Nutarimas). 
Nutarimo 1 priede nustatyti Elektrinių projektų rezultatai: 
1) renovuojant esamus kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, Vilniaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai įrengti biokuro ir (ar) komunalinių atliekų kogeneraciniai įrenginiai, rodiklis – papildomų įrenginių elektrinė galia iki 145 MW; 
2) renovuojant esamus kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, Kauno centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai įrengti biokuro ir (ar) komunalinių atliekų kogeneraciniai įrenginiai, rodiklis – papildomų įrenginių elektrinė galia iki 53 MW. 


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto preliminari vertė – 375 mln.EUR/ pasirašyta sutarčių už 330 mln.EUR
Kauno kogeneracinės jėgainės projekto preliminari vertė – 162 mln.EUR/ pasirašyta sutarčių už 77 mln.EUR


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Sutartyje yra numatyta, kad projektai turi būti įgyvendinti užtikrinant rodiklių pasiekimą Nutarime nustatytais terminais.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Įgyvendinant Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą atlikti šie darbai:
1) sėkmingai užbaigtos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procedūros;
2) sudarytos jėgainės sklypo nuomos sutartys, sklypas parengtas jėgainės statyboms ir perduotas rangovams;
3) įvykdžius viešuosius pirkimus sudarytos atliekų ir biokuro jėgainių statybos rangos sutartys (vertė – 328 mln. EUR), sudaryta ir pradėta vykdyti projekto inžinieriaus sutartis (vertė – 3,7 mln. EUR);
4) sudaryta 190 mln. EUR paskolos sutartis su Europos investicijų banku Vilniaus projektui finansuoti;
5) parengtas ir patvirtintas Vilniaus projekto verslo planas, padidintas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas iki 36 mln. EUR;
6) užbaigtos valstybės pagalbos derinimo Europos Komisijoje (toliau – EK) procedūros;
7) gautos teigiamos EK (JASPERS nepriklausomų vertintojų) išvados dėl Vilniaus projekto ir atliktos sąnaudų-naudos analizės rezultatų;
8) pasirašytos Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos finansavimo sutartys: atliekų deginimo jėgainės finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (ES parama iki 48,5 mln. EUR), biokuro jėgainės finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (ES parama iki 90,9 mln. EUR);
9) 2018 m. sausio 2 d. gautas jėgainės statybą leidžiantis dokumentas;
10) suformuota UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė organizacinė struktūra ir kvalifikuotų specialistų komanda Vilniaus projekto statybų valdymui. Iki 2018 m. sausio 31 d. „Lietuvos energija“ UAB Vilniaus projekto įgyvendinimui jau yra investavusi 25,5 mln. EUR nuosavų lėšų.
Įgyvendinant Kauno kogeneracinės jėgainės projektą atlikti šie darbai:
1) sėkmingai užbaigtos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo bei teritorijų planavimo procedūros;
2) užbaigtos partnerio atrankos procedūros, suderėtos UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ investavimo į UAB Kauno kogeneracinė jėgainė sąlygos;
3) gautas EK leidimas UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ ir „Lietuvos energija“ UAB vykdyti veiklos koncentraciją;
4) parengtas ir patvirtintas Kauno projekto verslo planas bei įgyvendinimo planas;
5) gauti reikiami statybą leidžiantys dokumentai jėgainės ir reikiamų inžinerinių komunikacijų įrengimui;
6) užbaigti statybvietės sklypo inžinerinių komunikacijų įrengimo darbai (2017 m. II ketv.);
7) pasirašytos Kauno jegainės pagrindinės įrangos tiekimo sutartys (2017 m. I ketv.) statybvietės paruošiamųjų darbų (atliekų kuro bunkeris) sutartis (2017 m. IV ketv.), pagrindinių statybos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2018 m. II ketv;
8) pasirašyta paskolos sutartis su „Swedbank“ AB dėl Kauno projekto finansavimo (2017 m. II ketv.);
9) iki 2018 m. sausio 31 d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė akcininkai Kauno projekto įgyvendinimui jau yra investavę apie 16,7 mln. EUR nuosavų lėšų, įsipareigojimai rangovams pagal sudarytas sutartis siekia apie 76,2 mln. EUR.


	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Projektai įgyvendinimo stadijoje ir šių projektų statusą nutraukti netikslinga.
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