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SANTRAUKA
Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, per 2020 metų I ketvirtį investuota 170 mln. eurų ES fondų lėšų. Tai yra 14 proc. daugiau nei per 2019 metų I ketvirtį.
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2020 m. kovo 31 d. suplanuota 94 proc. ES fondų lėšų, projektams paskirstyta 5,3 mlrd. eurų (80 proc.), projektuose investuota suma sudaro 3,1 mlrd. eurų (47 proc.)
Metų pradžioje 2020 m. biudžete buvo numatyta investuoti 1,16 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per 2020 m. I ketvirtį investuota 170 mln. eurų ES fondų lėšų ir tai sudaro 14 proc. 2020 m. asignavimų plano.
Reaguojant į Covid-19 situaciją, visos suplanuotos investicijos buvo peržiūrėtos ir tikslingai perplanuotos, taip pat perskirstyta 265 mln. nesuplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų svarbiausioms sritims: sveikatos, užimtumo bei verslo likvidumo užtikrinimui. 
Taip pat struktūriniai fondai prisidės prie ilgalaikio poveikio priemonių prioritetinėse (žmogiškojo kapitalo, skaitmeninės ekonomikos, inovacijų, ekonominės infrastruktūros, energetikos) srityse įgyvendinimo.
Ataskaitoje apžvelgiamas kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms.
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Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, per 2020 metų I ketvirtį investuota 170 mln. eurų ES fondų lėšų. Tai yra 14 proc. daugiau nei per 2019 metų I ketvirtį. Investavimo tempo augimas rodo projektų įgyvendinimo įsibėgėjimą, tačiau jau įpusėjus ES fondų lėšų investavimo laikotarpiui bendras investuotų lėšų procentas vis dar nesiekia pusės Lietuvai skirtos sumos. Iš viso projektuose investuota suma sudaro 3,1 mlrd. eurų (47 proc.).
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2020 m. kovo 31 d. suplanuota 94 proc. ES fondų lėšų, projektams paskirstyta 5,3 mlrd. eurų (80 proc.). Per 2020 metų I ketvirtį sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 107 mln. eurų.

Informacija apie finansinę pažangą ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 1 grafike. 



1 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir % nuo ES fondų lėšų).





Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje didžiausias pasirašytų sutarčių procentas yra Kultūros ministerijos administruojamose priemonėse ir siekia 97 proc.
Mažiausia pasirašytų sutarčių dalis Susisiekimo ministerijos administruojamose priemonėse - 61 proc.
Nuo periodo pradžios iki 2020 m. kovo 31 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios išlieka Socialinės apsaugos ir darbo (66 proc.) bei Aplinkos (57 proc.) ministerijos. Per ataskaitinį 2020 metų ketvirtį, lyginant su kitomis ministerijomis, daugiausia investuota Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų administruojamose priemonėse (po 4 proc.).
Nuo periodo pradžios mažiausiai (mažiau nei 40 proc.) ministerijoms skirtų lėšų investuota Energetikos ministerijos (37 proc.), Vidaus reikalų ministerijos (38 proc.) bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (39 proc.) administruojamose priemonėse.
Informacija apie finansinę pažangą nuo periodo pradžios pagal ministerijas pateikiama 2 grafike. 


2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2020 m. kovo 31 d. (% nuo administruojamų ES fondų lėšų ir mln. eurų) 
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Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)
*įgyvendinimo proc. skaičiuojamas pagal galiojantį lėšų paskirstymą ministerijoms (nevertinant planuojamo lėšų perskirstymo)

3 grafikas. 2020 m. asignavimų plano vykdymas (mln. eurų ir %nuo 2020 m. numatytos investuoti sumos)
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Metų pradžioje 2020 m. biudžete buvo numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per 2020 m. I ketvirtį investuota 170 mln. eurų ES fondų lėšų ir tai sudaro 14 proc. 2020 m. asignavimų plano.
Vertinant per I ketvirtį planuotas pasiekti reikšmes, didžiausią dalį savo planuotų asignavimų investavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija (92 proc.) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (72 proc.) I ketv. plano. Mažiausia I ketv. suplanuotų asignavimų dalis investuota Vidaus reikalų (32 proc.), Kultūros (37 proc.) ir Energetikos (39 proc.) ministerijų administruojamose priemonėse. 3 grafike pavaizduotas 2020 m. asignavimų plano vykdymas.
Dėl Covid-19 pasekmių susidariusios situacijos perskirsčius lėšas tarp prioritetų, peržiūrėjus ir nustačius ES investicijų spartinimo galimybes, nuo II ketv. pradžios 2020 m. investavimo pasiekimų stebėsena bus atliekama atsižvelgus į patikslintas siektinas 2020 m. reikšmes.
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Visas ES šalis apėmus pandemijai, EK ėmėsi skubių veiksmų keisti 2014-2020 m. reglamentus, siekdama juos pritaikyti ir panaudoti krizės sukeliamoms likvidumo problemoms spręsti. Kovo 13 d. buvo pasiūlyta Atsako koronavirusui investicijų iniciatyva (Corona Response Investment Initiative – CRII), kuri EP buvo priimta rekordiškai greitai - per 9 d. d. Gilėjant sveikatos krizei ir karantino keliamoms pasekmėms, CRII pasiūlytos galimybės valstybėms narėms buvo nepakankamos, todėl Komisija balandžio 2 d. pateikė papildomą CRII+ pasiūlymą, kuris EP priimtas balandžio 17 d. Šie priimti reglamentų pakeitimai suteikia ES fondų lankstumo galimybių:
· supaprastintos ir sudarytos lankstesnės sąlygos perskirstyti Veiksmų programos lėšas be EK sprendimo;
· nereikalaujama grąžinti avansų, išmokėtų per 2019 m.;
· 2020 m. leidžiama naudoti ES fondus be nacionalinio ko-finansavimo dalies t. y. ES fondai valstybių narių sprendimu gali finansuoti 100 proc. išlaidų patirtų nuo liepos 1 d. (gavus EK pritarimą);
· numatyta galimybė laisvai perskirstyti lėšas tarp trijų fondų – ERPF, ESF ir SaF;
· supaprastinta dalis nuostatų dėl valstybės pagalbos, auditų, ataskaitų teikimo;
· supaprastintos finansinių instrumentų nuostatos, pastariesiems nereikalaujant ex-ante vertinimo atlikimo, todėl žymiai greičiau bus galima perplanuoti priemones ir kvietimus investicijoms;
· išplėsta ERPF paramos sritis, leidžiant finansuoti įmones, kurios tapo sunkumų patiriančiomis po 2019 m. gruodžio 31 d. 
Reaguojant į Covid-19 sukeliamas neigiamas pasekmes kovo mėn. buvo patvirtintas Lietuvos ekonomikos skatinimo planas, kuriame dalis priemonių susijusios su struktūriniais fondais. Taip pat numatytos ekonomikos stabilizavimo priemonės, kurios taikomos trimis pagrindinėmis kryptimis:
· šiuo metu tęsiamos įgyvendinti „greitojo reagavimo“ priemonės sveikatos apsaugai, įmonių likvidumo palaikymui, darbo vietų išlaikymui Covid-19 prevencijos priemonių taikymo metu;
· iki liepos 1 d. įgyvendinamos pokarantininio laikotarpio trumpalaikio poveikio priemonės BVP augimo palaikymui / smukimo sulėtinimui, kurios daugiausia susijusios su tiesioginiu investicijų „įliejimu“ į ekonomiką;
· nuo liepos 1 d. įgyvendinamos ilgalaikio poveikio priemonės (investicijos), kurios turi lėtesnį, bet tvaresnį ir į ilgesnį laikotarpį orientuotą efektą.
Siekiant investicijas nukreipti į tuos sektorius, kuriuose investicijos būtinos jau šiandien, visos suplanuotos investicijos buvo peržiūrėtos ir tikslingai perplanuotos, priimti sprendimai perskirstyti 265 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų, o sudaryta virškontraktavimo galimybė leido šias lėšas panaudoti nedelsiant. Taip pat peržiūrėtos ES investicijų spartinimo galimybės ir planuojama, kad 2020 – 2021 m. ES lėšų mokėjimai padidės 195 mln. eurų.
Siekiat palengvinti įmonių skolinimosi naštą bei sumažinti galimas likvidumo problemas, priimtas sprendimas perskirstyti 20 mln. eurų verslo sektoriui. Planuota šias lėšas investuoti į įmonių investicinių ir apyvartinių paskolų, kurioms 6 mėn. atidėtas mokėjimo terminas, kompensavimą. Tačiau įvertinus ženkliai padidėjusį palūkanų kompensavimo poreikį bei tai, kad finansuojant šią priemonę iš valstybės biudžeto lėšų, finansavimas įmones pasieks greičiau, nuspręsta dalinį palūkanų kompensavimą finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų, o perskirstytus 20 mln. eurų ES fondų lėšų skirti priemonei „Pramonės skaitmeniniams LT“. Iš viso numatoma, kad priemonės verslui pandemijos metu sudarys 550 mln. eurų.
Sveikatos apsaugos sektoriui skirta 54 mln. eurų sveikatos apsaugos ir gydymo priemonių įsigijimui ir sąlygų veiksmingai diagnozuoti, gydyti bei taikyti efektyvias kontrolės ir stebėsenos priemones Covid-19 atveju sudarymui.
Valstybės prisidėjimui prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas prastovos ar dalinės prastovos atveju skirta 169,6 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
Energijos efektyvumo srityje siekiama spartinti Daugiabučių namų modernizavimo programos projektams išmokamas ES ir privačiai pritrauktas lėšas (planuojama galutiniams naudos gavėjams per 2020 m. išmokėti 90 mln.). 
Taip pat siekiant paspartinti ES lėšų patekimo į rinką procesus, palengvintos ir paspartintos ES lėšų investavimo sąlygos: lankstesnis investicijų paleidimas labiausiai Covid-19 paveiktose srityse (atsisakyta daugelio derinimo procedūrų, reikalavimo rengti/tikslinti investicinius projektus, skirtus visuomenės sveikatos krizei įveikti), daugiau apyvartinių lėšų (projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei nenumatyta projekto sutartyje, maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %, praplėstas subjektų, kuriems nebereikia teikti avanso garantijos, ratas), greitesni mokėjimai projektuose (per pusę trumpinamas apmokėjimo terminas, mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol), projekto veiklos ir patikrinimai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu ir kt. 
Per 4 savaites nuo pasikeitimų įsigaliojimo iš viso buvo gauta virš 3 500 mokėjimo prašymų (51% daugiau nei įprastai), bendra prašoma išmokėti suma sudarė apie 133,7 mln. eurų. Didžiąja dalimi padidėjimas fiksuojamas dėl aktyvaus susidomėjimo priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Prašymų išmokėti avansus skaičius bei prašomų išmokėti avansų bendra suma padidėjo daugiau negu du kartus (bendra prašomų išmokėti avansų suma sudarė apie 31 mln. eurų). Per 4 savaites jau apmokėta 80% mokėjimo prašymų (41,4 mln. eurų apie 31%), iš jų apmokėta 81% nuo visų gautų avanso mokėjimo prašymų (25 mln. eurų). Vidutinė mokėjimo prašymų apmokėjimo trukmė - 8 d. d., t. y. beveik dvigubai greičiau nei įprastai.
Greta greito poveikio priemonių verslo likvidumui užtikrinti bei pandemijos pasekmėms mažinti, planuojamos tikslinės investicijos ilgesniam laikotarpiui. Ilgalaikio poveikio investicijos orientuojamos į prioritetines, didžiausią įtaką BVP augimui turinčias sritis: žmogiškąjį kapitalą, skaitmeninę ekonomiką, inovacijas, energetiką ir ekonominę infrastruktūrą. Iš viso šioms sritims iki 2021 m. pabaigos planuojama skirti apie 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Taip pat 2021 m. planuojama investuoti apie 500 mln. eurų naujo 2021– 2027 m. finansinio laikotarpio lėšų.
Be išskirtų prioritetinių sričių, kuriose koncentruojamos pagrindinės investicijos, bus finansuojamos ir kitos sritys, siekiant užtikrinti jau pradėtų investicijų tęstinumą – tai Viešasis administravimas, socialinė integracija ir sveikata, švietimo, sveikatos ir socialinė infrastruktūra, kultūra ir gamtos paveldas, aplinkosauga ir prisitaikymas prie klimato kaitos, regionų plėtra ir kt. Į šias sritis iki 2021 m. pabaigos numatoma investuoti apie 843 mln. eurų ES fondų lėšų.
Daugiau apie Covid-19 pasekmių mažinimo priemones skirtingose srityse - kitame skyriuje prie situacijos sektoriuose aprašymų.
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2019 m. IV ketv. ketvirtinėje ataskaitoje ministerijoms buvo pateiktos 28 rekomendacijos, iš kurių įgyvendintos 9 (32 proc.). Dalis ministerijoms teiktų rekomendacijų susijusių su lėšų planavimo spartinimu tapo neaktualios dėl Covid-19 reikmėms atlikto lėšų perskirstymo.
Toliau šioje ataskaitos dalyje apžvelgiamas kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 1 prioriteto administruojamų priemonių pasirašytų sutarčių suma (69 proc.) atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio (80 proc.). Lėšų investavimo tempo atsilikimas nuo vidutinio investavimo tempo santykinai mažėja lyginant su 2019 IV ketv. rodikliais, tačiau ir toliau išlieka didelis (29 proc., Veiksmų programos vidurkis 47 proc.).
Investicijos atsilieka dėl dalies MTEPI infrastruktūros projektų įgyvendinimo problemų (išmokėta 32 proc. lėšų), 10 projektų (iš 24) mokėjimai faktiškai nevyksta. Viena iš svarbesnių priežasčių stabdančių MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimą yra statinių projektavimo darbų trūkumai, kurių šalinimas užtrunka. Vilniaus Gedimino technikos universiteto ,,Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso statyba“ (ES investicijos 11,6 mln. eurų) ir Vilniaus universiteto ,,Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ (ES investicijos 23,2 mln. eurų) projektai tampa ypač rizikingais, nes investicijos yra susijusios su statybos darbų vykdymu ir iki 2020 m. pabaigos neišsprendus procedūrinių problemų (ginčų dėl statybų darbų pirkimo) gali kilti rizika, kad minėti projektai už 34,8 mln. eurų nebus įgyvendinti laiku ir bus prarastos jiems skirtos ES lėšos. 
Dalis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų 1 prioriteto lėšų (27,7 mln. eurų), kurios buvo numatytos skirti MTEPI infrastruktūros projektams, MTEP rezultatų komercinimo, antreprenerystės diegimui mokslo ir studijų institucijose, moksliniams tyrimams SMART srityse, tačiau nebuvo suplanuotos iki 2020 m. I ketv. pabaigos, LRV pasitarimo sprendimu buvo perskirstytos Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytiems prioritetams. Lėšų perskirstymas turi tiesioginę įtaką ir 2019 m. IV ketv. LRV ataskaitoje teiktų rekomendacijų įgyvendinimui (nebus paskelbti planuoti kvietimai).

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2020 m. II ketv. pabaigos išnagrinėti MTEPI infrastruktūros projektus, turinčius įgyvendinimo problemų ir apie planuojamas taikyti priemones informuoti Finansų ministeriją.



Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 1 prioriteto administruojamų priemonių pasirašytų sutarčių kiekis (69 proc.) nesiekia VP vidurkio. Lėšų investavimas nespartėja (32 proc.) ir atsilikimas lyginant su programos vidurkiu toliau išlieka pakankamai didelis.
Baigėsi du kvietimai pagal priemonę „Eksperimentas“, skirtą skatinti MTEP investicijas visos šalies mastu ir atskirai regionuose. Sulaukus didelio pareiškėjų aktyvumo ir prašomai finansavimo sumai tris kartus viršijant planuotą skirti ES lėšų sumą (72,7 mln. eurų) svarbu operatyviai įvertinti paraiškas ir priimti sprendimus dėl finansavimo skyrimo taip pagreitinant investavimą. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino palankesnes sąlygas verslui gauti subsidijas. Priemonės „Inostartas“ su Covid-19 susijusios kuriamos inovacijos bus finansuojamos 100 proc., kitų inovacijų intensyvumas (atsižvelgiant į jų kūrimo vietą) padidintas iki 90 proc. Taip pat MITA paskelbė idėjų konkursą „Life – Saving Innovations: Stop Covid-19“. Geriausių idėjų realizavimui (finansavimo paieška, mokslo partnerių suradimas ir pan.) MITA skirs asmeninį ES priemonės „Inostartas“ konsultantą.
Balandžio mėn. vykusio pasitarimo metu aptartas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimas sveikatos krizės ir karantino kontekste. Nutarta, kad ministerija peržiūrės savo administruojamas 1 prioriteto priemones naudingumo, reikalingumo ir įgyvendinamumo atžvilgiu, jei sveikatos krizė užsitęstų, ir pasiūlys sutaupytas lėšas skirti priemonių, kurios daugiau prisideda prie ekonomikos augimo, virškontraktavimui. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertinimu, šiame prioritete galėtų papildomai būti investuota 130 mln. eurų. Papildomai 1 prioritetui skyrus 130 mln. eurų ES fondų lėšų, 100 mln. eurų, sulaukus didelio paraiškų skaičiaus, būtų skirta priemonės „Eksperimentas“ pasibaigusiems dviems kvietimams, 30 mln. eurų būtų investuota į MTEP tyrimus susijusius su Covid-19.
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Susisiekimo ministerijai įgyvendinant 2 prioriteto priemones visos investicijos iš esmės suplanuotos, projekto vykdytojams išmokėta 37 proc. lėšų, dalis priemonėse sutaupytų lėšų (5 mln. eurų) perskirstytos LRV patvirtinto Ekonomikos skatinimo priemonių plano įgyvendinimui. Likę sutaupymai (4,3 mln. eurų) bus skirti svarbių valstybei projektų paskutinių etapų įgyvendinimui, t. y. projekto Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas II etapui (2,6 mln. eurų) bei Elektroninės sveikatos paslaugų priemonės II ir III etapams įgyvendinti (1,7 mln. eurų). Įgyvendinant viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas” iki 2020 m. kovo 31 d. įvyko antrojo duomenų centro patalpų viešasis pirkimas, paslaugų teikimo sutartis pasirašyta 2020 m. balandžio 20 d.

[bookmark: _Toc10104954][bookmark: _Toc39564831]3 prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 3 prioriteto priemonių įgyvendinimo rodikliai atitinka Veiksmų programos vidurkį: sudaryta sutarčių 90 proc., investuota 44 proc. ES lėšų.
Atsižvelgiant į sveikatos krizę ir paskelbtą karantino režimą, dalis projektų veiklų, susijusių su įrangos pristatymu, sustabdyta, todėl mokėjimai už 10,25 mln. eurų nukelti į 2020 m. III ir IV ketv. 
Siekiat palengvinti įmonių skolinimosi naštą bei sumažinti galimas likvidumo problemas, 2020 m. I ketv. atliktas priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų pakeitimas. Pagal galiojančias priemonės sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui palūkanos už projektų finansavimo sąlygas atitinkančių investicinių, apyvartinių (išskyrus kredito linijas apyvartinėms lėšoms finansuoti) paskolų bei finansinės nuomos sutarčių mokėjimus, kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. atidėti 6 mėnesių laikotarpiui, kompensuojamos 100 proc. Be kita ko, numatyti palankesni palūkanų kompensacijų mokėjimo terminai – palūkanų kompensacija bus mokama ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija reaguodama į susidariusią situaciją ir siekdama prisidėti prie ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo, įvertino galimybes spartinti ES lėšų išmokėjimą ir skirs 20 mln. eurų perskirstytų ES fondų lėšų priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ antrajam kvietimui. Padidėjus kvietimo sumai bus finansuota daugiau projektų ir atitinkamai rinką pasieks daugiau ES fondų lėšų bei padidės 2020 m. IV ketv. ir 2021 m. išmokėjimai.
Dėl paskelbto karantino režimo buvo pratęsti priemonių „Pramonės skaitmeniniams LT“ (iki liepos 7 d.) ir „Eco inovacijos LT+“ (iki liepos 27 d.) kvietimų teikti paraiškas terminai. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertinimu, šiame prioritete į verslo sektorių galėtų papildomai būti investuota 49 mln. eurų. Papildomai 3 prioritetui skyrus 49 mln. eurų ES fondų lėšų, 1,5 mln. eurų - į produktų bei paslaugų dizainą ir 87 mln. eurų - naujoms veikloms, skirtoms e-verslo modelių (60 mln. eurų), Covid-19 gamyba (30 mln. eurų) bei kūrybinių kultūrinių industrijų (7 mln. eurų) finansavimui. Šios investicijos ne tik prisidėtų prie Covid-19 sukeltų verslo problemų sprendimo, bet ir padidintų investicijų verslui apimtį.
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[bookmark: _Toc10104956]
Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių pasirašytų sutarčių kiekis (28 proc.) ir investuotų lėšų dalis (17 proc.) išlieka itin maži.
Susisiekimo ministerija imasi visų galimų priemonių, siekdama prisidėti prie ekonomikos skatinimo ir Covid-19 pasekmių mažinimo. Ministerija kreipėsi į projektų vykdytojus ir kitas suinteresuotas institucijas, prašydama kiek įmanoma greičiau ir efektyviau vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, spartinti paraiškų rengimo / teikimo įgyvendinančiajai institucijai tempą, mokėjimų prašymus įgyvendinančiajai institucijai teikti dažniau ir greičiau atsiskaityti su tiekėjais, esant galimybei mokėti avansus rangovams ir paslaugų bei prekių tiekėjams.
Kovai su koronavirusu perskirstyta dalis Susisiekimo ministerijos darnaus judumo priemonių diegimui numatytų lėšų (11 mln. eurų). 
Balandį vykusioje viedeokonferencijoje su Susisiekimo ministerijos bei CPVA atstovais aptarta priemonių įgyvendinimo sparta, problemos ir galimi projektų spartinimo būdai. Perskirsčius lėšas, prioritete planuojamas sutartis numatoma pasirašyti laiku, t. y. 2020 m. III-IV ketv.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 4 prioriteto priemonių įgyvendinimo rodikliai atitinka Veiksmų programos vidurkį: sudaryta sutarčių 81 proc., investuota 55 proc. ES lėšų.
Atsižvelgiant į sveikatos krizę ir paskelbtą karantino režimą, dalis projektų veiklų, susijusių su įrangos pristatymu, sustabdyta, todėl 2 mln. eurų mokėjimai nukelti į 2020 m. III ketv. ir IV ketv.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija reaguodama į susidariusią situaciją pratęsė priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT“ kvietimo teikti paraiškas terminą iki gegužės 4 d.
Ministerijos vertinimu, šiame prioritete į verslo sektorių papildomai galėtų būti investuota 9 mln. eurų, kurie galėtų būti skirti investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių pramonės įmonėse diegimą. 

Energetikos ministerijos administruojamose 4 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamose priemonėse sutarčių pasirašyta 73 proc., tačiau investuota tik 17 proc.
SaF lėšomis finansuojamų projektų sutarčių (95 proc.) ir investuotų lėšų (46 proc.) dalis atitinka Veiksmų programos vidurkį.
Siekiant spartinti ERPF lėšomis finansuojamą viešųjų pastatų atnaujinimą Energetikos ministerija atnaujino grąžinamosios subsidijos priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ finansavimo schemą ir 2020 m. kovo pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Tikimasi, kad patrauklesnė ir lankstesnė finansavimo schema paspartins viešųjų pastatų atnaujinimą ir prisidės siekiant privalomų nacionalinių energijos taupymo tikslų bei skatinant ekonomiką (ypač regionuose). Tačiau, net ir atnaujinus finansavimo schemą, identifikuojama rizika iki metų pabaigos nespėti sudaryti visų finansavimo sutarčių, todėl Energetikos ministerija kartu su VIPA turi nuolat stebėti projektų įgyvendinimo eigą, spręsti problemas ir spartinti projektų įgyvendinimą.
Taip pat spartinant viešųjų pastatų renovaciją, Energetikos, Aplinkos, Finansų ministerijos, Turto bankas ir VIPA dalyvauja pasitarimuose, kurių metu buvo inicijuotas centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų renovacijos spartinimo plano rengimas. Sutarta, kad šis planas bus tvirtinamas Energetikos ministerijos kuriamoje darbo grupėje, kurios nariais turi būti ministerijų deleguoti atstovai, pagal kompetenciją susiję su ministerijų valdomu turtu bei jo renovacijos procesais ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. 
Kita didelė rizika – nespėti investuoti 12 mln. eurų ERPF lėšų skirtų gatvių apšvietimo modernizavimo projektams. Siekdama suvaldyti šią riziką ir spartindama įgyvendinimo procesą, Energetikos ministerija patvirtino subsidinę priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ bei jos projektų atrankos kriterijus Taip pat pagal minėtą priemonę 2020 m. balandžio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, kuris galios iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Didelio visuomenės susidomėjimo sulaukė 2020 m. sausio pradžioje paskelbti antri kvietimai privatiems asmenims įsirengti saulės elektrines ar pasikeisti senus biokuro katilus. Energetikos ministerija, įvertinusi gyventojų paraiškas, papildomai skyrė SaF lėšų šiems projektams finansuoti. Finansavimas padidintas du kartus – iki 24,5 mln. eurų, jį skiriant 9,7 tūkst. gyventojų. 
Atsižvelgiant į didžiulį ir nemažėjantį gyventojų susidomėjimą gaminančių vartotojų skatinimo ir senų katilų keitimo priemonėmis bei į vieno iš NENS tikslų – iki 2020 m. sukūrus palankią investicijų aplinką, turėti ne mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų – įgyvendinimą, buvo pasiūlyta padidinti Energetikos ministerijai skirtą 4 prioriteto finansavimą 10,5 mln. eurų SaF lėšų, papildomas lėšas skiriant gaminančių vartotojų skatinimo ir senų katilų keitimo priemonėms bei elektros skirstomojo tinklo kompleksiniam modernizavimui, pritaikant jį prie staigaus AEI plėtros šuolio.
Energetikos ministerija gavusi papildomas SaF ir siekdama prisidėti prie ekonomikos skatinimo, planuoja ankstinti saulės elektrinių įsigijimui ir senų katilų keitimui skirtų priemonių kvietimus teikti paraiškas ir juos skelbti 2020 m liepos 1 d. ir spalio 1 d. Anksčiau šiuos kvietimus buvo numatyta skelbti 2021 m. sausio 2 d. Taip pat, reaguojant į dabar susiklosčiusią finansinę situaciją, bus spartinamas kompensacijų išmokėjimas gyventojams, kurie jau įsirengė ar artimiausiu metu įsirenginės elektrines. Kitose Energetikos ministerijos administruojamose priemonėse bus ankstinamas mokėjimų prašymų pateikimas, nukeliamas informaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo terminas.

	Siūlymas Energetikos ministerijai:
- Įvertinus subsidinių viešųjų pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo modernizavimo priemonių kvietimų teikti paraiškas sėkmę, likusias nepanaudotas (jei tokių būtų) lėšas perskirstyti kovos su Covid-19 priemonėms;
- Iki 2020 m. birželio 12 d. sudaryti darbo grupę centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų renovacijos spartinimo planui parengti.



Siekiant spręsti dėl Covid-19 tiesiogiai kylančias problemas kovo 27 d. parengtas Daugiabučių namų renovacijos spartinimo priemonių planas, kuris suderintas su Aplinkos ministerija, BETA, EIB, VIPA. Plane identifikuotos konkrečios priemonės (rekomendacijos finansų įstaigoms sudaryti galimybę gyventojams pasinaudoti įmokų atostogomis ar neskaičiuoti delspinigių, užtikrinti nepertraukiamą informacijos sklaidą nuotoliniu būdu ir bekontaktį sprendimų dėl renovacijos priėmimą ir kita), kurios padės spartinti Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą. Taip pat tolimesnė stebėsena dėl daugiabučių namų renovacijos projektų įgyvendinimo spartinimo atliekama pagal konkrečias priemones (trumpinami pirkimų procedūrų ar valstybės paramos sutarties pasirašymo terminai ir kita).

[bookmark: _Toc39564833]5 prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Aplinkos ministerijos 5 prioriteto administruojamų priemonių įgyvendinimas atitinka Veiksmų programos vidurkį (pasirašyta sutarčių 91 proc., investuota lėšų 46 proc.).
Siekdama prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengto ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, Aplinkos ministerija išanalizavo galimybes spartinti ES lėšų investavimą 2020 m. ir 2021 m. ir nustatė, kad suplanuoti mokėjimai atitinka priemonių įgyvendinimo eigą, todėl jų paspartinti nėra galimybių.
Aplinkos ministerija džiaugiasi pasirašytomis 17 sutarčių, finansuojamomis Vandentvarkos fondo ir grąžinamosios subsidijos lėšomis. Siekiant paspartini tęstinės atrankos būdu projektų paraiškų teikimą bei investavimą kitų savivaldybių teritorijoje, Aplinkos ministerija aktyviai komunikuoja su būsimais pareiškėjais ir svarsto finansavimo sąlygų alternatyvas, kad projektai apimtų visų pirma tas taršos aglomeracijas, kuriose tebegresia pažeidimas dėl Miesto nuotekų direktyvos nuostatų neatitikimo.
Finansavimo periodui perkopus į antrąją pusę, Aplinkos ministerijos administruojamose priemonėse identifikuota nemažai rizikingų projektų ir problemų, kurias būtina nedelsiant spręsti. Tebesitęsia problemos dėl Aplinkos apsaugos agentūros žmogiškųjų išteklių, minėtos ankstesnėse ataskaitose. Šiuo metu opiausias viešųjų pirkimų atlikimo gebėjimų klausimas, dėl kurio siūloma suplanuotų viešųjų pirkimų vykdymą deleguoti VšĮ CPO LT. 
Rizikingo Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos projekto (išmokėta 13 proc. skirtų lėšų), rizika valdoma pagal sudarytą veiksmų planą, nuo kurio atsiliekama. Siekiant pagreitinti rangos darbų pirkimus ir sumažinti statybos darbų rizikas, baigiami derinti įgaliojimo ir trišalės sutarties projektai su VšĮ CPO LT dėl įgaliojimo atlikti projekto rangos darbų pirkimą.
Finansų ministerijos vertinimu, apie 60 mln. eurų ES lėšų „užšaldyti“ nevykstančiuose projektuose, todėl Aplinkos ministerija turi spręsti dėl jų įgyvendinimo, ypač iškilus Covid-19 sukeltai sveikatos krizei, kai visi finansiniai ištekliai turi būti nukreipti sparčiai įgyvendinamiems projektams prisidedantiems prie ekonomikos skatinimo, siekiant kiek įmanoma švelninti BVP nuosmukį.
Didžiausi rizikingi projektai, dėl kurių įgyvendinimo perspektyvų būtina priimti sprendimus yra: Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas (numatoma skirti 12 mln. eurų papildomo finansavimo, tačiau egzistuoja rizika nespėti projekto užbaigti iki 2023 m. spalio 1 d.) ir taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo įsigijimas už beveik 40 mln. eurų, užsitęsęs dėl vykstančių teismų. 

	Siūlymai Aplinkos ministerijai:
- Iki 2020 m. birželio 12 d. priimti sprendimą kurių viešųjų pirkimų vykdymas turi būti perduotas VšĮ CPO LT ir apie šį sprendimą informuoti Finansų ministeriją;
- Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su APVA išnagrinėti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo ir taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimui skirto laivo įsigijimo projektų spartinimo ar skaidymo į dalis galimybes ir apie planuojamus veiksmus informuoti Finansų ministeriją.



Kultūros ministerijai įgyvendinant 5 prioriteto priemones visos investicijos iš esmės suplanuotos (sutarčių pasirašyta 94 proc.), projekto vykdytojams išmokėta 40 proc. lėšų. 
Kovo pabaigoje projektui, kuriuo planuojami Gedimino kalno stabilizavimo darbai ir kompleksinis sutvarkymas, skirta 12,9 mln. eurų. Tai paskutinė sutartis, kurią ministerija planavo pasirašyti 5 prioriteto priemonėse.
Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl šalyje paskelbto karantino, galimas statybų ir planuojamų išmokėjimų sulėtėjimas projektuose (dėl išvažiavusių statybose dirbusių užsieniečių, skelbiamų rangos įmonių bankroto), tačiau tokios prognozės dar nepateiktos. Taip pat lieka rizika, kad projektuose įvykdžius viešuosius pirkimus ar dėl kultūros paveldo projektų įgyvendinimo specifikos išaugs projektų vertė ar papildomų lėšų poreikis. 

	Siūlymas Kultūros ministerijai:
- Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su CPVA išnagrinėti projektus, kurių vykdymas sustojęs, to priežastis, projektų aktualumą šiuo laikotarpiu ir apie taikomas priemones informuoti Finansų ministeriją.



[bookmark: _Toc10104957][bookmark: _Toc39564834]6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra
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Susisiekimo ministerijos administruojamų 6 prioriteto priemonių pasirašytų sutarčių kiekis (57 proc.) atsilieka nuo vidutinio kiekio Veiksmų programos lygiu, tačiau investuotų lėšų dalis (48 proc.) atitinka vidurkį. Didelė šio prioriteto Susisiekimo ministerijos lėšų dalis (42,3 mln. eurų) perskirstyta kovai su Covid-19 pasekmėmis.
Susisiekimo ministerija suplanavo visas TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimo[footnoteRef:1] investicijas, tačiau ypač svarbu, kad būtų laiku įgyvendintas didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projektas, kurio pradžia užsitęsė dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir rangos sutartis pasirašyta tik 2019 m. pabaigoje. Skaičiuojama, jog elektrifikavimas turės didelę ekologinę naudą – kasmet geležinkelio tinkle bus sudeginama 46 tūkst. tonų mažiau dyzelino. Socialinė ekonominė nauda dėl oro taršos sumažėjimo per visą eksploatacijos laikotarpį sieks apie 700 mln. eurų[footnoteRef:2]. [1:  Priemonė ,,TEN-T  geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“]  [2:  http://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-gelezinkeliu-grupe-ir-ispanu-elecnor-s-a-pasirase-elektrifikavimo-pirkimo-sutarti] 

Siekiant valdyti projekto įgyvendinimo vėlavimo riziką, svarbu užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą tarp Susisiekimo ministerijos, CPVA ir projekto vykdytojo – AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, sprendžiant suplanuotų investicijų problemas.

	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Iki 2020 m. birželio 30 d. pateikti Finansų ministerijai atnaujintą veiksmų planą dėl didelės apimties projekto ,,Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ įgyvendinimo spartinimo, numatant projekto sutarties pasirašymo terminą;
- Užtikrinti, kad iki 2020 m. II ketv. pabaigos Centrinei projektų valdymo agentūrai būtų pateikta didelės apimties elektrifikavimo projekto paraiška vertinimui.



Energetikos ministerijos administruojamų priemonių pasirašytų sutarčių (67 proc.) ir investavimo (33 proc.) tempas šiek tiek atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio.
Energetikos ministerija, peržiūrėjo valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamų elektros ir dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros priemonių investicinius projektus ir mažiausiai parengtiems projektams numatytą 10 mln. eurų lėšų sumą skyrė ekonomikos skatinimo ir koronaviruso pasekmių mažinimo plano įgyvendinimo priemonėms. Taip pat, siekiant spartinti investicijas, planuojama trumpinti investicinių projektų vertinimą Energetikos ministerijoje, ankstinti mokėjimų prašymų pateikimą. Likusias sutartis Energetikos ministerija planuoja sudaryti iki 2020 m. pabaigos. 

[bookmark: _Toc39564835]7 prioritetas. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
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Vidaus reikalų ministerijos administruojamų ERPF lėšomis finansuojamų priemonių projektų planavimas ir įgyvendinimas atsilieka nuo Veiksmų programos įgyvendinimo vidurkių (sudaryta 73 proc. sutarčių, investuota 36 proc. skirtų lėšų). Tam įtakos turėjo vėluojantis Vidaus reikalų ministerijos administruojamų miestų kompleksinės plėtros bei verslui svarbios infrastruktūros priemonių projektų įgyvendinimas.
Prisidėdama prie Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerija pateikė siūlymą Finansų ministerijai priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ nesuplanuotus 13,56 mln. eurų ES lėšų skirti kovos su koronavirusu priemonėms.
Siekdama spartinti ES lėšų investavimą, Vidaus reikalų ministerija parengė Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių keitimo projektą, kuriame trumpinami šių programų keitimo derinimo terminai. Taip pat numatoma dalį nesuplanuotų 7 prioriteto lėšų (apie 6 mln. eurų) skirti jau įgyvendinamiems projektams, t. y. savivaldybių finansavimo daliai sumažinti. Šias lėšas numatoma išmokėti 2020–2021 metais.
Nepaisant to, kad didžiųjų miestų kompleksinės plėtros projektų sutarčių sudaryta už 102,4 mln. eurų (74 proc. priemonei skirtų ES lėšų), iš kurių pusę sumos sudaro 2017 m. pradėti projektai, iki šiol baigti tik 4 projektai už 4,6 mln. eurų, o bendra investuotų lėšų dalis tesiekia 21,6 proc. Vidaus reikalų ministerija kartu su CPVA yra nustačiusios kriterijus, pagal kuriuos CPVA kas mėnesį atrenka rizikingiausius projektus, dėl kurių organizuojami trišaliai susitikimai, aiškinantis problemas bei jų sprendimo būdus, tačiau akivaizdu, kad vykdomi veiksmai yra nepakankami. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl Covid-19 sukeltos pandemijos padarinių Lietuvos ekonomikai, būtina imtis ryžtingų veiksmų bei nedelsiant priimti sprendimus dėl projektų, kuriuose per dvejus įgyvendinimo metus investuotų lėšų dalis nesiekia 30 proc., tolesnio finansavimo tikslingumo.

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Iki 2020 m. birželio 30 d. kartu su CPVA atlikti priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšomis įgyvendinamų projektų, kuriuose per dvejus įgyvendinimo metus išmokėtų lėšų suma nesiekia 30 proc. tolesnio finansavimo tikslingumo analizę ir apie parengtus siūlymus ir (ar) priimtus sprendimus informuoti Finansų ministeriją.



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 7 prioriteto ESF lėšomis administruojamų priemonių įgyvendinimo tempas yra pakankamai spartus (sutarčių pasirašyta 93 proc., investuotas – 71 proc.).
2020 m. I ketvirtį Covid-19 visuomenės sveikatos krizės įveikimui užimtumo srityje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perskirstė 22,4 mln. eurų dar nepanaudotų 7 prioriteto ESF ir bendrojo finansavimo lėšų, taip pat 125 mln. eurų ES lėšų buvo perskirstyta iš kitų prioritetų. Iš viso 169,6 mln. eurų ES ir bendrojo finansavimo lėšų skirta darbdaviams kompensuoti darbuotojų prastovas karantino metu. Šios lėšos leis išlaikyti 75 000 darbo vietų karantino metu (iki 3 mėnesių), o darbdaviai ne mažiau kaip 50 proc. šių darbuotojų turės išlaikyti dar 3 mėnesius po subsidijų pabaigos.

Kultūros ministerijai įgyvendinant 7 prioriteto priemones visos investicijos suplanuotos (sutarčių pasirašyta 99 proc.), projekto vykdytojams išmokėta 40 proc. lėšų.
Nežiūrint į lėšų projektams trūkumą, Kultūros ministerija planuoja pasirašyti dar dvi projektų sutartis (Aviacijos ir Kauno IX forto muziejų rekonstrukcijos, bendra projektų vertė apie 6 mln. eurų) ir vieną projektą (M.K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko galerijos rekonstrukcija) įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. Šioms sutartims trūkstamas lėšas ketinama perkelti iš sutaupymų šio prioriteto regioninėje kultūros infrastruktūros priemonėje bei padengti Valstybės investicijų programos lėšomis.

	Siūlymas Kultūros ministerijai: 
- Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su CPVA išnagrinėti projektus, kurių vykdymas sustojęs, to priežastis, projektų aktualumą šiuo laikotarpiu ir apie taikomas priemones informuoti Finansų ministeriją. 



[bookmark: _Toc39564836]8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 
[bookmark: _Toc10104960]
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamų 8 prioriteto priemonių įgyvendinimo tempas yra pakankamas (sutarčių pasirašyta 80 proc., investuotas – 52 proc.).
Dalis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šio prioriteto lėšų (8 mln. eurų) buvo perskirstyta kovai su Covid-19 sveikatos apsaugos srityje.
Nepaisant lėšų perskirstymų dalis būtiniausių socialinių paslaugų yra teikiamos ir karantino metu, kitos bus atnaujintos nedelsiant, pasibaigus karantinui. 2020 metais numatyta skirti papildomą finansavimą (15,8 mln. eurų) pagalbai pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (kompleksinės paslaugos šeimoms, integrali pagalba namuose, paslaugos nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims).
Taip pat nėra atsisakoma ir ilgalaikių tarptautinių įsipareigojimų, tęsiami projektai, užtikrinantys vaikų ir negalią turinčių asmenų institucinės globos pertvarką. Š. m. balandį planuojama pasirašyti 17,6 mln. eurų vertės sutartį skirtą finansuoti neįgaliųjų integracijos bendruomenėje paslaugas. Sutartys su savivaldybėmis dėl vaikų globos pertvarkai reikalingos infrastruktūros bendruomenėse (13 mln. eurų) bus baigtos pasirašyti iki 2020 m. II ketv. pabaigos. 

Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų 8 prioriteto ESF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas atsilieka nuo Veiksmų programos vidutinio lygio (sutarčių sudaryta 58 proc., investuota – 24 proc.).
Kovai su Covid-19 pasekmėmis Sveikatos apsaugos ministerijai buvo perskirstyta 38,2 mln. ES lėšų. Perskirstytos lėšos ir dalis ministerijos nesuplanuotų lėšų (7,7 mln. eurų) skirta sveikatos apsaugos ir gydymo priemonių įsigijimui bei sveikatos priežiūros specialistų mokymui siekiant efektyviai reaguoti į Covid-19 keliamos ekstremalios situacijos padarinius.
Įgyvendinant šio prioriteto priemones paskelbtas 6 mln. eurų vertės kvietimas viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms teikti paraiškas inovatyvių paslaugų teikimo modelių išbandymui. Taip pat pasirašyta 9,7 mln. eurų vertės projekto branduolinės medicinos srityje sutartis.

	Siūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai:
- Iki š. m. birželio 30 d. į valstybės projektų sąrašą įtraukti nesuplanuotus projektus už 12,5 mln. eurų ES lėšų.



Vidaus reikalų ministerijos 8 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo rodikliai viršija Veiksmų programos lygio vidurkius: sudaryta sutarčių 99 proc., investuota 63 proc. ES lėšų. Tačiau ESF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas atsilieka (sudaryta sutarčių 60 proc., investuota 34 proc.)
Įgyvendinant bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą iki 2020 m. I ketv. pabaigos miesto vietos veiklos grupės yra pradėjusios įgyvendinti projektų už 11 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų, į sąrašus įtraukta vietos plėtros projektinių pasiūlymų už 18 mln. eurų (iš planuotų 23,6 mln. eurų), pradėtos įgyvendinti visos 39 vietos veiklos strategijos. Visi vietos plėtros projektai turi būti atrinkti ir įtraukti į sąrašus iki š. m. birželio 30 d., o projektų sutartys sudarytos iki gruodžio 31 d.

[bookmark: _Toc39564837]9 prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 9 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamose priemonėse pasirašyta 93 % sutarčių ir investuota 43 % ES lėšų. Įvertinus šio ketvirčio ženklią investavimo pažangą, bendras investavimo lygis vis dar atsilieka nuo Veiksmų programos lygio vidurkio, daugiausiai dėl vėluojančių investicijų į studijų aplinką, infrastruktūros koncentravimą ir informacinių sistemų plėtrą.
ESF lėšomis finansuojamose priemonėse nuo finansinio periodo pasirašyta 86% sutarčių, išmokėta 51% lėšų, skirtų investicijoms į žmogiškąjį kapitalą, formalųjį ir neformalų mokymąsi, aukštojo mokslo reformos įgyvendinimą bei darbuotojų kompetencijų ugdymą, profesinio mokymo skatinimą.
Corona-19 sveikatos krizė ir karantinas paveikė projektų įgyvendinimą. Dėl paskelbto šalyje karantino, dalis ESF fondo lėšomis finansuojamų veiklų, tokių kaip neformalusis vaikų švietimas, mokymai negali vykti arba sulėtėjo jų vykdymo procesas. Siekdama prisidėti prie ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo, ministerija įvertino galimybes spartinti ES lėšų išmokėjimus. Planuojama 2020 m. lėšų išmokėjimai padidinti apie 7 mln. eurų, o 2021 m ketinama išlaikyti planuotą investicijų lygį.
ŠMSM, siekdama užtikrinti nenutraukiamą ir kokybišką visų (tarp jų ir nepalankiose sąlygose gyvenančių) vaikų, ugdymo procesą, skyrė 13,6 mln. eurų kompiuterių vaikams įsigijimui. Šis pavyzdys parodo, kad net ir suplanavus projektus, būtina nuolatinė jų eigos, sutaupymų ir veiklų aktualumo peržiūra, atliepiant aktualiausius sektoriaus poreikius.

	Siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Iki 2020 m. birželio 12 d. kartu su ESFA ir CPVA išnagrinėti projektus, kurių vykdymas sulėtėjo, ir to priežastis, taip pat įvertinti įgyvendinamų projektų aktualumą bei papildomo finansavimo jiems skyrimo tikslingumą ir apie atliktą peržiūrą informuoti Finansų ministeriją;
- Kartu su ESFA ir CPVA peržiūrėti galimybes kiekvienoje administruojamoje priemonėje geriau prisidėti prie Covid-19 sukeltų problemų sprendimo – tikslinti priemones, nebetęsti aktualumo netekusių veiklų, o sutaupytas lėšas ar planuotą skirti papildomą finansavimą nukreipti Covid-19 sukeltos krizės aktualiausiems poreikiams.



Ekonomikos ir inovacijų 9 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo rodikliai atsilieka nuo Veiksmų programos lygio vidurkių: sudaryta sutarčių 70 proc., investuota 30 proc. ES lėšų.
Kyla rizika, kad II ketv. prioriteto spartą dar labiau sulėtins dėl Covid-19 paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, kadangi dauguma veiklų, susijusios su mokymais, skirtais darbuotojų kvalifikacijai kelti ar perkvalifikuoti, šiuo metu nukeliamos ir atidedami mokėjimai. Tikimasi, kad veiklos bus atnaujintos ir išmokėjimų padaugės pasibaigus karantino laikotarpiui.

[bookmark: _Toc10104961][bookmark: _Toc39564838]10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
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2020 m. I ketv. pabaigoje Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 10 prioritete suplanuotos beveik visos lėšos (pasirašyta sutarčių 98 proc.), o investuota 33 proc. lėšų. Nesuplanuotas likutis 4 mln. eurų ES lėšų bus perskirstytas Covid-19 plano įgyvendinimui.
Vidaus reikalų ministerijai yra leista virškontraktuoti 7 proc. 10 prioriteto ES lėšų. Šiuo metu ministerija yra gavusi vertinimui projektinių pasiūlymų už visą virškontraktavimui numatytą sumą. Pažymėtina, jog siekiant spartinti investicijas, ministerija iki 2020 m. II ketv. pabaigos visus projektus, kurie bus finansuoti iš 10 prioritetui skirto finansavimo ir leidžiamo virškontraktavimo, turi įtraukti į valstybės projektų sąrašus ir iki metų pabaigos pasirašyti visas sutartis.

[bookmark: _Toc39564839]Pasirengimas 2021–2027 m. periodui

Įsibėgėja 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos rengimas. Ministerijos atnaujino penkių prioritetų aprašymus pagal pateiktas EK pastabas. Š. m. kovo 13 d. EK buvo pateiktas pirminis Investicijų programos projektas, išskyrus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (4 prioritetas) bei Vidaus reikalų ministerijos (5 prioritetas) planuojamas investicijas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atveju, nebuvo pagrįstas siūlomų tęsti investicijų poveikis ir efektyvumas, trūko investicijų kompleksiškumo (reformų įgyvendinimo pažangos) ir išgrynintų prioritetinių sričių, į kurias nukreipus investicijas, turėtume didžiausią poveikį švietimo sektoriaus tikslų siekimui.
Vidaus reikalų ministerijos atveju – neatlikta regionų esamos situacijos analizė, kurioje būtų identifikuota, kokios intervencijos yra reikalingos konkrečiam regionui, kurios iš jų turėtų didžiausią poveikį, įvertinus ankstesnių intervencijų rezultatus siekiant Nacionaliniame pažangos plane nustatytų (toliau – NPP) tikslų. Taip pat planuojat investicijas į infrastruktūrą neįvertintos demografinės tendencijos iki 2030 m., todėl kyla rizika, kad įgyvendinant regionines priemones bus sukurta perteklinė infrastruktūra.

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Atlikti kiekvieno regiono situacijos analizę (nustatant siektinus NPP rodiklius ir atsižvelgiant į demografines tendencijas iki 2030 m. bei regionų specializacijas). Iki š. m. rugpjūčio 14 d. identifikuoti kriterijus, kuriais remiantis bus skatinamos investicijos į konkrečius regionus pagal jų tipą ir iki š. m. rugpjūčio 17 d. atnaujinti ir pateikti Finansų ministerijai 5 prioriteto intervencijas. 



	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- Papildyti iki š. m. birželio 12 d. 2021–2030 m. investicijų poreikio į švietimo sistemą žemėlapį 2014–2020 m. ES investicijų poveikio vertinimo rezultatais, nurodant kiek kiekybiškai kiekviena intervencija (ypač tos, kurias planuojama tęsti) prisidėjo prie problemos sprendimo ir pademonstruoti pažangą įgyvendinant švietimo reformą įvairiuose lygmenyse arba atsisakyti investicijų į tas sritis, kur reforma yra sustabdyta.



2020 m. balandžio 8 d. EK pateikė pastabas pirminiam Investicijų programos projektui. Planuojama, kad Investicijų programos projektas bus patikslintas ir pateiktas EK derinti iki 2020 m. liepos mėn. 17 d.
Ministerijos buvo įpareigotos parengti reikiamas sąlygas[footnoteRef:3] įgyvendinančių kriterijų dokumentų projektus ir pateikti iki 2020 m. balandžio 30 d. (jei turi būti rengiamas priemonių planas) ir iki 2020 m. birželio 30 d. (jei neturi būti rengiamas priemonių planas), tačiau dėl situacijos, susijusios su Covid-19 terminai koreguojami. Tais atvejais, kai reikiamų sąlygų įgyvendinimo kriterijus išpildo nacionalinių plėtros programų ir nacionalinių plėtros programų priemonių planas, ministerijų yra prašomos šių dokumentų projektus parengti ir pateikti juos Finansų ministerijai atitinkamai iki 2020 m. birželio 30 d. ir iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.  [3:  Reikiamos sąlygos nustatytos 2021–2027 metų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, projekto 11 straipsnio 1 dalyje ir IV priede.] 

Ministerijų pateiktą informaciją dėl reikiamų sąlygų įgyvendinimo kriterijų, suderinus su Finansų ministerija, planuojama pateikti EK 2020 metų spalio mėn.
Pažymėtina, kad yra rizika, jog kai kurių ministerijų atsakomybėje (pvz., Aplinkos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos) esančių reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimas nebus atliktas laiku. Siekiant pradėti naujojo laikotarpio investicijas laiku, yra ypatingai svarbu, kad ministerijos atsakingai ir tinkamai vykdytų įsipareigojimus dėl reikiamas sąlygas įgyvendinančių kriterijų dokumentų pateikimo laiku.

	Siūlymas Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms:
- Užtikrinti, kad visi dokumentų projektai (kurie nepatenka į plėtros programas ir priemonių planus) kurie reikalingi šioms ministerijoms priskirtų reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimui, būtų parengti ir Finansų ministerijai pateikti derinti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.



	Siūlymas ministerijoms:
- Plėtros programų ir jų priemonių projektus, rengiamus siekiant įgyvendinti reikiamas sąlygas, pateikti derinti Finansų ministerijai:
a. jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui kartu su plėtros programa turi būti parengta (-os) priemonė (ės), plėtros programos projektą pateikti iki 2020 m. birželio 30 d., priemonės (-ių) projektą – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.;
b. jei reikiamų sąlygų įgyvendinimui pakanka parengti tik plėtros programą, plėtros programos projektą pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.



Valdant atsako Covid-19 sukeliamų neigiamų pasekmių ekonomikai priemones būtinas kasdieninis besikeičiančios ekonominės situacijos vertinimas, investicijų apimčių ir tikslų reguliavimas, siekiant skatinti ekonomiką, strategiškai planuoti ekonomikos atsigavimą ir jos transformaciją pasibaigus pandemijai. 
Planuojant ilgalaikio poveikio tikslines investicijas yra numatyta ne mažiau kaip 500 mln. eurų naujo 2021– 2027 m. finansinio laikotarpio lėšų investuoti 2021 m. Siekiant tai įgyvendinti, ministerijos turi laiku parengti plėtros programas ir priemonių planus. Plėtros programų ir priemonių parengimas yra būtinas atsižvelgiant taip pat į:
- šiuo metu vykdomą strateginio planavimo ir valdymo sistemos pertvarką, kurios kontekste parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Strateginio valdymo įstatymo projektas;
- tai, kad ministerijoms pavesta (Vyriausybės 2020 kovo 25 d. pasitarimo protokolas Nr. 16) įvertinti 2021¬2030 metų Nacionalinio pažangos plano projekte nustatytus tikslus, pažangos uždavinius bei poveikio rodiklius ir pateikti pasiūlymus dėl jų keitimo ir (ar) papildymo (šie siūlymai turi būti pagrįsti ir tam gali būti panaudojama nacionalinių plėtros programų rengimo metu atliekama problemų priežasčių analizė);
- tai, kad vienas esminių strateginio planavimo ir valdymo sistemos pertvarkos tikslų – mažinti strateginio planavimo dokumentų kiekį, didinti jų tarpusavio sąsajas ir sąsajas su finansavimo galimybėmis.

	Siūlymas ministerijoms:
- Įvertinti savo kuruojamų sričių investicijų poreikius, parengti nacionalinių plėtros programų projektus ir iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos pateikti juos Finansų ministerijai derinti, siekiant, kad šių programų priemonės galėtų būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau, nei 2021 metais;
[bookmark: _GoBack]- Iki liepos 15 d. pateikti Finansų ministerijai 2021-2027 m. laikotarpio lėšų investavimo 2021 metais planą. Plane įvertinant į Ateities ekonomikos DNR plano projektą įtrauktus projektus, turėtų būti nurodyti pasirengimo būsimoms investicijoms veiksmai, jų terminai ir planuojamos investuoti lėšos, siekiant, kad 2021 m. būtų investuota ne mažiau nei 500 mln. eurų naujojo laikotarpio lėšų:
	Sritis
	Ministerija
	Mln. Eur

	1. ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS
	ŠMSM
	29,50

	
	EIMIN
	51,20

	
	SADM
	46,40

	2. SKAITMENINĖ EKONOMIKA IR VERSLAS
	EIMIN
	71,60

	3. INOVACIJOS IR MOKSLINIAI TYRIMAI
	EIMIN
	83,00

	
	ŠMSM
	49,90

	
	SAM
	14,26

	4. EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA
	SM
	22,30

	
	EIMIN
	15,00

	5. KLIMATO KAITA IR ENERGETIKA
	AM
	20,80

	
	EM
	75,20

	
	EIMIN
	20,80






Visa informacija, susijusi su naujojo laikotarpio Sanglaudos politikos investicijų programavimu, skelbiama internetinės svetainės skiltyje Pasirengimas 2021–2027 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027), kuriame visos institucijos bei socialiniai–ekonominiai partneriai gali rasti visą koncentruotą, aktualią informaciją.


 

[image: ][image: ]

[image: ]


























[image: ]

Iki 2020-03-31	 2 378 (35%)    
 3 142 (47%)    
 5 336 (80%)    
 6 338
 (94%)    
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