
Darbas vykdomas Projekto savininkas Valdemar Urban
Paskutinis darbo vykdymo mėnuo Projekto vadovas Laura Šerniūtė

Eil. nr. Darbai Pradžios data Pabaigos data Vykdytojas Statusas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Nustatyti Projekto įgyvendinimo apimtį, priemones, 

etapus ir terminus, įvertinti ir apibrėžti 

reikalavimus Projekto rezultatams
2019-05-08 2019-11-15 VRM Atlikta

TAPA parko valdymo sistemos viešasis pirkimas:

2.1. Ministerijų ir ministrų valdymo sričių 

biudžetinių įstaigų įgaliojimų TVŪD atlikti viešąjį 

pirkimą derinimas.
2019-10-02 2019-11-15

Ministerijos, TVŪD 

prie VRM
Vykdoma-vėluojama

2.2. Techninės specifikacijos rengimas, derinimas

Viešojo pirkimo procedūrų vykdymas. 2019-10-02 2020-02-29 TVŪD prie VRM Vykdoma

2.3. Sutarties su tiekėju pasirašymas. 2020-03-01 2020-03-31
TVŪD prie VRM, 

Ministerijos

TAPA parko valdymo sistemos diegimas: 

3.1. Ministerijų bei atitinkamo ministro valdymo 

sritims priskirtų biudžetinių įstaigų informacijos 

apie TAPA skaičių į kurios bus įdiegtą valdymo 

sistema derinimas.

2020-01-01 2020-03-31

3.2. Įdiegti į TAPA telemetrinę įrangą ir prijungti ją 

prie centrinės automobilių valdymo sistemos

 nuo sutarties 

pasirašymo 

dienos

2020-08-31
Ministerijos, TVŪD 

prie VRM

Teisės aktų projektų rengimas: 

4.1.  Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas 2019-11-01 2020-01-15 TVŪD prie VRM

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. 

lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių 

lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ (toliau 

– Nutarimas) pakeitimo dėl telemetrinių įrenginių 

diegimo TAPA ir Telemetrinės TAPA kontrolės 

informacinės sistemos projekto pateikimas 

Vyriausybei.

2019-10-10 2019-12-15

VRM

4.3.  Nutarimo pakeitimo, nustatančio, kad TAPA 

parką centralizuotai valdo TVŪD prie VRM, 

projekto pateikimas vyriausybei

2020-09-01 2020-12-01

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, 

reglamentuojančio Centralizuoto TAPA parko 

administravimo tvarką, projekto pateikimas 

Vyriausybei

2020-09-01 2020-11-29
TVŪD prie VRM, 

VRM

TAPA konsolidavimo infrastruktūros parengimas:

5.1. Etatų steigimas , pagal poreikį,  TAPA 

priežiūrai organizuoti/vykdyti
2021-01-01 2021-12-31

5.2. TAPA laikymui ir TAPA aptarnaujančiam 

pesonalui reikalingos infrastruktūros regionuose 

parengimas

2021-01-01 2021-12-31

5.3. TAPA aptarnavimui (degalams, remontui, 

plovimui ir kt. priežiūrai) reikalingų viešujų 

pirkimų vykdymas ir sutarčių sudarymas.

2021-01-01 2021-12-31

5

TVŪD prie VRM

Projekto "Tarnybinių, administracinės paskirties automobilių parko valdymo konsolidavimas“ gairių planas

TVŪD prie VRM

2

3

4

2019-11-29

2019 m. 2020 m. 2021 m.
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2019 m. 2020 m. 2021 m.

6
Visi planuoti darbai baigti, patvirtinta baigiamoji 

ataskaita. 
2021-12-31

Ministerijos, TVŪD 

prie VRM, VRM


