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DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO TARP ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ



Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių[footnoteRef:1] 26 punkto nuostatomis ir siekdama kuo efektyviau panaudoti valstybės lėšas, skirtas kapitalo investicijoms ir įvertinusi investicijų projektų įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020  m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo ir su jais susijusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020  m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimus, perskirstant asignavimus tarp įgyvendinamų investicijų projektų ir biudžeto programų, nekeičiant bendros numatytų asignavimų sumos. [1:  Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.] 

Susisiekimo ministerija, įvertinusi savivaldybių įgyvendinamų investicijų projektų spartą ir pažangą dėl palankių sąlygų vykdyti rangos darbus, papildomų investicijų skyrimo atskiriems projektams įgyvendinti bei avansinių išmokėjimų vykdymo, skatinant ekonomiką, prašo investicijų projektui „Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis“  padidinti 2020 m. numatytus asignavimus 11 000 tūkst. eurų (ES fondų lėšos)  atitinkamai sumažinant 11 000 tūkst. eurų  (ES fondų lėšos) 2020 m. asignavimus investicijų projektui „Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas“. Dėl COVID-19 pandemijos paskelbto karantino užsitęsė informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimas, viešųjų pirkimų procedūros, taip pat dalis lėšų, planuotų išmokėti 2020 m., sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
Atsižvelgiant į tai, kad siūlomos perskirstyti lėšos numatytos skirtingose biudžeto programose, prašome patikslinti Susisiekimo ministerijai 2020 m. patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas, tikslinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“:
– padidinti programai 01 09 „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ patvirtintas ES fondų lėšas išlaidoms 11 000 tūkst. eurų ir šia suma sumažinti  programai 01 08 „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ skirtas ES fondų lėšas išlaidoms.
Atsižvelgiant į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos pateiką informaciją apie investicijų projektų įgyvendinimą ir jų pažangą, prašome perskirstyti Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytus asignavimus tarp VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgyvendinamų investicijų projektų.
Investicijų projektui „Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas“ padidinti 2020 m. asignavimus 4 776 tūkst. eurų (KPPP lėšos), 2021 m. padidinti asignavimus 27 246 tūkst.eurų (KPPP lėšos) ir 2022 m. padidinti asignavimus 5 737 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų investicijų projekto sudėtyje apimtis ir jų atlikimo grafikus, pakitusias nacionalinio biudžeto ir ES fondų lėšų finansavimo proporcijas, prašome 
2020–2022 m. perskirstyti investicijų projektui įgyvendinti numatytas lėšas. Atitinkamai prašome patikslinti ir investicijų projekto „Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas“ sudėtyje esančių investicijų projektų įgyvendinimui numatytas skirti lėšas:
· Investicijų projektui „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas“ padidinti 2020 m. asignavimus 9 256 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 11 532 tūkst eurų KPPP lėšas ir 
2 276 tūkst. eurų sumažinti ES fondų lėšas) ir sumažinti 2021 m. asignavimus 155 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 9 838 tūkst. eurų KPPP lėšas ir 9 683 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas). Projektui planuojamas padinti ES fondų lėšų finansavimo intensyvumas, todėl papildomo finasnavimo skyrimo procedūrų metu nebus teikiami mokėjimų prašymai apmokėti sąskaitas ES fondų lėšomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Atsižvelgiant į tai, didesnė dalis atliktų darbų 2020 m. bus apmokėta KPPP lėšomis, o 2021 m. atitinkama dalis kompensuojama ES fondų lėšomis;
·  Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 2 547 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 12 995 tūkst eurų KPPP lėšas ir 10 448 tūkst. eurų padidinti ES fondų lėšas). Padidintas šio projekto finansavimo ES fondų lėšomis intensyvumas, todėl atitinkamai mažinama KPPP lėšų dalis. Didesnė dalis atliktų darbų jau apmokėta ir teikiami mokėjimo prašymai patirtų išlaidų kompensavimui;
·  Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 
613 tūkst. eurų (KPPP lėšos), sumažinti 2021 m. asignavimus 5 981 tūkst. eurų (iš jų: padidinti
13 tūkst eurų KPPP lėšas ir sumažinti 5 994 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir sumažinti 2022 m. asignavimus 1 018 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 1 192 tūkst eurų KPPP lėšas ir padidinti
 174 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Užsitęsus rangos darbų viešųjų pirkimo procedūroms, bus vėliau negu planuota pasirašyta rangos darbų sutartis, todėl tikslinamas lėšų poreikis pagal planuojamą darbų atlikimo grafiką; 
·  Investicijų projektui „Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje“ sumažinti 2020 m. asignavimus 598 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 402 tūkst. eurų KPPP lėšas ir sumažinti 
1 000 tūkst. eurų ES fondų lėšas), padidinti 2021 m. asignavimus 2 439 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 
4 618 tūkst. eurų KPPP lėšas ir sumažinti 2 179 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir padidinti 2022 m. asignavimus 625 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 290 tūkst. eurų KPPP lėšas ir 335 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Dėl vykusių teisminių ginčių dėl rangos darbų sutarties „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“ pasirašymo, 2020 m. planuojama įgyvendinti mažesnę dalį darbų, negu buvo planuota;
·  Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 793 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 257 tūkst. eurų KPPP lėšas ir sumažinti 1 050 tūkst. eurų ES fondų lėšas), padidinti 2021 m. asignavimus 
182 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 1 312 tūkst. eurų KPPP lėšas ir sumažinti 1 130 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir padidinti 2022 m. asignavimus 496 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 155 tūkst. eurų KPPP lėšas ir 341 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Dėl vykstančių teisminių ginčų dėl sutarties „Vidutinio greičio matavimo įrenginių įrengimas. II etapas“ pasirašymo, ES fondų lėšos nebus panaudotos planuota apimtimi. Atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų atlikimo grafiką, siūloma patikslinti 2020–2022 metams numatytas lėšas;
·  Investicijų projektui „Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 2 453 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 820 tūkst eurų KPPP lėšas ir 
1 633 tūkst. eurų ES fondų lėšas) ir padidinti 2021 m. asignavimus 1 633 tūkst. eurų (ES fondų lėšos). Atsižvelgiant į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų faktinį vykdymo grafiką, prašome patikslinti 2020–2021 metams numatytas lėšas;
·  Investicijų projektui „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ padidinti 2020 m. asignavimus 1 873 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 3 658 tūkst eurų KPPP lėšas ir sumažinti 
1 785 tūkst. eurų ES fondų lėšas), padidinti 2021 m. asignavimus 8 589 tūkst. eurų (iš jų: padidinti 
13 244 tūkst eurų KPPP lėšas ir sumažinti 4 655 tūkst. eurų ES fondų lėšas), o 2022 m. asignavimų nebenumatyti / sumažinti 2 542 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 1 692 tūkst eurų KPPP lėšas ir 850 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Projekto asignavimus siūlome patikslinti atsižvelgus į planuojamų atlikti darbų apimtis ir jų vykdymo grafiką, anksčiau negu planuota įvykdžius rangos darbų pirkimą;
·  Investicijų projektui „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose, II etapas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 2 604 tūkst. eurų (ES fondų lėšos) ir atitinkamai padidinti padidinti 2 604 tūkst. eurų 2021 m. asignavimus (ES fondų lėšos). Atsižvelgus į investicijų projekto įgyvendinimo eigą ir patikslintą lėšų poreikio jam įgyvendinti prognozę, siūlome tikslinti asignavimus 2020–2021 m.;  
·  Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys 1,636 km esančios rekonstravimas į žiedinę sankryžą ir 2,000–4,439 km ruožo rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką“ sumažinti  2020 m. asignavimus 145 tūkst. eurų (iš jų: sumažinti 45 tūkst eurų KPPP lėšas ir 100 tūkst. eurų  ES fondų lėšas) ir šia suma – 145 tūkst. eurų padidinti 2021 m. asignavimus (iš jų: padidinti 107 tūkst eurų KPPP lėšas ir 38 tūkst. eurų ES fondų lėšas). Rangos darbų sutartis pasirašyta 2020 m. rugsėjo 11 d. Planuojamas darbų atlikimo ir pinigų srauto grafikas tik preliminarus. Tikslesnis pinigų srauto planas bus aiškus rangovui pateikus informaciją apie planuojamą darbų atlikimo grafiką. Skirtingai negu pradiniame planavimo etape, ES fondų lėšas planuojama pradėti naudoti tik nuo 2021 m. Be to, ES fondų lėšų dalis patikslinta teikiant finansavimo paraišką, sumažinant bendrą ES fondų lėšų dalį projektui. Atsižvelgus į pasikeitusį projekto veiklų vykdymo grafiką, siūlome patikslinti 2020–2021 m. asiganvimus; 
·  Taip pat prašome įtraukti į šio investicijų projekto sudėtį 5 naujus projektus, kuriuos planuojama dalinai finansuoti ES fondų lėšomis (projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą):
„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 km iki 23,50 km rekonstravimas“ numatant 2021 m. asignavimus 2 000 tūkst eurų, o 2022 m. – 5500 tūkst eurų (KPPP lėšos);
 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 202 Vaidotai–Baltoji Vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimas įrengiant žiedinę sankryžą“ numatant 2021 m. asignavimus
927 tūkst eurų, o 2022 m. – 239 tūkst eurų (KPPP lėšos);
„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su Valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ numatant 2021 m. asignavimus 1 200 tūkst eurų, o
2022 m. – 300 tūkst eurų (KPPP lėšos);
 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimas“ numatant 2020 m. asignavimus 2 150 tūkst. eurų, 2021 m. – 10 440 tūkst. eurų, o 2022 m. – 2 137 tūkst eurų (KPPP lėšos);
 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“ numatant 2020 m. asignavimus 1 250 tūkst. eurų, o 2021 m. – 3 223 tūkst. eurų.
Įvertinus investicijų projekto „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“ įgyvendinimo svarbą ir planuojamus atlikti darbų pakeitimus, siūloma šiam projektui 2020 m. papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų (KPPP), padidinant 2020 m. asignavimus 3 000 tūkst. eurų (KPPP lėšos) ir atitinkamai sumažinant 3 000 tūkst. eurų investicijų projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ skirtas lėšas. Klaipėdos miesto savivaldybė informavo, kad planuojama atlikti mažiau darbų negu planuota.
Investicijų projektui „Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 8 tūkst. eurų (KPPP lėšos) ir šia suma (8 tūkst. eurų) padidinti 2022 m. asignavimus (KPPP lėšos). Dėl epidemiologinės situacijos šalyje suplanuoti renginiai neįvyko, todėl 2020 m. planuojama panaudoti mažiau lėšų, negu buvo planuota pradiniame projekto įgyvendinimo etape.
Investicijų projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo“ sumažinti  2020 m. asignavimus 672 tūkst. eurų ir sumažinti 2021 m. asignavimus 834 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Darbų atlikimo ir pinigų srautų planai patikslinti pagal rangovų pateiktus grafikus pasirašius rangos darbų sutartis. 
Investicijų projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra“ sumažinti 2020 m. asignavimus 304 tūkst. eurų (KPPP lėšos) ir padidinti 2021 asignavimus 761 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Patikslinus darbų atlikimo ir pinigų išmokėjimo planus, dalis 2020 m. planuotų panaudoti lėšų perkeliama į 2021 m.
Investicijų projektui „Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 2 567 tūkst. eurų (KPPP lėšos), padidinti 2021 m. asignavimus 759 tūkst. eurų (KPPP lėšos) ir papildomai numatyti 2022 m. asignavimus 1 808 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Asignavimų kooregavimo poreikį įtakojo dėl sutarties „Vidutinio greičio matavimo įrenginių įrengimas. II etapas“ pasirašymo vykę teisminiai ginčai. Taip pat, anksčiau projekto apimtyje vykdytas pirkimas „Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas“ dėl didelės pirkimo dokumentų pakeitimų apimties buvo nutrauktas ir skelbtas pakartotinai. Dėl minėtų priežasčių 2020 m. planuojama įgyvendinti mažesnę dalį darbų, negu buvo planuota pradiniame planavimo etape.
Investicijų projektui „Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 95 tūkst. eurų (KPPP lėšos), kadangi dalis darbų, atliktų nuo metų pradžios, jau apmokėta ES fondų lėšomis, 2020 m. reikalingas mažesnė lėšų suma galimam sąskaitų apmokėjimui.
Investicijų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“ sumažinti 2021 m. asignavimus 1 010 tūkst. eurų (KPPP lėšos), kadangi Rangovas patikslino darbų atlikimo ir pinigų srauto grafikus, pagal kuriuos planuoja panaudoti 2021 m. mažiau lėšų.
Investicijų projektui „2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrafinansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia Latvijos sienos, rekonstravimo darbams bendrafinansuoti)“ sumažinti 2020 m. asignavimus 848 tūkst. eurų ir numatyti  2021 m. asignavimus 168 tūkst. eurų (KPPP lėšos). 2020 m. prašoma sumažinti lėšas dėl darbų pakeitimų (papildomų susitarimų pagrindu), 2021 m. reikalingos lėšos, nes planuojama pateikti galutinį mokėjimo prašymą kompensuoti apmokėtas išlaidas.
Investicijų projektui „Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos administracinio pastato, esančio Šviesos g. 2, Vilniuje, rekonstravimas“ sumažinti 2020 m. asignavimus 65 tūkst. eurų, padididinti 2021 m. asignavimus 265 tūkst. eurų ir sumažinti 
2022 m. asignvimus 200 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Dėl paskelbto COVID-19 karantino keitėsi Vilniaus m. savivaldybės ir kitų institucijų tam tikrų procedūrų atlikimo terminai, kurie įtakojo projektinių pasiūlymų viešinimo, derinimo, tvirtinimo ir kitas procedūras, kurios turėjo įtaką suplanuotų asignavimų panaudojimui.
Investicijų projektui „Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais“ sumažinti 2020 m. asignavimus 217 tūkst. eurų (KPPP lėšos) ir sumažinti 2021 m. asignavimus 27 355 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Asignavimų dydis koreguojamas, atsižvelgus prognozuojamas gauti 
2020–2021 metais KPPP lėšas, kurios valstybinės reikšmės keliams tiesti, tiltams ir viadukams statyti paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros įstatyme numatytas proporcijas, todėl siūloma mažinti 2020–2021 m. numatytas lėšas šiam kompleksiniam projektui įgyvendinti. 
Investicijų projektui „Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais“ sumažinti 2022 m. asignavimus 7 353 tūkst. eurų (KPPP lėšos). Asignavimų dydis koreguojamas, atsižvelgus prognozuojamas gauti 2022 m. KPPP lėšas, kurios valstybinės reikšmės keliams tiesti, tiltams ir viadukams statyti paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros įstatyme numatytas proporcijas, todėl siūloma mažinti 2022 m. numatytas lėšas šiam kompleksiniam projektui įgyvendinti. 
Taip pat patikslinama investicijų projektų bendra vertė atsižvelgiant į faktinę projektų vertę, kuri nustatyta įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, projektų apimtyje atliktus darbų pakeitimus ir kitas faktines aplinkybes, kurios paaiškėja projekto įgyvendinimo eigoje. 

PRIDEDAMA:
1. Suvestinė informacija apie Susisiekimo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų investicijų projektus ir asignavimus ir jos lyginamasis variantas, 6 lapai.
2. Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus, 1 lapas. 
3. Informacija apie 2020 m. asignavimų perskirstymą pagal programas, 1 lapas. 




	Ministerijos kancleris
	
	Gintaras Aliksandravičius 


Z. Nemanienė, tel. (8 5) 239 3816 , el. p.  zita.nemaniene@sumin.lt
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